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Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 

del Servizio Idrico Integrato 

MARCHE SUD – ASCOLI PICENO 

Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno 

 

 

 

 

Delibera dell’Assemblea  

 

 

 
Delibera n.  4 Del 30-03-2011  

  
OGGETTO: Variante al Piano d’Ambito ex art. 19 della Convenzione di affidamento 

del S.I.I. 

 
 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 15,00, presso la Sala del 

Consiglio della Provincia di Ascoli Piceno, in Piazza Simonetti n. 36, convocata nei modi di 

legge, si è riunita l’Assemblea Consortile dell’ATO n. 5; 
 

Presiede il Presidente Stefano Stracci; 

 

Partecipa, con funzioni di Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Serafina Camastra; 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti, in rappresentanza degli Enti Consorziati, n. 35 soci 

per un totale di quote pari a 83,49 % ed assenti n. 25 soci per un totale di quote di 16,51 %, 

come da prospetto che segue: 

 

 

S O C I P R E S E N T I P A Quote 

 Rappresentanti Delegati *    

PROVINCIA di AP Piero Celani  P P  5 

ACQUASANTA TERME  Giovanni Di Marzi A P  3,426 

ACQUAVIVA PICENA     A 1,071 

ALTIDONA     A 0,639 

AMANDOLA Giulio Saccuti  S P  2,186 

APPIGNANO DEL TRONTO  Sara Moreschini A P  0,852 

ARQUATA DEL TRONTO     A 2,116 

ASCOLI PICENO  Valentino Tega A P  14,091 

BELMONTE PICENO     A 0,348 

CAMPOFILONE     A 0,584 

CARASSAI     A 0,710 

CASTEL DI LAMA  Mirko Corradetti A P  1,630 

CASTIGNANO     A 1,385 

CASTORANO Franco Pezza  S P  0,705 

COLLI DEL TRONTO Tommaso Cavezzi  S P  0,707 

COMUNANZA  Domenico Annibali  S P  1,678 

COSSIGNANO  Roberto De Angelis  S P  0,512 

CUPRA MARITTIMA  Domenico D’Annibali  S P  1,328 

FERMO  Elvazio Capriotti A P  9,769 
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FOLIGNANO  Daniele Tonelli C P  2,088 

FORCE     A 1,016 

GROTTAMMARE  Luigi Merli  S P  3,153 

GROTTAZZOLINA  Patrizio Priori DP P  0,811 

LAPEDONA     A 0,523 

MALTIGNANO     A 0,645 

MASSIGNANO     A 0,635 

MONSAMPIETRO MORICO     A 0,345 

MONSAMPOLO DEL T. Nazzareno Tacconi  S P  1,086 

MONTALTO MARCHE  Andrea Angelini  DP P  1,177 

MONTE GIBERTO     A 0,413 

MONTE RINALDO     A 0,240 

MONTE VIDON COMBATTE     A 0,318 

MONTEDINOVE  Antonio Del Duca  S P  0,354 

MONTEFALCONE APPENN.     A 0,420 

MONTEFIORE DELL’ASO Achille Castelli  S P  1,017 

MONTEFORTINO Domenico Ciaffaroni  S P  2,005 

MONTEGALLO Sergio Fabiani  S P  1,094 

MONTELEONE DI FERMO     A 0,260 

MONTELPARO      A 0,618 

MONTEMONACO Onorato Corbelli  S P  1,459 

MONTEPRANDONE Stefano Stracci  S P  2,517   

MONTERUBBIANO  Danilo Illuminati D P  1,127 

MONTOTTONE   Andrea Rossetti VS P  0,541 

MORESCO     A 0,251 

OFFIDA  Valerio Lucciarini  S P  2,061 

ORTEZZANO     A 0,311 

PALMIANO  Patrizio Testa A P  0,286 

PEDASO      A 0,486 

PETRITOLI     A 1,001 

PONZANO DI FERMO     A 0,581 

PORTO SAN GIORGIO  Alvaro Stampatori A P  3,509 

RIPATRANSONE Paolo d’Erasmo  S P  2,336 

ROCCAFLUVIONE  Marcello Michelessi VS P  1,646 

ROTELLA      A 0,742 

SAN BENEDETTO DEL T.  Settimio Capriotti A P  9,812 

SANTA VITTORIA IN MAT.  Luigi Cicconi C P  0,805 

SERVIGLIANO     A 0,838 

SMERILLO  Alessio Ercoli A P  0,306 

SPINETOLI  Giuliano Girolami VS P  1,350 

VENAROTTA   Marianna Perotti C P  1,053 

 

* S=Sindaco   V=Vice Sindaco    P=Presidente   VP=Vice Presidente  A=Assessore    
   C=Consigliere   DP=Delegato permanente   D=Delegato esterno 

 

 

 

 

Gli atti di delega rilasciati dai Sindaci ai rispettivi delegati sono acquisiti e conservati agli atti 

dell’Autorità; 

 

Il Presidente dell’Assemblea, accertata la presenza dei componenti che rappresentano la 

maggioranza delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione 

l’argomento iscritto al IV° punto dell’ordine del giorno: 
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Proposta di Deliberazione per  

l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito 

 

 

OGGETTO: Variante al Piano d’Ambito ex art. 19 della Convenzione di     

affidamento del SII 
   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
RICHIAMATI gli atti dell’Assemblea con i quali si è proceduto ad affidare la gestione del S.I.I. nel periodo 
dal 01.07.2003 al 30.06.2008: 

 n. 04 del 21 maggio 2003 con cui si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio idrico integrato alla CIIP – Cicli Integranti Impianti Primari spa; 

 n. 07 del 30 giugno 2003 con cui si è proceduto ad approvare i Patti Aggiunti CIIP spa di cui  alla 
deliberazione dell’Assemblea n. 04 del 21.05.2003: tariffa, piano degli investimenti ed ulteriori 

allegati; 
 

RICHIAMATI gli atti dell’Assemblea con i quali si è proceduto ad affidare la gestione del S.I.I. nel periodo 
dal 01.01.2008 al 31.12.2032: 

 n. 17 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto alla “Verifica della sussistenza dei 
requisiti previsti all’art. 113, comma 5 lettera “c” del D. Lgs 267/2000 per l’affidamento “in 
house” del Servizio Idrico Integrato alla CIIP Spa; 

 n. 18 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto ad “Approvare il Piano di Ambito con tutti 
i suoi Allegati; 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 19 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato il quale 
disciplina gli “Aggiornamenti e le varianti al piano d’Ambito” e stabilisce quanto segue:  
1. Il Piano d’Ambito deve essere verificato almeno una volta all’anno, nonché in corrispondenza della 

chiusura del ciclo di regolazione per la redazione del bilancio di fine ciclo. Le rielaborazioni del Piano 

d’Ambito sono attuate, secondo quanto specificato all’Art. 18, ovvero su richiesta del Gestore per 

giustificati motivi tecnici o qualora ci sia un’alterazione degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario 

in esito alla valutazione ed all’analisi degli scostamenti rilevati tra le previsioni vigenti ed i fatti 

riscontrati. Le rielaborazioni conseguenti contengono le misure di recupero degli scostamenti e le 

eventuali penalità da applicare. 

2. La rielaborazione del Piano d’Ambito può avvenire secondo due modalità Varianti ed Aggiornamenti. 

3. Gli Aggiornamenti e le Varianti non possono alterare l’Equilibrio Economico e Finanziario, né 

modificare l’oggetto della presente Convenzione. 

4. L’ “Aggiornamento” consiste in una modifica non sostanziale del Piano d’Ambito. La “Variante” 

consiste in una modifica sostanziale del Piano d’Ambito. 

5. La modifica è “sostanziale” se introduce modifiche della Tariffa Reale Media e/o dell’articolazione della 

stessa, e/o a parità di valori, localizzazioni in aree differenti di singoli investimenti superiori a 

1.000.000 (un milione) di euro al netto della sola IVA. Tutte le altre modifiche sono per definizione 

non sostanziali. 

6. Gli Aggiornamenti e le Varianti del Piano d’Ambito possono essere elaborate anche indipendentemente 

dai tempi individuati all’interno del presente articolo, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità a 

giudizio dell’AATO sentito il Gestore. 

7. L’AATO redige l’Aggiornamento o la Variante curandone tutti gli aspetti tecnici, economici, gestionali e 

finanziari. Il Gestore è obbligato a fornire i dati e tutta la collaborazione necessaria affinché l’AATO 

possa redigere l’Aggiornamento o la Variante al Piano d’Ambito. 

8. Le rielaborazioni di Piano d’Ambito a seguito di Aggiornamento devono contenere almeno i seguenti 

elaborati:  

 Relazione sul Ciclo di regolazione appena concluso (se trattasi di Aggiornamento di fine ciclo);  

 Programma degli Interventi aggiornato, con evidenza delle variazioni;  

 Relazione tecnica ed illustrativa dell’Aggiornamento; 

 Piano Tariffario con evidenza della Tariffa Reale Media e dell’articolazione tariffaria (se variati); 

 Calcolo degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario con evidenza del mantenimento 

dell’Equilibrio Economico Finanziario fino allo scadere naturale della presente Convenzione. 

9. Gli “Aggiornamenti” del Piano d’Ambito sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’AATO. Le 

“Varianti” dall’Assemblea dell’AATO. 

10. Nel caso di Aggiornamento o Variante di Piano d’Ambito, l’AATO provvede a redigere il relativo 
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schema e ad inviarne copia al Gestore, il quale ne dà formale accettazione ovvero ne contesta il 

contenuto entro 30 giorni dal ricevimento. Entro ulteriori 30 giorni, l’AATO dovrà convocare l’organo 

competente per i successivi adempimenti. 

 
RICHIAMATO l’art. 18 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato il quale disciplina gli 
“Piani Operativi triennali ed attività di regolazione del Piano ” e stabilisce quanto segue:  

 
1. L’intera durata dell’affidamento è strutturata in cicli di regolazione chiamati “Piani Operativi 

Triennali”, brevemente denominati “POT”. I cicli di regolazione sono della durata di tre anni. 

2. Il ciclo di regolazione è un periodo di tempo allo scadere del quale vengono calcolati dall’AATO 

sulla base dei dati forniti dal Gestore e di quelli acquisiti dall’Autorità gli scostamenti sulle 

previsioni di Piano (Investimenti e Gestione Operativa). I dati raccolti sono elaborati ai fini del 

controllo dell’operato del Gestore e forniti agli Enti Locali Consorziati nell’ATO. 

3. Al termine del ciclo di regolazione l’AATO, acquisiti tutti gli elementi necessari ed utili, procede 

alla eventuale redazione di Variante, Aggiornamento e/o Riequilibrio Economico Finanziario. 

4. Ad ogni chiusura di ciclo, l’AATO provvede a calcolare, in contraddittorio con il Gestore nei modi e 

nei termini stabiliti dalla presente Convenzione, i saldi di tutti gli indicatori alla data di chiusura 

del ciclo e li confronta con le previsioni del Piano vigente ed approvato, avviando, se del caso, 

una specifica istruttoria al proposito. Entro 120 giorni dalla data ufficiale di chiusura del ciclo di 

regolazione, l’AATO provvede a redigere il bilancio di fine ciclo, relativo ai saldi di tutti gli 

indicatori soggetti a controllo come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico. Le risultanze sono 

raccolte in un rapporto di sintesi e sottoposto all’Assemblea degli Enti Consorziati con chiara 

indicazione degli obiettivi conseguiti e mancati. Il rapporto, corredato da dettagliata relazione 

esplicativa, indica le azioni da intraprendere per compensare l’eventuale mancato raggiungimento 

degli obiettivi del Ciclo appena concluso, ovvero dei premi da applicare come definiti da successivi 

atti separati.  

5. E’ facoltà del Gestore e degli Enti Locali produrre osservazioni, segnalazioni e proposte in merito 

alle attività inerenti l’affidamento. L’AATO provvede alla gestione delle informazioni raccolte al 

fine di istruire l’aggiornamento o la variante del Piano d’Ambito. 

 
Richiamata la Deliberazione di Assemblea in questa stessa seduta con la quale si è proceduto 
all’approvazione dell’attività di regolazione relativa all’affidamento transitorio per il periodo 2003-2007 ex 
art. 20 della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato e a quantificare un riequilibrio delle 
tariffe degli esercizi futuri, da attuare mediante una diminuzione dei ricavi tariffari assicurati al gestore, 

coeteris paribus, pari ad euro 418.567,28; 
 
Tenuto conto che l’Autorità ha in corso l’attività di regolazione del Piano d’Ambito del periodo 2008-2010 
che a norma dell’art. 18 della Convenzione dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla data ufficiale  di 
chiusura del ciclo di regolazione e cioè entro il 31 ottobre 2011; 
 

Dato atto che il Gestore CIIP ha richiesto la variante al vigente Piano d’Ambito con prot. del Gestore n. 

2010001974 del 20/01/2010; 
 
Ricordato che il Gestore già con precedente  delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2008 avente 
ad oggetto « Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2008. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti (Autorizzazione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Societario).-» aveva evidenziato 
alcune criticità alla bancabilità del Piano. Tali criticità erano state ulteriormente esplicitate, sulla base 
della due diligence del consulente indipendente DEPFA BANK, con il consuntivo all’esercizio 2008 (delibera 

Assemblea del Gestore n. 2 del 31/07/2009) e con il previsionale per l’anno 2009; 
 
Richiamata la delibera del Gestore n. 3 del 31/07/2009 con cui formalmente l’Assemblea dei Soci ha 
deliberato:« (… omissis…): 

1) di chiedere all’Autorità di Ambito Ottimale n. 5 Marche Sud Ascoli Piceno la rimodulazione del 
Piano d’Ambito 2008-2032 che tenga conto: 

 della difficile situazione economico-finanziaria nazionale ed internazionale che sta pesando 
notevolmente anche sull’economia del nostro territorio; 

 della necessità di riconoscere i reali costi operativi “a regime” della gestione del Servizio Idrico 

Integrato; 
 di rimodulare coerentemente  nel periodo di realizzazione l’ammontare annuo degli investimenti 

ed eventualmente la tariffa; 
 

Preso atto che con successiva Delibera dell’Assemblea della CIIP del 15.11.2010 i Comuni Soci del 
Gestore all’unanimità hanno deliberato fra l’altro di chiedere nuovamente all’Autorità d’Ambito, di 
concludere inderogabilmente prima della scadenza del termine di operatività delle attuali AATO imposto 
dalla legge n.42 del 26 marzo 2010 (Gazz.Uff. 27 marzo n.72), mediante l’approvazione nelle rispettive 
assemblee dell’Autorità e del Gestore, l’iter di approvazione della Variante al Piano d’Ambito sulla base 
dell’affidamento in house della gestione del SII legittimamente conferito alla CIIP SPA per il periodo 
2008-2032, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art.4, comma 2, lettere a) b) e c) del 

Regolamento di Attuazione (DPR 7 Settembre 2010 n.168) dell’art.23 bis del D.L. n.112/08 e s.m.i. 
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Quanto sopra da perseguire con modalità che non mettano in discussione la validità e la regolarità 
dell’affidamento fatto in data 30/11/2007 e che incidano tendenzialmente in alcuni anni in riduzione della 
tariffa dl piano agendo: 

1) sulla rimodulazione degli investimenti in modo da determinare il valore annuo effettivamente 
necessario e sostenibile dal punto di vista economico e finanziario, mantenendo l’importo 
complessivo originariamente previsto per l’intero periodo di affidamento; 

2) sulla tendenziale riduzione dei costi, senza abbassare il livello di servizio offerto e comunque nel 

limite di valori oggettivamente giustificabili sulla base di confronti a livello nazionale e delle 
normative vigenti, ricercando livelli possibili di internalizzazione dei servizi affidati all’esterno per 
la manutenzione delle reti e la gestione diretta degli impianti di depurazione, previa verifica della 
convenienza dell’operazione sia sotto l’aspetto organizzativo che economico; 

 
Precisato che con L. n. 10/2011(conversione decreto milleproroghe 2011) la scadenza delle Autorità 
d’Ambito nella forma giuridica attuale è stata prorogata al 31 marzo 2011, salvo un apposito DPCM; 

 
Puntualizzato che pertanto è diventata ancora più pressante la richiesta di procedere all’approvazione di 
una apposita variante entro il 31 marzo 2011; 
   
Sottolineato che in sintesi le criticità emerse e che sono a fondamento della variante sono le seguenti:  
 

1) annualità troppo elevate di investimenti da realizzare nel primo periodo di affidamento; 

2) maggiori costi operativi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 rispetto a quelli previsti dal Piano 
vigente 2008-2032; 

3) volumi di acqua erogati in diminuzione rispetto alle previsioni di Piano; 

 
1) annualità troppo elevate di investimenti da realizzare nel primo periodo di 

affidamento. 

 
Il Gestore ha osservato che l’elevata mole degli investimenti da realizzare nei primi 14 anni del Piano 
d’Ambito, pari all’81% del totale previsto, non si rivela sostenibile dal punto vista economico finanziario, 
come rilevato dal consulente finanziario DEFABank e che pertanto si rende necessaria una rimodulazione 
degli investimenti che in ogni caso non pregiudichi la qualità e l’efficacia del Piano degli investimenti. 
 
Preso atto delle richieste del Gestore e dell’Assemblea, l’ATO ha provveduto, di concerto con il Gestore,  a 

rimodulare il piano degli investimenti procedendo con le attività di seguito riportate: 
 
Eliminazione degli interventi previsti nel vigente piano d’ambito che non si rendono più necessari in 
quanto il Gestore ha risolto le criticità obiettivo degli stessi mediante interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, il tutto come meglio specificato nell’allegata relazione tecnica; 
 
Rimodulazione di una serie di investimenti previsti nel vigente Piano d’Ambito, sulla base dell’esperienza 

maturata nei primi anni di affidamento, che possono essere risolti con interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria senza pregiudicare la qualità e l’efficacia del Piano degli investimenti attingendo 
dai capitoli definiti di “budget minimali”, il tutto come meglio specificato nell’allegata relazione tecnica; 
 
Pianificazione degli interventi per ottemperare a nuove disposizioni di legge, in particolare a seguito 
dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Marche (Del. n. 1531 del 18/12/2007), sono stati pianificati gli interventi minimi che devono essere 
programmati e realizzati nel settore fognario e depurativo. Tali interventi risultano in alcuni casi nuovi 
investimenti e in altri già programmati nel vigente piano d’ambito ma che devono essere anticipati, il 
tutto come meglio specificato nell’allegata relazione tecnica; 
 
Pianificazione di interventi non coperti da tariffa: a seguito della richiesta del gestore di copertura 
finanziaria di una serie di lavori urgenti lungo le linee acquedottistiche (ponti canale e serbatoi), l’Autorità 

ha provveduto alla previsione nella variante di tali investimenti, reperendo il finanziamento tra le 
economie dell’autorità e del gestore, il tutto come meglio specificato nella delibera di CdA n. 4 del 
12/01/201; 
 

Pianificazione di nuovi interventi: a seguito di una serie di incontri propedeutici con le amministrazioni 
comunali si è preso atto delle nuove esigenze evidenziate dai comuni rispetto al piano d’ambito vigente e 
pertanto, dopo aver attentamente valutato la criticità di detti nuovi interventi, gli stessi sono stati inseriti 

nella variante, il tutto come meglio specificato nell’allegata relazione tecnica; 
 
Rimodulazione della curva degli investimenti: la curva degli investimenti è stata rimodulata tenendo 
conto delle esigenze del territorio e delle indicazioni dell’assemblea del gestore, in sostanza la variante ha 
previsto una riduzione degli investimenti nei primi anni per poi aumentarli negli anni successivi, 
mantenendo il totale complessivo degli investimenti previsti dal Piano originario per il periodo 2011-2032, 

anzi nonostante la riduzione del montante annuo degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) nei primi anni, gli 
investimenti previsti sono complessivamente aumentati per tener conto delle nuove esigenze del 
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territorio e delle nuove disposizioni normative, il tutto come meglio specificato nell’allegata relazione 
tecnica e come esemplificato nelle tabelle di seguito riportate  
 
 

SAL INVESTIMENTI LORDI 

Anno 
Piano 

Originario 
Variante 

2011-2032 

2011       25.429       22.804  

2012       25.696       22.679  

2013       27.816       22.416  
                          
2014       26.894       21.954  

2015       22.545       19.599  

2016       19.584       18.963  

2017       17.874       16.272  

2018       14.879       16.819  

2019       13.305       16.510  

2020       11.596       17.165  

2021       10.726       12.907  

2022         8.156       13.395  

2023         7.612       13.046  

2024         5.828       13.614  

2025         5.956       14.444  

2026         5.138       13.443  

2027         4.113        8.489  

2028         5.993        7.688  

2029         5.713        5.589  

2030         5.086        4.500  

2031         3.520        4.500  

2032         3.520        4.317  

Tot.     276.980     311.117  

 

SAL LORDI INVESTIMENTI VARIANTE 2011-2032
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Piano Originario Variante 2011-2032
 

 

Preso atto che nel corso della riunione del 28 marzo con il comitato ristretto sul controllo analogo, i 
sindaci si sono espressi favorevolmente all’ipotesi di variante così come proposta ma subordinando 

l’utilizzo dei cosiddetti “budget minimali” per la risoluzione di criticità che si dovessero presentare sul 
territorio soprattutto nei primi anni e comunque entro la definizione della rendicontazione del periodo 
2008-2010; 
  

2) maggiori costi operativi rispetto a quelli previsti dal Piano 2008-2032; 
 
Il Gestore ha osservato che i risultati economici emersi dalla precedente gestione triennale hanno 
evidenziato un significativo scostamento di alcuni costi rispetto alle previsioni di Piano.  
 
Con riferimento alla riclassificazione dei costi previsti nel Piano 2008-2011 il Gestore ha comunicato 
secondo le macrovoci del bilancio CEE da B6 a B14 i seguenti scostamenti: 
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CODIFICA 

CEE  PDA 2008 

 CONSUNTIVO 2008 

A VALORI REALI

SCOSTAMENTO PDA 

2008 - CONSUNTIVO  

2008 

6 1.155.146,55           1.535.358,31       380.211,76-           

7 9.648.894,63           10.962.220,38     1.313.325,76-        

8 1.765.215,71           1.656.162,16       109.053,55           

9 7.271.963,05           8.444.343,97       1.172.380,93-        

13 11.063,42                12.248,00            1.184,58-               

14 600.573,32              543.030,06          57.543,26             

10c 32.916,87            32.916,87-             

20.452.856,67         23.186.279,75     2.733.423,08-         
 

CODIFICA CEE  PDA 2009

 CONSUNTIVO 2009 A 

VALORI REALI

SCOSTAMENTO PDA 

2009 - CONSUNTIVO 

2009 A VALORI REALI

6 1.155.146,55         951.733,20            203.413,34            

7 9.510.452,85         10.201.275,07       690.822,22-            

8 1.660.931,73         1.600.251,78         60.679,95              

9 7.243.963,05         8.206.463,92         962.500,88-            

13 11.063,42              12.411,82              1.348,40-                

14 600.573,32            1.192.746,67         592.173,35-            

10c 57.051,11              57.051,11-              

20.182.130,91       22.221.933,59       2.039.802,68-          
 
 

CODIFICA CEE  PDA 2011

VARIANTE PDA 2011 

A VALORI 2011 

SCOSTAMENTO PDA 

2011 - VARIANTE PDA 

2011 A VALORI REALI

6 1.155.146,55      1.531.677,91        376.531,37-            

7 9.343.107,53      9.471.348,94        128.241,42-            

8 1.756.647,75      756.749,57           999.898,18            

9 7.215.963,05      8.792.201,16        1.576.238,12-         

13 -                      12.049,59             12.049,59-              

14 318.496,13         367.288,90           48.792,77-              

10c -                         

19.789.361,00    20.931.316,08      1.141.955,08-          
 
Si precisa che ai fini del calcolo dello scostamento, i costi operativi previsti nel piano d’ambito vigente 
degli anni 2009 e 2011 sono attualizzati al tasso di inflazione programmata dell’1,5%. I dati consuntivi 
2009 sono quelli comunicati e certificati dal Gestore, come evidenziato nell’allegato certificazioni desunte. 

I dati consuntivi del 2011 sono desunti dal progetto di preventivo 2011 allegato, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione il 22 febbraio 2011 con delibera n.4. Con riferimento all’anno 2010 al momento è 
stato preso in considerazione uno scostamento dal piano d’ambito complessivo di Euro 2.148.200,00. 
Tale scostamento è stato comunicato dal gestore sulla base di dati provvisori e sarà verificato non appena 
saranno disponibili i dati definitivi, ovvero successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio.  
 
Si precisa che nella tabelle sopra riportate si evidenzia che lo scostamento dei costi operativi è da 

attribuirsi principalmente alle voci  materie prime (B6), servizi (B7) e personale (B9).  
 
Preso atto che a seguito di richiesta di chiarimenti, il gestore ha così giustificato, come da certficazione 
allegata, gli scostamenti più significativi : 

 
B6 Materie prime 
Si tratta di materiali utilizzati per gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari 

nell’attività della gestione del SII, in particolare, si tratta di materiali idraulici, di materiali per le 
fognature e depuratori.  
L’incremento è da attribuirsi alle maggiori quantità ed ai maggiori costi reali delle materie prime. 
 
B7 Servizi 
Tra i servizi i maggiori scostamenti iniziali si registravano sui costi per gli appalti di gestione degli 

impianti, per l’ energia elettrica  e per lo smaltimento fanghi. Nel corso del triennio lo scostamento della 
prima voce si è ridotto a seguito dell’internalizzazione del servizio svolto presso il depuratore di Ascoli 
Piceno che ha però inciso sull’aggravio dei costi del personale. Per le altre due voci permangono gli 
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scostamenti nonostante gli efficentamenti operati dal Gestore riducendo la quantità dei fanghi ed il 
rifasamento degli impianti elettrici che ha ridotto la dispersione di energia. 
 
B9 Personale 
Il costo del personale previsto nel Piano vigente era inferiore di circa 1.200.000,00 euro rispetto ai costi 
sostenuti dal Gestore a consuntivo. Il costo è ulteriormente aumentato per effetto degli adeguamenti 

contrattuali non coperti dall’inflazione programmata e dall’incremento di organico a seguito dell’ 

internalizzazione sopra indicata. Infatti il personale del Gestore al 31/12/2007 era di 238 unità  ed è 
attualmente di 244 unità come meglio specificato nella sezione “Modello Organizzativo”. 
 
Preso atto che nel corso della riunione del 28 marzo con il comitato ristretto sul controllo analogo i 
presenti non hanno eccepito le giustificazioni prodotte dal gestore; 
 

3) volumi di acqua erogati in diminuzione rispetto alle previsioni di Piano, in particolare: 

 
Si prende atto che dai flussi informativi emerge che la stima dei volumi annui erogati rappresenta una 
delle maggiori criticità. Infatti a fronte di una previsione costante nel tempo 2008-2032 di volumi erogati 
per 22.333.000 mc. il Gestore già a partire dall’esercizio 2008 ha avuto minori ricavi determinati dalla 
mancata vendita per circa mc. 900.000. Tale sbilanciamento è lentamente diminuito negli esercizi 
successivi ma rimasto comunque al di sotto delle previsioni per circa mc. 540.000. L’Autorità sulla scorta 
dei dati forniti dal Gestore e delle giustificazioni addotte ritiene di dover correggere la previsione 

originaria adeguando il Volume a mc. 21.800.000. Il Gestore, infatti, rileva che nonostante una leggera 
crescita delle utenze servite  i consumi medi delle utenze sono diminuiti ciò anche in virtù delle campagne 
di sensibilizzazione sul corretto uso della risorsa effettuate nel corso di questi anni, in particolare: 

 

Utenze Consumo medio annuo per utenza

Tipologia / Annualità 2007 2008 2009 2010

DOMESTICA Residente 121.461       120.512       121.609                  122.368             

DOMESTICA non residente 27.636         30.519         32.139                    32.962               

EXTRADOMESTICA Enti 1.085           1.074           1.053                      1.055                 

EXTRADOMESTICA Privati 14.967         15.506         15.711                    15.796               

ALTRO 1.385           1.391           1.418                      1.414                 

TOTALE 166.533       169.002       171.930                  173.595              
 

Metri cubi annui di acqua venduta

Tipologia / Annualità 2007 2008 2009 2010

DOMESTICA Residente 15.276.692  14.775.813  14.749.377             14.747.532        

DOMESTICA non residente 1.476.615    1.578.842    1.583.466               1.648.002          

EXTRADOMESTICA Enti 545.907       528.555       518.866                  447.101             

EXTRADOMESTICA Privati 4.008.370    3.965.567    4.116.409               4.184.950          

ALTRO 587.342       583.867       591.023                  597.685             

TOTALE 21.894.927  21.432.644  21.559.141             21.625.269        
 

 
Tutto ciò premesso ed evidenziato; 
 
Evidenziate altresì le criticità che emergono dalle elaborazioni della variante al Piano d’Ambito, criticità 
illustrate al Comitato dei Sindaci del controllo analogo nella riunione tenutasi presso la sede dell’Autorità 

in data 28 marzo 2011; 
 
Visto il verbale della riunione del Comitato sul Controllo Analogo del 28 marzo 2011, da cui si prende atto 
della volontà dei presenti di: 
- concludere l’iter di approvazione della variante entro il 30 marzo 2011; 
- condividere le risultanze emerse nel corso della riunione in particolare il piano degli investimenti inclusi 
quelli relativi alla realizzazione di nuove sedi; 

- riconoscere i costi operativi così come previsti dal gestore; 
 

Preso atto che nella stessa riunione è emersa la volontà dei presenti che eventuali esigenze sopravvenute 
dovranno essere risolte dal gestore prioritariamente, e garantite attraverso l’utilizzo dei capitoli “budget 
minimali”; 
 
Puntualizzato che l’Autorità ha ritenuto necessario e prioritario, a fronte delle ripetute richieste del 

Gestore di approvazione della variante di effettuare preventivamente l’attività di Regolazione del periodo 
2003-2007; 
 
Dato atto che soltanto ad oggi si è conclusa l’attività di regolazione del periodo 2003-2007, per i motivi 
evidenziati nella delibera in data odierna, con un debito del gestore di 418.567,28; 
 

Precisato che ad oggi non risulta del tutto conclusa l’attività di regolazione riferita al Piano Operativo 
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Triennale (POT) 2008-2010 e che comunque nella presente variante si è tenuto conto del dato emerso da 
una prima analisi effettuata sui dati certificati dal gestore relativa alla regolazione 2008-2010 e più 
precisamente di uno scostamento complessivo pari a € 700.133,93 a debito del Gestore; 
 
Puntualizzato che non appena saranno disponibili i dati consuntivi 2010 si procederà alla verifica del 
definitivo scostamento della gestione dal piano d’ambito e che qualora si determineranno sostanziali 

scostamenti si procederà ad una ulteriore variante, a norma dell’art. 8 del metodo normalizzato e dell’art. 

19 della Convenzione; 
 
Dato atto che a si è ritenuto inoltre necessario: 
 

 prevedere investimenti aggiuntivi a carico del gestore, ovvero non inclusi in tariffa, a 
compensazione del debito, nel valore risultante dalla rendicontazione approvata dall’AATO, dalla 
società maturato nel corso del periodo 2003-2007 e di quello relativo al periodo 2008 – 2010 

determinato sulla base dei dati certificati dal gestore, il tutto come meglio specificato nella 
relazione allegata; 

 effettuare il riconoscimento negli anni in cui la tariffa lo permette, degli ammortamenti sugli 
investimenti realizzati dal Gestore nel periodo ante 2003 non precedentemente riconosciuti in 
quanto non ammessi dal limite k; 

 
 ricalcolare le quote di ammortamento in maniera puntuale e decrescente decurtando il valore dei 

beni dell’incremento per rivalutazione monetaria avvenuto a seguito di apposita perizia giurata 
eseguita nel corso dell’anno 2003 ai sensi dell’art 115 comma 3 del TUEL, coerentemente con 
quanto già affermato dal CONVIRI con delibera n. 22 del 2 febbraio 2010; 

 
 non considerare fra le componenti tariffarie autorizzate la remunerazione del capitale investito sui 

beni realizzati ante-piano (ante 2003); 

 
 eliminare gli ammortamenti degli investimenti non ritenuti più necessari; 

 
 determinare la remunerazione del Capitale investito solo per i nuovi investimenti posti in essere 

dal Gestore dal 1 luglio 2003 (data di decorrenza del piano transitorio), moltiplicando per la 
percentuale del 7% prevista dal metodo per il capitale mediamente investito nell’anno quale 
semisomma tra il capitale iniziale ed il capitale finale. Alla determinazione del capitale investito  si 

è giunti partendo dal capitale iniziale incrementandolo degli investimenti di periodo e riducendolo 
degli ammortamenti del periodo stesso; tutte le grandezze utilizzate nel calcolo sono al netto dei 
contributi pubblici; 
 

 riconoscere l’ammortamento di immobili adibiti alla sede della società e ritenuti indispensabili per 
la gestione del servizio; 

 

 eliminazione della voce di costo relativa alle spese di funzionamento dell’ato; 
 
Ritenuto che nel corso dell’elaborazione dei dati è emersa la mancata separazione contabile dei cosiddetti 
introiti e costi extratariffa necessaria per evidenti esigenze di finalità informativa a beneficio della 
regolazione e del controllo dello specifico comparto e per impedire possibili forme di sussidio incrociato; 
 

Sottolineato che il Gestore dovrà adeguare la propria  struttura di bilancio che altrimenti non sarà 
ritenuta più idonea ad un corretto svolgimento della procedura revisionale a partire dalla prossima 
revisione tariffaria triennale; 
 
Viste le richieste di integrazioni dei dati forniti; 
 
Viste le certificazioni del Gestore attestanti rispettivamente il valore residuo degli investimenti ante 2003, 

i costi operativi consuntivi anni 2008 e 2009 e preventivi anno 2011, e la certificazione dei costi 
modellati; 
 
Dato atto che verranno comunque effettuati controlli a campione sui dati contabili e non forniti dal 

gestore nonché richieste dettagliate ed aggiornate informazioni; 
 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”; 

 
Vista la L.R. n. 18/98 avente ad oggetto “Disciplina delle risorse idriche“ emanata in attuazione della 
legge n. 36/94 e della legge n. 183/89; 
 
Visto la Delibera n. 51 del 09.02.2011 del Conviri avente ad oggetto la documentazione necessaria per la 
presentazione delle istanze di verifiche del Piano d’Ambito; 

  
Visto il decreto legislativo 267/2000; 
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Visto il vigente Statuto dell’Autorità di Ambito; 

 

P R O P O N E 
Di deliberare nel seguente modo: 
 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate 

la Variante al Piano d’Ambito composta dei seguenti elaborati: 
 Allegato 1: Relazione sul ciclo di regolazione 2003-2007 (vedesi delibera in questa stessa 

seduta); 
 Allegato 2: Programma degli interventi aggiornato con evidenza delle variazioni  
 Allegato 3: Relazione tecnica ed illustrativa della variante 

 Allegato 4: Piano tariffario con evidenza della TRM e dell’articolazione tariffaria 
 Allegato 5: Calcolo degli indici economico finanziario con evidenza del mantenimento 

dell’equilibrio economico finanziario fino allo scadere naturale della vigente convenzione 
 

2. Di dare atto che nella presente variante si è tenuto conto del dato emerso da una prima analisi 
effettuata sui dati certificati dal gestore relativa alla regolazione 2008-2010 e più precisamente 
di uno scostamento complessivo pari a Euro 700.133,93 a debito del Gestore (Allegato 6); 

 
3. Di precisare che la determinazione di detto scostamento non è definitiva e che pertanto a seguito 

dell’approvazione formale della rendicontazione del POT 2008-2010 si procederà, qualora 
emergano le condizioni previste dall’art. 8 del DM 1 agosto 1996, ad effettuare, un 
aggiornamento e/o variante ex art. 19 della Convenzione in riferimento al saldo finale; 

 
4. Di acquisire l’impegno formale dal gestore a realizzare con proprie risorse, ovvero non mediante 

copertura tariffaria, investimenti aggiuntivi a quelli previsti nel piano degli investimenti tariffato 
per un valore pari al debito dallo stesso maturato nel periodo 2003 – 2010; 

 
5. Di acquisire l’impegno formale dal gestore, come richiesto dal comitato sul controllo analogo, a 

garantire la risoluzione di eventuali criticità sopravvenute sul territorio, prioritariamente 
attraverso l’utilizzo dei capitoli “budget minimali”; 

 
6. Di dare atto che il Gestore dovrà adeguare la propria struttura di bilancio mediante separazione 

contabile dei cosiddetti introiti e costi extratariffa e che altrimenti non sarà ritenuta più idonea ad 
un corretto svolgimento della procedura revisionale a partire dalla prossima revisione tariffaria 
triennale; 

 
7. Di dare atto che la predetta delibera non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Autorità e non 

necessita del parere di regolarità contabile; 
 

8. Di dare mandato alla struttura dell’Autorità di predisporre la modulistica da trasmettere al 

Conviri a corredo del presente atto ai sensi della delibera n. 51 del 09.02.2011; 
 

9. Di trasmettere il presente atto: 
a.  alla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche; 

b. alla Regione Marche; 
c. alla Provincia di Ascoli Piceno; 
d. al Gestore CIIP Spa; 
e. ai Comuni Consorziati; 

 
10. Di dare atto le copie da trasmettere saranno prodotte su supporto informatico; 

 
11. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.  
 
Data: 30.03.2011 
 
        Il Direttore Generale    
                     Dott. Ing. Antonino Colapinto 
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__________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra. 
 

Ascoli Piceno, lì 30-03-2011 

 

 
                   Il Direttore Generale   
                                  Dott. Ing. Antonino Colapinto 

 

___________________________________________________________________________ 

 
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

non necessita. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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L’Assemblea dell’Autorità d’Ambito 

 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Sentita l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno effettuata dal Direttore Generale, Ing. Antonino 
Colapinto; 
 
Sentito l’intervento del Presidente della Provincia Celani, come da registrazione; 
 
Sentita la replica del Presidente dell’Ato Stracci, come da registrazione;  
 

Ascoltati gli interventi del  Sindaco di Grottammare Merli, del Sindaco di  Ripatransone D’Erasmo  e del 
Sindaco di Montefortino Ciaffaroni, come da registrazione;   
 
Dato atto che durante la discussione escono i delegati dei Comuni di Montottone, Palmiano e Venarotta; 
 
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta; 
 

Riconosciuta la propria competenza in merito;   
 
Acquisito il parere favorevole alla richiamata proposta, espresso ai sensi dell’art.49, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, relativamente:  
 alla regolarità tecnica del Direttore di Area Amministrativa e Finanziaria; 
 

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Autorità; 
 
Visto il decreto legislativo 267/2000; 
 
Visto il Testo unico 327/2001; 
 
Visto il vigente Statuto dell’Autorità di Ambito; 

 
Con votazione per quote come di seguito indicato:  

 

Ente Quota ATO 

Appello   Voto 

Presente Assente Fav. Cont. Ast. 

PROVINCIA AP 5 X  
 

 X 

ACQUASANTA TERME 3,426885428 X  X   

ACQUAVIVA PICENA 1,07107618  X    

ALTIDONA 0,639083278  X    

AMANDOLA 2,186347333 X 
 

X   

APPIGNANO DEL TRONTO 0,852189094 X 
 

X   

ARQUATA DEL TRONTO 2,116476019 

 
 

 
  

ASCOLI PICENO 14,09167855 X  X   

BELMONTE PICENO 0,348377316  X    

CAMPOFILONE 0,584641851  X    

CARASSAI 0,71056894  X    

CASTEL DI LAMA 1,6304889 X 
 

X   

CASTIGNANO 1,385794027  X    

CASTORANO 0,705019356 X 
 

X   

COLLI DEL TRONTO 0,707682516 X 
 

X   

COMUNANZA 1,678013552 X 
 

X   

COSSIGNANO 0,512166462 X 
 

X   

CUPRA MARITTIMA 1,328201141 X 
 

X   

FERMO 9,76983896 X  X   

FOLIGNANO 2,088396284 X 
 

X   

FORCE 1,016606781  X    
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GROTTAMMARE 3,153336033 X 
 

X   

GROTTAZZOLINA 0,81125446 X  X   

LAPEDONA 0,523825779  X    

MALTIGNANO 0,645473997  X    

MASSIGNANO 0,635307002  X    

MONSAMPIETRO MOR. 0,345301271  X    

MONSAMPOLO DEL TR. 1,086724164 X  X   

MONTALTO DELLE M. 1,177570578 X 
 

X   

MONTE GIBERTO 0,413999889  X    

MONTE RINALDO 0,240222585 

 
X 

 
  

MONTE VIDON COMBAT. 0,31840305  X    

MONTEDINOVE 0,354225693 X 
 

X   

MONTEFALCONE APP. 0,420040948 

 
X 

 
  

MONTEFIORE DELL'ASO 1,017487751 X 
 

X   

MONTEFORTINO 2,005801015 X 
 

X   

MONTEGALLO 1,094288251 X 
 

X   

MONTELEONE DI FERMO 0,260974378  X    

MONTELPARO 0,618355122 

 
X 

 
  

MONTEMONACO 1,459804758 X  X   

MONTEPRANDONE 2,517891435 X 
 

X   

MONTERUBBIANO 1,127424052 X 
 

X   

MONTOTTONE 0,541089677  X    

MORESCO 0,251290304 

 
X 

 
  

OFFIDA 2,061238654 X 
 

X   

ORTEZZANO 0,311865226  X    

PALMIANO 0,286532796 

 
X 

 
  

PEDASO 0,486701099  X    

PETRITOLI 1,001138996  X    

PONZANO DI FERMO 0,581948153  X    

PORTO S. GIORGIO 3,509398126 X 
 

X   

RIPATRANSONE 2,336116184 X  X   

ROCCAFLUVIONE 1,646234122 X 
 

X   

ROTELLA 0,742757618  X    

SAN BENEDETTO DEL TR. 9,812503742 X  X   

SANTA VITTORIA IN MAT. 0,805472324 X 
 

X   

SERVIGLIANO 0,838052602  X    

SMERILLO 0,306313289 X 
 

X   

SPINETOLI 1,350802188 X 
 

X   

VENAROTTA 1,053300725  X    
Totale 100 81,61 18,39 76,61  5 

 

Presenti n. 32 soci; 
Quote dei soci partecipanti alla votazione 81,61%; 
Assenti n. 28 soci; 

Quote dei soci assenti 18,39%; 
Quote dei voti favorevoli 76,61%; 

Quote dei voti astenuti 5% (Provincia di Ascoli Piceno) 

  

D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata, e pertanto: 

 
1 Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate 

la Variante al Piano d’Ambito composta dei seguenti elaborati: 
 Allegato 1: Relazione sul ciclo di regolazione 2003-2007 (vedesi delibera in questa stessa 

seduta); 

 Allegato 2: Programma degli interventi aggiornato con evidenza delle variazioni  
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 Allegato 3: Relazione tecnica ed illustrativa della variante 
 Allegato 4: Piano tariffario con evidenza della TRM e dell’articolazione tariffaria 
 Allegato 5: Calcolo degli indici economico finanziario con evidenza del mantenimento 

dell’equilibrio economico finanziario fino allo scadere naturale della vigente convenzione 
 

2 Di dare atto che nella presente variante si è tenuto conto del dato emerso da una prima analisi 

effettuata sui dati certificati dal gestore relativa alla regolazione 2008-2010 e più precisamente 

di uno scostamento complessivo pari a Euro 700.133,93 a debito del Gestore (Allegato 6); 
 

3 Di precisare che la determinazione di detto scostamento non è definitiva e che pertanto a seguito 
dell’approvazione formale della rendicontazione del POT 2008-2010 si procederà, qualora 
emergano le condizioni previste dall’art. 8 del DM 1 agosto 1996, ad effettuare, un 
aggiornamento e/o variante del piano d’ambito, ex art. 19 della Convenzione in riferimento al 
saldo finale; 

 
4 Di acquisire l’impegno formale dal gestore a realizzare con proprie risorse, ovvero non mediante 

copertura tariffaria, investimenti aggiuntivi a quelli previsti nel piano degli investimenti tariffato 
per un valore pari al debito dallo stesso maturato nel periodo 2003 – 2010; 

 
5 Di acquisire l’impegno formale dal gestore, come richiesto dal comitato sul controllo analogo, a 

garantire la risoluzione di eventuali criticità sopravvenute sul territorio, prioritariamente 

attraverso l’utilizzo dei capitoli “budget minimali”; 
 

6 Di dare atto che il Gestore dovrà adeguare la propria struttura di bilancio mediante separazione 

contabile dei cosiddetti introiti e costi extratariffa e che altrimenti non sarà ritenuta più idonea ad 
un corretto svolgimento della procedura revisionale a partire dalla prossima revisione tariffaria 
triennale; 

 
7 Di dare atto che la predetta delibera non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Autorità e non 

necessita del parere di regolarità contabile; 
 

8 Di dare mandato alla struttura dell’Autorità di predisporre la modulistica da trasmettere al Conviri 
a corredo del presente atto ai sensi della delibera n. 51 del 09.02.2011; 

 

9 Di trasmettere il presente atto: 
a.  alla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche; 
b. alla Regione Marche; 
c. alla Provincia di Ascoli Piceno; 
d. al Gestore CIIP Spa; 
e. ai Comuni Consorziati; 

 

10 Di dare atto le copie da trasmettere saranno prodotte su supporto informatico. 
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  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO  

 f.to Stefano Stracci   f.to  Dr.ssa Serafina Camastra     

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale incaricato certifica che il presente verbale è affisso 

all’Albo Pretorio di questa Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli 

Piceno in data odierna per 15 (quindici) giorni consecutivi a norma dell’art.124, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 (N. ______ del Registro delle Pubblicazioni Delib. Assemblea).   

 Ascoli Piceno Addì _______________ 

 
    IL SEGRETARIO GENERALE               

           INCARICATO  

  f.to Dr.ssa Serafina Camastra 

    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti e documenti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva in data 

______________________  

 

 dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3); 

 

 

 Addì _______________  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dr.ssa Serafina Camastra 
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1. Premesse ed inquadramento generale 

Come previsto dalla L.R. 18/98 all’art. 9 comma 2, l’AATO 5 Marche Sud - Ascoli Piceno 

nel maggio dell’anno 2003 ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato per un 

periodo transitorio di cinque anni alla CIIP S.p.A. (ex Consorzio Idrico del Piceno ) e alla 

Vettore Servizi Ambientali ed Integrati S.p.A.. 

A CIIP S.p.A. sono stati affidati i compiti di soggetto coordinatore d’ambito nelle more 

dell’operazione di fusione con la Vettore Servizi Ambientali ed Integrati S.p.A., 

salvaguardata in quanto gestione esistente. La fusione per incorporazione della Vettore 

S.p.A. nella CIIP S.p.A. è stata effettuata con efficacia dal 01.01.2005, prendendo a 

riferimento le risultanze della gestione al 31.12 2004 riferite alle due preesistenti società. 

La società derivante dall’operazione straordinaria è risultata nel 2007 affidataria in house 

providing del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale, servendo così un territorio 

di 59 comuni ed una popolazione residente di circa 290 mila abitanti. 

Attraverso l’affidamento transitorio l’Autorità d’Ambito ha salvaguardato le due società 

già operanti nell’ambito territoriale, stipulando con ciascuna di esse un contratto di 

servizio finalizzato a regolamentare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi, a definire 

gli investimenti previsti nell’arco dell’affidamento ed a determinare i corrispettivi 

applicabili all’utenza finale. A tale scopo l’Autorità d’Ambito ha approvato un Piano 

d’Ambito provvisorio, il cui orizzonte previsionale è compreso tra il luglio 2003 ed il 

giugno del 2008, cui è associata la programmazione degli investimenti e della tariffa c.d. 

“normalizzata” (cioè determinata sulla base dei criteri di cui al D.M. LL.PP. 01.08.1996). 

Il Piano provvisorio ha subito delle parziali modifiche nel corso del quadriennio, 

determinate sia dalla necessità di realizzare investimenti inizialmente non programmati, 

sia dalla intervenuta convenzione tra C.I.I.P. e Piceno Consind (2004), con la quale è stato 

stabilito il conferimento in uso, al gestore affidatario, degli impianti di fognatura e 

depurazione realizzati dal predetto consorzio. L’intervenuta fusione per incorporazione 

di Vettore S.I. SpA in CIIP SpA non ha invece determinato modifiche della pianificazione 

vigente nel periodo transitorio: la società risultante dall’integrazione ha continuato la 

gestione del servizio idrico integrato realizzando gli investimenti contenuti in ciascuno 

dei due distinti Piani d’Ambito ed applicando in ciascun sub-ambito (corrispondente al 

territorio servito dalle preesistenti società) una differente tariffa, corrispondente a quella 

prevista nella pianificazione riferita alle due distinte società. 

Infine, propedeuticamente all’affidamento a regime alla società CIIP S.p.A., nel 2007 

l’AATO ha aggiornato il Piano d’ambito. La nuova pianificazione, decorrente dal 2008, è 

venuta così parzialmente a sovrapporsi al Piano provvisorio, il cui orizzonte di 

programmazione, si estendeva al primo semestre 2008. Conseguentemente, la revisione 

tariffaria indagherà le risultanze della gestione limitatamente al periodo intercorrente 

tra il secondo semestre del 2003 ed il 31 dicembre 2007. 
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2. La verifica tariffaria a consuntivo 

Nel corso del 2007 l’AATO 5 Marche Sud ha provveduto aggiornato la pianificazione 

d’ambito contestualmente all’affidamento a regime del servizio alla CIIP SpA. L’Autorità 

non ha tuttavia ancora provveduto ad effettuare ai sensi di legge la verifica tariffaria a 

consuntivo, finalizzata a stabilire: 

 se il gestore abbia conseguito nel periodo considerato il livello di ricavi tariffari 

inizialmente stabiliti nel Piano d’Ambito; 

 se la tariffa applicata nel periodo provvisorio sia risultata congrua con i costi 

effettivi della gestione; 

 se il gestore abbia effettivamente realizzato gli investimenti programmati e garantito 

i livelli quali-quantitativi di servizio oggetto della convenzione di affidamento. 

Una volta concluso il periodo di affidamento transitorio1 l’Ente d’Ambito ha dato avvio 

all’attività di verifica a consuntivo per il periodo luglio 2003 – dicembre 2007. La verifica 

tariffaria costituisce il momento di sintesi delle attività di controllo puntualmente 

effettuate dall’Autorità nel corso dell’affidamento ed è finalizzata a quantificare 

eventuali compensazioni tariffarie ex-post, mediante le quali i clienti beneficeranno di 

una variazione in diminuzione delle tariffe dei prossimi esercizi qualora i livelli di 

servizio siano risultati inferiori rispetto a quelli attesi, oppure, nel caso in cui il gestore 

abbia conseguito ricavi tariffari superiori rispetto a quelli inizialmente previsti. 

Specularmente, la compensazione ex post può operare anche a favore del gestore, 

mediante un incremento delle tariffe applicate nei prossimi esercizi, nel caso in cui 

quest’ultimo abbia dovuto sostenere, nel periodo oggetto di verifica, costi inizialmente 

non prevedibili, oppure abbia conseguito ricavi in misura inferiore rispetto a quella 

indicata nel Piano d’Ambito, o ancora, abbia garantito livelli di servizio e realizzato 

investimenti in misura superiore a quella inizialmente pianificata. 

                                                           
1 Al termine del periodo transitorio non vi è stato il subentro di un nuovo soggetto affidatario del servizio, 

ma la società CIIP S.p.A., affidataria in house providing del servizio idrico integrato, ha proseguito la gestione. 



Relazione finale 22.03.11.doc 8 

3. Criteri generali  per la verifica tariffaria a consuntivo 

Il metodo tariffario c.d. normalizzato stabilisce che l’Autorità d’Ambito definisca, 

all’inizio di ciascun periodo di regolazione, la tariffa del servizio idrico integrato nonché 

le variazioni massime ammissibili nel tempo. Il Metodo non disciplina tuttavia in modo 

dettagliato i criteri e le modalità della revisione tariffaria, ma si limita solamente a 

stabilire (art. 8 co. 1 lett. h) che la Convenzione di affidamento deve disciplinare “la 

revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della 

corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del 

raggiungimento dei traguardi di livello di servizio, ovvero dell’effettuazione degli investimenti”. 

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che l’Autorità d’Ambito può 

intervenire sulle tariffe anche prima di tale termine in caso di significativi scostamenti in 

ordine a: 

a. raggiungimento dei livelli di servizio e realizzazione degli investimenti pianificati; 

b. corrispondenza dell’incasso derivante dall’applicazione della struttura tariffaria con 

il ricavo vincolato; 

c. variazioni dei costi produttivi a seguito di variazioni strutturali della produzione e 

della distribuzione. 

Attraverso la definizione della tariffa reale media, determinata come quoziente tra costi 

totali attesi per il servizio idrico integrato (costi operativi, ammortamenti e 

remunerazione del capitale investito) e volume di acqua fatturata previsto, l’Autorità 

d’Ambito determina l’ammontare dei ricavi attesi per ciascun esercizio, necessari a 

garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione (così come stabilito 

dall’art. 154 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152). I RICAVI attesi (vincolati) costituiscono il 

corrispettivo contrattualmente assicurato dall’Autorità d’Ambito al gestore, a fronte 

del quale quest’ultimo si impegna a garantire l’erogazione del servizio secondo gli 

standards di legge (eventualmente integrati nel contratto di servizio) ed a realizzare gli 

investimenti indicati nel Piano d’Ambito. 

Eventuali scostamenti rilevati tra ricavi consuntivi e ricavi previsti nel Piano 

d’Ambito dovranno essere pertanto riequilibrati, così da garantire al gestore il 

conseguimento ex post dei ricavi contrattualmente previsti (nel caso in cui i ricavi 

consuntivi siano risultati inferiori a quelli pianificati) ovvero trasferire ai clienti  la quota 

di ricavi eccedente a quella contrattualmente pattuita. 

Il Metodo tariffario prescrive pertanto che la copertura integrale dei COSTI 

OPERATIVI debba essere garantita ex ante, mediante la determinazione di un piano 

tariffario dalla cui applicazione il gestore possa ottenere ricavi adeguati a remunerare i 

costi di progetto individuati nel piano economico-finanziario (di gestione e di capitale). 

La tariffa approvata prescinde dai costi effettivi del gestore, verificabili soltanto ex post, 

lasciando all’impresa regolata il rischio derivante da un andamento dei costi differente  



Relazione finale 22.03.11.doc 9 

rispetto ai costi di progetto: eventuali modificazioni che intervengano sulla struttura di 

costo del gestore non sono trasferite sulle tariffe dei clienti, almeno sino all’inizio di un 

nuovo intervallo di regolazione2. 

Prima della scadenza del triennio di regolazione, il regolatore può tuttavia  intervenire 

sulle tariffe, ma tale revisione assume carattere di straordinarietà ed è subordinata al 

verificarsi di “variazioni strutturali della produzione”, dovendo intendere come tali le 

variazioni conseguenti a fattori contingenti e non prevedibili all’inizio del triennio, quali 

ad esempio l’introduzione di nuove normative che impongano livelli di servizio più 

onerosi da conseguire, eventi di forza maggiore, oppure cambiamento dell’assetto 

organizzativo del gestore. In ogni caso, la revisione straordinaria delle tariffe ne 

comporta un adeguamento per il futuro ma non consente di recuperare eventuali 

scostamenti riferibili al periodo intercorrente tra l’inizio del intervallo di regolazione 

e la revisione stessa. 

I costi operativi utilizzati per la formulazione della tariffa del servizio idrico integrato 

costituiscono dunque un elemento esogeno per il gestore, in quanto non dipendono dai 

costi effettivamente osservati, ma sono determinati attraverso il confronto tra i costi di 

progetto (individuati con il piano economico-finanziario) ed i costi operativi modellati di 

cui alle formule parametriche dell’art. 3.1 del metodo Normalizzato3. In  questo modo il 

gestore è incentivato a perseguire politiche di efficienza  (a parità di livelli di servizio 

garantito), in quanto eventuali economie conseguite non verranno trasferite a favore dei 

clienti, almeno sino al termine del periodo di regolazione. Specularmente i clienti 

saranno tenuti indenni, sino alla successiva revisione tariffaria, a fronte di modificazioni 

della funzione di costo del gestore per effetto delle quali i costi per la produzione del 

servizio effettivamente sostenuti risultino superiori rispetto a quelli di progetto. 

Stabilito in linea generale che all’impresa regolata sono trasferiti integralmente i rischi 

derivanti da un andamento dei costi operativi differente rispetto a quello inizialmente 

pianificato, tuttavia non potrà essere richiesto al gestore di sopportare il rischio relativo a 

COSTI DI NATURA ESOGENA, sui quali la società non è in grado di incidere 

autonomamente. Tipicamente, pur non essendo espressamente previsto dal Metodo 

tariffario, dovranno essere considerati come costi di natura esogena gli oneri di 

concessione (funzionamento dell’Autorità d’Ambito, rimborso dei mutui dei comuni<). 

Il rischio derivante da un andamento di tali costi differente rispetto a quello inizialmente 

pianificato dovrà essere pertanto trasferito integralmente ai clienti in modo che: 

                                                           
2 In sede di aggiornamento triennale delle tariffe il regolatore osserva i costi effettivi sostenuti dal gestore nel 

lag di regolazione concluso e può conseguentemente adeguare le tariffe del nuovo regulation lag in funzione 

della funzione di costo osservata.  
3 Ci si riferisce alle formule econometriche per la determinazione dei costi operativi del servizio di 

acquedotto (COAP), fognatura (COFO) e depurazione (COTR). 
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 si darà luogo a variazioni in aumento della tariffa degli anni futuri, nel caso in cui i 

costi di tipo esogeno effettivamente sostenuti siano risultati superiori rispetto a 

quelli inizialmente pianificati;  

 si darà luogo a variazioni in diminuzione della tariffa degli anni futuri, nel caso in 

cui i costi di tipo esogeno effettivamente sostenuti siano risultati inferiori rispetto a 

quelli inizialmente pianificati;  

Il Metodo tariffario non disciplina in che modo debbano essere invece considerati i 

corrispettivi riferibili alle c.d. ATTIVITÀ ACCESSORIE (nuovi contratti, cambi utenza, 

verifiche tecniche, autorizzazioni allo scarico et cetera). Tali proventi sono conseguenti 

all’esercizio da parte del gestore affidatario di attività complementari al servizio 

principale, erogate non all’intera platea dei clienti, ma solamente a favore di coloro che 

ne facciano espressamente domanda. In assenza di specifiche indicazioni normative, 

l’Autorità d’Ambito dovrà separare i costi delle attività accessorie rispetto a quelli 

dell’attività principale, garantendo così che le prestazioni accessorie si ripaghino con gli 

specifici corrispettivi previsti per la loro prestazione. Nei casi in cui non sia possibile 

procedere ad una separazione puntuale dei costi correlati alla prestazione delle attività 

accessorie, nella prassi si potrà procedere alternativamente: 

 sottraendo (integralmente o parzialmente) dai costi operativi pianificati i ricavi attesi 

per le prestazioni accessorie. In questo modo, i ricavi da attività accessorie 

concorrono ad assorbire una parte dei costi totali dell’azienda; inoltre, una volta 

stimati i proventi da prestazioni accessorie, viene trasferito integralmente al gestore 

(analogamente ai costi operativi endogeni) il rischio d’impresa correlato al loro 

effettivo conseguimento. In tale caso, eventuali scostamenti tra ricavi accessori 

pianificati e ricavi effettivi non sono ulteriormente oggetti di conguaglio tariffario ex 

post. 

 sommando i ricavi attesi per prestazioni accessorie a quelli tariffari, garantendo così 

al gestore la copertura integrale dei costi del servizio, compresi quelli per 

l’erogazione delle prestazioni accessorie. In questo caso, eventuali scostamenti tra 

ricavi accessori stabiliti nel Piano d’Ambito e ricavi effettivi dovranno essere oggetto 

di compensazione tariffaria ex post; 

Infine, in maniera differente dalle altre componenti tariffarie, la determinazione dei 

COSTI DI CAPITALE (ammortamenti e remunerazione del capitale investito) viene 

effettuata sulla base di una specifica programmazione degli investimenti stabilita 

dall’Assemblea d’Ambito e riportata nel contratto di servizio stipulato con il gestore. 

Quest’ultimo è contrattualmente obbligato alla realizzazione del Piano degli 

investimenti secondo i tempi e le modalità indicate nel Piano d’Ambito, ricevendo come 

corrispettivo per tale prestazione le quote di tariffa espressamente previste dal Metodo e 

vincolate alla realizzazione degli investimenti stessi. 
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La mancata o parziale realizzazione degli investimenti pianificati comporta 

conseguentemente un inadempimento contrattuale del gestore a seguito del quale 

l’Autorità d’Ambito dovrà ripetere le quote di tariffa relative agli investimenti 

inizialmente previsti e non realizzati. Pertanto: 

 si darà luogo a variazioni in aumento della tariffa degli anni futuri, nel caso in cui le 

quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito determinate sulla 

base degli investimenti effettivamente autorizzati dall’AATO e realizzati dal gestore 

risultino superiori rispetto a quelle inizialmente pianificate;  

 si darà luogo a variazioni in diminuzione della tariffa degli anni futuri, nel caso in 

cui le quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito determinate 

sulla base degli investimenti effettivamente autorizzati dall’AATO e realizzati dal 

gestore risultino inferiori rispetto a quelle inizialmente pianificate4. 

In sintesi, la verifica tariffaria consente di determinare le variazioni, in aumento o in 

diminuzione, che dovranno essere apportate alle tariffe degli esercizi futuri per tenere 

conto delle risultanze del periodo di regolazione concluso. In questo modo, seppure in 

modo asincrono, l’Autorità d’Ambito assicura al gestore del s.i.i. un livello di ricavo 

adeguato all’espletamento di tutte le obbligazioni che derivano dal contratto di 

servizio. I rischi sul lato “domanda” sono trasferiti ai clienti, i quali sono chiamati a 

compensare il gestore nel caso in cui l’ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti 

risulti inferiore rispetto a quello previsto; parimenti i clienti beneficeranno di una 

diminuzione delle tariffe degli anni futuri nel caso in cui il gestore abbia goduto, nel 

periodo di regolazione concluso, di un ammontare di ricavi superiore rispetto a quelli 

stabiliti nel Piano d’Ambito. 

All’opposto, i rischi sul lato offerta (dipendenti dal livello dei costi operativi effettivi) 

sono trasferiti integralmente al gestore, fatta eccezione per i costi c.d. esogeni, il cui 

livello non può essere determinato o influenzato dal gestore. 

                                                           
4 In entrambi i casi la variazione tariffaria degli esercizi futuri dovrà essere equivalente alla differenza in 

termini assoluti tra le componenti tariffarie A ed R misurate a consuntivo ed i corrispondenti valori di A ed 

R desunti dalla pianificazione d’ambito. 



Relazione finale 22.03.11.doc 12 

4. Riequilibrio tariffario e modalità applicative 

Come argomentato nei paragrafi precedenti, attraverso l’attività di verifica tariffaria 

l’Autorità d’Ambito determina l’ammontare delle compensazioni che debbono essere 

effettuate (a favore del gestore o a favore dei clienti) in relazione al periodo di 

regolazione concluso. Tali compensazioni dovranno essere esercitate attraverso un 

“riequilibrio” delle tariffe di uno o più esercizi futuri, determinando pertanto una 

loro variazione in aumento, nel caso in cui al gestore abbia un credito nei confronti 

dei clienti, oppure una loro variazione in diminuzione, nel caso in cui il gestore abbia 

un debito nei confronti dei clienti. 

La quantificazione di tale riequilibrio dovrà essere determinata come sommatoria 

degli scostamenti relativi alle singole componenti richiamate nel precedente paragrafo 

(Tabella 1). 

Tabella 1: Modalità di determinazione del riequilibrio tariffario riferito a ciascun esercizio del periodo di 

regolazione concluso. 

Per ogni esercizio 
Se Δ>0  Variazione 

tariffaria futura 

Se Δ<0  variazione 

tariffaria futura 

1) Ricavi   

Ricavi effettivi – Ricavi PdA Diminuzione Aumento 

2) Costi operativi caratteristici   

Costi effettivi – Costi PdA - - 

3) Costi extra-caratteristici (esogeni)   

Costi effettivi – Costi PdA Aumento Diminuzione 

4) Nuovi investimenti   

Ammort. effettivi – Ammort. PdA Aumento Diminuzione 

Remuner. Effettivi – Remuner. PdA Aumento Diminuzione 

5) Investimenti ante affidamento   

Ammort. effettivi – Ammort. PdA Aumento Diminuzione 

Remuner. Effettivi – Remuner. PdA Aumento Diminuzione 

 

Infine, è necessario stabilire attraverso quali modalità effettuare le variazioni tariffarie ex 

post, ovvero trasferire sugli esercizi futuri i debiti (o i crediti) riferiti al periodo di 

regolazione concluso. L’applicazione del c.d. riequilibrio potrà avvenire secondo tre 

distinte modalità: 

 Variazione in aumento (o in diminuzione) della tariffa dell’esercizio entrante in 

misura pari all’ammontare del riequilibrio. Nel caso di variazioni in diminuzione 

della tariffa dell’esercizio entrante (debito del gestore verso i clienti) il gestore dovrà 

garantire i medesimi livelli di servizio e realizzare integralmente gli investimenti 

inizialmente previsti nel Piano d’Ambito, godendo tuttavia di un ammontare di 

ricavi tariffari inferiori rispetto a quelli indicati nel Piano per tale esercizio. Al 

contrario, nel caso in cui la variazione tariffaria ex post comporti un incremento delle 
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tariffe future, tale incremento andrà a sommarsi a quello già stabilito nel Piano 

d’Ambito e dovrà pertanto essere compatibile con il limite di crescita annuale delle 

tariffe stabilito nel Metodo Normalizzato: ciò implica che, in caso di superamento 

del limite K, l’Autorità dovrà provvedere alla modulazione del riequilibrio in un 

arco di tempo pari a due o più esercizi. 

 Variazione in aumento (o in diminuzione) della tariffa in più esercizi contigui in 

misura pari all’ammontare del riequilibrio. In tale seconda ipotesi, ferme restando 

le considerazioni effettuate relativamente al punto precedente, le variazioni tariffarie 

vengono diluite su più esercizi allo scopo di limitare eventuali criticità nel livello 

delle tariffe proposte (superamento del limite K), oltre che allo scopo di non 

determinare situazioni di disequilibrio nella situazione finanziaria della società 

regolata (nel caso di variazione in diminuzione delle tariffe). 

In tale seconda ipotesi tuttavia, la ripartizione del riequilibrio tariffario su più 

esercizi dovrà tenere conto anche del costo del capitale anticipato dai clienti al 

gestore (nel caso di variazioni tariffarie ex post in diminuzione) o di quello anticipato 

dal gestore ai clienti (nel caso di variazioni tariffarie ex post in aumento). Una volta 

stabilito l’ammontare complessivo del riequilibrio tariffario e la sua modulazione 

pluriennale, le porzioni di riequilibrio applicate a far data dal secondo esercizio 

successivo a quello della verifica tariffaria dovranno essere capitalizzate ad un 

tasso pari all’IRS a 2 anni maggiorato in misura pari  50 P.B. 

 Infine, limitatamente al caso di debito del gestore nei confronti dei clienti, in luogo 

di una diminuzione della tariffa per gli esercizi futuri il gestore potrà realizzare un 

investimento di importo equivalente al proprio debito, purché  già previsto nel 

Piano d’Ambito all’epoca vigente, senza beneficiare del ristoro tariffario 

inizialmente previsto. In tale ipotesi il gestore eviterà una decurtazione immediata 

della tariffa, dovendo per contro reperire le risorse finanziarie per realizzare un 

investimento che, per le caratteristiche tipiche del settore, potrà richiedere anche più 

esercizi successivi. 
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5. Scostamenti del periodo 2003 -2007: ricavi 

5.1 Ricavi tariffari 

L’analisi relativa ai ricavi è finalizzata a mettere in luce gli scostamenti tra ricavi di tipo 

tariffario previsti nel Piano d’Ambito e ricavi effettivamente conseguiti in ciascun 

esercizio. Gli scostamenti tra ricavi attesi e ricavi effettivi possono essere attribuiti 

principalmente da due fattori: 

a. Effetto mix, derivante da una differente distribuzione dei consumi effettivi tra le c.d. 

fasce di consumo del piano tariffario rispetto alla distribuzione prevista al momento 

dell’articolazione tariffaria. L’effetto mix determina, a parità di volumi 

complessivamente fatturati, un incremento dei ricavi del gestore (o una loro 

contrazione). Tuttavia, poiché l’effetto mix implica una differente distribuzione dei 

consumi tra le fasce tariffarie ma non incide sul volume complessivamente erogato, 

esso non determina variazioni nei costi operativi del gestore (né in aumento né in 

diminuzione) ma solamente dei ricavi conseguiti nell’esercizio. 

b. Effetto volume, derivante da una contrazione (o, di converso, un aumento) dei 

volumi di acqua complessivamente erogati rispetto a quelli inizialmente pianificati 

nel Piano, a parità di distribuzione dei consumi tra le fasce del piano tariffario5. Le 

variazioni di volume possono determinare variazioni nei costi operativi del gestore; 

tuttavia, nei limiti in cui le variazioni di volume non siano particolarmente rilevanti, 

le variazioni di costo saranno limitate ai soli costi marginali (tipicamente costi 

variabili) e non anche a quelli fissi.  

La scomposizione degli scostamenti di ricavo nelle sue due componenti anzidette (mix e 

volume) dovrà costituire un utile strumento di lavoro dell’Autorità che consente, 

attraverso la corretta interpretazione delle cause che hanno determinato gli scostamenti, 

una migliore definizione dei piani tariffari futuri. Tuttavia, per le finalità del presente 

lavoro, ci si limiterà a valutare gli scostamenti nel loro insieme, fornendo un’illustrazione 

sommaria della rispettive cause, tenuto conto del fatto che è lo scostamento 

complessivo di ricavo ad essere oggetto di riequilibrio tariffario. Come più sopra 

argomentato, tale modalità operativa consente di scontare la tariffa degli esercizi 

successivi nei casi in cui il gestore abbia conseguito un ammontare di ricavi superiore 

rispetto a quelli previsti nel Piano d’Ambito e, di converso, di correggere in aumento la 

                                                           
5 E’ importante sottolineare che gli scostamenti di ricavo nei segmenti di fognatura e depurazione andranno 

completamente attribuiti all’effetto mix. Eventuali variazioni nei volumi di acqua venduta comporteranno 

una equivalente variazione dei volumi fatturati per il servizio di fognatura, in quanto il volume fatturato di 

fognatura è determinato convenzionalmente in misura equivalente al volume fatturato di acquedotto. 

Tuttavia, la variazione dei volumi fatturati di fognatura non determina una variazione proporzionale dei 

relativi costi di collettamento e smaltimento, i quali sono piuttosto correlati ai volumi effettivamente 

conferiti nel sistema fognario-depurativo (ad esempio, gli eventi meteorici comportano un incremento dei 

costi di collettamento e depurazione senza tuttavia determinare variazioni nei volumi fatturati e nei 

conseguenti ricavi). 
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tariffa degli esercizi successivi nel caso in cui il gestore non abbia conseguito, nel periodo 

di regolazione concluso, i ricavi previsti6. 

Per le finalità del presente lavoro inoltre, l’analisi degli scostamenti viene effettuata 

confrontando i ricavi presunti da Piano d’Ambito con i ricavi effettivi desunti dal 

bilancio del gestore. Non si ritiene necessario procedere a scontare il valore dei ricavi 

consuntivi per effetto delle perdite su crediti, tenuto conto che gli accantonamenti 

effettuati a tale titolo nel Conto Economico di ciascun esercizio appaiono congruenti con 

i valori riconosciuti dall’Autorità d’Ambito ai fini tariffari. 

Tabella 2: Previsioni da Piano d’Ambito relative a ricavi tariffari, volumi di acqua fatturati e tariffa reale 

media 

 
 

II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Ricavi tariffari da Piano d’Ambito 

CIIP SpA 
 

            

Ricavi PdA (euro) 6.447.944  22.899.208  24.515.901  26.197.193  27.940.869  108.001.115  

Volume acqua PdA (mc) 10.970.033  22.159.467  22.381.061  22.604.872  22.830.921  100.946.354  

TRM PdA (euro/mc) 0,587778  1,033383  1,095386  1,158918  1,223817  1,069886  

        
Vettore SpA 

 
            

Ricavi PdA (euro) 259.313  1.028.575  1.072.105  1.112.062  1.147.893  4.619.948  

Volume acqua PdA (mc) 528.371  1.067.309  1.077.983  1.088.762  1.099.650  4.862.075  

TRM PdA (euro/mc) 0,490778   0,963709  0,994547  1,021400  1,043871  0,950201  

        
CIIP + Vettore 

 
            

Ricavi PdA (euro) 6.707.257  23.927.783  25.588.006  27.309.255  29.088.762  112.621.063  

Volume acqua PdA (mc) 11.498.404  23.226.776  23.459.044  23.693.634  23.930.571  105.808.429  

TRM PdA (euro/mc) 0,583321  1,030181  1,090752  1,152599  1,215548  1,064386  

Tabella 3: Dati consuntivi relativi a ricavi tariffari, volumi di acqua fatturati e tariffa reale media. 

 
 

II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Ricavi tariffari consuntivi 

CIIP SpA 
 

            

Ricavi (euro)        6.675.685       22.266.115       24.267.861       26.117.037       26.566.982     105.893.679  

Volume acqua (mc)      10.787.386       21.450.762       22.199.262       22.535.108       22.133.140       99.105.657  

TRM (euro/mc)         0,618842          1,038010          1,093183          1,158949          1,200326          1,068493  

        
Vettore SpA 

 
            

Ricavi (euro)           278.182            898.155  
   

       1.176.337  

Volume acqua (mc)           522.309            953.574  
   

       1.475.883  

TRM (euro/mc)         0,532600          0,941883  
   

        0,797039  

  
      CIIP + Vettore 

 
            

Ricavi (euro)        6.953.867       23.164.270       24.267.861       26.117.037       26.566.982     107.070.016  

Volume acqua (mc)      11.309.695       22.404.336       22.199.262       22.535.108       22.133.140     100.581.540  

TRM (euro/mc)         0,614859          1,033919          1,093183          1,158949          1,200326          1,064510  

 

 

                                                           
6 In questo modo il gestore rimarrà indifferente rispetto al volume di acqua venduto, in quanto viene 

comunque garantita la copertura integrale dei costi inizialmente pianificati. 
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Come evidenziato in Tabella 4, nel periodo 2003-2007 i ricavi tariffari effettivi di CIIP e 

Vettore sono risultati inferiori per c.ca 5,6 milioni di euro rispetto alla previsione del 

Piano d’Ambito: valutato sull’intero periodo il ricavo effettivo è risultato dunque 

inferiore del 4,9% rispetto a quello indicato nel Piano (Tabella 6). Se si esclude l’esercizio 

2003, le cui previsioni sono limitate ad un solo semestre, il ricavo effettivo è risultato in 

ciascun esercizio inferiore rispetto a quello inizialmente previsto. Per di più, quanto più 

ci si è allontanati temporalmente dal momento di effettuazione della previsione, tanto 

più la forbice tra ricavo previsto e ricavo effettivo si è allargata, passando dal -3,2% del 

2004 al -8,7% del 2007. 

Tabella 4: Scostamenti tra valori consuntivi e previsioni di Piano d’Ambito relative a ricavi tariffari, volumi 

di acqua fatturata e tariffa reale media. 

 
 

II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Scostamenti tra valori consuntivi e valori di PdA 

CIIP SpA 
 

            

Ricavi (euro) 227.741  -633.093  -248.040  -80.157  -1.373.887  -2.107.436  

Volume acqua (mc) -182.648  -708.706  -181.799  -69.764  -697.781  -1.840.697  

TRM (euro/mc) 0,031064  0,004628  -0,002203  0,000031  -0,023491  -0,001393  

  
      Vettore SpA 

 
            

Ricavi (euro) 18.869  -130.420  
    Volume acqua (mc) -6.062  -113.735  

    TRM (euro/mc) 0,041822  -0,021826  

    
  

      CIIP + Vettore 
 

            

Ricavi (euro) 246.610  -763.514  -1.320.145  -1.192.218  -2.521.780  -5.551.047  

Volume acqua (mc) -188.710  -822.441  -1.259.782  -1.158.526  -1.797.431  -5.226.889  

TRM (euro/mc) 0,031538  0,003738  0,002431  0,006350  -0,015222  0,000123  

Figura 1: Confronto tra ricavi tariffari previsti da Piano d’Ambito ed effettivi (sommatoria CIIP spa e Vettore 

spa) 
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Se si concentra l’analisi sull’andamento dei volumi di acqua, appare evidente come il 

minor ricavo rispetto al Piano d’Ambito ottenuto sia attribuibile prevalentemente alla 

sistematica sottostima dei volumi erogati in ciascun esercizio. Infatti, mentre il Piano 

d’Ambito, partendo da una previsione di 23,2 milioni di mc erogati nel 2004 (Tabella 2), 

ipotizzava un incremento costante dei consumi pari al 1% annuo (Tabella 5), nella realtà 

il volume erogato effettivamente è risultato già inizialmente più basso (pari cioè a 22,4 

milioni di mc nel 2004 – vedi Tabella 3 - ) ed ha continuato a subire rilevanti contrazioni 

in misura compresa tra lo 0,9% e l’1,8% annuo. 

Tabella 5: Variazione annua dei volumi erogati di acqua – confronto tra Piano d’Ambito e consuntivo 

 

 
2005 su 2004 2006 su 2005 2007 su 2006 2007 su 2004 

Variazione % dei volumi venduti CIIP + Vettore 

PdA (%) +1,0% +1,0% +1,0% +3,0% 

Consuntivo (%) -0,9% +1,5% -1,8% -1,2% 

 

Figura 2: Confronto tra volumi fatturati di acqua previsti da Piano d’Ambito ed effettivi (sommatoria CIIP 

spa e Vettore spa) 

 
 

La tariffa reale media (TRM) esprime il rapporto tra ricavi tariffari del servizio idrico 

integrato (acquedotto, fognatura e depurazione, comprensivi di quote fisse) e volume 

erogato di acqua. L’analisi di tale quoziente ed il confronto tra previsioni del Piano 

d’Ambito e dati di consuntivo consente di misurare, seppure in via sintetica, l’effetto 

mix. 

La TRM effettiva è risultata, negli anni 2003-2004 e 2006, superiore rispetto a quella 

indicata nel Piano d’Ambito (Tabella 2, Tabella 3 e Tabella 4). Tale scostamento positivo 

può essere attribuito ai seguenti fattori: 
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 una sottostima, in sede di pianificazione, dei ricavi tariffari conseguibili nelle fasce 

tariffarie di eccedenza; 

 una sottostima, in sede di pianificazione, dei volumi fatturati di fognatura e 

depurazione; 

 una sottostima, in sede di pianificazione, del numero di clienti cui applicare la quota 

fissa. 

Figura 3: Confronto tra tariffa reale media da Piano d’Ambito ed effettiva (media CIIP spa e Vettore spa) 

 
 

In sintesi, l’effetto mix, pur incidendo in misura minimale (Tabella 6), ha consentito di 

contrastare parzialmente gli effetti negativi derivanti da un livello di volumi 

complessivamente venduti significativamente inferiori rispetto a quelli programmati 

(effetto volume). 

 

Tabella 6: Analisi degli scostamenti di volume e di TRM (mix) per ciascun esercizio per CIIP e Vettore. 

 

 
II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

 CIIP+Vettore 

Delta volumi rispetto al PdA (%) -1,6% -3,5% -5,4% -4,9% -7,5% -4,9% 

Delta TRM rispetto al PdA (%) 5,4% 0,4% 0,2% 0,6% -1,3% 0,0% 

Delta ricavi rispetto al PdA (%) 3,7% -3,2% -5,2% -4,4% -8,7% -4,9% 

 

Come evidenziato sopra, nel periodo 2003-2007 si è determinato un minor ricavo 

tariffario del gestore pari complessivamente a 5,6 milioni di euro, equivalente alla 

differenza tra ricavi complessivi attesi da Piano d’Ambito e ricavi effettivi derivanti da 

applicazione della tariffa del servizio idrico integrato. 

Ai fini della determinazione del riequilibrio tariffario relativo alla componente ricavi è 

tuttavia necessario considerare che il Piano d’Ambito provvisorio di CIIP SpA e Vettore 
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SpA stabiliscono una tariffa reale media (TRM) che in alcuni esercizi risulta equivalente 

alla tariffa massima applicabile (TMA) ma che, tuttavia, è significativamente inferiore 

alla tariffa di riferimento (TDR). Ciò ha comportato che in tali esercizi la tariffa applicata 

risultasse, già ex ante, inferiore rispetto a quella atta a garantire la copertura integrale dei 

costi di gestione e di investimento, determinando una perdita precalcolata a carico del 

gestore.7 

In sede di riequilibrio tariffario si dovrà pertanto trasferire al gestore, ex post, una quota 

di ricavi addizionali corrispondenti alla perdita precalcolata: tale correzione sarà pari 

alla differenza, per ciascun esercizio, tra la tariffa reale media applicata e la tariffa di 

riferimento; il credito totale del gestore sarà pertanto pari al prodotto di tale differenza 

(valutata in termini unitari) per il volume erogato di acqua atteso nell’esercizio (nelle 

tabelle successive tale correzione verrà riportata alla voce “mancati ricavi superamento K” 

– vedi Tabella 7). 

Tabella 7: Mancati ricavi derivanti da applicazione di una TRM inferiore rispetto alla TDR 

 

 
II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Mancati ricavi superamento K 

CIIP (euro)                   -                      -         401.257       352.164        193.668        947.088  

Vettore (euro)                   -                     -                     -                     -              6.594            6.594  

CIIP+Vettore (euro)                   -                      -         401.257        352.164        200.261        953.682  

 

 

5.2 Prestazioni accessorie 

Le prestazioni accessorie sono attività complementari rispetto all’erogazione del servizio 

idrico integrato che sono effettuate on demand, ovvero su specifica richiesta dei singoli 

clienti dietro pagamento di un corrispettivo commisurato alla tipologia di prestazione. 

Tali attività sono effettuate dal gestore in regime di esclusiva, in quanto: 

 sono propedeutiche, o tecnicamente correlate, all’erogazione del servizio principale 

(a titolo esemplificativo l’attivazione dei contatori, l’apertura di nuovi contratti o la 

loro volturazione, la verifica della compatibilità dei reflui industriali scaricati 

dall’utente in pubblica fognatura ed il conseguente rilascio dell’autorizzazione allo 

scarico); 

 sono effettuate avvalendosi della struttura amministrativa, commerciale ed 

operativa già dedicata alla gestione del servizio idrico integrato; 

                                                           
7 Nella relazione di accompagnamento al Piano Economico finanziario, allegato al Piano d’Ambito 

provvisorio, l’Autorità d’Ambito dà evidenza del fatto che la tariffa non sarà in grado di garantire la 

copertura integrale di tutti i costi, ma rileva d’altra parte che il gestore beneficerà di ricavi addizionali 

derivanti da attività accessorie al servizio idrico integrato.  
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 sono effettuate utilizzando le reti, gli impianti e le attrezzature del servizio idrico 

integrato realizzati dal gestore o affidati in concessione d’uso dalle amministrazioni 

locali ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152. 

Si tratta, in altre parole, di prestazioni caratterizzate da costi congiunti a quelli 

dell’attività principale oggetto dell’affidamento, una quota dei quali (tipicamente i costi 

generali) debbono essere comunque sostenuti dal gestore per la gestione del servizio 

idrico integrato8. 

La normativa vigente non fornisce una disciplina specifica volta ad individuare 

puntualmente le attività accessorie né a fornire criteri per la loro regolamentazione e 

per la formazione dei relativi prezzi. Pur in assenza di una esplicita previsione 

normativa in tal senso, è evidente che laddove le attività accessorie siano esercitate dal 

gestore in regime di monopolio (di diritto e di fatto) è opportuno che il loro prezzo sia 

regolamentato dall’Autorità d’Ambito, per evitare che i costi di tali attività siano 

inclusi tra quelli del servizio idrico integrato (e pertanto pagati da tutti i clienti per 

mezzo della tariffa normalizzata) mentre i relativi proventi rimangano a beneficio 

esclusivo del gestore. 

Per conseguire gli obiettivi anzidetti, in assenza di criteri di legge, di prassi l’Autorità 

d’Ambito può adottare (sia in sede di definizione dei contratti di servizio che al 

momento della pianificazione tariffaria) due diverse metodologie operative: 

1. Metodo diretto, in base al quale viene predisposta una contabilità analitica separata 

per le attività accessorie, individuando nel dettaglio sia le componenti di costo che i 

correlati ricavi attesi. In tale ipotesi, dovranno essere attribuiti alle attività accessorie 

non soltanto i costi diretti (marginali) di produzione, ma anche una parte dei costi 

generali comuni con l’attività principale9. In questo modo le tariffe del servizio 

idrico integrato remunereranno esclusivamente i costi di progetto riferiti all’attività 

principale e saranno indipendenti rispetto ai costi ed ai ricavi effettivamente 

sostenuti, o conseguiti, nell’esercizio delle attività complementari. 

2. Metodo degli extra-flussi, in base al quale viene mantenuta una contabilità unica 

per l’attività principale e per quelle accessorie. In tal caso, poiché i costi del s.i.i. e 

delle attività complementari rimangono congiunti, l’Autorità d’Ambito dovrà 

provvedere alla determinazione dei proventi attesi per le attività accessorie in 

ciascun esercizio, portandoli in detrazione dei costi operativi remunerati per mezzo 

della tariffa. Ne consegue che, a preventivo, i ricavi conseguiti per l’esercizio delle 

prestazioni accessorie (erogate solamente a coloro che le richiedono) contribuiranno 

a diminuire l’onere tariffario a carico dell’intera platea degli utenti del s.i.i.. Nella 

                                                           
8 A titolo meramente esemplificativo, alcune delle attività accessorie sono erogate attraverso gli uffici clienti 

che il gestore deve comunque organizzare per le attività commerciali legate alla fatturazione del servizio 

principale. 
9 Accettando che i costi indiretti siano attribuiti pro-quota mediante opportuni cost-drivers 
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prassi, i proventi derivanti dalle prestazioni accessorie vengono comunemente 

definiti come “extra-flussi”, in ragione del fatto che si tratta di proventi incrementali 

rispetto a quelli tariffari.  

Il “metodo diretto” consente di individuare e separare all’origine costi e ricavi riferiti a 

ciascuna linea di business. All’Autorità d’Ambito competerà piuttosto regolamentare i 

corrispettivi accessori (o in alternativa verificare periodicamente la marginalità 

conseguita nell’esercizio di tali prestazioni) per verificare che il gestore non consegua 

extra-profitti su attività esercitate in regime di monopolio. Ai fini del riequilibrio 

tariffario della tariffa del servizio idrico integrato invece, non rileveranno né costi né 

ricavi conseguiti dal gestore nell’esercizio delle attività complementari, in quanto 

l’equilibrio costi - ricavi dovrà essere garantito esclusivamente per mezzo 

dell’applicazione della tariffa. 

Il metodo degli “extra-flussi” non richiede al regolatore la separazione puntuale dei costi 

operativi e di investimento tra business principale ed accessorio, in quanto i costi delle 

attività accessorie sono desunti in via indiretta come funzione del ricavo atteso per tali 

attività: i costi pianificati da remunerare con tariffa del s.i.i. saranno pertanto pari ai 

costi operativi totali dell’azienda al netto dei costi stimati per la produzione delle 

attività accessorie. I ricavi attesi per le attività accessorie dovranno conseguentemente 

essere portati in diminuzione (integralmente o parzialmente) dai costi operativi 

pianificati del servizio idrico integrato. 

Analogamente ai costi operativi del s.i.i., anche i costi operativi stimati per l’esercizio 

delle attività accessorie costituiscono una componente di costo endogena: una volta 

stimati i proventi attesi da prestazioni accessorie (ed indirettamente i costi correlati), 

viene trasferito integralmente al gestore il rischio d’impresa connesso alla loro effettiva 

realizzazione10. 

Tale metodologia comporta un inevitabile effetto redistributivo tra utenti del s.i.i. e 

clienti che richiedono le prestazioni accessorie: infatti, nel caso in cui la marginalità 

(verificata ex ante) sulle attività accessorie sia più elevata rispetto a quella conseguita 

nell’attività principale, i clienti del s.i.i. ne potranno direttamente beneficiare mediante 

l’applicazione di minori tariffe. Analogamente, in caso di marginalità sulle attività 

accessorie inferiore rispetto a quella dell’attività principale, i clienti del s.i.i. 

contribuiranno a sussidiare le attività accessorie mediante l’applicazione di una tariffa 

del s.i.i. più elevata rispetto al suo costo medio. 

                                                           
10 Come metodologia alternativa, i ricavi accessori possono concorrere, assieme ai ricavi tariffari, alla 

copertura integrale dei costi operativi aziendali. In tale caso, i ricavi accessori costituiscono quota parte dei 

ricavi tariffari attesi soggetti a “modulazione tariffaria” annuale per le specifiche prestazioni erogate dal 

gestore. Pertanto, analogamente ai ricavi tariffari tout court, eventuali scostamenti tra ricavi accessori stabiliti 

nel Piano d’Ambito e ricavi effettivi dovranno essere oggetto di compensazione tariffaria ex post. 
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Ai fini del riequilibrio tariffario, eventuali scostamenti tra ricavi accessori pianificati e 

ricavi effettivi non sono ulteriormente soggetti a conguaglio ex post. Il gestore è così 

incentivato a conseguire proventi accessori in misura superiore rispetto a quella 

originariamente pianificata, in quanto può trattenere la quota di ricavi eccedente rispetto 

a quello budgetata, ma al tempo stesso rimane esposto al rischio di domanda relativo a 

tali prestazioni. 

 

La relazione al Piano d’Ambito provvisorio del periodo 2003-2008 non fornisce una 

descrizione dettagliata dei corrispettivi accessori, delle specifiche modalità di 

contabilizzazione e della quantificazione di costi e ricavi attesi. L’esistenza di proventi 

attesi da attività accessorie viene tuttavia rilevata in più punti della relazione tecnica di 

accompagnamento al Piano tariffario di CIIP spa11 ed è evidenziata con maggiore 

dettaglio nel piano economico-finanziario di CIIP spa,  riportato solamente per voci 

aggregate tra i documenti approvati dall’Assemblea ed il cui dettaglio è disponibile agli 

atti. Il Conto Economico prospettico riporta con evidenza le seguenti voci di ricavo 

(Tabella 8): 

 Ricavi attesi da tariffa del s.i.i.; 

 Ricavi attesi da prestazioni accessorie (per le quali non viene però fornita una 

precisa descrizione); 

 Ricavi attesi per allacciamenti; 

 Ricavi attesi per depurazione di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione; 

 Ricavi attesi per altre prestazioni realizzate dal gestore. 

Tabella 8: Ricavi attesi da PEF 2003-2008 per la società CIIP spa 

  II- 2003 2004 2005 2006 2007 

Ricavi sii (euro)   6.447.949  22.899.208  24.515.892  26.197.192  27.940.877  

Allacci (euro)      327.000    1.032.600    1.053.200    1.074.300    1.095.900  

Ricavi accessori (euro)        26.775         54.600         55.600         56.600         57.600  

Canoni di concessione (euro)        35.750         72.900         74.400         75.900         77.400  

Ricavi trattamento rifiuti liquidi (euro)                   -         155.000       158.100       161.300       164.500  

Proventi vari (euro)        28.500         58.100         59.300         60.500         61.700  

Prestazioni servizi amministrativi (euro)        23.000         46.000         46.000         46.000         46.000  

 
(euro)   6.888.974  24.318.408  25.962.492  27.671.792  29.443.977  

 

I costi operativi sono classificati in funzione dell’origine delle singole componenti 

(utilizzando i medesimi aggregati del Bilancio c.d. IV Direttiva). Tra i costi operativi 

                                                           
11 A pag. 32 si afferma come “vale la pena notare che la TRM adottata è tendenzialmente inferiore alla TDR e questo, 

come si vedrà in esame dei Conti Economici prospettici, stimolerà il gestore a puntare sul recupero di efficienza 

mediante il conseguimento di economie di scala ed il ricorso ad una diversificazione con l’ottenimento di ricavi accessori 

extratariffari”. A pag. 35 si afferma che “i costi inerenti i ricavi da prestazione accessoria non incidono sulla tariffa e 

sono stati appostati in una separata sezione”. 
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sono indicati, con separata evidenza, i costi delle attività accessorie nonché i costi della 

depurazione di rifiuti liquidi (Tabella 9). 

Tabella 9: Costi operativi 2003-2008 da PEF per la società CIIP spa 

 
 II-2003 2004 2005 2006 2007 

Materie prime (euro)       371.161   1.138.720    1.193.740    1.252.034    1.313.931  

Costi per servizi (euro)   1.786.546    8.633.142    8.898.114    9.174.541    9.463.630  

Godimento beni di terzi (euro)   1.158.512    5.042.131    5.196.267    4.967.299    4.858.191  

Personale (euro)   2.857.961    6.979.915    7.280.759    7.584.435    7.736.047  

Oneri diversi (euro)      197.425    1.040.588    1.077.371    1.116.358    1.157.828  

Oneri trattamento rifiuti liquidi (euro)                  -          30.996        31.620        32.256        32.904  

Oneri vari su ricavi accessori (euro)        30.900        62.460        63.180        63.900        64.620  

 
(euro)   6.402.505  22.927.952  23.741.051  24.190.823  24.627.151  

 

Dalla comparazione delle componenti economiche positive e negative previste nel Piano 

si evidenzia che: 

 l’attività di trattamento di rifiuti liquidi è stata considerata come un business 

completamente separato rispetto alla gestione del servizio idrico integrato, il cui 

equilibrio reddituale è garantito da autonomi proventi a fronte di costi operativi 

individuati e separati rispetto a quelli del s.i.i. 

 analogamente, le prestazioni accessorie sono state considerate come un’attività 

separata rispetto alla gestione del s.i.i., dotata di proventi specifici a fronte di costi 

programmati esplicitamente individuati nel PEF e separati rispetto a quelli 

dell’attività principale12; 

 con la sola esclusione delle due attività sopra richiamate, tutti i costi operativi 

sostenuti dall’azienda sono remunerati per mezzo della tariffa del s.i.i.. Ne consegue 

che la tariffa remunera anche i costi attesi per l’esercizio delle altre attività extra-

tariffarie esercitate dal gestore alle quali sono correlati degli specifici ricavi 

(canoni di concessione, servizi amministrativi); 

 i ricavi derivanti dalla realizzazione degli allacciamenti sono espressamente 

riportati, mentre non sono indicati costi operativi derivanti da tali attività. Non è 

stato peraltro possibile individuare tra i costi di investimento oneri specifici previsti 

per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari. 

E’ opportuno inoltre sottolineare che, con riferimento alle attività accessorie strictu sensu 

ed al trattamento dei rifiuti liquidi, non è stato possibile verificare se i costi imputati a 

tali attività siano esclusivamente i costi marginali oppure i costi medi di produzione 

(comprensivi dei costi di struttura). Né, ad una prima analisi, sono individuabili 

investimenti specifici riferibili a tali attività extra-tariffarie, così che si deve supporre che 

per il loro esercizio la società si avvalga degli eventuali investimenti previsti nel Piano 

d’Ambito, i quali sono integralmente remunerati con tariffa. 
                                                           
12 Nel caso delle attività accessorie si è inteso che i relativi costi (indicati come “oneri vari su ricavi 

accessori”) siano correlati ai soli proventi indicati alla voce “ricavi accessori”; 
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Dall’analisi delle deliberazioni e dei dati a supporto di esse si deve pertanto concludere 

che solamente le attività accessorie strictu sensu ed il trattamento dei rifiuti liquidi 

debbono essere considerate come attività autonome rispetto al servizio idrico integrato: 

in relazione ad esse l’Ente d’Ambito ha individuato separatamente ricavi attesi e costi 

correlati. Pertanto, i costi per la gestione di tali business non sono remunerati, neppure 

in parte, con i proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato, ma si 

sostengono con autonomi ed individuati corrispettivi i quali debbono essere 

conseguentemente esclusi dal riequilibrio tariffario a consuntivo, indipendentemente 

dalla marginalità, positiva o negativa, conseguita dall’impresa nel loro esercizio. 

In relazione alle altre attività accessorie (canoni di concessione, proventi vari, ricavi per 

prestazione di servizi amministrativi), si rileva invece come la tariffa del servizio idrico 

integrato garantisce la copertura integrale di tutti i costi operativi pianificati13, ivi 

compresi quelli eventualmente sostenuti per l’esercizio di tali attività accessorie. I ricavi 

attesi per le prestazioni accessorie non contribuiscono dunque alla copertura dei costi 

aziendali, ma rappresentano ricavi addizionali attesi i cui costi di produzione correlati 

sono già integralmente pagati con tariffa del s.i.i.. 

Pertanto, in sede di riequilibrio tariffario si dovrà procedere ad una correzione ex post 

in diminuzione dei costi operativi attesi per la gestione del servizio idrico integrato, 

allo scopo di evitare che i costi di produzione delle attività accessorie siano 

integralmente trasferiti sui clienti del s.i.i., lasciando al gestore la marginalità piena su 

tali attività14. 

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che, anche allo scopo di non disincentivare per il futuro 

l’espletamento delle attività accessorie anzidette da parte del gestore del s.i.i., si debba 

consentire a quest’ultimo il mantenimento di una marginalità sui servizi accessori 

equivalente a quella ritraibile nell’esercizio dell’attività principale. A tale scopo la 

marginalità attesa nel periodo 2003-2007 sul servizio idrico integrato, sulla base dei dati 

riscontrati nel Piano d’Ambito provvisorio per ciascuno dei due gestori è riportata in 

Tabella 10: essa è calcolata come quoziente tra remunerazione del capitale investito 

                                                           
13 La copertura integrale dei costi è garantita anche per effetto del riconoscimento al gestore, nella misura 

indicata in Tabella 7, dei mancati ricavi conseguenti all’applicazione di una tariffa inferiore rispetto alla TDR 

(tariffa di riferimento). 
14 Con riferimento al periodo di regolazione 2003-2007, non può essere invece accettato, come richiesto da 

CIIP spa in sede di istruttoria, che le attività accessorie contribuiscano al raggiungimento del vincolo 

tariffario e siano pertanto soggette al riequilibrio tariffario con modalità analoghe a quelle della tariffa del 

s.i.i.. 

In tale ipotesi infatti, poiché i ricavi accessori effettivamente realizzati dal gestore nel periodo analizzato 

sono risultati inferiori rispetto a quelli attesi, il gestore avrebbe diritto al riconoscimento del mancato ricavo. 

Pertanto, qualora si fosse accettato il criterio proposto dal gestore, si sarebbe garantito a quest’ultimo non 

soltanto la copertura integrale dei costi di gestione (ivi compresi quelli per garantire un volume di 

prestazioni accessorie equivalente rispetto a quello originariamente pianificato), ma anche l’intero extra-

profitto. 
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medio nell’esercizio e ricavi attesi da tariffa e rappresenta il c.d. “EBIT margin” 

riconosciuto al gestore nell’esercizio delle del servizio idrico integrato. 

Tabella 10: Marginalità garantita ai gestori del s.i.i. sull’attività principale nel periodo 2003-2007 

CIIP II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Ricavi 6.447.944 22.899.208 24.515.901 26.197.193 27.940.869 108.001.115 

Rem. del capitale investito 49.546 452.881 1.008.193 1.561.497 1.983.389 5.055.506 

Marginalità 0,8% 2,0% 4,1% 6,0% 7,1% 4,7% 

       
Vettore II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Ricavi 259.313 1.028.575 1.072.105 1.112.062 1.147.893 4.619.948 

Rem. del capitale investito 9.684 50.393 60.938 73.594 93.507 288.116 

Marginalità 3,7% 4,9% 5,7% 6,6% 8,1% 6,2% 

       
CIIP + Vettore II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Ricavi 6.707.257 23.927.783 25.588.006 27.309.255 29.088.762 112.621.063 

Rem. del capitale investito 59.230 503.274 1.069.131 1.635.091 2.076.896 5.343.622 

Marginalità 0,9% 2,1% 4,2% 6,0% 7,1% 4,7% 

 

Tabella 11: Ricavi accessori e rettifiche ai costi operativi del Piano CIIP spa 2003-2007 

CIIP spa 
Ricavi 

accessori 
Marginalità 

Costi 

operativi 

attività 

accessorie 

Rettifica 

dei costi 

operativi 

di Piano 

  (euro) (%) (euro) (euro) 

II-2003 87.250    81.143  -81.143  

Canoni di concessione 35.750  7,0% 33.248  -33.248  

Proventi vari 28.500  7,0% 26.505  -26.505  

Prestazioni di servizi amministrativi 23.000  7,0% 21.390  -21.390  

     2004 177.000    164.610  -164.610  

Canoni di concessione 72.900  7,0% 67.797  -67.797  

Proventi vari 58.100  7,0% 54.033  -54.033  

Prestazioni di servizi amministrativi 46.000  7,0% 42.780  -42.780  

     2005 179.700    167.121  -167.121  

Canoni di concessione 74.400  7,0% 69.192  -69.192  

Proventi vari 59.300  7,0% 55.149  -55.149  

Prestazioni di servizi amministrativi 46.000  7,0% 42.780  -42.780  

     2006 182.400    169.632  -169.632  

Canoni di concessione 75.900  7,0% 70.587  -70.587  

Proventi vari 60.500  7,0% 56.265  -56.265  

Prestazioni di servizi amministrativi 46.000  7,0% 42.780  -42.780  

     2007 185.100    172.143  -172.143  

Canoni di concessione 77.400  7,0% 71.982  -71.982  

Proventi vari 61.700  7,0% 57.381  -57.381  

Prestazioni di servizi amministrativi 46.000  7,0% 42.780  -42.780  
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Consolidando le grandezze economiche di CIIP e Vettore la marginalità media 

ponderata nel quadriennio analizzato risulta pari al 4,7%; tuttavia, essa è destinata a 

crescere negli esercizi successivi proporzionalmente all’incremento degli investimenti 

realizzati dal gestore. Per questo si ritiene adeguato, con riferimento al periodo 2003-

2007, consentire al gestore una marginalità sulle attività accessorie pari al 7,0% ed 

equivalente a quella registrata nell’ultimo esercizio del periodo di regolazione. 

Conseguentemente, ai fini del riequilibrio tariffario del periodo di regolazione concluso, 

i costi operativi di Piano andranno rettificati in diminuzione così come riportato in 

Tabella 11 e Tabella 12. 

Tabella 12: Ricavi accessori e rettifiche ai costi operativi di Piano Vettore spa 2003-2007 

Vettore spa 
Ricavi 

accessori 
Marginalità 

Costi 

operativi 

attività 

accessorie 

Rettifica 

dei costi 

operativi 

di Piano 

  (euro) (%) (euro) (euro) 

II-2003 38.650    35.945  -35.945  

Manutenzioni c/utenti 7.000  7,0% 6.510  -6.510  

Servizi depurazione a terzi 22.500  7,0% 20.925  -20.925  

Aggio di emissione 6.250  7,0% 5.813  -5.813  

Fitti attivi 2.900  7,0% 2.697  -2.697  

     2004 20.800    19.344  -19.344  

Manutenzioni c/utenti 15.000  7,0% 13.950  -13.950  

Servizi depurazione a terzi 0  7,0% 0  0  

Aggio di emissione 0  7,0% 0  0  

Fitti attivi 5.800  7,0% 5.394  -5.394  

     2005 24.400    22.692  -22.692  

Manutenzioni c/utenti 16.000  7,0% 14.880  -14.880  

Servizi depurazione a terzi 3.000  7,0% 2.790  -2.790  

Aggio di emissione 0  7,0% 0  0  

Fitti attivi 5.400  7,0% 5.022  -5.022  

     2006 27.400    25.482  -25.482  

Manutenzioni c/utenti 17.000  7,0% 15.810  -15.810  

Servizi depurazione a terzi 5.000  7,0% 4.650  -4.650  

Aggio di emissione 0  7,0% 0  0  

Fitti attivi 5.400  7,0% 5.022  -5.022  

     2007 27.900    25.947  -25.947  

Manutenzioni c/utenti 17.500  7,0% 16.275  -16.275  

Servizi depurazione a terzi 5.000  7,0% 4.650  -4.650  

Aggio di emissione 0  7,0% 0  0  

Fitti attivi 5.400  7,0% 5.022  -5.022  
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5.3 I corrispettivi di allacciamento 

Analogamente a quanto già affermato con riferimento alle prestazioni accessorie, la 

realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari costituisce una prestazione differenziata 

rispetto all’erogazione del servizio principale e propedeutica all’attivazione dello stesso. 

Per tale ragione, la realizzazione degli allacciamenti, ancorché sia effettuata avvalendosi 

della medesima struttura organizzativa adibita all’erogazione ed alla gestione del s.i.i., 

non viene remunerata per mezzo della tariffa corrisposta dalla platea dei clienti (ovvero 

coloro che sono già “allacciati” ed usufruiscono del servizio), ma è  finanziata con 

proventi autonomi derivanti da corrispettivi applicati a coloro che richiedono 

l’attivazione del servizio. 

Trascurando in questa sede le problematiche di regolazione legate alla potenziale 

“contendibilità” del mercato delle attività di costruzione degli allacciamenti idrici e 

fognari, è evidente che costi e ricavi debbono comunque rimanere separati rispetto a 

quelli di erogazione del servizio principale, a prescindere dalle modalità della loro 

contabilizzazione e dalla redditività ritraibile nel loro esercizio.   

Tuttavia, almeno con riferimento al periodo transitorio 2003-2007, l’Autorità non ha 

provveduto ad effettuare una separazione contabile tra servizio idrico ed allacciamenti e 

non ha neppure effettuato una quantificazione dei costi attesi nell’esercizio di tali 

attività. In questo modo, mentre i costi effettivamente capitalizzati dal gestore per la 

realizzazione degli allacciamenti sono stati esclusi dai costi operativi remunerati con 

tariffa (e remunerati conseguentemente tramite corrispettivi specifici), sono stati invece 

implicitamente trasferiti a carico della tariffa del s.i.i. alcuni dei costi fissi sostenuti 

dall’impresa per l’organizzazione delle attività di allacciamento e che non sono oggetto 

di capitalizzazione. 

Ne consegue che, con l’obiettivo di trasferire a carico dell’attività di realizzazione degli 

allacciamenti quote di costi generali che al momento dell’elaborazione del Piano 

provvisorio sono stati interamente attribuiti al servizio principale, in sede di verifica 

tariffaria a consuntivo è necessario che i ricavi derivanti da attività di allacciamento, al 

netto dei costi capitalizzati, concorrano alla copertura dei costi del servizio idrico 

integrato remunerati dalla tariffa. 

Allo scopo di quantificare correttamente i ricavi da attività di allacciamento, essi 

dovranno essere valutati al netto dei costi sostenuti dal gestore per la loro 

realizzazione: infatti una quota rilevante di tali costi non viene spesata come costo 

operativo dell’esercizio (e pertanto inclusa tra i costi operativi di cui alla componente 

tariffaria C) ma viene “capitalizzata”, e l’allacciamento realizzato viene 

conseguentemente valorizzato come cespite iscritto nello Stato Patrimoniale del 

gestore15. Nella determinazione dei costi operativi eligibili ai fini tariffari del centro di 

                                                           
15 Poiché la vita utile di un allacciamento può superare la decina di anni, tale cespite è considerato 

contabilmente come un bene ad utilità pluriennale. 
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costo “allacciamenti” sono stati pertanto rilevati, in via residuale, i soli costi spesati 

nell’esercizio. 

 

Tabella 13: Ricavi rilevati a consuntivo per la gestione CIIP spa derivanti da attività accessorie al s.i.i.. 

 

 
II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Allacciamenti CIIP (consuntivo) 

Ricavi allacci acqua (euro) 386.370 946.068 831.951 1.064.468 926.361 4.155.218 

Ricavi allacci fogna (euro) - 16.140 17.778 37.421 43.592 114.931 

Costi capitalizzati allacci  (euro) -237.503 -593.968  -559.467  -726.641  -615.939  - 2.733.518 

Ricavi netti (euro) 148.867         368.240         290.262         375.248         354.014 1.536.631 

 

 

5.4 I corrispettivi per la cessione di acqua non potabile 

Tra le attività complementari al servizio idrico integrato, il Gestore garantisce 

l’erogazione di acqua non potabile mediante una specifica rete di distribuzione. 

I cespiti utilizzati per la realizzazione di tale servizio sono distinti rispetto a quelli 

utilizzati per l’erogazione di acqua potabile ad uso civile. Tali beni, pur nella 

disponibilità del Gestore, sono stati pertanto esclusi dalla ricognizione iniziale effettuata 

dall’Ente d’Ambito propedeuticamente all’affidamento del servizio idrico integrato. 

Tuttavia, nell’impossibilità di separare contabilmente proventi ed oneri relativi a tali 

attività accessorie, in sede di definizione del Piano d’Ambito per il periodo 2003-2007: 

 non sono stati previsti ricavi derivanti dalla cessione di acqua non potabile 

mediante l’utilizzo delle specifiche reti di distribuzione;  

 i costi operativi di tale servizio sono stati integralmente inclusi tra quelli remunerati 

con la tariffa del s.i.i.; 

 gli ammortamenti sulle reti esistenti di distribuzione di acqua non potabile non 

sono stati considerati ai fini della formazione della tariffa; 

 gli ammortamenti su eventuali nuovi investimenti su reti di distribuzione di acqua 

non potabile non sono stati considerati nella tariffa del s.i.i.; 

 non sono state previste quote della tariffa del s.i.i. finalizzate a remunerare il 

capitale investito per le reti di distribuzione di acqua non potabile. 

In sede di riequilibrio tariffario ex post, verificato che i costi di distribuzione di acqua non 

potabile sono stati completamente coperti dalla tariffa del s.i.i., è necessario pertanto 

stabilire in quale misura i ricavi consuntivi derivanti da tale attività accessoria debbano 

concorrere, assieme a quelli tariffari del s.i.i., al mantenimento dell’equilibrio economico 

della gestione. 

Allo scopo di stabilire la misura di tale concorso, si dovrà tenere conto che i ricavi da 

distribuzione di acqua non potabile devono assicurare la copertura dei costi di capitale 
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relativi alle reti di distribuzione di acqua non potabile (ammortamenti e remunerazione 

del capitale investito), i cui costi non sono stati inclusi nella tariffa del s.i.i. (mentre i costi 

operativi sono già coperti dalla tariffa del s.i.i.). 

In assenza di una separazione contabile tra attività principale e accessorie, è 

convenzionalmente accettabile assumere che l’incidenza dei costi di ammortamento e 

remunerazione del capitale investito (riferita alle reti distribuzione di acqua non 

potabile) sui ricavi da cessione di acqua non potabile sia la medesima osservabile, ex 

ante, nel servizio idrico integrato. Conseguentemente, i ricavi consuntivi da cessione di 

acqua non potabile dovranno essere considerati come ricavi del s.i.i., al netto della 

quota attribuibile ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito sulle 

specifiche reti di distribuzione. 

Verificato che, nell’ambito del s.i.i., l’incidenza dei costi di capitale (A ed R) sui costi 

ammessi ai fini tariffari16 è mediamente pari al 9,6% nel quadriennio 2003-2007 e 

superiore al 15% a regime, si potrà assumere che, anche nell’attività accessoria, una 

quota pari al 15% dei ricavi sia destinata all’ammortamento delle reti di distribuzione ed 

alla remunerazione del capitale investito in tale servizio17.  

Conseguentemente, i ricavi consuntivi derivanti dalla cessione di acqua non potabile 

da parte di CIIP dovranno essere considerati come ricavi del s.i.i. in misura pari al 85% 

(100%-15%) del loro valore effettivo.     

 

 

                                                           
16 Il quoziente è calcolato al netto dei costi extra-caratteristici, in quanto trattasi di oneri sostenuti 

esclusivamente nell’ambito del servizio idrico integrato. 
17 Tale incidenza è confrontabile con i valori rilevabili nell’ambito di società utilities italiane, operanti nei 

servizi a rete, quotate alla borsa di Milano. A tale scopo, si può considerare come proxy di ammortamenti e 

remunerazione del capitale investito, il valore del cash flow di ciascuna società, rilevato dal bilancio al 

30.06.2010, ed ottenuto come somma di utile dopo le imposte ed ammortamenti. 

6m2010 
Cash flow 

(utile + invest) 
VdP Cash flow/VdP 

U.M. (€*1000) (€*1000) (€*1000) 

A2A              588.000       2.825.000  20,81% 

Acea              201.943       1.554.891  12,99% 

AcegasAps                34.751           237.292  14,64% 

Acque Potabili                  6.438             28.055  22,95% 

AcsmAgam                16.931           111.468  15,19% 

Ascopiave                29.460           453.947  6,49% 

Hera              182.183       1.805.478  10,09% 

Iren              132.253       1.021.849  12,94% 
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Tabella 14: Incidenza dei costi di capitale (ammortamenti e remunerazione) sul costi ammessi ai fini tariffari 

nell’ambito del s.i.i. 

 
 II-2003 2004 2005 2006 2007 

II/2003 - 

2007 

Costi operativi caratt. (mln €) 5,46 18,33 18,84 19,52 20,07 82,23 

Costi operativi extra-caratt. (mln €) 0,92 4,53 4,65 4,41 4,29 18,78 

Ammortamenti (mln €) 0,02 0,20 0,60 1,15 1,68 3,65 

Rem. Capitale investito (mln €) 0,05 0,45 1,01 1,56 1,98 5,06 

 
(mln €) 6,45 23,51 25,09 26,64 28,02 109,71 

 
 

      
Costi operativi caratt. (%) 84,7% 78,0% 75,1% 73,3% 71,6% 74,9% 

Costi operativi extra-caratt. (%) 14,3% 19,3% 18,5% 16,5% 15,3% 17,1% 

Ammortamenti (%) 0,2% 0,8% 2,4% 4,3% 6,0% 3,3% 

Rem. Capitale investito (%) 0,8% 1,9% 4,0% 5,9% 7,1% 4,6% 

 
(%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

      
(A+K) su (A+K+C caratt.) (%) 1,2% 3,4% 7,9% 12,2% 15,4% 9,6% 

 

Tabella 15: Ricavi CIIP da cessione acqua non potabile e determinazione della quota attribuibile al s.i.i. 

 
 II-2003 2004 2005 2006 2007 

II/2003 - 

2007 

Ricavi acqua non pot. (€) 92.604 67.914 69.620 87.995 89.583 407.716 

Quota s.i.i. (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Quota s.i.i. (€) 78.713 57.727 59.177 74.796 76.146 346.559 

 

 

5.5 I corrispettivi di fognatura e depurazione delle utenze che 

acquistano acqua non potabile 

Tra le attività complementari al servizio idrico integrato, il Gestore garantisce i servizi di 

fognatura e depurazione alle utenze che acquistano acqua non potabile. Tali servizi, 

tuttavia, non vengono erogati avvalendosi di reti ed impianti dedicati: le acque di scarico 

vengono conferite nella rete fognaria civile e depurate presso gli impianti di depurazione  

utilizzati nell’ambito del servizio idrico integrato. 

Il servizio di fognatura e depurazione reso ad utenze che acquistano acqua non potabile 

è pertanto del tutto analogo a quello reso alle utenze civili, in quanto il gestore si serve 

dei medesimi impianti, della stessa organizzazione ed attua i medesimi processi 

industriali. 

I costi di produzione di tale servizio sono congiunti rispetto a quelli del servizio idrico 

integrato e compresi tra quelli coperti mediante la tariffa. Analogamente, pur in assenza 

di un’apposita previsione di ricavo nel Piano d’Ambito provvisorio, anche i relativi 

proventi debbono essere integralmente considerati alla stregua dei ricavi tariffari del s.i.i. 
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Pertanto i ricavi tariffari conseguiti nell’ambito di tale servizio concorreranno, con le 

medesime modalità già adottate per i ricavi tariffari, al raggiungimento del vincolo di 

ricavo stabilito ex ante per il s.i.i. 

Tabella 16: Ricavi per i servizi di fognatura e depurazione delle acque non potabili distribuite dal gestore 

del s.i.i. 

 
 II-2003 2004 2005 2006 2007 

II/2003 - 

2007 

Ricavi PdA per FD acqua 

non potabile. 
(€) 0 0 0 0 0 0 

Ricavi consuntivi per FD 

acqua non potabile 
(€) 0 34.980 16.355 196.573 267.813 515.721 

 

 

5.6 Gli scostamenti relativi alla componente ricavi: dati di sintesi 

In sintesi, ai fini dell’analisi degli scostamenti complessivi riferiti ai ricavi del servizio 

idrico integrato, con particolare riferimento al periodo di regolazione 2003-2007, 

debbono essere effettuate le seguenti procedure: 

1. Determinare i ricavi attesi da Piano d’Ambito in ciascun esercizio del periodo di 

regolazione concluso- A tal fine è necessario: 

i. verificare i ricavi attesi da applicazione della tariffa del servizio idrico integrato 

secondo l’articolazione tariffaria approvata dall’Ente d’Ambito; 

ii. rettificare in aumento i ricavi attesi in ciascun esercizio, per tenere conto della 

perdita precalcolata attribuita al gestore per effetto dell’applicazione di una TRM 

inferiore alla TDR; 

iii. rettificare in diminuzione i ricavi attesi per tenere conto del contributo delle 

attività accessorie alla copertura dei costi operativi già interamente pagati con 

tariffa del s.i.i. 

2. Determinare i ricavi effettivi conseguiti dal gestore nel periodo di regolazione. A tal fine è 

necessario: 

i. quantificare i ricavi consuntivi del gestore derivanti dall’applicazione del piano 

tariffario approvato dall’Ente d’Ambito; 

ii. quantificare i ricavi conseguiti dal gestore da attività di realizzazione degli 

allacciamenti idrici e fognari, valutandoli al netto dei costi capitalizzati 

conseguenti alla costruzione di tali allacciamenti; 

iii. quantificare i ricavi consuntivi del gestore derivanti dalla cessione di acqua non 

potabile distribuita mediante reti dedicate, valutati al netto della quota 

(convenzionalmente determinata in misura pari al 15%) destinata a coprire i costi 

di capitale, ammortamenti e remunerazione, sostenuti nell’esercizio dell’attività 

accessoria; 
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iv. quantificare i ricavi consuntivi del gestore per i servizi di collettamento e 

depurazione delle acque non potabili erogate mediante reti di distribuzione 

dedicate a tale servizio. 

Ad esito delle procedure sopra descritte, il riequilibrio tariffario in ciascun esercizio è 

determinato come differenza tra ricavi attesi e ricavi effettivi. Nel caso in cui i ricavi 

attesi superino i ricavi effettivamente conseguiti, la tariffa dovrà essere adeguata in 

aumento negli esercizi futuri, per consentire al gestore di recuperare anche il mancato 

ricavo del periodo di regolazione già concluso. Specularmente, nel caso in cui i ricavi 

effettivi siano risultati superiori rispetto a quelli attesi, la tariffa degli esercizi futuri 

dovrà essere adeguata in diminuzione per tenere conto del conseguimento da parte del 

gestore, nel periodo di regolazione concluso, di un ricavo superiore rispetto a quello 

adeguato a garantire la copertura integrale dei propri costi. 

Nel periodo 2003-2007 il gestore ha complessivamente registrato ricavi inferiori 

rispetto a quelli previsti nel Piano per un importo pari a 3,22 milioni di euro (Tabella 

17 e Tabella 18) e cioè in misura del 2,9% inferiore rispetto al ricavo atteso da Piano 

d’Ambito per l’intero periodo. 

Tabella 17: Confronto tra ricavi attesi e ricavi effettivi consolidati CIIP e Vettore, a seguito delle rettifiche 

effettuate in sede di verifica tariffaria a consuntivo. 

    PdA   Consuntivo   Scostamenti 

Ricavi s.i.i., prestazioni accessorie e allacciamenti 

II-2003 (euro) 6.590.170        7.181.447    591.277 9,0% 

2004 (euro) 23.743.829      23.625.217    -118.613 -0,5% 

2005 (euro) 25.799.449      24.633.655    -1.165.795 -4,5% 

2006 (euro) 27.466.304      26.763.653    -702.651 -2,6% 

2007 (euro) 29.090.933      27.264.954    -1.825.979 -6,3% 

2003-2007 (euro) 112.690.686    109.468.926    -3.221.760 -2,9% 

Figura 4: Confronto tra ricavi attesi e ricavi effettivi consolidati CIIP e Vettore, a seguito delle rettifiche 

effettuate in sede di verifica tariffaria a consuntivo 
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Tabella 18: Confronto tra ricavi attesi e ricavi effettivi consolidati CIIP e Vettore, a seguito delle rettifiche 

effettuate in sede di verifica tariffaria a consuntivo. Funzione cumulata. 

cumulata   PdA   Consuntivo   Scostamenti 

Ricavi s.i.i., prestazioni accessorie e allacciamenti 

II-2003 (euro) 6.590.170        7.181.447    591.277 9,0% 

2003-2004 (euro) 30.333.999      30.806.664    472.664 1,6% 

2003-2005 (euro) 56.133.449      55.440.319    -693.130 -1,2% 

2003-2006 (euro) 83.599.753      82.203.972    -1.395.781 -1,7% 

2003-2007 (euro) 112.690.686    109.468.926    -3.221.760 -2,9% 

 

Figura 5: Confronto tra ricavi attesi e ricavi effettivi consolidati CIIP e Vettore, a seguito delle rettifiche 

effettuate in sede di verifica tariffaria a consuntivo. Funzione cumulata 

 

Il gap sopra evidenziato pare tuttavia essersi amplificato a partire dal 2005: sino al 2004, 

infatti, i ricavi cumulati del gestore sono risultati superiori rispetto alle attese, mentre a 

partire dal 2005 il ricavo effettivo è risultato notevolmente inferiore rispetto alle iniziali 

previsioni. 

In sintesi, l’analisi condotta relativamente alla componente ricavi mette in luce come il 

gestore non abbia potuto conseguire il ricavo inizialmente atteso nel periodo regolato 

2003-2007. Tale risultato risulta attribuibile sia ad una iniziale sovrastima dei volumi di 

acqua erogati sia ad un loro trend negativo nel periodo osservato, in contrasto con una 

previsione di progressivo incremento contenuta nel Piano. Se si considerano tuttavia le 

correzioni effettuate a posteriori relativamente alle prestazioni accessorie ed ai 

corrispettivi di allacciamento, l’effetto sopra esposto risulta tuttavia significativamente 

ridotto (il credito del gestore per la componente ricavi passa da 5,6 milioni di euro a 3,2), 

consentendo di trasferire così agli utenti un surplus netto pari a 2,4 milioni di euro c.ca 

derivante dal contributo delle attività accessorie al mantenimento dell’economicità 

complessiva della gestione. 
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6 Scostamenti del periodo 2003 -2007: costi operativi 

caratteristici 

Come indicato nelle premesse metodologiche, all’Autorità d’Ambito compete garantire, 

anche attraverso una compensazione tariffaria ex post, il raggiungimento dei ricavi 

inizialmente previsti nel Piano d’Ambito. Una volta assicurato al gestore un livello di 

ricavi sufficiente a garantire ex ante la copertura integrale dei costi operativi di progetto, 

l’impresa regolata subisce il rischio derivante da un andamento dei costi produttivi 

(industriali, amministrativi, commerciali ed accessori) differente rispetto a quello atteso 

al momento della redazione del Piano d’Ambito. 

L’analisi dei costi operativi caratteristici ed il confronto con quelli di progetto è 

finalizzata ad osservare a posteriori la funzione di costo reale del gestore a partire dalla 

quale il regolatore potrà definire i nuovi costi di progetto riconosciuti per gli esercizi 

futuri, ma non potrà comunque dare origine a compensazioni tariffarie riferite al 

periodo di regolazione concluso. Conseguentemente, eventuali economie conseguite dal 

gestore rispetto ai costi pianificati costituiranno un surplus che rimarrà a vantaggio 

dell’impresa regolata, mentre, nel caso in cui i costi consuntivi siano risultati superiori 

rispetto a quelli pianificati, l’impresa regolata non potrà trasferire a carico degli utenti gli 

extra-costi sostenuti. 

L’analisi dei costi operativi caratteristici consente inoltre al regolatore di informare i 

futuri aggiornamenti del Piano d’Ambito aggiustando le previsioni dei costi operativi 

futuri in modo tale da trasferire a favore dei clienti una quota parte degli eventuali 

margini di efficienza ottenuti dal gestore nel periodo regolatorio concluso o, in 

alternativa, trasferire a carico dei clienti quota parte dei costi incrementali affrontati 

dall’impresa regolata nel precedente periodo. 

L’analisi dei costi operativi muove dal confronto tra costi operativi di progetto e costi 

consuntivi18 previsti nel Piano d’Ambito per le gestioni CIIP spa e Vettore spa nel 

periodo 2003-2007. A seguito dell’avvenuta fusione delle due società, con efficacia dal 

01.01.2005, l’Autorità d’Ambito non ha provveduto ad aggiornare il Piano d’Ambito ed a 

quantificare le possibili sinergie derivanti dall’integrazione tra le due società. 

Conseguentemente, per gli anni 2005-2007 si procederà al confronto tra i costi effettivi di 

CIIP spa, così come risultante dall’incorporazione di Vettore spa, e la sommatoria 

algebrica dei costi di progetto delle due distinte società.  

Propedeuticamente a tale confronto, i costi operativi di progetto desunti dal Piano sono 

stati corretti  allo scopo di scontare gli incrementi di efficienza previsti nel Piano 

d’Ambito in ciascun esercizio (per gli anni 2005-2007). Allo scopo di favorire un 

confronto con i dati di consuntivo, le efficienze individuate nel Piano tariffario sono state 

                                                           
18 I costi operativi sono stati considerati al netto degli oneri di concessione e degli altri costi esogeni, che 

verranno analizzati nel successivo paragrafo 
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attribuite proporzionalmente tra tutte le componenti di costo operativo, accettando 

convenzionalmente che l’incremento di efficienza agisse nella medesima misura 

percentuale su tutti i costi operativi (materie prime, personale, servizi e così via). 

In particolare, il Piano d’Ambito provvisorio prevede che i costi di progetto siano 

soggetti ad efficientamento solamente a far data dall’esercizio 2005 in avanti. Tale scelta 

è dettata principalmente dal fatto che l’incremento di efficienza in ciascun esercizio è 

funzione dei costi rilevati nell’esercizio “n-1” ed il 2004 costituisce il primo anno di 

gestione a regime. 

 

Tabella 19: Confronto tra costi operativi di progetto e costi operativi di progetto efficientati, 2° sem.  2003 

  
 PdA non efficientato 

 
 PdA efficientato 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

II-2003                 

Costi operativi 

caratteristici 
(euro)     5.462.212         215.952      5.678.164  

 
    5.462.212         215.952      5.678.164  

B6 Materie prime (euro)        371.161           14.320         385.481  
 

       371.161           14.320         385.481  

B7 Servizi (euro)     1.797.546           86.925      1.884.471  
 

    1.797.546           86.925      1.884.471  

B8 Godimento beni terzi (euro)        238.119             2.350         240.469  
 

       238.119             2.350         240.469  

B9 Personale (euro)     2.857.961         110.817      2.968.778  
 

    2.857.961         110.817      2.968.778  

B14 Oneri diversi  (euro)        197.425             1.540         198.965  
 

       197.425             1.540         198.965  

Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    

Utilizzo fondo 

manutenzioni cicliche 
(euro)                  -                     -                     -    

 
                 -                     -                     -    

 

Tabella 20: Confronto tra costi operativi di progetto e costi operativi di progetto efficientati, anno 2004 

  
 PdA non efficientato 

 
 PdA efficientato 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

2004                 

Costi operativi 

caratteristici 
(euro)   18.331.065         585.899    18.916.964  

 
  18.331.065         585.899    18.916.964  

B6 Materie prime (euro)     1.138.720           30.017      1.168.737  
 

    1.138.720           30.017      1.168.737  

B7 Servizi (euro)     8.655.542         247.910      8.903.452  
 

    8.655.542         247.910      8.903.452  

B8 Godimento beni terzi (euro)        516.300           12.000         528.300  
 

       516.300           12.000         528.300  

B9 Personale (euro)     6.979.915         292.734      7.272.649  
 

    6.979.915         292.734      7.272.649  

B14 Oneri diversi  (euro)     1.040.588             3.238      1.043.826  
 

    1.040.588             3.238      1.043.826  

Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    

Utilizzo fondo 

manutenzioni cicliche 
(euro)                  -                     -                     -    

 
                 -                     -                     -    
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Tabella 21: Confronto tra costi operativi di progetto e costi operativi di progetto efficientati, anno 2005 

  
 PdA non efficientato 

 
 PdA efficientato 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

2005                 

Costi operativi 

caratteristici 
(euro)   19.022.984         600.928    19.623.912  

 
  18.839.673         595.069    19.434.742  

B6 Materie prime (euro)     1.193.740           30.817      1.224.557  
 

    1.182.237           30.517      1.212.753  

B7 Servizi (euro)     8.920.914         226.031      9.146.945  
 

    8.834.949         223.827      9.058.777  

B8 Godimento beni terzi (euro)        550.200           12.700         562.900  
 

       544.898           12.576         557.474  

B9 Personale (euro)     7.280.759         327.634      7.608.393  
 

    7.210.599         324.440      7.535.039  

B14 Oneri diversi  (euro)     1.077.371             3.746      1.081.117  
 

    1.066.989             3.709      1.070.699  

Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    

Utilizzo fondo 

manutenzioni cicliche 
(euro)                  -                     -                     -    

 
                 -                     -                     -    

 

Tabella 22: Confronto tra costi operativi di progetto e costi operativi di progetto efficientati, anno 2006 

  
 PdA non efficientato 

 
 PdA efficientato 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

2006                 

Costi operativi 

caratteristici 
(euro)   19.711.768         660.479    20.372.247  

 
  19.521.538         654.070    20.175.608  

B6 Materie prime (euro)     1.252.034           32.094      1.284.128  
 

    1.239.951           31.783      1.271.734  

B7 Servizi (euro)     9.197.841         239.644      9.437.485  
 

    9.109.076         237.319      9.346.395  

B8 Godimento beni terzi (euro)        561.100           13.404         574.504  
 

       555.685           13.274         568.959  

B9 Personale (euro)     7.584.435         371.381      7.955.816  
 

    7.511.241         367.777      7.879.018  

B14 Oneri diversi  (euro)     1.116.358             3.956      1.120.314  
 

    1.105.584             3.918      1.109.502  

Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    

Utilizzo fondo 

manutenzioni cicliche 
(euro)                  -                     -                     -    

 
                 -                     -                     -    

 

Tabella 23: Confronto tra costi operativi di progetto e costi operativi di progetto efficientati, anno 2007 

  
 PdA non efficientato 

 
 PdA efficientato 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

2007                 

Costi operativi 

caratteristici 
(euro)   20.267.636         686.969    20.954.605  

 
  20.070.448         679.964    20.750.412  

B6 Materie prime (euro)     1.313.931           32.736      1.346.667  
 

    1.301.147           32.402      1.333.550  

B7 Servizi (euro)     9.487.430         245.921      9.733.351  
 

    9.395.125         243.413      9.638.538  

B8 Godimento beni terzi (euro)        572.400           13.672         586.072  
 

       566.831           13.533         580.364  

B9 Personale (euro)     7.736.047         390.605      8.126.652  
 

    7.660.781         386.622      8.047.403  

B14 Oneri diversi  (euro)     1.157.828             4.035      1.161.863  
 

    1.146.563             3.994      1.150.557  

Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    

Utilizzo fondo 

manutenzioni cicliche 
(euro)                  -                     -                     -    

 
                 -                     -                     -    
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Tabella 24: Funzione cumulata dei costi operativi caratteristici. Confronto tra costi di progetto efficientati e 

non efficientati 

Costi operativi 

caratteristici 

PdA non efficientato 
 

PdA efficientato 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

II-2003 (euro)     5.462.212         215.952      5.678.164  
 

    5.462.212         215.952      5.678.164  

2003-2004 (euro)   23.793.277         801.851    24.595.128  
 

  23.793.277         801.851    24.595.128  

2003-2005 (euro)   42.816.261      1.402.779    44.219.040  
 

  42.632.950      1.396.920    44.029.870  

2003-2006 (euro)   62.528.029      2.063.258    64.591.287  
 

  62.154.488      2.050.990    64.205.478  

2003-2007 (euro)   82.795.665      2.750.227    85.545.892      82.224.936      2.730.954    84.955.890  

 

Per quanto concerne la rappresentazione dei costi effettivi si è invece fatto riferimento al 

bilancio civilistico di CIIP spa e Vettore spa (per quest’ultima limitatamente agli esercizi 

2003 e 2004), depurando i costi operativi caratteristici lordi delle c.d. capitalizzazioni 

registrate a bilancio come “altri ricavi” (voce A4 del Conto Economico di cui all’art. 

2425 c.c.). Gli incrementi di immobilizzazioni per costruzioni interne rappresentano 

infatti la quota di costi operativi sostenuta nell’esercizio per la realizzazione di 

investimenti ad utilità pluriennale: la determinazione dei costi netti mediante lo storno 

della quota capitalizzata19 consente di evitare un duplice computo dei costi di 

investimento, i quali vengono già rilevati, ai fini tariffari, tra i costi di capitale 

(ammortamenti). Infine, con riferimento al solo esercizio 2003, i costi operativi consuntivi 

sono stati convenzionalmente considerati in misura pari alla loro metà, allo scopo di 

tenere conto del fatto che il servizio idrico integrato è stato avviato solamente a far data 

dal 1 luglio 2003. 

Dal confronto dei dati di progetto (al netto degli incrementi di efficienza previsti) e dei 

costi consuntivi rilevati nei bilanci del gestore si osserva come nel periodo 2003-2007, a 

fronte di c.ca 85,0 milioni di euro di costi operativi previsti nell’intero periodo, il gestore 

abbia sostenuto costi effettivi per c.ca 84,4 milioni (Tabella 31), con un risparmio netto di 

600 mila euro c.ca (pari allo 0,7% dei costi di progetto dell’intero periodo analizzato). 

Tuttavia, l’analisi effettuata sui singoli esercizi consente di effettuare le seguenti 

considerazioni: 

 nell’esercizio 2003 (Tabella 26, riferita al solo 2° semestre) i costi operativi di CIIP 

sono risultati inferiori del 7,4% rispetto a quelli di progetto definiti in sede di 

redazione del Piano d’Ambito, avvenuta pochi mesi prima. Le differenze appaiono in 

prima battuta non riconducibili ad efficienze del gestore, ma ad una sovrastima 

iniziale dell’Autorità d’Ambito; 

 per contro, i costi consuntivi della società Vettore (Tabella 26 e Tabella 27) sono 

risultati, nel biennio 2003-2004, sistematicamente superiori rispetto a quelli di 

progetto riferiti al medesimo periodo (+69,7% nel 2° semestre 2003 e +26% nel 2004). 

                                                           
19 Quest’ultima è registrata contabilmente mediante un incremento dei ricavi dell’esercizio avente come 

contropartita un incremento delle immobilizzazioni 
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 a seguito della fusione di Vettore spa per incorporazione in CIIP spa, i costi operativi 

della società risultante (Tabella 28 e Tabella 29) sono risultati inferiori rispetto a quelli 

attesi dal Piano d’Ambito nel biennio 2005-2006; si consideri che il Piano, non essendo 

stato aggiornato in occasione di tale operazione straordinaria, non considera le 

possibili sinergie derivanti dalla fusione; 

 a partire dal 2007, tuttavia, in prossimità dell’aggiornamento del Piano d’Ambito, i 

costi della società sono risultati superiori del 2,6% rispetto a quelli attesi nel 

medesimo esercizio dal Piano d’Ambito. 

Infine, se si concentra l’analisi sulle variazioni dei costi operativi caratteristici totali 

rispetto all’esercizio precedente (Tabella 25), si evidenzia come nel periodo 2004-200720 i 

costi operativi siano cresciuti complessivamente del 13,5%, a fronte di una variazione 

attesa del 9,7%. Ciò equivale ad una variazione annua composta del 4,3% contro una 

variazione attesa del 3,1%. Le variazioni in aumento appaiono tuttavia concentrate 

prevalentemente nel 2007, anno nel quale si registra una variazione del 9,1% rispetto 

all’esercizio precedente. 

In sintesi, di deve constatare come i costi del gestore rilevati a consuntivo si siano 

attestati, nel periodo osservato, su valori complessivamente inferiori rispetto a quelli 

pianificati. Tuttavia, se si prendono a riferimento i costi effettivi dell’esercizio 2004 (ante 

fusione) e si osserva la loro dinamica nel tempo, si constata come la fusione abbia 

comportato un parziale rallentamento nella crescita dei costi solamente nei primi due 

anni successivi all’integrazione, ma che tali vantaggi siano stati assorbiti completamente 

nell’esercizio 2007. 

Tabella 25: Variazione annuale dei costi operativi. Confronto tra Piano d’Ambito (costi efficientati) e costi 

effettivi. 

Costi operativi 

PdA efficientato 
 

Consuntivo 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

II-2003 (euro)     5.462.212         215.952      5.678.164  

 

    5.058.202         366.462      5.424.664  

2004 (euro)   18.331.065         585.899    18.916.964  

 

  18.018.588         738.300    18.756.888  

2005 (euro)   18.839.673         595.069    19.434.742  

 

  19.388.764                   -      19.388.764  

2006 (euro)   19.521.538         654.070    20.175.608  

 

  19.514.685                   -      19.514.685  

2007 (euro)   20.070.448         679.964    20.750.412  

 

  21.294.092                   -      21.294.092  

  
       Variazioni annuali costi 

operativi 
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

2005 su 2004 (%) 2,8% 1,6% 2,7% 

   

3,4% 

2006 su 2005 (%) 3,6% 9,9% 3,8% 

   

0,6% 

2007 su 2006 (%) 2,8% 4,0% 2,8% 

   

9,1% 

2007 su 2004 (%) 9,5% 16,1% 9,7%    13,5% 

 

 

                                                           
20 L’esercizio 2003 viene escluso dall’analisi in quanto il dato semestrale non è direttamente confrontabile con 

quello annuale. 
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Tabella 26: Confronto tra costi operativi efficientati da Piano d’Ambito e costi consuntivi, 2° semestre 2003 

  
PdA efficientato 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

 

  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  

II-2003 
 

                            
 

Costi operativi caratteristici (euro)     5.462.212         215.952      5.678.164  
 

    5.058.202         366.462      5.424.664  
 

-      404.010         150.510  -      253.500  -7,4% 69,7% -4,5% 

 B6 Materie prime (euro)        371.161           14.320         385.481  
 

       286.514           27.898         314.411  
 

-        84.647           13.578  -        71.070  -22,8% 94,8% -18,4% 

 B7 Servizi (euro)     1.797.546           86.925      1.884.471  
 

    1.615.353           57.466      1.672.819  
 

-      182.193  -        29.459  -      211.652  -10,1% -33,9% -11,2% 

 B8 Godimento beni di terzi (euro)        238.119             2.350         240.469  
 

       198.949             1.467         200.417  
 

-        39.170  -             883  -        40.052  -16,4% -37,6% -16,7% 

 B9 Personale (euro)     2.857.961         110.817      2.968.778  
 

    2.575.171         129.898      2.705.069  
 

-      282.790           19.081  -      263.709  -9,9% 17,2% -8,9% 

 B14 Oneri diversi di gestione (euro)        197.425             1.540         198.965  
 

       313.216         149.732         462.948  
 

       115.791         148.192         263.983  58,7% 9622,9% 132,7% 

 Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

         68.694                   -             68.694  
 

         68.694                   -             68.694  0,0% 0,0% 0,0% 

 Utilizzo fondo man. cicliche (euro)                  -                     -                     -    
 

              305                   -                  305  
 

              305                   -                  305  0,0% 0,0% 0,0% 

  

Tabella 27: Confronto tra costi operativi efficientati da Piano d’Ambito e costi consuntivi, anno 2004 

  
PdA efficientato 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

 

  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  

2004 
 

                            
 

Costi operativi caratteristici (euro)   18.331.065         585.899    18.916.964  
 

  18.018.588         738.300    18.756.888  
 

-      312.477         152.401  -      160.076  -1,7% 26,0% -0,8% 

 B6 Materie prime (euro)     1.138.720           30.017      1.168.737  
 

       922.023           95.308      1.017.330  
 

-      216.697           65.291  -      151.407  -19,0% 217,5% -13,0% 

 B7 Servizi (euro)     8.655.542         247.910      8.903.452  
 

    9.268.563         170.801      9.439.364  
 

       613.021  -        77.109         535.912  7,1% -31,1% 6,0% 

 B8 Godimento beni di terzi (euro)        516.300           12.000         528.300  
 

       635.443             3.099         638.542  
 

       119.143  -          8.901         110.242  23,1% -74,2% 20,9% 

 B9 Personale (euro)     6.979.915         292.734      7.272.649  
 

    6.225.244         333.846      6.559.091  
 

-      754.671           41.112  -      713.558  -10,8% 14,0% -9,8% 

 B14 Oneri diversi di gestione (euro)     1.040.588             3.238      1.043.826  
 

       772.328         135.247         907.575  
 

-      268.260         132.009  -      136.251  -25,8% 4076,9% -13,1% 

 Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

       140.100                   -           140.100  
 

       140.100                   -           140.100  0,0% 0,0% 0,0% 

 Utilizzo fondo man. cicliche (euro)                  -                     -                     -    
 

         54.887                   -             54.887  
 

         54.887                   -             54.887  0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabella 28: Confronto tra costi operativi efficientati da Piano d’Ambito e costi consuntivi, anno 2005 

  
PdA efficientato 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

 

  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  

2005 
 

                            
 

Costi operativi caratteristici (euro)   18.839.673         595.069    19.434.742  
 

  19.388.764                   -      19.388.764  
 

       549.091  -      595.069  -        45.978  2,9% -100,0% -0,2% 

 B6 Materie prime (euro)     1.182.237           30.517      1.212.753  
 

    1.153.295        1.153.295  
 

-        28.941  -        30.517  -        59.458  -2,4% -100,0% -4,9% 

 B7 Servizi (euro)     8.834.949         223.827      9.058.777  
 

    9.472.238        9.472.238  
 

       637.288  -      223.827         413.461  7,2% -100,0% 4,6% 

 B8 Godimento beni di terzi (euro)        544.898           12.576         557.474  
 

       739.004           739.004  
 

       194.106  -        12.576         181.530  35,6% -100,0% 32,6% 

 B9 Personale (euro)     7.210.599         324.440      7.535.039  
 

    7.215.590        7.215.590  
 

           4.991  -      324.440  -      319.449  0,1% -100,0% -4,2% 

 B14 Oneri diversi di gestione (euro)     1.066.989             3.709      1.070.699  
 

       611.637           611.637  
 

-      455.352  -          3.709  -      459.062  -42,7% -100,0% -42,9% 

 Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

       197.000           197.000  
 

       197.000                   -           197.000  0,0% 0,0% 0,0% 

 Utilizzo fondo man. cicliche (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                       -    
 

                 -                     -                     -    0,0% 0,0% 0,0% 

  

Tabella 29: Confronto tra costi operativi efficientati da Piano d’Ambito e costi consuntivi, anno 2006 

  
PdA efficientato 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

 

  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  

2006 
 

                            
 

Costi operativi caratteristici (euro)   19.521.538         654.070    20.175.608  
 

  19.514.685                   -      19.514.685  
 

-          6.853  -      654.070  -      660.923  0,0% -100,0% -3,3% 

 B6 Materie prime (euro)     1.239.951           31.783      1.271.734  
 

    1.037.610        1.037.610  
 

-      202.341  -        31.783  -      234.123  -16,3% -100,0% -18,4% 

 B7 Servizi (euro)     9.109.076         237.319      9.346.395  
 

    9.072.665        9.072.665  
 

-        36.412  -      237.319  -      273.730  -0,4% -100,0% -2,9% 

 B8 Godimento beni di terzi (euro)        555.685           13.274         568.959  
 

       830.064           830.064  
 

       274.379  -        13.274         261.105  49,4% -100,0% 45,9% 

 B9 Personale (euro)     7.511.241         367.777      7.879.018  
 

    7.500.268        7.500.268  
 

-        10.972  -      367.777  -      378.750  -0,1% -100,0% -4,8% 

 B14 Oneri diversi di gestione (euro)     1.105.584             3.918      1.109.502  
 

       873.777           873.777  
 

-      231.808  -          3.918  -      235.725  -21,0% -100,0% -21,2% 

 Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

       200.300           200.300  
 

       200.300                   -           200.300  0,0% 0,0% 0,0% 

 Utilizzo fondo man. cicliche (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                       -    
 

                 -                     -                     -    0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabella 30: Confronto tra costi operativi efficientati da Piano d’Ambito e costi consuntivi, anno 2007 

  
PdA efficientato 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

 

  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  

2007 
 

                            
 

Costi operativi caratteristici (euro)   20.070.448         679.964    20.750.412  
 

  21.294.092                   -      21.294.092  
 

    1.223.644  -      679.964         543.680  6,1% -100,0% 2,6% 

 B6 Materie prime (euro)     1.301.147           32.402      1.333.550  
 

    1.298.336        1.298.336  
 

-          2.812  -        32.402  -        35.214  -0,2% -100,0% -2,6% 

 B7 Servizi (euro)     9.395.125         243.413      9.638.538  
 

  10.402.592      10.402.592  
 

    1.007.467  -      243.413         764.053  10,7% -100,0% 7,9% 

 B8 Godimento beni di terzi (euro)        566.831           13.533         580.364  
 

       835.817           835.817  
 

       268.986  -        13.533         255.453  47,5% -100,0% 44,0% 

 B9 Personale (euro)     7.660.781         386.622      8.047.403  
 

    7.727.647        7.727.647  
 

         66.866  -      386.622  -      319.756  0,9% -100,0% -4,0% 

 B14 Oneri diversi di gestione (euro)     1.146.563             3.994      1.150.557  
 

       804.138           804.138  
 

-      342.426  -          3.994  -      346.419  -29,9% -100,0% -30,1% 

 Fitto figurativo (euro)                  -                     -                     -    
 

       203.700           203.700  
 

       203.700                   -           203.700  0,0% 0,0% 0,0% 

 Utilizzo fondo man. cicliche (euro)                  -                     -                     -    
 

         21.863             21.863  
 

         21.863                   -             21.863  0,0% 0,0% 0,0% 

   

Tabella 31: Funzione cumulata dei costi operativi caratteristici 2003-2007. Confronto tra Piano d’Ambito (costi efficientati) e consuntivo. 

  
PdA efficientato 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

 

  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  

Curva cumulata 
 

                            
 

II-2003 (euro)     5.462.212         215.952      5.678.164  
 

    5.058.202         366.462      5.424.664  
 

-      404.010         150.510  -      253.500  -7,4% 69,7% -4,5% 

 2003-2004 (euro)   23.793.277         801.851    24.595.128  
 

  23.076.790      1.104.762    24.181.552  
 

-      716.487         302.911  -      413.576  -3,0% 37,8% -1,7% 

 2003-2005 (euro)   42.632.950      1.396.920    44.029.870  
 

  42.465.554      1.104.762    43.570.316  
 

-      167.396  -      292.158  -      459.554  -0,4% -20,9% -1,0% 

 2003-2006 (euro)   62.154.488      2.050.990    64.205.478  
 

  61.980.239      1.104.762    63.085.001  
 

-      174.249  -      946.228  -   1.120.477  -0,3% -46,1% -1,7% 

 2003-2007 (euro)   82.224.936      2.730.954    84.955.890      83.274.331      1.104.762    84.379.093        1.049.395  -   1.626.192  -      576.797  1,3% -59,5% -0,7% 
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7 Scostamenti del periodo 2003 -2007: costi operativi extra-

caratteristici 

Per costi operativi extra-caratteristici si intendono i costi di natura operativa la cui 

quantificazione e la relativa dinamica sono estranee al controllo del gestore, in quanto 

determinati dall’Autorità di regolazione (spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito) o 

perché conseguenza delle politiche di investimento condotte dalle amministrazioni 

comunali prima dell’avvio del servizio idrico integrato (ad es. il rimborso delle passività 

pregresse). 

Per i motivi anzidetti tali costi costituiscono delle mere partite di giro per l’impresa 

regolata, in quanto il gestore si dovrà limitare a trasferire agli enti concedenti (AATO e 

comuni) la parte di ricavi tariffari introitata e destinata espressamente a remunerare tali 

fattori. Nel caso dei costi extra-caratteristici il gestore non può agire per limitarne la 

quantità iniziale e le relative variazioni nel tempo: all’impresa regolata non potrà 

pertanto essere accollato il rischio legato a tale specifica componente di costo, il quale 

dovrà essere conseguentemente trasferito ai clienti. 

Nel caso in cui i costi extra-caratteristici effettivamente sostenuti si dovessero rivelare 

superiori rispetto a quelli indicati nel Piano d’Ambito, l’Autorità d’Ambito dovrà 

garantire ex post un riequilibrio tariffario in aumento equivalente ai costi addizionali 

sostenuti. Specularmente, nel caso in cui i proventi tariffari destinati a remunerare i costi 

di natura extra-caratteristica dovessero eccedere quelli inizialmente pianificati, l’impresa 

regolata non potrà trattenere tale differenza, ma dovrà trasferirla a vantaggio dei clienti 

mediante una diminuzione delle tariffe degli anni successivi. 

I costi operativi di natura extra-caratteristica debbono essere qualitativamente 

identificati al momento della stesura (o dell’aggiornamento) del Piano d’Ambito ed 

essere in ciascun esercizio sottoposti a verifica così da correggere le tariffe del s.i.i. al 

termine del periodo di regolazione: 

 in aumento nel caso in cui tali costi siano risultati superiori rispetto a quelli 

pianificati; 

 in diminuzione nel caso in cui i costi esogeni siano risultati inferiori rispetto a quelli 

previsti nel Piano d’Ambito.  

Il Piano d’Ambito 2003-2007 ha puntualmente identificato i seguenti costi operativi 

extra-caratteristici: 

 Rimborso mutui dei comuni: obbligo derivante dall’art. 12 co. 2 della Legge 36/94 

(ora trasfuso nell’art. 153 co. 2 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152) consistente nel 

rimborso a favore dei comuni  delle quote residue di capitale ed interesse dei mutui 

contratti dagli enti locali prima dell’avvio del servizio idrico integrato per la 

realizzazione di impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione; 
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 Rimborso oneri di investimento AP Monteprandone: con la deliberazione n. 1 del 

08 marzo 2005 l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito ha autorizzato il gestore CIIP al 

subentro nei contratti in essere alla data dell’affidamento transitorio per la gestione 

delle reti fognarie e degli impianti di depurazione civile. 

CIIP è pertanto subentrata al Comune di Monteprandone nel contratto con la ditta 

COGEIM (1998 e contratto integrativo del 2001) per i lavori di manutenzione e 

sistemazione dell’impianto di depurazione comunale, impegnandosi a pagare un 

corrispettivo equivalente alle passività pregresse residue. 

Analogamente CIIP è subentrata al Comune di Ascoli Piceno nel contratto  con la 

ditta SIBA (1999) per i lavori sull’impianto di Marino del Tronto, impegnandosi a 

pagare un corrispettivo gestionale annuo. 

 Rimborso manutenzioni straordinarie su impianti e reti Consind: Piceno Consind 

è il consorzio che dal 1969 ha realizzato, per parte con ricorso a finanziamenti 

pubblici e parte con fondi propri, reti di fognatura nelle zone industriali dei comuni 

consorziati oltre all’impianto di trattamento reflui di Offida. Gli oneri sostenuti dai 

gestori a tale titolo sono finalizzati al rimborso di costi sostenuti dal Consorzio per la 

manutenzione di reti ed impianti utilizzati dal gestore del servizio idrico integrato; 

 Funzionamento ATO: le spese di funzionamento dell’Autorità d’Ambito sono 

finanziate mediante una quota di tariffa del servizio idrico integrato in linea con 

quanto stabilito all’art. 154 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152. I relativi proventi sono 

conseguentemente trasferiti dal gestore all’Autorità d’Ambito; 

 Perequazione comuni: rientra tra gli oneri di concessione fissati dall’Autorità 

d’Ambito ed è costituito da una quota di tariffa di importo decrescente nel corso del 

periodo di affidamento, da trasferire ai comuni dell’ambito a titolo di perequazione. 

 Finanziamento Piano Stralcio: l’art. 141 della Legge 388/2000 (Finanziaria dello 

Stato per il 2001) stabiliva l’applicazione di quote di tariffa vincolate al 

finanziamento di interventi di fognatura e depurazione. Tali quote, introitate 

mediante bollettazione dal gestore, sono state tuttavia trasferite all’Autorità 

d’Ambito la quale ha curato, con oneri a proprio carico, la realizzazione dei relativi 

investimenti programmati; 

 Leasing operativo e mutui per la realizzazione della sede: si tratta di quote di 

tariffa vincolate alla corresponsione a favore di Piceno Consind di un canone 

annuale finalizzato a garantire al Consorzio l’ammortamento delle reti e degli 

impianti ancora non completamente ammortizzati21. Con deliberazione di 

Assemblea n. 6 di reg. del 14.07.2004 l’Autorità ha approvato la convenzione 

finalizzata a regolamentare i rapporti tra CIIP spa e Piceno Consind, per effetto della 

quale il gestore del s.i.i. si impegnava a corrispondere a Consind un corrispettivo 

                                                           
21 In tale senso si è espresso con apposito parere il Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse idriche.  
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per l’utilizzo degli impianti e delle reti realizzate dal consorzio a fronte dei servizi di 

manutenzione e gestione delle medesime reti ed impianti effettuato da Consind 

(vedi sopra). Con la stessa deliberazione l’AATO si è impegnata a garantire al 

gestore la copertura economico-finanziaria degli oneri conseguenti alla stipula della 

predetta convenzione adottando delle conseguenti modifiche al Piano d’Ambito 

provvisorio del periodo 2003-2007; 

 

Tabella 32: Costi operativi extra-caratteristici del periodo 2003-2007. Confronto tra Piano d’Ambito e 

consuntivo. 

Costi extra-caratteristici  
PdA (CIIP + 

Vettore) 
  

Consuntivo 

(CIIP + 

Vettore) 

  Scostamenti 

II-2003 (euro) 946.371        1.177.632    231.261 24,4% 

2004 (euro) 4.798.012        4.223.866    -574.146 -12,0% 

2005 (euro) 4.962.224        5.087.312    125.088 2,5% 

2006 (euro) 4.717.756        4.371.027    -346.729 -7,3% 

2007 (euro) 4.572.794        4.330.793    -242.001 -5,3% 

2003-2007 (euro) 19.997.157      19.190.630    -806.527 -4,0% 

 

Figura 6: Costi operativi extra-caratteristici del periodo 2003-2007. Confronto tra Piano d’Ambito e 

consuntivo. 
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In sintesi, come evidenziato in Tabella 32, nel periodo 2003-2007 il gestore ha sostenuto 

un ammontare di costi extra-caratteristici pari a 19,2 milioni di euro, valore che è 

risultato inferiore del 4,0% (per un ammontare complessivo pari a 0,8 milioni di euro 

c.ca) rispetto a quello quantificato in sede di definizione del Piano d’Ambito 

provvisorio (20,0 milioni di euro nel medesimo intervallo temporale).  

Tabella 33: Costi operativi extra-caratteristici del periodo 2003-2007. Confronto tra Piano d’Ambito e 

consuntivo. Funzione cumulata. 

Costi extra-caratteristici 

(cumulata)  

PdA (CIIP + 

Vettore) 
  

Consuntivo 

(CIIP + 

Vettore) 

  Scostamenti 

II-2003 (euro) 946.371        1.177.632    231.261 24,4% 

2003-2004 (euro) 5.744.383        5.401.498    -342.885 -6,0% 

2003-2005 (euro) 10.706.607      10.488.810    -217.797 -2,0% 

2003-2006 (euro) 15.424.363      14.859.837    -564.526 -3,7% 

2003-2007 (euro) 19.997.157      19.190.630    -806.527 -4,0% 

 

Conseguentemente il minor costo sostenuto dal gestore nel periodo di affidamento 

provvisorio dovrà essere trasferito a beneficio dei clienti mediante una equivalente 

diminuzione delle tariffe degli esercizi futuri. 
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Tabella 34: Costi operativi extra-caratteristici anno 2003 (2° semestre). Confronto tra piano d’Ambito e consuntivo 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

II-2003 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Costi extra-caratteristici (euro) 920.394 25.977 946.371 
 

     1.177.632                    -        1.177.632  
 

257.238  -25.977  231.261  

Rimborso oneri investim. AP 

Montepran. 
(euro) - - - 

 
                  -                      -                      -    

 
0  0  0  

Rimborso manutenz. straord. 

reti Consind 
(euro) - - - 

 
                  -                      -                      -    

 
0  0  0  

Mutui comuni (euro) 119.796 25.977 145.773 
 

        119.796                    -           119.796  
 

0  -25.977  -25.977  

Funzionamento AATO (euro) 300.000 
 

300.000 
 

        300.000                    -           300.000  
 

0  0  0  

Leasing operativo (euro) - 
 

- 
 

                    -                      -    
 

0  0  0  

Mutuo sede Vettore (euro) - 
 

- 
 

                      -    
 

0  0  0  

Perequazione comuni (euro) - 
 

- 
 

                    -                      -    
 

0  0  0  

Mutui CIIP (euro) 200.347 
 

200.347 
 

        153.849                    -           153.849  
 

-46.498  0  -46.498  

Finanziamento piano stralcio (euro) 300.251 
 

300.251 
 

        603.987                    -           603.987  
 

303.736  0  303.736  

 

Tabella 35: Costi operativi extra-caratteristici anno 2004. Confronto tra piano d’Ambito e consuntivo 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2004 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Costi extra-caratteristici (euro) 4.525.731 272.281 4.798.012 
 

4.163.408 60.458 4.223.866 
 

-362.323  -211.823  -574.146  

Rimborso oneri investim. AP 

Montepran. 
(euro) - - - 

 
183.780 

 
183.780 

 
183.780  0  183.780  

Rimborso manutenz. straord. 

reti Consind 
(euro) - - - 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000  0  25.000  

Mutui comuni (euro) 1.874.286 107.263 1.981.549 
 

1.666.444 60.458 1.726.902 
 

-207.842  -46.805  -254.647  

Funzionamento AATO (euro) 600.000 26.000 626.000 
 

600.000 
 

600.000 
 

0  -26.000  -26.000  

Leasing operativo (euro) 250.000 - 250.000 
   

- 
 

-250.000  0  -250.000  

Mutuo sede Vettore (euro) - 84.882 84.882 
   

- 
 

0  -84.882  -84.882  

Perequazione comuni (euro) 500.000 23.000 523.000 
 

500.000 
 

500.000 
 

0  -23.000  -23.000  

Mutui CIIP (euro) 400.693 - 400.693 
 

311.261 
 

311.261 
 

-89.432  0  -89.432  

Finanziamento piano stralcio (euro) 900.752 31.136 931.888 
 

876.923 
 

876.923 
 

-23.829  -31.136  -54.965  
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Tabella 36: Costi operativi extra-caratteristici anno 2005. Confronto tra piano d’Ambito e consuntivo 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2005 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Costi extra-caratteristici (euro) 4.646.067  316.157  4.962.224  
 

     5.087.312                    -        5.087.312  
 

441.245  -316.157  125.088  

Rimborso oneri investim. AP 

Montepran. 
(euro)                   -                      -                      -    

 
        183.780           183.780  

 
183.780  0  183.780  

Rimborso manutenz. straord. 

reti Consind 
(euro)                   -                      -                      -    

 
          25.389             25.389  

 
25.389  0  25.389  

Mutui comuni (euro) 1.794.371  105.360  1.899.731  
 

     1.691.788        1.691.788  
 

-102.583  -105.360  -207.943  

Funzionamento AATO (euro) 600.000      26.000         626.000  
 

        626.000           626.000  
 

26.000  -26.000  0  

Leasing operativo (euro)        250.000           40.000         290.000  
 

        500.000           500.000  
 

250.000  -40.000  210.000  

Mutuo sede Vettore (euro)            84.882           84.882  
 

                  -                        -    
 

0  -84.882  -84.882  

Perequazione comuni (euro)        400.000           18.400         418.400  
 

        418.400           418.400  
 

18.400  -18.400  0  

Mutui CIIP (euro)        400.693                    -           400.693  
 

        404.482           404.482  
 

3.789  0  3.789  

Finanziamento piano stralcio (euro)     1.201.003           41.515      1.242.518  
 

     1.237.473        1.237.473  
 

36.470  -41.515  -5.045  

 

Tabella 37: Costi operativi extra-caratteristici anno 2006. Confronto tra piano d’Ambito e consuntivo 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2006 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Costi extra-caratteristici (euro)    4.406.199         311.557      4.717.756  
 

     4.371.027                    -        4.371.027  
 

-35.172  -311.557  -346.729  

Rimborso oneri investim. AP 

Montepran. 
(euro)                   -                      -                      -    

 
        171.930           171.930  

 
171.930  0  171.930  

Rimborso manutenz. straord. 

reti Consind 
(euro)                   -                      -                      -    

 
          25.553             25.553  

 
25.553  0  25.553  

Mutui comuni (euro)     1.654.503         105.360      1.759.863  
 

     1.555.704        1.555.704  
 

-98.799  -105.360  -204.159  

Funzionamento AATO (euro)        600.000           26.000         626.000  
 

        626.000           626.000  
 

26.000  -26.000  0  

Leasing operativo (euro)        250.000           40.000         290.000  
 

                  -                        -    
 

-250.000  -40.000  -290.000  

Mutuo sede Vettore (euro)                   -             84.882           84.882  
 

                  -                        -    
 

0  -84.882  -84.882  

Perequazione comuni (euro)        300.000           13.800         313.800  
 

        313.800           313.800  
 

13.800  -13.800  0  

Mutui CIIP (euro)        400.693           400.693  
 

        443.044           443.044  
 

42.351  0  42.351  

Finanziamento piano stralcio (euro)     1.201.003           41.515      1.242.518  
 

     1.234.997        1.234.997  
 

33.994  -41.515  -7.521  
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Tabella 38: Costi operativi extra-caratteristici anno 2007. Confronto tra piano d’Ambito e consuntivo 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2007 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Costi extra-caratteristici (euro)     4.285.791         287.003      4.572.794  
 

     4.330.793                    -        4.330.793  
 

45.002  -287.003  -242.001  

Rimborso oneri investim. AP 

Montepran. 
(euro)                   -                      -                      -    

 
        171.930           171.930  

 
171.930  0  171.930  

Rimborso manutenz. straord. 

reti Consind 
(euro)                   -                      -                      -    

 
          26.332             26.332  

 
26.332  0  26.332  

Mutui comuni (euro)     1.634.095         105.360      1.739.455  
 

     1.535.296        1.535.296  
 

-98.799  -105.360  -204.159  

Funzionamento AATO (euro)        600.000           26.000         626.000  
 

        626.000           626.000  
 

26.000  -26.000  0  

Leasing operativo (euro)        250.000           20.000         270.000  
 

                  -                        -    
 

-250.000  -20.000  -270.000  

Mutuo sede Vettore (euro)                   -             84.882           84.882  
 

                  -                        -    
 

0  -84.882  -84.882  

Perequazione comuni (euro)        200.000             9.246         209.246  
 

        209.246           209.246  
 

9.246  -9.246  0  

Mutui CIIP (euro)        400.693           400.693  
 

        558.558           558.558  
 

157.865  0  157.865  

Finanziamento piano stralcio (euro)     1.201.003           41.515      1.242.518  
 

     1.203.431        1.203.431  
 

2.428  -41.515  -39.087  
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8. Scostamenti del periodo 2003 - 2007: costi di 

investimento 

Come riportato nel paragrafo dedicato alle metodologie operative per la verifica 

tariffaria, gli investimenti costituiscono una obbligazione contrattuale che il gestore 

assume nei confronti dell’Ente d’Ambito per effetto della stipula del contratto di 

servizio. Tale obbligazione consiste in un sinallagma in cui: 

 il gestore si impegna a realizzare gli investimenti indicati nel Piano d’Ambito, nel 

rispetto degli obiettivi quali-quantitativi e della tempistica di realizzazione indicata, 

provvedendo inoltre ad anticipare i capitali necessari al finanziamento di tali 

interventi; 

 l’Autorità d’Ambito si impegna a garantire la copertura economica dei costi di 

investimento nella misura massima indicata nel Piano d’Ambito attraverso la 

determinazione di una quota vincolata di tariffa del servizio idrico integrato 

attraverso la quale sono remunerati sia il costo dell’investimento (ammortamento) 

sia il capitale investito dal gestore (remunerazione del capitale). 

La componente tariffaria di AMMORTAMENTO (A) garantisce la copertura economica 

del costo dell’investimento, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia realizzato con 

ricorso a risorse interne dell’impresa regolata (un economia) oppure sia appaltato ad 

imprese terze: il costo dell’investimento viene ripartito in tanti esercizi quanti sono gli 

anni di vita utile attesa del cespite realizzato, a far data dall’anno di entrata in funzione 

del bene stesso. Gli utenti sono così chiamati a pagare il costo di realizzazione 

dell’investimento proporzionalmente all’utilità che essi stessi ne ricavano dal suo 

impiego nell’ambito dell’erogazione del servizio idrico integrato. 

La componente tariffaria di REMUNERAZIONE DEL CAPITALE  INVESTITO (R) è 

finalizzata a remunerare il costo del capitale anticipato dal gestore, a prescindere dalle 

fonti finanziarie attivate da quest’ultimo (debito o mezzi propri). La remunerazione 

annuale è fissata in misura pari al 7% del capitale immobilizzato in ciascun esercizio: il 

tasso annuo riflette il costo del capitale investito nel settore (Weighted Average Cost of 

Capital), equivalente alla media ponderata del costo dell’indebitamento e del costo dei 

mezzi propri degli azionisti. 

Il Metodo Normalizzato infine precisa che le componenti di ammortamento e di 

remunerazione del capitale investito debbono essere considerate al netto dei 

contributi pubblici erogati in conto investimenti oppure dei contributi erogati come 

quota capitale o interesse dei mutui contratti per la loro realizzazione. In tale modo si 

assicura che i clienti non siano chiamati a sostenere una “doppia imposizione” e cioè a 

pagare due volte lo stesso investimento concorrendo a finanziarlo sia tramite il 

corrispettivo tariffario sia mediante la fiscalità generale. 
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Nel rispetto dei principi sopra enucleati, l’Autorità d’Ambito ha provveduto pertanto a 

redigere il Piano degli investimenti (Tabella 39), allegato al contratto di servizio, separato 

per le gestioni CIIP spa e Vettore spa, quantificando in ciascun esercizio le componenti 

tariffarie A ed R, al netto di eventuali contribuzioni pubbliche, nel rispetto dei requisiti 

stabiliti dal Metodo Normalizzato. 

 

Tabella 39: Investimenti previsti da Piano d’Ambito nel periodo 2003-2007 

Gestore  II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

CIIP spa (mln euro) 2,847 7,474 9,189 8,373 6,514 34,397 

Vettore spa (mln euro) 0,561 0,919 0,367 0,452 0,690 2,989 

CIIP + Vettore (mln euro) 3,408 8,393 9,556 8,825 7,204 37,386 

 

La verifica a consuntivo degli investimenti è l’attività finalizzata a verificare 

l’adempimento del gestore alle obbligazioni individuate nel Piano degli interventi ed 

in particolare a: 

 verificare l’attivazione degli investimenti indicati nel Piano o comunque degli 

interventi preventivamente autorizzati dall’Autorità d’Ambito in difformità al Piano 

iniziale; 

 verificare il raggiungimento degli obiettivi tecnici associati ai singoli interventi; 

 valutare la congruità della spesa sostenuta a consuntivo rispetto a quella stabilita nel 

Piano iniziale e di quella autorizzata dall’Autorità d’Ambito al momento 

dell’approvazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi; 

 verificare il rispetto della tempistica di realizzazione ed attivazione degli 

investimenti inizialmente stabilita nel Piano; 

 verificare l’esistenza di contributi pubblici o privati ottenuti dal gestore ed 

inizialmente non individuati nel Piano d’Ambito. 

In definitiva, attraverso la verifica a consuntivo, l’Autorità verifica per ciascun esercizio 

la spesa per investimenti del gestore e, qualora i relativi costi siano ritenuti eligibili ai 

fini tariffari, provvede a determinare a consuntivo le quote di ammortamento e 

remunerazione del capitale investito effettivamente spettanti al gestore. 

Eventuali disallineamenti nel capitale investito e nella tempistica di realizzazione22 

rispetto a quanto pianificato, verificati esercizio per esercizio, comporteranno un 

                                                           
22 Al momento dell’aggiornamento del Piano d’Ambito, da effettuare con cadenza triennale, l’Ente d’Ambito 

dovrà effettuare il c.d. “riallineamento del capitale investito”, provvedendo: 

 ad eliminare dalla pianificazione gli investimenti inizialmente previsti nel periodo di regolazione 

concluso ma non attivati dal gestore (per i quali cioè non sono state sostenute spese oggetto di 

capitalizzazione), qualora essi non siano ritenuti più attuabili; 

 a ripianificare nel futuro gli investimenti inizialmente previsti nel periodo di regolazione concluso ma 

non ancora attivati dal gestore, qualora essi siano ritenuti ancora necessari; 

 a ripianificare (in termini di spesa totale e di scansione temporale degli stati di avanzamento lavori) i 

costi di capitale attesi per gli investimenti attivati dal gestore nel periodo di regolazione concluso ed 

ancora in corso di realizzazione. 
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riequilibrio tariffario ex post, finalizzato a trasferire ai clienti le quote di tariffa 

vincolate a remunerare investimenti previsti e non realizzati (o realizzati con ritardo 

rispetto alla tempistica inizialmente prevista). Specularmente, eventuali quote di 

ammortamento e remunerazione del capitale investito riferibili ad investimenti non 

previsti al momento dell’approvazione del Piano o corrispondenti a costi di 

investimento superiori rispetto a quelli indicati nel Piano d’Ambito, nella misura in 

cui siano ritenute congrue dall’Autorità d’Ambito (e pertanto eligibili ai fini tariffari), 

daranno origine ad una compensazione ex post ottenuta mediante adeguamento in 

aumento delle tariffe degli esercizi futuri. 

La verifica tariffaria degli investimenti a consuntivo è finalizzata pertanto a misurare in 

forma sintetica lo scostamento tra quote tariffarie di ammortamento e di remunerazione 

del capitale investito previste nel Piano provvisorio in ciascun esercizio e le medesime 

componenti determinate a consuntivo. Così operando si garantisce ai clienti la 

corrispondenza tra quanto corrisposto in ciascun esercizio, come quota parte della tariffa 

del servizio idrico integrato, per la realizzazione degli investimenti pianificati e quanto 

compete al gestore, periodo per periodo, in relazione al capitale effettivamente investito. 

Eventuali scostamenti tra le iniziali previsioni ed i costi effettivamente sostenuti daranno 

origine ad un riequilibrio tariffario ex post, nelle forme anzidette. 

La verifica degli investimenti realizzati da ciascun gestore nel corso dell’affidamento 

transitorio viene effettuata sia attraverso un procedimento autorizzativo ex ante 

(approvazione dei progetti degli investimenti proposti dal gestore in coerenza con il 

Piano d’Ambito), che attraverso un’attività di controllo ex post. Tale ultima attività è 

mirata a monitorare la spesa per investimenti sostenuta dal gestore nel periodo 2003-

2007 con particolare riferimento a quelli realizzati anche in assenza di un’autorizzazione 

ex ante. 

In relazione al controllo ex post, il Consiglio di Amministrazione dell’AATO ha assunto 

due distinte deliberazioni finalizzate a regolamentare le modalità di determinazione 

degli ammortamenti sugli investimenti realizzati dal gestore e a validare le spese di 

investimento sostenute in assenza di autorizzazione preventiva dell’Ente. 

Con la deliberazione n. 85 del 23.11.2004 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

d’Ambito ha fornito apposito indirizzo al gestore “affinché calcoli gli ammortamenti delle 

manutenzioni straordinarie di beni di terzi, in base alla vita residua degli stessi, come avviene per 

le altre opere realizzate dal gestore medesimo” tenuto conto che, al termine dell’affidamento, 

il gestore subentrante dovrà indennizzare ai sensi di Legge anche il valore residuo delle 

manutenzioni straordinarie su beni di terzi, non ancora interamente ammortizzate. 

In relazione alla verifica degli interventi realizzati dal gestore in difformità rispetto al 

Piano d’Ambito e in assenza di autorizzazione preventiva dell’AATO, con deliberazione 

n. 121 del 20 ottobre 2010 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha effettuato una 

ricognizione degli investimenti realizzati dal gestore in assenza di autorizzazione 
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preventiva, quantificati in euro 12.222.898,48, con una maggiore spesa rispetto al Piano 

d’Ambito pari ad euro 3.230.457,48. Con la medesima deliberazione l’AATO ha dunque 

stabilito: 

 “di portare all’attenzione dell’Assemblea per la relativa approvazione il documento 

istruttorio finale della rendicontazione 2003-2007 con il saldo degli indicatori degli 

investimenti *…+;  

 di dare atto che, con il medesimo atto con cui si procede ad approvare la rendicontazione 

finale, l’Assemblea dovrà procedere ad approvare i riporti a saldo per la successiva variante al 

Piano d’Ambito, per un importo totale di Euro 3.230.457,48, pari alla differenza tra 

l’importo riconosciuto di Euro 12.222.898,48 e l’importo relativo da Piano d’Ambito pari a 

Euro 8.992.441,00”;  

A seguito di tale ultimo provvedimento, CIIP con propria deliberazione di CdA del 

21.10.2010 n. 58  ha recepito gli indirizzi dell’AATO provvedendo conseguentemente ad 

aggiornare e trasmettere in data 29.11.2010 la rendicontazione degli investimenti del 

periodo 2003-2007. Tale rendicontazione è stata ulteriormente aggiornata in data  

24.02.11 e da ultimo in data 09.03.2011. 

Tabella 40: Confronto tra interventi pianificati ed interventi effettivi al netto dei contributi pubblici in conto 

investimenti, sommatoria CIIP spa e Vettore spa 

Investimenti netti CIIP + 

Vettore 
  II-2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Piano d'Ambito (mln euro) 3,408 8,393 9,556 8,825 7,204 37,386 

Consuntivo (mln euro) 2,152 3,117 4,451 5,298 6,049 21,066 

Scostamenti (mln euro) -1,256 -5,276 -5,105 -3,527 -1,155 -16,320 

Scostamenti (%) -36,9% -62,9% -53,4% -40,0% -16,0% -43,7% 

Scostamenti (cumulata) (mln euro) -1,256 -6,532 -11,637 -15,165 -16,320 -1,256 

Scostamenti (cumulata) (%) -36,9% -55,4% -54,5% -50,2% -43,7% -36,9% 

 

L’analisi degli investimenti effettuati a consuntivo (Tabella 40) mette in luce come, sin 

dal primo esercizio del Piano provvisorio, il gestore abbia realizzato un volume di 

investimenti inferiore rispetto a quello pianificato. In particolare, nel periodo 2004-2006 il 

volume di investimenti realizzato risulta inferiore, in ciascun esercizio, in misura 

compresa tra il 40% ed il 63% degli interventi pianificati, mentre solamente nel 2007 il 

ritardo viene parzialmente colmato con una spesa per investimenti inferiore del 16% 

rispetto a quella pianificata. Se si esclude l’esercizio 2003, a fronte di una spesa media 

attesa per investimenti, al netto dei contributi pubblici, pari a c.ca 8,5 milioni di euro 

l’anno, CIIP ha investito mediamente 4,7 milioni di euro, con un minimo di 3,1 milioni 

nel 2004 ed un massimo di c.ca 6,0 milioni nel 2007. 

Complessivamente, al termine del periodo 2003-2007 il gestore ha realizzato 

investimenti per 21,1 milioni di euro c.ca., corrispondenti al 56,3% degli investimenti 

programmati nel Piano d’Ambito, pari a 37,4 milioni di euro. 
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Tabella 41: Investimenti pianificati da Piano d’Ambito e realizzati (quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito), 2° semestre 2003 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

II-2003 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Cespiti (euro)          65.344           17.384           82.728  
 

                  -                      -           213.575  
 

-65.344  -17.384  130.847  

1) Investimenti ante 30.06.03 (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    
 

0  0  0  

Ammortamenti (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

Remunerazione capitale investito (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

2) Investimenti 2003-2007 (euro)          65.344           17.384           82.728  
 

                  -                      -           213.575  
 

-65.344  -17.384  130.847  

Ammortamenti (euro)          15.798             7.700           23.498  
 

          143.273  
 

-15.798  -7.700  119.775  

Remunerazione  capitale investito (euro)          49.546             9.684           59.230  
 

             70.302  
 

-49.546  -9.684  11.072  

 

Tabella 42:  Investimenti pianificati da Piano d’Ambito e realizzati (quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito), anno 2004 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2004 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Cespiti (euro)        649.840           83.043         732.883  
 

                  -                      -           632.408  
 

    -100.475  

1) Investimenti ante 30.06.03 (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    
 

0  0  0  

Ammortamenti (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

Remunerazione capitale investito (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

2) Investimenti 2003-2007 (euro)        649.840           83.043         732.883  
 

                  -                      -           632.408  
 

    -100.475  

Ammortamenti (euro)        196.959           32.650         229.609  
 

           396.584  
 

    166.975  

Remunerazione  capitale investito (euro)        452.881           50.393         503.274  
 

           235.824  
 

    -267.450  



Relazione finale 22.03.11.doc 

Tabella 43: Investimenti pianificati da Piano d’Ambito e realizzati (quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito), anno 2005 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2005 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Cespiti (euro)     1.608.171         126.652      1.734.823  
 

                  -                      -        1.168.896  
 

0  0  -565.927  

1) Investimenti ante 30.06.03 (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    
 

0  0  0  

Ammortamenti (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

Remunerazione capitale investito (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

2) Investimenti 2003-2007 (euro)     1.608.171         126.652      1.734.823  
 

                  -                      -        1.168.896  
 

    -565.927  

Ammortamenti (euro)        599.978           65.714         665.692  
 

           706.812  
 

    41.120  

Remunerazione  capitale investito (euro)     1.008.193           60.938      1.069.131  
 

           462.084  
 

    -607.047  

 

Tabella 44: Investimenti pianificati da Piano d’Ambito e realizzati (quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito), anno 2006 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2006 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Cespiti (euro)     2.714.827         164.008      2.878.835  
 

                  -                      -        1.826.207  
 

0  0  -1.052.628  

1) Investimenti ante 30.06.03 (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    
 

0  0  0  

Ammortamenti (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

Remunerazione capitale investito (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

2) Investimenti 2003-2007 (euro)     2.714.827         164.008      2.878.835  
 

                  -                      -        1.826.207  
 

    -1.052.628  

Ammortamenti (euro)     1.153.330           90.414      1.243.744  
 

        1.085.659  
 

    -158.085  

Remunerazione  capitale investito (euro)     1.561.497           73.594      1.635.091  
 

           740.548  
 

    -894.543  
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Tabella 45: Investimenti pianificati da Piano d’Ambito e realizzati (quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito), anno 2007 

  
Piano d’Ambito 

 
Consuntivo 

 
Scostamenti 

2007 
 

CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Cespiti (euro)     3.663.002         214.571      3.877.573  
 

                  -                      -        2.631.955  
 

0  0  -1.245.618  

1) Investimenti ante 30.06.03 (euro)                  -                     -                     -    
 

                 -                     -                     -    
 

0  0  0  

Ammortamenti (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

Remunerazione capitale investito (euro)                   -                      -                      -    
 

                  -                      -                      -    
 

0  0  0  

2) Investimenti 2003-2007 (euro)     3.663.002         214.571      3.877.573  
 

                  -                      -        2.631.955  
 

    -1.245.618  

Ammortamenti (euro)     1.679.613         121.064      1.800.677  
 

        1.587.850  
 

    -212.827  

Remunerazione  capitale investito (euro)     1.983.389           93.507      2.076.896  
 

        1.044.104  
 

    -1.032.792  
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Figura 7: Confronto tra investimenti pianificati ed investimenti effettivi, sommatoria CIIP spa e Vettore spa 

 

 

Figura 8: Scostamento tra investimenti pianificati ed investimenti realizzati, funzione cumulata, sommatoria 

di CIIP spa e Vettore spa 

 

 

Limitando invece l’analisi alla spesa per investimenti misurata in termini  di componenti 

tariffarie (ammortamenti e remunerazione del capitale investito), si mette in evidenza 

come nel primo periodo di affidamento, coincidente con il 2° semestre 2003, le 

componenti tariffarie riconosciute a consuntivo a titolo di costi di capitale (A ed R) 

hanno superato le previsioni  del Piano d’Ambito. Tuttavia. A partire dal 2004 in avanti, 

in corrispondenza della minore spesa per investimenti, anche le corrispondenti 

componenti tariffarie A ed R valutate a consuntivo sono risultate sistematicamente 
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inferiori a quelle previsionali. Al termine dell’affidamento transitorio, le componenti A 

ed R effettivamente maturate a consuntivo sono risultate pari a 6,5 milioni di euro e cioè 

al 69,5% delle previsioni di Piano in relazione alle medesime componenti tariffarie. 

Tabella 46: Cumulata delle componenti tariffarie A ed R nel periodo 2003-2007 ed analisi degli scostamenti 

Costi di capitale 

(cumulata) 
PdA Consuntivo Scostamenti 

2003 (euro)           82.728          213.575  130.847 158,2% 

2003-2004 (euro)         815.611          845.984  30.373 3,7% 

2003-2005 (euro)      2.550.434       2.014.879  -535.555 -21,0% 

2003-2006 (euro)      5.429.269       3.841.087  -1.588.182 -29,3% 

2003-2007 (euro)      9.306.842       6.473.041  -2.833.801 -30,4% 

 

Figura 9: Rapporto tra investimenti realizzati ed investimenti previsti espresso in termini di componenti 

tariffarie A ed R (funzione cumulata) 

 
 

Ciò comporta che, in relazione al periodo 2003-2007 il gestore abbia beneficiato di 

proventi tariffari destinati alla realizzazione di investimenti in misura eccedente 

rispetto a quella necessaria a coprire i costi di investimento (componenti tariffarie A 

ed R) corrispondenti agli interventi effettivamente realizzati. Tale differenza, 

determinata con le modalità sopra descritte, ammonta a c.ca 2,8 milioni di euro, che 

dovranno essere pertanto trasferiti ai clienti sotto forma di diminuzione delle tariffe 

future. 
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9. Conclusioni 

Attraverso la verifica tariffaria a consuntivo l’Autorità d’Ambito confronta gli 

scostamenti tra costi e ricavi consuntivi del servizio idrico integrato effettivamente 

rilevati al termine del periodo di regolazione e costi e ricavi di progetto, pianificati 

attraverso il Piano d’Ambito. Come argomentato nel dettaglio nei paragrafi precedenti: 

 gli scostamenti di ricavo verranno trasferiti sulle tariffe degli esercizi del nuovo 

periodo di regolazione attraverso un incremento tariffario – nel caso in cui i ricavi 

effettivi siano risultati inferiori rispetto a quelli budgetati – o di converso, mediante 

una diminuzione della tariffe future nel caso in cui i ricavi effettivi siano risultati 

eccedenti rispetto a quelli pianificati; 

 gli scostamenti nei costi operativi caratteristici non daranno origine a riequilibri 

tariffari futuri, a prescindere dal segno aritmetico. Nel caso di variazioni strutturali 

dei costi operativi, tuttavia, l’Autorità d’Ambito potrà valutare se adeguare per il 

futuro la funzione dei costi eligibili ai fini tariffari; 

 gli scostamenti nei costi operativi extra-caratteristici (esogeni) verranno trasferiti 

sulle tariffe degli esercizi del nuovo periodo di regolazione, mediante un loro 

incremento, nel caso in cui i costi esogeni effettivi siano risultati superiori rispetto a 

quelli budgetati, o mediante una riduzione, nel caso in cui il gestore abbia realizzato 

delle economie rispetto ai costi originariamente pianificati; 

 gli scostamenti nei costi di investimento (ammortamenti e remunerazione del 

capitale investito) andranno trasferiti sulle tariffe future mediante un loro 

incremento, nel caso in cui il gestore abbia sostenuto dei costi di investimento 

superiori rispetto a quelli previsti nel Piano degli investimenti23.  Specularmente, gli 

scostamenti negativi, ovvero quelli derivanti da una minore spesa rispetto a quella 

pianificata, daranno origine a delle variazioni in diminuzione delle tariffe future. 

In sintesi, il riequilibrio tariffario da applicare agli esercizi futuri e relativo al periodo 

regolazione concluso dovrà essere determinato come sommatoria, per ciascun esercizio, 

degli scostamenti relativi alle singole componenti sopra indicate.  

Per il periodo 2003-2007 (Tabella 53) l’analisi delle singole componenti conduce 

pertanto a quantificare un riequilibrio delle tariffe degli esercizi futuri, da attuare 

mediante una diminuzione dei ricavi tariffari assicurati al gestore, coeteris paribus, 

pari ad euro 418.567,28. 

Tale diminuzione dei ricavi futuri, come illustrato nei paragrafi precedenti, potrà 

essere effettuata in un solo esercizio o, qualora non compatibile con il limite K di 

incremento tariffario ammesso nell’esercizio, potrà essere spalmata come aumento 

delle tariffe di due o più esercizi. 

                                                           
23 Nei limiti degli investimenti e dei relativi costi preventivamente autorizzati dall’Autorità d’Ambito in sede 

di approvazione del progetto o, in alternativa, riconosciuti ex post.  
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Tabella 47: Scostamenti e riequilibrio anno 2003 (2° semestre). 

II-2003 
 

Piano d’Ambito 
 

Consuntivo 
 

Scostamenti 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Sintesi         
 

      
 

-     350.677  -     100.880  -       229.169  

Ricavi (euro)      6.360.694          220.663       6.590.170  
 

     6.903.265          278.182       7.181.447  
 

-542.571  -57.519  -591.277  

Investimenti (euro)         65.344          17.384          82.728  
 

                  -                      -            213.575  
 

-65.344  -17.384  130.847  

Costi extra-caratteristici (euro)       920.394          25.977        946.371  
 

     1.177.632                    -         1.177.632  
 

257.238  -25.977  231.261  

 

Tabella 48: Scostamenti e riequilibrio anno 2004 

2004 
 

Piano d’Ambito 
 

Consuntivo 
 

Scostamenti 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Sintesi         
 

      
 

-     367.177  -     102.203  -       556.008  

Ricavi (euro)    22.722.208       1.007.775     23.743.829  
 

   22.727.062          898.155     23.625.217  
 

-         4.854        109.620          118.613  

Investimenti (euro)         649.840            83.043          732.883  
 

                  -                      -            632.408  
 

    -100.475  

Costi extra-caratteristici (euro)      4.525.731          272.281       4.798.012  
 

     4.163.408            60.458       4.223.866  
 

-362.323  -211.823  -574.146  

 

Tabella 49: Scostamenti e riequilibrio anno 2005 

2005 
 

Piano d’Ambito 
 

Consuntivo 
 

Scostamenti 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Sintesi         
 

      
 

      545.048        731.548          724.955  

Ricavi (euro)    24.737.457       1.047.705     25.799.449  
 

   24.633.655                    -       24.633.655  
 

103.803  1.047.705  1.165.795  

Investimenti (euro)      1.608.171          126.652       1.734.823  
 

                  -                      -         1.168.896  
 

0  0  -565.927  

Costi extra-caratteristici (euro)      4.646.067          316.157       4.962.224  
 

     5.087.312                    -         5.087.312  
 

441.245  -316.157  125.088  
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Tabella 50: Scostamenti e riequilibrio anno 2006 

2006 
 

Piano d’Ambito 
 

Consuntivo 
 

Scostamenti 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Sintesi         
 

      
 

-     431.868        773.105  -       696.705  

Ricavi (euro)    26.366.957       1.084.662     27.466.304  
 

   26.763.653                    -       26.763.653  
 

-396.697  1.084.662  702.651  

Investimenti (euro)      2.714.827          164.008       2.878.835  
 

                  -                      -         1.826.207  
 

0  0  -1.052.628  

Costi extra-caratteristici (euro)      4.406.199          311.557       4.717.756  
 

     4.371.027                    -         4.371.027  
 

-35.172  -311.557  -346.729  

 

Tabella 51: Scostamenti e riequilibrio anno 2007 

2007 
 

Piano d’Ambito 
 

Consuntivo 
 

Scostamenti 

    CIIP Vettore 
CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore  
CIIP Vettore 

CIIP + 

Vettore 

Sintesi         
 

      
 

      729.485        839.583          338.360  

Ricavi (euro)    27.949.437       1.126.586     29.090.933  
 

   27.264.954                    -       27.264.954  
 

684.483  1.126.586  1.825.979  

Investimenti (euro)      3.663.002          214.571       3.877.573  
 

                  -                      -         2.631.955  
 

0  0  -1.245.618  

Costi extra-caratteristici (euro)      4.285.791          287.003       4.572.794  
 

     4.330.793                    -         4.330.793  
 

45.002  -287.003  -242.001  
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Tabella 52: Riequilibrio tariffario per singolo esercizio del periodo 2003-2007 

Totale scostamenti     

II-2003 (euro) -      229.169  

2004 (euro) -      556.008  

2005 (euro) +     724.955  

2006 (euro) -      696.705  

2007 (euro) +     338.360 

II/2003-2007 (euro) -     418.567 

 

Tabella 53: Riequilibrio tariffario periodo 2003-2007 (curva cumulata) 

Totale scostamenti 

(cumulata) 
      

II-2003 (euro) -229.169 -3,5% 

2003-2004 (euro) -785.177 -2,6% 

2003-2005 (euro) -60.222 -0,1% 

2003-2006 (euro) -756.927 -0,9% 

II/2003-2007 (euro) -418.567 -0,4% 

 

Figura 10: Riequilibrio tariffario 2003-2007 

 
 



ID 
ATO

ID Gest Titolo Servizio Importo Totale
Fondo Perduto 

Totale
Totale a tariffa

Anno 
Inizio 

Previsto
Durata Totale

Fondo 
Perduto

A Tariffa Totale
Fondo 

Perduto
A Tariffa Totale

Fondo 
Perduto

A Tariffa Totale
Fondo 

Perduto
A Tariffa Totale

Fondo 
Perduto

A Tariffa Totale
Fondo 

Perduto
A Tariffa

3.238.746,00 652.500,30 2.586.245,70 47.000,00 0,00 47.000,00 48.927,88 0,00 48.927,88 9.000,00 0,00 9.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 160.927,88 0,00 160.927,88

231997 01 Realizzazione di serbatoio a servizio della frazione Umito del Comune di Acquasanta Terme
Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.420,00                                   -   46.420,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1947 01 Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme - 2° STRALCIO
Depurazione - 
Sviluppo

                 96.600,00                                   -   96.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1221 01
Manutenzione straordinaria delle captazioni a servizio degli Acquedotti: Vallecchia, Monte Acuto, Vosci e 
Matera nel Comune di Acquasanta Terme

Acquedotto - 
Sviluppo

                 90.000,00                                   -   90.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 01
Rifacimento causa frequenti (tratto condotta esistente volante) rotture della condotta adduttrice che va dal 
partitore Cocoscia al serbatoio a servizio di Venamartello e Colle Falciano nel Comune di Acquasanta Terme

Acquedotto - 
Sviluppo

                136.400,00                                   -   136.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416 01
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci causa frequenti rotture in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme 

Acquedotto - 
Sviluppo

                180.800,00                                   -   180.800,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649 01 Sistemazione del collettore fognario in località Quintodecimo nel Comune di Acquasanta Terme
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.600,00                                   -   60.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

644 01 Rifacimento di un tratto di collettore fognario in Via del Bagno nel Comune di Acquasanta Terme
Fognatura - 
Sviluppo

                 45.000,00                                   -   45.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1007 9219 Nuovo acquedotto a servizio della frazione Piandelloro
Acquedotto - 
Sviluppo

                 77.000,00                                   -   77.000,00 2003 4 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00

1011 7210 Realizzazione di serbatoio a servizio della Frazione Rocca di Monte Calvo del Comune di Acquasanta Terme
Acquedotto - 
Sviluppo

                 78.720,97                                   -   78.720,97 2007 3 0,00 0,00 0,00 48.927,88 0,00 48.927,88 9.000,00 0,00 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 77.927,88 0,00 77.927,88

1946 D01 Realizzazione di n.22 fosse imhoff nelle frazioni e nuclei sparsi
Depurazione - 
Sviluppo

                514.500,00                      514.500,00 0,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090 D02
Realizzazione di impianti di depurazione a filtro percolatore aerobico nelle frazioni in sostituzione di fosse 
imhoff 

Depurazione - 
Sviluppo

                130.000,00                      130.000,00 0,00 2008 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1188 7516 Realizzazione di impianto di depurazione in frazione Umito di Acquasanta Terme
Depurazione - 
Sviluppo

                 77.000,00                                   -   77.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

538102 01 Realizzazione di una condotta adduttrice a servizio della frazione di Rocca di Monte Calvo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.000,00                                   -   57.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1043 6209 Rifacimento della rete idrica in alcune frazioni e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                348.100,00                                   -   348.100,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

AQVARIA Kite Audit 2008
Importi in €

Acquasanta Terme

Flusso di Spesa anno 2003 Flusso di Spesa anno 2004 Flusso di Spesa anno 2005 Flusso di Spesa anno 2006 Flusso di Spesa anno 2007 Flusso dal 01.06.2003 al 31.12.2007

Sviluppo

1948 01-D-1/2 Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta
Depurazione - 
Sviluppo

                135.720,00                                   -   135.720,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1949 01-D-2/2 Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta
Fognatura - 
Sviluppo

                151.000,00                                   -   151.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 01
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio delle reti fognarie principali nel Comune di Acquasanta 
Terme

Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                   -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538174 Accorp.30A
Realizzazione rete fognaria e depurazione a servizio delle frazioni di Centrale, Corneto, Paggese e Santa 
Maria di Acquasanta Terme, realizz. filtri perc. fraz. Comune di Acquasanta e adeguamento dep. esistente a 
servizio del centro storico di Acquasanta

Non definito                 965.910,00                                   -   965.910,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.240.000,00 145.300,00 1.094.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00

538218 7518
Ricollettamento dei liquami da Contrada San Savino del Comune di Acquaviva Picena a Ponte Rotto di San 
Benedetto del Tronto

Depurazione - 
Sviluppo

                790.000,00                                   -   790.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00

1450 02
Realizzazione di collettore fognario a servizio della zona Colle in Su (zona albergo Ex-La Quercia) nel 
Comune di Acquaviva Picena

Fognatura - 
Sviluppo

                 60.900,00                                   -   60.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1123 F02 Realizzazione rete fognaria zona Malavolta ristorante Grillo (mt 400)
Fognatura - 
Sviluppo

                 93.600,00                       93.600,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1142 F01 Rete fognaria di collegamento Collevalle-Fontepalanca
Fognatura - 
Sviluppo

                 51.700,00                       51.700,00 0,00 2004 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1118 7517 Realizzazione rete fognaria acque nere nella zona di Via Roma del Comune di Acquaviva Picena
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.000,00                                   -   57.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00

520 02
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Santa Caterina del Comune di Acquaviva 
Picena

Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                   -   52.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

521 02
Rifacimento della condotta di adduzione secondaria transitante in Via Colombo nel Comune di Acquaviva 
Picena

Acquedotto - 
Sviluppo

                 21.600,00                                   -   21.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1451 02 Realizzazione di rete fognaria in Contrada Valle Apparignano nel Comune di Acquaviva Picena
Fognatura - 
Sviluppo

                 70.000,00                                   -   70.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1453 02
Collegamento fognario della frazione Sant' Angelo al futuro nuovo collettore San Savino-Ponte Rotto nel 
Comune di Acquaviva Picena

Fognatura - 
Sviluppo

                 43.200,00                                   -   43.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667.469,23 0,00 667.469,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 51.000,00 0,00 51.000,00 82.000,00 0,00 82.000,00

304 03 Rifacimento di condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Colombo del Comune di Altidona
Acquedotto - 
Sviluppo

                 33.300,00                                   -   33.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305 03-A-1/2 Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona
Acquedotto - 
Sviluppo

                130.000,00                                   -   130.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 03-A-2/2 Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona
Acquedotto - 
Sviluppo

                130.000,00                                   -   130.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538134 03 Realizzazione nuova vasca di ispessimento fanghi presso il depuratore di Marina di Altidona
Depurazione - 
Sviluppo

                 50.269,23                                   -   50.269,23 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1893 03 Realizzazione di collettore fognario acque urbane in zona Marina di Altidona
Fognatura - 
Sviluppo

                 54.000,00                                   -   54.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536039 03 Rifacimento di collettore fognario misto lungo la strada provinciale (via Roma) nel Comune di Altidona
Fognatura - 
Sviluppo

                 40.400,00                                   -   40.400,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquaviva Picena

Altidona

g g p ( )
Sviluppo
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1097 7407 Potenziamento del depuratore comunale in Località Marina di Altidona
Depurazione - 
Sviluppo

                145.000,00                                   -   145.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 51.000,00 0,00 51.000,00 82.000,00 0,00 82.000,00

1050 6220 Sostituzione di condotte nel centro abitato
Acquedotto - 
Sviluppo

                 84.500,00                                   -   84.500,00 2006 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.671.416,00 320.300,00 2.351.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 78.000,00 3.000,00 75.000,00 108.000,00 3.000,00 105.000,00

845 04-B-2/2
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per consentire la dismissione di impianti minori e collettare 
all' impianto principale del Comune di Amandola

Fognatura - 
Sviluppo

                138.400,00                                   -   138.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 04-B-1/2
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per consentire la dismissione di impianti minori e collettare 
all' impianto principale del Comune di Amandola

Fognatura - 
Sviluppo

                124.520,00                                   -   124.520,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

554 04
Manutenzione straordinaria delle opere di captazione denominate: Acquasanta o Garulla, Moglie di sotto, 
Fonte Martina nel Comune di Amandola

Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                   -   80.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538222 ex. 7246-7122-7247  Interventi acquedottistici vari in comune di  Amandola 
Acquedotto - 
Sviluppo

                480.000,00                                   -   480.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

979 7131 Sistemazione delle sorgenti di Amandola
Acquedotto - 
Sviluppo

                180.000,00                                   -   180.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 73.000,00 0,00 73.000,00 103.000,00 0,00 103.000,00

1109 Cod. 7417 - DF01 Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione in via Pignotto nel Comune di Amandola
Depurazione - 
Sviluppo

                320.300,00                      320.300,00 0,00 2005 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

579 04-A-2/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte

Acquedotto - 
Sviluppo

                194.800,00                                   -   194.800,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

578 04-A-1/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte

Acquedotto - 
Sviluppo

                119.700,00                                   -   119.700,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

547 04
Sostituzione di tratto di condotta adduttrice che va dalle  Sorgenti Amandola al Partitore Calvaresi nel 
Comune di Amandola

Acquedotto - 
Sviluppo

                288.000,00                                   -   288.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

848 04
Ampliamento dell' impianto di depurazione di Pignotto del Comune di Amandola fino ad una potenzialità di 
trattamento di 5.000 AE

Depurazione - 
Sviluppo

                688.000,00                                   -   688.000,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

849 04 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Amandola
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                   -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

819.520,00 90.160,00 729.360,00 0,00 0,00 0,00 13.479,20 0,00 13.479,20 3.000,00 0,00 3.000,00 133.000,00 0,00 133.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 153.479,20 0,00 153.479,20

192003 05 Rifacimento e spostamento della condotta adduttrice tratto Colle Guardia-Appignano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 62.400,00                                   -   62.400,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413 05
Rifacimento della condotta adduttrice in ingresso al serbatoio Campolungo, rifacimento della condotta 
distributrice e dei relativi allacci a servizio della Zona Valle Orta 

Acquedotto - 
Sviluppo

                187.000,00                                   -   187.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 05-A-1/2
Realizzazione di serbatoio e nuove condotte distributrici in località Montecalvo del Comune di Appignano del 
Tronto per eliminare allacci su linea adduttrice

Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.420,00                                   -   46.420,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405 05-A-2/2
Realizzazione di serbatoio e nuove condotte distributrici in località Montecalvo del Comune di Appignano del 
Tronto per eliminare allacci su linea adduttrice

Acquedotto - 
Sviluppo

                 18.800,00                                   -   18.800,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1184 7405
Costruzione di rete fognaria e di impianto di depurazione a servizio della Località Valle San Martino del 
Comune di Appignano del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                175.000,00                                   -   175.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 13.479,20 0,00 13.479,20 3.000,00 0,00 3.000,00 133.000,00 0,00 133.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 153.479,20 0,00 153.479,20

1857 05-B-2/2 Realizzazione di rete fognaria in località Contrada Palazzi e relativo impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                   -   30.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amandola

Appignano del Tronto

1460 05
Realizzazione di rete fognaria nera in zona Campitello che si colleghi alla rete fognaria di Castel di Lama 
(zona Cese)

Fognatura - 
Sviluppo

                175.000,00                                   -   175.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1459 05-B-1/2 Realizzazione di rete fognaria in località Contrada Palazzi e relativo impianto di depurazione
Fognatura - 
Sviluppo

                124.500,00                                   -   124.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.062.615,00 183.000,00 879.615,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 22.000,00 10.378,48 11.621,52 7.000,00 3.823,65 3.176,35 58.000,00 14.202,14 43.797,86

1219 06-C-2/2
Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 93.000,00                                   -   93.000,00 2018 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192001 06-C-1/2
Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.655,00                                   -   48.655,00 2018 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 06
Sistemazione per la messa in esercizio del serbatoio a servizio della frazione Vezzano del Comune di 
Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

433 06 Realizzazione di condotta distributrice a servizio della parte alta del paese di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1215 06
Manutenzione straordinaria di n. 9 dei 13 manufatti acquedottistici esistenti a servizio dell' Acquedotto 
Pretare Santa Gemma nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 90.000,00                                   -   90.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1217 06 Manutenzione straordinaria della Captazione Colle d' Arquata nel Comune di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1214 06
Realizzazione di condotta di adduzione di soccorso per l' interconnessione dell' Acquedotto Pretare Santa 
Gemma con l' Acquedotto Camartina 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 94.500,00                                   -   94.500,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1287 06-B-1/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1934 06-B-2/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                   -   52.000,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020 9201 Realizzazione di serbatoio a servizio della Frazione Colle del Comune di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.000,00                                   -   83.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00

538223
Cod. 7416 - ex. id. 

1196-538100
Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio della frazione Colle e realizzazione di nuovo tratto di 
fognatura nella frazione Piedilama

Depurazione - 
Sviluppo

                335.020,00                      183.000,00 152.020,00 2005 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 10.378,48 8.621,52 7.000,00 3.823,65 3.176,35 26.000,00 14.202,14 11.797,86

1185 7406 Realizzazione di fossa imhoff e rete di raccolta a servizio della località Forca Canapine
Depurazione - 
Sviluppo

                 60.000,00                                   -   60.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

655 06 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune di  Arquata del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                 36.840,00                                   -   36.840,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.097.142,00 5.633.832,75 24.463.309,25 646.000,00 497.259,17 148.740,83 361.231,47 281.340,43 79.891,04 279.000,00 151.772,24 127.227,76 22.000,00 13.000,00 9.000,00 332.000,00 105.000,00 227.000,00 1.640.231,47 1.048.371,84 591.859,63

387 07-C-2/2
Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

                172.500,00                                   -   172.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 07-C-1/2
Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

                119.700,00                                   -   119.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

594 07
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura in Borgo Solestà nel Comune di Ascoli Piceno per 
eliminare alcuni scarichi a cielo aperto

Fognatura - 
Sviluppo

                 75.500,00                                   -   75.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1368 07
Realizzazione di rete fognaria lungo la S.C. Palombare in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. Castel 
Trosino

Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/
Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle Zeppelle e allacci utenze alla linea esistente nel Fognatura - 

Ascoli Piceno

Arquata del Tronto

192071 07-F-2/2
Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle Zeppelle e allacci utenze alla linea esistente nel 
Comune di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 46.962,00                                   -   46.962,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471997 07
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura in via Sassari lungo il fosso Grancaso nel Comune di 
Ascoli Piceno per eliminare alcuni scarichi a cielo aperto

Fognatura - 
Sviluppo

                 43.500,00                                   -   43.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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593 07-F-1/2
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura mista lungo Via delle Zeppelle e relativi allacci nel 
Comune di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 14.600,00                                   -   14.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398 07
Realizzazione condotte distributrici in località Cavignano del Comune di Ascoli Piceno a servizio della 
lottizzazione artigianale "Lu Battente" e dell'insediamento in zona ex Conte Sacconi

Acquedotto - 
Sviluppo

                 89.500,00                                   -   89.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390 07
Prolungamento della condotta distributrice in Località Monterocco del Comune di Ascoli Piceno e rifacimento 
degli allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

                 84.600,00                                   -   84.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1402 07
Estendimento della rete di distribuzione per servire le utenze non allacciate disposte lungo la strada Piè di 
Rico della Frazione Fonte di Campo del Comune di Ascoli

Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                   -   80.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378 07
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci nella frazione Mozzano del Comune di Ascoli 
Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 42.900,00                                   -   42.900,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375 07
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Nuoro del Comune 
di Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.200,00                                   -   31.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 07-E-1/2
Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione di due fontane esistenti e realizzazione di nuova 
condotta a servizio della località Case da Sole e Case Pecci del Comune di Ascoli Piceno causa carenza idrica 
e condotte esistenti insufficienti

Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                   -   35.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 07-E-2/2
Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione di due fontane esistenti e realizzazione di nuova 
condotta a servizio della località Case da Sole e Case Pecci del Comune di Ascoli Piceno causa carenza idrica 
e condotte esistenti insufficienti

Acquedotto - 
Sviluppo

                 28.200,00                                   -   28.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1210 07
Rifacimento della rete idrica interna di Ascoli Piceno e sistema di regolazione e controllo dell'area urbana - 
centro storico (1° Lotto) (1° Stralcio) SUB 2

Acquedotto - 
Sviluppo

             4.209.200,00                                   -   4.209.200,00 2012 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 07
Rifacimento con potenziamento della condotta idrica in località Tozzano del Comune di Ascoli Piceno causa 
carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

                141.000,00                                   -   141.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538116 07
Rifacimento del rivestimento interno delle condotte fognarie di acque urbane e acque nere che insistono su 
proprietà privata in Via Tozzi Condivi nel Comune di Ascoli Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

                 37.341,90                                   -   37.341,90 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

598 07-G-1/2
Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della briglia di attraversamento del Torrente Bretta e 
della vasca di laminazione nel Comune di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 55.200,00                                   -   55.200,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192072 07-G-1/2
Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della briglia di attraversamento del Torrente Bretta e 
della vasca di laminazione nel Comune di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538148 07 L i di l t t  i d ti il t l  f i  i  l lità M ti lli di A li Pi
Fognatura - 

                 45 100 00                                      45 100 00 2010 4 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00538148 07 Lavori di completamento riguardanti il ponte-canale fognario in località Monticelli di Ascoli Piceno
Fognatura  
Sviluppo

                 45.100,00                                   -   45.100,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 07 Risanamento dei vecchi cunicoli fognari nel centro storico del Comune di Ascoli Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

             1.300.000,00                                   -   1.300.000,00 2015 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1023 7104
Risanamento e potenziamento delle sorgenti locali di Maddalena e Uscella nel territorio del Comune di Ascoli 
Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                241.500,00                                   -   241.500,00 1992 15 53.000,00 0,00 53.000,00 8.047,58 0,00 8.047,58 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.047,58 0,00 62.047,58

1061 7205
Rifacimento della rete idrica interna di Ascoli Piceno e sistema di regolazione e controllo dell'area urbana - 
centro storico (1° Lotto) (2° Stralcio)

Acquedotto - 
Sviluppo

             2.065.900,00                   2.065.900,00 0,00 1999 7 150.000,00 150.000,00 0,00 104.600,10 104.600,10 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.600,10 280.600,10 0,00

1062 7219
Ricacimento della rete idrica interna e sistema di regolazione e controllo - Centro Storico (2° e 3° Lotto) (3° 
Stralcio). Lavori di manutenzione straordinaria del serbatoio Annunziata Nuovo e Serbatoio Annunziata 
Vecchio

Acquedotto - 
Sviluppo

                312.700,00                      312.700,00 0,00 2001 6 54.000,00 54.000,00 0,00 0,02 0,02 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,02 64.000,02 0,00

1060 7204 Serbatoio Annunziata nuovo manutenzione straordinaria vasca sinistra
Acquedotto - 
Sviluppo

                579.500,00                      579.500,00 0,00 2002 5 49.000,00 49.000,00 0,00 94.637,76 94.637,76 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 295.637,76 295.637,76 0,00

990 7224 Interventi urgenti e di completamento sulle reti idriche di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

                228.001,05                      228.001,05 0,00 2003 3 173.000,00 173.000,00 0,00 66.120,97 66.120,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.120,97 239.120,97 0,00

977 7005 Ricerca di risorse idriche potabili lungo la linea carbonatica della Montagna dei Fiori
Acquedotto - 
Sviluppo

                110.000,00                       30.000,00 80.000,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 15.582,05 5.104,29 10.477,76 76.000,00 24.895,71 51.104,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.582,05 30.000,00 61.582,05

984 7120 Acquedotto rurale a servizio del fronte collinare di Rosara nel Comune di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

                486.000,00                       94.013,00 391.987,00 2004 3 96.000,00 71.259,17 24.740,83 14.653,84 10.877,30 3.776,54 16.000,00 11.876,53 4.123,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.653,84 94.013,00 32.640,84

988 7221
Realizzazione di nuove condotte a servizio degli insediamenti civili situati a monte della Circonvallazione 
Ovest di Ascoli Piceno ed a servizio della Località Vallesenzana

Acquedotto - 
Sviluppo

                183.400,00                                   -   183.400,00 2004 3 71.000,00 0,00 71.000,00 35.589,16 0,00 35.589,16 13.000,00 0,00 13.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 122.589,16 0,00 122.589,16

1025 7125 Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

             2.000.000,00                                   -   2.000.000,00 2005 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00

538055 6532-A-1/2
Manutenzione straordinaria di reti fognarie e idriche nel centro storico: via Piave, via Sacconi, etc. del 
Comune di Ascoli piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 18.750,00                                   -   18.750,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

982 7244 Collegamento della frazione di Castel Trosino all'acquedotto del Pescara
Acquedotto - 
Sviluppo

                120.000,00                                   -   120.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 82.000,00 0,00 82.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00

1134 F06 Collegamento ai collettori principali di alcune frazioni
Fognatura - 
Sviluppo

                180.800,00                      180.800,00 0,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1132 7502
Completamento allacci al collettore principale di alcune zone sprovviste del servizio fognatura (Rosara, Case 
Galanti, Cavignano e Via Po)

Fognatura - 
Sviluppo

                340.000,00                                   -   340.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 139.000,00 0,00 139.000,00 174.000,00 0,00 174.000,00

1175 FX01 Rifacimento della linea acque bianche in Via Napoli
Fognatura - 
Sviluppo

                254.100,00                      254.100,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538225 6532-A-2/2 Collegamento al collettore fognario strada il Cancello 
Fognatura - 
Sviluppo

                 81.250,00                                   -   81.250,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1140 7532 - FX04 Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di Monticelli
Fognatura - 
Sviluppo

                680.000,00                      680.000,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00

1143 F05 Realizzazione di collettore di collegamento della frazione Mozzano al collettore principale
Fognatura - 
Sviluppo

             1.033.000,00                   1.033.000,00 0,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1042 6208 Costruzione di tratto di condotta in località Brecciarolo e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 22.700,00                                   -   22.700,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00

391 07
Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione dell' attuale fontana a servizio della Località 
Corciano (Fragnente) nel Comune di Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 60.000,00                                   -   60.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( g ) pp

397 07
Potenziamento della condotta idrica in Località Basso Marino del Comune di Ascoli Piceno (zona a sud della 
superstrada dopo il carcere) e rifacimento degli allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

                187.000,00                                   -   187.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 07
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla Località Monte di Rosara alla Località Colline 
di Cervinara nel Comune di Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

             2.790.000,00                                   -   2.790.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

406 07 Rifacimento della distributrice e dei relativi allacci in alcune località periferiche del Comune di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

                807.700,00                                   -   807.700,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1209 07
Rifacimento della rete idrica interna di Ascoli Piceno e sistema di regolazione e controllo dell'area San Marco 
(1° Lotto) (2° Stralcio) SUB 2

Acquedotto - 
Sviluppo

             2.338.600,00                                   -   2.338.600,00 2019 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

596 07 Manutenzione straordinaria di tratti di fognatura in zona Campo Parignano nel Comune di Ascoli Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

                170.400,00                                   -   170.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

597 07 Sostituzione tratti di condotta fognaria in Viale Marconi e via Sant'Emidio nel Comune di Ascoli Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

                127.800,00                                   -   127.800,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 07
Realizzazione di linee di trasporto per il collettamento al depuratore cittadino di alcune frazioni del Comune 
di Ascoli Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

                346.400,00                                   -   346.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538172 Accorp.18A
Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di Monterocco, collettamento di acque nere ai collettori 
principali e realizzazione di alcuni filtri perc. e relative reti per eliminazione di scarichi a cielo libero in 
alcune frazioni nel Comune di AP

Non definito              1.371.738,10                                   -   1.371.738,10 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538171 Accorp.17A
Manutenzione straordinaria dei ponti - canale fognari e degli accessi alle gallerie esistenti lungo il collettore 
principale nel Comune di Ascoli Piceno

Non definito                 804.900,00                                   -   804.900,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538215 Accorp.6A Realizzazione dell'acquedotto di soccorso di Castel Trosino a servizio del Comune di Ascoli Piceno Non definito              3.000.000,00                                   -   3.000.000,00 2010 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538162 Accorp.4A
Ampliamento della capacità del serbatoio "Citeroni" a servizio della zona industriale di Ascoli Piceno e 
sostituzione dei tratti rimanenti di condotte di adduzione in fibro-cemento nel tratto Polesio - Ascoli Piceno

Non definito              1.263.000,00                                   -   1.263.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538176 Accorp.33A Manutenzione straordinaria ed adeguamento della linea fanghi del depuratore del Comune di Ascoli Piceno Non definito              1.150.000,00                                   -   1.150.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178.279.620,77 10.189.019,82 168.090.600,95 2.296.000,00 952.493,13 1.343.506,87 2.633.502,98 981.902,03 1.651.600,95 3.470.000,00 564.630,38 2.905.369,62 3.978.000,00 109.595,38 3.868.404,62 3.561.000,00 202.550,91 3.358.449,09 15.938.502,98 2.811.171,84 13.127.331,14

25988 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                261.000,00                                   -   261.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25994 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona Comunanza

Acquedotto - 
Sviluppo

                162.000,00                                   -   162.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25985 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                252.000,00                                   -   252.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25991 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                225.000,00                                   -   225.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25989 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona Ascoli Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

                174.000,00                                   -   174.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25995 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

                108.000,00                                   -   108.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25986 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona Fermo

Fognatura - 
Sviluppo

                168.000,00                                   -   168.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25992 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona San Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                150.000,00                                   -   150.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATO - Aggregazione globale

fognatura - zona San Benedetto del Tronto Sviluppo
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

512001 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.827.000,00                                   -   1.827.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25976 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             4.263.000,00                                   -   4.263.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512002 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (1à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.134.000,00                                   -   1.134.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25982 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             2.646.000,00                                   -   2.646.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538139 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

                124.400,00                                   -   124.400,00 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538137 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.587.600,00                                   -   1.587.600,00 2009 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25973 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo (2à 
FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             4.116.000,00                                   -   4.116.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512003 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.575.000,00                                   -   1.575.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25979 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

             3.675.000,00                                   -   3.675.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512004 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             1.827.000,00                                   -   1.827.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25978 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             4.263.000,00                                   -   4.263.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512005 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             1.134.000,00                                   -   1.134.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25984 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             2.646.000,00                                   -   2.646.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538135 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

                126.130,77                                   -   126.130,77 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538133 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             1.587.600,00                                   -   1.587.600,00 2009 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25975 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(2à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             4.116.000,00                                   -   4.116.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512007 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             1.575.000,00                                   -   1.575.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25981 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

             3.675.000,00                                   -   3.675.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512008 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

             1.566.000,00                                   -   1.566.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25977 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

             3.654.000,00                                   -   3.654.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512009 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Comunanza 
(1à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

                972.000,00                                   -   972.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1à FASE) Sviluppo

25983 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Comunanza 
(2à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

             2.268.000,00                                   -   2.268.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512010 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

             1.512.000,00                                   -   1.512.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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25974 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Fermo (2à 
FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

             3.528.000,00                                   -   3.528.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512011 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

             1.350.000,00                                   -   1.350.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25980 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

             3.150.000,00                                   -   3.150.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1024 7124 Realizzazione di pozzi in Località Capodacqua di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

             1.000.000,00                                   -   1.000.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 38.440,00 0,00 38.440,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 68.440,00 0,00 68.440,00

232040 SALV.CAP Interventi di definizioni delle aree di salvaguardia delle opere di captazione
Acquedotto - 
Sviluppo

                300.000,00                                   -   300.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975 06 Manutenzione straordinaria della Centrale di Sollevamento di Capodacqua (2° Lotto)
Acquedotto - 
Sviluppo

                430.000,00                                   -   430.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

232034 ATO
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Ascoli Piceno (2° 
STRALCIO)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.000.000,00                                   -   1.000.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232036 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Fermo (2° STRALCIO)
Acquedotto - 
Sviluppo

             1.000.000,00                                   -   1.000.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232035 ATO
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Ascoli Piceno (3° 
STRALCIO)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.000.000,00                                   -   1.000.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232037 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Fermo (3° STRALCIO)
Acquedotto - 
Sviluppo

             1.000.000,00                                   -   1.000.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471999 ATO Regolarizzazione amministrativa di autorizzazioni carenti o mancanti per scarico e/o prelievi Generale                 495.000,00                                   -   495.000,00 2008 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232003 IMM Consulenza tecniche, giuridiche, amministrative e finanziarie per la Due Diligence del Piano d'Ambito Generale                 300.000,00                                   -   300.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030 6607
Interventi per l' eliminazione delle perdite idriche e per il monitoraggio dello stato di conservazione delle 
condotte in acciaio

Acquedotto - 
Sviluppo

                 10.000,00                                   -   10.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25967 PERDITE Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche - Fase 1
Acquedotto - 
Sviluppo

             4.200.000,00                                   -   4.200.000,00 2008 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192031 EM.01 Realizzazione quadro generale B.T. Santa Caterina
Acquedotto - 
Sviluppo

                142.000,00                                   -   142.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sviluppo

352 53
Sostituzione di tratto di condotta adduttrice che va dalla Galleria Capradosso allo sfiato libero di Fosso Cupo 
nel Comune di Rotella

Acquedotto - 
Sviluppo

                 87.000,00                                   -   87.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192019 EM.02 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici
Acquedotto - 
Sviluppo

                700.000,00                                   -   700.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192035 EM.09 Realizzazione protezione catodica su rete esistente
Acquedotto - 
Sviluppo

                360.000,00                                   -   360.000,00 2010 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192030 EM.05 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per sorgenti
Acquedotto - 
Sviluppo

                190.000,00                                   -   190.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192036 EM.10 Potenziamento impianti di protezione catodica su rete addutrice esistente
Acquedotto - 
Sviluppo

                150.000,00                                   -   150.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192042 EM.16 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti acquedottistici
Acquedotto - 
Sviluppo

                120.000,00                                   -   120.000,00 2010 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192038 EM.12 Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri elettrici cabine di trasformazione MT/BT
Acquedotto - 
Sviluppo

                490.000,00                                   -   490.000,00 2011 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356 13+44-A-2/2
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla località Borgo Miriam al Partitore Spinetoli 
nel Comune di Offida (da DN 150 a DN 200) 

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.860.000,00                                   -   1.860.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

357 13+44-A-1/2
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va da Castorano a Colli del Tronto (da DN 150 a DN 
200) 

Acquedotto - 
Sviluppo

                558.000,00                                   -   558.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463 ATO
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di San Benedetto del Tronto 
(2° STRALCIO)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.000.000,00                                   -   1.000.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25968 PERDITE Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche - Fase 2
Acquedotto - 
Sviluppo

                840.000,00                                   -   840.000,00 2013 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192028 EM.03 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici
Acquedotto - 
Sviluppo

                770.000,00                                   -   770.000,00 2013 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

543 36
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va dalla Sorgente Sasso Spaccato alla Località Monte 
Aialona nel Comune di Montegallo

Acquedotto - 
Sviluppo

                480.000,00                                   -   480.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192037 EM.11 Potenziamento impianti di protezione catodica su rete addutrice esistente
Acquedotto - 
Sviluppo

                150.000,00                                   -   150.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1239 ATO
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla località 
Colleforno alla località Polesio

Acquedotto - 
Sviluppo

             8.373.200,00                                   -   8.373.200,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1240 ATO
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla località 
Colleforno al Comune di Folignano

Acquedotto - 
Sviluppo

             3.403.000,00                                   -   3.403.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192029 EM.04 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici
Acquedotto - 
Sviluppo

                525.000,00                                   -   525.000,00 2016 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25969 PERDITE Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche - Mantenimento Livelli di Perdita
Acquedotto - 
Sviluppo

             3.000.000,00                                   -   3.000.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1231 53 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Ex-Fermo nel Comune di Rotella
Acquedotto - 
Sviluppo

                 95.760,00                                   -   95.760,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192039 EM.13 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                250.000,00                                   -   250.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192040 EM.14 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti fognari
Fognatura - 
Sviluppo

                280.000,00                                   -   280.000,00 2008 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sviluppo

192032 EM.06 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori fognari
Fognatura - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192033 EM.07 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori fognari
Fognatura - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192041 EM.15 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti fognari
Fognatura - 
Sviluppo

                280.000,00                                   -   280.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192034 EM.08 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori fognari
Fognatura - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472000 ATO Acquisizione materiale software/hardware per informatizzazione aziendale Generale              1.500.000,00                                   -   1.500.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471998 ESPROPRI Indennità per acquisizione di beni e diritti e reali e relative prestazioni di servizio Generale                 600.000,00                                   -   600.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538097 IMM Studio idrogeologico per la valutazione della disponibilità idrica a medio e lungo termine per l'intero ambito Generale                 450.000,00                                   -   450.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192026 CONT.1/A Sostituzione programmata di contatori  1a FASE Generale                 400.000,00                                   -   400.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538092 AUTO Attrezzature e macchine d'opera Generale              5.600.000,00                                   -   5.600.000,00 2009 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538094 CONT.1/B Sostituzione programmata di contatori  2a FASE Generale              1.600.000,00                                   -   1.600.000,00 2012 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472001 ATO Acquisizione materiale software/hardware per informatizzazione aziendale Generale              2.400.000,00                                   -   2.400.000,00 2017 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512012 CONT.1/C Sostituzione programmata di contatori  3a FASE Generale              6.000.000,00                                   -   6.000.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512013 ESPROPRI Indennità per acquisizione di beni e diritti reali e relative prestazioni di servizio Generale                 900.000,00                                   -   900.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1027 8101 Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) (1° e 2° Stralcio Funzionale)
Acquedotto - 
Sviluppo

             3.664.700,00                   3.664.700,00 0,00 1987 23 39.000,00 39.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 333.000,00 333.000,00 0,00

983 7107 Acquedotto potabile per i Comuni di Campofilone, Massignano e Montefiore dell'Aso
Acquedotto - 
Sviluppo

             2.286.000,00                   2.286.000,00 0,00 1997 8 178.000,00 178.000,00 0,00 41.146,93 41.146,93 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.146,93 223.146,93 0,00

1054 6229 Lavori di parziale rifacimento delle reti idriche interne di comuni vari ex consorziati con il Consorzio Vettore
Acquedotto - 
Sviluppo

             1.549.000,00                   1.549.000,00 0,00 2001 3 0,00 0,00 0,00 893.000,00 893.000,00 0,00 127.000,00 127.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 1.084.000,00 1.084.000,00 0,00

1033 6103
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della transabilità di alcune gallerie dell'acquedotto 
Pescara d'Arquata

Acquedotto - 
Sviluppo

                284.100,00                                   -   284.100,00 2002 3 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00

1070 9221
Sostituzione di condotte distributrici e relativi allacci delle zone rurali della Località Monte Roso 
(Monsampietro Morico,Montottone)

Acquedotto - 
Sviluppo

                 38.300,00                                   -   38.300,00 2002 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

989 7223 Interventi urgenti e di completamento sulle reti idriche di San Benedetto del Tronto e di Grottammare
Acquedotto - 
Sviluppo

                890.726,00                      890.726,00 0,00 2003 3 180.000,00 180.000,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,41 181.000,41 0,00

985 7121
Ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti rurali a servizio dei Comuni di Campofilone, Massignano e 
Montefiore dell'Aso

Acquedotto - 
Sviluppo

                461.137,00                      107.412,00 353.725,00 2003 3 366.000,00 94.028,56 271.971,44 28.094,17 7.217,63 20.876,54 24.000,00 6.165,81 17.834,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.094,17 107.412,00 310.682,17

1014 7229
Ampliamento del serbatoio Bitossi a servizio dei centri abitati di Stella di Monsampolo del Tronto e di 
Centobuchi di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                400.000,00                                   -   400.000,00 2003 3 181.000,00 0,00 181.000,00 91.719,31 0,00 91.719,31 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.719,31 0,00 308.719,31

1081 6223
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria degli stessi (Zona Acquedotto - 

             1 854 100 00                                   -   1 854 100 00 2004 3 0 00 0 00 0 00 59 027 46 0 00 59 027 46 386 000 00 0 00 386 000 00 463 000 00 0 00 463 000 00 737 000 00 0 00 737 000 00 1 645 027 46 0 00 1 645 027 461081 6223
Fermo) Sviluppo

             1.854.100,00                                   -   1.854.100,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 59.027,46 0,00 59.027,46 386.000,00 0,00 386.000,00 463.000,00 0,00 463.000,00 737.000,00 0,00 737.000,00 1.645.027,46 0,00 1.645.027,46

1080 6222
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria degli stessi (Zona 
Ascoli Piceno)

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.246.272,59                                   -   1.246.272,59 2004 3 5.000,00 0,00 5.000,00 7.268,64 0,00 7.268,64 299.000,00 0,00 299.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 423.000,00 0,00 423.000,00 1.244.268,64 0,00 1.244.268,64

1082 6227
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria degli stessi (Zona San 
Benedetto del Tronto)

Acquedotto - 
Sviluppo

                550.000,00                                   -   550.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 9.898,00 0,00 9.898,00 140.000,00 0,00 140.000,00 335.000,00 0,00 335.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 517.898,00 0,00 517.898,00

1076 7010 Ricerca perdite idriche e relativi interventi di distrettualizzazione della rete acquedottistica
Acquedotto - 
Sviluppo

                220.000,00                                   -   220.000,00 2004 5 0,00 0,00 0,00 28.124,94 0,00 28.124,94 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.124,94 0,00 74.124,94

1032 6102
Consolidamento statico delle gallerie Ascensione 1 e Ascensione 2 della linea acquedottistica Pescara 
d'Arquata

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.195.700,00                                   -   1.195.700,00 2005 3 3.000,00 0,00 3.000,00 7.398,40 0,00 7.398,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 11.398,40 0,00 11.398,40

1078 6104 Sistema di teleregolazione e controllo dello schema acquedottistico Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

             1.126.000,00                   1.126.000,00 0,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 1.387,30 1.387,30 0,00 184.000,00 184.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 98.000,00 98.000,00 0,00 347.387,30 347.387,30 0,00

538110 ATO Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini (I° lotto)
Acquedotto - 
Sviluppo

                847.000,00                                   -   847.000,00 2005 3 27.000,00 0,00 27.000,00 45.945,93 0,00 45.945,93 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 93.945,93 0,00 93.945,93

1077 7130 Interventi vari di protezione di sorgenti minori (Acquasanta Terme,Arquata del Tronto)
Acquedotto - 
Sviluppo

                267.928,06                                   -   267.928,06 2005 3 0,00 0,00 0,00 14.088,80 0,00 14.088,80 9.000,00 0,00 9.000,00 237.000,00 0,00 237.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 268.088,80 0,00 268.088,80

991 7226
Completamento della rete idrica a servizio dell'agglomerato industriale di Monsampolo del Tronto e 
Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                227.300,00                                   -   227.300,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 62.685,28 0,00 62.685,28 34.000,00 0,00 34.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 97.685,28 0,00 97.685,28

538109 ATO
Comuni di Pedaso ed Altidona – Linea acquedottisitca Pescara d’Arquata – Intervento di demolizione dello 
scatolare sul fiume ASO e lavori di ripristino della continuità acquedottistica

Acquedotto - 
Sviluppo

                121.000,00                                   -   121.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010 7128
Potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei Comuni di Grottazzolina e Ponzano di Fermo e 
realizzazione di serbatoio a servizio della Contrada Capparuccia di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.080.000,00                                   -   1.080.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00

1037 6110
Manutenzione straordinaria e adeguamento secondo la normativa sulla sicurezza della Centrale di 
Sollevamento di Capodacqua

Acquedotto - 
Sviluppo

                152.900,00                                   -   152.900,00 2006 3 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 77.000,00 0,00 77.000,00

1083 6228 Manutenzione straordinaria su serbatoi vari dell'ex gestione del Consorzio Vettore
Acquedotto - 
Sviluppo

                230.000,00                                   -   230.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

993 7232 Opere varie in corso di completamento
Acquedotto - 
Sviluppo

                582.017,60                                   -   582.017,60 2007 1 247.000,00 0,00 247.000,00 12.721,85 0,00 12.721,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.721,85 0,00 259.721,85

232022 6403 Opere di adeguamento su impianti di depurazione minori a servizio dei Comuni Consind 
Depurazione - 
Sviluppo

                 46.500,00                                   -   46.500,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

1131 7501
Opere di completamento funzionale del collettore fognario "Basso Tronto" (Colli del Tronto,Monsampolo 
delTronto)

Fognatura - 
Sviluppo

             1.962.600,00                   1.962.600,00 0,00 2003 3 459.000,00 459.000,00 0,00 25.639,90 25.639,90 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 525.639,90 525.639,90 0,00

1182 5502 Ricognizione e informatizzazione delle reti fognarie e relativi manufatti 
Fognatura - 
Sviluppo

                355.031,82                                   -   355.031,82 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 119.000,00 0,00 119.000,00 355.000,00 0,00 355.000,00

1075 5401 Fornitura di strumenti di monitoraggio e controllo della rete fognaria e ricerca perdite
Fognatura - 
Sviluppo

                200.000,00                                   -   200.000,00 2004 4 0,00 0,00 0,00 45.435,16 0,00 45.435,16 28.000,00 0,00 28.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 162.435,16 0,00 162.435,16

1133 7508
Realizzazione di collettori fognari di tipo civile (Castignano,Cossignano,Montalto delle 
Marche,Montedinove,Offida,Rotella)

Fognatura - 
Sviluppo

                770.200,00                                   -   770.200,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

232024 7515
Collettore di raccolta nei Comuni di Castignano, Rotella, Montalto delle Marche, Montedinove e Offida nel 
sistema di raccolta di fondo valle 

Fognatura - 
Sviluppo

             2.709.197,00                                   -   2.709.197,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1204 5304 Informatizzazione aziendale indotta dall'acquisizione dei nuovi servizi di fognatura e depurazione Generale                 350.000,00                                   -   350.000,00 2004 3 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 134.000,00 0,00 134.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00

1205 5301 Acquisto di autocarri, autobotte, autospurgo di proprietà ed attrezzature varie Generale                 763.000,00                                   -   763.000,00 2004 3 179.000,00 0,00 179.000,00 81.000,00 0,00 81.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 241.000,00 0,00 241.000,00 251.000,00 0,00 251.000,00 763.000,00 0,00 763.000,001205 5301 Acquisto di autocarri, autobotte, autospurgo di proprietà ed attrezzature varie Generale                 763.000,00                                      763.000,00 2004 3 179.000,00 0,00 179.000,00 81.000,00 0,00 81.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 241.000,00 0,00 241.000,00 251.000,00 0,00 251.000,00 763.000,00 0,00 763.000,00

1206 5302 Apparecchi e strumentazioni per condotte Generale                 174.000,00                                   -   174.000,00 2004 3 11.000,00 0,00 11.000,00 8.102,50 0,00 8.102,50 7.000,00 0,00 7.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 53.102,50 0,00 53.102,50

1207 5303 Attrezzature meccaniche ed attrezzature d'opera Generale                 246.000,00                                   -   246.000,00 2004 3 42.000,00 0,00 42.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 87.000,00 0,00 87.000,00 246.000,00 0,00 246.000,00
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1208 5305 Indennità per acquisizione di beni e diritti e reali e relative prestazioni di servizio Generale                 178.089,48                                   -   178.089,48 2004 5 0,00 0,00 0,00 76.000,92 0,00 76.000,92 24.000,00 0,00 24.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 178.000,92 0,00 178.000,92

1181 6546 Sistema di regolazione e telecontrollo per fognatura e depurazione e relative apparecchiature (1° Lotto) Generale                 367.760,92                                   -   367.760,92 2005 3 0,00 0,00 0,00 49.926,11 0,00 49.926,11 137.000,00 0,00 137.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 116.000,00 0,00 116.000,00 331.926,11 0,00 331.926,11

1055 6600 Manutenzione straordinaria di reti idriche e manufatti ed estendimento di reti
Acquedotto - 
Sviluppo

                943.702,78                                   -   943.702,78 2004 3 0,00 0,00 0,00 159.976,83 0,00 159.976,83 180.000,00 0,00 180.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 943.976,83 0,00 943.976,83

1039 6201
Sostituzione e potenziamento di tratti di condotte idriche di distribuzione nelle zone di Ascoli Piceno, Fermo 
e San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                661.336,40                         9.587,73 651.748,67 2004 3 170.000,00 2.464,58 167.535,42 35.168,50 509,86 34.658,64 170.000,00 2.464,58 167.535,42 248.000,00 3.595,38 244.404,62 38.000,00 550,91 37.449,09 661.168,50 9.585,30 651.583,20

1049 6216
Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro storico e rifacimento degli allacci alle utenze. 
Sostituzione di tratto di condotta distributrice esistente in Via Valentini e rifacimento degli allacci alle utenze 
(Fermo+Grottazzolina)

Acquedotto - 
Sviluppo

                257.502,83                                   -   257.502,83 2004 3 13.000,00 0,00 13.000,00 64.003,35 0,00 64.003,35 48.000,00 0,00 48.000,00 99.000,00 0,00 99.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00 258.003,35 0,00 258.003,35

1056 6601
Manutenzione straordinaria di impianti di sollevamento, impianti elettrici, debatterizzatori ed impianti di 
protezione catodica

Acquedotto - 
Sviluppo

                262.537,23                                   -   262.537,23 2004 3 83.000,00 0,00 83.000,00 21.759,57 0,00 21.759,57 24.000,00 0,00 24.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 203.759,57 0,00 203.759,57

1031 6101 Sostituzione e potenziamento di condotte adduttrici
Acquedotto - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2004 4 0,00 0,00 0,00 39.299,80 0,00 39.299,80 10.000,00 0,00 10.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 58.299,80 0,00 58.299,80

1067 7601 Elettrificazione dei manufatti idrici consortili e allacci elettrici ENEL
Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                   -   80.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

538224
Cod. 7129 - ex. id. 

978-192008-192009
Realizzazione di impianto di soccorso acquedottistico alimentato dalla sorgente Rocca di Montemonaco e dal 
prelievo ENEL

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.600.000,00                                   -   1.600.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

736 TLC.01 Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP III° stralcio IV° e V° lotto
Acquedotto - 
Sviluppo

                160.000,00                                   -   160.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192017 TLC.02 Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP
Acquedotto - 
Sviluppo

                400.000,00                                   -   400.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232021 COM.AGR.
Oneri derivanti dalla presa in gestione delle infrastrutture di competenza SII relative alle Comunanze 
Agrarie

Acquedotto - 
Sviluppo

                390.000,00                                   -   390.000,00 2010 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192013 01+52+59
Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria delle gallerie di adduzione esistenti nel tratto 
Colleforno - Polesio

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.820.000,00                                   -   1.820.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

585 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici degli Zona Operativa di Comunanza
Acquedotto - 
Sviluppo

                450.000,00                                   -   450.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostituzione del tratto di adduzione che va dal Comune di Montelparo al Comune di Santa Vittoria in Acquedotto - 
1249 38+55

Sostituzione del tratto di adduzione che va dal Comune di Montelparo al Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

Acquedotto - 
Sviluppo

                405.300,00                                   -   405.300,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

369 01
Sostituzione di tratti di condotta adduttrice nei tratti che vanno dal Comune di Acquasanta Terme alle 
Località di Pizzo Murello, Cervara e Rosara

Acquedotto - 
Sviluppo

                403.500,00                                   -   403.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1268 06+36-C-2/2
Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del Tronto e Rigo del Comune di Montegallo

Acquedotto - 
Sviluppo

                345.000,00                                   -   345.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583 35
Realizzazione di condotta di by-pass tra la linea acquedottistica che fa capo alla Sorgente Ciliegio e la linea 
acquedottistica che fa capo alla Sorgente Acquarva

Acquedotto - 
Sviluppo

                216.000,00                                   -   216.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1269 06+36-C-1/2
Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del Tronto e Rigo del Comune di Montegallo

Acquedotto - 
Sviluppo

                158.070,00                                   -   158.070,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192023 TLC.11 Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione catodica
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192024 TLC.10 Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione catodica
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

587 35
Interconnessione tra l' Acquedotto di Piantacera e l' Acquedotto di Montefortino in corrispondenza della 
Captazione Rubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 37.200,00                                   -   37.200,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232000 22+29 Chiusura ad anello dell' adduzione tra i Comuni di Grottazzolina e Monte Giberto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 73.900,00                                   -   73.900,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192007 ATO
Consolidamento statico delle opere di attraversamento fluviale delle linee acquedottistiche Vettore e Piceno 
(II° lotto)

Acquedotto - 
Sviluppo

                800.000,00                                   -   800.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192018 TLC.03 Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP
Acquedotto - 
Sviluppo

                400.000,00                                   -   400.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

584 ATO
Sostituzione delle condotte adduttrici dell'Acquedotto Vettore (escluse le condotte che costituiscono il 
raddoppio)

Acquedotto - 
Sviluppo

                 65.000,00                                   -   65.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1235 46+15
Interconnessioni di reciproco soccorso tra l'Acquedotto Piceno e l'Acquedotto Vettore nei Comuni di 
Comunanza e Palmiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192025 TLC.12 Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione catodica
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1242 ATO
Sostituzione di tratti di condotta in fibro-cemento nel tratto di adduzione che va dalla località Capradosso in 
direzione di San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

             2.931.800,00                                   -   2.931.800,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1234 53-B-1/2
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella

Acquedotto - 
Sviluppo

                111.600,00                                   -   111.600,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192002 53-B-2/2
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella

Acquedotto - 
Sviluppo

                110.100,00                                   -   110.100,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1247 ATO
Sostituzione di condotta di adduzione (da affiancare alla condotta adduttrice/distributrice attualmente 
esistente) tra Rovetino nel Comune di Rotella, il Comune di Ripatransone ed il Comune di Grottammare

Acquedotto - 
Sviluppo

             3.457.000,00                                   -   3.457.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472 ATO
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di San Benedetto del Tronto 
(3° STRALCIO)

Acquedotto - 
Sviluppo

                875.000,00                                   -   875.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1238 06
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione nel tratto che va dalla Sorgente Pescara alla Località Borgo d' 
Arquata nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                802.500,00                                   -   802.500,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
q q pp

1271 ATO Acquedotto della Valle del Tronto - 1° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

             4.317.000,00                                   -   4.317.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231999 10+28 Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dal Comune di Montalto al Comune di Carassai
Acquedotto - 
Sviluppo

                774.500,00                                   -   774.500,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364 06
Intervento di variante di tracciato della condotta adduttrice nel tratto che va dalla località Capodacqua alla 
località Borgo di Arquata nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

             3.314.000,00                                   -   3.314.000,00 2027 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192005 ATO Acquedotto della Valle del Tronto - 2° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

             1.984.000,00                                   -   1.984.000,00 2027 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1250 38+8
Potenziamento del tratto di adduzione sottodimensionato che va dal Comune di Montelparo al Comune di 
Belmonte Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                967.000,00                                   -   967.000,00 2027 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1110 6401
Manutenzione straordinaria di depuratori, fosse imhoff, impianti elettrici e adeguamento alle norme di 
sicurezza

Depurazione - 
Sviluppo

             1.622.865,43                                   -   1.622.865,43 2004 3 0,00 0,00 0,00 335.955,21 0,00 335.955,21 489.000,00 0,00 489.000,00 421.000,00 0,00 421.000,00 376.000,00 0,00 376.000,00 1.621.955,21 0,00 1.621.955,21

838 TLC.08 Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con potenzialità maggiore di 2000 AE
Depurazione - 
Sviluppo

                475.000,00                                   -   475.000,00 2008 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192022 TLC.09 Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con potenzialità maggiore di 500 AE
Depurazione - 
Sviluppo

                396.000,00                                   -   396.000,00 2015 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1145 6501 Manutenzione straordinaria di reti fognarie e adeguamento a norme di sicurezza
Fognatura - 
Sviluppo

             1.628.153,04                                   -   1.628.153,04 2004 3 0,00 0,00 0,00 222.287,71 0,00 222.287,71 428.000,00 0,00 428.000,00 572.000,00 0,00 572.000,00 405.000,00 0,00 405.000,00 1.627.287,71 0,00 1.627.287,71

737 TLC.05 Realizzazione di impianto di telecontrollo per sollevamenti fognari
Fognatura - 
Sviluppo

                175.000,00                                   -   175.000,00 2008 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

738 TLC.06 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori fognari 
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                                   -   60.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192021 TLC.07 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori fognari 
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                                   -   60.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192027 RIC.01 Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti afferenti il servizio idrico integrato Generale              2.300.000,00                                   -   2.300.000,00 2008 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00

232009 CONT.3 Installazione di contatori in corrispondenza delle fontane pubbliche e degli idranti Generale                 200.000,00                                   -   200.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232015 CONT.2 Installazione contatori con telelettura per  grandi utenze Generale                 200.000,00                                   -   200.000,00 2008 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538164 Accorp.8A
Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo la linea che va da Capradosso a Rovetino nel Comune di 
Rotella

Non definito                 823.272,73                                   -   823.272,73 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538093 ATO Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini (II° lotto)
Acquedotto - 
Sviluppo

                700.000,00                                   -   700.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

981 5314 Installazione di cloratori e debatterizzatori
Acquedotto - 
Sviluppo

                140.000,00                                   -   140.000,00 2003 3 43.000,00 0,00 43.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

581.400,00 0,00 581.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1666 08 Estensione della rete fognaria nella zona del Cimitero nel Comune di Belmonte Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

                 54.900,00                                   -   54.900,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 08 Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Colle Ete nel Comune di Belmonte Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

                 67.800,00                                   -   67.800,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizzazione di condotte adduttrici di alimentazione del Serbatoio Pelosi e del Serbatoio Torricella nel Acquedotto  

Belmonte Piceno

329 08
Realizzazione di condotte adduttrici di alimentazione del Serbatoio Pelosi e del Serbatoio Torricella nel 
Comune di Belmonte Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 12.400,00                                   -   12.400,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

328 08 Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio Torricella nel Comune di Belmonte Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.500,00                                   -   31.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1668 08 Manutenzione straordinaria dell' impianto di depurazione di Belmonte
Depurazione - 
Sviluppo

                259.000,00                                   -   259.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1667 08 Estensione della rete fognaria nella zona sud del capoluogo nel Comune di Belmonte Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

                 93.100,00                                   -   93.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1665 08
Estensione del collettore fognario nella zona della lottizzazione Conti e potenziamento del sollevamento a 
valle nel Comune di Belmonte Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

                 62.700,00                                   -   62.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700.180,00 0,00 1.700.180,00 0,00 0,00 0,00 3.034,17 0,00 3.034,17 41.000,00 0,00 41.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 625.000,00 0,00 625.000,00 759.034,17 0,00 759.034,17

309 09-A-2/2
Estensione della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Castelli nel Comune di Campofilone e 
potenziamento del serbatoio stesso 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 96.000,00                                   -   96.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308 09-A-1/2
Estensione della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Castelli nel Comune di Campofilone e 
potenziamento del serbatoio stesso 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.760,00                                   -   47.760,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

994 7235 Realizzazione di acquedotto in Località Valdaso di Campofilone
Acquedotto - 
Sviluppo

                988.800,00                                   -   988.800,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 3.034,17 0,00 3.034,17 41.000,00 0,00 41.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 625.000,00 0,00 625.000,00 759.034,17 0,00 759.034,17

312 09
Realizzazione di condotta adduttrice di derivazione dalla condotta alimentatrice in uscita dal Serbatoio 
Cossignani nel Comune di Campofilone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.600,00                                   -   57.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307 09 Sostituzione delle condotte distributrici del centro storico del Comune di Campofilone
Acquedotto - 
Sviluppo

                201.000,00                                   -   201.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 09 Riattivazione in termini di sicurezza dell' impianto di sollevamento Valdaso nel Comune di Campofilone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1603 09+25+17-B-1/2-W
Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte Nina e Tre Camini all' impianto di depurazione di Cupra 
Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

                154.500,00                                   -   154.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1861 09+25+17-B-2/2-W
Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte Nina e Tre Camini all' impianto di depurazione di Cupra 
Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

                124.520,00                                   -   124.520,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531.700,00 125.947,40 405.752,60 0,00 0,00 0,00 6.010,33 0,00 6.010,33 13.000,00 0,00 13.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 23.010,33 0,00 23.010,33

1102 10 Collettore da Contrada Monte di Correo al Collettore di fondo valle nel Comune di Carassai
Fognatura - 
Sviluppo

                124.500,00                                   -   124.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1084 7402 Realizzazione di impianto di depurazione in Zona Valdaso
Depurazione - 
Sviluppo

                 66.000,00                                   -   66.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

1169 F07
Rifacimento della rete fognaria in via Cesare Battisti, via Indipendenza e zona strada provinciale Cossignano-
Carassai-Valdaso

Fognatura - 
Sviluppo

                115.200,00                      115.200,00 0,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1113 7503 Realizzazione di rete fognaria di acque nere lungo Via Europa nel Comune di Carassai
Fognatura - 
Sviluppo

                 17.184,84                                   -   17.184,84 2005 3 0,00 0,00 0,00 5.010,33 0,00 5.010,33 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.010,33 0,00 17.010,33

509 10 Rifacimento della condotta idrica transitante in Viale Europa nel Comune di Carassai
Acquedotto - 
Sviluppo

                 26.000,00                                   -   26.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

510 10 Rifacimento della condotta idrica in zona Aso Rocca di Montevarmine del Comune di Carassai
Acquedotto - 
Sviluppo

                183.000,00                                   -   183.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.530.500,00 82.999,92 1.447.500,08 47.000,00 0,00 47.000,00 113.078,12 0,00 113.078,12 41.000,00 0,00 41.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 137.000,00 0,00 137.000,00 349.078,12 0,00 349.078,12

Campofilone

Carassai

Castel di Lama 1.530.500,00 82.999,92 1.447.500,08 47.000,00 0,00 47.000,00 113.078,12 0,00 113.078,12 41.000,00 0,00 41.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 137.000,00 0,00 137.000,00 349.078,12 0,00 349.078,12

1470 11 Rifacimento tratto di condotta fognaria acque bianche in via Fossi
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.600,00                                   -   57.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

438 11
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Roma del Comune di Castel di Lama per 
frequenti rotture

Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.400,00                                   -   83.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1469 11 Rifacimento della linea fognaria di via Filzi e via Boito nel Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

                 85.200,00                                   -   85.200,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1465 11
Realizzazione di collettore fognario per acque urbane a servizio della località Villa Forcella nel Comune di 
Castel di Lama

Fognatura - 
Sviluppo

                 69.600,00                                   -   69.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999 9202
Completamento della rete idrica e relativi manufatti a servizio dell'agglomerato urbano e sostituzione di un 
tratto di adduttrice i fibrocemento (2° Stralcio)

Acquedotto - 
Sviluppo

                144.700,00                                   -   144.700,00 2002 3 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00

1114 7504 Realizzazione del collettore fognario in Contrada Colle
Fognatura - 
Sviluppo

                 77.808,45                                   -   77.808,45 2004 1 0,00 0,00 0,00 76.467,34 0,00 76.467,34 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.467,34 0,00 78.467,34

1149 6505 Rifacimento di tratto di rete fognaria in località Cabbiano
Fognatura - 
Sviluppo

                 24.315,99                                   -   24.315,99 2004 1 0,00 0,00 0,00 24.300,84 0,00 24.300,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.300,84 0,00 24.300,84

1115 7505 Realizzazione di rete fognaria in Via dei Pini
Fognatura - 
Sviluppo

                 43.424,08                                   -   43.424,08 2005 3 0,00 0,00 0,00 5.154,97 0,00 5.154,97 17.000,00 0,00 17.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 44.154,97 0,00 44.154,97

1116 7506 Realizzazione di rete fognaria a servizio della località Sambuco
Fognatura - 
Sviluppo

                 35.817,49                                   -   35.817,49 2005 3 0,00 0,00 0,00 7.154,97 0,00 7.154,97 22.000,00 0,00 22.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 35.154,97 0,00 35.154,97

538058 6534
Realizzazione di un nuovo collettore acque nere lungo la strada Transcollinare sistemazione collettore acque 
urbane in località f.sso Secco del Comune di Castel di Lama

Fognatura - 
Sviluppo

                300.000,00                                   -   300.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232014 6527 Collettore di collegamento in località Villa Sant' Antonio del Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

                119.817,31                                   -   119.817,31 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00

1065 7238 Rifacimento della linea di distribuzione di acqua potabile in Via Diaz a Villa Sant'Antonio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 11.000,00                                   -   11.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

446 11
Messa in esercizio del serbatoio realizzato dal Comune di Castel di Lama vicino alla scuola media con 
realizzazione di tratto condotta idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.400,00                                   -   31.400,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1468 11 Realizzazione di collettore fognario di completamento in zona Villa Cese nel Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

                117.600,00                                   -   117.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1471 11 Risanamento del collettore di Via Diaz e della Scalinata del Carrafo nel Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

                161.600,00                                   -   161.600,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1472 11
Risanamento del collettore acque urbane che va al fosso Rio Secco (località Salvette) nel Comune di Castel 
di Lama

Fognatura - 
Sviluppo

                 68.000,00                                   -   68.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

699 11 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

                 74.400,00                                   -   74.400,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sviluppo

538166 Accorp.10A Demolizione di n. 3 torrini piezometrici nel Comune di Castel di Lama Non definito                  60.000,00                       20.000,00 40.000,00 2009 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.404.604,52 0,00 1.404.604,52 0,00 0,00 0,00 5.326,01 0,00 5.326,01 9.000,00 0,00 9.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 119.000,00 0,00 119.000,00 144.326,01 0,00 144.326,01

688 12 Sistemazione e potenziamento del depuratore di Ripaberarda nel Comune di Castignano
Depurazione - 
Sviluppo

                129.500,00                                   -   129.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1426 12 Realizzazione di collettore fognario in zona Monte del Comune di Castignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 86.500,00                                   -   86.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450 12
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in località Colle Arena del Comune di Castignano 
a causa di frequenti rotture

Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.200,00                                   -   31.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 12
Rifacimento della condotta adduttrice al serbatoio di San Venanzo nel Comune di Castignano in quanto sub-
superficiale

Acquedotto - 
Sviluppo

                 24.800,00                                   -   24.800,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538140 12
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Zacchiroli, Via Templari e Via Veneto nel 
Comune di Castignano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 17.628,88                                   -   17.628,88 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

453 12
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci causa rotture in località Ripaberarda e 
rifacimento condotta adduttrice in ingresso al serbatoio di Sant'Angelo causa rotture nel Comune di 
Castignano

Acquedotto - 
Sviluppo

                222.000,00                                   -   222.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538144 12 Rifacimento rete fognaria via Roma, via Ferri e via Castello
Fognatura - 
Sviluppo

                 48.971,12                                   -   48.971,12 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1195 7507 - 7509
Realizzazione di tratto di condotta fognaria e di impianto di depurazione a servizio della Frazione 
Sant'Angelo di Castignano (accorpamento 

Fognatura - 
Sviluppo

                151.000,00                                   -   151.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 5.326,01 0,00 5.326,01 9.000,00 0,00 9.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 119.000,00 0,00 119.000,00 144.326,01 0,00 144.326,01

1044 6210 Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro abitato e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 26.300,00                                   -   26.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538145 12
Rifacimento della condotta fognaria in Via Templari ed in altre zone del centro storico del Comune di 
Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 97.024,52                                   -   97.024,52 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1424 12
Realizzazione di collettore fognario da Contrada Castiglioni (130 abitanti) al collettore esistente nella zona 
sud-est del Comune di Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

                201.600,00                                   -   201.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1425 12 Realizzazione di collettore fognario in zona Silvestri del Comune di Castignano
Fognatura - 
Sviluppo

                151.200,00                                   -   151.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1423 12 Rete di raccolta in zona Bernardella nel Comune di Castignano
Fognatura - 
Sviluppo

                105.000,00                                   -   105.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1428 12-B-1/2
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione di una stazione di sollevamento in zona campo sportivo 
nel Comune di Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 62.260,00                                   -   62.260,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1887 12-B-2/2
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione di una stazione di sollevamento in zona campo sportivo 
nel Comune di Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 31.200,00                                   -   31.200,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

689 12 Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale nel Comune di Castignano 
Fognatura - 
Sviluppo

                 18.420,00                                   -   18.420,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292.496,00 0,00 292.496,00 2.000,00 0,00 2.000,00 35.789,98 0,00 35.789,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 85.789,98 0,00 85.789,98

1004 9215 Realizzazione della rete idrica alimentata dai serbatoi "San Silvestro" e "Contrada Gaico"
Acquedotto - 
Sviluppo

                 56.000,00                                   -   56.000,00 2004 1 2.000,00 0,00 2.000,00 35.789,98 0,00 35.789,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.789,98 0,00 37.789,98

232019 6526 Collegamento del collettore di Castorano al collettore Basso Tronto 
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00

A d   

Castignano

Castorano

443 13 Messa in esercizio del serbatoio a servizio della Località Pescolla nel Comune di Castorano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                   -   25.000,00 2008 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

694 13 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale del Comune di Castorano
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                   -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538173 Accorp.20A Sostituzione di tratto di condotta fognaria in frana in zona Olmo nel Comune di Castorano Non definito                 103.800,00                                   -   103.800,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.767.396,00 0,00 1.767.396,00 0,00 0,00 0,00 9.266,49 0,00 9.266,49 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.266,49 0,00 44.266,49

1314 14
Interventi di manutenzione per malfunzionamento sulle reti esistenti in via Leopardi, via IV Novembre, via 
della Stazione, via Europa e via dell'Artigianato

Fognatura - 
Sviluppo

                271.700,00                                   -   271.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1154 6511 Interventi vari sulla rete fognaria comunale
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 9.266,49 0,00 9.266,49 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.266,49 0,00 44.266,49

1475 14 Realizzazione di collettore fognario da Contrada Vallicella a via Borrone nel Comune di Colli del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                168.000,00                                   -   168.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1931 14+11-W Estensione del collettore Basso Tronto nel Comune di Colli del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

             1.110.000,00                                   -   1.110.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

671 14
Dismissione di n.3 fosse imhoff nel Comune di Colli del Tronto e realizzazione di sollevamento fognario in 
zona La Rocca

Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                                   -   60.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667 14
Allaccio del collettore esistente al collettore Basso Tronto con dismissione del sollevamento Morrice nel 
Comune di Colli del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672 14 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Colli del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                   -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

797.290,00 0,00 797.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

873 15-A-1/2
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive previste 
nel PRGC del Comune di Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

                 30.645,00                                   -   30.645,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

874 15-A-2/2
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive previste 
nel PRGC del Comune di Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

                 30.645,00                                   -   30.645,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512032 15-B-2/2 Costruzione di rete di raccolta acque reflue domestiche ed impianto di trattamento zona industriale Passo
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                   -   30.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512034 15 Estensione di rete fognaria in alcune vie del Centro Storico 
Fognatura - 
Sviluppo

                 97.000,00                                   -   97.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863 15
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel centro 
storico del Comune di Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

                183.000,00                                   -   183.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512028 15 Realizzazione di reti fognarie di acque reflue urbane a servizio del centro urbano
Fognatura - 
Sviluppo

                168.000,00                                   -   168.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512031 15-B-1/2 Costruzione di rete di raccolta acque reflue domestiche ed impianto di trattamento zona industriale Passo
Fognatura - 
Sviluppo

                100.800,00                                   -   100.800,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512033 15 Costruzione di rete di raccolta acque nere nelle frazioni del Comune di Comunanza
Fognatura - 
Sviluppo

                 44.100,00                                   -   44.100,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

868 15 Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Comunanza
Depurazione - 
Sviluppo

                112.700,00                                   -   112.700,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.967.149,00 8.024,72 1.959.124,28 27.000,00 0,00 27.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00

Colli del Tronto

Comunanza

Cossignano

1867 16
Dismissione impianto esistente e realizzazione filtro percolatore in zona nord-ovest del capoluogo nel 
Comune di Cossignano

Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                   -   44.250,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1431 16 Costruzione di collettore fognario tra Contrada Concetti e Madonna delle Grazie nel Comune di Cossignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 42.000,00                                   -   42.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1430 16 Sistemazione del collettore fognario dal capoluogo al Ponte Tesino nel Comune di Cossignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 20.000,00                                   -   20.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1013 7218
Realizzazione del serbatoio sul Colle di Lello e relative condotte alimentatrici del centro abitato di 
Cossignano

Acquedotto - 
Sviluppo

                663.200,00                                   -   663.200,00 2006 3 27.000,00 0,00 27.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 61.000,00 0,00 61.000,00

538061 6536 Realizzazione di fognature nere in via S. Francesco
Fognatura - 
Sviluppo

                 35.000,00                                   -   35.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

1418 16-B-1/2
Realizzazione di nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di contrada Tre Camini e dismissione dei serbatoi di 
Villa Trocchi e di Tre Camini e rifacimento della condotta di adduzione ammalorata a servizio della Contrada 
Tre Camini

Acquedotto - 
Sviluppo

                 71.820,00                                   -   71.820,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1420 16-B-2/2
Realizzazione di nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di contrada Tre Camini e dismissione dei serbatoi di 
Villa Trocchi e di Tre Camini e rifacimento della condotta di adduzione ammalorata a servizio della Contrada 
Tre Camini

Acquedotto - 
Sviluppo

                 12.400,00                                   -   12.400,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232033 7528 Collettore di fondovalle tra la frazione Ponte Tesino ed il Comune di Rotella 
Fognatura - 
Sviluppo

                953.390,00                                   -   953.390,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

1869 16
Dismissione di n.2 fosse imhoff in località Ponte Tesino ed allaccio al collettore di fondovalle nel Comune di 
Cossignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 24.900,00                                   -   24.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

822 16-A-1/2
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 54.789,00                                   -   54.789,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823 16-A-2/2
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 45.400,00                                   -   45.400,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.826.217,06 45.999,00 2.780.218,06 101.000,00 0,00 101.000,00 61.576,30 0,00 61.576,30 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 254.576,30 0,00 254.576,30

1682 17
Estensione della rete idrica per servire n.3 stabilimenti balneari lungo la costa (zona sud) nel Comune di 
Cupra Marittima

Acquedotto - 
Sviluppo

                 27.000,00                                   -   27.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538122 17
Adeguamento e Potenziamento della rete idrica e fognaria sul Lungomare Viale Romita (tratto compreso tra 
Via Foscolo e Via Taffetani) nel Comune di Cupra Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

                 59.000,00                                   -   59.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538121 17 Potenziamento della rete di raccolta acque bianche in Piazza Possenti nel Comune di Cupra Marittima
Fognatura - 
Sviluppo

                 38.717,06                                   -   38.717,06 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1053 6226 Rifacimento delle condotte idriche lungo alcune vie del centro abitato di Cupra Marittima
Acquedotto - 
Sviluppo

                190.000,00                                   -   190.000,00 2003 1 101.000,00 0,00 101.000,00 22.876,30 0,00 22.876,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.876,30 0,00 123.876,30

1071 9224 Rifacimento della rete idrica e serbatoio in Località Sant'Andrea
Acquedotto - 
Sviluppo

                129.969,04                                   -   129.969,04 2004 3 0,00 0,00 0,00 38.700,00 0,00 38.700,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 130.700,00 0,00 130.700,00

482 17
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Viale De Gasperi, Via Rivosecchie lungo la S.S. n. 16 fino 
all'incrocio di Via Roma, Via Boccabianca e Via Santi nel Comune di Cupra Marittima

Acquedotto - 
Sviluppo

                308.000,00                                   -   308.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

819 17 Potenziamento da 15.000 a 20.000 del depuratore di Via Taffetani del Comune di Cupra Marittima
Depurazione - 
Sviluppo

             1.300.000,00                                   -   1.300.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1683 17
Realizzazione di collettore acque nere lungo la S.P.78 San Silvestro, a servizio delle nuove lottizzazioni, nel 
Comune di Cupra Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

                313.500,00                                   -   313.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cupra Marittima

Comune di Cupra Marittima Sviluppo
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1681 17
Potenziamento del collettore di trasporto lungo il Fiume Menocchia a servizio di due grandi zone 
d'espansione del Comune di Cupra Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

                194.000,00                                   -   194.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1680 17 Estensione della rete fognaria acque nere lungo il Fosso Sant'Egidio nel Comune di Cupra Marittima
Fognatura - 
Sviluppo

                267.000,00                                   -   267.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Gest Titolo Servizio Importo Totale
Fondo Perduto 

Totale
Totale a tariffa
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Inizio 
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Fondo 
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Perduto
A Tariffa Totale
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Perduto
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Fondo 

Perduto
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AQVARIA Kite Audit 2008
Importi in €

Flusso di Spesa anno 2003 Flusso di Spesa anno 2004 Flusso di Spesa anno 2005 Flusso di Spesa anno 2006 Flusso di Spesa anno 2007 Flusso dal 01.06.2003 al 31.12.2007

42.077.540,00 6.072.528,18 36.005.011,82 189.000,00 0,00 189.000,00 611.481,65 0,00 611.481,65 689.000,00 5.045,37 683.954,63 843.000,00 730.883,78 112.116,22 571.000,00 381.045,42 189.954,58 2.903.481,65 1.116.974,58 1.786.507,07

538118 18 Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria in Via Uso di Mare in località Lido di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

                 40.000,00                                   -   40.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192048 18 Realizzazione collettore Basso Tenna - 2° STRALCIO
Fognatura - 
Sviluppo

                847.500,00                                   -   847.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 18 Realizzazione di collettore fognario di acque nere in Contrada Alberelli e Via Parete del Comune di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

                103.800,00                                   -   103.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538138 18 Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria in Via Uso di Mare in località Lido di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                   -   52.000,00 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 18
Rifacimento di condotte distributrici in Via Parete ed estensione della rete idrica in Via Trieste nel Comune di 
Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                483.200,00                                   -   483.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251 18
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci transitante nel tratto di Strada Provinciale in Contrada 
Montone, in via Visconti d'Oleggio, in via Adami e via Girardi nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                217.400,00                                   -   217.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246 18
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Pompeiana, Via Cappuccini e Viale Trento del Comune 
di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                207.900,00                                   -   207.900,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257 18 Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via dei Palmensi nel Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

                123.200,00                                   -   123.200,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239 18
Potenziamento del Serbatoio Montagnola sito nel Comune di Fermo mediante realizzazione della quarta 
vasca di accumulo

Acquedotto - 
Sviluppo

                610.750,00                                   -   610.750,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244 18
Potenziamento dell' anello di adduzione e delle relative derivazioni dell'anello a servizio del Comune di 
Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.292.000,00                                   -   1.292.000,00 2022 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1334 18 Intervento di sostituzione di tratto di rete fognaria in via Perlasca nel Comune di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

                 54.000,00                                   -   54.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1026 7126 Potenziamento dell'impianto di soccorso di Santa Caterina
Acquedotto - 
Sviluppo

                115.000,00                                   -   115.000,00 2003 3 2.000,00 0,00 2.000,00 98.085,88 0,00 98.085,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.085,88 0,00 100.085,88

1016 7236 Ampliamento del serbatoio Montagnola nel Comune di Fermo (1° Stralcio)
Acquedotto - 
Sviluppo

                510.000,00                                   -   510.000,00 2004 3 28.000,00 0,00 28.000,00 22.835,63 0,00 22.835,63 325.000,00 0,00 325.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 391.835,63 0,00 391.835,63

995 7237 Realizzazione di rete idrica e relativi allacci in Località Lido Tre Archi nel Comune di Fermo (1° Stralcio)
Acquedotto - 
Sviluppo

                320.000,00                                   -   320.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 165.951,88 0,00 165.951,88 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.951,88 0,00 225.951,88

Fermo

Sviluppo

1038 6112 Consolidamento statico del ponte - tubo sul Tenna della linea acquedottistica Sibillini
Acquedotto - 
Sviluppo

                282.100,00                                   -   282.100,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 152.326,15 0,00 152.326,15 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 169.326,15 0,00 169.326,15

1009 7123
Realizzazione di nuovo serbatoio idrico e relative condotte di adduzione e distribuzione a servizio delle 
Località di Campiglione e Girola

Acquedotto - 
Sviluppo

             1.200.000,00                                   -   1.200.000,00 2005 4 0,00 0,00 0,00 122.102,39 0,00 122.102,39 163.000,00 0,00 163.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 370.102,39 0,00 370.102,39

1034 6105
Intervento di sostituzione delle condotte di mandata in fibrocemento dell'impianto di sollevamento di Santa 
Caterina

Acquedotto - 
Sviluppo

                929.700,00                                   -   929.700,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

1057 6604 Manutenzione straordinaria per l'alimentazione elettrica dell'impianto di sollevamento di Santa Caterina
Acquedotto - 
Sviluppo

                129.983,17                                   -   129.983,17 2005 3 26.000,00 0,00 26.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00

538083 6233 Manutenzione straordinaria condotte idriche in località San Biagio, Madonnette d'Ete e Fogliano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                   -   70.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00

996 7243 Estensione rete idrica in C.da Cugnolo 
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.906,26                       30.102,00 53.804,27 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.087,95 1.912,05 14.000,00 5.077,09 8.922,91 60.000,00 21.758,97 38.241,03 77.000,00 27.924,02 49.075,98

1104 D08 - 7411-W Progetto di adeguamento dell' impianto di Lido di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

             1.010.759,05                   1.000.000,00 10.759,05 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.957,42 42,58 721.000,00 713.325,30 7.674,70 282.000,00 278.998,24 3.001,76 1.007.000,00 996.280,96 10.719,04

1105 D10-W Adeguamento dell'impianto di depurazione Salvano
Depurazione - 
Sviluppo

                300.000,00                      300.000,00 0,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538076 6405 Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Lido di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538081 6406 Sistemazione esterna dell'impianto di depurazione di Salvano
Depurazione - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

1091
Cod. 7418 - D09-D11-

W
Impianto di depurazione basso Tenna con sistema integrato di depurazione e riutilizzo delle acque reflue 
mediante filtrazione a membrana

Depurazione - 
Sviluppo

             3.862.900,00                   3.862.900,00 0,00 2007 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00

538154 6513 Interventi vari sulla rete fognaria comunale
Fognatura - 
Sviluppo

             1.263.000,00                      563.000,00 700.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 12.481,39 15.518,61 50.000,00 22.288,20 27.711,80 78.000,00 34.769,60 43.230,40

538082 6545 Lavori di manutenzione rete fognaria Via Salvemini
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1051 6224
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria del serbatoio 
Montagnola Vecchio

Acquedotto - 
Sviluppo

                202.700,00                                   -   202.700,00 2005 3 133.000,00 0,00 133.000,00 45.179,72 0,00 45.179,72 22.000,00 0,00 22.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 201.179,72 0,00 201.179,72

231 18
Realizzazione di impianto di sollevamento nel Comune di Fermo per alimentare il Partitore Duomo in 
condizioni di carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.655,00                                   -   48.655,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256 18 Prolungamento della rete idrica in località Ete del Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.600,00                                   -   57.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 18
Realizzazione di condotta di scarico a servizio del Partitore Duomo presso via Leonardo da Vinci (all'interno 
del cunicolo) nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                 56.400,00                                   -   56.400,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

258 18
Rifacimento di condotte distributrici e di allacci lungo la SS Adriatica che collega il Comune di Fermo con il 
Comune di Porto San Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

                616.000,00                                   -   616.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351 18
Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento di Santa Caterina (2° Stralcio) sito nel Comune di 
Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                142.000,00                                   -   142.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242 18
Sostituzione di condotta adduttrice/distributrice in uscita dal Serbatoio Carrozzieri con due condotte, una 
adduttrice per alimentare il Serbatoio Sacri Cuori e una distributrice per alimentare le utenze del Serbatoio 
Carrozzieri

Acquedotto - 
Sviluppo

                231.400,00                                   -   231.400,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 18 Realizzazione di condotta adduttrice per alimentare il Serbatoio Campiglione sito nel Comune di Fermo
Acquedotto - 

                190 500 00                                   -   190 500 00 2013 4 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00238 18 Realizzazione di condotta adduttrice per alimentare il Serbatoio Campiglione sito nel Comune di Fermo
Sviluppo

                190.500,00                                   -   190.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 18
Chiusura ad anello delle condotte adduttrici del lungomare di Porto San Giorgio e del lungomare di Lido di 
Fermo nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                170.000,00                                   -   170.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243 18 Variante di tracciato e potenziamento di condotta distributrice transitante in Via Conti nel Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

                170.000,00                                   -   170.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 18
Realizzazione del secondo anello di distribuzione del lato nord in località Lido Tre Archi del Comune di 
Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                255.000,00                                   -   255.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249 18
Potenziamento della condotta distributrice in uscita dal serbatoio privato e rifacimento della condotta di 
scarico del serbatoio stesso in Contrada San Girolamo nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                190.200,00                                   -   190.200,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232002 18
Potenziamento della condotta adduttrice di by-pass nel tratto che va dal serbatoio Montagnola al serbatoio 
Duomo nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                695.000,00                                   -   695.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192049 18-W Potenziamento da 25.000 AE a 40.000 AE del depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 1° STRALCIO
Depurazione - 
Sviluppo

             3.640.000,00                                   -   3.640.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

717 18-W
Potenziamento da 35.000 AE a 45.000 AE ed efficientamento processistico del depuratore di Salvano nel 
Comune di Fermo

Depurazione - 
Sviluppo

             2.600.000,00                                   -   2.600.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192050 18-W Potenziamento da 40.000 AE a 55.000 AE del depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 2° STRALCIO
Depurazione - 
Sviluppo

             3.640.000,00                                   -   3.640.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192051 18-W
Dismissione impianto di depurazione di Lido di Fermo e collettamento al collettore Basso Tenna nel Comune 
di Fermo

Fognatura - 
Sviluppo

             5.220.000,00                                   -   5.220.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538185 Accorp.11F Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (I° stralcio) Non definito              4.060.000,00                                   -   4.060.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538214 Accorp.10F
Realizzazione collettore Basso Tenna e di raccolta di acque nere in zona nord-ovest del Comune di Fermo 
nonchè interventi fognari nelle zone di Campiglione-Girola e S. Marco alle Paludi del Comune di Fermo

Non definito              2.629.635,00                                   -   2.629.635,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538186 Accorp.12F Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (II° stralcio) Non definito              3.000.000,00                                   -   3.000.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.828.233,00 605.371,00 1.222.862,00 128.000,00 0,00 128.000,00 66.329,00 0,00 66.329,00 39.000,00 0,00 39.000,00 577.000,00 0,00 577.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 955.329,00 0,00 955.329,00

192073 19
Raddoppio capacità del serbatoio Casalunga a servizio dell'abitato di Piane di Morro nel Comune di 
Folignano

Acquedotto - 
Sviluppo

                309.000,00                                   -   309.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1022 9223
Realizzazione di serbatoio a servizio del centro abitato di Villa Pigna Alta e Case di Coccia (3° Lotto) (1° 
Stralcio)

Acquedotto - 
Sviluppo

                195.015,10                                   -   195.015,10 2004 3 128.000,00 0,00 128.000,00 36.200,00 0,00 36.200,00 21.000,00 0,00 21.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 193.200,00 0,00 193.200,00

1015 7230 Realizzazione di serbatoio a servizio di Villa Pigna Bassa nel Comune di Folignano
Acquedotto - 
Sviluppo

                825.000,00                                   -   825.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 30.129,00 0,00 30.129,00 18.000,00 0,00 18.000,00 569.000,00 0,00 569.000,00 128.000,00 0,00 128.000,00 745.129,00 0,00 745.129,00

1135 7530 - F12 Completamento collettore fognario zona P.E.E.P. Piane di Morro - zona "Ferretti"
Fognatura - 
Sviluppo

                182.300,00                      182.300,00 0,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538057 6533 Collettore fognario acque urbane via Arezzo e viale Aosta del Comune di Folignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 17.167,73                                   -   17.167,73 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00

1041 6207 Sostituzione di condotta in Via Colle Pasquale e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.100,00                                   -   35.100,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1381 19+24
Interventi di modifica ed estensione della rete fognaria a servizio della località Rocca di Morro nel Comune 
di Folignano

Fognatura - 
Sviluppo

                100.800,00                                   -   100.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1492 19 Realizzazione di sollevamento in località Capo La Villa nel Comune di Folignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                   -   39.135,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 19 Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Folignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 74.898,00                                   -   74.898,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Folignano
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538060 6535 Realizzazione di reti fognarie in località Villa Pigna, Case di Coccia e Rocca di Morro                                     
Fognatura - 
Sviluppo

                 65.000,00                                   -   65.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308.173,00 0,00 308.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1189 7522 Rifacimento tratto di rete fognaria in via Piagge nel Comune di Force
Fognatura - 
Sviluppo

                 40.325,00                                   -   40.325,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

571 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Rossi Monte Torre nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Montecchio nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 40.000,00                                   -   40.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

573 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Costa dei Ciotti nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 40.000,00                                   -   40.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

574 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Sant'Angelo nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                   -   25.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1503 20 Rifacimento della rete fognaria lungo la circonvallazione in zona Castellano nel Comune di Force
Fognatura - 
Sviluppo

                 84.000,00                                   -   84.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

880 20
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità degli impianti di depurazione di Ripacorvara e 
Fontedonne nel Comune di Force

Fognatura - 
Sviluppo

                 28.848,00                                   -   28.848,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.310.275,00 1.320.003,42 10.990.271,58 3.000,00 0,00 3.000,00 28.495,58 0,00 28.495,58 89.000,00 0,00 89.000,00 64.000,00 0,00 64.000,00 174.000,00 0,00 174.000,00 358.495,58 0,00 358.495,58

783 21 Realizzazione di scolmatore a pressione a sevizio della rete fognaria in zona litoranea di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                 92.200,00                                   -   92.200,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538108 21
Rifacimento della linea fognaria in contropendenza transitante in Via Ponza e Via Marina nel Comune di 
Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

                 45.525,88                                   -   45.525,88 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538107 21
Rifacimento della linea fognaria in contropendenza transitante in Via Ponza e Via Marina nel Comune di 
Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

                 25.174,12                                   -   25.174,12 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 21 Potenziamento della linea fognaria di Via Cilea (angolo S.P. Valtesino) del Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                 67.200,00                                   -   67.200,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005 9216 Completamento acquedotto Valtesino lungo la Strada Provinciale
Acquedotto - 
Sviluppo

                112.600,00                                   -   112.600,00 2003 3 3.000,00 0,00 3.000,00 28.495,58 0,00 28.495,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 47.495,58 0,00 47.495,58

1017 7240 Potenziamento ed estendimento della rete idrica lungo Via Rosselli (SS n. 16) 
Acquedotto - 
Sviluppo

                116.000,00                                   -   116.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00

538069 6232 Manutenzione condotta adduttrice DN 700 Ponte Tesino Grottammare
Acquedotto - 
Sviluppo

                 22.000,00                                   -   22.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

538068 6404
Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione in sinergia con le attività condotte per l'intervento 
di "Sperimentazione con l'Università degli Studi di Ancona"

Depurazione - 
Sviluppo

                114.496,32                                   -   114.496,32 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00

1136 F13 Collettamento all'impianto di depurazione di Grottammare a servizio della zona Valtesino di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

             1.250.000,00                   1.250.000,00 0,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1178 7512 Collettore fognario acque bianche a servizio della zona nord del fiume Tesino
Fognatura - 
Sviluppo

                 75.000,00                                   -   75.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00

538063 6537 Realizzazione di reti fognarie nere in via C. Colombo, via Roma etc.
Fognatura - 
Sviluppo

                 44.509,61                                   -   44.509,61 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

Force

Grottammare

pp

479 21
Potenziamento ed estendimento della rete idrica e dei relativi allacci in Via Valtesino del Comune di 
Grottammare in prossimità del confine col Comune di Ripatransone 

Acquedotto - 
Sviluppo

                330.000,00                                   -   330.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

477 21
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Via Toscanini, Via Crucioli, Via Marconi e Via Ballestra nel 
Comune di Grottammare

Acquedotto - 
Sviluppo

                151.000,00                                   -   151.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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538098 21 Estendimento e rifacimento rete idrica e relativi allacci a servizio del centro abitato di Grottammare
Acquedotto - 
Sviluppo

             1.500.000,00                                   -   1.500.000,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538101 21 Efficientamento del'impianto di depurazione del Comune di Grottammare
Depurazione - 
Sviluppo

                400.000,00                                   -   400.000,00 2008 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

787 21
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Contrada San Leonardo da 30.000 a 48.000 AE nel Comune di 
Grottammare

Depurazione - 
Sviluppo

             4.550.000,00                                   -   4.550.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538048 21 Realizzazione fognatura nera in via Bora Tesino nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                259.500,00                                   -   259.500,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538050 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Valtesino e via Sacconi nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                426.000,00                                   -   426.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538051 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Fermi e via San Martino nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                313.500,00                                   -   313.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538053 21
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Crivelli, via Leonardo da Vinci, via Michelangelo, via De 
Carolis e Sacconi nel Comune di Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

                104.500,00                                   -   104.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538049 21 Potenziamento rete fognante sul Lungomare nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                369.600,00                                   -   369.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538052 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Cuprense e SS16 nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                313.500,00                                   -   313.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538054 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in zona Ruffini nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                221.000,00                                   -   221.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1310 21
Potenziamento degli impianti di sollevamento fognari disposti lungo l'asta fluviale del fiume Tesino nel 
Comune di Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

                186.500,00                                   -   186.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538099 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Campania e via Piemonte nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                104.500,00                                   -   104.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538204 Accorp.16S
Interventi di estendimento potenziamento e manutenzione straordinaria della rete fognaria del Comune di 
Grottammare

Non definito              1.162.975,00                                   -   1.162.975,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.071.800,00 16.999,81 3.054.800,19 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1536 22+49+29-A-1/2-W Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di depurazione terminale da 2500 AE
Depurazione - 
Sviluppo

                942.500,00                                   -   942.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grottazzolina

Sviluppo

1619 22 Collegamento delle reti di acque urbane dei Comuni di Grottazzolina e di Fermo in località Capparuccia
Fognatura - 
Sviluppo

                 47.600,00                                   -   47.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1872 22+49+29-A-2/2-W Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di depurazione terminale da 2500 AE
Fognatura - 
Sviluppo

                249.000,00                                   -   249.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299 22 Ampliamento del Serbatoio Fonte Carrà nel Comune di Grottazzolina
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1613 22 Rifacimento della rete fognaria in Via Pescià del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

                170.400,00                                   -   170.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 9203 Condotta idrica in località Fonte Carrà
Acquedotto - 
Sviluppo

                 28.300,00                                   -   28.300,00 1999 6 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1873 22-A-2/3
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel Comune di 
Grottazzolina

Acquedotto - 
Sviluppo

                437.500,00                                   -   437.500,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

298 22-A-1/3
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel Comune di 
Grottazzolina

Acquedotto - 
Sviluppo

                247.200,00                                   -   247.200,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1302 22-A-3/3
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel Comune di 
Grottazzolina

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1875 22-B-3/3
Adeguamento dell' impianto di depurazione del Comune di Grottazzolina e realizzazione condotta di 
trasporto dall' impianto Molino da dismettere

Depurazione - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1615 22 Estensione della rete fognaria in Via Bixio del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

                 84.000,00                                   -   84.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1616 22 Estensione della rete fognaria in Via Passo di Colle  del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

                117.600,00                                   -   117.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1614 22 Realizzazione di nuovo collettore fognario più a nord di Via Isidoro del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                   -   56.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538192 Accorp.19F
Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Grottazzolina e realizzazione condotta di trasporto 
dall'impianto Molino da dismettere

Non definito                 552.100,00                                   -   552.100,00 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.001.000,00 61.001,85 939.998,15 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

1491 23 Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso della Fonte nel Comune di Lapedona
Fognatura - 
Sviluppo

                 87.000,00                                   -   87.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003 9208 Realizzazione di acquedotto nelle Contrade Fonte Balzana, Monte Pregnano e Saltereccio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 61.500,00                                   -   61.500,00 1999 6 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

538084 6547-A-1/2 Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie del centro storico
Acquedotto - 
Sviluppo

                 33.333,33                                   -   33.333,33 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538085 6547-A-2/2 Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie del centro storico
Fognatura - 
Sviluppo

                 66.666,67                                   -   66.666,67 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 23
Sostituzione condotta distributrice zona Selva Piè marano a valle del serbatoio Piè Marano nel Comune di 
Lapedona

Acquedotto - 
Sviluppo

                416.500,00                                   -   416.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1489 23
Estensione della rete fognaria per collegare Contrada Piemarano al vicino depuratore nel Comune di 
Lapedona

Fognatura - 
Sviluppo

                336.000,00                                   -   336.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.481,00 0,00 1.100.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostituzione della fossa imhoff con filtro percolatore e realizzazione dei relativi allacci fognari in Contrada Depurazione  

Maltignano

Lapedona

664 24
Sostituzione della fossa imhoff con filtro percolatore e realizzazione dei relativi allacci fognari in Contrada 
Molino nel Comune di Maltignano

Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                   -   44.250,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395 24
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio 
di Maltignano nel Comune di Maltignano

Acquedotto - 
Sviluppo

                144.000,00                                   -   144.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1304 07
Realizzazione della chiusura ad anello di condotte alimentatrici con lo scopo di dismettere (o ridurne il 
funzionamento) dell'impianto di sollevamento di Case di Coccia

Acquedotto - 
Sviluppo

                338.000,00                                   -   338.000,00 2011 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 24 Sistemazione e potenziamento del depuratore di Maltignano da 2000 AE a 2500 AE
Depurazione - 
Sviluppo

                259.000,00                                   -   259.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1677 24 Realizzazione di rete fognaria in Contrada Molino nel Comune di Maltignano
Fognatura - 
Sviluppo

                168.000,00                                   -   168.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662 24 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale del Comune di Maltignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                   -   57.696,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538217 Accorp.
Interventi sulla rete fognaria comunale: realizzazione di rete fognaria in Viale Abruzzi e rifacimento 
dell’impianto di sollevamento fognario della zona Caselle

Non definito                  89.535,00                                   -   89.535,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.333.020,00 200.400,00 1.132.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00

1447 25
Realizzazione di collettore fognario dalla zona di espansione industriale in Contrada Valmenocchia fino a 
Villa Santi nel Comune di Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

                313.500,00                                   -   313.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1126 6528 Estensione rete fognaria
Fognatura - 
Sviluppo

                200.400,00                      200.400,00 0,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00

825 25+9+17-B-1/3-W
Ricollettamento dei liquami fognari al depuratore di Cupramarittima per dismettere l'impianto di Marina di 
Massignano

Depurazione - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826 25+9+17-B-2/3-W
Ricollettamento dei liquami fognari al depuratore di Cupramarittima per dismettere l'impianto di Marina di 
Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

                350.200,00                                   -   350.200,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

827 25+9+17-B-3/3-W
Ricollettamento dei liquami fognari al depuratore di Cupramarittima per dismettere l'impianto di Marina di 
Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

                331.920,00                                   -   331.920,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1446 25
Realizzazione di collettore fognario dalla futura zona industriale in località Trufo fino all' impianto esistente 
di contrada Marezi nel Comune di Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 87.000,00                                   -   87.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.194.000,00 0,00 1.194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 26 Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Ubrico nel Comune di Monsampietro Morico
Acquedotto - 
Sviluppo

                100.600,00                                   -   100.600,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

337 26 Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio Cruciani nel Comune di Monsampietro Morico
Acquedotto - 
Sviluppo

                 18.900,00                                   -   18.900,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336 26
Rifacimento di condotta distributrice e relativi allacci in Contrada Monte Roso nel Comune di Monsampietro 
Morico

Acquedotto - 
Sviluppo

                113.000,00                                   -   113.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1354 26
Rifacimento di fognatura nera fra la piazza Malugero Melo e la piazza Cesare Battisti nel Comune di 
Monsampietro Morico

Fognatura - 
Sviluppo

                 53.200,00                                   -   53.200,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538191 Accorp.18F
Realizzazione di impianto di depurazione e filtri percolatori e relative condotte fognarie a servizio di alcune 
zone del Comune di Monsampietro Morico

Non definito                 908.300,00                                   -   908.300,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615.600,00 31.001,55 584.598,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1528 27 Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci del Comune di Monsampolo del Tronto
Fognatura - 

                 40 400 00                                   -   40 400 00 2011 4 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Massignano

Monsampietro Morico

Monsampolo del Tronto

1528 27 Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci del Comune di Monsampolo del Tronto
Sviluppo

                 40.400,00                                   -   40.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1069 9213 Rifacimento della rete idrica in Corso Vittorio Emanuele III nel centro storico di Monsampolo del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.500,00                                   -   46.500,00 2000 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1524 27
Realizzazione di collettore fognario per collegare zona Mercatile al collettore Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                167.900,00                                   -   167.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

815 27
Realizzazione di linea fognaria in Contrada Treazzano per collettamento delle acque nere in Contrada Icona 
del Comune di Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                142.800,00                                   -   142.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1526 27
Realizzazione di nuovo collettore fognario in Contrada Icona da collegare al collettore previsto per il 
collegamento al Basso Tronto nel Comune di Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                   -   56.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1527 27
Realizzazione di collettore fognario in zona San Mauro per collettare i reflui al collettore Basso Tronto nel 
Comune di Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 42.000,00                                   -   42.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1906 27
Dismissione impianto Cretoni e realizzazione di sollevamento e relativa condotta in pressione nel Comune di 
Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                120.000,00                                   -   120.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.262.948,00 60.000,00 1.202.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

807 28
Rifacimento della condotta fognaria ammalorata da movimento franoso in Frazione Porchia del Comune di 
Montalto delle Marche

Fognatura - 
Sviluppo

                 60.600,00                                   -   60.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1021 9218
Realizzazione di serbatoio a servizio della Contrada Lago e potenziamento delle condotte e sistemazione dei 
manufatti

Acquedotto - 
Sviluppo

                 93.000,00                                   -   93.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092 D18
Completamento delle fognature nel versante nord della frazione Porchia nel Comune di Montalto delle 
Marche

Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                       60.000,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536046 28
Risoluzione problematiche di carenza idrica in Contrada Cerquatonda, San giorgio, Santissima Annunziata, 
Maliscia e Montecalvario nel Comune di Montalto delle Marche

Acquedotto - 
Sviluppo

                 76.000,00                                   -   76.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

503 28 Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Rigo nel Comune di Mntalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                   -   35.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

505 28
Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada San Giorgio nel Comune di Montalto delle 
Marche

Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                   -   35.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504 28 Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Monti nel Comune di Montalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                   -   25.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 28
Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Sant'Emidio nel Comune di Montalto delle 
Marche

Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                   -   20.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506 28 Rinnovo della rete idrica interna del Comune di Montalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

                829.500,00                                   -   829.500,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

811 28
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale del Comune di Montalto 
delle Marche

Fognatura - 
Sviluppo

                 28.848,00                                   -   28.848,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.229.700,00 335.700,00 894.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 32.000,00 29.000,00 3.000,00

286 29 Sostituzione di condotta in fibrocemento dal serbatoio pensile al centro storico del Comune di Monte Giberto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 59.500,00                                   -   59.500,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1085 7403 Costruzione di fossa imhoff in Contrada Pescara nel Comune di Monte Giberto
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

1186 DF06 - 7412 Lavori di costruzioni fognature ed impianto di depurazione
Fognatura - 
Sviluppo

                335.700,00                      335.700,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00

Montalto delle Marche

Monte Giberto

Sviluppo

1048 6215 Sostituzione di tratto di condotta in fibrocemento e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 29.700,00                                   -   29.700,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289 29
Realizzazione di nuova condotta distributrice a servizio delle nuove lottizzazioni di Via Pescara nel Comune 
di Monte Giberto

Acquedotto - 
Sviluppo

                104.000,00                                   -   104.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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287 29-A-1/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dei comuni di Monte Giberto e di Ponzano di Fermo e relativo 
rifacimento della rete distributrice e degli allacci alle utenze

Acquedotto - 
Sviluppo

                250.000,00                                   -   250.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

288 29-A-2/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dei comuni di Monte Giberto e di Ponzano di Fermo e relativo 
rifacimento della rete distributrice e degli allacci alle utenze

Acquedotto - 
Sviluppo

                250.000,00                                   -   250.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 29
Realizzazione di tratto fognario in Contrada Montebellardo per collegamento al depuratore del fosso Santa 
Lucia nel Comune di Monte Giberto

Fognatura - 
Sviluppo

                100.800,00                                   -   100.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1535 29
Realizzazione di un collegamento fognario della zona San Michele per portare i reflui al depuratore Fosso 
della Madonna nel Comune di Monte Giberto

Fognatura - 
Sviluppo

                 70.000,00                                   -   70.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.700,00 0,00 216.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339 30 Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Aso nel Comune di Monte Rinaldo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.700,00                                   -   35.700,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342 30
Rifacimento e potenziamento delle condotte distributrici a servizio del centro storico del Comune di Monte 
Rinaldo

Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.000,00                                   -   48.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341 30
Rifacimento delle condotte distributrici lungo la Strada Provinciale in località Croce nel Comune di Monte 
Rinaldo

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.600,00                                   -   47.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1359 30
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada vicinale denominata "Congregata" nel Comune di Monte 
Rinaldo

Fognatura - 
Sviluppo

                 35.000,00                                   -   35.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1361 30 Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada vicinale denominata "Selva" nel Comune di Monte Rinaldo
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                   -   50.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

441.135,00 0,00 441.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1632 31
Realizzazione impianto di depurazione (filtri percolatori) a servizio della frazione San Procolo nel Comune di 
Monte Vidon Combatte

Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                   -   30.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1633 31
Realizzazione impianto di depurazione (filtri percolatori) a servizio della frazione Molino nel Comune di 
Monte Vidon Combatte

Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                   -   30.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301 31 Sostituzione delle condotte distributrici del centro storico del Comune di Monte Vidon Combatte
Acquedotto - 
Sviluppo

                 51.600,00                                   -   51.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 31
Potenziamento delle condotte distributrici della Valdaso nel Comune di Monte Vidon Combatte in direzione 
di Ortezzano

Acquedotto - 
Sviluppo

                128.000,00                                   -   128.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monte Rinaldo

Monte Vidon Combatte

di Ortezzano Sviluppo

290 31-A-1/2
Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte

Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1879 31-A-2/2
Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte

Acquedotto - 
Sviluppo

                 40.500,00                                   -   40.500,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1401 31-B-1/2
Realizzazione attraversamento per collegamento collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte

Fognatura - 
Sviluppo

                 41.500,00                                   -   41.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1880 31-B-2/2
Realizzazione attraversamento per collegamento collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte

Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                   -   39.135,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.950,00 0,00 350.950,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00

835 32-A-2/2
Sostituzione di n. 2 fosse imhoff con filtri percolatori nella zona del versante sul fiume Aso nel Comune di 
Montedinove

Depurazione - 
Sviluppo

                 46.500,00                                   -   46.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1117 7510 Estensione della rete fognaria in Località Valdaso
Fognatura - 
Sviluppo

                 43.165,22                                   -   43.165,22 2005 3 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00

513 32 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Monticello nel Comune di Montedinove
Acquedotto - 
Sviluppo

                 65.800,00                                   -   65.800,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

514 32 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada San Basilio nel Comune di Montedinove
Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                   -   20.000,00 2016 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1456 32
Estensione della rete fognaria nel Centro Storico (Piazza Cino Del Duca, via Santa Chiara, via Giosuè Del 
Duca, via Santa Maria) nel Comune di Montedinove

Fognatura - 
Sviluppo

                130.250,00                                   -   130.250,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536044 32-A-1/2 Rifacimento ed estensione rete foganria con sostituzione Imhoff in località Croce Rossa
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                   -   50.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325.024,00 0,00 325.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1675 33
Realizzazione di tratto di adduzione che va dal serbatoio basso al serbatoio alto del capoluogo nel Comune 
di Montefalcone Appennino

Acquedotto - 
Sviluppo

                 94.200,00                                   -   94.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

886 33 Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, nel centro abitato del Comune di Montefalcone Appennino
Fognatura - 
Sviluppo

                146.400,00                                   -   146.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1671 33 Manutenzione straordinaria del serbatoio alto di Montefalcone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                   -   70.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

888 33
Realizzazione di uno scolmatore di piena in prossimità dell' impianto di depurazione a servizio della frazione 
Fienare del Comune di Montefalcone Appennino

Fognatura - 
Sviluppo

                 14.424,00                                   -   14.424,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

496.864,00 0,00 496.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1486 34 Sistemazione rete fognaria in località San Giovanni nel Comune di Montefiore dell'Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 36.000,00                                   -   36.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1487 34
Estensione della rete di distribuzione fino alla zona della Centrale Idroelettrica nel Comune di Montefiore 
dell'Aso

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.600,00                                   -   30.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538064 6538-A-1/2 Manutenzione straordinaria di reti fognarie e idriche nel centro storico
Acquedotto - 
Sviluppo

                 33.333,33                                   -   33.333,33 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538065 6538-A-2/2 Manutenzione straordinaria di reti fognarie e idriche nel centro storico
Fognatura - 
Sviluppo

                 66.666,67                                   -   66.666,67 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

516 34
Reinterro di condotta idrica sub-superficiale in Contrada Aso e Contrada Menocchia nel Comune di Acquedotto - 

                 53 000 00                                      53 000 00 2016 3 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Montedinove

Montefalcone Appennino

Montefiore dell'Aso

516 34
Reinterro di condotta idrica sub-superficiale in Contrada Aso e Contrada Menocchia nel Comune di 
Montefiore dell'Aso

Acquedotto - 
Sviluppo

                 53.000,00                                   -   53.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192016 34-A-2/2 Rifacimento rete fognaria e idrica in alcune vie del centro storico di Montefiore dell'Aso
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                   -   50.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

833 34 Adeguamento dell'impianto di lagunaggio e manutenzioni varie nel Comune di Montefiore dell'Aso
Depurazione - 
Sviluppo

                 80.000,00                                   -   80.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1176 F18 - 7534 Estensione rete fognaria ed adeguamento dell'impianto di depurazione in contrada San Giovanni
Fognatura - 
Sviluppo

                 59.568,00                                   -   59.568,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

831 34 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Montefiore dell'Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                   -   57.696,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192015 34-A-1/2 Rifacimento rete fognaria e idrica in alcune vie del centro storico di Montefiore dell'Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.482.475,00 111.400,00 2.371.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

896 35-A-1/2
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località Ponte 
San Giacomo del Comune di Montefortino

Depurazione - 
Sviluppo

                651.000,00                                   -   651.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

897 35-A-2/2
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località Ponte 
San Giacomo del Comune di Montefortino

Fognatura - 
Sviluppo

                551.500,00                                   -   551.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580 35-B-1/2
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino

Acquedotto - 
Sviluppo

                416.000,00                                   -   416.000,00 2016 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

581 35-B-2/2
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino

Acquedotto - 
Sviluppo

                119.700,00                                   -   119.700,00 2016 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1669 35 - COM.AGR. Realizzazione di rete di distribuzione a servzio della frazione Incino nel Comune di Montefortino
Acquedotto - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1292 35 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Piantacera nel Comune di Montefortino
Acquedotto - 
Sviluppo

                 89.775,00                                   -   89.775,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

894 35
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel centro 
storico del Comune di Montefortino

Fognatura - 
Sviluppo

                128.100,00                                   -   128.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1198 DF03
Completamento rete fognaria e relativo impianto di trattamento reflui per la località Santuario dell'Ambro 
nel Comune di Montefortino

Depurazione - 
Sviluppo

                111.400,00                      111.400,00 0,00 2006 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555 35 Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del Comune di Montefortino - 1° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

                140.000,00                                   -   140.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556 35 Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del Comune di Montefortino - 2° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

                175.000,00                                   -   175.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.408.500,00 47.000,00 1.361.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

920 36-B-1/2
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento

Depurazione - 
Sviluppo

                179.700,00                                   -   179.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1927 36-B-2/2
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento

Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                   -   56.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538112 7525 Realizzazione di linea fognaria in località Pistrino del Comune di Montegallo
Depurazione - 
Sviluppo

                 32.000,00                                   -   32.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

1201 6530 Sistemazione tratto rete fognante in frazione Propezzano
Fognatura - 
S il

                 47.000,00                       47.000,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montegallo

Montefortino

1201 6530 Sistemazione tratto rete fognante in frazione Propezzano
Sviluppo

                 47.000,00                       47.000,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538211 Accorp.52S
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni del Comune di 
Montegallo

Non definito              1.093.800,00                                   -   1.093.800,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109.500,00 0,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721 37 Realizzazione di filtro percolatore in zona via Chiavanella nel Comune di Monteleone di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                   -   44.250,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 37 Realizzazione di filtro percolatore in zona Valle Corvone nel Comune di Monteleone di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                   -   44.250,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538096 37
Realizzazione collettore fognario in area nord del centro abitato (via Valle Corvone) nel Comune di 
Monteleone di Fermo

Fognatura - 
Sviluppo

                 21.000,00                                   -   21.000,00 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392.200,00 0,00 392.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334 38
Sostituzione e potenziamento di rete idrica in zona nuova vicino alle case popolari nel Comune di 
Montelparo

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.000,00                                   -   47.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1662 38 Realizzazione di collettore fognario a servizio della zona del Cimitero nel Comune di Montelparo
Fognatura - 
Sviluppo

                121.100,00                                   -   121.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333 38 Demolizione e ricostruzione del partitore in Contrada Serrone nel Comune di Montelparo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                   -   25.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 38 Rifacimento di alcuni acquedotti rurali esistenti nel Comune di Montelparo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.100,00                                   -   79.100,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538180 Accorp.5F
Realizzazione impianto a fanghi attivi, dismissione impianto, realizzazione sollevamento e condotta in 
pressione nel Comune di Montelparo

Non definito                 120.000,00                                   -   120.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.102.850,00 0,00 3.102.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1286 39 - COM.AGR. Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Cerasa nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577 39 Realizzazione di nuovo serbatoio in località Vallegrascia nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1288 39 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Colle Regnone nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1290 39 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Altino nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1294 39 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Rocca nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

934 39-A-1/2
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco

Depurazione - 
Sviluppo

                362.600,00                                   -   362.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1942 39-A-2/2
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco

Fognatura - 
Sviluppo

                324.000,00                                   -   324.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576 39 Realizzazione di nuovo serbatoio in località Isola San Biagio nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

987 7132 Realizzazione di linee adduttrici a servizio delle frazioni Ariconi, Cittadella e Vallefiume da capo
Acquedotto - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monteleone di Fermo

Montelparo

Montemonaco

pp

980 7134 Sistemazione delle sorgenti di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 90.000,00                                   -   90.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544 39
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va dalla Sorgente Civitetto al Serbatoio San Donato del 
Comune di Montemonaco

Acquedotto - 
Sviluppo

                280.200,00                                   -   280.200,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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565 39 Manutenzione straordinaria di manufatti acquedottistici minori nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                135.000,00                                   -   135.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

591 39 Sostituzione di tratti di condotta adduttrice a servizio del Comune di Montemonaco 
Acquedotto - 
Sviluppo

                259.200,00                                   -   259.200,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538210 Accorp.51S
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni del Comune di 
Montemonaco

Non definito              1.053.850,00                                   -   1.053.850,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

4.352.339,00 0,00 4.352.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538111 40 Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio della frazione Centobuchi del Comune di Monteprandone
Fognatura - 
Sviluppo

                333.700,00                                   -   333.700,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527 40
Completamento della sostituzione della condotta idrica in Contrada Molino del Comune di Monteprandone - 
2° STRALCIO

Acquedotto - 
Sviluppo

                 55.600,00                                   -   55.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

528 40
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Via Matteotti e in Via Contrada Fosso Nuovo del 
Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                   -   52.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531 40-A-2/2
Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle Gioioso nel Comune di Monteprandone e realizzazione di 
condotta alimentatrice a servizio della zona artigianale-industriale nel Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                442.000,00                                   -   442.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

530 40-A-1/2
Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle Gioioso nel Comune di Monteprandone e realizzazione di 
condotta alimentatrice a servizio della zona artigianale-industriale nel Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                154.500,00                                   -   154.500,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

529 40 Attivazione del serbatoio a servizio di Contrada Spiagge nel Comune di Monteprandone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 37.500,00                                   -   37.500,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536 40-B-2/2
Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel Comune di Monteprandone e di relativa condotta addutrrice 
ed alimentatrice a servizio del centro storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria in Accubito e 

Acquedotto - 
Sviluppo

                588.000,00                                   -   588.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

533 40-B-1/2
Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel Comune di Monteprandone e di relativa condotta adduttrice 
ed alimentatrice a servizio del centro storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria in Accubito e 

Acquedotto - 
Sviluppo

                309.000,00                                   -   309.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 40
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Montetinello nel Comune di 
Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                104.000,00                                   -   104.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542 40-D-2/2
PS 29/286 Ravvenamento dal fiume Tronto (1° lotto - 3° stralcio). Approvvigionamento mediante servizio 
idrico di emergenza per la zona industriale ed il centro abitato della Frazione Centobuchi del Comune di 

Acquedotto - 
Sviluppo

                725.000,00                                   -   725.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541 40-D-1/2
PS 29/286 Ravvenamento dal fiume Tronto (1° lotto - 2° stralcio). Approvvigionamento di acqua ad uso 
industriale a servizio della zona industriale del Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                438.239,00                                   -   438.239,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monteprandone

industriale a servizio della zona industriale del Comune di Monteprandone Sviluppo

791 40
Realizzazione di collettamento fognario dal Convento Santa Maria delle Grazie alla frazione Centobuchi del 
Comune di Monteprandone

Fognatura - 
Sviluppo

                343.000,00                                   -   343.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

792 40
Realizzazione del collegamento fognario per by-passare i depuratori di Contrada Monterone e Collenavicchio 
nel Comune di Monteprandone

Fognatura - 
Sviluppo

                173.000,00                                   -   173.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

795 40
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa condotta di scarico a servizio della rete fognaria del 
Comune di Monteprandone

Fognatura - 
Sviluppo

                 74.400,00                                   -   74.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1598 40 Estendimento della rete fognaria in contrada Monterone nel Comune di Monteprandone
Fognatura - 
Sviluppo

                302.400,00                                   -   302.400,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1599 40 Realizzazione di collettore fognario in contrada Macigne nel Comune di Monteprandone
Fognatura - 
Sviluppo

                180.000,00                                   -   180.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

794 40+27
Riabilitazione della rete fognaria a servizio dell'agglomerato industriale di Monteprandone e Monsampolo del 
Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 40.000,00                                   -   40.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.182.800,00 119.003,43 1.063.796,57 10.000,00 2.051,55 7.948,45 21.120,49 4.332,98 16.787,51 3.000,00 615,47 2.384,53 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 88.120,49 7.000,00 81.120,49

267 41 Prolungamento della rete idrica in località Valdaso di Rubbianello del Comune di Monterubbiano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.000,00                                   -   48.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 41
Rifacimento della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Vigna in località Rubbianello nel Comune di 
Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 95.200,00                                   -   95.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

268 41
Realizzazione di una nuova condotta di adduzione in uscita dal Serbatoio Gemelli in direzione Ovest in 
località Rubbianello nel Comune di Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                144.000,00                                   -   144.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1415 41
Realizzazione di tratto di condotta di adduzione a servizio della Contrada Montesicuro del Comune di 
Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 14.000,00                                   -   14.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538086 6234 Manutenzione straordinaria serbatoio partitore in via Calzecchi Onesti
Acquedotto - 
Sviluppo

                 60.000,00                                   -   60.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

992 7228 Ampliamento dell' acquedotto a servizio delle Località di Montotto e Rubianello
Acquedotto - 
Sviluppo

                 75.100,00                         7.000,00 68.100,00 2007 3 10.000,00 2.051,55 7.948,45 21.120,49 4.332,98 16.787,51 3.000,00 615,47 2.384,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.120,49 7.000,00 27.120,49

1099 7409 Adeguamento del depuratore comunale (2° Stralcio)
Depurazione - 
Sviluppo

                100.000,00                                   -   100.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1108 D19 Completamento e risanamento del depuratore comunale del capoluogo (1° stralcio)
Depurazione - 
Sviluppo

                 70.000,00                       70.000,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269 41 Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Abbadia e vie limitrofi nel Comune di Monterubbiano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 69.500,00                                   -   69.500,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262 41
Realizzazione di sfiato libero a servizio della condotta di adduzione dell'ex Acquedotto Sibillini che si innesta 
nel Partitore Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                125.000,00                                   -   125.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 41 Manutenzione straordinaria del partitore esistente nel Comune di Monterubbiano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                   -   80.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1898 41 Realizzazione di rete di raccolta nel Comune di Monterubbiano
Fognatura - 
Sviluppo

                302.000,00                                   -   302.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635.760,00 199.502,05 436.257,95 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 600,14 399,86 20.000,00 12.002,82 7.997,18 66.000,00 39.609,29 26.390,71 98.000,00 52.212,25 45.787,75

1542 42 Eliminazione dello scarico a cielo libero del capoluogo nel Comune di Montottone
Fognatura - 
Sviluppo

                 21.000,00                                   -   21.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizzazione di collettore fognario in Contrada Molino che va ad innestarsi nel tratto di fognatura già Fognatura  

Montottone

Monterubbiano

1537 42-A-1/2
Realizzazione di collettore fognario in Contrada Molino che va ad innestarsi nel tratto di fognatura già 
realizzato dal CIIP

Fognatura - 
Sviluppo

                121.100,00                                   -   121.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1884 42-A-2/2
Realizzazione di collettore fognario in Contrada Molino che va ad innestarsi nel tratto di fognatura già 
realizzato dal CIIP

Fognatura - 
Sviluppo

                 62.260,00                                   -   62.260,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1006 9217 Approvvigionamento idrico nelle Contrade Eschito e Molino
Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.500,00                                   -   46.500,00 2003 1 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

1187 7514 Costruzione collettore fognante ed impianto di depurazione zona nord-est
Fognatura - 
Sviluppo

                284.100,00                      170.500,00 113.600,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 600,14 399,86 20.000,00 12.002,82 7.997,18 66.000,00 39.609,29 26.390,71 87.000,00 52.212,25 34.787,75

1539 42 Rifacimento della rete fognaria per zona di espansione San Lorenzo nel Comune di Montottone
Fognatura - 
Sviluppo

                100.800,00                                   -   100.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602.300,00 0,00 602.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 43-A-1/2
Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione di 
n. 2 vasche di disconnessione idraulica, realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune di Moresco

Acquedotto - 
Sviluppo

                339.000,00                                   -   339.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277 43-A-2/2
Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione di 
n. 2 vasche di disconnessione idraulica, realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune di Moresco

Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                   -   20.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273 43
Potenziamento della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Scuole o dal Serbatoio Castelletta nel 
Comune di Moresco

Acquedotto - 
Sviluppo

                192.000,00                                   -   192.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1172 F22 Rifacimento tratto terminale linea fognaria
Fognatura - 
Sviluppo

                 51.300,00                                   -   51.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.548.135,42 0,00 36.548.135,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

538205 Accorp.17S
Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle acque reflue a servizio di alcune zone dei Comuni di 
Cossignano, Cupra Marittima, Massignano e Montalto delle Marche

Non definito              1.447.217,94                                   -   1.447.217,94 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538165 Accorp.9A
Interconnessione tra l'Acquedotto Pescara e l'Acquedotto Sibillini in località Colle Taffone - Santa Maria 
Goretti del Comune di Offida

Non definito                 852.727,27                                   -   852.727,27 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538197 Accorp.6S
Realizzazione serbatoio e rifacimento della condotta idrica a servizio della zona artigianale Valtesino nel 
Comune di Ripatransone e sostituzione condotte idriche nei Comuni di Grottammare e San Benedetto del 

Non definito              1.205.300,00                                   -   1.205.300,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538181 Accorp.9F
Interventi fognari a macchia di leopardo nel Comune di Fermo e realizzazione di tratti di collettori fognari 
mancanti in via San Martino nel Comune di Porto San Giorgio

Non definito                 978.140,00                                   -   978.140,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538183 Accorp.8F
Realizzazione impianti di depurazione e relative condotte a servizio del centro abitato di Montelparo e della 
frazione Ponte Maglio nel Comune di Santa Vittoria in Matenano

Non definito                 960.000,00                                   -   960.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538167 Accorp.13A
Interventi fognari vari sulle reti raccolta dei Comuni di Castignano, Offida, Roccafluvione e Spinetoli e 
relativi impianti di sollevamento

Non definito                 883.485,48                                   -   883.485,48 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538195 Accorp.4S
Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona Valdaso di Carassai e Petritoli ed ampliamento del campo 
pozzi in zona Valdaso nel Comune di Campofilone

Non definito                 800.000,00                                   -   800.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538184 Accorp.7F
Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro abitato di Lapedona e realizzazione tratti di 
collettori fognari nei Comuni di Altidona, Lapedona e Pedaso

Non definito                 789.200,00                                   -   789.200,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538189 Accorp.16F
Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro abitato del Comune di Monte Vidon Combatte e 
realizzazione di filtri percolatori e relative condotte fognarie a servizio di alcune zone comuni di Montottone 
e Monteleone di Fermo

Non definito                 555.500,00                                   -   555.500,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538202 Accorp.14S
Interventi fognari vari nei Comuni di Monsampolo del Tronto e Monteprandone e lungo la Valtesino di 
Ripatransone

Non definito                 405.145,00                                   -   405.145,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Moresco

N.D.

p

538216 Accorp. Realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti nei Comuni di Colli del Tronto e Castorano Non definito                 224.774,00                                   -   224.774,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538190 Accorp.17F
Realizzazione impianto di depurazione da 500 AE a servizio del centro abitato di Monte Rinaldo, 
adeguamento dei depuratori di Ortezzano e Petritoli, realizzazione collettore di fondo valle lungo la Valdaso 

Non definito              2.282.670,00                                   -   2.282.670,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538188 Accorp.15F
Ampliamento impianto di depurazione di Rubbianello, realizzazione singoli impianti di depurazione a 
servizio di alcune zone dei Comuni di Monterubbiano e Moresco e relative condotte fognarie

Non definito              1.726.000,00                                   -   1.726.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538163 Accorp.7A
Interventi acquedottistici sulla linea Pescara d'Arquata nel tratto ad est di Castignano e sulle reti di 
distribuzione e relativi manufatti idrici, dei Comuni di Castignano, Offida, Castorano, Colli del Tronto e 

Non definito              1.547.200,00                                   -   1.547.200,00 2009 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538170 Accorp.16A
Interventi fognari vari a servizio dei centri abitati e di alcune frazioni dei Comuni di Ascoli Piceno e 
Folignano

Non definito              1.456.200,00                                   -   1.456.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538193 Accorp.1S
Sistemazione delle opere di captazione e delle relative condotte di adduzione e di distribuzione nel Comune 
di Montefortino e rifacimento delle condotte idriche a servizio della zona nord del territorio di Amandola

Non definito              1.286.600,00                                   -   1.286.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538198 Accorp.7S
Realizzazione di serbatoio e di condotte alimentatrici in via Leopardi in prossimità dei campi da tennis ed 
interventi acquedottistici vari nel Comune di Monteprandone

Non definito              1.234.600,00                                   -   1.234.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538209 Accorp.50S
Realizzazione di imp. a filtri percolatori e relative reti a servizio di alcune fraz. dei Comuni di Amandola, 
Comunanza e Montefalcone Appennino

Non definito              1.169.525,00                                   -   1.169.525,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

538208 Accorp.33S
Potenziamento ed adeguamento del dep. a servizio del centro abitato di Montefiore dell'Aso e realizzazione 
di imp. a filtri perc. in loc. Sant'Antonio nel Comune di Montedinove

Non definito              1.086.000,00                                   -   1.086.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538178 Accorp.1F
Realizzazione di un acquedotto potabile a servizio di alcune c.de del Comune di Monterubbiano e 
potenziamento condotte adduttrici e distributrici a servizio di alcune zone dei Comuni di Campofilone, 
Petritoli, Fermo e Grottazzolina

Non definito              1.056.745,00                                   -   1.056.745,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538207 Accorp.31S
Realizzazione di impianto di depurazione in loc. Madonna del Lago nel Comune di Montalto delle M. ed 
adeguamento e/o potenziamento degli imp. di Monteprandone e Ripatransone

Non definito              1.012.400,00                                   -   1.012.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538206 Accorp.30S
Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della fraz. Balzo del Comune di Montegallo e relativa 
condotta e realizzazione di imp. di depurazione a servizio della fraz. Rustici di Amandola e relativa condotta

Non definito                 965.400,00                                   -   965.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538194 Accorp.3S Interventi acquedottistici vari nel Comune di Montemonaco e nel Comune di Roccafluvione Non definito                 939.700,00                                   -   939.700,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538177 Accorp.50A
Sostituzione delle fosse imhoff o realizzazione di filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune 
frazioni dei Comuni di Castorano, Offida, Venarotta, Arquata e Appignano

Non definito                 850.400,00                                   -   850.400,00 2009 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538200 Accorp.12S
Rifacimento dei collettori fognari principali delle reti fognarie e di acque nere e urbane e dei relativi allacci 
nel centro storico del Comune di Force (1° e 2° stralcio) e realizz rete di raccolta a servizio di alcune zone 

Non definito                 808.150,00                                   -   808.150,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538161 Accorp.3A Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni dei Comuni di Ascoli Piceno e Folignano Non definito                 794.693,00                                   -   794.693,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538212 Accorp.53S
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei Comuni di 
Montefortino, Force e Palmiano

Non definito                 738.790,00                                   -   738.790,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

538199 Accorp.10S
Rifacimento dei collettori fognari principali delle reti fognarie di acque nere e dei relativi allacci nei centri 
storici dei Comuni di Amandola e Montefortino

Non definito                 521.000,00                                   -   521.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538175 Accorp.31A
Potenziamento e/o adeguamento di vari depuratori comunali a servizio dei Comuni di Appignano, 
Castignano, Roccafluvione, Venarotta, Arquata e Offida

Non definito              1.690.650,00                                   -   1.690.650,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538168 Accorp.14A
Interventi fognari vari a servizio dei Comuni di Appignano, Castel di Lama, Castignano, Colli del Tronto e 
Offida

Non definito              1.190.100,00                                   -   1.190.100,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538157 Accorp.1A
Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni dei Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta 
T  R fl i   V tt

Non definito                 994.100,00                                   -   994.100,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00538157 Accorp.1A
Terme, Roccafluvione e Venarotta

Non definito                 994.100,00                                      994.100,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538196 Accorp.5S
Realizzazione serbatoi a servizio di alcune frazioni dei Comuni di Carassai e Petritoli ed ampliamento del 
campo pozzi in zona Valdaso nel Comune di Campofilone

Non definito                 935.910,00                                   -   935.910,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538201 Accorp.13S
Ottimizzazione delle reti di trasporto di acque reflue tramite la dismissione di imp. di depurazione minori nei 
Comuni di Acquaviva P. e Montalto M. e la realizzazione di un collettore Valdaso a servizio dei Comuni di 

Non definito                 831.575,00                                   -   831.575,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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538179 Accorp.3F
Potenziamento o realizzazione di serbatoi e relative condotte distributrici, a servizio dei Comuni di 
Montelparo, Monsampietro Morico e Servigliano

Non definito                 623.977,03                                   -   623.977,03 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538169 Accorp.15A Interventi fognari vari a servizio dei Comuni di Offida, Rotella e Maltignano Non definito                 553.700,00                                   -   553.700,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

538159 Accorp.2A
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci in varie vie dei centri storici dei Comuni di Ascoli 
Piceno e Maltignano

Non definito                 454.700,00                                   -   454.700,00 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538182 Accorp.13F Rifacimento dei tratti di collettori fognari nei centri storici dei Comuni di Lapedona e Pedaso Non definito                 245.000,00                                   -   245.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.244.262,00 0,00 3.244.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00

456 44-C-1/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta distributrice con relativi allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

                119.700,00                                   -   119.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457 44-C-2/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta distributrice con relativi allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.000,00                                   -   47.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1688 44 Realizzazione di collettore fognario acque urbane in zona Santa Maria Goretti nel Comune di Offida
Fognatura - 
Sviluppo

                 41.800,00                                   -   41.800,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680 44 Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento in zona Tiro a Segno nel Comune di Offida
Fognatura - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1036 6109
Intervento di sostituzione della condotta adduttrice in fibrocemento DN 400 della linea acquedottistica 
Pescara d'Arquata nel tratto compreso tra Rovecciano e Colle Taffone nel Comune di Offida

Acquedotto - 
Sviluppo

                198.000,00                                   -   198.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

232006 7242 Serbatoio in località Santa Maria Goretti nel Comune di Offida
Acquedotto - 
Sviluppo

                184.662,00                                   -   184.662,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1100 7410 Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Santa Maria Goretti di Offida
Depurazione - 
Sviluppo

                689.100,00                                   -   689.100,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

232013 7415
Impianto di depurazione in località Santa Maria Goretti del Comune di Offida per lo smaltimento dei reflui 
misti 

Depurazione - 
Sviluppo

             1.415.000,00                                   -   1.415.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

362 44 Realizzazione di nuovo serbatoio in località Rovecciano del Comune di Offida
Acquedotto - 

                119 700 00                                      119 700 00 2016 3 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Offida

362 44 Realizzazione di nuovo serbatoio in località Rovecciano del Comune di Offida
Acquedotto  
Sviluppo

                119.700,00                                   -   119.700,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1689 44 Rifacimento del collettore fognario acque nere con pozzetti di frenata in Via Guarnieri nel Comune di Offida
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                   -   50.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

687 44
Realizzazione di tratti di condotte fognarie di acque urbane nelle vie confluenti verso la nuova 
circonvallazione nel Comune di Offida

Fognatura - 
Sviluppo

                274.500,00                                   -   274.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

684 44 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Offida 
Fognatura - 
Sviluppo

                 74.400,00                                   -   74.400,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538239 6518 Interventi vari sulla rete fognaria comunale
Fognatura - 
Sviluppo

                 24.000,00                                   -   24.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00

368.935,00 0,00 368.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00

1920 45+31-W Realizzazione di collettore di fondovalle per eliminazione della fossa imhoff in Contrada Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                130.500,00                                   -   130.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1379 45 Rifacimento di condotte acque nere in zona Aso del Comune di Ortezzano
Fognatura - 
Sviluppo

                 90.900,00                                   -   90.900,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1922 45 Realizzazione di collettore per raccogliere i reflui della zona Campo Sportivo
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                   -   50.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538087 6407 Manutenzione straordinaria impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                 40.000,00                                   -   40.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00

1918 45-A-1/2 Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per convogliare i reflui al depuratore Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                   -   39.135,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1919 45-A-2/2 Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per convogliare i reflui al depuratore Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 18.000,00                                   -   18.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238.820,00 0,00 238.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00

963 46
Adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti Catasta e Castel San Pietro nel Comune di 
Palmiano

Depurazione - 
Sviluppo

                 80.000,00                                   -   80.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1645 46-A-1/2 Realizzazione di impianto di depurazione e rete fognaria a servizio delle frazioni del Comune di Palmiano
Depurazione - 
Sviluppo

                 64.400,00                                   -   64.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1646 46-A-2/2 Realizzazione di impianto di depurazione e rete fognaria a servizio delle frazioni del Comune di Palmiano
Fognatura - 
Sviluppo

                 76.000,00                                   -   76.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

961 46
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità degli impianti di depurazione di Catasta e di Castel 
San Pietro nel Comune di Palmiano

Fognatura - 
Sviluppo

                 18.420,00                                   -   18.420,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538240 7414 Realizzazione di fosse imhoff a servizio del Comune di Palmiano
Depurazione - 
Sviluppo

                 19.000,00                                   -   19.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00

1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00

321 47 Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in via Garibaldi nel Comune di Pedaso
Acquedotto - 
Sviluppo

                 67.000,00                                   -   67.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538088 6408 Manutenzione straordinaria impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                 60.000,00                                   -   60.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00

538071 6542 Rifacimento degli impianti fognari di alcune vie del centro storico
Fognatura - 
Sviluppo

                 53.000,00                                   -   53.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00

Pedaso

Ortezzano

Palmiano

Sviluppo

27999 47 Ampliamento del depuratore di Pedaso per raccogliere i reflui dei Comuni di Moresco e Lapedona
Depurazione - 
Sviluppo

             1.300.000,00                                   -   1.300.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.900,00 0,00 143.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 48
Realizzazione di condotta adduttrice e potenziamento della rete distributrice in Contrada liberata nel 
Comune di Petritoli

Acquedotto - 
Sviluppo

                 75.400,00                                   -   75.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1626 48 Rifacimento delle reti fognarie del centro storico di Petritoli (via Tornabuoni e via Castello)
Fognatura - 
Sviluppo

                 68.500,00                                   -   68.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

883.800,00 0,00 883.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1047 6214 Rifacimento della rete idrica in località Capparuccia e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 45.300,00                                   -   45.300,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285 49
Sostituzione delle condotte adduttrici che vanno dal Serbatoio Girolamo al Serbatoio Vigna ed al Serbatoio 
Traini nel Comune di Ponzano di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                252.500,00                                   -   252.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1856 49
Intervento di accorpamento ed efficendamento di piccoli impianti di trattamento (imhoff) nel Comune di 
Ponzano di Fermo

Depurazione - 
Sviluppo

                150.000,00                                   -   150.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 49 Rifacimento della rete fognaria a servizio della zona Capparuccia nel Comune di Ponzano di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

                436.000,00                                   -   436.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.086.300,00 150.000,00 1.936.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 29.761,90 -19.761,90 96.000,00 285.714,29 -189.714,29 106.000,00 315.476,19 -209.476,19

1578 50 Rifacimento della linea fognaria in rione Castello
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.402,66                                   -   57.402,66 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316 50 Variante di tracciato dell'acquedotto dell'attraversamento del Fosso Rio nel Comune di Porto San Giorgio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 24.000,00                                   -   24.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320 50
Potenziamento delle condotte distributrici in zona Palasport ed in zona Pelliccetto del Comune di Porto San 
Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

                127.000,00                                   -   127.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 50
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Oberdan, zone limitrofe e viale della Vittoria del 
Comune di Porto San Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

                185.900,00                                   -   185.900,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1577 50 Sostituzione collettore fognario acque miste con condotte separate di acque bianche e nere in Via Nibbi
Fognatura - 
Sviluppo

                 61.547,34                                   -   61.547,34 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

755 50 Rifacimento del collettore fognario transitante in Via A. Caro nel Comune di Porto San Giorgio
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.600,00                                   -   60.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1820 F23/A - 7533
Realizzazione tratto di fognatura acque nere all'interno dell'area portuale ed adeguamento della stazione di 
sollevamento di via Solferino

Fognatura - 
Sviluppo

                150.000,00                      150.000,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 29.761,90 -19.761,90 96.000,00 285.714,29 -189.714,29 106.000,00 315.476,19 -209.476,19

319 50
Sostituzione delle condotte distributrici del centro abitato presso il vecchio incasato del Comune di Porto 
San Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

                118.150,00                                   -   118.150,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317 50
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Sauro, Via Properzi, Via Petrarca, Via Pirandello e Via 
Michelangelo del Comune di Porto San Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

                100.100,00                                   -   100.100,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 50 Completamento ad anello della condotta transitante sul lungomare del Comune di Porto San Giorgio
Acquedotto - 
Sviluppo

                136.000,00                                   -   136.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1173 F23/B
Adeguamento rete fognaria del comune di Porto San Giorgio per collettamento dei reflui al depuratore di 
Salvano

Fognatura - 
Sviluppo

                636.500,00                                   -   636.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fognatura  

Petritoli

Ponzano di Fermo

Porto San Giorgio

1581 50 Realizzazione di tratto fognario nella zona del Centro Religioso nel Comune di Porto San Giorgio
Fognatura - 
Sviluppo

                308.000,00                                   -   308.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1580 50 Realizzazione di collettore a nord del capoluogo, nella zona del Palazzetto dello Sport
Fognatura - 
Sviluppo

                121.100,00                                   -   121.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.178.072,00 46.997,10 1.131.074,90 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 142.000,05 0,00 142.000,05 177.000,05 0,00 177.000,05

489 51 Rifacimento della condotta idrica in Contrada Fonte Maggio nel Comune di Ripatransone - 2° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                   -   70.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

799 51
Rifacimento del collettore di linea ammalorato in arrivo al depuratore di Contrada Petrella nel Comune di 
Ripatransone

Fognatura - 
Sviluppo

                 43.500,00                                   -   43.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800 51 Rifacimento del collettore fognario ammalorato transitante in Via Don Gnocchi nel Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.600,00                                   -   39.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1008 9222 Costruzione di acquedotto in Località Fonte Maggio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.000,00                                   -   79.000,00 2004 1 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00

998 9102 Costruzione di nuova condotta adduttrice e distributrice in località San Salvatore
Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.000,00                                   -   57.000,00 2004 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1074 6231 Sostituzione della condotta idrica lungo via Vittorio Emanuele e rifacimento allacci alle Utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                261.200,00                                   -   261.200,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538070 6541 Intervento di manutenzione straordinaria del collettore fognario "Val Tesino": Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.482,52                                   -   50.482,52 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

191997 7527/C Rifacimento collettore fognario a servizio della zona levante del centro storico - 2° Stralcio
Fognatura - 
Sviluppo

                145.500,00                                   -   145.500,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 44.852,90 0,00 44.852,90 45.852,90 0,00 45.852,90

1122 7527/A Realizzazione di una fognatura in zona Petrella nel Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.536,03                                   -   39.536,03 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.147,15 0,00 47.147,15 47.147,15 0,00 47.147,15

491 51 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Cabbiano nel Comune di Ripatransone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.000,00                                   -   83.000,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

495 51
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Sant' Imero, Colle Vecchio, Colle di 
Guardia nel Comune di Ripatransone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 78.900,00                                   -   78.900,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

499 51 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada San Savino nel Comune di Ripatransone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                   -   70.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493 51
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada San Michele e Castellano nel Comune di 
Ripatransone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 68.300,00                                   -   68.300,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498 51 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Penne nel Comune di Ripatransone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 37.200,00                                   -   37.200,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

802 51 Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 43.272,00                                   -   43.272,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.822.860,00 68.996,00 1.753.864,00 2.000,00 0,00 2.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 171.000,00 0,00 171.000,00 232.000,00 0,00 232.000,00

417 52
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice nella frazione Radicina del Comune di 
Roccafluvione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.600,00                                   -   47.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

418 52
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice nella frazione Vetreto del Comune di 
Roccafluvione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.600,00                                   -   47.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1823 52
Attivazione a regime dei nuovi serbatoi in località: Ronciglioni, Ciarpellesco e nel Capoluogo del Comune di Acquedotto - 

                 80 000 00                                   -   80 000 00 2017 3 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Ripatransone

Roccafluvione

1823 52
g g , p p g

Roccafluvione
q

Sviluppo
                 80.000,00                                   -   80.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1827 52 Realizzazione di nuova condotta idrica in località Bivio Osoli nel Comune di Roccafluvione
Acquedotto - 
Sviluppo

                 56.000,00                                   -   56.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendicontazione di fine ciclo dal 01.07.2003 al 31.12.2007 Pagina 10 di 12



ID 
ATO

ID Gest Titolo Servizio Importo Totale
Fondo Perduto 

Totale
Totale a tariffa

Anno 
Inizio 

Previsto
Durata Totale

Fondo 
Perduto

A Tariffa Totale
Fondo 

Perduto
A Tariffa Totale

Fondo 
Perduto

A Tariffa Totale
Fondo 

Perduto
A Tariffa Totale

Fondo 
Perduto

A Tariffa Totale
Fondo 

Perduto
A Tariffa

AQVARIA Kite Audit 2008
Importi in €

Flusso di Spesa anno 2003 Flusso di Spesa anno 2004 Flusso di Spesa anno 2005 Flusso di Spesa anno 2006 Flusso di Spesa anno 2007 Flusso dal 01.06.2003 al 31.12.2007

1001 9206 Potenziamento della rete idrica di distribuzione del Capoluogo e frazioni di Roccafluvione
Acquedotto - 
Sviluppo

                 94.000,00                                   -   94.000,00 2000 3 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1086 7404 Realizzazione di fosse imhoff a servizio di varie frazioni del Comune di Roccafluvione
Depurazione - 
Sviluppo

                259.104,92                                   -   259.104,92 2005 3 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 171.000,00 0,00 171.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00

421 52
Rifacimento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla località Piandelloro alla località Masciù del 
Comune di Roccafluvione e manutenzione del bottino di Piandelloro

Acquedotto - 
Sviluppo

                372.000,00                                   -   372.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1932 52-C-1/2 Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a servizio di diverse frazioni del Comune di Roccafluvione
Depurazione - 
Sviluppo

                286.440,00                                   -   286.440,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1933 52-C-2/2 Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a servizio di diverse frazioni del Comune di Roccafluvione
Fognatura - 
Sviluppo

                231.000,00                                   -   231.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627 52
Rifacimento ed estensione del collettore fognario lungo la Strada Caserine e dei relativi allacci nel Comune 
di Roccafluvione

Fognatura - 
Sviluppo

                182.400,00                                   -   182.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1945 52-B-2/2
Sostituzione del collettore fognario principale diretto al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso

Fognatura - 
Sviluppo

                 70.700,00                                   -   70.700,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 52-B-1/2
Sostituzione del collettore fognario principale diretto al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso

Fognatura - 
Sviluppo

                 14.424,00                                   -   14.424,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632 52 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Roccafluvione
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                   -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

788.300,00 0,00 788.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

956 53
Realizzazione di rete di collegamento al collettore di fondo valle degli impianti del capoluogo del Comune di 
Rotella

Fognatura - 
Sviluppo

                134.400,00                                   -   134.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536041 53 Rifacimento delle condotte addutrici e distributrici nella frazione di Poggio Canoso del Comune di Rotella 
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.000,00                                   -   83.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

455 53
Realizzazione di camera di manovra per motivi igienici a servizio del serbatoio Adorno nel Comune di 
Rotella

Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                   -   35.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1276 53
Dismissione della captazione Contrada Icone sita nel Comune di Rotella e allacciamento delle utenze all' 
Acquedotto Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 75.200,00                                   -   75.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rotella

Acquedotto Piceno Sviluppo

1548 53 Dismissione impianti di depurazione del capoluogo di Rotella
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.000,00                                   -   30.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950 53 Completamento del Collettore Tesino di fondovalle da Rotella al depuratore di Santa Maria Goretti
Fognatura - 
Sviluppo

                325.000,00                                   -   325.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1547 53
Estensione dei collettori fognari nel capoluogo ed in zona case Natali nel Comune di Rotella per 
collegamento al collettore di fondovalle

Fognatura - 
Sviluppo

                105.700,00                                   -   105.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.631.200,00 1.497.422,00 12.133.778,00 16.000,00 6.288,35 9.711,65 433.384,58 112.610,55 320.774,03 343.000,00 37.337,06 305.662,94 191.000,00 786,04 190.213,96 109.000,00 20.000,00 89.000,00 1.092.384,58 177.022,00 915.362,58

538220 54
Interventi di manutenzione straordinaria delle opere murarie, sostituzione delle apparecchiature 
elettromeccaniche e completamento della linea fanghi del depuratore di Via Brodolini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto

Depurazione - 
Sviluppo

             1.900.000,00                                   -   1.900.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1374 54
Realizzazione di condotte fognarie in Zona Porto del Comune di San Benedetto del Tronto a servizio dei 
Cantieri Navali

Fognatura - 
Sviluppo

                 73.200,00                                   -   73.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1340 54-A-1/2
Rifacimento della rete fognaria e della rete acquedottistica sul lato ovest di viale De Gasperi nel Comue di 
San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                   -   20.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

461 54
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Via Pizzi e Via Monteconero del Comune di San 
Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 84.600,00                                   -   84.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458 54
Sostituzione con potenziamento della condotta idrica e dei relativi allacci in Via Voltattorni ed in Via 
Forlanini del Comune di San Benedetto del Tronto  

Acquedotto - 
Sviluppo

                 69.300,00                                   -   69.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360 54
Sostituzione tratti di adduttrice tra il Partitore Brucicchio ed il Serbatoio Bernini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 53.000,00                                   -   53.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1341 54-A-2/2
Rifacimento della rete fognaria e della rete acquedottistica sul lato ovest di viale De Gasperi nel Comue di 
San Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                117.000,00                                   -   117.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 54
Rifacimento della linea fognaria in pressione di attraversamento del torrente Albula a servizio dell'impianto 
di sollevamento di Via delle Tamerici del Comune di San Benedetto del Tronto 

Fognatura - 
Sviluppo

                 52.250,00                                   -   52.250,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

771 54
Rifacimento di n.3 attraversamenti ferroviari con tecnologia "microtunneling" in corrispondenza del centro 
comunale di San Benedetto del Tronto in prossimità di Piazza Garibaldi 

Fognatura - 
Sviluppo

                750.000,00                                   -   750.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192069 54
Realizzazione collettore acque urbane in viale dello Sport (da Via Vignola sino al torrente Acqua Chiara) del 
Comune di San Bnenedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                355.000,00                                   -   355.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

773 54-D-1/3
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione delle acque provenienti dalla collina a 
monte di Via Mare e relativo sollevamento

Fognatura - 
Sviluppo

                285.600,00                                   -   285.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1380 54-D-3/3
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione delle acque urbane provenienti dalla collina 
a monte di Via Mare e relativo sollevamento

Fognatura - 
Sviluppo

                285.600,00                                   -   285.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1346 54
Realizzazione di opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona delimitata dalla S.S. n. 16 e da 
via Manzoni, via Calatafimi, via Roma, Via La Spezia e Via R.Sanzio nel Comune di San Benedetto del 

Fognatura - 
Sviluppo

                255.600,00                                   -   255.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

774 54-D-2/3
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione delle acque provenienti dalla collina a 
monte di Via Mare e relativo sollevamento

Fognatura - 
Sviluppo

                117.900,00                                   -   117.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 54
Rifacimento della linea fognaria a servizio della Zona Sentina del Comune di San Benedetto del Tronto nei 
tratti che vanno dagli impianti di sollevamento esistenti in tale zona al depuraratore di Via Brodolini

Fognatura - 
Sviluppo

                324.000,00                                   -   324.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1012 7217
Costruzione di serbatoio e condotta distributrice in Contrada Marinuccia del Comune di San Benedetto del 
Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                465.000,00                      157.022,00 307.978,00 2001 5 16.000,00 6.288,35 9.711,65 286.524,99 112.610,55 173.914,44 95.000,00 37.337,06 57.662,94 2.000,00 786,04 1.213,96 0,00 0,00 0,00 399.524,99 157.022,00 242.502,99

1063 7233 Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli nel Comune di San Benedetto del Tronto
Acquedotto - 
S il

                914.800,00                                   -   914.800,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 107.839,59 0,00 107.839,59 168.000,00 0,00 168.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 403.839,59 0,00 403.839,59

San Benedetto del Tronto

1063 7233 Rifacimento della rete idrica di Porto d Ascoli nel Comune di San Benedetto del Tronto
Sviluppo

                914.800,00                                      914.800,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 107.839,59 0,00 107.839,59 168.000,00 0,00 168.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 403.839,59 0,00 403.839,59

1072 7233/a Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli - I Stralcio
Acquedotto - 
Sviluppo

                356.300,00                                   -   356.300,00 2005 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1066 7239 Manutenzione straordinaria tratto di acquedotto sito in Via Piemonte del Comune di San Benedetto
Acquedotto - 
Sviluppo

                165.000,00                                   -   165.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 141.000,00 0,00 141.000,00

1073 7233/b Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli - II Stralcio
Acquedotto - 
Sviluppo

                124.000,00                                   -   124.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538066 6539 Manutenzione straordinaria rete fanghi (cogenerazione) dell'impianto di depurazione di via Brodolini
Depurazione - 
Sviluppo

                 80.000,00                                   -   80.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00

1177 7511 Realizzazione di collettore fognario e di impianto di sollevamento in Zona Ragnola (1° e 2° Stralcio)
Fognatura - 
Sviluppo

                880.000,00                                   -   880.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 39.020,00 0,00 39.020,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 50.020,00 0,00 50.020,00

1180 6531 Sistemazione della condotta fognaria in zona Piazza San Giovanni Battista
Fognatura - 
Sviluppo

             1.046.700,00                   1.046.700,00 0,00 2005 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00

1179 Cod. 7531 -F25 Impianto di sollevamento fognario in via Asiago e realizzazione collettore acque miste
Fognatura - 
Sviluppo

                690.700,00                      690.700,00 0,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00

538067 6540 Manutenzione straordinaria del collettore fognario alla foce dell'Albula
Fognatura - 
Sviluppo

                 52.000,00                                   -   52.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00

1344 54-B-1/2
Rifacimento della rete fognaria e della rete acquedottistica in via XX Settembre nel Comue di San Benedetto 
del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.500,00                                   -   30.500,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

464 54 Potenziamento condotte idriche in zona Porto d'Ascoli del Comune di San Benedetto del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 96.750,00                                   -   96.750,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

468 54
Potenziamento condotta addutrice tra il Serbatoio Formentini ed il Serbatoio Santa Lucia Alta del Comune di 
San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                426.000,00                                   -   426.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

469 54-C-1/2
Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in Contrada Monte Renzo del Comune di San Benedetto del 
Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                309.000,00                                   -   309.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

470 54-C-2/2
Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in Contrada Monte Renzo del Comune di San Benedetto del 
Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                168.000,00                                   -   168.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475 54
Rifacimento del condotte idriche in lungomare del Comune di San Benedetto del Tronto e delle reti idriche a 
servizio delle zone limitrofe

Acquedotto - 
Sviluppo

                510.000,00                                   -   510.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

474 54
Rimozione di tubazione in fibro-cemento dal Campo Pozzi Fosso dei Galli a servizio del lungomare di San 
Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                315.000,00                                   -   315.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

465 54 Rifacimento delle condotte idriche transitanti in alcune vie del Comune di San Benedetto del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                182.050,00                                   -   182.050,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 54
Rifacimento della linea fognaria in CLS ammalorata transitante in alcune vie del Comune di San Benedetto 
del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                150.450,00                                   -   150.450,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192067 54
Realizzazione di n.2 attraversamenti fognari a sud della stazione di Porto D'Ascoli nel Comune di San 
Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                130.000,00                                   -   130.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192065 54
Rifacimento collettore fognario in zona Artigianale e Via San Michele del Comune di San Benedetto del 
Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                119.000,00                                   -   119.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192068 54
Realizzazione separazione acque urbane in zona Sentina (Via della Pizzarda, Airone, Anitra, Via Bissolati) 
del Comune di San Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 76.500,00                                   -   76.500,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538095 54
Realizzazione di collettore fognario zona sud del campo di atletica di Porto d'Ascoli del Comune di San 
Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                450.000,00                                   -   450.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benedetto del Tronto Sviluppo

538203 Accorp.15S
Realizzazione di impianti di sollevamento sul lungomare del Comune di S.B.T. per scolmare le acque urbane 
ed interventi fognari vari sulla rete di raccolta

Non definito              1.395.400,00                                   -   1.395.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806.600,00 40.000,16 766.599,84 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00

538219 55
Aggiornamento funzionale dell' impianto di depurazione San Salvatore nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

Depurazione - 
Sviluppo

                133.200,00                                   -   133.200,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347 55-A-1/2
Potenziamento di serbatoio e delle condotte in ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada Croce nel 
Comune di Santa Vittoria in Matenano

Acquedotto - 
Sviluppo

                207.000,00                                   -   207.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348 55-A-2/2
Potenziamento di serbatoio e delle condotte in ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada Croce nel 
Comune di Santa Vittoria in Matenano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                   -   79.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002 9207 Acquedotto rurale in località Fonte di Latte
Acquedotto - 
Sviluppo

                 42.400,00                                   -   42.400,00 1998 7 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

538074 6544-B-1/2 Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria
Acquedotto - 
Sviluppo

                   5.837,97                                   -   5.837,97 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

538226 6543 Realizzazione di fognature nere e manutenzione impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                113.750,00                                   -   113.750,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

538075 6544-B-2/2 Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria
Fognatura - 
Sviluppo

                   3.000,00                                   -   3.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

349 55 Rifacimento delle condotte distributrici in contrada Ponte Radaldo nel Comune di Santa Vittoria in Matenano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 65.800,00                                   -   65.800,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1636 55
Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione San Giovanni nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

Depurazione - 
Sviluppo

                123.600,00                                   -   123.600,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.578.500,00 0,00 1.578.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00

1200 56 Sostituzione e/o efficiendamento dei sistemi depurativi in contrada Santa Lucia e in contrada Valentella
Depurazione - 
Sviluppo

                 53.725,00                                   -   53.725,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1643 56-B-1/2 Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                   -   56.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1644 56-B-2/2 Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                   -   39.135,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538227 6548 Manutenzione straordinaria di fognature nere e di reti idriche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 91.915,15                                   -   91.915,15 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00

326 56 Potenziamento della condotta transitante presso il ponte dell'ex SS 210 nel Comune di Servigliano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.000,00                                   -   31.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325 56
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Circonvallazione Clementina nel Comune di 
Servigliano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 85.800,00                                   -   85.800,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1642 56 Estensione della rete fognaria in zona Curetta / San Pietro (verso sud) nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 49.000,00                                   -   49.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 56 Rifacimento di n.2 scolmatori e realizzazione di n.2 nuovi scolmatori nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 36.840,00                                   -   36.840,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538187 Accorp.6F Realizzazione di impianto di depurazione da 3000 AE a servizio del capoluogo del Comune di Servigliano Non definito              1.131.000,00                                   -   1.131.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Vittoria in Matenano

Servigliano

277.400,00 0,00 277.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 600,00 400,00 1.000,00 600,00 400,00

538238 970-972-538213
Realizzazione dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel centro storico del Comune di Smerillo e 
realizzazione di filtro percolatore a servizio del capoluogo e delle frazioni San Martino al Faggio, Ceresola e 
Casa Lorenzi

Fognatura e 
depurazione

                277.400,00                      166.440,00 110.960,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 600,00 400,00 1.000,00 600,00 400,00

Smerillo
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Flusso di Spesa anno 2003 Flusso di Spesa anno 2004 Flusso di Spesa anno 2005 Flusso di Spesa anno 2006 Flusso di Spesa anno 2007 Flusso dal 01.06.2003 al 31.12.2007

1.906.835,00 782.195,95 1.124.639,05 45.000,00 0,00 45.000,00 15.307,14 0,00 15.307,14 24.000,00 13.200,74 10.799,26 70.000,00 8.800,50 61.199,50 319.000,00 174.909,85 144.090,15 473.307,14 196.911,09 276.396,05

1574 58 Sistemazione allacci al collettore principale esistente in zona capoluogo del Comune di Spinetoli
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                   -   50.400,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1569 58
Eliminazione dello scarico a cielo libero in località Villa Palazzi del Comune di Spinetoli mediante collettore 
fognario

Fognatura - 
Sviluppo

                 42.000,00                                   -   42.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675 58 Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci in Via G. di Vittorio a Pagliare nel Comune di Spinetoli
Fognatura - 
Sviluppo

                 30.200,00                                   -   30.200,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1572 58-A-1/2
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli

Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                   -   39.135,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1894 58-A-2/2
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli

Fognatura - 
Sviluppo

                   9.000,00                                   -   9.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

439 58
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci in alcune vie del centro storico del Comune di 
Spinetoli e in località Pagliare

Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.400,00                                   -   83.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 58 Ampliamento del serbatoio a servizio del centro urbano del Comune di Spinetoli
Acquedotto - 
Sviluppo

                 76.200,00                                   -   76.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1046 6212
Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro abitato di Pagliare del Tronto e rifacimento degli 
allacci alle utenze

Acquedotto - 
Sviluppo

                139.500,00                                   -   139.500,00 2003 1 45.000,00 0,00 45.000,00 15.307,14 0,00 15.307,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.307,14 0,00 60.307,14

1203 7513
Realizzazione di tratti di fognatura (Via I Maggio, Palazzetto dello Sport, Via Gramsci e Via L. Da Vinci) per 
miglioramento rete fognaria comunale di Spinetoli

Fognatura - 
Sviluppo

             1.291.200,00                      710.200,00 581.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 13.200,74 10.799,26 16.000,00 8.800,50 7.199,50 318.000,00 174.909,85 143.090,15 358.000,00 196.911,09 161.088,91

1121 7521 Realizzazione tratto di fognatura acque nere in Via Piave di Pagliare del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                 61.800,00                                   -   61.800,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00

1575 58 Estensione o riefficentamento della rete fognaria in via Schiavone del Comune di Spinetoli
Fognatura - 
Sviluppo

                 84.000,00                                   -   84.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906.100,00 0,00 906.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

1562 59 Realizzazione di collettore fognario nel capoluogo del Comune di Venarotta
Fognatura - 
Sviluppo

                 75.500,00                                   -   75.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376 59
Potenziamento della condotta idrica a servizio della zona industriale di Capodipiano del Comune di 
Venarotta

Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.000,00                                   -   48.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venarotta

Spinetoli

Venarotta Sviluppo

381 59+07-W
Realizzazione di condotta idrica sulla SP Venarottese dalla frazione Curti del Comune di Venarotta in 
direzione Ascoli fino all'incrcocio Franchi per togliere vari allacci su condotta adduttrice (zona attualmente a 
rubinetto idrometrico)

Acquedotto - 
Sviluppo

                327.000,00                                   -   327.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 59-A-1/2
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del Comune di 
Venarotta

Depurazione - 
Sviluppo

                243.200,00                                   -   243.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1164 6523
Sistemazione rete fognaria a servizio a servizio della località Pratera e impianti di depurazione a servizio 
dell'abitato della frazione Gimigliano

Fognatura - 
Sviluppo

                 61.400,00                                   -   61.400,00 2006 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

1929 59-A-2/2
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del Comune di 
Venarotta

Fognatura - 
Sviluppo

                151.000,00                                   -   151.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382.797.648,00 29.242.606,40 353.555.041,60 3.610.000,00 1.458.092,21 2.151.907,79 4.497.341,37 1.380.185,99 3.117.155,38 5.224.000,00 773.201,41 4.450.798,59 6.214.000,00 916.208,91 5.297.791,09 7.302.000,05 1.253.253,41 6.048.746,64 26.847.341,42 5.780.941,92 21.066.399,50TOTALE GENERALE
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3.238.746,00 652.500,30 2.586.245,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148,84 2.984,64 6.998,84 6.368,45 6.998,84 8.045,64 17.146,52 17.398,73

231997 01 Realizzazione di serbatoio a servizio della frazione Umito del Comune di Acquasanta Terme
Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.420,00                                  -   46.420,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1947 01 Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme - 2° STRALCIO
Depurazione - 
Sviluppo

                 96.600,00                                  -   96.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1221 01
Manutenzione straordinaria delle captazioni a servizio degli Acquedotti: Vallecchia, Monte Acuto, Vosci e 
Matera nel Comune di Acquasanta Terme

Acquedotto - 
Sviluppo

                 90.000,00                                  -   90.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 01
Rifacimento causa frequenti (tratto condotta esistente volante) rotture della condotta adduttrice che va dal 
partitore Cocoscia al serbatoio a servizio di Venamartello e Colle Falciano nel Comune di Acquasanta Terme

Acquedotto - 
Sviluppo

               136.400,00                                  -   136.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416 01
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci causa frequenti rotture in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme 

Acquedotto - 
Sviluppo

               180.800,00                                  -   180.800,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649 01 Sistemazione del collettore fognario in località Quintodecimo nel Comune di Acquasanta Terme
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.600,00                                  -   60.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

644 01 Rifacimento di un tratto di collettore fognario in Via del Bagno nel Comune di Acquasanta Terme
Fognatura - 
Sviluppo

                 45.000,00                                  -   45.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1007 9219 Nuovo acquedotto a servizio della frazione Piandelloro
Acquedotto - 
Sviluppo

                 77.000,00                                  -   77.000,00 2003 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00 3.220,80 3.850,00 4.281,52 7.700,00 7.502,32

1011 7210 Realizzazione di serbatoio a servizio della Frazione Rocca di Monte Calvo del Comune di Acquasanta Terme
Acquedotto - 
Sviluppo

                 78.720,97                                  -   78.720,97 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148,84 2.984,64 3.148,84 3.147,66 3.148,84 3.764,12 9.446,52 9.896,41

1946 D01 Realizzazione di n.22 fosse imhoff nelle frazioni e nuclei sparsi
Depurazione - 
Sviluppo

               514.500,00                     514.500,00 0,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 31.12.2003 Al 31.12.2004 Al 31.12.2005 Al 31.12.2006 Al 31.12.2007 Dal 01.07.2003 al 31.12.2007

AQVARIA Kite Audit 2008 Importi in €

Acquasanta Terme

Sviluppo

1090 D02
Realizzazione di impianti di depurazione a filtro percolatore aerobico nelle frazioni in sostituzione di fosse 
imhoff 

Depurazione - 
Sviluppo

               130.000,00                     130.000,00 0,00 2008 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1188 7516 Realizzazione di impianto di depurazione in frazione Umito di Acquasanta Terme
Depurazione - 
Sviluppo

                 77.000,00                                  -   77.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538102 01 Realizzazione di una condotta adduttrice a servizio della frazione di Rocca di Monte Calvo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.000,00                                  -   57.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1043 6209 Rifacimento della rete idrica in alcune frazioni e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

               348.100,00                                  -   348.100,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1948 01-D-1/2 Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta
Depurazione - 
Sviluppo

               135.720,00                                  -   135.720,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1949 01-D-2/2 Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta
Fognatura - 
Sviluppo

               151.000,00                                  -   151.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 01
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio delle reti fognarie principali nel Comune di Acquasanta 
Terme

Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                  -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538174 Accorp.30A
Realizzazione rete fognaria e depurazione a servizio delle frazioni di Centrale, Corneto, Paggese e Santa 
Maria di Acquasanta Terme, realizz. filtri perc. fraz. Comune di Acquasanta e adeguamento dep. esistente a 
servizio del centro storico di Acquasanta

Non definito                965.910,00                                  -   965.910,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.240.000,00 145.300,00 1.094.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538218 7518
Ricollettamento dei liquami da Contrada San Savino del Comune di Acquaviva Picena a Ponte Rotto di San 
Benedetto del Tronto

Depurazione - 
Sviluppo

               790.000,00                                  -   790.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1450 02
Realizzazione di collettore fognario a servizio della zona Colle in Su (zona albergo Ex-La Quercia) nel Comune 
di Acquaviva Picena

Fognatura - 
Sviluppo

                 60.900,00                                  -   60.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1123 F02 Realizzazione rete fognaria zona Malavolta ristorante Grillo (mt 400)
Fognatura - 
Sviluppo

                 93.600,00                      93.600,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1142 F01 Rete fognaria di collegamento Collevalle-Fontepalanca
Fognatura - 
Sviluppo

                 51.700,00                      51.700,00 0,00 2004 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1118 7517 Realizzazione rete fognaria acque nere nella zona di Via Roma del Comune di Acquaviva Picena
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.000,00                                  -   57.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

520 02
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Santa Caterina del Comune di Acquaviva 
Picena

Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                  -   52.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

521 02
Rifacimento della condotta di adduzione secondaria transitante in Via Colombo nel Comune di Acquaviva 
Picena

Acquedotto - 
Sviluppo

                 21.600,00                                  -   21.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1451 02 Realizzazione di rete fognaria in Contrada Valle Apparignano nel Comune di Acquaviva Picena
Fognatura - 

                 70 000 00                                     70 000 00 2011 4 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Acquaviva Picena

1451 02 Realizzazione di rete fognaria in Contrada Valle Apparignano nel Comune di Acquaviva Picena
Fognatura  
Sviluppo

                 70.000,00                                  -   70.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1453 02
Collegamento fognario della frazione Sant' Angelo al futuro nuovo collettore San Savino-Ponte Rotto nel 
Comune di Acquaviva Picena

Fognatura - 
Sviluppo

                 43.200,00                                  -   43.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667.469,23 0,00 667.469,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 03 Rifacimento di condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Colombo del Comune di Altidona
Acquedotto - 
Sviluppo

                 33.300,00                                  -   33.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305 03-A-1/2 Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona
Acquedotto - 
Sviluppo

               130.000,00                                  -   130.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 03-A-2/2 Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona
Acquedotto - 
Sviluppo

               130.000,00                                  -   130.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538134 03 Realizzazione nuova vasca di ispessimento fanghi presso il depuratore di Marina di Altidona
Depurazione - 
Sviluppo

                 50.269,23                                  -   50.269,23 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1893 03 Realizzazione di collettore fognario acque urbane in zona Marina di Altidona
Fognatura - 
Sviluppo

                 54.000,00                                  -   54.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536039 03 Rifacimento di collettore fognario misto lungo la strada provinciale (via Roma) nel Comune di Altidona
Fognatura - 
Sviluppo

                 40.400,00                                  -   40.400,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1097 7407 Potenziamento del depuratore comunale in Località Marina di Altidona
Depurazione - 
Sviluppo

               145.000,00                                  -   145.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1050 6220 Sostituzione di condotte nel centro abitato
Acquedotto - 
Sviluppo

                 84.500,00                                  -   84.500,00 2006 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.671.416,00 320.300,00 2.351.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,25 0,00 146,50 0,00 219,75

845 04-B-2/2
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per consentire la dismissione di impianti minori e collettare 
all' impianto principale del Comune di Amandola

Fognatura - 
Sviluppo

               138.400,00                                  -   138.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 04-B-1/2
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per consentire la dismissione di impianti minori e collettare 
all' impianto principale del Comune di Amandola

Fognatura - 
Sviluppo

               124.520,00                                  -   124.520,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

554 04
Manutenzione straordinaria delle opere di captazione denominate: Acquasanta o Garulla, Moglie di sotto, 
Fonte Martina nel Comune di Amandola

Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538222
ex. 7246-7122-

7247
 Interventi acquedottistici vari in comune di  Amandola 

Acquedotto - 
Sviluppo

               480.000,00                                  -   480.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

979 7131 Sistemazione delle sorgenti di Amandola
Acquedotto - 
Sviluppo

               180.000,00                                  -   180.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,25 0,00 146,50 0,00 219,75

1109
Cod. 7417 - 

DF01
Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione in via Pignotto nel Comune di Amandola

Depurazione - 
S il

               320.300,00                     320.300,00 0,00 2005 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amandola

Altidona

1109
DF01

Adeguamento ed ampliamento dell impianto di depurazione in via Pignotto nel Comune di Amandola
Sviluppo

               320.300,00                     320.300,00 0,00 2005 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

579 04-A-2/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e relative 
condotte

Acquedotto - 
Sviluppo

               194.800,00                                  -   194.800,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

578 04-A-1/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e relative 
condotte

Acquedotto - 
Sviluppo

               119.700,00                                  -   119.700,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

547 04
Sostituzione di tratto di condotta adduttrice che va dalle  Sorgenti Amandola al Partitore Calvaresi nel 
Comune di Amandola

Acquedotto - 
Sviluppo

               288.000,00                                  -   288.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

848 04
Ampliamento dell' impianto di depurazione di Pignotto del Comune di Amandola fino ad una potenzialità di 
trattamento di 5.000 AE

Depurazione - 
Sviluppo

               688.000,00                                  -   688.000,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

849 04 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Amandola
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                  -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

819.520,00 90.160,00 729.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,80 0,00 11.057,48 0,00 21.908,28

192003 05 Rifacimento e spostamento della condotta adduttrice tratto Colle Guardia-Appignano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 62.400,00                                  -   62.400,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413 05
Rifacimento della condotta adduttrice in ingresso al serbatoio Campolungo, rifacimento della condotta 
distributrice e dei relativi allacci a servizio della Zona Valle Orta 

Acquedotto - 
Sviluppo

               187.000,00                                  -   187.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 05-A-1/2
Realizzazione di serbatoio e nuove condotte distributrici in località Montecalvo del Comune di Appignano del 
Tronto per eliminare allacci su linea adduttrice

Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.420,00                                  -   46.420,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405 05-A-2/2
Realizzazione di serbatoio e nuove condotte distributrici in località Montecalvo del Comune di Appignano del 
Tronto per eliminare allacci su linea adduttrice

Acquedotto - 
Sviluppo

                 18.800,00                                  -   18.800,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1184 7405
Costruzione di rete fognaria e di impianto di depurazione a servizio della Località Valle San Martino del 
Comune di Appignano del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               175.000,00                                  -   175.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,80 0,00 11.057,48 0,00 21.908,28

1857 05-B-2/2 Realizzazione di rete fognaria in località Contrada Palazzi e relativo impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                  -   30.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1460 05
Realizzazione di rete fognaria nera in zona Campitello che si colleghi alla rete fognaria di Castel di Lama 
(zona Cese)

Fognatura - 
Sviluppo

               175.000,00                                  -   175.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1459 05-B-1/2 Realizzazione di rete fognaria in località Contrada Palazzi e relativo impianto di depurazione
Fognatura - 
Sviluppo

               124.500,00                                  -   124.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.062.615,00 183.000,00 879.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,51 0,00 168,51

1219 06-C-2/2
Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga con 
l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 93.000,00                                  -   93.000,00 2018 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192001 06-C-1/2
Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga con 
l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.655,00                                  -   48.655,00 2018 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Appignano del Tronto

Arquata del Tronto

l Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto Sviluppo

432 06
Sistemazione per la messa in esercizio del serbatoio a servizio della frazione Vezzano del Comune di Arquata 
del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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433 06 Realizzazione di condotta distributrice a servizio della parte alta del paese di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1215 06
Manutenzione straordinaria di n. 9 dei 13 manufatti acquedottistici esistenti a servizio dell' Acquedotto 
Pretare Santa Gemma nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 90.000,00                                  -   90.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1217 06 Manutenzione straordinaria della Captazione Colle d' Arquata nel Comune di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1214 06
Realizzazione di condotta di adduzione di soccorso per l' interconnessione dell' Acquedotto Pretare Santa 
Gemma con l' Acquedotto Camartina 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 94.500,00                                  -   94.500,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1287 06-B-1/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1934 06-B-2/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                  -   52.000,00 2018 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020 9201 Realizzazione di serbatoio a servizio della Frazione Colle del Comune di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.000,00                                  -   83.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538223
Cod. 7416 - ex. 
id. 1196-538100

Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio della frazione Colle e realizzazione di nuovo tratto di 
fognatura nella frazione Piedilama

Depurazione - 
Sviluppo

               335.020,00                     183.000,00 152.020,00 2005 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,51 0,00 168,51

1185 7406 Realizzazione di fossa imhoff e rete di raccolta a servizio della località Forca Canapine
Depurazione - 
Sviluppo

                 60.000,00                                  -   60.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 06 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune di  Arquata del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                 36.840,00                                  -   36.840,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.097.142,00 5.633.832,75 24.463.309,25 0,00 17.066,60 0,00 26.394,37 0,00 37.060,16 5.135,00 46.423,13 50.979,35 46.423,13 56.114,35 173.367,40

387 07-C-2/2
Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

               172.500,00                                  -   172.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 07-C-1/2
Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

               119.700,00                                  -   119.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

594 07
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura in Borgo Solestà nel Comune di Ascoli Piceno per 
eliminare alcuni scarichi a cielo aperto

Fognatura - 
Sviluppo

                 75.500,00                                  -   75.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1368 07
Realizzazione di rete fognaria lungo la S.C. Palombare in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. Castel 
Trosino

Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192071 07-F-2/2
Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle Zeppelle e allacci utenze alla linea esistente nel Comune 
di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 46.962,00                                  -   46.962,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471997 07
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura in via Sassari lungo il fosso Grancaso nel Comune di 
Ascoli Piceno per eliminare alcuni scarichi a cielo aperto

Fognatura - 
Sviluppo

                 43.500,00                                  -   43.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

593 07-F-1/2
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura mista lungo Via delle Zeppelle e relativi allacci nel 
Comune di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 14.600,00                                  -   14.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398 07
Realizzazione condotte distributrici in località Cavignano del Comune di Ascoli Piceno a servizio della 
lottizzazione artigianale "Lu Battente" e dell'insediamento in zona ex Conte Sacconi

Acquedotto - 
Sviluppo

                 89.500,00                                  -   89.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390 07
Prolungamento della condotta distributrice in Località Monterocco del Comune di Ascoli Piceno e rifacimento 
degli allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

                 84.600,00                                  -   84.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1402 07
Estendimento della rete di distribuzione per servire le utenze non allacciate disposte lungo la strada Piè di 
Rico della Frazione Fonte di Campo del Comune di Ascoli

Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378 07
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci nella frazione Mozzano del Comune di Ascoli 
Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 42.900,00                                  -   42.900,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375 07
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Nuoro del Comune 
di Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.200,00                                  -   31.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 07-E-1/2
Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione di due fontane esistenti e realizzazione di nuova 
condotta a servizio della località Case da Sole e Case Pecci del Comune di Ascoli Piceno causa carenza idrica 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                  -   35.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 07-E-2/2
Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione di due fontane esistenti e realizzazione di nuova 
condotta a servizio della località Case da Sole e Case Pecci del Comune di Ascoli Piceno causa carenza idrica 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 28.200,00                                  -   28.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1210 07
Rifacimento della rete idrica interna di Ascoli Piceno e sistema di regolazione e controllo dell'area urbana - 
centro storico (1° Lotto) (1° Stralcio) SUB 2

Acquedotto - 
Sviluppo

            4.209.200,00                                  -   4.209.200,00 2012 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 07
Rifacimento con potenziamento della condotta idrica in località Tozzano del Comune di Ascoli Piceno causa 
carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

               141.000,00                                  -   141.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rifacimento del rivestimento interno delle condotte fognarie di acque urbane e acque nere che insistono su Fognatura - 

Ascoli Piceno

538116 07
Rifacimento del rivestimento interno delle condotte fognarie di acque urbane e acque nere che insistono su 
proprietà privata in Via Tozzi Condivi nel Comune di Ascoli Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

                 37.341,90                                  -   37.341,90 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

598 07-G-1/2
Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della briglia di attraversamento del Torrente Bretta e 
della vasca di laminazione nel Comune di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 55.200,00                                  -   55.200,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192072 07-G-1/2
Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della briglia di attraversamento del Torrente Bretta e 
della vasca di laminazione nel Comune di Ascoli Piceno 

Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538148 07 Lavori di completamento riguardanti il ponte-canale fognario in località Monticelli di Ascoli Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

                 45.100,00                                  -   45.100,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 07 Risanamento dei vecchi cunicoli fognari nel centro storico del Comune di Ascoli Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

            1.300.000,00                                  -   1.300.000,00 2015 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1023 7104
Risanamento e potenziamento delle sorgenti locali di Maddalena e Uscella nel territorio del Comune di Ascoli 
Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

               241.500,00                                  -   241.500,00 1992 15 0,00 2.771,57 0,00 2.947,76 0,00 2.977,68 0,00 2.977,68 12.075,00 2.977,68 12.075,00 14.652,37

1061 7205
Rifacimento della rete idrica interna di Ascoli Piceno e sistema di regolazione e controllo dell'area urbana - 
centro storico (1° Lotto) (2° Stralcio)

Acquedotto - 
Sviluppo

            2.065.900,00                  2.065.900,00 0,00 1999 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1062 7219
Ricacimento della rete idrica interna e sistema di regolazione e controllo - Centro Storico (2° e 3° Lotto) (3° 
Stralcio). Lavori di manutenzione straordinaria del serbatoio Annunziata Nuovo e Serbatoio Annunziata 

Acquedotto - 
Sviluppo

               312.700,00                     312.700,00 0,00 2001 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060 7204 Serbatoio Annunziata nuovo manutenzione straordinaria vasca sinistra
Acquedotto - 
Sviluppo

               579.500,00                     579.500,00 0,00 2002 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

990 7224 Interventi urgenti e di completamento sulle reti idriche di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

               228.001,05                     228.001,05 0,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

977 7005 Ricerca di risorse idriche potabili lungo la linea carbonatica della Montagna dei Fiori
Acquedotto - 
Sviluppo

               110.000,00                      30.000,00 80.000,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.144,47 4.000,00 18.350,41 4.000,00 18.350,41 8.000,00 45.845,30

984 7120 Acquedotto rurale a servizio del fronte collinare di Rosara nel Comune di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

               486.000,00                      94.013,00 391.987,00 2004 3 0,00 14.295,04 0,00 16.880,84 0,00 17.640,78 0,00 17.640,78 19.599,35 17.640,78 19.599,35 84.098,22

988 7221
Realizzazione di nuove condotte a servizio degli insediamenti civili situati a monte della Circonvallazione 
Ovest di Ascoli Piceno ed a servizio della Località Vallesenzana

Acquedotto - 
Sviluppo

               183.400,00                                  -   183.400,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 5.528,27 0,00 6.177,18 0,00 6.334,21 9.170,00 6.334,21 9.170,00 24.373,88

1025 7125 Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

            2.000.000,00                                  -   2.000.000,00 2005 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538055 6532-A-1/2
Manutenzione straordinaria di reti fognarie e idriche nel centro storico: via Piave, via Sacconi, etc. del 
Comune di Ascoli piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 18.750,00                                  -   18.750,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,50 0,00 937,50 0,00

982 7244 Collegamento della frazione di Castel Trosino all'acquedotto del Pescara
Acquedotto - 
Sviluppo

               120.000,00                                  -   120.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1134 F06 Collegamento ai collettori principali di alcune frazioni
Fognatura - 
Sviluppo

               180.800,00                     180.800,00 0,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1132 7502
Completamento allacci al collettore principale di alcune zone sprovviste del servizio fognatura (Rosara, Case Fognatura - 

               340 000 00                                     340 000 00 2006 3 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 001132 7502
Completamento allacci al collettore principale di alcune zone sprovviste del servizio fognatura (Rosara, Case 
Galanti, Cavignano e Via Po)

Fognatura - 
Sviluppo

               340.000,00                                  -   340.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1175 FX01 Rifacimento della linea acque bianche in Via Napoli
Fognatura - 
Sviluppo

               254.100,00                     254.100,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538225 6532-A-2/2 Collegamento al collettore fognario strada il Cancello 
Fognatura - 
Sviluppo

                 81.250,00                                  -   81.250,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.062,50 0,00 4.062,50 0,00

1140 7532 - FX04 Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di Monticelli
Fognatura - 
Sviluppo

               680.000,00                     680.000,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1143 F05 Realizzazione di collettore di collegamento della frazione Mozzano al collettore principale
Fognatura - 
Sviluppo

            1.033.000,00                  1.033.000,00 0,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1042 6208 Costruzione di tratto di condotta in località Brecciarolo e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 22.700,00                                  -   22.700,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 1.037,50 0,00 1.120,04 1.135,00 1.120,04 1.135,00 1.120,04 2.270,00 4.397,63

391 07
Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione dell' attuale fontana a servizio della Località 
Corciano (Fragnente) nel Comune di Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 60.000,00                                  -   60.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

397 07
Potenziamento della condotta idrica in Località Basso Marino del Comune di Ascoli Piceno (zona a sud della 
superstrada dopo il carcere) e rifacimento degli allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

               187.000,00                                  -   187.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 07
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla Località Monte di Rosara alla Località Colline 
di Cervinara nel Comune di Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

            2.790.000,00                                  -   2.790.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

406 07 Rifacimento della distributrice e dei relativi allacci in alcune località periferiche del Comune di Ascoli Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

               807.700,00                                  -   807.700,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1209 07
Rifacimento della rete idrica interna di Ascoli Piceno e sistema di regolazione e controllo dell'area San Marco 
(1° Lotto) (2° Stralcio) SUB 2

Acquedotto - 
Sviluppo

            2.338.600,00                                  -   2.338.600,00 2019 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

596 07 Manutenzione straordinaria di tratti di fognatura in zona Campo Parignano nel Comune di Ascoli Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

               170.400,00                                  -   170.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

597 07 Sostituzione tratti di condotta fognaria in Viale Marconi e via Sant'Emidio nel Comune di Ascoli Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

               127.800,00                                  -   127.800,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 07
Realizzazione di linee di trasporto per il collettamento al depuratore cittadino di alcune frazioni del Comune di 
Ascoli Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

               346.400,00                                  -   346.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538172 Accorp.18A
Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di Monterocco, collettamento di acque nere ai collettori 
principali e realizzazione di alcuni filtri perc. e relative reti per eliminazione di scarichi a cielo libero in alcune 

Non definito             1.371.738,10                                  -   1.371.738,10 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538171 Accorp.17A
Manutenzione straordinaria dei ponti - canale fognari e degli accessi alle gallerie esistenti lungo il collettore 
principale nel Comune di Ascoli Piceno

Non definito                804.900,00                                  -   804.900,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538215 Accorp.6A Realizzazione dell'acquedotto di soccorso di Castel Trosino a servizio del Comune di Ascoli Piceno Non definito             3.000.000,00                                  -   3.000.000,00 2010 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538162 Acco p 4A
Ampliamento della capacità del serbatoio "Citeroni" a servizio della zona industriale di Ascoli Piceno e 

Non definito             1 263 000 00                                     1 263 000 00 2010 4 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00538162 Accorp.4A
Ampliamento della capacità del serbatoio Citeroni  a servizio della zona industriale di Ascoli Piceno e 
sostituzione dei tratti rimanenti di condotte di adduzione in fibro-cemento nel tratto Polesio - Ascoli Piceno

Non definito             1.263.000,00                                  -   1.263.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538176 Accorp.33A Manutenzione straordinaria ed adeguamento della linea fanghi del depuratore del Comune di Ascoli Piceno Non definito             1.150.000,00                                  -   1.150.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID ATO ID Gest Titolo Servizio Importo Totale
Fondo Perduto 

Totale
Totale a tariffa

Anno 
Inizio 

Previsto
Durata Previsione Audit Previsione Audit Previsione Audit Previsione Audit Previsione Audit Totale Audit

Al 31.12.2003 Al 31.12.2004 Al 31.12.2005 Al 31.12.2006 Al 31.12.2007 Dal 01.07.2003 al 31.12.2007

AQVARIA Kite Audit 2008 Importi in €

178.279.620,77 10.189.019,82 168.090.600,95 0,00 104.025,90 0,00 308.730,98 16.120,00 570.592,53 61.006,25 889.239,63 995.966,12 1.329.201,32 1.073.092,37 3.201.790,37

25988 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona Ascoli Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

               261.000,00                                  -   261.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25994 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona Comunanza

Acquedotto - 
Sviluppo

               162.000,00                                  -   162.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25985 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               252.000,00                                  -   252.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25991 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
acquedotto - zona San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               225.000,00                                  -   225.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25989 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona Ascoli Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

               174.000,00                                  -   174.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25995 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

               108.000,00                                  -   108.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25986 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona Fermo

Fognatura - 
Sviluppo

               168.000,00                                  -   168.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25992 MS
Budget per interventi imprevisti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - servizio 
fognatura - zona San Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               150.000,00                                  -   150.000,00 2008 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512001 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.827.000,00                                  -   1.827.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25976 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            4.263.000,00                                  -   4.263.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATO - Aggregazione globale

Piceno (2à FASE) Sviluppo
, , , , , , , , , , , , , ,

512002 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Comunanza 
(1à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.134.000,00                                  -   1.134.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25982 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Comunanza 
(2à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            2.646.000,00                                  -   2.646.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538139 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

               124.400,00                                  -   124.400,00 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538137 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.587.600,00                                  -   1.587.600,00 2009 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25973 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo (2à 
FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            4.116.000,00                                  -   4.116.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512003 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.575.000,00                                  -   1.575.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25979 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE)

Acquedotto - 
Sviluppo

            3.675.000,00                                  -   3.675.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512004 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            1.827.000,00                                  -   1.827.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25978 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            4.263.000,00                                  -   4.263.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512005 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            1.134.000,00                                  -   1.134.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25984 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            2.646.000,00                                  -   2.646.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538135 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

               126.130,77                                  -   126.130,77 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538133 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            1.587.600,00                                  -   1.587.600,00 2009 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25975 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo (2à 
FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            4.116.000,00                                  -   4.116.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512007 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            1.575.000,00                                  -   1.575.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25981 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE)

Depurazione - 
Sviluppo

            3.675.000,00                                  -   3.675.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512008 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Ascoli Piceno 
(1à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

            1.566.000,00                                  -   1.566.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1à FASE) Sviluppo

25977 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Ascoli Piceno 
(2à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

            3.654.000,00                                  -   3.654.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512009 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Comunanza 
(1à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

               972.000,00                                  -   972.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25983 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Comunanza 
(2à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

            2.268.000,00                                  -   2.268.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512010 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Fermo (1à 
FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

            1.512.000,00                                  -   1.512.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25974 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di Fermo (2à 
FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

            3.528.000,00                                  -   3.528.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512011 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

            1.350.000,00                                  -   1.350.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25980 MS
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE)

Fognatura - 
Sviluppo

            3.150.000,00                                  -   3.150.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1024 7124 Realizzazione di pozzi in Località Capodacqua di Arquata del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.000.000,00                                  -   1.000.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232040 SALV.CAP Interventi di definizioni delle aree di salvaguardia delle opere di captazione
Acquedotto - 
Sviluppo

               300.000,00                                  -   300.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975 06 Manutenzione straordinaria della Centrale di Sollevamento di Capodacqua (2° Lotto)
Acquedotto - 
Sviluppo

               430.000,00                                  -   430.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232034 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Ascoli Piceno (2° STRALCIO)
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.000.000,00                                  -   1.000.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232036 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Fermo (2° STRALCIO)
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.000.000,00                                  -   1.000.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232035 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Ascoli Piceno (3° STRALCIO)
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.000.000,00                                  -   1.000.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232037 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di Fermo (3° STRALCIO)
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.000.000,00                                  -   1.000.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471999 ATO Regolarizzazione amministrativa di autorizzazioni carenti o mancanti per scarico e/o prelievi Generale                495.000,00                                  -   495.000,00 2008 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232003 IMM Consulenza tecniche, giuridiche, amministrative e finanziarie per la Due Diligence del Piano d'Ambito Generale                300.000,00                                  -   300.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030 6607
Interventi per l' eliminazione delle perdite idriche e per il monitoraggio dello stato di conservazione delle 
condotte in acciaio

Acquedotto - 
Sviluppo

                 10.000,00                                  -   10.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
condotte in acciaio Sviluppo

25967 PERDITE Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche - Fase 1
Acquedotto - 
Sviluppo

            4.200.000,00                                  -   4.200.000,00 2008 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192031 EM.01 Realizzazione quadro generale B.T. Santa Caterina
Acquedotto - 
Sviluppo

               142.000,00                                  -   142.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352 53
Sostituzione di tratto di condotta adduttrice che va dalla Galleria Capradosso allo sfiato libero di Fosso Cupo 
nel Comune di Rotella

Acquedotto - 
Sviluppo

                 87.000,00                                  -   87.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192019 EM.02 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici
Acquedotto - 
Sviluppo

               700.000,00                                  -   700.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192035 EM.09 Realizzazione protezione catodica su rete esistente
Acquedotto - 
Sviluppo

               360.000,00                                  -   360.000,00 2010 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192030 EM.05 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per sorgenti
Acquedotto - 
Sviluppo

               190.000,00                                  -   190.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192036 EM.10 Potenziamento impianti di protezione catodica su rete addutrice esistente
Acquedotto - 
Sviluppo

               150.000,00                                  -   150.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192042 EM.16 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti acquedottistici
Acquedotto - 
Sviluppo

               120.000,00                                  -   120.000,00 2010 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192038 EM.12 Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri elettrici cabine di trasformazione MT/BT
Acquedotto - 
Sviluppo

               490.000,00                                  -   490.000,00 2011 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356 13+44-A-2/2
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla località Borgo Miriam al Partitore Spinetoli nel 
Comune di Offida (da DN 150 a DN 200) 

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.860.000,00                                  -   1.860.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

357 13+44-A-1/2
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va da Castorano a Colli del Tronto (da DN 150 a DN 
200) 

Acquedotto - 
Sviluppo

               558.000,00                                  -   558.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463 ATO
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di San Benedetto del Tronto 
(2° STRALCIO)

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.000.000,00                                  -   1.000.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25968 PERDITE Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche - Fase 2
Acquedotto - 
Sviluppo

               840.000,00                                  -   840.000,00 2013 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192028 EM.03 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici
Acquedotto - 
Sviluppo

               770.000,00                                  -   770.000,00 2013 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

543 36
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va dalla Sorgente Sasso Spaccato alla Località Monte 
Aialona nel Comune di Montegallo

Acquedotto - 
Sviluppo

               480.000,00                                  -   480.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192037 EM.11 Potenziamento impianti di protezione catodica su rete addutrice esistente
Acquedotto - 
Sviluppo

               150.000,00                                  -   150.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1239 ATO
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla località 
Colleforno alla località Polesio

Acquedotto - 
Sviluppo

            8.373.200,00                                  -   8.373.200,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colleforno alla località Polesio Sviluppo

1240 ATO
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla località 
Colleforno al Comune di Folignano

Acquedotto - 
Sviluppo

            3.403.000,00                                  -   3.403.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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192029 EM.04 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici
Acquedotto - 
Sviluppo

               525.000,00                                  -   525.000,00 2016 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25969 PERDITE Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche - Mantenimento Livelli di Perdita
Acquedotto - 
Sviluppo

            3.000.000,00                                  -   3.000.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1231 53 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Ex-Fermo nel Comune di Rotella
Acquedotto - 
Sviluppo

                 95.760,00                                  -   95.760,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192039 EM.13 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

               250.000,00                                  -   250.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192040 EM.14 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti fognari
Fognatura - 
Sviluppo

               280.000,00                                  -   280.000,00 2008 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192032 EM.06 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori fognari
Fognatura - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192033 EM.07 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori fognari
Fognatura - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192041 EM.15 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti fognari
Fognatura - 
Sviluppo

               280.000,00                                  -   280.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192034 EM.08 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori fognari
Fognatura - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472000 ATO Acquisizione materiale software/hardware per informatizzazione aziendale Generale             1.500.000,00                                  -   1.500.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471998 ESPROPRI Indennità per acquisizione di beni e diritti e reali e relative prestazioni di servizio Generale                600.000,00                                  -   600.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00471998 ESPROPRI Indennità per acquisizione di beni e diritti e reali e relative prestazioni di servizio Generale                600.000,00                                     600.000,00 2008 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538097 IMM Studio idrogeologico per la valutazione della disponibilità idrica a medio e lungo termine per l'intero ambito Generale                450.000,00                                  -   450.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192026 CONT.1/A Sostituzione programmata di contatori  1a FASE Generale                400.000,00                                  -   400.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538092 AUTO Attrezzature e macchine d'opera Generale             5.600.000,00                                  -   5.600.000,00 2009 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538094 CONT.1/B Sostituzione programmata di contatori  2a FASE Generale             1.600.000,00                                  -   1.600.000,00 2012 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472001 ATO Acquisizione materiale software/hardware per informatizzazione aziendale Generale             2.400.000,00                                  -   2.400.000,00 2017 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512012 CONT.1/C Sostituzione programmata di contatori  3a FASE Generale             6.000.000,00                                  -   6.000.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512013 ESPROPRI Indennità per acquisizione di beni e diritti reali e relative prestazioni di servizio Generale                900.000,00                                  -   900.000,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1027 8101 Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) (1° e 2° Stralcio Funzionale)
Acquedotto - 
Sviluppo

            3.664.700,00                  3.664.700,00 0,00 1987 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

983 7107 Acquedotto potabile per i Comuni di Campofilone, Massignano e Montefiore dell'Aso
Acquedotto - 
Sviluppo

            2.286.000,00                  2.286.000,00 0,00 1997 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1054 6229 Lavori di parziale rifacimento delle reti idriche interne di comuni vari ex consorziati con il Consorzio Vettore
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.549.000,00                  1.549.000,00 0,00 2001 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1033 6103
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della transabilità di alcune gallerie dell'acquedotto 
Pescara d'Arquata

Acquedotto - 
Sviluppo

               284.100,00                                  -   284.100,00 2002 3 0,00 5.810,64 0,00 5.810,64 14.205,00 5.810,64 14.205,00 5.810,64 14.205,00 5.810,64 42.615,00 29.053,21

1070 9221
Sostituzione di condotte distributrici e relativi allacci delle zone rurali della Località Monte Roso 
(Monsampietro Morico,Montottone)

Acquedotto - 
Sviluppo

                 38.300,00                                  -   38.300,00 2002 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,00 0,00 1.915,00 0,00 1.915,00 0,00 5.745,00 0,00

989 7223 Interventi urgenti e di completamento sulle reti idriche di San Benedetto del Tronto e di Grottammare
Acquedotto - 
Sviluppo

               890.726,00                     890.726,00 0,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

985 7121
Ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti rurali a servizio dei Comuni di Campofilone, Massignano e 
Montefiore dell'Aso

Acquedotto - 
Sviluppo

               461.137,00                     107.412,00 353.725,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 12.657,63 0,00 14.606,53 17.686,25 14.861,18 17.686,25 14.861,18 35.372,50 56.986,51

1014 7229
Ampliamento del serbatoio Bitossi a servizio dei centri abitati di Stella di Monsampolo del Tronto e di 
Centobuchi di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

               400.000,00                                  -   400.000,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 10.444,71 16.000,00 13.783,48 32.000,00 24.228,19

1081 6223
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria degli stessi (Zona 
Fermo)

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.854.100,00                                  -   1.854.100,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.705,00 0,00 92.705,00 0,00

1080 6222
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria degli stessi (Zona 
Ascoli Piceno)

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.246.272,59                                  -   1.246.272,59 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,15 0,00 443,04 62.313,63 110.037,29 62.313,63 110.543,49
Ascoli Piceno) Sviluppo
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1082 6227
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria degli stessi (Zona San 
Benedetto del Tronto)

Acquedotto - 
Sviluppo

               550.000,00                                  -   550.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 46.636,93 27.500,00 46.636,93

1076 7010 Ricerca perdite idriche e relativi interventi di distrettualizzazione della rete acquedottistica
Acquedotto - 
Sviluppo

               220.000,00                                  -   220.000,00 2004 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1032 6102
Consolidamento statico delle gallerie Ascensione 1 e Ascensione 2 della linea acquedottistica Pescara 
d'Arquata

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.195.700,00                                  -   1.195.700,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1078 6104 Sistema di teleregolazione e controllo dello schema acquedottistico Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.126.000,00                  1.126.000,00 0,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538110 ATO Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini (I° lotto)
Acquedotto - 
Sviluppo

               847.000,00                                  -   847.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1077 7130 Interventi vari di protezione di sorgenti minori (Acquasanta Terme,Arquata del Tronto)
Acquedotto - 
Sviluppo

               267.928,06                                  -   267.928,06 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.207,19 0,00 8.207,19

991 7226
Completamento della rete idrica a servizio dell'agglomerato industriale di Monsampolo del Tronto e 
Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

               227.300,00                                  -   227.300,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.880,86 0,00 4.880,86 0,00 9.761,72

538109 ATO
Comuni di Pedaso ed Altidona – Linea acquedottisitca Pescara d’Arquata – Intervento di demolizione dello 
scatolare sul fiume ASO e lavori di ripristino della continuità acquedottistica

Acquedotto - 
Sviluppo

               121.000,00                                  -   121.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010 7128
Potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei Comuni di Grottazzolina e Ponzano di Fermo e 
realizzazione di serbatoio a servizio della Contrada Capparuccia di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.080.000,00                                  -   1.080.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1037 6110
Manutenzione straordinaria e adeguamento secondo la normativa sulla sicurezza della Centrale di 
Sollevamento di Capodacqua

Acquedotto - 
Sviluppo

               152.900,00                                  -   152.900,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1083 6228 Manutenzione straordinaria su serbatoi vari dell'ex gestione del Consorzio Vettore
Acquedotto - 
Sviluppo

               230.000,00                                  -   230.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

993 7232 Opere varie in corso di completamento
Acquedotto - 
Sviluppo

               582.017,60                                  -   582.017,60 2007 1 0,00 12.553,78 0,00 14.649,08 0,00 15.040,51 0,00 15.040,51 0,00 15.040,51 0,00 72.324,39

232022 6403 Opere di adeguamento su impianti di depurazione minori a servizio dei Comuni Consind 
Depurazione - 
Sviluppo

                 46.500,00                                  -   46.500,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1131 7501
Opere di completamento funzionale del collettore fognario "Basso Tronto" (Colli del Tronto,Monsampolo 
delTronto)

Fognatura - 
Sviluppo

            1.962.600,00                  1.962.600,00 0,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182 5502 Ricognizione e informatizzazione delle reti fognarie e relativi manufatti 
Fognatura - 
Sviluppo

               355.031,82                                  -   355.031,82 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.751,59 0,00 17.751,59 0,00

1075 5401 Fornitura di strumenti di monitoraggio e controllo della rete fognaria e ricerca perdite
Fognatura - 
Sviluppo

               200.000,00                                  -   200.000,00 2004 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.792,79 0,00 8.228,58 0,00 12.021,37

1133 7508
Realizzazione di collettori fognari di tipo civile (Castignano,Cossignano,Montalto delle 
Marche Montedinove Offida Rotella)

Fognatura - 
Sviluppo

               770.200,00                                  -   770.200,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marche,Montedinove,Offida,Rotella) Sviluppo

232024 7515
Collettore di raccolta nei Comuni di Castignano, Rotella, Montalto delle Marche, Montedinove e Offida nel 
sistema di raccolta di fondo valle 

Fognatura - 
Sviluppo

            2.709.197,00                                  -   2.709.197,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1204 5304 Informatizzazione aziendale indotta dall'acquisizione dei nuovi servizi di fognatura e depurazione Generale                350.000,00                                  -   350.000,00 2004 3 0,00 4.580,26 0,00 9.160,51 0,00 21.132,72 0,00 46.481,69 70.000,00 60.951,65 70.000,00 142.306,83

1205 5301 Acquisto di autocarri, autobotte, autospurgo di proprietà ed attrezzature varie Generale                763.000,00                                  -   763.000,00 2004 3 0,00 17.862,00 0,00 43.821,90 0,00 53.015,60 0,00 81.641,40 152.600,00 127.448,89 152.600,00 323.789,79

1206 5302 Apparecchi e strumentazioni per condotte Generale                174.000,00                                  -   174.000,00 2004 3 0,00 544,88 0,00 1.494,88 0,00 2.241,85 0,00 3.440,26 34.800,00 4.795,91 34.800,00 12.517,78

1207 5303 Attrezzature meccaniche ed attrezzature d'opera Generale                246.000,00                                  -   246.000,00 2004 3 0,00 2.125,00 0,00 6.375,00 0,00 10.756,95 0,00 14.468,47 24.600,00 20.199,57 24.600,00 53.924,99

1208 5305 Indennità per acquisizione di beni e diritti e reali e relative prestazioni di servizio Generale                178.089,48                                  -   178.089,48 2004 5 0,00 0,00 0,00 1.380,93 0,00 2.482,37 0,00 7.357,93 0,00 10.666,66 0,00 21.887,89

1181 6546 Sistema di regolazione e telecontrollo per fognatura e depurazione e relative apparecchiature (1° Lotto) Generale                367.760,92                                  -   367.760,92 2005 3 0,00 0,00 0,00 9.651,07 0,00 36.149,59 0,00 42.229,97 0,00 42.229,97 0,00 130.260,60

1055 6600 Manutenzione straordinaria di reti idriche e manufatti ed estendimento di reti
Acquedotto - 
Sviluppo

               943.702,78                                  -   943.702,78 2004 3 0,00 13.166,13 0,00 29.274,44 0,00 37.794,81 0,00 54.018,78 47.185,14 72.675,83 47.185,14 206.929,98

1039 6201
Sostituzione e potenziamento di tratti di condotte idriche di distribuzione nelle zone di Ascoli Piceno, Fermo e 
San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               661.336,40                        9.587,73 651.748,67 2004 3 0,00 33.513,15 0,00 38.505,99 0,00 45.199,41 0,00 56.096,50 32.587,43 59.501,48 32.587,43 232.816,53

1049 6216
Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro storico e rifacimento degli allacci alle utenze. 
Sostituzione di tratto di condotta distributrice esistente in Via Valentini e rifacimento degli allacci alle utenze 
(Fermo+Grottazzolina)

Acquedotto - 
Sviluppo

               257.502,83                                  -   257.502,83 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.875,14 12.847,96 12.875,14 12.847,96

1056 6601
Manutenzione straordinaria di impianti di sollevamento, impianti elettrici, debatterizzatori ed impianti di 
protezione catodica

Acquedotto - 
Sviluppo

               262.537,23                                  -   262.537,23 2004 3 0,00 11.079,43 0,00 12.178,40 0,00 14.768,54 0,00 16.309,98 31.504,47 21.863,15 31.504,47 76.199,50

1031 6101 Sostituzione e potenziamento di condotte adduttrici
Acquedotto - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2004 4 0,00 0,00 0,00 2.367,17 0,00 2.837,39 0,00 3.031,89 0,00 3.219,30 0,00 11.455,75

1067 7601 Elettrificazione dei manufatti idrici consortili e allacci elettrici ENEL
Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2004 3 0,00 26,61 0,00 2.858,75 0,00 3.176,65 0,00 3.838,13 3.200,00 4.558,19 3.200,00 14.458,34

538224
Cod. 7129 - ex. 
id. 978-192008-

Realizzazione di impianto di soccorso acquedottistico alimentato dalla sorgente Rocca di Montemonaco e dal 
prelievo ENEL

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.600.000,00                                  -   1.600.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

736 TLC.01 Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP III° stralcio IV° e V° lotto
Acquedotto - 
Sviluppo

               160.000,00                                  -   160.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192017 TLC.02 Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP
Acquedotto - 
Sviluppo

               400.000,00                                  -   400.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d d ll d ll f d l ll
Acquedotto - 

232021 COM.AGR. Oneri derivanti dalla presa in gestione delle infrastrutture di competenza SII relative alle Comunanze Agrarie
Acquedotto - 
Sviluppo

               390.000,00                                  -   390.000,00 2010 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192013 01+52+59
Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria delle gallerie di adduzione esistenti nel tratto Colleforno 
- Polesio

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.820.000,00                                  -   1.820.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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585 ATO Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici degli Zona Operativa di Comunanza
Acquedotto - 
Sviluppo

               450.000,00                                  -   450.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1249 38+55
Sostituzione del tratto di adduzione che va dal Comune di Montelparo al Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

Acquedotto - 
Sviluppo

               405.300,00                                  -   405.300,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

369 01
Sostituzione di tratti di condotta adduttrice nei tratti che vanno dal Comune di Acquasanta Terme alle 
Località di Pizzo Murello, Cervara e Rosara

Acquedotto - 
Sviluppo

               403.500,00                                  -   403.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1268 06+36-C-2/2
Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del Tronto e Rigo del Comune di Montegallo

Acquedotto - 
Sviluppo

               345.000,00                                  -   345.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583 35
Realizzazione di condotta di by-pass tra la linea acquedottistica che fa capo alla Sorgente Ciliegio e la linea 
acquedottistica che fa capo alla Sorgente Acquarva

Acquedotto - 
Sviluppo

               216.000,00                                  -   216.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1269 06+36-C-1/2
Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del Tronto e Rigo del Comune di Montegallo

Acquedotto - 
Sviluppo

               158.070,00                                  -   158.070,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192023 TLC.11 Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione catodica
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192024 TLC.10 Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione catodica
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

587 35
Interconnessione tra l' Acquedotto di Piantacera e l' Acquedotto di Montefortino in corrispondenza della 
Captazione Rubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 37.200,00                                  -   37.200,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232000 22+29 Chiusura ad anello dell' adduzione tra i Comuni di Grottazzolina e Monte Giberto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 73.900,00                                  -   73.900,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192007 ATO
Consolidamento statico delle opere di attraversamento fluviale delle linee acquedottistiche Vettore e Piceno 
(II° lotto)

Acquedotto - 
S il ppo

               800.000,00                                  -   800.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00192007 ATO
(II° lotto) Sviluppo

               800.000,00                                     800.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192018 TLC.03 Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP
Acquedotto - 
Sviluppo

               400.000,00                                  -   400.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

584 ATO
Sostituzione delle condotte adduttrici dell'Acquedotto Vettore (escluse le condotte che costituiscono il 
raddoppio)

Acquedotto - 
Sviluppo

                 65.000,00                                  -   65.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1235 46+15
Interconnessioni di reciproco soccorso tra l'Acquedotto Piceno e l'Acquedotto Vettore nei Comuni di 
Comunanza e Palmiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192025 TLC.12 Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione catodica
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1242 ATO
Sostituzione di tratti di condotta in fibro-cemento nel tratto di adduzione che va dalla località Capradosso in 
direzione di San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

            2.931.800,00                                  -   2.931.800,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1234 53-B-1/2
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella

Acquedotto - 
Sviluppo

               111.600,00                                  -   111.600,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192002 53-B-2/2
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella

Acquedotto - 
Sviluppo

               110.100,00                                  -   110.100,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1247 ATO
Sostituzione di condotta di adduzione (da affiancare alla condotta adduttrice/distributrice attualmente 
esistente) tra Rovetino nel Comune di Rotella, il Comune di Ripatransone ed il Comune di Grottammare

Acquedotto - 
Sviluppo

            3.457.000,00                                  -   3.457.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472 ATO
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della Zona Operativa di San Benedetto del Tronto 
(3° STRALCIO)

Acquedotto - 
Sviluppo

               875.000,00                                  -   875.000,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1238 06
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione nel tratto che va dalla Sorgente Pescara alla Località Borgo d' 
Arquata nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               802.500,00                                  -   802.500,00 2019 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1271 ATO Acquedotto della Valle del Tronto - 1° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

            4.317.000,00                                  -   4.317.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231999 10+28 Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dal Comune di Montalto al Comune di Carassai
Acquedotto - 
Sviluppo

               774.500,00                                  -   774.500,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364 06
Intervento di variante di tracciato della condotta adduttrice nel tratto che va dalla località Capodacqua alla 
località Borgo di Arquata nel Comune di Arquata del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

            3.314.000,00                                  -   3.314.000,00 2027 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192005 ATO Acquedotto della Valle del Tronto - 2° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.984.000,00                                  -   1.984.000,00 2027 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1250 38+8
Potenziamento del tratto di adduzione sottodimensionato che va dal Comune di Montelparo al Comune di 
Belmonte Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

               967.000,00                                  -   967.000,00 2027 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1110 6401
Manutenzione straordinaria di depuratori, fosse imhoff, impianti elettrici e adeguamento alle norme di 
sicurezza

Depurazione - 
Sviluppo

            1.622.865,43                                  -   1.622.865,43 2004 3 0,00 0,00 0,00 66.494,65 0,00 163.331,74 0,00 246.639,72 243.429,81 321.111,60 243.429,81 797.577,71

838 TLC.08 Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con potenzialità maggiore di 2000 AE
Depurazione - 
Sviluppo

               475.000,00                                  -   475.000,00 2008 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00p p p g p gg
Sviluppo

, , , , , , , , , , , , , ,

192022 TLC.09 Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con potenzialità maggiore di 500 AE
Depurazione - 
Sviluppo

               396.000,00                                  -   396.000,00 2015 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1145 6501 Manutenzione straordinaria di reti fognarie e adeguamento a norme di sicurezza
Fognatura - 
Sviluppo

            1.628.153,04                                  -   1.628.153,04 2004 3 0,00 0,00 0,00 44.396,90 0,00 130.788,10 0,00 244.897,28 81.407,65 325.630,61 81.407,65 745.712,89

737 TLC.05 Realizzazione di impianto di telecontrollo per sollevamenti fognari
Fognatura - 
Sviluppo

               175.000,00                                  -   175.000,00 2008 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

738 TLC.06 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori fognari 
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                                  -   60.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192021 TLC.07 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori fognari 
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                                  -   60.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192027 RIC.01 Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti afferenti il servizio idrico integrato Generale             2.300.000,00                                  -   2.300.000,00 2008 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232009 CONT.3 Installazione di contatori in corrispondenza delle fontane pubbliche e degli idranti Generale                200.000,00                                  -   200.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232015 CONT.2 Installazione contatori con telelettura per  grandi utenze Generale                200.000,00                                  -   200.000,00 2008 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538164 Accorp.8A
Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo la linea che va da Capradosso a Rovetino nel Comune di 
Rotella

Non definito                823.272,73                                  -   823.272,73 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538093 ATO Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini (II° lotto)
Acquedotto - 
Sviluppo

               700.000,00                                  -   700.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

981 5314 Installazione di cloratori e debatterizzatori
Acquedotto - 
Sviluppo

               140.000,00                                  -   140.000,00 2003 3 0,00 2.764,02 0,00 7.653,05 0,00 11.395,97 11.200,00 13.513,90 11.200,00 14.013,90 22.400,00 49.340,84

581.400,00 0,00 581.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1666 08 Estensione della rete fognaria nella zona del Cimitero nel Comune di Belmonte Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

                 54.900,00                                  -   54.900,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 08 Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Colle Ete nel Comune di Belmonte Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

                 67.800,00                                  -   67.800,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 08
Realizzazione di condotte adduttrici di alimentazione del Serbatoio Pelosi e del Serbatoio Torricella nel 
Comune di Belmonte Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 12.400,00                                  -   12.400,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

328 08 Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio Torricella nel Comune di Belmonte Piceno
Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.500,00                                  -   31.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1668 08 Manutenzione straordinaria dell' impianto di depurazione di Belmonte
Depurazione - 
Sviluppo

               259.000,00                                  -   259.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belmonte Piceno

Sviluppo

1667 08 Estensione della rete fognaria nella zona sud del capoluogo nel Comune di Belmonte Piceno
Fognatura - 
Sviluppo

                 93.100,00                                  -   93.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1665 08
Estensione del collettore fognario nella zona della lottizzazione Conti e potenziamento del sollevamento a 
valle nel Comune di Belmonte Piceno

Fognatura - 
Sviluppo

                 62.700,00                                  -   62.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700.180,00 0,00 1.700.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 09-A-2/2
Estensione della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Castelli nel Comune di Campofilone e 
potenziamento del serbatoio stesso 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 96.000,00                                  -   96.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308 09-A-1/2
Estensione della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Castelli nel Comune di Campofilone e 
potenziamento del serbatoio stesso 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.760,00                                  -   47.760,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

994 7235 Realizzazione di acquedotto in Località Valdaso di Campofilone
Acquedotto - 
Sviluppo

               988.800,00                                  -   988.800,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 09
Realizzazione di condotta adduttrice di derivazione dalla condotta alimentatrice in uscita dal Serbatoio 
Cossignani nel Comune di Campofilone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.600,00                                  -   57.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307 09 Sostituzione delle condotte distributrici del centro storico del Comune di Campofilone
Acquedotto - 
Sviluppo

               201.000,00                                  -   201.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 09 Riattivazione in termini di sicurezza dell' impianto di sollevamento Valdaso nel Comune di Campofilone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1603
09+25+17-B-1/2-

W
Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte Nina e Tre Camini all' impianto di depurazione di Cupra 
Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

               154.500,00                                  -   154.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1861
09+25+17-B-2/2-

W
Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte Nina e Tre Camini all' impianto di depurazione di Cupra 
Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

               124.520,00                                  -   124.520,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531.700,00 125.947,40 405.752,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,24 0,00 859,24 0,00 859,24 0,00 2.577,73

1102 10 Collettore da Contrada Monte di Correo al Collettore di fondo valle nel Comune di Carassai
Fognatura - 
Sviluppo

               124.500,00                                  -   124.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1084 7402 Realizzazione di impianto di depurazione in Zona Valdaso
Depurazione - 
Sviluppo

                 66.000,00                                  -   66.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1169 F07
Rifacimento della rete fognaria in via Cesare Battisti, via Indipendenza e zona strada provinciale Cossignano-
Carassai-Valdaso

Fognatura - 
Sviluppo

               115.200,00                     115.200,00 0,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1113 7503 Realizzazione di rete fognaria di acque nere lungo Via Europa nel Comune di Carassai
Fognatura - 
Sviluppo

                 17.184,84                                  -   17.184,84 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,24 0,00 859,24 0,00 859,24 0,00 2.577,73

509 10 Rifacimento della condotta idrica transitante in Viale Europa nel Comune di Carassai
Acquedotto - 
Sviluppo

                 26.000,00                                  -   26.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campofilone

Carassai

510 10 Rifacimento della condotta idrica in zona Aso Rocca di Montevarmine del Comune di Carassai
Acquedotto - 
Sviluppo

               183.000,00                                  -   183.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.530.500,00 82.999,92 1.447.500,08 0,00 0,00 0,00 4.939,40 12.341,22 5.100,11 12.341,22 5.100,11 27.891,22 7.179,52 52.573,67 22.319,13Castel di Lama
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1470 11 Rifacimento tratto di condotta fognaria acque bianche in via Fossi
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.600,00                                  -   57.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

438 11
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Roma del Comune di Castel di Lama per 
frequenti rotture

Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.400,00                                  -   83.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1469 11 Rifacimento della linea fognaria di via Filzi e via Boito nel Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

                 85.200,00                                  -   85.200,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1465 11
Realizzazione di collettore fognario per acque urbane a servizio della località Villa Forcella nel Comune di 
Castel di Lama

Fognatura - 
Sviluppo

                 69.600,00                                  -   69.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999 9202
Completamento della rete idrica e relativi manufatti a servizio dell'agglomerato urbano e sostituzione di un 
tratto di adduttrice i fibrocemento (2° Stralcio)

Acquedotto - 
Sviluppo

               144.700,00                                  -   144.700,00 2002 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7.235,00 0,00 7.235,00 0,00 7.235,00 0,00 21.705,00 0,00

1114 7504 Realizzazione del collettore fognario in Contrada Colle
Fognatura - 
Sviluppo

                 77.808,45                                  -   77.808,45 2004 1 0,00 0,00 0,00 3.804,78 3.890,42 3.890,42 3.890,42 3.890,42 3.890,42 3.890,42 11.671,27 15.476,05

1149 6505 Rifacimento di tratto di rete fognaria in località Cabbiano
Fognatura - 
Sviluppo

                 24.315,99                                  -   24.315,99 2004 1 0,00 0,00 0,00 1.134,62 1.215,80 1.209,68 1.215,80 1.209,68 1.215,80 1.209,68 3.647,40 4.763,67

1115 7505 Realizzazione di rete fognaria in Via dei Pini
Fognatura - 
Sviluppo

                 43.424,08                                  -   43.424,08 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,41 0,00 2.079,41

1116 7506 Realizzazione di rete fognaria a servizio della località Sambuco
Fognatura - 
Sviluppo

                 35.817,49                                  -   35.817,49 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538058 6534
Realizzazione di un nuovo collettore acque nere lungo la strada Transcollinare sistemazione collettore acque 
urbane in località f.sso Secco del Comune di Castel di Lama

Fognatura - 
Sviluppo

               300.000,00                                  -   300.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

232014 6527 Collettore di collegamento in località Villa Sant' Antonio del Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
S il ppo

               119.817,31                                  -   119.817,31 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00232014 6527 Collettore di collegamento in località Villa Sant  Antonio del Comune di Castel di Lama
Sviluppo

               119.817,31                                     119.817,31 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1065 7238 Rifacimento della linea di distribuzione di acqua potabile in Via Diaz a Villa Sant'Antonio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 11.000,00                                  -   11.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00

446 11
Messa in esercizio del serbatoio realizzato dal Comune di Castel di Lama vicino alla scuola media con 
realizzazione di tratto condotta idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.400,00                                  -   31.400,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1468 11 Realizzazione di collettore fognario di completamento in zona Villa Cese nel Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

               117.600,00                                  -   117.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1471 11 Risanamento del collettore di Via Diaz e della Scalinata del Carrafo nel Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

               161.600,00                                  -   161.600,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1472 11
Risanamento del collettore acque urbane che va al fosso Rio Secco (località Salvette) nel Comune di Castel di 
Lama

Fognatura - 
Sviluppo

                 68.000,00                                  -   68.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

699 11 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Castel di Lama
Fognatura - 
Sviluppo

                 74.400,00                                  -   74.400,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538166 Accorp.10A Demolizione di n. 3 torrini piezometrici nel Comune di Castel di Lama Non definito                  60.000,00                      20.000,00 40.000,00 2009 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.404.604,52 0,00 1.404.604,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688 12 Sistemazione e potenziamento del depuratore di Ripaberarda nel Comune di Castignano
Depurazione - 
Sviluppo

               129.500,00                                  -   129.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1426 12 Realizzazione di collettore fognario in zona Monte del Comune di Castignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 86.500,00                                  -   86.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450 12
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in località Colle Arena del Comune di Castignano a 
causa di frequenti rotture

Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.200,00                                  -   31.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 12
Rifacimento della condotta adduttrice al serbatoio di San Venanzo nel Comune di Castignano in quanto sub-
superficiale

Acquedotto - 
Sviluppo

                 24.800,00                                  -   24.800,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538140 12
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in Via Zacchiroli, Via Templari e Via Veneto nel 
Comune di Castignano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 17.628,88                                  -   17.628,88 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

453 12
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci causa rotture in località Ripaberarda e rifacimento 
condotta adduttrice in ingresso al serbatoio di Sant'Angelo causa rotture nel Comune di Castignano

Acquedotto - 
Sviluppo

               222.000,00                                  -   222.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538144 12 Rifacimento rete fognaria via Roma, via Ferri e via Castello
Fognatura - 
Sviluppo

                 48.971,12                                  -   48.971,12 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1195 7507 - 7509
Realizzazione di tratto di condotta fognaria e di impianto di depurazione a servizio della Frazione Sant'Angelo 
di Castignano (accorpamento 

Fognatura - 
Sviluppo

               151.000,00                                  -   151.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1044 6210 Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro abitato e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 26.300,00                                  -   26.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rifacimento della condotta fognaria in Via Templari ed in altre zone del centro storico del Comune di Fognatura - 

Castignano

538145 12
Rifacimento della condotta fognaria in Via Templari ed in altre zone del centro storico del Comune di 
Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 97.024,52                                  -   97.024,52 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1424 12
Realizzazione di collettore fognario da Contrada Castiglioni (130 abitanti) al collettore esistente nella zona 
sud-est del Comune di Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

               201.600,00                                  -   201.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1425 12 Realizzazione di collettore fognario in zona Silvestri del Comune di Castignano
Fognatura - 
Sviluppo

               151.200,00                                  -   151.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1423 12 Rete di raccolta in zona Bernardella nel Comune di Castignano
Fognatura - 
Sviluppo

               105.000,00                                  -   105.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1428 12-B-1/2
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione di una stazione di sollevamento in zona campo sportivo 
nel Comune di Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 62.260,00                                  -   62.260,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1887 12-B-2/2
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione di una stazione di sollevamento in zona campo sportivo 
nel Comune di Castignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 31.200,00                                  -   31.200,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

689 12 Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale nel Comune di Castignano 
Fognatura - 
Sviluppo

                 18.420,00                                  -   18.420,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292.496,00 0,00 292.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 8.400,00 0,00

1004 9215 Realizzazione della rete idrica alimentata dai serbatoi "San Silvestro" e "Contrada Gaico"
Acquedotto - 
Sviluppo

                 56.000,00                                  -   56.000,00 2004 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 8.400,00 0,00

232019 6526 Collegamento del collettore di Castorano al collettore Basso Tronto 
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443 13 Messa in esercizio del serbatoio a servizio della Località Pescolla nel Comune di Castorano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                  -   25.000,00 2008 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

694 13 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale del Comune di Castorano
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                  -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538173 Accorp.20A Sostituzione di tratto di condotta fognaria in frana in zona Olmo nel Comune di Castorano Non definito                103.800,00                                  -   103.800,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.767.396,00 0,00 1.767.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,65 2.500,00 2.098,65 2.500,00 2.098,65 5.000,00 6.295,94

1314 14
Interventi di manutenzione per malfunzionamento sulle reti esistenti in via Leopardi, via IV Novembre, via 
della Stazione, via Europa e via dell'Artigianato

Fognatura - 
Sviluppo

               271.700,00                                  -   271.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1154 6511 Interventi vari sulla rete fognaria comunale
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,65 2.500,00 2.098,65 2.500,00 2.098,65 5.000,00 6.295,94

1475 14 Realizzazione di collettore fognario da Contrada Vallicella a via Borrone nel Comune di Colli del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

               168.000,00                                  -   168.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1931 14+11-W Estensione del collettore Basso Tronto nel Comune di Colli del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

            1.110.000,00                                  -   1.110.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Castorano

Colli del Tronto

Sviluppo

671 14
Dismissione di n.3 fosse imhoff nel Comune di Colli del Tronto e realizzazione di sollevamento fognario in 
zona La Rocca

Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                                  -   60.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667 14
Allaccio del collettore esistente al collettore Basso Tronto con dismissione del sollevamento Morrice nel 
Comune di Colli del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672 14 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Colli del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                  -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

797.290,00 0,00 797.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

873 15-A-1/2
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive previste 
nel PRGC del Comune di Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

                 30.645,00                                  -   30.645,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

874 15-A-2/2
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive previste 
nel PRGC del Comune di Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

                 30.645,00                                  -   30.645,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512032 15-B-2/2 Costruzione di rete di raccolta acque reflue domestiche ed impianto di trattamento zona industriale Passo
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                  -   30.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512034 15 Estensione di rete fognaria in alcune vie del Centro Storico 
Fognatura - 
Sviluppo

                 97.000,00                                  -   97.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863 15
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel centro 
storico del Comune di Comunanza

Fognatura - 
Sviluppo

               183.000,00                                  -   183.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512028 15 Realizzazione di reti fognarie di acque reflue urbane a servizio del centro urbano
Fognatura - 
Sviluppo

               168.000,00                                  -   168.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512031 15-B-1/2 Costruzione di rete di raccolta acque reflue domestiche ed impianto di trattamento zona industriale Passo
Fognatura - 
Sviluppo

               100.800,00                                  -   100.800,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512033 15 Costruzione di rete di raccolta acque nere nelle frazioni del Comune di Comunanza
Fognatura - 
Sviluppo

                 44.100,00                                  -   44.100,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

868 15 Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di Comunanza
Depurazione - 
Sviluppo

               112.700,00                                  -   112.700,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.967.149,00 8.024,72 1.959.124,28 0,00 1.319,57 0,00 1.319,57 0,00 1.319,57 0,00 1.319,57 1.750,00 8.237,06 1.750,00 13.515,33

1867 16
Dismissione impianto esistente e realizzazione filtro percolatore in zona nord-ovest del capoluogo nel Comune 
di Cossignano

Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                  -   44.250,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1431 16 Costruzione di collettore fognario tra Contrada Concetti e Madonna delle Grazie nel Comune di Cossignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 42.000,00                                  -   42.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1430 16 Sistemazione del collettore fognario dal capoluogo al Ponte Tesino nel Comune di Cossignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 20.000,00                                  -   20.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acq edotto  

Comunanza

Cossignano

1013 7218 Realizzazione del serbatoio sul Colle di Lello e relative condotte alimentatrici del centro abitato di Cossignano
Acquedotto - 
Sviluppo

               663.200,00                                  -   663.200,00 2006 3 0,00 1.319,57 0,00 1.319,57 0,00 1.319,57 0,00 1.319,57 0,00 1.319,57 0,00 6.597,84

538061 6536 Realizzazione di fognature nere in via S. Francesco
Fognatura - 
Sviluppo

                 35.000,00                                  -   35.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 6.917,49 1.750,00 6.917,49
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1418 16-B-1/2
Realizzazione di nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di contrada Tre Camini e dismissione dei serbatoi di Villa 
Trocchi e di Tre Camini e rifacimento della condotta di adduzione ammalorata a servizio della Contrada Tre 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 71.820,00                                  -   71.820,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1420 16-B-2/2
Realizzazione di nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di contrada Tre Camini e dismissione dei serbatoi di Villa 
Trocchi e di Tre Camini e rifacimento della condotta di adduzione ammalorata a servizio della Contrada Tre 

Acquedotto - 
Sviluppo

                 12.400,00                                  -   12.400,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232033 7528 Collettore di fondovalle tra la frazione Ponte Tesino ed il Comune di Rotella 
Fognatura - 
Sviluppo

               953.390,00                                  -   953.390,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1869 16
Dismissione di n.2 fosse imhoff in località Ponte Tesino ed allaccio al collettore di fondovalle nel Comune di 
Cossignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 24.900,00                                  -   24.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

822 16-A-1/2 Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e relative condotte prementi in zona S. Francesco di Cossignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 54.789,00                                  -   54.789,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823 16-A-2/2 Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e relative condotte prementi in zona S. Francesco di Cossignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 45.400,00                                  -   45.400,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.826.217,06 45.999,00 2.780.218,06 0,00 0,00 9.500,00 5.783,32 9.500,00 9.659,32 9.500,00 10.515,32 15.998,45 11.586,08 44.498,45 37.544,02

1682 17
Estensione della rete idrica per servire n.3 stabilimenti balneari lungo la costa (zona sud) nel Comune di 
Cupra Marittima

Acquedotto - 
Sviluppo

                 27.000,00                                  -   27.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538122 17
Adeguamento e Potenziamento della rete idrica e fognaria sul Lungomare Viale Romita (tratto compreso tra 
Via Foscolo e Via Taffetani) nel Comune di Cupra Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

                 59.000,00                                  -   59.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538121 17 Potenziamento della rete di raccolta acque bianche in Piazza Possenti nel Comune di Cupra Marittima
Fognatura - 
Sviluppo

                 38.717,06                                  -   38.717,06 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1053 6226 Rifacimento delle condotte idriche lungo alcune vie del centro abitato di Cupra Marittima
Acquedotto - 
Sviluppo

               190.000,00                                  -   190.000,00 2003 1 0,00 0,00 9.500,00 5.783,32 9.500,00 5.783,32 9.500,00 5.783,32 9.500,00 5.783,32 38.000,00 23.133,26

Cupra Marittima

g p
Sviluppo

, , , , , , , , , , , , , ,

1071 9224 Rifacimento della rete idrica e serbatoio in Località Sant'Andrea
Acquedotto - 
Sviluppo

               129.969,04                                  -   129.969,04 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876,00 0,00 4.732,00 6.498,45 5.802,76 6.498,45 14.410,76

482 17
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Viale De Gasperi, Via Rivosecchie lungo la S.S. n. 16 fino 
all'incrocio di Via Roma, Via Boccabianca e Via Santi nel Comune di Cupra Marittima

Acquedotto - 
Sviluppo

               308.000,00                                  -   308.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

819 17 Potenziamento da 15.000 a 20.000 del depuratore di Via Taffetani del Comune di Cupra Marittima
Depurazione - 
Sviluppo

            1.300.000,00                                  -   1.300.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1683 17
Realizzazione di collettore acque nere lungo la S.P.78 San Silvestro, a servizio delle nuove lottizzazioni, nel 
Comune di Cupra Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

               313.500,00                                  -   313.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1681 17
Potenziamento del collettore di trasporto lungo il Fiume Menocchia a servizio di due grandi zone d'espansione 
del Comune di Cupra Marittima

Fognatura - 
Sviluppo

               194.000,00                                  -   194.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1680 17 Estensione della rete fognaria acque nere lungo il Fosso Sant'Egidio nel Comune di Cupra Marittima
Fognatura - 
Sviluppo

               267.000,00                                  -   267.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.077.540,00 6.072.528,18 36.005.011,82 0,00 3.791,17 0,00 13.548,50 0,00 36.859,22 5.750,00 37.917,30 84.755,00 37.917,30 90.505,00 130.033,50

538118 18 Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria in Via Uso di Mare in località Lido di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

                 40.000,00                                  -   40.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192048 18 Realizzazione collettore Basso Tenna - 2° STRALCIO
Fognatura - 
Sviluppo

               847.500,00                                  -   847.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 18 Realizzazione di collettore fognario di acque nere in Contrada Alberelli e Via Parete del Comune di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

               103.800,00                                  -   103.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538138 18 Manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria in Via Uso di Mare in località Lido di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                  -   52.000,00 2008 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 18
Rifacimento di condotte distributrici in Via Parete ed estensione della rete idrica in Via Trieste nel Comune di 
Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               483.200,00                                  -   483.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251 18
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci transitante nel tratto di Strada Provinciale in Contrada 
Montone, in via Visconti d'Oleggio, in via Adami e via Girardi nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               217.400,00                                  -   217.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246 18
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Pompeiana, Via Cappuccini e Viale Trento del Comune 
di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               207.900,00                                  -   207.900,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257 18 Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via dei Palmensi nel Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

               123.200,00                                  -   123.200,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239 18
Potenziamento del Serbatoio Montagnola sito nel Comune di Fermo mediante realizzazione della quarta vasca 
di accumulo

Acquedotto - 
Sviluppo

               610.750,00                                  -   610.750,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244 18 P t i t  d ll' ll  di dd i   d ll  l ti  d i i i d ll' ll   i i  d l C  di F
Acquedotto - 

            1 292 000 00                                     1 292 000 00 2022 3 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Fermo

244 18 Potenziamento dell' anello di adduzione e delle relative derivazioni dell'anello a servizio del Comune di Fermo
Acquedotto  
Sviluppo

            1.292.000,00                                  -   1.292.000,00 2022 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1334 18 Intervento di sostituzione di tratto di rete fognaria in via Perlasca nel Comune di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

                 54.000,00                                  -   54.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1026 7126 Potenziamento dell'impianto di soccorso di Santa Caterina
Acquedotto - 
Sviluppo

               115.000,00                                  -   115.000,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 2.461,80 0,00 2.464,09 5.750,00 2.464,09 5.750,00 2.464,09 11.500,00 9.854,06

1016 7236 Ampliamento del serbatoio Montagnola nel Comune di Fermo (1° Stralcio)
Acquedotto - 
Sviluppo

               510.000,00                                  -   510.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662,44 20.400,00 662,44 20.400,00 1.324,88

995 7237 Realizzazione di rete idrica e relativi allacci in Località Lido Tre Archi nel Comune di Fermo (1° Stralcio)
Acquedotto - 
Sviluppo

               320.000,00                                  -   320.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.989,04 0,00 11.288,17 16.000,00 11.288,17 16.000,00 33.565,38

1038 6112 Consolidamento statico del ponte - tubo sul Tenna della linea acquedottistica Sibillini
Acquedotto - 
Sviluppo

               282.100,00                                  -   282.100,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.105,00 0,00 14.105,00 0,00

1009 7123
Realizzazione di nuovo serbatoio idrico e relative condotte di adduzione e distribuzione a servizio delle 
Località di Campiglione e Girola

Acquedotto - 
Sviluppo

            1.200.000,00                                  -   1.200.000,00 2005 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1034 6105
Intervento di sostituzione delle condotte di mandata in fibrocemento dell'impianto di sollevamento di Santa 
Caterina

Acquedotto - 
Sviluppo

               929.700,00                                  -   929.700,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1057 6604 Manutenzione straordinaria per l'alimentazione elettrica dell'impianto di sollevamento di Santa Caterina
Acquedotto - 
Sviluppo

               129.983,17                                  -   129.983,17 2005 3 0,00 3.791,17 0,00 4.096,77 0,00 15.546,14 0,00 15.597,98 0,00 15.597,98 0,00 54.630,04

538083 6233 Manutenzione straordinaria condotte idriche in località San Biagio, Madonnette d'Ete e Fogliano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                  -   70.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

996 7243 Estensione rete idrica in C.da Cugnolo 
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.906,26                      30.102,00 53.804,27 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1104 D08 - 7411-W Progetto di adeguamento dell' impianto di Lido di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

            1.010.759,05                  1.000.000,00 10.759,05 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1105 D10-W Adeguamento dell'impianto di depurazione Salvano
Depurazione - 
Sviluppo

               300.000,00                     300.000,00 0,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538076 6405 Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Lido di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

538081 6406 Sistemazione esterna dell'impianto di depurazione di Salvano
Depurazione - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

1091
Cod. 7418 - D09-

D11-W
Impianto di depurazione basso Tenna con sistema integrato di depurazione e riutilizzo delle acque reflue 
mediante filtrazione a membrana

Depurazione - 
Sviluppo

            3.862.900,00                  3.862.900,00 0,00 2007 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538154 6513 Interventi vari sulla rete fognaria comunale
Fognatura - 
Sviluppo

            1.263.000,00                     563.000,00 700.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538082 6545 Lavori di manutenzione rete fognaria Via Salvemini
Fognatura - 

                 50 000 00                                     50 000 00 2006 1 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 500 00 0 00 2 500 00 0 00538082 6545 Lavori di manutenzione rete fognaria Via Salvemini
Fognatura  
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

1051 6224
Adeguamento alle norme di sicurezza di manufatti idrici e manutenzione straordinaria del serbatoio 
Montagnola Vecchio

Acquedotto - 
Sviluppo

               202.700,00                                  -   202.700,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 6.989,93 0,00 7.859,96 0,00 7.904,62 0,00 7.904,62 0,00 30.659,13

231 18
Realizzazione di impianto di sollevamento nel Comune di Fermo per alimentare il Partitore Duomo in 
condizioni di carenza idrica

Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.655,00                                  -   48.655,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256 18 Prolungamento della rete idrica in località Ete del Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.600,00                                  -   57.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 18
Realizzazione di condotta di scarico a servizio del Partitore Duomo presso via Leonardo da Vinci (all'interno 
del cunicolo) nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

                 56.400,00                                  -   56.400,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

258 18
Rifacimento di condotte distributrici e di allacci lungo la SS Adriatica che collega il Comune di Fermo con il 
Comune di Porto San Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

               616.000,00                                  -   616.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351 18
Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento di Santa Caterina (2° Stralcio) sito nel Comune di 
Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               142.000,00                                  -   142.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242 18
Sostituzione di condotta adduttrice/distributrice in uscita dal Serbatoio Carrozzieri con due condotte, una 
adduttrice per alimentare il Serbatoio Sacri Cuori e una distributrice per alimentare le utenze del Serbatoio 
Carrozzieri

Acquedotto - 
Sviluppo

               231.400,00                                  -   231.400,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 18 Realizzazione di condotta adduttrice per alimentare il Serbatoio Campiglione sito nel Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

               190.500,00                                  -   190.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 18
Chiusura ad anello delle condotte adduttrici del lungomare di Porto San Giorgio e del lungomare di Lido di 
Fermo nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               170.000,00                                  -   170.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243 18 Variante di tracciato e potenziamento di condotta distributrice transitante in Via Conti nel Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

               170.000,00                                  -   170.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 18 Realizzazione del secondo anello di distribuzione del lato nord in località Lido Tre Archi del Comune di Fermo
Acquedotto - 
Sviluppo

               255.000,00                                  -   255.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249 18
Potenziamento della condotta distributrice in uscita dal serbatoio privato e rifacimento della condotta di 
scarico del serbatoio stesso in Contrada San Girolamo nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               190.200,00                                  -   190.200,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232002 18
Potenziamento della condotta adduttrice di by-pass nel tratto che va dal serbatoio Montagnola al serbatoio 
Duomo nel Comune di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               695.000,00                                  -   695.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192049 18-W Potenziamento da 25.000 AE a 40.000 AE del depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 1° STRALCIO
Depurazione - 
Sviluppo

            3.640.000,00                                  -   3.640.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

717 18-W
Potenziamento da 35.000 AE a 45.000 AE ed efficientamento processistico del depuratore di Salvano nel 
Comune di Fermo

Depurazione - 
Sviluppo

            2.600.000,00                                  -   2.600.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192050 18-W Potenziamento da 40.000 AE a 55.000 AE del depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 2° STRALCIO
Depurazione - 
Sviluppo

            3.640.000,00                                  -   3.640.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sviluppo

192051 18-W
Dismissione impianto di depurazione di Lido di Fermo e collettamento al collettore Basso Tenna nel Comune 
di Fermo

Fognatura - 
Sviluppo

            5.220.000,00                                  -   5.220.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538185 Accorp.11F Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (I° stralcio) Non definito             4.060.000,00                                  -   4.060.000,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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538214 Accorp.10F
Realizzazione collettore Basso Tenna e di raccolta di acque nere in zona nord-ovest del Comune di Fermo 
nonchè interventi fognari nelle zone di Campiglione-Girola e S. Marco alle Paludi del Comune di Fermo

Non definito             2.629.635,00                                  -   2.629.635,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538186 Accorp.12F Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (II° stralcio) Non definito             3.000.000,00                                  -   3.000.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.828.233,00 605.371,00 1.222.862,00 0,00 0,00 0,00 3.197,76 0,00 7.203,39 0,00 7.800,60 11.908,99 7.800,60 11.908,99 26.002,36

192073 19 Raddoppio capacità del serbatoio Casalunga a servizio dell'abitato di Piane di Morro nel Comune di Folignano
Acquedotto - 
Sviluppo

               309.000,00                                  -   309.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1022 9223
Realizzazione di serbatoio a servizio del centro abitato di Villa Pigna Alta e Case di Coccia (3° Lotto) (1° 
Stralcio)

Acquedotto - 
Sviluppo

               195.015,10                                  -   195.015,10 2004 3 0,00 0,00 0,00 3.197,76 0,00 7.203,39 0,00 7.800,60 7.800,60 7.800,60 7.800,60 26.002,36

1015 7230 Realizzazione di serbatoio a servizio di Villa Pigna Bassa nel Comune di Folignano
Acquedotto - 
Sviluppo

               825.000,00                                  -   825.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1135 7530 - F12 Completamento collettore fognario zona P.E.E.P. Piane di Morro - zona "Ferretti"
Fognatura - 
Sviluppo

               182.300,00                     182.300,00 0,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538057 6533 Collettore fognario acque urbane via Arezzo e viale Aosta del Comune di Folignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 17.167,73                                  -   17.167,73 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,39 0,00 858,39 0,00

1041 6207 Sostituzione di condotta in Via Colle Pasquale e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.100,00                                  -   35.100,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1381 19+24
Interventi di modifica ed estensione della rete fognaria a servizio della località Rocca di Morro nel Comune di 
Folignano

Fognatura - 
Sviluppo

               100.800,00                                  -   100.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1492 19 Realizzazione di sollevamento in località Capo La Villa nel Comune di Folignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                  -   39.135,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Folignano

p g
Sviluppo

, , , , , , , , , , , , , ,

641 19 Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Folignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 74.898,00                                  -   74.898,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538060 6535 Realizzazione di reti fognarie in località Villa Pigna, Case di Coccia e Rocca di Morro                                      
Fognatura - 
Sviluppo

                 65.000,00                                  -   65.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00

308.173,00 0,00 308.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1189 7522 Rifacimento tratto di rete fognaria in via Piagge nel Comune di Force
Fognatura - 
Sviluppo

                 40.325,00                                  -   40.325,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

571 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Rossi Monte Torre nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Montecchio nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 40.000,00                                  -   40.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

573 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Costa dei Ciotti nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 40.000,00                                  -   40.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

574 20 Manutenzione straordinaria del Serbatoio Sant'Angelo nel Comune di Force
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                  -   25.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1503 20 Rifacimento della rete fognaria lungo la circonvallazione in zona Castellano nel Comune di Force
Fognatura - 
Sviluppo

                 84.000,00                                  -   84.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

880 20
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità degli impianti di depurazione di Ripacorvara e 
Fontedonne nel Comune di Force

Fognatura - 
Sviluppo

                 28.848,00                                  -   28.848,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.310.275,00 1.320.003,42 10.990.271,58 0,00 0,00 0,00 5.082,65 0,00 5.082,65 5.630,00 12.433,81 29.879,93 16.629,91 35.509,93 39.229,02

783 21 Realizzazione di scolmatore a pressione a sevizio della rete fognaria in zona litoranea di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                 92.200,00                                  -   92.200,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538108 21
Rifacimento della linea fognaria in contropendenza transitante in Via Ponza e Via Marina nel Comune di 
Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

                 45.525,88                                  -   45.525,88 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538107 21
Rifacimento della linea fognaria in contropendenza transitante in Via Ponza e Via Marina nel Comune di 
Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

                 25.174,12                                  -   25.174,12 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 21 Potenziamento della linea fognaria di Via Cilea (angolo S.P. Valtesino) del Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

                 67.200,00                                  -   67.200,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005 9216 Completamento acquedotto Valtesino lungo la Strada Provinciale
Acquedotto - 
Sviluppo

               112.600,00                                  -   112.600,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 5.082,65 0,00 5.082,65 5.630,00 5.082,65 5.630,00 5.898,14 11.260,00 21.146,09

1017 7240 Potenziamento ed estendimento della rete idrica lungo Via Rosselli (SS n. 16) 
Acquedotto - 
Sviluppo

               116.000,00                                  -   116.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510,62 0,00 4.768,10 0,00 9.278,73

Grottammare

Force

Sviluppo

538069 6232 Manutenzione condotta adduttrice DN 700 Ponte Tesino Grottammare
Acquedotto - 
Sviluppo

                 22.000,00                                  -   22.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 897,65 1.100,00 897,65

538068 6404
Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione in sinergia con le attività condotte per l'intervento di 
"Sperimentazione con l'Università degli Studi di Ancona"

Depurazione - 
Sviluppo

               114.496,32                                  -   114.496,32 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.174,45 0,00 17.174,45 0,00

1136 F13 Collettamento all'impianto di depurazione di Grottammare a servizio della zona Valtesino di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

            1.250.000,00                  1.250.000,00 0,00 2003 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1178 7512 Collettore fognario acque bianche a servizio della zona nord del fiume Tesino
Fognatura - 
Sviluppo

                 75.000,00                                  -   75.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,54 3.750,00 2.840,54 3.750,00 5.681,07

538063 6537 Realizzazione di reti fognarie nere in via C. Colombo, via Roma etc.
Fognatura - 
Sviluppo

                 44.509,61                                  -   44.509,61 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225,48 2.225,48 2.225,48 2.225,48

479 21
Potenziamento ed estendimento della rete idrica e dei relativi allacci in Via Valtesino del Comune di 
Grottammare in prossimità del confine col Comune di Ripatransone 

Acquedotto - 
Sviluppo

               330.000,00                                  -   330.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

477 21
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Via Toscanini, Via Crucioli, Via Marconi e Via Ballestra nel 
Comune di Grottammare

Acquedotto - 
Sviluppo

               151.000,00                                  -   151.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538098 21 Estendimento e rifacimento rete idrica e relativi allacci a servizio del centro abitato di Grottammare
Acquedotto - 
Sviluppo

            1.500.000,00                                  -   1.500.000,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538101 21 Efficientamento del'impianto di depurazione del Comune di Grottammare
Depurazione - 
Sviluppo

               400.000,00                                  -   400.000,00 2008 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

787 21
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Contrada San Leonardo da 30.000 a 48.000 AE nel Comune di 
Grottammare

Depurazione - 
Sviluppo

            4.550.000,00                                  -   4.550.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538048 21 Realizzazione fognatura nera in via Bora Tesino nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

               259.500,00                                  -   259.500,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538050 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Valtesino e via Sacconi nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

               426.000,00                                  -   426.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538051 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Fermi e via San Martino nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

               313.500,00                                  -   313.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538053 21
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Crivelli, via Leonardo da Vinci, via Michelangelo, via De 
Carolis e Sacconi nel Comune di Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

               104.500,00                                  -   104.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538049 21 Potenziamento rete fognante sul Lungomare nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

               369.600,00                                  -   369.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538052 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Cuprense e SS16 nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

               313.500,00                                  -   313.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538054 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in zona Ruffini nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

               221.000,00                                  -   221.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S uppo

1310 21
Potenziamento degli impianti di sollevamento fognari disposti lungo l'asta fluviale del fiume Tesino nel 
Comune di Grottammare

Fognatura - 
Sviluppo

               186.500,00                                  -   186.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538099 21 Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Campania e via Piemonte nel Comune di Grottammare
Fognatura - 
Sviluppo

               104.500,00                                  -   104.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538204 Accorp.16S
Interventi di estendimento potenziamento e manutenzione straordinaria della rete fognaria del Comune di 
Grottammare

Non definito             1.162.975,00                                  -   1.162.975,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.071.800,00 16.999,81 3.054.800,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00 0,00 1.415,00 0,00 1.415,00 0,00 4.245,00 0,00

1536
22+49+29-A-1/2-

W
Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di depurazione terminale da 2500 AE

Depurazione - 
Sviluppo

               942.500,00                                  -   942.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1619 22 Collegamento delle reti di acque urbane dei Comuni di Grottazzolina e di Fermo in località Capparuccia
Fognatura - 
Sviluppo

                 47.600,00                                  -   47.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1872
22+49+29-A-2/2-

W
Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di depurazione terminale da 2500 AE

Fognatura - 
Sviluppo

               249.000,00                                  -   249.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299 22 Ampliamento del Serbatoio Fonte Carrà nel Comune di Grottazzolina
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1613 22 Rifacimento della rete fognaria in Via Pescià del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

               170.400,00                                  -   170.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 9203 Condotta idrica in località Fonte Carrà
Acquedotto - 
Sviluppo

                 28.300,00                                  -   28.300,00 1999 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00 0,00 1.415,00 0,00 1.415,00 0,00 4.245,00 0,00

1873 22-A-2/3
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel Comune di 
Grottazzolina

Acquedotto - 
Sviluppo

               437.500,00                                  -   437.500,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

298 22-A-1/3
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel Comune di 
Grottazzolina

Acquedotto - 
Sviluppo

               247.200,00                                  -   247.200,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1302 22-A-3/3
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel Comune di 
Grottazzolina

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1875 22-B-3/3
Adeguamento dell' impianto di depurazione del Comune di Grottazzolina e realizzazione condotta di trasporto 
dall' impianto Molino da dismettere

Depurazione - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1615 22 Estensione della rete fognaria in Via Bixio del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

                 84.000,00                                  -   84.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1616 22 Estensione della rete fognaria in Via Passo di Colle  del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

               117.600,00                                  -   117.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1614 22 Realizzazione di nuovo collettore fognario più a nord di Via Isidoro del Comune di Grottazzolina
Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                  -   56.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ad t  d ll'i i t  di d i  d l C  di G tt li   li i  d tt  di t t  

Grottazzolina

538192 Accorp.19F
Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Grottazzolina e realizzazione condotta di trasporto 
dall'impianto Molino da dismettere

Non definito                552.100,00                                  -   552.100,00 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.001.000,00 61.001,85 939.998,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.075,00 0,00 3.075,00 0,00 8.075,00 0,00 14.225,00 0,00Lapedona
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1491 23 Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso della Fonte nel Comune di Lapedona
Fognatura - 
Sviluppo

                 87.000,00                                  -   87.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003 9208 Realizzazione di acquedotto nelle Contrade Fonte Balzana, Monte Pregnano e Saltereccio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 61.500,00                                  -   61.500,00 1999 6 0,00 0,00 0,00 0,00 3.075,00 0,00 3.075,00 0,00 3.075,00 0,00 9.225,00 0,00

538084 6547-A-1/2 Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie del centro storico
Acquedotto - 
Sviluppo

                 33.333,33                                  -   33.333,33 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,67 0,00 1.666,67 0,00

538085 6547-A-2/2 Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie del centro storico
Fognatura - 
Sviluppo

                 66.666,67                                  -   66.666,67 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,33 0,00 3.333,33 0,00

280 23
Sostituzione condotta distributrice zona Selva Piè marano a valle del serbatoio Piè Marano nel Comune di 
Lapedona

Acquedotto - 
Sviluppo

               416.500,00                                  -   416.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1489 23
Estensione della rete fognaria per collegare Contrada Piemarano al vicino depuratore nel Comune di 
Lapedona

Fognatura - 
Sviluppo

               336.000,00                                  -   336.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.481,00 0,00 1.100.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

664 24
Sostituzione della fossa imhoff con filtro percolatore e realizzazione dei relativi allacci fognari in Contrada 
Molino nel Comune di Maltignano

Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                  -   44.250,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395 24
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio di 
Maltignano nel Comune di Maltignano

Acquedotto - 
Sviluppo

               144.000,00                                  -   144.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1304 07
Realizzazione della chiusura ad anello di condotte alimentatrici con lo scopo di dismettere (o ridurne il 
funzionamento) dell'impianto di sollevamento di Case di Coccia

Acquedotto - 
Sviluppo

               338.000,00                                  -   338.000,00 2011 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 24 Sistemazione e potenziamento del depuratore di Maltignano da 2000 AE a 2500 AE
Depurazione - 
Sviluppo

               259.000,00                                  -   259.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maltignano

p p g
Sviluppo

, , , , , , , , , , , , , ,

1677 24 Realizzazione di rete fognaria in Contrada Molino nel Comune di Maltignano
Fognatura - 
Sviluppo

               168.000,00                                  -   168.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662 24 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale del Comune di Maltignano
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                  -   57.696,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538217 Accorp.
Interventi sulla rete fognaria comunale: realizzazione di rete fognaria in Viale Abruzzi e rifacimento 
dell’impianto di sollevamento fognario della zona Caselle

Non definito                  89.535,00                                  -   89.535,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.333.020,00 200.400,00 1.132.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1447 25
Realizzazione di collettore fognario dalla zona di espansione industriale in Contrada Valmenocchia fino a Villa 
Santi nel Comune di Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

               313.500,00                                  -   313.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1126 6528 Estensione rete fognaria
Fognatura - 
Sviluppo

               200.400,00                     200.400,00 0,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

825
25+9+17-B-1/3-

W
Ricollettamento dei liquami fognari al depuratore di Cupramarittima per dismettere l'impianto di Marina di 
Massignano

Depurazione - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826
25+9+17-B-2/3-

W
Ricollettamento dei liquami fognari al depuratore di Cupramarittima per dismettere l'impianto di Marina di 
Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

               350.200,00                                  -   350.200,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

827
25+9+17-B-3/3-

W
Ricollettamento dei liquami fognari al depuratore di Cupramarittima per dismettere l'impianto di Marina di 
Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

               331.920,00                                  -   331.920,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1446 25
Realizzazione di collettore fognario dalla futura zona industriale in località Trufo fino all' impianto esistente di 
contrada Marezi nel Comune di Massignano

Fognatura - 
Sviluppo

                 87.000,00                                  -   87.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.194.000,00 0,00 1.194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 26 Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Ubrico nel Comune di Monsampietro Morico
Acquedotto - 
Sviluppo

               100.600,00                                  -   100.600,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

337 26 Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio Cruciani nel Comune di Monsampietro Morico
Acquedotto - 
Sviluppo

                 18.900,00                                  -   18.900,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336 26
Rifacimento di condotta distributrice e relativi allacci in Contrada Monte Roso nel Comune di Monsampietro 
Morico

Acquedotto - 
Sviluppo

               113.000,00                                  -   113.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1354 26
Rifacimento di fognatura nera fra la piazza Malugero Melo e la piazza Cesare Battisti nel Comune di 
Monsampietro Morico

Fognatura - 
Sviluppo

                 53.200,00                                  -   53.200,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538191 Accorp.18F
Realizzazione di impianto di depurazione e filtri percolatori e relative condotte fognarie a servizio di alcune 
zone del Comune di Monsampietro Morico

Non definito                908.300,00                                  -   908.300,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615.600,00 31.001,55 584.598,45 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 11.625,00 0,00Monsampolo del Tronto

Massignano

Monsampietro Morico

1528 27 Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci del Comune di Monsampolo del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                 40.400,00                                  -   40.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1069 9213 Rifacimento della rete idrica in Corso Vittorio Emanuele III nel centro storico di Monsampolo del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.500,00                                  -   46.500,00 2000 3 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 11.625,00 0,00

1524 27
Realizzazione di collettore fognario per collegare zona Mercatile al collettore Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               167.900,00                                  -   167.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

815 27
Realizzazione di linea fognaria in Contrada Treazzano per collettamento delle acque nere in Contrada Icona 
del Comune di Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               142.800,00                                  -   142.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1526 27
Realizzazione di nuovo collettore fognario in Contrada Icona da collegare al collettore previsto per il 
collegamento al Basso Tronto nel Comune di Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                  -   56.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1527 27
Realizzazione di collettore fognario in zona San Mauro per collettare i reflui al collettore Basso Tronto nel 
Comune di Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 42.000,00                                  -   42.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1906 27
Dismissione impianto Cretoni e realizzazione di sollevamento e relativa condotta in pressione nel Comune di 
Monsampolo del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               120.000,00                                  -   120.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.262.948,00 60.000,00 1.202.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

807 28
Rifacimento della condotta fognaria ammalorata da movimento franoso in Frazione Porchia del Comune di 
Montalto delle Marche

Fognatura - 
Sviluppo

                 60.600,00                                  -   60.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1021 9218
Realizzazione di serbatoio a servizio della Contrada Lago e potenziamento delle condotte e sistemazione dei 
manufatti

Acquedotto - 
Sviluppo

                 93.000,00                                  -   93.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092 D18 Completamento delle fognature nel versante nord della frazione Porchia nel Comune di Montalto delle Marche
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.000,00                      60.000,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536046 28
Risoluzione problematiche di carenza idrica in Contrada Cerquatonda, San giorgio, Santissima Annunziata, 
Maliscia e Montecalvario nel Comune di Montalto delle Marche

Acquedotto - 
Sviluppo

                 76.000,00                                  -   76.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

503 28 Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Rigo nel Comune di Mntalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                  -   35.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

505 28 Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada San Giorgio nel Comune di Montalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                  -   35.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504 28 Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Monti nel Comune di Montalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                  -   25.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502 28 Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Sant'Emidio nel Comune di Montalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                  -   20.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506 28 Rinnovo della rete idrica interna del Comune di Montalto delle Marche
Acquedotto - 
Sviluppo

               829.500,00                                  -   829.500,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R li i  di 2 l t i di i   i i  d ll  t  f i  l  d l C  di M t lt  d ll  F t   

Montalto delle Marche

811 28
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria comunale del Comune di Montalto delle 
Marche

Fognatura - 
Sviluppo

                 28.848,00                                  -   28.848,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.229.700,00 335.700,00 894.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

286 29 Sostituzione di condotta in fibrocemento dal serbatoio pensile al centro storico del Comune di Monte Giberto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 59.500,00                                  -   59.500,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1085 7403 Costruzione di fossa imhoff in Contrada Pescara nel Comune di Monte Giberto
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186 DF06 - 7412 Lavori di costruzioni fognature ed impianto di depurazione
Fognatura - 
Sviluppo

               335.700,00                     335.700,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1048 6215 Sostituzione di tratto di condotta in fibrocemento e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 29.700,00                                  -   29.700,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289 29
Realizzazione di nuova condotta distributrice a servizio delle nuove lottizzazioni di Via Pescara nel Comune di 
Monte Giberto

Acquedotto - 
Sviluppo

               104.000,00                                  -   104.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287 29-A-1/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dei comuni di Monte Giberto e di Ponzano di Fermo e relativo rifacimento 
della rete distributrice e degli allacci alle utenze

Acquedotto - 
Sviluppo

               250.000,00                                  -   250.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

288 29-A-2/2
Realizzazione di serbatoio a servizio dei comuni di Monte Giberto e di Ponzano di Fermo e relativo rifacimento 
della rete distributrice e degli allacci alle utenze

Acquedotto - 
Sviluppo

               250.000,00                                  -   250.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 29
Realizzazione di tratto fognario in Contrada Montebellardo per collegamento al depuratore del fosso Santa 
Lucia nel Comune di Monte Giberto

Fognatura - 
Sviluppo

               100.800,00                                  -   100.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1535 29
Realizzazione di un collegamento fognario della zona San Michele per portare i reflui al depuratore Fosso della
Madonna nel Comune di Monte Giberto

Fognatura - 
Sviluppo

                 70.000,00                                  -   70.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.700,00 0,00 216.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339 30 Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Aso nel Comune di Monte Rinaldo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.700,00                                  -   35.700,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342 30
Rifacimento e potenziamento delle condotte distributrici a servizio del centro storico del Comune di Monte 
Rinaldo

Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.000,00                                  -   48.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341 30
Rifacimento delle condotte distributrici lungo la Strada Provinciale in località Croce nel Comune di Monte 
Rinaldo

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.600,00                                  -   47.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1359 30
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada vicinale denominata "Congregata" nel Comune di Monte 
Rinaldo

Fognatura - 
Sviluppo

                 35.000,00                                  -   35.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1361 30 Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada vicinale denominata "Selva" nel Comune di Monte Rinaldo
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                  -   50.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

441 135 00 0 00 441 135 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Monte Rinaldo

Monte Vidon Combatte

Monte Giberto

441.135,00 0,00 441.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1632 31
Realizzazione impianto di depurazione (filtri percolatori) a servizio della frazione San Procolo nel Comune di 
Monte Vidon Combatte

Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                  -   30.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monte Vidon Combatte
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1633 31
Realizzazione impianto di depurazione (filtri percolatori) a servizio della frazione Molino nel Comune di Monte 
Vidon Combatte

Depurazione - 
Sviluppo

                 30.400,00                                  -   30.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301 31 Sostituzione delle condotte distributrici del centro storico del Comune di Monte Vidon Combatte
Acquedotto - 
Sviluppo

                 51.600,00                                  -   51.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 31
Potenziamento delle condotte distributrici della Valdaso nel Comune di Monte Vidon Combatte in direzione di 
Ortezzano

Acquedotto - 
Sviluppo

               128.000,00                                  -   128.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 31-A-1/2
Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte

Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1879 31-A-2/2
Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte

Acquedotto - 
Sviluppo

                 40.500,00                                  -   40.500,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1401 31-B-1/2
Realizzazione attraversamento per collegamento collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte Vidon 
Combatte

Fognatura - 
Sviluppo

                 41.500,00                                  -   41.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1880 31-B-2/2
Realizzazione attraversamento per collegamento collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte Vidon 
Combatte

Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                  -   39.135,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350.950,00 0,00 350.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,51 0,00 1.984,51

835 32-A-2/2
Sostituzione di n. 2 fosse imhoff con filtri percolatori nella zona del versante sul fiume Aso nel Comune di 
Montedinove

Depurazione - 
Sviluppo

                 46.500,00                                  -   46.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1117 7510 Estensione della rete fognaria in Località Valdaso
Fognatura - 
Sviluppo

                 43.165,22                                  -   43.165,22 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,51 0,00 1.984,51

513 32 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Monticello nel Comune di Montedinove
Acquedotto - 
Sviluppo

                 65.800,00                                  -   65.800,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montedinove

Sviluppo
, , , , , , , , , , , , , ,

514 32 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada San Basilio nel Comune di Montedinove
Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                  -   20.000,00 2016 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1456 32
Estensione della rete fognaria nel Centro Storico (Piazza Cino Del Duca, via Santa Chiara, via Giosuè Del 
Duca, via Santa Maria) nel Comune di Montedinove

Fognatura - 
Sviluppo

               130.250,00                                  -   130.250,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536044 32-A-1/2 Rifacimento ed estensione rete foganria con sostituzione Imhoff in località Croce Rossa
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                  -   50.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325.024,00 0,00 325.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1675 33
Realizzazione di tratto di adduzione che va dal serbatoio basso al serbatoio alto del capoluogo nel Comune di 
Montefalcone Appennino

Acquedotto - 
Sviluppo

                 94.200,00                                  -   94.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

886 33 Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, nel centro abitato del Comune di Montefalcone Appennino
Fognatura - 
Sviluppo

               146.400,00                                  -   146.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1671 33 Manutenzione straordinaria del serbatoio alto di Montefalcone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                  -   70.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

888 33
Realizzazione di uno scolmatore di piena in prossimità dell' impianto di depurazione a servizio della frazione 
Fienare del Comune di Montefalcone Appennino

Fognatura - 
Sviluppo

                 14.424,00                                  -   14.424,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

496.864,00 0,00 496.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

1486 34 Sistemazione rete fognaria in località San Giovanni nel Comune di Montefiore dell'Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 36.000,00                                  -   36.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1487 34
Estensione della rete di distribuzione fino alla zona della Centrale Idroelettrica nel Comune di Montefiore 
dell'Aso

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.600,00                                  -   30.600,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538064 6538-A-1/2 Manutenzione straordinaria di reti fognarie e idriche nel centro storico
Acquedotto - 
Sviluppo

                 33.333,33                                  -   33.333,33 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,67 0,00 1.666,67 0,00

538065 6538-A-2/2 Manutenzione straordinaria di reti fognarie e idriche nel centro storico
Fognatura - 
Sviluppo

                 66.666,67                                  -   66.666,67 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,33 0,00 3.333,33 0,00

516 34
Reinterro di condotta idrica sub-superficiale in Contrada Aso e Contrada Menocchia nel Comune di Montefiore 
dell'Aso

Acquedotto - 
Sviluppo

                 53.000,00                                  -   53.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192016 34-A-2/2 Rifacimento rete fognaria e idrica in alcune vie del centro storico di Montefiore dell'Aso
Acquedotto - 
Sviluppo

                 50.000,00                                  -   50.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

833 34 Adeguamento dell'impianto di lagunaggio e manutenzioni varie nel Comune di Montefiore dell'Aso
Depurazione - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1176 F18 - 7534 Estensione rete fognaria ed adeguamento dell'impianto di depurazione in contrada San Giovanni
Fognatura - 
Sviluppo

                 59.568,00                                  -   59.568,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montefalcone Appennino

Montefiore dell'Aso

Sviluppo

831 34 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Montefiore dell'Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                  -   57.696,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192015 34-A-1/2 Rifacimento rete fognaria e idrica in alcune vie del centro storico di Montefiore dell'Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.482.475,00 111.400,00 2.371.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

896 35-A-1/2
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località Ponte 
San Giacomo del Comune di Montefortino

Depurazione - 
Sviluppo

               651.000,00                                  -   651.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

897 35-A-2/2
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località Ponte 
San Giacomo del Comune di Montefortino

Fognatura - 
Sviluppo

               551.500,00                                  -   551.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580 35-B-1/2 Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e distribuzione in Località Cerretana del Comune di Montefortino
Acquedotto - 
Sviluppo

               416.000,00                                  -   416.000,00 2016 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

581 35-B-2/2 Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e distribuzione in Località Cerretana del Comune di Montefortino
Acquedotto - 
Sviluppo

               119.700,00                                  -   119.700,00 2016 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1669 35 - COM.AGR. Realizzazione di rete di distribuzione a servzio della frazione Incino nel Comune di Montefortino
Acquedotto - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1292 35 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Piantacera nel Comune di Montefortino
Acquedotto - 
Sviluppo

                 89.775,00                                  -   89.775,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

894 35
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel centro 
storico del Comune di Montefortino

Fognatura - 
Sviluppo

               128.100,00                                  -   128.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1198 DF03
Completamento rete fognaria e relativo impianto di trattamento reflui per la località Santuario dell'Ambro nel 
Comune di Montefortino

Depurazione - 
Sviluppo

               111.400,00                     111.400,00 0,00 2006 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555 35 Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del Comune di Montefortino - 1° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

               140.000,00                                  -   140.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556 35 Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del Comune di Montefortino - 2° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

               175.000,00                                  -   175.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.408.500,00 47.000,00 1.361.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

920 36-B-1/2
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti di 
completamento

Depurazione - 
Sviluppo

               179.700,00                                  -   179.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1927 36-B-2/2
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti di 
completamento

Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                  -   56.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538112 7525 Realizzazione di linea fognaria in località Pistrino del Comune di Montegallo
Depurazione - 
Sviluppo

                 32.000,00                                  -   32.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F t   

Montegallo

Montefortino

1201 6530 Sistemazione tratto rete fognante in frazione Propezzano
Fognatura - 
Sviluppo

                 47.000,00                      47.000,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538211 Accorp.52S
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni del Comune di 
Montegallo

Non definito             1.093.800,00                                  -   1.093.800,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109.500,00 0,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721 37 Realizzazione di filtro percolatore in zona via Chiavanella nel Comune di Monteleone di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                  -   44.250,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 37 Realizzazione di filtro percolatore in zona Valle Corvone nel Comune di Monteleone di Fermo
Depurazione - 
Sviluppo

                 44.250,00                                  -   44.250,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538096 37
Realizzazione collettore fognario in area nord del centro abitato (via Valle Corvone) nel Comune di 
Monteleone di Fermo

Fognatura - 
Sviluppo

                 21.000,00                                  -   21.000,00 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392.200,00 0,00 392.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334 38 Sostituzione e potenziamento di rete idrica in zona nuova vicino alle case popolari nel Comune di Montelparo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.000,00                                  -   47.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1662 38 Realizzazione di collettore fognario a servizio della zona del Cimitero nel Comune di Montelparo
Fognatura - 
Sviluppo

               121.100,00                                  -   121.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333 38 Demolizione e ricostruzione del partitore in Contrada Serrone nel Comune di Montelparo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 25.000,00                                  -   25.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 38 Rifacimento di alcuni acquedotti rurali esistenti nel Comune di Montelparo
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.100,00                                  -   79.100,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538180 Accorp.5F
Realizzazione impianto a fanghi attivi, dismissione impianto, realizzazione sollevamento e condotta in 
pressione nel Comune di Montelparo

Non definito                120.000,00                                  -   120.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.102.850,00 0,00 3.102.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1286 39 - COM.AGR. Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Cerasa nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577 39 Realizzazione di nuovo serbatoio in località Vallegrascia nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1288 39 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Colle Regnone nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1290 39 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Altino nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1294 39 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Rocca nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 

                 79 600 00                                     79 600 00 2012 4 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Montemonaco

Monteleone di Fermo

Montelparo

1294 39 Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Rocca nel Comune di Montemonaco
Acquedotto  
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

934 39-A-1/2
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco

Depurazione - 
Sviluppo

               362.600,00                                  -   362.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1942 39-A-2/2
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco

Fognatura - 
Sviluppo

               324.000,00                                  -   324.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576 39 Realizzazione di nuovo serbatoio in località Isola San Biagio nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

987 7132 Realizzazione di linee adduttrici a servizio delle frazioni Ariconi, Cittadella e Vallefiume da capo
Acquedotto - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

980 7134 Sistemazione delle sorgenti di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

                 90.000,00                                  -   90.000,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544 39
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va dalla Sorgente Civitetto al Serbatoio San Donato del 
Comune di Montemonaco

Acquedotto - 
Sviluppo

               280.200,00                                  -   280.200,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

565 39 Manutenzione straordinaria di manufatti acquedottistici minori nel Comune di Montemonaco
Acquedotto - 
Sviluppo

               135.000,00                                  -   135.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

591 39 Sostituzione di tratti di condotta adduttrice a servizio del Comune di Montemonaco 
Acquedotto - 
Sviluppo

               259.200,00                                  -   259.200,00 2019 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538210 Accorp.51S
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni del Comune di 
Montemonaco

Non definito             1.053.850,00                                  -   1.053.850,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.352.339,00 0,00 4.352.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538111 40 Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio della frazione Centobuchi del Comune di Monteprandone
Fognatura - 
Sviluppo

               333.700,00                                  -   333.700,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527 40
Completamento della sostituzione della condotta idrica in Contrada Molino del Comune di Monteprandone - 2° 
STRALCIO

Acquedotto - 
Sviluppo

                 55.600,00                                  -   55.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monteprandone

STRALCIO Sviluppo
, , , , , , , , , , , , , ,

528 40
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Via Matteotti e in Via Contrada Fosso Nuovo del 
Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 52.000,00                                  -   52.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531 40-A-2/2
Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle Gioioso nel Comune di Monteprandone e realizzazione di 
condotta alimentatrice a servizio della zona artigianale-industriale nel Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

               442.000,00                                  -   442.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

530 40-A-1/2
Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle Gioioso nel Comune di Monteprandone e realizzazione di 
condotta alimentatrice a servizio della zona artigianale-industriale nel Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

               154.500,00                                  -   154.500,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

529 40 Attivazione del serbatoio a servizio di Contrada Spiagge nel Comune di Monteprandone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 37.500,00                                  -   37.500,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536 40-B-2/2
Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel Comune di Monteprandone e di relativa condotta addutrrice 
ed alimentatrice a servizio del centro storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria in Accubito e 

Acquedotto - 
Sviluppo

               588.000,00                                  -   588.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

533 40-B-1/2
Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel Comune di Monteprandone e di relativa condotta adduttrice 
ed alimentatrice a servizio del centro storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria in Accubito e 

Acquedotto - 
Sviluppo

               309.000,00                                  -   309.000,00 2011 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 40 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Montetinello nel Comune di Monteprandone
Acquedotto - 
Sviluppo

               104.000,00                                  -   104.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542 40-D-2/2
PS 29/286 Ravvenamento dal fiume Tronto (1° lotto - 3° stralcio). Approvvigionamento mediante servizio 
idrico di emergenza per la zona industriale ed il centro abitato della Frazione Centobuchi del Comune di 

Acquedotto - 
Sviluppo

               725.000,00                                  -   725.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541 40-D-1/2
PS 29/286 Ravvenamento dal fiume Tronto (1° lotto - 2° stralcio). Approvvigionamento di acqua ad uso 
industriale a servizio della zona industriale del Comune di Monteprandone

Acquedotto - 
Sviluppo

               438.239,00                                  -   438.239,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

791 40
Realizzazione di collettamento fognario dal Convento Santa Maria delle Grazie alla frazione Centobuchi del 
Comune di Monteprandone

Fognatura - 
Sviluppo

               343.000,00                                  -   343.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

792 40
Realizzazione del collegamento fognario per by-passare i depuratori di Contrada Monterone e Collenavicchio 
nel Comune di Monteprandone

Fognatura - 
Sviluppo

               173.000,00                                  -   173.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

795 40
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa condotta di scarico a servizio della rete fognaria del 
Comune di Monteprandone

Fognatura - 
Sviluppo

                 74.400,00                                  -   74.400,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1598 40 Estendimento della rete fognaria in contrada Monterone nel Comune di Monteprandone
Fognatura - 
Sviluppo

               302.400,00                                  -   302.400,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1599 40 Realizzazione di collettore fognario in contrada Macigne nel Comune di Monteprandone
Fognatura - 
Sviluppo

               180.000,00                                  -   180.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

794 40+27
Riabilitazione della rete fognaria a servizio dell'agglomerato industriale di Monteprandone e Monsampolo del 
Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 40.000,00                                  -   40.000,00 2022 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.182.800,00 119.003,43 1.063.796,57 0,00 0,00 0,00 2.818,13 0,00 3.223,36 0,00 3.223,36 17.400,00 5.330,41 17.400,00 14.595,25

267 41 Prolungamento della rete idrica in località Valdaso di Rubbianello del Comune di Monterubbiano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.000,00                                  -   48.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monterubbiano

Sviluppo

271 41
Rifacimento della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Vigna in località Rubbianello nel Comune di 
Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 95.200,00                                  -   95.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

268 41
Realizzazione di una nuova condotta di adduzione in uscita dal Serbatoio Gemelli in direzione Ovest in località 
Rubbianello nel Comune di Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

               144.000,00                                  -   144.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1415 41
Realizzazione di tratto di condotta di adduzione a servizio della Contrada Montesicuro del Comune di 
Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 14.000,00                                  -   14.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538086 6234 Manutenzione straordinaria serbatoio partitore in via Calzecchi Onesti
Acquedotto - 
Sviluppo

                 60.000,00                                  -   60.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.107,05 2.400,00 2.107,05

992 7228 Ampliamento dell' acquedotto a servizio delle Località di Montotto e Rubianello
Acquedotto - 
Sviluppo

                 75.100,00                        7.000,00 68.100,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 2.818,13 0,00 3.223,36 0,00 3.223,36 0,00 3.223,36 0,00 12.488,20

1099 7409 Adeguamento del depuratore comunale (2° Stralcio)
Depurazione - 
Sviluppo

               100.000,00                                  -   100.000,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

1108 D19 Completamento e risanamento del depuratore comunale del capoluogo (1° stralcio)
Depurazione - 
Sviluppo

                 70.000,00                      70.000,00 0,00 2005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269 41 Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Abbadia e vie limitrofi nel Comune di Monterubbiano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 69.500,00                                  -   69.500,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262 41
Realizzazione di sfiato libero a servizio della condotta di adduzione dell'ex Acquedotto Sibillini che si innesta 
nel Partitore Monterubbiano

Acquedotto - 
Sviluppo

               125.000,00                                  -   125.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 41 Manutenzione straordinaria del partitore esistente nel Comune di Monterubbiano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1898 41 Realizzazione di rete di raccolta nel Comune di Monterubbiano
Fognatura - 
Sviluppo

               302.000,00                                  -   302.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635.760,00 199.502,05 436.257,95 0,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 9.300,00 9.891,37

1542 42 Eliminazione dello scarico a cielo libero del capoluogo nel Comune di Montottone
Fognatura - 
Sviluppo

                 21.000,00                                  -   21.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1537 42-A-1/2
Realizzazione di collettore fognario in Contrada Molino che va ad innestarsi nel tratto di fognatura già 
realizzato dal CIIP

Fognatura - 
Sviluppo

               121.100,00                                  -   121.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1884 42-A-2/2
Realizzazione di collettore fognario in Contrada Molino che va ad innestarsi nel tratto di fognatura già 
realizzato dal CIIP

Fognatura - 
Sviluppo

                 62.260,00                                  -   62.260,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1006 9217 Approvvigionamento idrico nelle Contrade Eschito e Molino
Acquedotto - 
Sviluppo

                 46.500,00                                  -   46.500,00 2003 1 0,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 2.325,00 1.978,27 9.300,00 9.891,37

1187 7514 Costruzione collettore fognante ed impianto di depurazione zona nord-est
Fognatura - 
Sviluppo

               284.100,00                     170.500,00 113.600,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montottone

pp

1539 42 Rifacimento della rete fognaria per zona di espansione San Lorenzo nel Comune di Montottone
Fognatura - 
Sviluppo

               100.800,00                                  -   100.800,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602.300,00 0,00 602.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275 43-A-1/2
Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione di n. 
2 vasche di disconnessione idraulica, realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune di Moresco

Acquedotto - 
Sviluppo

               339.000,00                                  -   339.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277 43-A-2/2
Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione di n. 
2 vasche di disconnessione idraulica, realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune di Moresco

Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                  -   20.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273 43
Potenziamento della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio Scuole o dal Serbatoio Castelletta nel 
Comune di Moresco

Acquedotto - 
Sviluppo

               192.000,00                                  -   192.000,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1172 F22 Rifacimento tratto terminale linea fognaria
Fognatura - 
Sviluppo

                 51.300,00                                  -   51.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.548.135,42 0,00 36.548.135,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538205 Accorp.17S
Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle acque reflue a servizio di alcune zone dei Comuni di 
Cossignano, Cupra Marittima, Massignano e Montalto delle Marche

Non definito             1.447.217,94                                  -   1.447.217,94 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538165 Accorp.9A
Interconnessione tra l'Acquedotto Pescara e l'Acquedotto Sibillini in località Colle Taffone - Santa Maria 
Goretti del Comune di Offida

Non definito                852.727,27                                  -   852.727,27 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538197 Accorp.6S
Realizzazione serbatoio e rifacimento della condotta idrica a servizio della zona artigianale Valtesino nel 
Comune di Ripatransone e sostituzione condotte idriche nei Comuni di Grottammare e San Benedetto del 

Non definito             1.205.300,00                                  -   1.205.300,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538181 Accorp.9F
Interventi fognari a macchia di leopardo nel Comune di Fermo e realizzazione di tratti di collettori fognari 
mancanti in via San Martino nel Comune di Porto San Giorgio

Non definito                978.140,00                                  -   978.140,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538183 Accorp.8F
Realizzazione impianti di depurazione e relative condotte a servizio del centro abitato di Montelparo e della 
frazione Ponte Maglio nel Comune di Santa Vittoria in Matenano

Non definito                960.000,00                                  -   960.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538167 Accorp.13A
Interventi fognari vari sulle reti raccolta dei Comuni di Castignano, Offida, Roccafluvione e Spinetoli e relativi 
impianti di sollevamento

Non definito                883.485,48                                  -   883.485,48 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538195 Accorp.4S
Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona Valdaso di Carassai e Petritoli ed ampliamento del campo 
pozzi in zona Valdaso nel Comune di Campofilone

Non definito                800.000,00                                  -   800.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538184 Accorp.7F
Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro abitato di Lapedona e realizzazione tratti di 
collettori fognari nei Comuni di Altidona, Lapedona e Pedaso

Non definito                789.200,00                                  -   789.200,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538189 Accorp.16F
Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro abitato del Comune di Monte Vidon Combatte e 
realizzazione di filtri percolatori e relative condotte fognarie a servizio di alcune zone comuni di Montottone e 
Monteleone di Fermo

Non definito                555.500,00                                  -   555.500,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538202 Accorp.14S
Interventi fognari vari nei Comuni di Monsampolo del Tronto e Monteprandone e lungo la Valtesino di 
Ripatransone

Non definito                405.145,00                                  -   405.145,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Moresco

N.D.

538202 Accorp.14S
Ripatransone

Non definito                405.145,00                                     405.145,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538216 Accorp. Realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti nei Comuni di Colli del Tronto e Castorano Non definito                224.774,00                                  -   224.774,00 2008 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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538190 Accorp.17F
Realizzazione impianto di depurazione da 500 AE a servizio del centro abitato di Monte Rinaldo, adeguamento 
dei depuratori di Ortezzano e Petritoli, realizzazione collettore di fondo valle lungo la Valdaso e int fognari vari 
nei Comuni di Monte Rinaldo

Non definito             2.282.670,00                                  -   2.282.670,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538188 Accorp.15F
Ampliamento impianto di depurazione di Rubbianello, realizzazione singoli impianti di depurazione a servizio 
di alcune zone dei Comuni di Monterubbiano e Moresco e relative condotte fognarie

Non definito             1.726.000,00                                  -   1.726.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538163 Accorp.7A
Interventi acquedottistici sulla linea Pescara d'Arquata nel tratto ad est di Castignano e sulle reti di 
distribuzione e relativi manufatti idrici, dei Comuni di Castignano, Offida, Castorano, Colli del Tronto e 

Non definito             1.547.200,00                                  -   1.547.200,00 2009 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538170 Accorp.16A Interventi fognari vari a servizio dei centri abitati e di alcune frazioni dei Comuni di Ascoli Piceno e Folignano Non definito             1.456.200,00                                  -   1.456.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538193 Accorp.1S
Sistemazione delle opere di captazione e delle relative condotte di adduzione e di distribuzione nel Comune di 
Montefortino e rifacimento delle condotte idriche a servizio della zona nord del territorio di Amandola

Non definito             1.286.600,00                                  -   1.286.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538198 Accorp.7S
Realizzazione di serbatoio e di condotte alimentatrici in via Leopardi in prossimità dei campi da tennis ed 
interventi acquedottistici vari nel Comune di Monteprandone

Non definito             1.234.600,00                                  -   1.234.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538209 Accorp.50S
Realizzazione di imp. a filtri percolatori e relative reti a servizio di alcune fraz. dei Comuni di Amandola, 
Comunanza e Montefalcone Appennino

Non definito             1.169.525,00                                  -   1.169.525,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538208 Accorp.33S
Potenziamento ed adeguamento del dep. a servizio del centro abitato di Montefiore dell'Aso e realizzazione di 
imp. a filtri perc. in loc. Sant'Antonio nel Comune di Montedinove

Non definito             1.086.000,00                                  -   1.086.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538178 Accorp.1F
Realizzazione di un acquedotto potabile a servizio di alcune c.de del Comune di Monterubbiano e 
potenziamento condotte adduttrici e distributrici a servizio di alcune zone dei Comuni di Campofilone, 
Petritoli, Fermo e Grottazzolina

Non definito             1.056.745,00                                  -   1.056.745,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538207 Accorp.31S
Realizzazione di impianto di depurazione in loc. Madonna del Lago nel Comune di Montalto delle M. ed 
adeguamento e/o potenziamento degli imp  di Monteprandone e Ripatransone

Non definito             1.012.400,00                                  -   1.012.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00538207 Accorp.31S
adeguamento e/o potenziamento degli imp. di Monteprandone e Ripatransone

Non definito             1.012.400,00                                     1.012.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538206 Accorp.30S
Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della fraz. Balzo del Comune di Montegallo e relativa 
condotta e realizzazione di imp. di depurazione a servizio della fraz. Rustici di Amandola e relativa condotta

Non definito                965.400,00                                  -   965.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538194 Accorp.3S Interventi acquedottistici vari nel Comune di Montemonaco e nel Comune di Roccafluvione Non definito                939.700,00                                  -   939.700,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538177 Accorp.50A
Sostituzione delle fosse imhoff o realizzazione di filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune 
frazioni dei Comuni di Castorano, Offida, Venarotta, Arquata e Appignano

Non definito                850.400,00                                  -   850.400,00 2009 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538200 Accorp.12S
Rifacimento dei collettori fognari principali delle reti fognarie e di acque nere e urbane e dei relativi allacci nel 
centro storico del Comune di Force (1° e 2° stralcio) e realizz rete di raccolta a servizio di alcune zone del 
Comune di Montefortino

Non definito                808.150,00                                  -   808.150,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538161 Accorp.3A Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni dei Comuni di Ascoli Piceno e Folignano Non definito                794.693,00                                  -   794.693,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538212 Accorp.53S
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei Comuni di 
Montefortino, Force e Palmiano

Non definito                738.790,00                                  -   738.790,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538199 Accorp.10S
Rifacimento dei collettori fognari principali delle reti fognarie di acque nere e dei relativi allacci nei centri 
storici dei Comuni di Amandola e Montefortino

Non definito                521.000,00                                  -   521.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538175 Accorp.31A
Potenziamento e/o adeguamento di vari depuratori comunali a servizio dei Comuni di Appignano, Castignano, 
Roccafluvione, Venarotta, Arquata e Offida

Non definito             1.690.650,00                                  -   1.690.650,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538168 Accorp.14A
Interventi fognari vari a servizio dei Comuni di Appignano, Castel di Lama, Castignano, Colli del Tronto e 
Offida

Non definito             1.190.100,00                                  -   1.190.100,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538157 Accorp.1A
Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni dei Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta 
Terme, Roccafluvione e Venarotta

Non definito                994.100,00                                  -   994.100,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538196 Accorp.5S
Realizzazione serbatoi a servizio di alcune frazioni dei Comuni di Carassai e Petritoli ed ampliamento del 
campo pozzi in zona Valdaso nel Comune di Campofilone

Non definito                935.910,00                                  -   935.910,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538201 Accorp.13S
Ottimizzazione delle reti di trasporto di acque reflue tramite la dismissione di imp. di depurazione minori nei 
Comuni di Acquaviva P. e Montalto M. e la realizzazione di un collettore Valdaso a servizio dei Comuni di 
Carassai e Montefiore dell'Aso

Non definito                831.575,00                                  -   831.575,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538179 Accorp.3F
Potenziamento o realizzazione di serbatoi e relative condotte distributrici, a servizio dei Comuni di 
Montelparo, Monsampietro Morico e Servigliano

Non definito                623.977,03                                  -   623.977,03 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538169 Accorp.15A Interventi fognari vari a servizio dei Comuni di Offida, Rotella e Maltignano Non definito                553.700,00                                  -   553.700,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538159 Accorp.2A
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci in varie vie dei centri storici dei Comuni di Ascoli 
Piceno e Maltignano

Non definito                454.700,00                                  -   454.700,00 2010 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538182 Accorp.13F Rifacimento dei tratti di collettori fognari nei centri storici dei Comuni di Lapedona e Pedaso Non definito                245.000,00                                  -   245.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.244.262,00 0,00 3.244.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.365,00 4.863,81 103.365,00 4.863,81

Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla Acquedotto - 

Offida

456 44-C-1/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta distributrice con relativi allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

               119.700,00                                  -   119.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457 44-C-2/2
Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta distributrice con relativi allacci

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.000,00                                  -   47.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1688 44 Realizzazione di collettore fognario acque urbane in zona Santa Maria Goretti nel Comune di Offida
Fognatura - 
Sviluppo

                 41.800,00                                  -   41.800,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680 44 Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento in zona Tiro a Segno nel Comune di Offida
Fognatura - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1036 6109
Intervento di sostituzione della condotta adduttrice in fibrocemento DN 400 della linea acquedottistica 
Pescara d'Arquata nel tratto compreso tra Rovecciano e Colle Taffone nel Comune di Offida

Acquedotto - 
Sviluppo

               198.000,00                                  -   198.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232006 7242 Serbatoio in località Santa Maria Goretti nel Comune di Offida
Acquedotto - 
Sviluppo

               184.662,00                                  -   184.662,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1100 7410 Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di Santa Maria Goretti di Offida
Depurazione - 
Sviluppo

               689.100,00                                  -   689.100,00 2004 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.365,00 0,00 103.365,00 0,00

232013 7415
Impianto di depurazione in località Santa Maria Goretti del Comune di Offida per lo smaltimento dei reflui 
misti 

Depurazione - 
Sviluppo

            1.415.000,00                                  -   1.415.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

362 44 Realizzazione di nuovo serbatoio in località Rovecciano del Comune di Offida
Acquedotto - 
Sviluppo

               119.700,00                                  -   119.700,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1689 44 Rifacimento del collettore fognario acque nere con pozzetti di frenata in Via Guarnieri nel Comune di Offida
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                  -   50.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

687 44
Realizzazione di tratti di condotte fognarie di acque urbane nelle vie confluenti verso la nuova 
circonvallazione nel Comune di Offida

Fognatura - 
Sviluppo

               274.500,00                                  -   274.500,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

684 44 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Offida 
Fognatura - 
Sviluppo

                 74.400,00                                  -   74.400,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538239 6518 Interventi vari sulla rete fognaria comunale
Fognatura - 
Sviluppo

                 24.000,00                                  -   24.000,00 2007 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.863,81 0,00 4.863,81

368.935,00 0,00 368.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

1920 45+31-W Realizzazione di collettore di fondovalle per eliminazione della fossa imhoff in Contrada Aso
Fognatura - 
Sviluppo

               130.500,00                                  -   130.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1379 45 Rifacimento di condotte acque nere in zona Aso del Comune di Ortezzano
Fognatura - 
Sviluppo

                 90.900,00                                  -   90.900,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1922 45 Realizzazione di collettore per raccogliere i reflui della zona Campo Sportivo
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                  -   50.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ortezzano

Sviluppo

538087 6407 Manutenzione straordinaria impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                 40.000,00                                  -   40.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

1918 45-A-1/2 Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per convogliare i reflui al depuratore Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                  -   39.135,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1919 45-A-2/2 Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per convogliare i reflui al depuratore Aso
Fognatura - 
Sviluppo

                 18.000,00                                  -   18.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238.820,00 0,00 238.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00

963 46
Adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti Catasta e Castel San Pietro nel Comune di 
Palmiano

Depurazione - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1645 46-A-1/2 Realizzazione di impianto di depurazione e rete fognaria a servizio delle frazioni del Comune di Palmiano
Depurazione - 
Sviluppo

                 64.400,00                                  -   64.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1646 46-A-2/2 Realizzazione di impianto di depurazione e rete fognaria a servizio delle frazioni del Comune di Palmiano
Fognatura - 
Sviluppo

                 76.000,00                                  -   76.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

961 46
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità degli impianti di depurazione di Catasta e di Castel San 
Pietro nel Comune di Palmiano

Fognatura - 
Sviluppo

                 18.420,00                                  -   18.420,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538240 7414 Realizzazione di fosse imhoff a servizio del Comune di Palmiano
Depurazione - 
Sviluppo

                 19.000,00                                  -   19.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00

1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.650,00 7.614,44 11.650,00 7.614,44

321 47 Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in via Garibaldi nel Comune di Pedaso
Acquedotto - 
Sviluppo

                 67.000,00                                  -   67.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538088 6408 Manutenzione straordinaria impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

                 60.000,00                                  -   60.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

538071 6542 Rifacimento degli impianti fognari di alcune vie del centro storico
Fognatura - 
Sviluppo

                 53.000,00                                  -   53.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 7.614,44 2.650,00 7.614,44

27999 47 Ampliamento del depuratore di Pedaso per raccogliere i reflui dei Comuni di Moresco e Lapedona
Depurazione - 
Sviluppo

            1.300.000,00                                  -   1.300.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.900,00 0,00 143.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296 48
Realizzazione di condotta adduttrice e potenziamento della rete distributrice in Contrada liberata nel Comune 
di Petritoli

Acquedotto - 
Sviluppo

                 75.400,00                                  -   75.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1626 48 Rifacimento delle reti fognarie del centro storico di Petritoli (via Tornabuoni e via Castello)
Fognatura - 
Sviluppo

                 68.500,00                                  -   68.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pedaso

Petritoli

Palmiano

883.800,00 0,00 883.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1047 6214 Rifacimento della rete idrica in località Capparuccia e rifacimento degli allacci alle utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

                 45.300,00                                  -   45.300,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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285 49
Sostituzione delle condotte adduttrici che vanno dal Serbatoio Girolamo al Serbatoio Vigna ed al Serbatoio 
Traini nel Comune di Ponzano di Fermo

Acquedotto - 
Sviluppo

               252.500,00                                  -   252.500,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1856 49
Intervento di accorpamento ed efficendamento di piccoli impianti di trattamento (imhoff) nel Comune di 
Ponzano di Fermo

Depurazione - 
Sviluppo

               150.000,00                                  -   150.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 49 Rifacimento della rete fognaria a servizio della zona Capparuccia nel Comune di Ponzano di Fermo
Fognatura - 
Sviluppo

               436.000,00                                  -   436.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.086.300,00 150.000,00 1.936.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1578 50 Rifacimento della linea fognaria in rione Castello
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.402,66                                  -   57.402,66 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316 50 Variante di tracciato dell'acquedotto dell'attraversamento del Fosso Rio nel Comune di Porto San Giorgio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 24.000,00                                  -   24.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320 50
Potenziamento delle condotte distributrici in zona Palasport ed in zona Pelliccetto del Comune di Porto San 
Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

               127.000,00                                  -   127.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 50
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Oberdan, zone limitrofe e viale della Vittoria del 
Comune di Porto San Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

               185.900,00                                  -   185.900,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1577 50 Sostituzione collettore fognario acque miste con condotte separate di acque bianche e nere in Via Nibbi
Fognatura - 
Sviluppo

                 61.547,34                                  -   61.547,34 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

755 50 Rifacimento del collettore fognario transitante in Via A. Caro nel Comune di Porto San Giorgio
Fognatura - 
Sviluppo

                 60.600,00                                  -   60.600,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1820 F23/A - 7533
Realizzazione tratto di fognatura acque nere all'interno dell'area portuale ed adeguamento della stazione di 
sollevamento di via Solferino

Fognatura - 
Sviluppo

               150.000,00                     150.000,00 0,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Porto San Giorgio

sollevamento di via Solferino Sviluppo
, , , , , , , , , , , , , , ,

319 50
Sostituzione delle condotte distributrici del centro abitato presso il vecchio incasato del Comune di Porto San 
Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

               118.150,00                                  -   118.150,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317 50
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Sauro, Via Properzi, Via Petrarca, Via Pirandello e Via 
Michelangelo del Comune di Porto San Giorgio

Acquedotto - 
Sviluppo

               100.100,00                                  -   100.100,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 50 Completamento ad anello della condotta transitante sul lungomare del Comune di Porto San Giorgio
Acquedotto - 
Sviluppo

               136.000,00                                  -   136.000,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1173 F23/B
Adeguamento rete fognaria del comune di Porto San Giorgio per collettamento dei reflui al depuratore di 
Salvano

Fognatura - 
Sviluppo

               636.500,00                                  -   636.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1581 50 Realizzazione di tratto fognario nella zona del Centro Religioso nel Comune di Porto San Giorgio
Fognatura - 
Sviluppo

               308.000,00                                  -   308.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1580 50 Realizzazione di collettore a nord del capoluogo, nella zona del Palazzetto dello Sport
Fognatura - 
Sviluppo

               121.100,00                                  -   121.100,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.178.072,00 46.997,10 1.131.074,90 0,00 2.815,29 0,00 3.619,66 3.950,00 3.619,66 3.950,00 3.619,66 6.474,13 16.073,52 14.374,13 29.747,80

489 51 Rifacimento della condotta idrica in Contrada Fonte Maggio nel Comune di Ripatransone - 2° STRALCIO
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                  -   70.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

799 51
Rifacimento del collettore di linea ammalorato in arrivo al depuratore di Contrada Petrella nel Comune di 
Ripatransone

Fognatura - 
Sviluppo

                 43.500,00                                  -   43.500,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800 51 Rifacimento del collettore fognario ammalorato transitante in Via Don Gnocchi nel Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.600,00                                  -   39.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1008 9222 Costruzione di acquedotto in Località Fonte Maggio
Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.000,00                                  -   79.000,00 2004 1 0,00 2.815,29 0,00 3.619,66 3.950,00 3.619,66 3.950,00 3.619,66 3.950,00 3.619,66 11.850,00 17.293,94

998 9102 Costruzione di nuova condotta adduttrice e distributrice in località San Salvatore
Acquedotto - 
Sviluppo

                 57.000,00                                  -   57.000,00 2004 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1074 6231 Sostituzione della condotta idrica lungo via Vittorio Emanuele e rifacimento allacci alle Utenze
Acquedotto - 
Sviluppo

               261.200,00                                  -   261.200,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538070 6541 Intervento di manutenzione straordinaria del collettore fognario "Val Tesino": Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.482,52                                  -   50.482,52 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524,13 10.096,50 2.524,13 10.096,50

191997 7527/C Rifacimento collettore fognario a servizio della zona levante del centro storico - 2° Stralcio
Fognatura - 
Sviluppo

               145.500,00                                  -   145.500,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1122 7527/A Realizzazione di una fognatura in zona Petrella nel Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.536,03                                  -   39.536,03 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357,36 0,00 2.357,36

491 51 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Cabbiano nel Comune di Ripatransone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.000,00                                  -   83.000,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ripatransone

Sviluppo

495 51
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Sant' Imero, Colle Vecchio, Colle di Guardia 
nel Comune di Ripatransone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 78.900,00                                  -   78.900,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

499 51 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada San Savino nel Comune di Ripatransone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 70.000,00                                  -   70.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493 51
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada San Michele e Castellano nel Comune di 
Ripatransone

Acquedotto - 
Sviluppo

                 68.300,00                                  -   68.300,00 2017 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498 51 Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada Penne nel Comune di Ripatransone
Acquedotto - 
Sviluppo

                 37.200,00                                  -   37.200,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

802 51 Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di Ripatransone
Fognatura - 
Sviluppo

                 43.272,00                                  -   43.272,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.822.860,00 68.996,00 1.753.864,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 23.500,00 0,00

417 52
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice nella frazione Radicina del Comune di 
Roccafluvione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.600,00                                  -   47.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

418 52
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice nella frazione Vetreto del Comune di 
Roccafluvione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 47.600,00                                  -   47.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1823 52
Attivazione a regime dei nuovi serbatoi in località: Ronciglioni, Ciarpellesco e nel Capoluogo del Comune di 
Roccafluvione

Acquedotto - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1827 52 Realizzazione di nuova condotta idrica in località Bivio Osoli nel Comune di Roccafluvione
Acquedotto - 
Sviluppo

                 56.000,00                                  -   56.000,00 2017 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001 9206 Potenziamento della rete idrica di distribuzione del Capoluogo e frazioni di Roccafluvione
Acquedotto - 
Sviluppo

                 94.000,00                                  -   94.000,00 2000 3 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 23.500,00 0,00

1086 7404 Realizzazione di fosse imhoff a servizio di varie frazioni del Comune di Roccafluvione
Depurazione - 
Sviluppo

               259.104,92                                  -   259.104,92 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 52
Rifacimento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla località Piandelloro alla località Masciù del 
Comune di Roccafluvione e manutenzione del bottino di Piandelloro

Acquedotto - 
Sviluppo

               372.000,00                                  -   372.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1932 52-C-1/2 Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a servizio di diverse frazioni del Comune di Roccafluvione
Depurazione - 
Sviluppo

               286.440,00                                  -   286.440,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1933 52-C-2/2 Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a servizio di diverse frazioni del Comune di Roccafluvione
Fognatura - 
Sviluppo

               231.000,00                                  -   231.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627 52
Rifacimento ed estensione del collettore fognario lungo la Strada Caserine e dei relativi allacci nel Comune di 
Roccafluvione

Fognatura - 
Sviluppo

               182.400,00                                  -   182.400,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1945 52-B-2/2
Sostituzione del collettore fognario principale diretto al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso

Fognatura - 
Sviluppo

                 70.700,00                                  -   70.700,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roccafluvione

/
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso Sviluppo

, , , , , , , , , , , , , ,

624 52-B-1/2
Sostituzione del collettore fognario principale diretto al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso

Fognatura - 
Sviluppo

                 14.424,00                                  -   14.424,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632 52 Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del Comune di Roccafluvione
Fognatura - 
Sviluppo

                 57.696,00                                  -   57.696,00 2016 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

788.300,00 0,00 788.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

956 53
Realizzazione di rete di collegamento al collettore di fondo valle degli impianti del capoluogo del Comune di 
Rotella

Fognatura - 
Sviluppo

               134.400,00                                  -   134.400,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536041 53 Rifacimento delle condotte addutrici e distributrici nella frazione di Poggio Canoso del Comune di Rotella 
Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.000,00                                  -   83.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

455 53 Realizzazione di camera di manovra per motivi igienici a servizio del serbatoio Adorno nel Comune di Rotella
Acquedotto - 
Sviluppo

                 35.000,00                                  -   35.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1276 53
Dismissione della captazione Contrada Icone sita nel Comune di Rotella e allacciamento delle utenze all' 
Acquedotto Piceno

Acquedotto - 
Sviluppo

                 75.200,00                                  -   75.200,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1548 53 Dismissione impianti di depurazione del capoluogo di Rotella
Depurazione - 
Sviluppo

                 30.000,00                                  -   30.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950 53 Completamento del Collettore Tesino di fondovalle da Rotella al depuratore di Santa Maria Goretti
Fognatura - 
Sviluppo

               325.000,00                                  -   325.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1547 53
Estensione dei collettori fognari nel capoluogo ed in zona case Natali nel Comune di Rotella per collegamento 
al collettore di fondovalle

Fognatura - 
Sviluppo

               105.700,00                                  -   105.700,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.631.200,00 1.497.422,00 12.133.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.319,12 26.666,99 34.644,12 39.660,75 46.963,24 66.327,73

538220 54
Interventi di manutenzione straordinaria delle opere murarie, sostituzione delle apparecchiature 
elettromeccaniche e completamento della linea fanghi del depuratore di Via Brodolini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto

Depurazione - 
Sviluppo

            1.900.000,00                                  -   1.900.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1374 54
Realizzazione di condotte fognarie in Zona Porto del Comune di San Benedetto del Tronto a servizio dei 
Cantieri Navali

Fognatura - 
Sviluppo

                 73.200,00                                  -   73.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1340 54-A-1/2
Rifacimento della rete fognaria e della rete acquedottistica sul lato ovest di viale De Gasperi nel Comue di 
San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 20.000,00                                  -   20.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

461 54
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Via Pizzi e Via Monteconero del Comune di San 
Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 84.600,00                                  -   84.600,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458 54
Sostituzione con potenziamento della condotta idrica e dei relativi allacci in Via Voltattorni ed in Via Forlanini 
del Comune di San Benedetto del Tronto  

Acquedotto - 
Sviluppo

                 69.300,00                                  -   69.300,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rotella

San Benedetto del Tronto

del Comune di San Benedetto del Tronto  Sviluppo
, , , , , , , , , , , , , ,

360 54
Sostituzione tratti di adduttrice tra il Partitore Brucicchio ed il Serbatoio Bernini nel Comune di San Benedetto 
del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 53.000,00                                  -   53.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1341 54-A-2/2
Rifacimento della rete fognaria e della rete acquedottistica sul lato ovest di viale De Gasperi nel Comue di 
San Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               117.000,00                                  -   117.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 54
Rifacimento della linea fognaria in pressione di attraversamento del torrente Albula a servizio dell'impianto di 
sollevamento di Via delle Tamerici del Comune di San Benedetto del Tronto 

Fognatura - 
Sviluppo

                 52.250,00                                  -   52.250,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

771 54
Rifacimento di n.3 attraversamenti ferroviari con tecnologia "microtunneling" in corrispondenza del centro 
comunale di San Benedetto del Tronto in prossimità di Piazza Garibaldi 

Fognatura - 
Sviluppo

               750.000,00                                  -   750.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192069 54
Realizzazione collettore acque urbane in viale dello Sport (da Via Vignola sino al torrente Acqua Chiara) del 
Comune di San Bnenedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               355.000,00                                  -   355.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

773 54-D-1/3
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione delle acque provenienti dalla collina a monte 
di Via Mare e relativo sollevamento

Fognatura - 
Sviluppo

               285.600,00                                  -   285.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1380 54-D-3/3
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione delle acque urbane provenienti dalla collina 
a monte di Via Mare e relativo sollevamento

Fognatura - 
Sviluppo

               285.600,00                                  -   285.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1346 54
Realizzazione di opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona delimitata dalla S.S. n. 16 e da 
via Manzoni, via Calatafimi, via Roma, Via La Spezia e Via R.Sanzio nel Comune di San Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               255.600,00                                  -   255.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

774 54-D-2/3
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione delle acque provenienti dalla collina a monte 
di Via Mare e relativo sollevamento

Fognatura - 
Sviluppo

               117.900,00                                  -   117.900,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 54
Rifacimento della linea fognaria a servizio della Zona Sentina del Comune di San Benedetto del Tronto nei 
tratti che vanno dagli impianti di sollevamento esistenti in tale zona al depuraratore di Via Brodolini

Fognatura - 
Sviluppo

               324.000,00                                  -   324.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1012 7217
Costruzione di serbatoio e condotta distributrice in Contrada Marinuccia del Comune di San Benedetto del 
Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               465.000,00                     157.022,00 307.978,00 2001 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.319,12 8.359,09 12.319,12 11.077,82 24.638,24 19.436,911012 7217
Tronto Sviluppo

               465.000,00                     157.022,00 307.978,00 2001 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.319,12 8.359,09 12.319,12 11.077,82 24.638,24 19.436,91

1063 7233 Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli nel Comune di San Benedetto del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

               914.800,00                                  -   914.800,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.307,90 0,00 20.144,72 0,00 38.452,61

1072 7233/a Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli - I Stralcio
Acquedotto - 
Sviluppo

               356.300,00                                  -   356.300,00 2005 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1066 7239 Manutenzione straordinaria tratto di acquedotto sito in Via Piemonte del Comune di San Benedetto
Acquedotto - 
Sviluppo

               165.000,00                                  -   165.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1073 7233/b Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli - II Stralcio
Acquedotto - 
Sviluppo

               124.000,00                                  -   124.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00

538066 6539 Manutenzione straordinaria rete fanghi (cogenerazione) dell'impianto di depurazione di via Brodolini
Depurazione - 
Sviluppo

                 80.000,00                                  -   80.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

1177 7511 Realizzazione di collettore fognario e di impianto di sollevamento in Zona Ragnola (1° e 2° Stralcio)
Fognatura - 
Sviluppo

               880.000,00                                  -   880.000,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1180 6531 Sistemazione della condotta fognaria in zona Piazza San Giovanni Battista
Fognatura - 
Sviluppo

            1.046.700,00                  1.046.700,00 0,00 2005 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1179 Cod. 7531 -F25 Impianto di sollevamento fognario in via Asiago e realizzazione collettore acque miste
Fognatura - 
Sviluppo

               690.700,00                     690.700,00 0,00 2005 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538067 6540 Manutenzione straordinaria del collettore fognario alla foce dell'Albula
Fognatura - 
Sviluppo

                 52.000,00                                  -   52.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 8.438,21 2.600,00 8.438,21

1344 54-B-1/2
Rifacimento della rete fognaria e della rete acquedottistica in via XX Settembre nel Comue di San Benedetto 
del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

                 30.500,00                                  -   30.500,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00

464 54 Potenziamento condotte idriche in zona Porto d'Ascoli del Comune di San Benedetto del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

                 96.750,00                                  -   96.750,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

468 54
Potenziamento condotta addutrice tra il Serbatoio Formentini ed il Serbatoio Santa Lucia Alta del Comune di 
San Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               426.000,00                                  -   426.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

469 54-C-1/2
Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in Contrada Monte Renzo del Comune di San Benedetto del 
Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               309.000,00                                  -   309.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

470 54-C-2/2
Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in Contrada Monte Renzo del Comune di San Benedetto del 
Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               168.000,00                                  -   168.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475 54
Rifacimento del condotte idriche in lungomare del Comune di San Benedetto del Tronto e delle reti idriche a 
servizio delle zone limitrofe

Acquedotto - 
Sviluppo

               510.000,00                                  -   510.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

474 54
Rimozione di tubazione in fibro-cemento dal Campo Pozzi Fosso dei Galli a servizio del lungomare di San 
Benedetto del Tronto

Acquedotto - 
Sviluppo

               315.000,00                                  -   315.000,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

465 54 Rifacimento delle condotte idriche transitanti in alcune vie del Comune di San Benedetto del Tronto
Acquedotto - 
Sviluppo

               182.050,00                                  -   182.050,00 2015 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sviluppo

, , , , , , , , , , , , , ,

760 54
Rifacimento della linea fognaria in CLS ammalorata transitante in alcune vie del Comune di San Benedetto 
del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               150.450,00                                  -   150.450,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192067 54
Realizzazione di n.2 attraversamenti fognari a sud della stazione di Porto D'Ascoli nel Comune di San 
Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               130.000,00                                  -   130.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192065 54 Rifacimento collettore fognario in zona Artigianale e Via San Michele del Comune di San Benedetto del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

               119.000,00                                  -   119.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192068 54
Realizzazione separazione acque urbane in zona Sentina (Via della Pizzarda, Airone, Anitra, Via Bissolati) del 
Comune di San Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

                 76.500,00                                  -   76.500,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538095 54
Realizzazione di collettore fognario zona sud del campo di atletica di Porto d'Ascoli del Comune di San 
Benedetto del Tronto

Fognatura - 
Sviluppo

               450.000,00                                  -   450.000,00 2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538203 Accorp.15S
Realizzazione di impianti di sollevamento sul lungomare del Comune di S.B.T. per scolmare le acque urbane 
ed interventi fognari vari sulla rete di raccolta

Non definito             1.395.400,00                                  -   1.395.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806.600,00 40.000,16 766.599,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 0,00 19.624,40 0,00 23.864,40 0,00

538219 55
Aggiornamento funzionale dell' impianto di depurazione San Salvatore nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

Depurazione - 
Sviluppo

               133.200,00                                  -   133.200,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347 55-A-1/2
Potenziamento di serbatoio e delle condotte in ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada Croce nel 
Comune di Santa Vittoria in Matenano

Acquedotto - 
Sviluppo

               207.000,00                                  -   207.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348 55-A-2/2
Potenziamento di serbatoio e delle condotte in ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada Croce nel 
Comune di Santa Vittoria in Matenano

Acquedotto - 
Sviluppo

                 79.600,00                                  -   79.600,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002 9207 Acquedotto rurale in località Fonte di Latte
Acquedotto - 
Sviluppo

                 42.400,00                                  -   42.400,00 1998 7 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 0,00 6.360,00 0,00

538074 6544-B-1/2 Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria
Acquedotto - 
Sviluppo

                  5.837,97                                  -   5.837,97 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,90 0,00 291,90 0,00

538226 6543 Realizzazione di fognature nere e manutenzione impianto di depurazione
Depurazione - 
Sviluppo

               113.750,00                                  -   113.750,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.062,50 0,00 17.062,50 0,00

538075 6544-B-2/2 Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria
Fognatura - 
Sviluppo

                  3.000,00                                  -   3.000,00 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

349 55 Rifacimento delle condotte distributrici in contrada Ponte Radaldo nel Comune di Santa Vittoria in Matenano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 65.800,00                                  -   65.800,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1636 55
Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione San Giovanni nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

Depurazione - 
Sviluppo

               123.600,00                                  -   123.600,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.578.500,00 0,00 1.578.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595,76 3.822,80 4.595,76 3.822,80Servigliano

Santa Vittoria in Matenano

1200 56 Sostituzione e/o efficiendamento dei sistemi depurativi in contrada Santa Lucia e in contrada Valentella
Depurazione - 
Sviluppo

                 53.725,00                                  -   53.725,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1643 56-B-1/2 Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 56.000,00                                  -   56.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1644 56-B-2/2 Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                  -   39.135,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538227 6548 Manutenzione straordinaria di fognature nere e di reti idriche
Acquedotto - 
Sviluppo

                 91.915,15                                  -   91.915,15 2006 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595,76 3.822,80 4.595,76 3.822,80

326 56 Potenziamento della condotta transitante presso il ponte dell'ex SS 210 nel Comune di Servigliano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 31.000,00                                  -   31.000,00 2010 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325 56 Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Circonvallazione Clementina nel Comune di Servigliano
Acquedotto - 
Sviluppo

                 85.800,00                                  -   85.800,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1642 56 Estensione della rete fognaria in zona Curetta / San Pietro (verso sud) nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 49.000,00                                  -   49.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 56 Rifacimento di n.2 scolmatori e realizzazione di n.2 nuovi scolmatori nel Comune di Servigliano
Fognatura - 
Sviluppo

                 36.840,00                                  -   36.840,00 2014 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538187 Accorp.6F Realizzazione di impianto di depurazione da 3000 AE a servizio del capoluogo del Comune di Servigliano Non definito             1.131.000,00                                  -   1.131.000,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277.400,00 0,00 277.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538238 970-972-538213
Realizzazione dei collettori fognari principali e dei relativi allacci nel centro storico del Comune di Smerillo e 
realizzazione di filtro percolatore a servizio del capoluogo e delle frazioni San Martino al Faggio, Ceresola e 
Casa Lorenzi

Fognatura e 
depurazione

               277.400,00                     166.440,00 110.960,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.906.835,00 782.195,95 1.124.639,05 0,00 5.213,84 6.975,00 6.620,94 6.975,00 6.620,94 6.975,00 6.620,94 6.975,00 6.620,94 27.900,00 31.697,59

1574 58 Sistemazione allacci al collettore principale esistente in zona capoluogo del Comune di Spinetoli
Fognatura - 
Sviluppo

                 50.400,00                                  -   50.400,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1569 58
Eliminazione dello scarico a cielo libero in località Villa Palazzi del Comune di Spinetoli mediante collettore 
fognario

Fognatura - 
Sviluppo

                 42.000,00                                  -   42.000,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675 58 Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci in Via G. di Vittorio a Pagliare nel Comune di Spinetoli
Fognatura - 
Sviluppo

                 30.200,00                                  -   30.200,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1572 58-A-1/2
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli

Fognatura - 
Sviluppo

                 39.135,00                                  -   39.135,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1894 58-A-2/2
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
S i t li

Fognatura - 
S il

                  9.000,00                                  -   9.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smerillo

Spinetoli

1894 58 A 2/2
Spinetoli Sviluppo

                  9.000,00                                     9.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

439 58
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci in alcune vie del centro storico del Comune di 
Spinetoli e in località Pagliare

Acquedotto - 
Sviluppo

                 83.400,00                                  -   83.400,00 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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444 58 Ampliamento del serbatoio a servizio del centro urbano del Comune di Spinetoli
Acquedotto - 
Sviluppo

                 76.200,00                                  -   76.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1046 6212
Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro abitato di Pagliare del Tronto e rifacimento degli 
allacci alle utenze

Acquedotto - 
Sviluppo

               139.500,00                                  -   139.500,00 2003 1 0,00 5.213,84 6.975,00 6.620,94 6.975,00 6.620,94 6.975,00 6.620,94 6.975,00 6.620,94 27.900,00 31.697,59

1203 7513
Realizzazione di tratti di fognatura (Via I Maggio, Palazzetto dello Sport, Via Gramsci e Via L. Da Vinci) per 
miglioramento rete fognaria comunale di Spinetoli

Fognatura - 
Sviluppo

            1.291.200,00                     710.200,00 581.000,00 2006 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1121 7521 Realizzazione tratto di fognatura acque nere in Via Piave di Pagliare del Tronto
Fognatura - 
Sviluppo

                 61.800,00                                  -   61.800,00 2007 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1575 58 Estensione o riefficentamento della rete fognaria in via Schiavone del Comune di Spinetoli
Fognatura - 
Sviluppo

                 84.000,00                                  -   84.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906.100,00 0,00 906.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1562 59 Realizzazione di collettore fognario nel capoluogo del Comune di Venarotta
Fognatura - 
Sviluppo

                 75.500,00                                  -   75.500,00 2008 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376 59 Potenziamento della condotta idrica a servizio della zona industriale di Capodipiano del Comune di Venarotta
Acquedotto - 
Sviluppo

                 48.000,00                                  -   48.000,00 2012 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 59+07-W
Realizzazione di condotta idrica sulla SP Venarottese dalla frazione Curti del Comune di Venarotta in direzione 
Ascoli fino all'incrcocio Franchi per togliere vari allacci su condotta adduttrice (zona attualmente a rubinetto 
idrometrico)

Acquedotto - 
Sviluppo

               327.000,00                                  -   327.000,00 2013 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 59-A-1/2
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del Comune di 
Venarotta

Depurazione - 
Sviluppo

               243.200,00                                  -   243.200,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistemazione rete fognaria a servizio a servizio della località Pratera e impianti di depurazione a servizio Fognatura - 

Venarotta

1164 6523
Sistemazione rete fognaria a servizio a servizio della località Pratera e impianti di depurazione a servizio 
dell'abitato della frazione Gimigliano

Fognatura - 
Sviluppo

                 61.400,00                                  -   61.400,00 2006 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1929 59-A-2/2
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del Comune di 
Venarotta

Fognatura - 
Sviluppo

               151.000,00                                  -   151.000,00 2011 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382.797.648,00 29.242.606,40 353.555.041,60 7.025,00 136.210,65 25.825,00 384.033,55 70.795,06 694.261,70 150.865,43 1.073.109,07 1.468.846,30 1.575.300,39 1.723.356,79 3.862.915,35TOTALE GENERALE
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La revisione del Piano d’Ambito 2011-2032 
 
 

Premesse 
 
RICHIAMATI gli atti dell’Assemblea con i quali si è proceduto ad affidare la gestione del S.I.I. nel periodo dal 
01.07.2003 al 30.06.2008: 

• n. 04 del 21 maggio 2003 con cui si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio idrico integrato alla CIIP – Cicli Integranti Impianti Primari spa; 

• n. 07 del 30 giugno 2003 con cui si è proceduto ad approvare i Patti Aggiunti CIIP spa di cui  alla 
deliberazione dell’Assemblea n. 04 del 21.05.2003: tariffa, piano degli investimenti ed ulteriori 
allegati; 

 
RICHIAMATI gli atti dell’Assemblea con i quali si è proceduto ad affidare la gestione del S.I.I. nel periodo dal 
01.01.2008 al 31.12.2032: 

• n. 17 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto alla “Verifica della sussistenza dei requisiti 
previsti all’art. 113, comma 5 lettera “c” del D. Lgs 267/2000 per l’affidamento “in house” del Servizio 
Idrico Integrato alla CIIP Spa; 

• n. 18 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto ad “Approvare il Piano di Ambito con tutti i 
suoi Allegati; 

 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 19 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato il quale 
disciplina gli “Aggiornamenti e le varianti al piano d’Ambito” e stabilisce quanto segue:  
 
1. Il Piano d’Ambito deve essere verificato almeno una volta all’anno, nonché in corrispondenza della 

chiusura del ciclo di regolazione per la redazione del bilancio di fine ciclo. Le rielaborazioni del Piano 
d’Ambito sono attuate, secondo quanto specificato all’Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata., ovvero su richiesta del Gestore per giustificati motivi tecnici o qualora ci sia un’alterazione degli 
Indici di Equilibrio Economico Finanziario in esito alla valutazione ed all’analisi degli scostamenti rilevati 
tra le previsioni vigenti ed i fatti riscontrati. Le rielaborazioni conseguenti contengono le misure di 
recupero degli scostamenti e le eventuali penalità da applicare. 

2. La rielaborazione del Piano d’Ambito può avvenire secondo due modalità Varianti ed Aggiornamenti. 
3. Gli Aggiornamenti e le Varianti non possono alterare l’Equilibrio Economico e Finanziario, né modificare 

l’oggetto della presente Convenzione. 
4. L’ “Aggiornamento” consiste in una modifica non sostanziale del Piano d’Ambito. La “Variante” consiste 

in una modifica sostanziale del Piano d’Ambito. 
5. La modifica è “sostanziale” se introduce modifiche della Tariffa Reale Media e/o dell’articolazione della 

stessa, e/o a parità di valori, localizzazioni in aree differenti di singoli investimenti superiori a 1.000.000 
(un milione) di euro al netto della sola IVA. Tutte le altre modifiche sono per definizione non sostanziali. 

6. Gli Aggiornamenti e le Varianti del Piano d’Ambito possono essere elaborate anche indipendentemente 
dai tempi individuati all’interno del presente articolo, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità a giudizio 
dell’AATO sentito il Gestore. 

7. L’AATO redige l’Aggiornamento o la Variante curandone tutti gli aspetti tecnici, economici, gestionali e 
finanziari. Il Gestore è obbligato a fornire i dati e tutta la collaborazione necessaria affinché l’AATO 
possa redigere l’Aggiornamento o la Variante al Piano d’Ambito. 

8. Le rielaborazioni di Piano d’Ambito a seguito di Aggiornamento devono contenere almeno i seguenti 
elaborati:  

 Relazione sul Ciclo di regolazione appena concluso (se trattasi di Aggiornamento di fine ciclo);  
 Programma degli Interventi aggiornato, con evidenza delle variazioni;  
 Relazione tecnica ed illustrativa dell’Aggiornamento; 
 Piano Tariffario con evidenza della Tariffa Reale Media e dell’articolazione tariffaria (se variati); 
 Calcolo degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario con evidenza del mantenimento dell’Equilibrio 

Economico Finanziario fino allo scadere naturale della presente Convenzione. 
9. Gli “Aggiornamenti” del Piano d’Ambito sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’AATO. Le 

“Varianti” dall’Assemblea dell’AATO. 
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10. Nel caso di Aggiornamento o Variante di Piano d’Ambito, l’AATO provvede a redigere il relativo schema 
e ad inviarne copia al Gestore, il quale ne dà formale accettazione ovvero ne contesta il contenuto entro 
30 giorni dal ricevimento. Entro ulteriori 30 giorni, l’AATO dovrà convocare l’organo competente per i 
successivi adempimenti. 

 
RICHIAMATO l’art. 18 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato il quale disciplina gli 
“Piani Operativi triennali ed attività di regolazione del Piano ” e stabilisce quanto segue:  
 

1. L’intera durata dell’affidamento è strutturata in cicli di regolazione chiamati “Piani Operativi Triennali”, 
brevemente denominati “POT”. I cicli di regolazione sono della durata di tre anni. 

2. Il ciclo di regolazione è un periodo di tempo allo scadere del quale vengono calcolati dall’AATO sulla 
base dei dati forniti dal Gestore e di quelli acquisiti dall’Autorità gli scostamenti sulle previsioni di 
Piano (Investimenti e Gestione Operativa). I dati raccolti sono elaborati ai fini del controllo 
dell’operato del Gestore e forniti agli Enti Locali Consorziati nell’ATO. 

3. Al termine del ciclo di regolazione l’AATO, acquisiti tutti gli elementi necessari ed utili, procede alla 
eventuale redazione di Variante, Aggiornamento e/o Riequilibrio Economico Finanziario. 

4. Ad ogni chiusura di ciclo, l’AATO provvede a calcolare, in contraddittorio con il Gestore nei modi e 
nei termini stabiliti dalla presente Convenzione, i saldi di tutti gli indicatori alla data di chiusura del 
ciclo e li confronta con le previsioni del Piano vigente ed approvato, avviando, se del caso, una 
specifica istruttoria al proposito. Entro 120 giorni dalla data ufficiale di chiusura del ciclo di 
regolazione, l’AATO provvede a redigere il bilancio di fine ciclo, relativo ai saldi di tutti gli indicatori 
soggetti a controllo come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico. Le risultanze sono raccolte in 
un rapporto di sintesi e sottoposto all’Assemblea degli Enti Consorziati con chiara indicazione degli 
obiettivi conseguiti e mancati. Il rapporto, corredato da dettagliata relazione esplicativa, indica le 
azioni da intraprendere per compensare l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi del Ciclo 
appena concluso, ovvero dei premi da applicare come definiti da successivi atti separati.  

5. E’ facoltà del Gestore e degli Enti Locali produrre osservazioni, segnalazioni e proposte in merito alle 
attività inerenti l’affidamento. L’AATO provvede alla gestione delle informazioni raccolte al fine di 
istruire l’aggiornamento o la variante del Piano d’Ambito. 

 
Richiamata l’attività di regolazione relativa all’affidamento transitorio per il periodo 2003-2007 ex art. 20 della 
Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato e a quantificare un riequilibrio delle tariffe degli 
esercizi futuri, da attuare mediante una diminuzione dei ricavi tariffari assicurati al gestore, coeteris paribus, 
pari ad euro 418.567,28; 
 
Tenuto conto che l’Autorità ha in corso l’attività di regolazione del Piano d’Ambito del periodo 2008-2010 che 
a norma dell’art. 18 della Convenzione dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla data ufficiale  di 
chiusura del ciclo di regolazione e cioè entro il 31 ottobre 2011; 
 
 
Dato atto che il Gestore CIIP ha richiesto la variante al vigente Piano d’Ambito con prot. del Gestore n. 
2010001974 del 20/01/2010; 
 
Ricordato che il Gestore già con precedente  delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2008 avente ad 
oggetto « Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2008. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti (Autorizzazione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Societario).-» aveva evidenziato 
alcune criticità alla bancabilità del Piano. Tali criticità erano state ulteriormente esplicitate, sulla base della 
due diligence del consulente indipendente DEPFA BANK, con il consuntivo all’esercizio 2008 (delibera 
Assemblea del Gestore n. 2 del 31/07/2009) e con il previsionale per l’anno 2009; 
 
Richiamata la delibera del Gestore n. 3 del 31/07/2009 con cui formalmente l’Assemblea dei Soci ha 
deliberato:« (… omissis…): 

1) di chiedere all’Autorità di Ambito Ottimale n. 5 Marche Sud Ascoli Piceno la rimodulazione del Piano 
d’Ambito 2008-2032 che tenga conto: 

• della difficile situazione economico-finanziaria nazionale ed internazionale che sta pesando 
notevolmente anche sull’economia del nostro territorio; 

• della necessità di riconoscere i reali costi operativi “a regime” della gestione del Servizio Idrico 
Integrato; 

• di rimodulare coerentemente  nel periodo di realizzazione l’ammontare annuo degli investimenti ed 
eventualmente la tariffa; 
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Preso atto che con successiva Delibera dell’Assemblea della CIIP del 15.11.2010 i Comuni Soci del Gestore 
all’unanimità hanno deliberato fra l’altro di chiedere nuovamente all’Autorità d’Ambito, di concludere 
inderogabilmente prima della scadenza del termine di operatività delle attuali AATO imposto dalla legge n.42 
del 26 marzo 2010 (Gazz.Uff. 27 marzo n.72), mediante l’approvazione nelle rispettive assemblee 
dell’Autorità e del Gestore, l’iter di approvazione della Variante al Piano d’Ambito sulla base dell’affidamento 
in house della gestione del SII legittimamente conferito alla CIIP SPA per il periodo 2008-2032, al fine di 
adempiere a quanto disposto dall’art.4, comma 2, lettere a) b) e c) del Regolamento di Attuazione (DPR 7 
Settembre 2010 n.168) dell’art.23 bis del D.L. n.112/08 e s.m.i. 
Quanto sopra da perseguire con modalità che non mettano in discussione la validità e la regolarità 
dell’affidamento fatto in data 30/11/2007 e che incidano tendenzialmente in alcuni anni in riduzione della 
tariffa dl piano agendo: 

1) sulla rimodulazione degli investimenti in modo da determinare il valore annuo effettivamente 
necessario e sostenibile dal punto di vista economico e finanziario, mantenendo l’importo 
complessivo originariamente previsto per l’intero periodo di affidamento; 

2) sulla tendenziale riduzione dei costi, senza abbassare il livello di servizio offerto e comunque nel 
limite di valori oggettivamente giustificabili sulla base di confronti a livello nazionale e delle normative 
vigenti, ricercando livelli possibili di internalizzazione dei servizi affidati all’esterno per la 
manutenzione delle reti e la gestione diretta degli impianti di depurazione, previa verifica della 
convenienza dell’operazione sia sotto l’aspetto organizzativo che economico; 

Precisato che con L. n. 10/2011(conversione decreto milleproroghe 2011) la scadenza delle Autorità 
d’Ambito nella forma giuridica attuale è stata prorogata al 31 marzo 2011, salvo un apposito DPCM; 

Puntualizzato che pertanto è diventata ancora più pressante la richiesta di procedere all’approvazione di una 
apposita variante entro il 31 marzo 2011; 

  Tutto ciò premesso di seguito sono elencate ed illustrate le criticità emerse e che sono a fondamento della 
variante sono le seguenti:  
 

1) annualità troppo elevate di investimenti da realizzare; 
2) maggiori costi operativi rispetto a quelli previsti dal Piano 2008-2032; 
3) volumi di acqua erogati in diminuzione rispetto alle previsioni di Piano; 

 

Annualità troppo elevate di investimenti da realizzare. 
 
Il Gestore ha osservato che l’elevata mole degli investimenti da realizzare nei primi 14 anni del Piano 
d’Ambito, pari all’81% del totale previsto, non si rivela sostenibile dal punto vista economico finanziario, 
come rilevato dal consulente finanziario DEFABank e che pertanto si rende necessaria una rimodulazione 
degli investimenti che in ogni caso non pregiudichi la qualità e l’efficacia del Piano degli investimenti. 
 
Preso atto delle richieste del Gestore e dell’Assemblea, l’ATO ha provveduto, di concerto con il Gestore,  a 
rimodulare il piano degli investimenti procedendo con le attività di seguito riportate: 
 
Eliminazione degli interventi previsti nel vigente piano d’ambito che non si rendono più necessari in quanto il 
Gestore ha risolto le criticità obiettivo degli stessi mediante interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 
 
Rimodulazione di una serie investimenti previsti nel vigente Piano d’Ambito, sulla base dell’esperienza 
maturata nei primi di affidamento, che possono essere risolti con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria senza pregiudicare la qualità e l’efficacia del Piano degli investimenti attingendo dai capitoli 
definiti di “budget minimali”; 
 
Pianificazione degli interventi per ottemperare a nuove disposizioni di legge, in particolare a seguito 
dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Marche (Del. n. 1531 del 18/12/2007), sono stati pianificati gli interventi minimi che devono essere 
programmati e realizzati nel settore fognario e depurativo. Tali interventi risultano in tali casi nuovi interventi 
e in altri già programmati nel vigente piano d’ambito ma che devono essere anticipati; 
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Pianificazione di interventi non coperti a tariffa, in particolare a seguito della richiesta del gestore di 
copertura finanziaria in una serie di lavori urgenti lungo le linee acquedottistiche (ponti canale e serbatoi) 
l’Autorità ha provveduto alla previsione nella variante di tali investimenti, reperendo il finanziamento tra le 
economie dell’autorità e del gestore, il tutto come meglio specificato nella delibera di CdA n. 4 del 12/01/201; 
 
Pianificazione di nuovi interventi: a seguito di una serie di incontri propedeutici con le amministrazioni 
comunali si è preso atto delle nuove esigenze evidenziate dai comuni rispetto al piano d’ambito vigente e 
pertanto, dopo aver attentamente valutato la criticità di detti nuovi interventi, gli stessi sono stati inseriti nella 
variante; 
 
Rimodulazione della curva degli investimenti: al fine di rimodulare la curva degli investimenti tenendo conto 
delle esigenze del territorio e delle indicazioni dell’assemblea del gestore è stata rimodulata la nuova curva 
degli investimenti, in sostanza la variante ha previsto una riduzione degli investimenti nei primi anni per poi 
aumentarli negli anni successivi, mantenendo il totale complessivo degli investimenti previsti dal Piano 
originario per il periodo 2011-2032, anzi nonostante la riduzione del montante annuo degli  Stati 
Avanzamento Lavori (SAL) gli investimenti previsti sono complessivamente aumentati per tener conto delle 
nuove esigenze del territorio e delle nuove disposizioni normative; 
 
 
E’ stato dato atto inifne che nel corso della riunione del 28 marzo con il comitato ristretto sul controllo 
analogo, i sindaci si sono espressi favorevolmente all’ipotesi di variante così come proposta ma 
subordinando l’utilizzo dei cosiddetti “budget minimali” per la risoluzione di criticità che si dovessero 
presentare soprattutto nei primi anni e comunque entro la definizione della rendicontazione del periodo 
2008-2010. 
 

Il Nuovo Programma degli Investimenti con evidenza delle variazioni 
 
Premesso quanto sopra, di seguito si riporta il nuovo Programma degli Interventi in formato ridotto con la 
sola descrizione delle singole opere, la loro localizzazione ed il relativo importo, espresso in migliaia di euro, 
al netto dei cofinanziamenti. Per un esame completo del Programma con l’indicazione dei periodi di 
realizzazione delle relative opere si veda il documento allegato alla presente relazione denominato 
ALLEGATO 1 – Piano degli Investimenti e relativa relazione del Gestore (ALLEGATO 2 – Relazione  del 
Gestore).  
 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento tratto condotta distributrice in Frazione 
Santa Maria (Via Valleverde) causa passaggio su 
proprietà private 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione nuova condotta distributrice in uscita 
dal serbatoio della frazione Farno ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione tratto condotta distributrice su SP e 
rifacimento allacci in località Centrale per eliminare 
condotta esistente passante su proprietà private 

ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione tratto condotta distributrice per 
scollegare alcune utenze dalla linea del serbatoio di 
Incorneto e collegarle sulla linea proveniente dal 
serbatoio di Centrale 

ACQ  €                              -   €                 28.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Adeguamento e potenziamento rete idrica in Frazione 
Campeglia ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di serbatoio a servizio della frazione 
Umito del Comune di Acquasanta Terme ACQ  €                              -   €                 46.420,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento tratto condotta distributrice serbatoio 
Venamartello causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 50.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 71.610,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Acquasanta 
Terme 

Manutenzione straordinaria delle captazioni a servizio 
degli Acquedotti: Vallecchia, Monte Acuto, Vosci e 
Matera nel Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento causa frequenti (tratto condotta esistente 
volante) rotture della condotta adduttrice che va dal 
partitore Cocoscia al serbatoio a servizio di 
Venamartello e Colle Falciano nel Comune di 
Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €               136.400,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci causa frequenti rotture in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme  

ACQ  €                              -   €               180.800,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme - 2° STRALCIO DEP  €                              -   €                 96.600,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta DEP  €                              -   €               135.720,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta DEP  €                              -   €               151.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione impianto minore Quintodecimo Palanca 
250 ab/eq fossa Imhoff con sistema di depurazione 
ad ossidazione biologica e sistemazione relativa 
accessibilità 

DEP  €                              -   €               200.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione filtri percolatori e fosse con impianti di 
depurazione a ossidazione biologica - Pozza Primo 
300 ab/eq - Ponte d'Arli 300 ab/eq 

DEP  €                              -   €               400.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di rete fognaria e depuratore a servizio 
delle frazioni di Centrale, Corneto, Paggese e Santa 
Maria di Acquasanta Terme, realizzazione di filtri 
percolatori in alcune frazioni del Comune di 
Acquasanta Terme ( 1° STRALCIO) e adeguamento  
dell' impianto di depurazione estente a servizio del 
centro storico di Acquasanta Terme 

DEP e 
FOG  €               101.216,84   €               961.283,16 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento di un tratto di collettore fognario in Via 
del Bagno nel Comune di Acquasanta Terme FOG  €                              -   €                 45.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
delle reti fognarie principali nel Comune di 
Acquasanta Terme 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di collettore fognario a servizio delle 
lottizzazioni (Delgrande-Velenosi-Piazza Maggiore) 
nella frazione di Santa Maria 

FOG  €                              -   €                 58.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sistemazione del collettore fognario in località 
Quintodecimo nel Comune di Acquasanta Terme FOG  €                              -   €                 60.600,00 

Acquaviva 
Picena 

Risanamento serbatoio Via Colombo e realizzazione 
condotta idrica ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Acquaviva 
Picena 

Collegamento fognario della frazione Sant' Angelo al 
futuro nuovo collettore San Savino-Ponte Rotto nel 
Comune di Acquaviva Picena 

FOG  €                              -   €                 43.200,00 

Acquaviva 
Picena 

Realizzazione di collettore fognario a servizio della 
zona Colle in Su (zona albergo Ex-La Quercia) nel 
Comune di Acquaviva Picena 

FOG  €                              -   €                 60.900,00 

Acquaviva 
Picena 

Realizzazione di rete fognaria in Contrada Valle 
Apparignano nel Comune di Acquaviva Picena FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Altidona Rifacimento di condotta distributrice e dei relativi 
allacci in Via Colombo del Comune di Altidona ACQ  €                              -   €                 33.300,00 

Altidona Sostituzione di condotte nel centro abitato ACQ  €                              -   €                 84.500,00 

Altidona Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Altidona Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Altidona Rifacimento di collettore fognario misto lungo la 
strada provinciale (via Roma) nel Comune di Altidona FOG  €                              -   €                 40.400,00 

Altidona Realizzazione di collettore fognario acque urbane in 
zona Marina di Altidona FOG  €                              -   €                 54.000,00 

Amandola 
Manutenzione straordinaria delle opere di captazione 
denominate: Acquasanta o Garulla, Moglie di sotto, 
Fonte Martina nel Comune di Amandola 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Amandola Potenziamento adduzione dal serbatoio Pinea al 
serbatoio Madonna di Marnacchia ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Amandola 
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San 
Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Amandola Interventi acquedottistici vari in comune di  Amandola ACQ  €               388.436,65   €               139.563,35 

Amandola 
Sostituzione adduzione DN 125 superficiale e 
fatiscente da Az.Fiocchi all'Attraversamento ponte 
tubo sul Tenna 

ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Amandola 
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San 
Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte 

ACQ  €                              -   €               194.800,00 

Amandola Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di 
depurazione in via Pignotto nel Comune di Amandola DEP  €               309.750,24   €                             -  

Amandola realizzazione idoneo impianto nella frazione Casa di 
Carlo DEP  €                              -   €                 35.000,00 

Amandola 
Spostamento delle seguenti fosse imhoff 
irraggiungibili:Villa Conti superiore ed inferiore, Colle 
san fortunato, Moglietta 

DEP  €                              -   €               140.000,00 

Amandola 
Ampliamento dell' impianto di depurazione di Pignotto 
del Comune di Amandola fino ad una potenzialità di 
trattamento di 5.000 AE 

DEP  €                              -   €               688.000,00 

Amandola Realizzazione sistema fognario a servizio della 
Frazione Schiti del Comune di Amandola 

DEP e 
FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Amandola 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di 
Amandola.  
 
1° Stralcio Funzionale - Pian di Contro 

DEP e 
FOG  €                 43.370,12   €               532.338,66 

Amandola Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Amandola FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Amandola 

Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per 
consentire la dismissione di impianti minori e 
collettare all' impianto principale del Comune di 
Amandola 

FOG  €                              -   €               124.520,00 

Amandola 

Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per 
consentire la dismissione di impianti minori e 
collettare all' impianto principale del Comune di 
Amandola 

FOG  €                              -   €               138.400,00 

Amandola 
II° Stralcio - Rifacimento delle reti fognarie di acque 
urbane, dei collettori fognari principali e dei relativi 
allacci nel centro storico del Comune di Amandola 

FOG  €                   6.500,00   €               344.543,20 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio e nuove condotte 
distributrici in località Montecalvo del Comune di 
Appignano del Tronto per eliminare allacci su linea 
adduttrice 

ACQ  €                              -   €                 18.800,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio e nuove condotte 
distributrici in località Montecalvo del Comune di 
Appignano del Tronto per eliminare allacci su linea 
adduttrice 

ACQ  €                              -   €                 46.420,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione nuove condotte distributrici per 
scollegare allacci esistenti su condotta adduttrice per 
serbatoio Poggio di Bretta 

ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria in località Contrada 
Palazzi e relativo impianto di depurazione DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione rete fognaria in località Valle 
Chifentienti FOG  €                              -   €               120.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria in località Contrada 
Palazzi e relativo impianto di depurazione FOG  €                              -   €               124.500,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria nera in zona 
Campitello che si colleghi alla rete fognaria di Castel 
di Lama (zona Cese) 

FOG  €                              -   €               175.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Riqualificazione e potenziamento reti idriche e 
fognarie in Località Monte di Gesù 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               300.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Manutenzione straordinaria della Captazione Colle d' 
Arquata nel Comune di Arquata del Tronto ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Sistemazione per la messa in esercizio del serbatoio 
a servizio della frazione Vezzano del Comune di 
Arquata del Tronto 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di 
sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 48.655,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione 

ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Arquata del 
Tronto 

Manutenzione straordinaria di n. 9 dei 13 manufatti 
acquedottistici esistenti a servizio dell' Acquedotto 
Pretare Santa Gemma nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di 
sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 93.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di pozzi in Località Capodacqua di 
Arquata del Tronto ACQ  €               347.758,75   €               652.241,25 

Arquata del 
Tronto 

sostituzione fossa Imhoff Piedilama 250 ab/eq  con 
impianto ad ossidazione biologica e sistemazione 
relativa strada di accesso 

DEP  €                              -   €               180.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di un impianto di depurazione a 
servizio della frazione Colle e realizzazione di nuovo 
tratto di fognatura nella frazione Piedilama (1° Stralcio 
+ 2° stralcio) 

DEP  €                 61.790,95   €               438.209,05 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune 
di  Arquata del Tronto FOG  €                              -   €                 36.840,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento tratti condotte distributrici e relativi allacci 
in alcune vie del centro storico (Via Argenti, Via 
Alamanni) 

ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione di due fontane esistenti e 
realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di 
Ascoli Piceno causa carenza idrica e condotte 
esistenti insufficienti 

ACQ  €                              -   €                 28.200,00 

Ascoli Piceno Frazione Marino del Tronto - Variante tratto condotta 
distributrice causa passaggio dentro proprietà private ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice e dei relativi allacci in Via Nuoro del 
Comune di Ascoli Piceno 

ACQ  €                   5.000,00   €                 31.200,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione di due fontane esistenti e 
realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di 
Ascoli Piceno causa carenza idrica e condotte 
esistenti insufficienti 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci nella frazione Mozzano del Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €                 42.900,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione dell' attuale fontana a servizio della 
Località Corciano (Fragnente) nel Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Ascoli Piceno 
Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento 
relativi allacci in Via Monte Vettore, Via Monte Sibilla, 
Via Montagna dei Fiori causa frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione condotte distributrici in località 
Cavignano del Comune di Ascoli Piceno a servizio 
della lottizzazione artigianale "Lu Battente" e 
dell'insediamento in zona ex Conte Sacconi 

ACQ  €                              -   €                 89.500,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Ascoli Piceno 

Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e 
dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza 
idrica 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento retei idriche e fognarie in occasione 
realizzazione nuova rete del metano ed illuminazione 
pubblica nella Frazione Abbazia di Rosara 

ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento con potenziamento della condotta idrica 
in località Tozzano del Comune di Ascoli Piceno 
causa carenza idrica 

ACQ  €                              -   €               141.000,00 

Ascoli Piceno 
Prolungamento della condotta distributrice in Località 
Monterocco del Comune di Ascoli Piceno e 
rifacimento degli allacci 

ACQ  €                 20.000,00   €               144.600,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e 
dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza 
idrica 

ACQ  €                              -   €               172.500,00 

Ascoli Piceno 

Potenziamento della condotta idrica in Località Basso 
Marino del Comune di Ascoli Piceno (zona a sud 
della superstrada dopo il carcere) e rifacimento degli 
allacci 

ACQ  €                              -   €               187.000,00 

Ascoli Piceno 

Rifacimento della condotta adduttrice in ingresso al 
serbatoio Campolungo, rifacimento della condotta 
distributrice e dei relativi allacci a servizio della Zona 
Valle Orta  

ACQ  €                              -   €               187.000,00 

Ascoli Piceno Installazione contatori con telelettura per  grandi 
utenze ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci in varie vie dei centri storici dei Comuni di 
Ascoli Piceno e Maltignano  

ACQ  €                              -   €               352.100,00 

Ascoli Piceno 
Intervento di realizzazione di variante di tracciato, a 
seguito di evento franoso,  della linea acquedottistica 
Pescara di Arquata in prossimità della "Stalla Poli" 

ACQ  €                 10.000,00   €               365.000,00 

Ascoli Piceno Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno ACQ  €               102.867,65   €               457.132,35 

Ascoli Piceno Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni del comune di Ascoli Piceno ACQ  €                 36.689,77   €               469.961,10 

Ascoli Piceno 
Rifacimento della distributrice e dei relativi allacci in 
alcune località periferiche del Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €               807.700,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Ascoli Piceno 

Ampliamento della capacità del  serbatoio "Citeroni" a 
servizio della zona insustriale di Ascoli Piceno e  
sostituzione dei tratti  rimanenti di condotte di 
adduzione  in fibro-cemento nel tratto Polesio - Ascoli 
Piceno. 

ACQ  €                 37.564,04   €               976.735,96 

Ascoli Piceno Realizzazione dell'acquedotto di soccorso di Castel 
Trosino a servizio del Comune di Ascoli Piceno ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

Ascoli Piceno 
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va dalla Località Monte di Rosara alla Località Colline 
di Cervinara nel Comune di Ascoli Piceno 

ACQ  €                              -   €            2.790.000,00 

Ascoli Piceno Sistemazione scarico in località Cervara e 
progettazione nuovi filtri percolatori DEP  €                              -   €                 80.000,00 

Ascoli Piceno 
Manutenzione straordinaria e adeguamento della 
linea fanghi del depuratore del Comune di Ascoli 
Piceno 

DEP  €               191.253,78   €               958.746,22 

Ascoli Piceno Realizzazione rete fognaria ed impianto di 
depurazione in località Vallesenzana 

DEP e 
FOG  €                              -   €               300.000,00 

Ascoli Piceno Realizzazione di collettore di collegamento della 
frazione Mozzano al collettore principale FOG  €                   3.000,00   €                             -  

Ascoli Piceno 

Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura 
in via Sassari lungo il fosso Grancaso nel Comune di 
Ascoli Piceno per eliminare alcuni scarichi a cielo 
aperto 

FOG  €                 35.000,00   €                   8.500,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di rete fognaria lungo la S.C. 
Palombare in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. 
Castel Trosino 

FOG  €                 40.000,00   €                 10.000,00 

Ascoli Piceno Collettamento acque refue urbane ed estensione rete 
idrica via Adriatico nel comune di Ascoli Piceno FOG  €                 20.000,00   €                 10.000,00 

Ascoli Piceno Collegamento al collettore fognario strada il Cancello FOG  €                 70.000,00   €                 11.250,00 

Ascoli Piceno 
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura 
mista lungo Via delle Zeppelle e relativi allacci nel 
Comune di Ascoli Piceno  

FOG  €                              -   €                 14.600,00 

Ascoli Piceno Intervento a protezione del collettore principale in 
zona dissestata in località San Filippo FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle 
Zeppelle e allacci utenze alla linea esistente nel 
Comune di Ascoli Piceno  

FOG  €                              -   €                 46.962,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione di condotte fognarie di zona 
Brecciarolo, della briglia di attraversamento del 
Torrente Bretta e della vasca di laminazione nel 
Comune di Ascoli Piceno (briglia)  

FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione di condotte fognarie di zona 
Brecciarolo, della briglia di attraversamento del 
Torrente Bretta e della vasca di laminazione nel 
Comune di Ascoli Piceno (rete fognaria) 

FOG  €                              -   €                 55.200,00 
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Ascoli Piceno 
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura 
in Borgo Solestà nel Comune di Ascoli Piceno per 
eliminare alcuni scarichi a cielo aperto 

FOG  €                 10.000,00   €                 75.500,00 

Ascoli Piceno Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
sollevamenti fognari FOG  €                   6.888,27   €               108.781,73 

Ascoli Piceno Sistemazione reti fognarie nelle frazioni Colonna 
Bassa e San Gaetano FOG  €                              -   €               120.000,00 

Ascoli Piceno 
Sostituzione tratti di condotta fognaria in Viale 
Marconi e via Sant'Emidio nel Comune di Ascoli 
Piceno 

FOG  €                              -   €               127.800,00 

Ascoli Piceno Manutenzione straordinaria di tratti di fognatura in 
zona Campo Parignano nel Comune di Ascoli Piceno FOG  €                              -   €               170.400,00 

Ascoli Piceno Sollevamento fognario e collettamento liquami di Via 
Boito e Via San Serafino alla rete fognaria comunale FOG  €                              -   €               180.800,00 

Ascoli Piceno Potenziamento condotta distributrice in località 
Valessenzana FOG  €                              -   €               190.200,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di linee di trasporto per il collettamento 
al depuratore cittadino di alcune frazioni del Comune 
di Ascoli Piceno 

FOG  €                              -   €               346.400,00 

Ascoli Piceno Realizzazione collettore fognario in Via Loreto FOG  €                              -   €               350.000,00 

Ascoli Piceno Sostituzione collettori fognari in alcune vie del centro 
storico FOG  €                              -   €               490.000,00 

Ascoli Piceno 
Manutenzione straordinaria dei ponti-canale fognari e 
degli accessi  alle gallerie esistenti lungo il collettore 
principale nel Comune di Ascoli Piceno   

FOG  €                              -   €               804.900,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di reti fognarie nelle località Villaggio 
del fanciullo, Rosara, Fonte di Campo, Vallesenzana 
e Tozzano 

FOG  €                              -   €            1.000.000,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di 
Monterocco, collettamento di acque reflue ai collettori 
principali e realizzazione di alcuni  filtri percolatori e 
relative reti fognarie per eliminazione di scarichi a 
cielo libero in alcune frazioni del Comune di Ascoli 
Piceno 

FOG  €                 48.433,33   €            1.005.646,67 

Ascoli Piceno Risanamento dei vecchi cunicoli fognari nel centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno FOG  €                              -   €            1.300.000,00 

Ascoli Piceno 
Interventi fognari  vari a servizio dei centri abitati  e di 
alcune frazioni dei comuni di Ascoli Piceno e 
Folignano 

FOG  €                 39.179,47   €            1.387.020,53 

Ascoli Piceno Completamento sala assemblee sede centrale GEN  €                              -   €               200.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

“Realizzazione di un impianto di potabilizzazione delle 
acque sotterranee” ubicato nel Comune di San 
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). 

ACQ  €               507.342,79  -€                         0,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) (1°  
Stralcio Funzionale - Parte Est) ACQ  €            3.102.125,04   €                          0,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Progetto per l’estensione del sistema di supervisione 
e telecontrollo degli impianti gestiti dalla CIIP spa. 
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
n.2 manufatti idrici. 

ACQ  €                              -   €                 12.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Telecontrolo di n.6 nodi acquedottistici. ACQ  €                 22.531,00   €                 17.469,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Completamento della rete idrica a servizio 
dell'agglomerato industriale di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone. I° Stralcio Monteprandone  
e II° Stralcio Monsampolo. 

ACQ  €               227.300,00   €                 20.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita 
dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione 
di n. 2 vasche di disconnessione idraulica, 
realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune 
di Moresco 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria su serbatoi vari dell'ex 
gestione del Consorzio Vettore ACQ  €               207.363,87   €                 22.636,13 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE 
ACQUEDOTTISTICA TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1°LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di n.5 nodi acquedottistici. 

ACQ  €                              -   €                 33.987,76 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interconnessione tra l' Acquedotto di Piantacera e l' 
Acquedotto di Montefortino in corrispondenza della 
Captazione Rubbiano 

ACQ  €                              -   €                 37.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Automazione Sollevamento S. Caterina ACQ  €                   4.610,59   €                 45.389,41 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP ACQ  €                   2.137,50   €                 47.862,50 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Interconnessioni di reciproco soccorso tra 
l'Acquedotto Piceno e l'Acquedotto Vettore nei 
Comuni di Comunanza e Palmiano 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE 
ACQUEDOTTISTICA TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO - Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di n.10 manufatti idrici. 

ACQ  €                              -   €                 60.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione delle condotte adduttrici dell'Acquedotto 
Vettore (escluse le condotte che costituiscono il 
raddoppio) 

ACQ  €                              -   €                 65.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Chiusura ad anello dell' adduzione tra i Comuni di 
Grottazzolina e Monte Giberto ACQ  €                              -   €                 73.900,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di condotta di adduzione di soccorso 
per l' interconnessione dell' Acquedotto Pretare Santa 
Gemma con l' Acquedotto Camartina  

ACQ  €                              -   €                 94.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
acquedottistici ACQ  €                              -   €               120.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee 
acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini - 2° 
lotto - Rifacimento ponte tubo Novele 

ACQ  €               606.172,16   €               121.827,84 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento impianti di protezione catodica su rete 
addutrice esistente ACQ  €                 26.820,00   €               123.180,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di sfiato libero a servizio della condotta 
di adduzione dell'ex Acquedotto Sibillini che si innesta 
nel Partitore Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €               125.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Demolizione vecchio serbatoio pensile di Monte 
Vidon Combatte ACQ  €                              -   €               131.600,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento impianti di protezione catodica su rete 
addutrice esistente ACQ  €                              -   €               150.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento 
per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del 
Tronto e Rigo del Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               158.070,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi urgenti per manutenzioni straordinarie 
(sistemazione ingressi gallerie e centine) nel tratto 
Colleforno - Polesio 

ACQ  €                 30.897,92   €               169.102,08 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione programmata di contatori 1a fase ACQ  €               480.346,33   €               169.653,67 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Installazione di contatori in corrispondenza delle 
fontane pubbliche e degli idranti ACQ  €                 23.609,11   €               176.390,89 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
sorgenti ACQ  €                              -   €               190.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Studio del bacino idrogeologico carbonatico del fiume 
Aso finalizzato alla caratterizzazione  delle condizioni 
di alimentazione e di circolazione idrica, alla 
valutazione del bacino idrogeologico ed all’analisi 
della sorgente Foce di Montemonaco che alimenta 
l’acquedotto dei Monti Sibillini.  

ACQ  €               182.722,93   €               192.277,07 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di condotta di by-pass tra la linea 
acquedottistica che fa capo alla Sorgente Ciliegio e la 
linea acquedottistica che fa capo alla Sorgente 
Acquarva 

ACQ  €                              -   €               216.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei 
Comuni di Grottazzolina e Ponzano di Fermo e 
realizzazione di serbatoio a servizio della Contrada 
Capparuccia di Fermo 

ACQ  €               960.591,03   €               227.408,97 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi di definizioni delle aree di salvaguardia 
delle opere di captazione ACQ  €                   3.000,00   €               300.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento 
per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del 
Tronto e Rigo del Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               345.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione protezione catodica su rete esistente ACQ  €                              -   €               360.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP ACQ  €                              -   €               373.780,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Fermo. 

ACQ  €               117.191,67   €               382.808,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di San Benedetto del 
Tronto. 

ACQ  €                 93.654,07   €               386.345,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Comunanza. 

ACQ  €                 56.473,45   €               388.526,55 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Ascoli Piceno. 

ACQ  €                 10.000,00   €               390.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Oneri derivanti dalla presa in gestione delle 
infrastrutture di competenza SII relative alle 
Comunanze Agrarie 

ACQ  €                              -   €               390.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri 
elettrici cabine di trasformazione MT/BT ACQ  €                 94.829,10   €               395.170,90 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione di tratti di condotta adduttrice nei tratti 
che vanno dal Comune di Acquasanta Terme alle 
Località di Pizzo Murello, Cervara e Rosara 

ACQ  €                              -   €               403.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione del tratto di adduzione che va dal 
Comune di Montelparo al Comune di Santa Vittoria in 
Matenano 

ACQ  €                              -   €               405.300,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria della Centrale di 
Sollevamento di Capodacqua (2° Lotto) ACQ  €                              -   €               430.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

I° Lotto - Interventi acquedottistici nei comuni di 
Monterubbiano e Campofilone.  ACQ  €                 44.661,05   €               445.357,09 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Comunanza ACQ  €                              -   €               450.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                 63.746,30   €               519.515,94 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                              -   €               525.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE). 

ACQ  €               594.180,94   €               539.819,06 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va da Castorano a Colli del Tronto (da DN 150 a DN 
200)  

ACQ  €                              -   €               558.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

2° lotto -Interventi acquedottistici nei comuni di 
Petritoli, Fermo e Grottazzolina ACQ  €                              -   €               564.571,31 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento o realizzazione di serbatoi, e relative 
condotte distributrici, a servizio dei comuni di 
Montelparo, Monsampietro  Morico e Servigliano 

ACQ  €                 17.173,01   €               665.714,99 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico delle gallerie Ascensione 1 e 
Ascensione 2 della linea acquedottistica Pescara 
d'Arquata (Commessa che ha come RUP e CDR 
l'Ing. Capocasa) 

ACQ  €               400.000,00   €               707.355,32 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 
1° Lotto - 3°  Stralcio Funzionale - ACQ  €                              -   €               724.999,98 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                              -   €               770.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona 
Valdaso di Carassai e Petritoli ed ampliamento del 
campo pozzi in zona Valdaso nel comune di 
Campofilone 

ACQ  €                 29.577,62   €               770.422,38 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Consolidamento statico delle opere di 
attraversamento fluviale delle linee acquedottistiche 
Vettore e Piceno (II° lotto) 

ACQ  €                              -   €               800.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE). 

ACQ  €               970.865,48   €               856.134,52 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo la 
linea che va da Capradosso a Rovetino nel Comune 
di Rotella 

ACQ  €                 24.569,13   €               880.430,87 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interconnessione tra l' Acquedotto Pescara  e l'  
Acquedotto Sibillini in località Colle Taffone - Santa 
Maria Goretti del Comune di Offida 

ACQ  €                 41.947,67   €               896.652,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione serbatoi a servizio di alcune frazioni 
dei comuni di Carassai e Massignano e sostituzione 
condotte idriche nei comuni di Carassai, Montalto 
Marche e  Cupramarittima 

ACQ  €                 25.908,56   €               910.001,44 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi  acquedottistici vari nel comune di  
Montemonaco e nel comune di Roccafluvione ACQ  €                 18.666,91   €               921.033,09 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni dei comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta 
Terme, Roccafluvione e Venarotta 

ACQ  €                 13.908,79   €               980.191,21 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione serbatoio e rifacimento della condotta 
idrica a servizio della Zona Artigianale-Industriale 
Valtesino nel Comune di Ripatransone e sostituzione 
condotte idriche nei comuni di Grottammare e San 
Benedetto del Tronto.Lavori principali. 

ACQ  €               128.991,07   €               993.748,68 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di San Benedetto 
del Tronto (2° STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Ascoli Piceno 
(2° STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Fermo (2° 
STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di Fermo (1a 
FASE) - Dal 2° al 10° anno 

ACQ  €               470.752,87   €            1.116.847,13 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1a FASE). 

ACQ  €               452.909,25   €            1.122.090,75 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sistemazione delle opere di captazione e delle 
relative condotte di adduzione e di distribuzione  nel 
comune di Montefortino e rifacimento delle condotte 
idriche a servizio della zona nord del territorio di 
Amandola.Lavori prinicipali. 

ACQ  €                 68.755,97   €            1.229.541,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite 
idriche - Fase 1 ACQ  €               451.693,61   €            1.548.306,39 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria 
delle gallerie di adduzione esistenti nel tratto 
Colleforno - Polesio.Lavori principali. 

ACQ  €                              -   €            1.620.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi acquedottistici sulla linea Pesacara d' 
Arquata nel tratto ad est di Castignano  e sulle reti di 
distribuzione, e relativi manufatti idrici, dei comuni di 
Castignano,Offida, Castorano, Colli del Tronto e 
Spinetoli. 

ACQ  €                 69.563,76   €            1.632.357,24 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee 
acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini - 3° 
lotto - Rifacimento ponti tubo Tallacano, Salara e 
Marese e consolidamento altri ponti ponti tubo 
(Trivigliano, Piandelloro 1 e 2, Pesclaudio Pescara e 
Sibillini, Caldarette d'Ete) 

ACQ  €               201.580,08   €            2.148.419,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va dalla località Borgo Miriam al Partitore Spinetoli nel 
Comune di Offida (da DN 150 a DN 200)  

ACQ  €                              -   €            2.325.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            2.646.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite 
idriche - Mantenimento Livelli di Perdita ACQ  €                              -   €            3.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e 
manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla 
località Colleforno al Comune di Folignano 

ACQ  €                              -   €            3.403.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            3.675.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            4.116.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            4.263.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione programmata di contatori  3a FASE ACQ  €                              -   €            6.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e 
manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla 
località Colleforno alla località Polesio 

ACQ  €                              -   €            8.373.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico e 
rifasamento e FPO di inverter impianti di depurazione DEP  €                   2.805,00   €                   1.198,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1° LOTTO – Realizzazione impianto 
di telecontrollo per 9 depuratori CIIP. 

DEP  €                 94.450,63   €                 14.234,62 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1° LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico per 9 depuratori CIIP. 

DEP  €                 10.000,00   €               125.996,39 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori 
fognari con potenzialità maggiore di 2000 AE DEP  €                              -   €               176.763,25 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO – Realizzazione impianto 
di telecontrollo di 9 depuratori CIIP della zona 
costiera. 

DEP  €                 10.000,00   €               179.551,50 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di 9 depuratori CIIP della 
zona costiera. 

DEP  €                 15.000,00   €               253.988,52 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori 
fognari con potenzialità maggiore di 500 AE DEP  €                              -   €               396.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianti di depurazione, e relative 
condotte, a servizio del centro abitato di  Montelparo 
e della  frazione Ponte Maglio nel Comune di Santa 
Vittoria in Matenano 

DEP  €                 34.761,01   €               925.238,99 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di depurazione in località 
Madonna del Lago  nel comune di Montalto delle 
Marche ed adeguamento e/o potenziamento degli 
impianti di  Monteprandone e Ripatransone 

DEP  €               120.789,25   €               976.710,75 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di depurazione a servizio 
della frazione Balzo del comune di Montegallo e 
relativa condotta e realizzazione di impianto di 
depurazione a servizio della frazione Rustici di 
Amandola e relativa condotta 

DEP  €                 34.133,31   €            1.016.384,64 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE). 

DEP  €               107.558,71   €            1.026.441,29 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento ed adeguamento del depuratore a 
servizio del centro abitato di  Montefiore dell' Aso e 
realizzazione di impianto a filtri percolatori in località 
Sant'Antonio nel Comune di Montedinove 

DEP  €                 74.460,08   €            1.119.739,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE). 

DEP  €               639.276,40   €            1.187.723,60 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto (1a FASE)  

DEP  €               339.268,47   €            1.235.731,53 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(1a FASE) (dal 2° al 10° anno) 

DEP  €               334.918,67   €            1.252.681,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento del depuratore di Via Taffetani di 
Cupramarittima per ricevere i reflui delle località Tre 
Camini e Ponte Nina di Campofilone (eliminando i 
relativi sollevamenti) e Marina di Masignano 
(eliminando il depuratore) 

DEP  €                              -   €            1.300.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento e/o adeguamento di vari depuratori 
comunali a servzio dei comuni di Appignano, 
Castignano, Roccafluvione, Venarotta, Arquata  e 
Offida 

DEP  €                 95.203,70   €            1.595.446,30 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            2.646.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            3.675.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

ID 787 - potenziamento da 30.000 a 48.000 AE 
dell'impianto di depurazione in Contrada San 
Leonardo nel Comune di Grottammare 

DEP  €                              -   €            4.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

DEP  €                              -   €            4.116.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            4.263.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione a servizio del 
centro abitato del comune di  MonteVidon Combatte e 
realizzazione di filtri percolatori, e relative condotte 
fognarie, a servizio di alcune zone dei comuni di  
Montottone e  Monteleone di Fermo 

DEP e 
FOG  €                 35.594,07   €               552.405,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di  
Amandola, Comunanza e Montefalcone Appennino 
 
2° Stralcio Funzionale 

DEP e 
FOG  €                 60.188,98   €               569.102,24 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di 
Montefortino, Force e Palmiano  

DEP e 
FOG  €                 39.531,52   €               651.358,48 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione a servizio del 
centro abitato di Lapedona e realizzazione tratti di 
collettori fognari  nei comuni di Altidona, Lapedona e 
Pedaso 

DEP e 
FOG  €                 35.585,45   €               832.385,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione delle fosse Imhoff o realizzazione di filtri 
percolatori, e relative reti fognarie, a ser vizio di 
alcune frazioni dei comuni di Castorano, Offida, 
Venarotta, Arquata, Appignano e Rotella 

DEP e 
FOG  €                 51.460,17   €               883.979,83 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione collettore di fondo valle del fiume Aso, 
realizzazione singoli impianti di depurazione a 
servizio di alcune zone dei comuni Monterubbiano e 
Moresco e relative condotte fognarie 

DEP e 
FOG  €                 51.647,75   €            1.674.352,25 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione da 500 AE a 
servizio del centro abitato di Monte 
Rinaldo,adeguamento dei depuratori di Ortezzano e 
Petritoli, realizzazione collettore di fondo valle  lungo 
la valdaso e interventi fognari vari nei comuni di 
Monte Rin 

DEP e 
FOG  €               122.246,09   €            2.386.946,66 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

realizzazione tre nuovi collettori per l’alta, media e 
bassa vallata dell’Aso, smantellamento del 
depuratore di Pedaso e spostamento e 
potenziamento del depuratore di Marina di Altidona  

DEP e 
FOG  €                              -   €            6.500.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari - 1° stralcio. FOG  €                   9.700,00   €                 10.300,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
sollevamenti fognari- 1° intervento. FOG  €                   2.238,23   €                 17.761,77 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari  FOG  €                              -   €                 40.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari  FOG  €                              -   €                 60.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                 15.471,48   €                 65.778,52 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                              -   €               100.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                              -   €               100.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti nei 
Comuni di Colli del Tronto e Castorano FOG  €               120.000,00   €               104.774,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
fognari FOG  €                   3.893,46   €               117.118,02 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rifacimento di tratti di collettori fognari nei centri 
storici dei Comuni di Lapedona e Pedaso. FOG  €                   6.438,39   €               238.561,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
fognari FOG  €                              -   €               280.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari a servizio dei comuni di Offida 
(intervento successivo ad intervento Consind), Rotella 
( intervento fognature centro storico) e Maltignano 

FOG  €                              -   €               352.100,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Fermo 

FOG  €                 71.004,30   €               378.995,70 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Comunanza 

FOG  €                 15.833,41   €               384.166,59 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Ascoli Piceno 

FOG  €                 40.000,00   €               390.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di San Benedetto del 
Tronto 

FOG  €               187.925,43   €               392.074,57 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari nei comuni di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone e lungo la Valtesino di 
Ripatransone  

FOG  €                 15.340,89   €               505.504,11 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rifacimento dei collettori fognari principali, delle reti 
fognarie di acque nere e urbane e dei relativi allacci 
nel centro storico del Comune di Force (1° e 2° 
Stralcio) e realizzazione rete di raccolta a servizio di 
alcune zone del comune di Montefortino 

FOG  €               101.231,07   €               706.918,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE) 

FOG  €               804.525,13   €               761.474,87 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di collettori fognari di tipo civile 
(Castignano,Cossignano,Montalto delle 
Marche,Montedinove,Offida,Rotella) 

FOG  €                 41.573,59   €               770.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1a FASE) 

FOG  €               572.646,72   €               777.353,28 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari sulle reti raccolta dei comuni di 
Castignano, Offida, Roccafluvione e Spinetoli e 
relativi impianti di sollevamento 

FOG  €                 58.704,86   €               901.937,08 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE) 

FOG  €                 64.463,39   €               907.536,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte 
Nina e Tre Camini all' impianto di depurazione di 
Cupra Marittima con dismissione del sollevamento di 
Tre Camini e del Depuratore Marina di Massignano 

FOG  €                              -   €            1.011.140,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ottimizzazione delle reti di trasporto di acque reflue 
tramite la dismissione di impianti di depurazione 
minori nei comuni di Acquaviva Picena e Montalto 
Marche e la realizzazione di un collettore Valdaso a 
servizo dei comuni di Carassai e Montefiore dell'Aso 

FOG  €                 15.663,86   €            1.015.911,14 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di Fermo (1a 
FASE) 

FOG  €               467.131,06   €            1.044.868,94 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari a servizio dei comuni di 
Appignano, Castel di Lama, Castignano, Colli del 
Tronto e Offida 

FOG  €                 66.362,17   €            1.123.737,83 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Collettore di fondovalle tra la frazione Ponte Tesino 
ed il Comune di Rotella  FOG  €                 19.485,56   €            1.258.904,44 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle 
acque reflue a servizio di alcune zone dei comuni di 
Cossignano, Cupramarittima, Massignano e Montalto 
Marche.Lavori principali. 

FOG  €                 54.689,21   €            1.405.606,93 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            2.268.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.150.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.528.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.654.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rilevamento con strumentazione GPS n.150 
manufatti idrici nella zona di Comunanza. GEN  €                              -   €                 25.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica GEN  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquisizione di beni e costituzione di diritti reali 
inerenti alle rerti ed ai manufatti idrici di proprità CIIP 
e di proprietà di terzi.  I° Lotto Funziomale. 

GEN  €               179.666,37   €               270.333,63 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP GEN  €                              -   €               400.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Regolarizzazione amministrativa di autorizzazioni 
carenti o mancanti per scarico e/o prelievi GEN  €                   2.826,08   €               492.173,92 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Indennità per acquisizione di beni e diritti reali e 
relative prestazioni di servizio GEN  €                              -   €               900.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione programmata di contatori  2a FASE GEN  €                              -   €            1.350.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquisizione materiale software/hardware per 
informatizzazione aziendale  GEN  €               500.000,00   €            1.400.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti 
afferenti il servizio idrico integrato GEN  €                 22.200,00   €            1.865.100,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Acquisizione materiale software/hardware per 
informatizzazione aziendale  GEN  €                              -   €            3.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Attrezzature e macchine d'opera GEN  €            1.258.657,51   €            8.441.343,00 

Belmonte 
Piceno 

Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio 
Torricella nel Comune di Belmonte Piceno ACQ  €                              -   €                 31.500,00 

Belmonte 
Piceno 

Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Colle Ete nel Comune di Belmonte Piceno ACQ  €                              -   €                 68.930,00 

Belmonte 
Piceno 

Manutenzione straordinaria dell' impianto di 
depurazione di Belmonte DEP  €                              -   €               259.000,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione della rete fognaria nella zona del Cimitero 
nel Comune di Belmonte Piceno FOG  €                              -   €                 54.900,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione del collettore fognario nella zona della 
lottizzazione Conti e potenziamento del sollevamento 
a valle nel Comune di Belmonte Piceno 

FOG  €                              -   €                 62.700,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione della rete fognaria nella zona sud del 
capoluogo nel Comune di Belmonte Piceno FOG  €                              -   €                 93.100,00 

Campofilone Disconnessione idraulica del serbatoio pensile 
mediante apposizione di valvole di regolazione ACQ  €                              -   €                 10.000,00 

Campofilone Sostituzione e potenziamento rete idrica nelle località 
Ponte Nina e Tre Camini ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Campofilone Riattivazione in termini di sicurezza dell' impianto di 
sollevamento Valdaso nel Comune di Campofilone ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Campofilone 
Realizzazione di condotta adduttrice di derivazione 
dalla condotta alimentatrice in uscita dal Serbatoio 
Cossignani nel Comune di Campofilone 

ACQ  €                              -   €                 57.600,00 

Campofilone Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
storico del Comune di Campofilone ACQ  €                              -   €               201.000,00 

Campofilone Ottimizzazione depuratore capoluogo DEP  €                              -   €               100.000,00 

Campofilone Rifacimento rete fognaria in Via XX Settembre FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Carassai Rifacimento della condotta idrica transitante in Viale 
Europa nel Comune di Carassai ACQ  €                              -   €                 26.000,00 

Carassai Rifacimento della condotta idrica in zona Aso Rocca 
di Montevarmine del Comune di Carassai ACQ  €                              -   €               183.000,00 
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Carassai 
Realizzazione n. 2 impianti di depurazione a 
ossidazione biologica - Cossignanese 650 ab/eq - 
Montevarmine 300 ab/eq 

DEP  €                              -   €               552.500,00 

Carassai Collettore da Contrada Monte di Correo al Collettore 
di fondo valle nel Comune di Carassai FOG  €                              -   €               124.500,00 

Castel di Lama 
Messa in esercizio del serbatoio realizzato dal 
Comune di Castel di Lama vicino alla scuola media 
con realizzazione di tratto condotta idrica 

ACQ  €                 25.705,21   €                   5.694,79 

Castel di Lama Sostituzione tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Roma causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Castel di Lama Potenziamento rete idrica in località Villa Sambuco 
partendo da Via Leopardi ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Castel di Lama Potenziamento rete idrica in zona Selvette ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Castel di Lama Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento 
relativi allacci in Via Po causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Castel di Lama 
Sostituzione tratti condotte distributrici ed allacci 
passanti all'interno dei cunicoli Via Salaria tra Via 
Olmo e rotatoria Offida 

ACQ  €                              -   €                 65.000,00 

Castel di Lama 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci in Via Roma del Comune di Castel di Lama per 
frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 83.400,00 

Castel di Lama Prolungamento rete fognaria dalla lottizzazione NLA a 
Via dei Fossi FOG  €                              -   €                 25.000,00 

Castel di Lama Realizzazione collettore fognario a servizio della zona 
di completamento di Villa Chiarini - Monte Barone FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Castel di Lama Estendimento rete fognaria in località Cabbiano FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Castel di Lama 
Spostamento tratto di rete fognaria in località Villa 
Sambuco e collegamento al collettore esistente su 
Via dei Fossi 

FOG  €                              -   €                 48.000,00 

Castel di Lama 
Risanamento del collettore acque urbane che va al 
fosso Rio Secco (località Salvette) nel Comune di 
Castel di Lama 

FOG  €                              -   €                 68.000,00 

Castel di Lama 
Realizzazione di collettore fognario per acque urbane 
a servizio della località Villa Forcella nel Comune di 
Castel di Lama 

FOG  €                              -   €                 69.600,00 

Castel di Lama Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Castel di Lama Rifacimento della linea fognaria di via Filzi e via Boito 
nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €                 85.200,00 

Castel di Lama Realizzazione di collettore fognario di completamento 
in zona Villa Cese nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €               117.600,00 

Castel di Lama Risanamento del collettore di Via Diaz e della 
Scalinata del Carrafo nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €               161.600,00 

Castel di Lama 
Realizzazione nuovo tratto fognario acque nere in 
Località Villa Chiarini/Via S. Entizio per prevenire 
possibili sversamenti fognari su terreni circostanti 

FOG  €                              -   €               350.000,00 
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Castignano 
Rifacimento della condotta adduttrice al serbatoio di 
San Venanzo nel Comune di Castignano in quanto 
sub-superficiale 

ACQ  €                              -   €                 24.800,00 

Castignano 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci in località Colle Arena del Comune di 
Castignano a causa di frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 31.200,00 

Castignano 

Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci causa rotture in località Ripaberarda e 
rifacimento condotta adduttrice in ingresso al 
serbatoio di Sant'Angelo causa rotture nel Comune di 
Castignano 

ACQ  €                              -   €               222.000,00 

Castignano 
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione 
di una stazione di sollevamento in zona campo 
sportivo nel Comune di Castignano 

DEP  €                              -   €                 62.260,00 

Castignano 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale nel Comune di 
Castignano  

FOG  €                              -   €                 18.420,00 

Castignano 
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione 
di una stazione di sollevamento in zona campo 
sportivo nel Comune di Castignano 

FOG  €                              -   €                 31.200,00 

Castignano Realizzazione di collettore fognario in zona Monte del 
Comune di Castignano FOG  €                              -   €                 86.500,00 

Castignano Rete di raccolta in zona Bernardella nel Comune di 
Castignano FOG  €                              -   €               105.000,00 

Castignano 
Realizzazione di collettore fognario da Contrada 
Castiglioni (130 abitanti) al collettore esistente nella 
zona sud-est del Comune di Castignano 

FOG  €                              -   €               201.600,00 

Castorano Messa in esercizio del serbatoio a servizio della 
Località Pescolla nel Comune di Castorano ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Castorano Sostituzione di tratto di condotta fognaria su terreno 
in frana in zona Olmo nel Comune di Castorano FOG  €                 63.072,68   €                 25.000,00 

Castorano 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di 
Castorano 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Colli del Tronto Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Burrone causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 22.000,00 

Colli del Tronto Variante condotta distributrice e allacci causa 
passaggio su proprietà private in Via Salaria ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Colli del Tronto 
Dismissione di n.3 fosse imhoff nel Comune di Colli 
del Tronto e realizzazione di sollevamento fognario in 
zona La Rocca 

DEP  €                              -   €                 60.000,00 

Colli del Tronto 
Realizzazione scolmatore di piena a servizio 
dell'impianto di sollevamento posto a valle del 
depouratore di Colli del Tronto 

FOG  €                              -   €                 50.000,00 
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Colli del Tronto Rifacimento tratto di rete fognaria acque bianche e 
nere in Via Vallicella a servizio del progetto Norma 2 FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Colli del Tronto Allaccio del collettore esistente al collettore basso 
Tronto  FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione rete fognaria nera in località Villa San 
Giuseppe a servizio del progetto Norma 8 FOG  €                              -   €                 55.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Colli del Tronto FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Colli del Tronto Rifacimento collettore fognario principale in Via 
Vittorio Emanuele FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Colli del Tronto Sostituzione condotta fognaria in località Villa San 
Giuseppe tra Via Salaria e il canale di bonifica FOG  €                              -   €               150.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione di collettore fognario da Contrada 
Vallicella a via Borrone nel Comune di Colli del Tronto FOG  €                              -   €               168.000,00 

Colli del Tronto 
Interventi di manutenzione per malfunzionamento 
sulle reti esistenti in via Leopardi, via IV Novembre, 
via della Stazione, via Europa e via dell'Artigianato 

FOG  €                              -   €               271.700,00 

Comunanza 
Potenziamento condotta di Adduzione per serbatoio 
Palombarone di Comunanza in arrivo dal serbatoio 
Tinello 

ACQ  €                              -   €                 21.000,00 

Comunanza Potenziamento linea da Serbatoio Palombarone a Via 
della Libertà. ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Comunanza Sostituzione adduzione per serbatoio Polveriera ACQ  €                              -   €                 45.000,00 

Comunanza Potenziamento adduzione in arrivo al serbatoio 
Tinello ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Comunanza Rifacimento condotta di distribuzione e relativi allacci 
in Via Pascali ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Comunanza 
Costruzione di rete di raccolta acque reflue 
domestiche ed impianto di trattamento zona 
industriale Passo 

DEP  €                              -   €               100.800,00 

Comunanza Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Comunanza DEP  €                              -   €               112.700,00 

Comunanza 
Costruzione di rete di raccolta acque reflue 
domestiche ed impianto di trattamento zona 
industriale Passo 

FOG  €                              -   €                 30.400,00 

Comunanza 
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di 
sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive 
previste nel PRGC del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €                 30.645,00 

Comunanza 
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di 
sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive 
previste nel PRGC del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €                 30.645,00 

Comunanza rifacimnento della linea fognaria in via Petrarca e 
relativi allacci FOG  €                              -   €                 35.000,00 
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Comunanza Sostituzione vecchia fognatura in cls con collettore in 
PVC DN 315 mm. in Via Trieste FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Comunanza Costruzione di rete di raccolta acque nere nelle 
frazioni del Comune di Comunanza FOG  €                              -   €                 44.100,00 

Comunanza Potenziamento rete fognaria nella zona degli impianti 
sportivi FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Comunanza Estensione di rete fognaria in alcune vie del Centro 
Storico  FOG  €                              -   €                 97.000,00 

Comunanza Realizzazione di reti fognarie di acque reflue urbane a 
servizio del centro urbano FOG  €                              -   €               168.000,00 

Comunanza 
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei 
collettori fognari principali e dei relativi allacci nel 
centro storico del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €               183.000,00 

Comunanza rifacimento della rete fognaria dal sollevamento 
fognario Via Dante al sollevamento Fosso di Otto FOG  €                              -   €               200.000,00 

Comunanza rifacimento rete fognaria separata del centro abitato 
in Via Pascali e relativi allacci FOG  €                              -   €               300.000,00 

Comunanza Rifacimento delle linee distributrici e fognarie in varie 
frazioni del Comune di Comunanza 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Comunanza Sistemazione definitiva lottizzazione sede 
Comunanza GEN  €                              -   €                 40.000,00 

Cossignano Realizzazione nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di 
contrada 3 Camini ACQ  €                              -   €                 12.400,00 

Cossignano Realizzazione nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di 
contrada 3 Camini ACQ  €                              -   €                 71.820,00 

Cossignano 
Dismissione impianto esistente e realizzazione filtro 
percolatore in zona nord-ovest del capoluogo nel 
Comune di Cossignano 

DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Cossignano Sistemazione del collettore fognario dal capoluogo al 
Ponte Tesino nel Comune di Cossignano FOG  €                              -   €                 20.000,00 

Cossignano 
Dismissione di n.2 fosse imhoff in località Ponte 
Tesino ed allaccio al collettore di fondovalle nel 
Comune di Cossignano 

FOG  €                              -   €                 24.900,00 

Cossignano 
Costruzione di collettore fognario tra Contrada 
Concetti e Madonna delle Grazie nel Comune di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 42.000,00 

Cossignano 
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e 
relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 45.400,00 
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Cossignano 
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e 
relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 54.789,00 

Cupra 
Marittima 

Potenziamento del collettore di trasporto lungo il 
Fiume Menocchia a servizio di due grandi zone 
d'espansione del Comune di Cupra Marittima 

FOG  €                              -   €               194.000,00 

Cupra 
Marittima 

Estensione della rete fognaria acque nere lungo il 
Fosso Sant'Egidio nel Comune di Cupra Marittima FOG  €                              -   €               267.000,00 

Cupra 
Marittima 

Realizzazione di collettore acque nere lungo la 
S.P.78 San Silvestro, a servizio delle nuove 
lottizzazioni, nel Comune di Cupra Marittima 

FOG  €                              -   €               313.500,00 

Fermo Spostamento condotta idrica in Via Bellesi e Via 
Salvo D'Acquisto (Parcheggio STEAT) ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Fermo sostituzione brevi tratti distributrici  in Via Montone, 
Via Parete e varie vie centro storico ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Fermo Realizzazione quadro generale B.T. Santa Caterina ACQ  €                 97.607,05   €                 44.392,95 

Fermo Località Marina Palmense - Spostamento condotta 
Dn 200 GS dalla SS16 adriatica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Fermo Rifacimento condotta distributrice in località Montotto ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Fermo Sostituzione condotta DN 500 in c.da mossa e viale 
trento ACQ  €                              -   €                 56.000,00 

Fermo 
Realizzazione di condotta di scarico a servizio del 
Partitore Duomo presso via Leonardo da Vinci 
(all'interno del cunicolo) nel Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €                 56.400,00 

Fermo Prolungamento della rete idrica in località Ete del 
Comune di Fermo ACQ  €                              -   €                 57.600,00 

Fermo Potenziamento rete idrica in località Salvano  ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Fermo Potenziamento rete idrica in c.da San Marco paludi in 
occasione realizzazione motodromo ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Fermo Sostituzione condotta distributrice Dn 250 in acciaio 
causa frequenti rotture c.da san tommaso - paludi ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Fermo Sostituzione Condotte nelle c.da  bore di tenna- 
castelletta ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Fermo 
Collegamento distributrice alimentata dal serbatoio 
San Martino al serbatoio dei Cappuccini e predisporre 
valvola per ridurre i carichi 

ACQ  €                              -   €               122.000,00 

Fermo Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
dei Palmensi nel Comune di Fermo ACQ  €                              -   €               123.200,00 

Fermo Sostituzione e potenziamento condotta distributrice in 
c.da San Girolamo c/o conte- fotografo ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Fermo 
Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
sollevamento di Santa Caterina (2° Stralcio) sito nel 
Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               142.000,00 
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Fermo 
Variante di tracciato e potenziamento di condotta 
distributrice transitante in Via Conti nel Comune di 
Fermo 

ACQ  €                              -   €               170.000,00 

Fermo Realizzazione di condotta adduttrice per alimentare il 
Serbatoio Campiglione sito nel Comune di Fermo ACQ  €                              -   €               190.500,00 

Fermo 
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Pompeiana, Via Cappuccini e Viale Trento del 
Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               207.900,00 

Fermo 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci 
transitante nel tratto di Strada Provinciale in Contrada 
Montone, in via Visconti d'Oleggio, in via Adami e via 
Girardi nel Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               217.400,00 

Fermo Sostituzione rete idrica in viale trieste e c.da s.andrea ACQ  €                              -   €               230.000,00 

Fermo 

Sostituzione di condotta adduttrice/distributrice in 
uscita dal Serbatoio Carrozzieri con due condotte, 
una adduttrice per alimentare il Serbatoio Sacri Cuori 
e una distributrice per alimentare le utenze del 
Serbatoio Carrozzieri 

ACQ  €                              -   €               231.400,00 

Fermo 
Realizzazione del secondo anello di distribuzione del 
lato nord in località Lido Tre Archi del Comune di 
Fermo 

ACQ  €                              -   €               255.000,00 

Fermo 
Rifacimento di condotte distributrici in Via Parete ed 
estensione della rete idrica in Via Trieste nel Comune 
di Fermo 

ACQ  €                              -   €               483.200,00 

Fermo 
Sostituzione condotta di adduzione ai serbatoi San 
Biagio e San Girolamo e parte delle condotte di 
distribuzione di via madonnetta ete 

ACQ  €                              -   €               600.000,00 

Fermo Serb Montagnola: prevedere l'ampliamento della 
vasca di accumulo ACQ  €                              -   €               610.750,00 

Fermo 
Rifacimento di condotte distributrici e di allacci lungo 
la SS Adriatica che collega il Comune di Fermo con il 
Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               616.000,00 

Fermo 
Intervento di sostituzione delle condotte di mandata in 
fibrocemento dell'impianto di sollevamento di Santa 
Caterina 

ACQ  €                 85.063,50   €               925.673,33 

Fermo potenziamento anello distribuzione circonvallazione ACQ  €                              -   €            1.292.000,00 

Fermo 
Impianto di depurazione basso Tenna con sistema 
integrato di depurazione e riutilizzo delle acque reflue 
mediante filtrazione a membrana 

DEP  €               241.195,42  -€                         0,00 

Fermo Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
depurazione di Lido di Fermo DEP  €                 81.652,28   €                 18.347,72 



- 32 - 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Fermo 
Potenziamento da 35.000 AE a 45.000 AE ed 
efficientamento processistico del depuratore di 
Salvano nel Comune di Fermo 

DEP  €                              -   €            2.600.000,00 

Fermo 
Potenziamento da 25.000 AE a 40.000 AE del 
depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 1° 
STRALCIO 

DEP  €                              -   €            3.640.000,00 

Fermo 
Potenziamento da 40.000 AE a 55.000 AE del 
depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 2° 
STRALCIO 

DEP  €                              -   €            3.640.000,00 

Fermo 
sistemazione parte finale della condotta fognaria sita 
in C.da S.Girolamo a valle della Strada Comunale 
Vecchia Montonese 

FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Fermo 
Realizzazione  di un tratto di collettore fognario lungo 
il fosso Moie per il collettamento degli scarichi 
esistenti 

FOG  €                              -   €                 53.615,84 

Fermo Realizzazione di collettore fognario di acque nere in 
Contrada Alberelli e Via Parete del Comune di Fermo FOG  €                              -   €               103.800,00 

Fermo 
Lavori di estendimento e completamento della rete 
fognaria di Fermo. Zone : nord, nord-est, sud. I° Lotto 
funzionale. 

FOG  €               947.009,84   €               125.133,11 

Fermo Realizzazione nuova rete fognaria in località Monte 
Marino FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Risanamento e potenziamento sollevamenti fognari in 
località Lido di Fermo e Marina Palmense FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Sostituzione tratti di collettore fognario in PRFV DN 
800 per Salvano FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Zona camping 4 cerchi - potenziamento collettore 
fognario FOG  €                              -   €               300.000,00 

Fermo Realizzazione collettore Basso Tenna - 2° STRALCIO FOG  €                              -   €               847.500,00 

Fermo 

Realizzazione collettore basso Tenna e di raccolta di 
acque nere in zona nord-ovest del Comune di Fermo 
nonchè interventi fognari nelle  zone Campiglione-
Girola e S. Marco alle Paludi del comune di Fermo. 

FOG  €                 25.643,33   €            2.856.427,36 

Fermo Lavori di estendimento e completamento rete fognaria 
del Comune di Fermo (II° stralcio) FOG  €                              -   €            3.000.000,00 

Fermo Lavori di estendimento e completamento rete fognaria 
del Comune di Fermo (II° lotto - I° stralcio funzionale) FOG  €                 25.191,97   €            3.981.192,19 

Fermo 
Risanamento reti idriche e fognarie in località Torre di 
Palme in occasione del rifacimento dele 
pavimentazioni stradali 

FOG e 
ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Fermo Progetto per la costruzione della nuova sede del 
centro zona di Fermo - P.S.Giorgio. GEN  €               644.373,17   €               955.632,60 
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Folignano Sostituzione di condotta in Via Colle Pasquale e 
rifacimento degli allacci alle utenze ACQ  €                              -   €                 35.100,00 

Folignano Via Capolavilla - Prolungamento condotta distributrice 
e rifacimento allacci ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Folignano 
Frazione Case di Coccia - Realizzazione nuovo tratto 
condotta distributrice per eliminare passaggio dentro 
alveo fosso 

ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Folignano Frazione Rocca di Morro - Sostituzione tratto 
condotta distributrice vicino proprietà Martini ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Folignano 
Rifacimento della condotta idrica di distribuzione 
esistente nel tratto che va dal serbatoio di San 
Benedetto e l'abitato di Folignano 

ACQ  €                              -   €               250.000,00 

Folignano 
Raddoppio capacità del serbatoio Casalunga a 
servizio dell'abitato di Piane di Morro nel Comune di 
Folignano 

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

Folignano Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni del comune di Folignano ACQ  €                              -   €               362.187,42 

Folignano Completamento collettore fognario zona P.E.E.P. 
Piane di Morro - zona "Ferretti" FOG  €               156.270,26   €                 17.699,90 

Folignano Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Folignano FOG  €                              -   €                 74.898,00 

Folignano 
Interventi di modifica ed estensione della rete 
fognaria a servizio della località Rocca di Morro nel 
Comune di Folignano 

FOG  €                              -   €               100.800,00 

Folignano Rifacimento della condotta fognaria nell'abitato di 
Folignano (Via S.Lucia-Via Ferrara-Via Cenciarini) FOG  €                              -   €               200.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Sant'Angelo 
nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Montecchio 
nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Costa dei 
Ciotti nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Rossi 
Monte Torre nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Force Realizzazione Variante in prossimità della rotonda / 
carabinieri ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Force 
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto 
di depurazione a ossidazione biologica - Fonte delle 
donne 300 ab/e 

DEP  €                              -   €               200.000,00 

Force 
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto 
di depurazione a ossidazione biologica e relativa 
strada di accesso - San Vincenzo 700 ab/e 

DEP  €                              -   €               400.000,00 

Force 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Ripacorvara e 
Fontedonne nel Comune di Force 

FOG  €                              -   €                 28.848,00 
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Force 
Rifacimento della rete fognaria lungo la 
circonvallazione in zona Castellano nel Comune di 
Force 

FOG  €                              -   €                 84.000,00 

Grottammare Realizzazione nuova condotta in ghisa e allacci Via 
Abbruzzi/Via Lombardia ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Grottammare 
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Via 
Toscanini, Via Crucioli, Via Marconi e Via Ballestra 
nel Comune di Grottammare 

ACQ  €                              -   €               151.000,00 

Grottammare 

Potenziamento ed estendimento della rete idrica e dei 
relativi allacci in Via Valtesino del Comune di 
Grottammare in prossimità del confine col Comune di 
Ripatransone  

ACQ  €                              -   €               330.000,00 

Grottammare Estendimento e rifacimento rete idrica e relativi allacci 
a servizio del centro abitato di Grottammare ACQ  €                              -   €            1.500.000,00 

Grottammare Efficientamento del'impianto di depurazione del 
Comune di Grottammare DEP  €               398.915,92   €                   1.084,08 

Grottammare 
Sostituzione di n° 2 pompe di sollevamento di tipo 
fisso con n° 2 di tipo estraibile in Via C.A. Dalla 
Chiesa 

FOG  €                              -   €                 20.000,00 

Grottammare Potenziamento della linea fognaria di Via Cilea 
(angolo S.P. Valtesino) del Comune di Grottammare FOG  €                   3.360,00   €                 63.840,00 

Grottammare Realizzazione di scolmatore a pressione a sevizio 
della rete fognaria in zona litoranea di Grottammare FOG  €                              -   €                 92.200,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in 
zona Ruffini nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               100.000,00 

Grottammare 
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Crivelli, via Leonardo da Vinci, via Michelangelo, via 
De Carolis e Sacconi nel Comune di Grottammare 

FOG  €                              -   €               104.500,00 

Grottammare 
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Campania e via Piemonte nel Comune di 
Grottammare 

FOG  €                              -   €               104.500,00 

Grottammare 
Potenziamento degli impianti di sollevamento fognari 
disposti lungo l'asta fluviale del fiume Tesino nel 
Comune di Grottammare 

FOG  €                              -   €               186.500,00 

Grottammare Potenziamento rete fognante sul Lungomare nel 
Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               369.600,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Valtesino e via Sacconi nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               426.000,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Fermi e via San Martino nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               513.500,00 
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Grottammare 
Interventi di estendimento, potenziamento e 
manutenzione straordinaria della rete fognaria del 
comune di Grottammare.Lavori principali. 

FOG  €               227.303,97   €               739.852,03 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Grottazzolina Ampliamento del Serbatoio Fonte Carrà nel Comune 
di Grottazzolina ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €               247.200,00 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €               437.500,00 

Grottazzolina Adeguamento impianto di depurazione  DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Grottazzolina Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               320.450,00 

Grottazzolina 
Adeguamento dell' impianto di depurazione del 
Comune di Grottazzolina e realizzazione condotta di 
trasporto dall' impianto Molino da dismettere 

DEP e 
FOG  €                   4.531,38   €               442.714,37 

Grottazzolina Collegamento delle reti di acque urbane dei Comuni 
di Grottazzolina e di Fermo in località Capparuccia FOG  €                              -   €                 47.600,00 

Grottazzolina Realizzazione di nuovo collettore fognario più a nord 
di Via Isidoro del Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Grottazzolina Estensione della rete fognaria in Via Passo di Colle 
del Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €               117.600,00 

Grottazzolina Rifacimento della rete fognaria in Via Pescià del 
Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €               170.400,00 

Grottazzolina Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE FOG  €                              -   €               249.000,00 

Grottazzolina Potenziamento e prolungamento rete fognaria in Via 
Fonte Carrà FOG  €                              -   €               300.000,00 

Lapedona Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie 
del centro storico ACQ  €                 20.817,88   €                 12.515,45 

Lapedona completamento sostituzione rete idrica nel centro 
storico ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Lapedona sostituzione condotta dsitributrice dal partitore Riccio 
fino a Santa Elisabetta ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Lapedona Potenziamento rete idrica in C.da Madonna Manù ACQ  €                              -   €               150.000,00 
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Lapedona 
Sostituzione condotta distributrice zona Selva Piè 
marano a valle del serbatoio Piè Marano nel Comune 
di Lapedona 

ACQ  €                              -   €               416.500,00 

Lapedona Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso 
della Fonte nel Comune di Lapedona FOG  €                              -   €                 87.000,00 

Lapedona 
Estensione della rete fognaria per collegare Contrada 
Piemarano al vicino depuratore nel Comune di 
Lapedona 

FOG  €                              -   €               336.000,00 

Maltignano Via IV Novembre - Variante tratto condotta 
distributrice transitante su proprietà private ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Maltignano 

Via della Bonifica - Prolungamento condotta 
distributrice esistente da serbatoio Citeroni e 
rifacimento allacci per eliminare problema eccessiva 
pressione utenze collegate a serbatoio di Maltignano  

ACQ  €                              -   €                 85.000,00 

Maltignano 
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento 
degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio 
di Maltignano nel Comune di Maltignano 

ACQ  €                              -   €               144.000,00 

Maltignano 

Realizzazione della chiusura ad anello di condotte 
alimentatrici con lo scopo di dismettere (o ridurne il 
funzionamento) dell'impianto di sollevamento di Case 
di Coccia 

ACQ  €                              -   €               338.000,00 

Maltignano Sistemazione e potenziamento del depuratore di 
Maltignano da 2000 AE a 2500 AE DEP  €                              -   €               259.000,00 

Maltignano Realizzazione di rete fognaria in via di Colle 
Cervinara. 2° stralcio FOG  €                 61.899,68   €                 18.100,32 

Maltignano 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di 
Maltignano 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Maltignano Realizzazione di rete fognaria in Contrada Molino nel 
Comune di Maltignano FOG  €                              -   €               168.000,00 

Maltignano Potenziamento rete fognaria in Via Nuova FOG  €                              -   €               450.000,00 

Massignano 
Realizzazione di collettore fognario dalla futura zona 
industriale in località Trufo fino all' impianto esistente 
di contrada Marezi nel Comune di Massignano 

FOG  €                              -   €                 87.000,00 

Massignano 
Realizzazione di collettore fognario dalla zona di 
espansione industriale in Contrada Valmenocchia fino 
a Villa Santi nel Comune di Massignano 

FOG  €                              -   €               313.500,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio 
Cruciani nel Comune di Monsampietro Morico ACQ  €                              -   €                 18.900,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Ubrico nel Comune di Monsampietro Morico ACQ  €                              -   €               100.600,00 
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Monsampietro 
Morico 

Rifacimento di condotta distributrice e relativi allacci 
in Contrada Monte Roso nel Comune di 
Monsampietro Morico 

ACQ  €                              -   €               113.000,00 

Monsampietro 
Morico 

Sostutuzione fosse Perita, Vitarboro e Locci con filtri 
percolatori DEP  €                              -   €               100.000,00 

Monsampietro 
Morico 

Realizzazione di impianto di depurazione e  filtri 
percolatori, e relative condotte fognarie, a servizio di 
alcune zone del comune di Monsampietro Morico 

DEP e 
FOG  €                 70.391,72   €               928.608,28 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento di fognatura nera fra la piazza Malugero 
Melo e la piazza Cesare Battisti nel Comune di 
Monsampietro Morico 

FOG  €                              -   €                 53.200,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione scolmatore acque miste per sgravare 
la rete dalle acque bianche FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di linea fognaria in Contrada 
Sant'Egidio nel Comune di Monsampolo del Tronto e 
relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci del 
Comune di Monsampolo del Tronto FOG  €                              -   €                 40.400,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario in zona San 
Mauro per collettare i reflui al collettore Basso Tronto 
nel Comune di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €                 42.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di nuovo collettore fognario in 
Contrada Icona da collegare al collettore previsto per 
il collegamento al Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Dismissione impianto Cretoni e realizzazione di 
sollevamento e relativa condotta in pressione nel 
Comune di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €               120.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di linea fognaria in Contrada 
Treazzano per collettamento delle acque nere in 
Contrada Icona del Comune di Monsampolo del 
Tronto 

FOG  €                              -   €               142.800,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario per collegare 
zona Mercatile al collettore Basso Tronto nel Comune 
di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €               167.900,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Sant'Emidio nel Comune di Montalto delle 
Marche 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Monti nel Comune di Montalto delle Marche ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Rigo nel Comune di Mntalto delle Marche ACQ  €                              -   €                 35.000,00 
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Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada San Giorgio nel Comune di Montalto delle 
Marche 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Risoluzione problematiche di carenza idrica in 
Contrada Cerquatonda, San giorgio, Santissima 
Annunziata, Maliscia e Montecalvario nel Comune di 
Montalto delle Marche 

ACQ  €                              -   €                 76.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di Montalto 
delle Marche 

FOG  €                              -   €                 28.848,00 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione di collettore fognario in Via Roma e vie 
adiacenti nel Comune di Montalto delle Marche FOG  €                 62.694,40   €                 54.905,60 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta fognaria ammalorata da 
movimento franoso in Frazione Porchia del Comune 
di Montalto delle Marche 

FOG  €                 10.000,00   €                 60.600,00 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione reti fognarie a servizio di Via della 
Peracchia, San Rocco e C.da S. Alberto, da collegare 
al collettore fognario S. Maria Goretti 

FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monte Giberto Potenziamento rete idrica a servizio della zona 
industriale Valdete ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Monte Giberto Sostituzione di condotta in fibrocemento dal serbatoio 
pensile al centro storico del Comune di Monte Giberto ACQ  €                              -   €                 59.500,00 

Monte Giberto 
Demolizione partitore pensile e posa in opera vasche 
in pead esterne a servizio del centro abitato di Monte 
Giberto e di Ponzano di Fermo 

ACQ  €                              -   €               252.000,00 

Monte Giberto Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               311.025,00 

Monte Giberto 
Realizzazione di un collegamento fognario della zona 
San Michele per portare i reflui al depuratore Fosso 
della Madonna nel Comune di Monte Giberto 

FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Monte Rinaldo Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Aso nel Comune di Monte Rinaldo ACQ  €                              -   €                 35.700,00 

Monte Rinaldo 
Rifacimento e potenziamento delle condotte 
distributrici a servizio del centro storico del Comune di 
Monte Rinaldo 

ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Monte Rinaldo 
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada 
vicinale denominata "Congregata" nel Comune di 
Monte Rinaldo 

FOG  €                              -   €                 35.000,00 

Monte Rinaldo 
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada 
vicinale denominata "Selva" nel Comune di Monte 
Rinaldo 

FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina 
Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte 

ACQ  €                              -   €                 40.500,00 
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Monte Vidon 
Combatte 

Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
storico del Comune di Monte Vidon Combatte ACQ  €                              -   €                 51.600,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina 
Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Potenziamento delle condotte distributrici della 
Valdaso nel Comune di Monte Vidon Combatte in 
direzione di Ortezzano 

ACQ  €                              -   €               128.000,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione impianto di depurazione (filtri 
percolatori) a servizio della frazione San Procolo nel 
Comune di Monte Vidon Combatte 

DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione impianto di depurazione (filtri 
percolatori) a servizio della frazione Molino nel 
Comune di Monte Vidon Combatte 

DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione attraversamento per collegamento 
collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione attraversamento per collegamento 
collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte 

FOG  €                              -   €                 41.500,00 

Montedinove Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Basilio nel Comune di Montedinove ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Montedinove Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Monticello nel Comune di Montedinove ACQ  €                 10.000,00   €                 55.800,00 

Montedinove 
Sostituzione di n. 2 fosse imhoff con filtri percolatori 
nella zona del versante sul fiume Aso nel Comune di 
Montedinove 

DEP  €                              -   €                 46.500,00 

Montedinove Realizzazione rete fognaria e relativo depuratore in 
Contrada Lapedosa 

DEP e 
FOG  €                              -   €               400.000,00 

Montedinove Rifacimento ed estensione rete foganria con 
sostituzione Imhoff in località Croce Rossa FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Montedinove Realizzazione rete fognaria in Contrada Santa Maria FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Montedinove 

Estensione della rete fognaria nel Centro Storico 
(Piazza Cino Del Duca, via Santa Chiara, via Giosuè 
Del Duca, via Santa Maria) nel Comune di 
Montedinove 

FOG  €                              -   €               130.250,00 

Montefalcone 
Appennino 

Manutenzione straordinaria del serbatoio alto di 
Montefalcone ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di tratto di adduzione che va dal 
serbatoio basso al serbatoio alto del capoluogo nel 
Comune di Montefalcone Appennino 

ACQ  €                              -   €                 94.200,00 

Montefalcone 
Appennino 

realizzazione nuova tubazione per alimentazione 
Capoluogo passando per zona Tiro a segno ACQ  €                              -   €               120.000,00 
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Montefalcone 
Appennino 

istemazione impianto minore Fienare 500 ab/eq filtro 
percolatore DEP  €                              -   €                 50.000,00 

Montefalcone 
Appennino 

Lavori di completamento reti fognarie e relativi 
impianti di trattamento reflui. Realizzazione fosse 
Imhoff nel comune di Montefalcone. 

DEP e 
FOG  €                 32.567,03   €                   8.632,97 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di uno scolmatore di piena in 
prossimità dell' impianto di depurazione a servizio 
della frazione Fienare del Comune di Montefalcone 
Appennino 

FOG  €                              -   €                 14.424,00 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, nel 
centro abitato del Comune di Montefalcone 
Appennino 

FOG  €                              -   €                 73.200,00 

Montefalcone 
Appennino 

Rifacimento di parte della rete fognaria del centro 
abitato e zone delocalizzate FOG  €                              -   €               200.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Estensione della rete di distribuzione fino alla zona 
della Centrale Idroelettrica nel Comune di Montefiore 
dell'Aso 

ACQ  €                              -   €                 30.600,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Reinterro di condotta idrica sub-superficiale in 
Contrada Aso e Contrada Menocchia nel Comune di 
Montefiore dell'Aso 

ACQ  €                              -   €                 53.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Sistemazione rete fognaria in località San Giovanni 
nel Comune di Montefiore dell'Aso FOG  €                              -   €                 36.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Montefiore dell'Aso FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Montefortino Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Piantacera nel Comune di Montefortino ACQ  €                              -   €                 89.775,00 

Montefortino Sistemazione delle sorgenti di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Montefortino Realizzazione di rete di distribuzione a servzio della 
frazione Incino nel Comune di Montefortino ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e 
distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Montefortino Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del 
Comune di Montefortino - 1° STRALCIO ACQ  €                              -   €               140.000,00 

Montefortino Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del 
Comune di Montefortino - 2° STRALCIO ACQ  €                              -   €               175.000,00 

Montefortino Rifacimento della linea acquedottistica da Bussonico 
a Rocca-Regattola ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e 
distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino 

ACQ  €                              -   €               416.000,00 

Montefortino Realizzazione impianto di depurazione in località 
Colmartese DEP  €                              -   €                 50.000,00 
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Montefortino 
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a 
servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località 
Ponte San Giacomo del Comune di Montefortino 

DEP  €                              -   €               551.500,00 

Montefortino 
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a 
servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località 
Ponte San Giacomo del Comune di Montefortino 

DEP  €                              -   €               651.000,00 

Montefortino Potenziamento condotta fognaria in Via Madonna 
della Pace FOG  €                              -   €               120.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei 
collettori fognari principali e dei relativi allacci nel 
centro storico del Comune di Montefortino 

FOG  €                              -   €               128.100,00 

Montefortino 
I°  Stralcio - Rifacimento delle reti fognarie di acque 
nere, dei collettori fognari principali e dei relativi 
allacci nel centro storico del Comune di Montefortino 

FOG  €                 18.013,59   €               204.043,20 

Montegallo Sostituzine condotta in località Collicello causa 
frequenti rotture                   ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Montegallo 

Realizzazione condotta Pead 63 a servizio delle 
utenze di Astorara attualmente collegate alla condotta 
di adduzione per Balzo, da allacciare al Serbatoio 
Colleluce 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Montegallo Sostituzione condotta pensile attarversamento 
torrente della linea per Meschia di Roccafluvione ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo realizzazione modifiche di linea e potenziamento 
condotte distributrici interne capoluogo di Balzo ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo Sostituzine condotta S.Maria in Lapide tratto soggetto 
a rotture ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Montegallo Sostituzine condotta da Fonditore a Rigo tratto 
soggetto a rotture ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Montegallo 
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va 
dalla Sorgente Sasso Spaccato alla Località Monte 
Aialona nel Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               480.000,00 

Montegallo 
Spostamento delle seguenti fosse imhoff 
irraggiungibili: Propezzano Osteria, Valle Orsara, 
Palazzo. 

DEP  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff 
Abetito Canale, Propezzano Cona. DEP  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo 
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del 
Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento 

DEP  €                              -   €               179.700,00 

Montegallo 
Sostituzione rete fognariae, realizzazione piccolo 
impianto di sollevamento e filtro percolatore per 80 
a/e in località Collicello 

DEP e 
FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Montegallo 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni del comune 
di Montegallo 

DEP e 
FOG  €                 25.703,14   €            1.168.346,86 
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Montegallo Sistemazione tratto rete fognante in frazione 
Propezzano FOG  €                 51.878,03   €                   1.759,76 

Montegallo 
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del 
Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento 

FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione di filtro percolatore in zona via 
Chiavanella nel Comune di Monteleone di Fermo DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione di filtro percolatore in zona Valle 
Corvone nel Comune di Monteleone di Fermo DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Monteleone di 
Fermo 

realizzazione impianto di depurazione a ossidazione 
biologica in località Chiavanella 250 ab/eq DEP  €                              -   €               175.000,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione collettore fognario in area nord del 
centro abitato (via Valle Corvone) nel Comune di 
Monteleone di Fermo 

FOG  €                              -   €                 21.000,00 

Montelparo Demolizione e ricostruzione del partitore in Contrada 
Serrone nel Comune di Montelparo ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Montelparo 
Sostituzione e potenziamento di rete idrica in zona 
nuova vicino alle case popolari nel Comune di 
Montelparo 

ACQ  €                              -   €                 47.000,00 

Montelparo Rifacimento di alcuni acquedotti rurali esistenti nel 
Comune di Montelparo ACQ  €                              -   €                 79.100,00 

Montelparo 
Realizzazione impianto a fanghi attivi, dismissione 
impianto (Sala o Ronchi), realizzazione sollevamento 
e condotta in pressione nel Comune di Montelparo 

DEP  €                 18.854,31   €               101.145,69 

Montelparo Realizzazione di collettore fognario a servizio della 
zona del Cimitero nel Comune di Montelparo FOG  €                              -   €               121.100,00 

Montemonaco sostituzione tubazione in ghisa in zona 
"scampagnata" a Ripavecchia causa rotture  ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Montemonaco Manutenzione straordinaria di manufatti 
acquedottistici minori nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 67.500,00 

Montemonaco Realizzazione di nuovo serbatoio in località Isola San 
Biagio nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di nuovo serbatoio in località 
Vallegrascia nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Colle Regnone nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Altino nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Rocca nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 
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Montemonaco Realizzazione di linee adduttrici a servizio delle 
frazioni Ariconi, Cittadella e Vallefiume da capo ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montemonaco 
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va 
dalla Sorgente Civitetto al Serbatoio San Donato del 
Comune di Montemonaco 

ACQ  €                              -   €               280.200,00 

Montemonaco realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff 
Pignotti, stradone C1C2 DEP  €                              -   €                 70.000,00 

Montemonaco 
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi 
attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco 

DEP  €                              -   €               362.600,00 

Montemonaco 
Lavori di completamento reti fognarie e relativi 
impianti di trattamento reflui. Realizzazione di fosse 
Imhoff nel comune di Montemonaco. 

DEP e 
FOG  €                 58.941,45   €                 24.358,55 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio della frazione di Foce nel 
comune di Montemonaco  - 3° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                              -   €               264.574,99 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio della frazione di Altino nel 
comune di Montemonaco  - 2° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                 20.209,83   €               413.839,04 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni del comune 
di Montemonaco  - 1° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                 96.817,60   €               524.133,53 

Montemonaco 
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi 
attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco 

FOG  €                              -   €               324.000,00 

Montemonaco Razionalizzazione rete fognaria in località Foce FOG  €                              -   €               450.000,00 

Monteprandone Attivazione del serbatoio a servizio di Contrada 
Spiagge nel Comune di Monteprandone ACQ  €                              -   €                 37.500,00 

Monteprandone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Via Matteotti e in Via Contrada Fosso Nuovo del 
Comune di Monteprandone 

ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Monteprandone 
Completamento della sostituzione della condotta 
idrica in Contrada Molino del Comune di 
Monteprandone - 2° STRALCIO 

ACQ  €                              -   €                 55.600,00 

Monteprandone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Montetinello nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               104.000,00 

Monteprandone 

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e 
realizzazione di condotta alimentatrice a servizio della 
zona artigianale-industriale nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               154.500,00 
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Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel 
Comune di Monteprandone e di relativa condotta 
adduttrice ed alimentatrice a servizio del centro 
storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria 
in Accubito e Casarica  

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

Monteprandone 

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e 
realizzazione di condotta alimentatrice a servizio della 
zona artigianale-industriale nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               442.000,00 

Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel 
Comune di Monteprandone e di relativa condotta 
addutrrice ed alimentatrice a servizio del centro 
storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria 
in Accubito e Casarica  

ACQ  €                              -   €               588.000,00 

Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio e di condotte alimentatrici 
in Via Leopardi, in prossimità dei campi da tennis, ed 
interventi acquedottistici vari nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                   8.482,36   €            1.222.808,34 

Monteprandone 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa 
condotta di scarico a servizio della rete fognaria del 
Comune di Monteprandone 

FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Monteprandone Risanamento rete fognaria ubicata in Via 
Circonvallazione FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Realizzazione estendimenti rete fognaria nelle 
seguenti Vie: Bitossi, Borgo da Sole, Salaria/Nicolai FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone 
Realizzazione tratti di rete fognaria nelle seguenti Vie: 
Colle S. Angelo, San Donato (Sud e Nord), Bora 
Ragnola 

FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Estendimento reti fognarie in Via Monterone FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Estendimento reti fognarie in Via Macigne FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Realizzazione rete fognaria in Via Fosso Nuovo FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Adeguamento rete fognaria in Via Giovanni XXIII FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone 
Realizzazione del collegamento fognario per by-
passare i depuratori di Contrada Monterone e 
Collenavicchio nel Comune di Monteprandone 

FOG  €                              -   €               173.000,00 

Monteprandone Realizzazione di collettore fognario in contrada 
Macigne nel Comune di Monteprandone FOG  €                              -   €               180.000,00 

Monteprandone Estendimento della rete fognaria in contrada 
Monterone nel Comune di Monteprandone FOG  €                              -   €               302.400,00 

Monteprandone 
Realizzazione di collettamento fognario dal Convento 
Santa Maria delle Grazie alla frazione Centobuchi del 
Comune di Monteprandoe 

FOG  €                              -   €               343.000,00 
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Monterubbiano 
Realizzazione di tratto di condotta di adduzione a 
servizio della Contrada Montesicuro del Comune di 
Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €                 14.000,00 

Monterubbiano Prolungamento della rete idrica in località Valdaso di 
Rubbianello del Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Monterubbiano Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Abbadia e vie limitrofi nel Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 69.500,00 

Monterubbiano Manutenzione straordinaria del partitore esistente nel 
Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Monterubbiano 
Rifacimento della condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Vigna in località Rubbianello nel Comune di 
Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €                 95.200,00 

Monterubbiano Realizzazione di rete di raccolta nel Comune di 
Monterubbiano FOG  €                              -   €               302.000,00 

Montottone Eliminazione dello scarico a cielo libero del capoluogo 
nel Comune di Montottone FOG  €                              -   €                 21.000,00 

Montottone Rifacimento della rete fognaria per zona di 
espansione San Lorenzo nel Comune di Montottone FOG  €                              -   €               100.800,00 

Moresco 
Potenziamento della condotta distributrice in uscita 
dal Serbatoio Scuole o dal Serbatoio Castelletta nel 
Comune di Moresco 

ACQ  €                              -   €               192.000,00 

Moresco 

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita 
dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione 
di n. 2 vasche di disconnessione idraulica, 
realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune 
di Moresco 

ACQ  €                              -   €               339.000,00 

Moresco Rifacimento tratto terminale linea fognaria FOG  €                              -   €                 51.300,00 

Offida Variante condotta distributrice in Contrada Lava 
causa passaggio dentro proprietà private ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Offida 

Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone 
del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta 
distributrice con relativi allacci 

ACQ  €                              -   €                 47.000,00 

Offida 
Rifacimento condotta distributrice in Contrada Tesino 
causa passaggio all'interno dell'alveo del fiume 
Tesino 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Offida 

Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone 
del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta 
distributrice con relativi allacci 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Offida Realizzazione di nuovo serbatoio in località 
Rovecciano del Comune di Offida ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Offida Serbatoio in località Santa Maria Goretti nel Comune 
di Offida ACQ  €                              -   €               184.662,00 
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Offida Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di 
depurazione di Santa Maria Goretti di Offida DEP  €                   7.011,02   €               682.088,98 

Offida 
Impianto di depurazione in località Santa Maria 
Goretti del Comune di Offida per lo smaltimento dei 
reflui misti  

DEP  €                              -   €            1.415.000,00 

Offida Realizzazione di collettore fognario acque urbane in 
zona Santa Maria Goretti nel Comune di Offida FOG  €                 35.000,00   €                   6.800,00 

Offida 
Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
sollevamento in zona Tiro a Segno nel Comune di 
Offida 

FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Offida 
Rifacimento del collettore fognario acque nere con 
pozzetti di frenata in Via Guarnieri nel Comune di 
Offida 

FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Offida Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Offida  FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Offida 
Realizzazione di tratti di condotte fognarie di acque 
urbane nelle vie confluenti verso la nuova 
circonvallazione nel Comune di Offida 

FOG  €                              -   €               274.500,00 

Offida Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Colle 
Taffone e San Barnaba FOG  €                              -   €            1.175.000,00 

Ortezzano 
Rifacimento delle condotte distributrici lungo la Strada 
Provinciale in località Croce nel Comune di Monte 
Rinaldo 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Ortezzano Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per 
convogliare i reflui al depuratore Aso FOG  €                              -   €                 18.000,00 

Ortezzano Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per 
convogliare i reflui al depuratore Aso FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Ortezzano Realizzazione di collettore per raccogliere i reflui della 
zona Campo Sportivo FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Ortezzano Rifacimento di condotte acque nere in zona Aso del 
Comune di Ortezzano FOG  €                              -   €                 90.900,00 

Ortezzano Realizzazione di collettore di fondovalle per 
eliminazione della fossa imhoff in Contrada Aso FOG  €                              -   €               130.500,00 

Ortezzano 
Rifacimento reti acquedottistche e fognarie in Via 
Leopardi e Via Carboni 2° stralcio in occasione di 
ripavimentazioni stradali 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Palmiano 
Realizzazione di impianto di depurazione e rete 
fognaria a servizio delle frazioni del Comune di 
Palmiano 

DEP  €                              -   €                 64.400,00 

Palmiano 
Adeguamento e manutenzione straordinaria degli 
impianti Catasta e Castel San Pietro nel Comune di 
Palmiano 

DEP  €                   5.853,18   €                 74.146,82 
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Palmiano 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Catasta e di Castel 
San Pietro nel Comune di Palmiano 

FOG  €                              -   €                 18.420,00 

Palmiano 
Realizzazione di impianto di depurazione e rete 
fognaria a servizio delle frazioni del Comune di 
Palmiano 

FOG  €                              -   €                 76.000,00 

Pedaso Ampliamento serbatoio nuovo di Pedaso ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Pedaso Sostituzione collettore fognario in Via Leopardi FOG  €                              -   €                 45.000,00 

Petritoli Sostituzione tratto di rete idrica in zona Borgo Trieste ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Petritoli Rifacimento delle reti fognarie del centro storico di 
Petritoli (via Tornabuoni e via Castello) FOG  €                              -   €                 68.500,00 

Petritoli Potenziamento rete fognaria nella zona Valmir FOG  €                              -   €               200.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Realizzazione impianto di sollevamento idrico a 
servizio del Comune di Ponzano di Fermo ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Sostituzione delle condotte adduttrici che vanno dal 
Serbatoio Girolamo al Serbatoio Vigna ed al 
Serbatoio Traini nel Comune di Ponzano di Fermo 

ACQ  €                              -   €               252.500,00 

Ponzano di 
Fermo 

Intervento di accorpamento ed efficendamento di 
piccoli impianti di trattamento (imhoff) nel Comune di 
Ponzano di Fermo 

DEP  €                              -   €               150.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               311.025,00 

Ponzano di 
Fermo 

Rifacimento della rete fognaria a servizio della zona 
Capparuccia nel Comune di Ponzano di Fermo FOG  €                              -   €               436.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Variante di tracciato dell'acquedotto 
dell'attraversamento del Fosso Rio nel Comune di 
Porto San Giorgio 

ACQ  €                 21.293,54   €                   2.706,46 

Porto San 
Giorgio 

Viale della vittoria, sostituzione tubazione c/o campi 
da tennis ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Sauro, Via Properzi, Via Petrarca, Via Pirandello e 
Via Michelangelo del Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               100.100,00 

Porto San 
Giorgio 

Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
abitato presso il vecchio incasato del Comune di 
Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               118.150,00 

Porto San 
Giorgio 

Potenziamento delle condotte distributrici in zona 
Palasport ed in zona Pelliccetto del Comune di Porto 
San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               127.000,00 
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Porto San 
Giorgio 

Completamento ad anello della condotta transitante 
sul lungomare del Comune di Porto San Giorgio ACQ  €                              -   €               136.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Oberdan, zone limitrofe e viale della Vittoria del 
Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               185.900,00 

Porto San 
Giorgio Rifacimento della linea fognaria in rione Castello FOG  €                 48.000,00   €                   9.402,66 

Porto San 
Giorgio 

Sostituzione collettore fognario acque miste con 
condotte separate di acque bianche e nere in Via 
Nibbi (Ex Realizzazione della linea acque urbane in 
Via Oberdan) 

FOG  €                 45.000,00   €                 16.547,34 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento del collettore fognario transitante in Via 
A. Caro nel Comune di Porto San Giorgio FOG  €                              -   €                 60.600,00 

Porto San 
Giorgio 

Realizzazione di collettore a nord del capoluogo, nella 
zona del Palazzetto dello Sport FOG  €                              -   €               121.100,00 

Porto San 
Giorgio 

Potenziamento rete fognaria e sollevamenti in Via 
Solferino, Via D'Annunzio e Via Petrarca con 
realizzaziobe scolmatore 

FOG  €                              -   €               300.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Realizzazione di tratto fognario nella zona del Centro 
Religioso nel Comune di Porto San Giorgio FOG  €                              -   €               308.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Adeguamento rete fognaria del comune di Porto San 
Giorgio per collettamento dei reflui al depuratore di 
Salvano 

FOG  €                              -   €               636.500,00 

Porto San 
Giorgio 

Interventi fognari a macchia di leopardo nel comune 
di Fermo e realizzazione di tratti di collettori fognari 
mancanti in Via Lungo Mare Gramsci e in Via San 
Martino nel Comune di Porto San Giorgio  

FOG  €                 32.956,06   €               945.183,94 

Ripatransone 
Comune di Ripatransone -Sostituzione della condotte 
idriche e fognarie lungo Via V.Emanuele e rifacimento 
degli allacci alle utenze 

ACQ  €               223.391,86   €                 17.808,14 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Penne nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 37.200,00 

Ripatransone nuova condotta adduttrice e distributrice in località 
San Salvatore ACQ  €                              -   €                 57.000,00 

Ripatransone Realizzazione di nuovo serbatoio a servizio della 
Contrada San Salvatore nel Comune di Ripatransone ACQ  €               118.666,91   €                 60.883,09 

Ripatransone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Michele e Castellano nel Comune di 
Ripatransone 

ACQ  €                              -   €                 68.300,00 
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Ripatransone Rifacimento della condotta idrica in Contrada Fonte 
Maggio nel Comune di Ripatransone - 2° STRALCIO ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Savino nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Ripatransone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Sant' Imero, Colle Vecchio, Colle di 
Guardia nel Comune di Ripatransone 

ACQ  €                              -   €                 78.900,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Cabbiano nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 83.000,00 

Ripatransone 
Rifacimento del collettore fognario ammalorato 
transitante in Via Don Gnocchi nel Comune di 
Ripatransone 

FOG  €                              -   €                 39.600,00 

Ripatransone Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di 
Ripatransone FOG  €                              -   €                 43.272,00 

Ripatransone Rifacimento del collettore di linea ammalorato in 
arrivo al depuratore di Contrada Petrella FOG  €                              -   €                 43.500,00 

Ripatransone e 
Acquaviva 

Ricollettamento dei liquami da Contrada San Savino 
del Comune di Acquaviva Picena a Ponte Rotto di 
San Benedetto del Tronto - Acquaviva P. 

FOG  €                 84.169,75   €               782.794,25 

Roccafluvione 
Variante tratto condotta distributrice e rifacimento 
allacci causa passaggio su proprietà private in località 
Casebianche 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Roccafluvione 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice nella frazione Radicina del Comune di 
Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Roccafluvione 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice nella frazione Vetreto del Comune di 
Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Roccafluvione Realizzazione di nuova condotta idrica in località 
Bivio Osoli nel Comune di Roccafluvione ACQ  €                              -   €                 56.000,00 

Roccafluvione Messa in esercizio del nuovo serbatoio nella frazione 
di Ronciglione ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Roccafluvione Realizzazione nuovo tratto condotta distributrice per 
collegare zona Salare al serbatoio di Roccafluvione ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Roccafluvione 
Attivazione a regime dei nuovi serbatoi in località: 
Ronciglioni, Ciarpellesco e nel Capoluogo del 
Comune di Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Roccafluvione Realizzazione nuovo serbatoio di accumulo e 
condotta distributrice in località Collemoro ACQ  €                              -   €               120.000,00 

Roccafluvione Messa in esercizio della rete idrica in località Teverito ACQ  €                              -   €               180.000,00 

Roccafluvione 

Rifacimento della condotta adduttrice nel tratto che va 
dalla località Piandelloro alla località Masciù del 
Comune di Roccafluvione e manutenzione del bottino 
di Piandelloro 

ACQ  €                              -   €               372.000,00 
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Roccafluvione 
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a 
servizio di diverse frazioni del Comune di 
Roccafluvione 

DEP  €                              -   €               286.440,00 

Roccafluvione 

Sostituzione del collettore fognario principale diretto 
al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena 
in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso 

FOG  €                              -   €                 14.424,00 

Roccafluvione Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Roccafluvione FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Roccafluvione 

Sostituzione del collettore fognario principale diretto 
al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena 
in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso 

FOG  €                              -   €                 70.700,00 

Roccafluvione 
Rifacimento ed estensione del collettore fognario 
lungo la Strada Caserine e dei relativi allacci nel 
Comune di Roccafluvione 

FOG  €                              -   €               182.400,00 

Roccafluvione 
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a 
servizio di diverse frazioni del Comune di 
Roccafluvione 

FOG  €                              -   €               231.000,00 

Rotella 
Realizzazione di camera di manovra per motivi 
igienici a servizio del serbatoio Adorno nel Comune di 
Rotella 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Rotella 
Dismissione della captazione Contrada Icone sita nel 
Comune di Rotella e allacciamento delle utenze all' 
Acquedotto Piceno 

ACQ  €                              -   €                 75.200,00 

Rotella rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci nel centro storico ACQ  €                              -   €                 76.300,00 

Rotella 
Rifacimento delle condotte adduttrici e distributrici 
nella frazione di Poggio Canoso del Comune di 
Rotella 

ACQ  €                              -   €                 83.000,00 

Rotella 
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa 
condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella 

ACQ  €                              -   €               110.100,00 

Rotella 
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa 
condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella 

ACQ  €                              -   €               111.600,00 

Rotella Dismissione impianti di depurazione del capoluogo di 
Rotella DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Rotella 
Estensione dei collettori fognari nel capoluogo ed in 
zona case Natali nel Comune di Rotella per 
collegamento al collettore di fondovalle 

FOG  €                              -   €               105.700,00 

Rotella 
Realizzazione di rete di collegamento al collettore di 
fondo valle degli impianti del capoluogo del Comune 
di Rotella 

FOG  €                              -   €               134.400,00 
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San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione tratti di adduttrice tra il Partitore 
Brucicchio ed il Serbatoio Bernini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €                 53.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento condotta idrica in ghisa e allacci Via 
Monte S. Michele ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione con potenziamento della condotta idrica 
e dei relativi allacci in Via Voltattorni ed in Via 
Forlanini del Comune di San Benedetto del Tronto   

ACQ  €                              -   €                 69.300,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Potenziamento condotte idriche in zona Porto d'Ascoli 
del Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €                              -   €                 96.750,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in 
Contrada Monte Renzo del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               168.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento delle condotte idriche transitanti in alcune 
vie del Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €                              -   €               182.050,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione nuovo serbatoio e condotta 
distributrice C.da Monte Renzo e/o Montecretaccio ACQ  €                              -   €               220.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli nel 
Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €            1.105.010,70   €               289.989,30 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in 
Contrada Monte Renzo del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rimozione di tubazione in fibro-cemento dal Campo 
Pozzi Fosso dei Galli a servizio del lungomare di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               315.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Potenziamento condotta addutrice tra il Serbatoio 
Formentini ed il Serbatoio Santa Lucia Alta del 
Comune di San Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               426.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 
1° Lotto - 2°  Stralcio Funzionale - ACQ  €                   9.369,85   €               428.869,17 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento del condotte idriche in lungomare del 
Comune di San Benedetto del Tronto e delle reti 
idriche a servizio delle zone limitrofe 

ACQ  €                              -   €               510.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione di tratti di condotta in fibro-cemento nel 
tratto di adduzione che va dalla località Capradosso 
in direzione di San Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €            2.931.800,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato 
all'efficientamento della linea fanghi del depuratore di 
Via Brodolini 

DEP  €                              -   €               630.000,00 
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San Benedetto 
del Tronto 

Interventi di manutenzione straordinaria delle opere 
murarie, sostituzione delle apparecchiature 
elettromeccaniche e completamento della linea fanghi 
del depuratore di Via Brodolini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

DEP  €               771.875,87   €            1.116.231,05 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione impianto integrato di trattamento delle 
acque reflue, F.O.R.S.U. ed altre matrici organiche 
presso il Depuratore di Via Brodolini 

DEP  €                              -   €            6.218.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sistemazione della condotta fognaria in zona Piazza 
San Giovanni Battista FOG  €                 55.505,15   €                             -  

San Benedetto 
del Tronto Realizzazione by pass fognario in Via Monteconero FOG  €                              -   €                 52.250,00 

San Benedetto 
del Tronto sistemazione collettore fognario Via Lombroso FOG  €                              -   €                 60.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di condotte fognarie in Zona Porto del 
Comune di San Benedetto del Tronto a servizio dei 
Cantieri Navali 

FOG  €                              -   €                 73.200,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione separazione acque urbane in zona 
Sentina (Via della Pizzarda, Airone, Anitra, Via 
Bissolati) del Comune di San Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €                 76.500,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione rete fognaria in Piazza Salvo 
D'Acquisto con suddivisione della cque bianche dalle 
acque nere 

FOG  €                              -   €               100.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento collettore fognario in zona Artigianale e 
Via San Michele del Comune di San Benedetto del 
Tronto 

FOG  €                              -   €               119.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di n.2 attraversamenti fognari a sud 
della stazione di Porto D'Ascoli nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               130.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Riqualificazione rete fognaria in Via Pasubio in 
occasione della realizzazione dei sottopassi ferroviari 
da parte dell'Amministrazione Comunale 

FOG  €                              -   €               150.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della linea fognaria in CLS ammalorata 
transitante in alcune vie del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               150.450,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione rete fognaria in Via Colombo con 
suddivisione della cque bianche dalle acque nere FOG  €                              -   €               180.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione della rete fognaria del paese alto 
con separzione acque bianche acque nere FOG  €                              -   €               200.000,00 
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San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di opere di raccolta di acque 
meteoriche a servizio della zona delimitata dalla S.S. 
n. 16 e da via Manzoni, via Calatafimi, via Roma, Via 
La Spezia e Via R.Sanzio nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               255.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con 
separazione delle acque provenienti dalla collina a 
monte di Via Mare e relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €               285.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con 
separazione delle acque urbane provenienti dalla 
collina a monte di Via Mare e relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €               285.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della linea fognaria a servizio della Zona 
Sentina del Comune di San Benedetto del Tronto nei 
tratti che vanno dagli impianti di sollevamento 
esistenti in tale zona al depuraratore di Via Brodolini 

FOG  €                              -   €               324.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione collettore acque urbane in viale dello 
Sport (da Via Vignola sino al torrente Acqua Chiara) 
del Comune di San Bnenedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               355.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario zona sud del 
campo di atletica di Porto d'Ascoli del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               450.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario e di impianto di 
sollevamento in Zona Ragnola (1° e 2° Stralcio) FOG  €                 94.299,75   €               873.700,25 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di impianti di sollevamento sul 
lungomare del Comune di San Benedetto del Tronto 
per scolmare le acque urbane ed interventi fognari 
vari sulla rete di raccolta 

FOG  €               137.509,61   €            1.306.196,64 

San Benedetto 
del Tronto 

Progetto per la costruzione della nuova sede del 
centro zona di San Benedetto del Tronto GEN  €                              -   €            2.000.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Variante condotta idrica in zona in frana in Via 
Rossini ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Rifacimento delle condotte distributrici in contrada 
Monte Radaldo nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano 

ACQ  €                              -   €                 65.800,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Potenziamento di serbatoio e delle condotte in 
ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada 
Croce nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 
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Santa Vittoria 
in Matenano 

Potenziamento di serbatoio e delle condotte in 
ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada 
Croce nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 

ACQ  €                              -   €               207.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Realizzazione di fognatura nera e manutenzione di 
impianto di depurazione DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Aggiornamento funzionale dell' impianto di 
depurazione San Salvatore ed estensione della rete 
di raccolta nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 
+ S. Giovanni 

DEP  €                   3.000,00   €                 57.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Aggiornamento funzionale dell' impianto di 
depurazione San Salvatore ed estensione della rete 
di raccolta nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 
+ S. Giovanni 

DEP  €                              -   €                 73.200,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di 
depurazione San Giovanni nel Comune di Santa 
Vittoria in Matenano 

DEP  €                              -   €               123.600,00 

Santa Vittoria 
in Matenano Sostituzione collettore fognario in Vicolo del Forno FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano Realizzazione di fognature nere - 2° Stralcio FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Servigliano Potenziamento della condotta transitante presso il 
ponte dell'ex SS 210 nel Comune di Servigliano ACQ  €                              -   €                 31.000,00 

Servigliano 
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Circonvallazione Clementina nel Comune di 
Servigliano 

ACQ  €                              -   €                 85.800,00 

Servigliano Potenziamento rete idrica in Contrada Valentella in 
previsioni delle future espansioni urbanistiche ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Servigliano 
Sostituzione e/o efficiendamento dei sistemi 
depurativi in contrada Santa Lucia e in contrada 
Valentella - Servigliano 

DEP  €                 15.000,00   €                 53.725,00 

Servigliano Realizzazione di impianto di depurazione da 3000 AE 
a servizio del capoluogo del Comune di Servigliano DEP  €                 69.129,77   €            1.160.870,23 

Servigliano Rifacimento di n.2 scolmatori e realizzazione di n.2 
nuovi scolmatori nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 36.840,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Tacchiare / 
Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Curetta / San 
Pietro (verso sud) nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 49.000,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / 
Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 56.000,00 
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Smerillo 

Realizzazione dei collettori fognari  e di impianti di 
depurazione a filtri percolatori nel capoluogo e nelle 
frazioni di  San Martino al Faggio e Ceresola nel 
comune di Smerillo 

DEP  €               187.861,69   €                 89.538,31 

Spinetoli Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Marconi causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Spinetoli 
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Salaria (davanti ex Puglia) causa 
frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Spinetoli Ampliamento del serbatoio a servizio del centro 
urbano del Comune di Spinetoli ACQ  €                              -   €                 76.200,00 

Spinetoli 
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci in alcune vie del centro storico del Comune di 
Spinetoli e in località Pagliare 

ACQ  €                              -   €                 83.400,00 

Spinetoli 
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                              -   €                   9.000,00 

Spinetoli Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci in 
Via G. di Vittorio a Pagliare nel Comune di Spinetoli FOG  €                              -   €                 30.200,00 

Spinetoli 
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Spinetoli 
Realizzazione scolmatore in zona Via Palazzi per 
sgravare la rete mista dalle acque bianche da 
convogliare al fosso Piediprato 

FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Spinetoli Sistemazione allacci al collettore principale esistente 
in zona capoluogo del Comune di Spinetoli FOG  €                   1.694,24   €                 48.705,76 

Spinetoli Separazione rete fognaria di acque miste nella zona 
Via Marconi Via Marinozzi FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Spinetoli Estensione o riefficentamento della rete fognaria in 
via Schiavoni del Comune di Spinetoli FOG  €                              -   €                 84.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Salaria per allacciare 
diverse utenze FOG  €                              -   €               150.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Stradella - Villa 
Ciarulli per allacciare diverse utenze FOG  €                              -   €               180.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Fiobbo nella località 
San Pio X per allacciare diverse utenze FOG  €                              -   €               200.000,00 

Spinetoli Rifacimento rete fognaria nella zona artigianale PIP 3 
e collegamento al collettore basso Tronto FOG  €                              -   €               350.000,00 

Venarotta 
Potenziamento della condotta idrica a servizio della 
zona industriale di Capodipiano del Comune di 
Venarotta 

ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Venarotta Rifacimento condotta adduttrice serbatoio Tronzano ACQ  €                              -   €               120.000,00 

Venarotta 

Realizzazione di condotta idrica sulla SP Venarottese 
dalla frazione Curti del Comune di Venarotta in 
direzione Ascoli fino all'incrcocio Franchi per togliere 
vari allacci su condotta adduttrice (zona attualmente a 
rubinetto idrometrico) 

ACQ  €                              -   €               327.000,00 
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Venarotta 
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri 
percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del 
Comune di Venarotta 

DEP  €                              -   €               151.000,00 

Venarotta 
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri 
percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del 
Comune di Venarotta 

DEP  €                              -   €               243.200,00 

Venarotta Realizzazione di collettore fognario nel capoluogo del 
Comune di Venarotta FOG  €                              -   €                 75.500,00 

 
 
Di seguito è riportata la divisione degli interventi per tipologia (Acquedotto Fognatura e Depurazione e miste) 
e per Zone Operative del Gestore (Ascoli Piceno, Fermo, San Benedetto del Tronto, Comunanza). Un 
ulteriore suddivisione è quella denominata “ATO Aggregazione Globale” in cui sono raccolti tutti gli interventi 
di rilevanza sovraccomunale o comunque generale. 
 

ZONA Generale Acquedotto Depurazione
Depurazione 
e Fognatura Fognatura

Fognatura ed 
Acquedotto

Totale 
investimenti da 

finanziare a Tariffa
ATO - Aggregazione globale 18.193.951    33.241.699   2.447.733      1.669.940   55.553.322            
ZONA ASCOLI 200.000        31.285.341   12.905.834    2.145.263    25.354.140 300.000        72.190.579            
ZONA COMUNANZA 40.000          11.814.265   8.718.761      4.286.685    7.505.728   150.000        32.515.440            
ZONA FERMO 955.633         22.715.359   23.005.414      13.317.413    25.129.899   180.000        85.303.717             
ZONA SAN BENEDETTO 2.000.000      21.975.487   19.615.747      400.000         21.562.424   65.553.658             
Totale complessivo 21.389.583    121.032.152 66.693.489    20.149.362  81.222.131 630.000        311.116.716           
 
Gli investimenti oggetto della presente Variante contengono anche lavori iniziati prima del 2011, nella tabella 
sottostante si da conto del complessivo valore lordo dei finanziamenti e del valore coperto a tariffa. 
 

Dati Generale Acquedotto Depurazione
Depurazione 
e Fognatura Fognatura

Fognatura ed 
Acquedotto Totale

Valore complessivo degli investimenti 23.997.306 134.555.048 70.969.258   20.999.365  86.441.927 630.000           337.592.904 
Lavori sugli investimenti oggetto di Variante consuntivati ante 2011 2.607.723   13.522.896   4.275.770     850.003       5.219.796    -                  26.476.188   
Valore lordo degli investimenti della Variante di Piano 2011 - 2032 21.389.583 121.032.152 66.693.489   20.149.362  81.222.131 630.000           311.116.716 

Totale 2° POT 4.181.976    17.277.609    15.575.939    8.289.405      22.459.515  115.000          67.899.444    
Totale Post 2° POT 17.207.607  103.754.543  51.117.549    11.859.957    58.762.616  515.000          243.217.272  

Somma di Contributo  residuo -              232.598        3.318.354     -               1.959.972    -                  5.510.925     
Somma di Totale investimenti 2011 - 2032  finanz. a Tariffa 21.389.583 120.799.553 63.375.134   20.149.362  79.262.159 630.000           305.605.791  
 
 
Di seguito si indica l’importo complessivo degli investimenti del periodo 2011-2032 per Comune. 
 

Comune Importo nota
Acquasanta Terme      3.038.729 * 
Acquaviva Picena        254.100 * 
Altidona        472.200 * 
Amandola      2.885.111 * 
Appignano del Tronto        965.120 * 
Arquata del Tronto      1.730.545 * 
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Comune Importo nota
Ascoli Piceno    19.384.937   
ATO - Aggregazione 
globale  165.390.802   
Belmonte Piceno        570.130   
Campofilone        508.600 * 
Carassai        886.000 * 
Castel di Lama      1.433.495 * 
Castignano        782.980 * 
Castorano        107.696 * 
Colli del Tronto      1.074.396 * 
Comunanza      1.898.290 * 
Cossignano        315.559 * 
Cupra Marittima        774.500 * 
Fermo    33.586.188 * 
Folignano      1.595.715   
Force        967.848 * 
Grottammare      4.802.576 * 
Grottazzolina      2.528.064 * 
Lapedona      1.097.015 * 
Maltignano      1.589.796 * 
Massignano        400.500 * 
Monsampietro Morico      1.314.308 * 
Monsampolo del Tronto        638.235 * 
Montalto delle Marche        415.354 * 
Monte Giberto        732.525 * 
Monte Rinaldo        169.100 * 
Monte Vidon Combatte        441.135 * 
Montedinove        772.950   
Montefalcone Appennino        630.457 * 
Montefiore dell'Aso        177.296 * 
Montefortino      3.035.118 * 
Montegallo      2.782.169   
Monteleone di Fermo        284.500 * 
Montelparo        373.346 * 
Montemonaco      3.314.206 * 
Monteprandone      4.598.208 * 
Monterubbiano        608.700 * 
Montottone        121.800 * 
Moresco        582.300 * 
Offida      4.259.251 * 
Ortezzano        476.535 * 
Palmiano        232.967 * 
Pedaso        245.000 * 
Petritoli        303.500 * 
Ponzano di Fermo      1.199.525   
Porto San Giorgio      3.107.190   
Ripatransone        669.463 * 
Ripatransone e Acquaviva        782.794 * 
Roccafluvione      1.905.860 * 
Rotella        761.300 * 
San Benedetto del Tronto    22.197.281 * 
Santa Vittoria in Matenano        786.200 * 
Servigliano      1.662.370 * 
Smerillo          89.538   
Spinetoli      1.440.641 * 



- 58 - 

Comune Importo nota
Venarotta        964.700 * 
Totale complessivo  311.116.716   

 
 
 
La nota “*” Indica che per il Comune in oggetto, oltre agli interventi specifici riepilogati nella tabella di cui 
sopra, sono previsti ulteriori investimenti in aggregazioni sovraccomunali. Nella tabella di cui sopra tali 
interventi sono inseriti nella voce “ATO - Aggregazione Globale” per un ammontare complessivo di  euro 
43.672.587,31. Nella tabella seguente sono riportati in dettaglio. 
 
 
Si evidenziano di seguito gli interventi di interesse sovraccomunale che nell’elenco riassuntivo degli 
investimenti risultano catalogati sotto la voce ATO - Aggregazione Globale.  
 
 

Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

991 Monsampolo e 
Monteprandone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Completamento della rete idrica a 
servizio dell'agglomerato 
industriale di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone. I° 
Stralcio Monteprandone  e II° 
Stralcio Monsampolo. 

ACQ  € 
227.300,00   €      20.000,00 

538157 

Arquata 
Acquasanta 

Roccafluvione e 
Venarotta 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi acquedottistici vari a 
servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Arquata del Tronto, 
Acquasanta Terme, 
Roccafluvione e Venarotta 

ACQ  €  
13.908,79   €    980.191,21 

538163 

Castignano 
Offida 

Castorano Colli 
Spinetoli 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi acquedottistici sulla 
linea Pesacara d' Arquata nel 
tratto ad est di Castignano  e 
sulle reti di distribuzione, e relativi 
manufatti idrici, dei comuni di 
Castignano,Offida, Castorano, 
Colli del Tronto e Spinetoli. 

ACQ  €  
69.563,76   € 1.632.357,24 

538167 

Castignano 
Offida 

Roccafluvione 
Spinetoli 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari sulle reti 
raccolta dei comuni di 
Castignano, Offida, 
Roccafluvione e Spinetoli e 
relativi impianti di sollevamento 

FOG  €  
58.704,86   €    901.937,08 

538168 

Appignano 
Castel di Lama 

Castignano 
Colli Offida 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari a servizio 
dei comuni di Appignano, Castel 
di Lama, Castignano, Colli del 
Tronto e Offida 

FOG  €  
66.362,17   € 1.123.737,83 

538175 

Appignano 
Castignano 

Roccafluvione 
Venarotta 

Arquata Offida 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento e/o adeguamento 
di vari depuratori comunali a 
servzio dei comuni di Appignano, 
Castignano, Roccafluvione, 
Venarotta, Arquata  e Offida 

DEP  €  
95.203,70   € 1.595.446,30 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

538177 

Castorano 
Offida 

Venarotta 
Arquata 

Appignano 
Rotella 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Sostituzione delle fosse Imhoff o 
realizzazione di filtri percolatori, e 
relative reti fognarie, a ser vizio di 
alcune frazioni dei comuni di 
Castorano, Offida, Venarotta, 
Arquata, Appignano e Rotella 

DEP e 
FOG 

 €  
51.460,17   €    883.979,83 

538178 Petritoli Fermo 
e Grottazzolina 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

2° lotto -Interventi acquedottistici 
nei comuni di Petritoli, Fermo e 
Grottazzolina 

ACQ  €              -   €    564.571,31 

538178 Monterubbiano 
- Campofilone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

I° Lotto - Interventi acquedottistici 
nei comuni di Monterubbiano e 
Campofilone.  

ACQ  €  
44.661,05   €    445.357,09 

538179 
Monsampietro 

Morico e 
Servigliano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento o realizzazione di 
serbatoi, e relative condotte 
distributrici, a servizio dei comuni 
di Montelparo, Monsampietro  
Morico e Servigliano 

ACQ  €  
17.173,01   €    665.714,99 

538182 Lapedona e 
Pedaso 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Rifacimento di tratti di collettori 
fognari nei centri storici dei 
Comuni di Lapedona e Pedaso. 

FOG  €  
6.438,39   €    238.561,61 

538183 
Montelparo e 

Santa Vittoria in 
Matenano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianti di 
depurazione, e relative condotte, 
a servizio del centro abitato di  
Montelparo e della  frazione 
Ponte Maglio nel Comune di 
Santa Vittoria in Matenano 

DEP  €  
34.761,01   €    925.238,99 

538184 
Altidona - 

Lapedona - 
Pedaso 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianto di 
depurazione a servizio del centro 
abitato di Lapedona e 
realizzazione tratti di collettori 
fognari  nei comuni di Altidona, 
Lapedona e Pedaso 

DEP e 
FOG 

 €  
35.585,45   €    832.385,92 

538188 Monterubbiano 
e Moresco 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione collettore di fondo 
valle del fiume Aso, realizzazione 
singoli impianti di depurazione a 
servizio di alcune zone dei 
comuni Monterubbiano e 
Moresco e relative condotte 
fognarie 

DEP e 
FOG 

 €  
51.647,75   € 1.674.352,25 

538189 

Monte Vidon 
Combatte, 

Montottone e 
Monteleone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianto di 
depurazione a servizio del centro 
abitato del comune di  
MonteVidon Combatte e 
realizzazione di filtri percolatori, e 
relative condotte fognarie, a 
servizio di alcune zone dei 
comuni di  Montottone e  
Monteleone di Fermo 

DEP e 
FOG 

 €  
35.594,07   €    552.405,93 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

538190 
Monte Rinaldo 
Ortezzano e 

Petritoli 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianto di 
depurazione da 500 AE a servizio 
del centro abitato di Monte 
Rinaldo,adeguamento dei 
depuratori di Ortezzano e 
Petritoli, realizzazione collettore 
di fondo valle  lungo la valdaso e 
interventi fognari vari nei comuni 
di Monte Rin 

DEP e 
FOG 

 € 
122.246,09   € 2.386.946,66 

538193 Montefortino e 
Amandola 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Sistemazione delle opere di 
captazione e delle relative 
condotte di adduzione e di 
distribuzione  nel comune di 
Montefortino e rifacimento delle 
condotte idriche a servizio della 
zona nord del territorio di 
Amandola.Lavori prinicipali. 

ACQ  €  
68.755,97   € 1.229.541,92 

538194 Montemonaco 
e Roccafluvione 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi  acquedottistici vari nel 
comune di  Montemonaco e nel 
comune di Roccafluvione 

ACQ  €  
18.666,91   €    921.033,09 

538195 
Carassai 
Petritoli e 

Campofilone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di un nuovo campo 
pozzi in zona Valdaso di Carassai 
e Petritoli ed ampliamento del 
campo pozzi in zona Valdaso nel 
comune di Campofilone 

ACQ  €  
29.577,62   €    770.422,38 

538197 
Ripatransone, 
Grottammare e 
San Benedetto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione serbatoio e 
rifacimento della condotta idrica a 
servizio della Zona Artigianale-
Industriale Valtesino nel Comune 
di Ripatransone e sostituzione 
condotte idriche nei comuni di 
Grottammare e San Benedetto 
del Tronto.Lavori principali. 

ACQ  € 
128.991,07   €    993.748,68 

538200 Force e 
Montefortino 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Rifacimento dei collettori fognari 
principali, delle reti fognarie di 
acque nere e urbane e dei relativi 
allacci nel centro storico del 
Comune di Force (1° e 2° 
Stralcio) e realizzazione rete di 
raccolta a servizio di alcune zone 
del comune di Montefortino 

FOG  € 
101.231,07   €    706.918,93 

538201 

Acquaviva, 
Montalto, 

Carassai e 
Montefiore 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Ottimizzazione delle reti di 
trasporto di acque reflue tramite 
la dismissione di impianti di 
depurazione minori nei comuni di 
Acquaviva Picena e Montalto 
Marche e la realizzazione di un 
collettore Valdaso a servizo dei 
comuni di Carassai e Montefiore 
dell'Aso 

FOG  €  
15.663,86   € 1.015.911,14 

538205 

Cossignano, 
Cupramarittima, 
Massignano e 

Montalto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di collettori e di reti 
di raccolta delle acque reflue a 
servizio di alcune zone dei 
comuni di Cossignano, 
Cupramarittima, Massignano e 
Montalto Marche.Lavori principali.

FOG  €  
54.689,21   € 1.405.606,93 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

538206 Zona 
Comunanza 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianto di 
depurazione a servizio della 
frazione Balzo del comune di 
Montegallo e relativa condotta e 
realizzazione di impianto di 
depurazione a servizio della 
frazione Rustici di Amandola e 
relativa condotta 

DEP  €  
34.133,31   € 1.016.384,64 

538207 
Montalto, 

Monteprandone 
e Ripatransone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianto di 
depurazione in località Madonna 
del Lago  nel comune di Montalto 
delle Marche ed adeguamento 
e/o potenziamento degli impianti 
di  Monteprandone e 
Ripatransone 

DEP  € 
120.789,25   €    976.710,75 

538208 Zona San 
Benedetto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento ed adeguamento 
del depuratore a servizio del 
centro abitato di  Montefiore dell' 
Aso e realizzazione di impianto a 
filtri percolatori in località 
Sant'Antonio nel Comune di 
Montedinove 

DEP  €  
74.460,08   € 1.119.739,92 

538209 
Amandola, 

Comunanza e 
Montefalcone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianti a filtri 
percolatori e relative reti fognarie 
a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di  Amandola, 
Comunanza e Montefalcone 
Appennino 
 
2° Stralcio Funzionale 

DEP e 
FOG 

 €  
60.188,98   €    569.102,24 

538212 
Montefortino, 

Force e 
Palmiano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianti a filtri 
percolatori e relative reti fognarie 
a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Montefortino, Force e 
Palmiano  

DEP e 
FOG 

 €  
39.531,52   €    651.358,48 

538216 Castorano e 
Colli del Tronto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di tratti di fognature 
ed acquedotti nei Comuni di Colli 
del Tronto e Castorano 

FOG  € 
120.000,00   €    104.774,00 

538196 

Carassai 
Massignano 

Montalto 
Cupramarittima 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione serbatoi a servizio 
di alcune frazioni dei comuni di 
Carassai e Massignano e 
sostituzione condotte idriche nei 
comuni di Carassai, Montalto 
Marche e  Cupramarittima 

ACQ  €  
25.908,56   €    910.001,44 

538202 Zona San 
Benedetto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari nei comuni 
di Monsampolo del Tronto e 
Monteprandone e lungo la 
Valtesino di Ripatransone  

FOG  €  
15.340,89   €    505.504,11 

541 - 542  
San Benedetto 

- 
Monteprandone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

P.S. 29/286. Ravvenamento di 
falda dal fiume Tronto 1° Lotto - 
3°  Stralcio Funzionale - 

ACQ  €              -   €    724.999,98 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

787 Grottammare e 
Ripatransone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

ID 787 - potenziamento da 
30.000 a 48.000 AE dell'impianto 
di depurazione in Contrada San 
Leonardo nel Comune di 
Grottammare 

DEP  €              -   € 4.000.000,00 

819 
Campofilone - 
Massignano - 

Cupra Marittima 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento del depuratore di 
Via Taffetani di Cupramarittima 
per ricevere i reflui delle località 
Tre Camini e Ponte Nina di 
Campofilone (eliminando i relativi 
sollevamenti) e Marina di 
Masignano (eliminando il 
depuratore) 

DEP  €              -   € 1.300.000,00 

1861, 1603, 
825, 826, 827 

Campofilone 
Massignano e 

Cupra Marittima 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Razionalizzazione collettore 
fognario da zona Ponte Nina e 
Tre Camini all' impianto di 
depurazione di Cupra Marittima 
con dismissione del sollevamento 
di Tre Camini e del Depuratore 
Marina di Massignano 

FOG  €              -   € 1.011.140,00 

600032 

Monte Vidon 
Combatte - 
Altidona - 
Lapedona 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Demolizione vecchio serbatoio 
pensile di Monte Vidon Combatte ACQ  €              -   €    131.600,00 

600034 
Altidona 
Pedaso 
Moresco 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

realizzazione tre nuovi collettori 
per l’alta, media e bassa vallata 
dell’Aso, smantellamento del 
depuratore di Pedaso e 
spostamento e potenziamento del 
depuratore di Marina di Altidona  

DEP e 
FOG  €              -   € 6.500.000,00 

538169 Offida Rotella 
Maltignano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari a servizio 
dei comuni di Offida (intervento 
successivo ad intervento 
Consind), Rotella ( intervento 
fognature centro storico) e 
Maltignano 

FOG  €              -   €    352.100,00 

950 + 232033 Cossignano e 
Rotella 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Collettore di fondovalle tra la 
frazione Ponte Tesino ed il 
Comune di Rotella  

FOG € 19.485,56   € 1.258.904,44 

232000 Grottazzolina 
Montegiberto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Chiusura ad anello dell' 
adduzione tra i Comuni di 
Grottazzolina e Monte Giberto 

ACQ  €              -   €      73.900,00 

 
 
Occorre precisare che la presente variante non ha ridotto il valore complessivo degli investimenti previsti dal 
Piano originario per il periodo 2011-2032. Anzi nonostante la riduzione del montante annuo degli  Stati 
Avanzamento Lavori (SAL) gli investimenti previsti sono complessivamente aumentati sia per effetto dello 
slittamento di quelli previsti negli anni 2008-2010 che per i nuovi investimenti individuati.  
 
La tabella seguente confronta i SAL del Piano Originario con quelli della Variante 2011-2032. 
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SAL INVESTIMENTI LORDI 

Anno
Piano 

Originario

Variante 
2011-
2032 

2011       25.429      22.804 
2012       25.696      22.679 
2013       27.816      22.416 
2014       26.894      21.954 
2015       22.545      19.599 
2016       19.584      18.963 
2017       17.874      16.272 
2018       14.879      16.819 
2019       13.305      16.510 
2020       11.596      17.165 
2021       10.726      12.907 
2022         8.156      13.395 
2023         7.612      13.046 
2024         5.828      13.614 
2025         5.956      14.444 
2026         5.138      13.443 
2027         4.113       8.489  
2028         5.993       7.688  
2029         5.713       5.589  
2030         5.086       4.500  
2031         3.520       4.500  
2032         3.520       4.317  
Tot.     276.980    311.117 

 
Il grafico sottostante evidenzia la diversa allocazione temporale degli investimenti.  
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Id TITOLO (Master Kite) CAT INIZIO 
ORIGINARIO

DURATA 
ORIGINARIA

IMPORTO 
ORIGINARIO

INIZIO 
VARIANTE

DURATA 
VARIANTE

IMPORTO 
VARIANTE

233
Realizzazione di condotta di scarico a servizio del Partitore Duomo 
presso via Leonardo da Vinci (all'interno del cunicolo) nel Comune 
di Fermo

6 3 4 € 56.400 8 4 € 56.400

238
Realizzazione di condotta adduttrice per alimentare il Serbatoio 
Campiglione sito nel Comune di Fermo 8 6 4 € 190.500 8 4 € 190.500

239 Serb Montagnola: prevedere l'ampliamento della vasca di accumulo 8 10 3 € 610.750 10 3 € 610.750

242

Sostituzione di condotta adduttrice/distributrice in uscita dal 
Serbatoio Carrozzieri con due condotte, una adduttrice per 
alimentare il Serbatoio Sacri Cuori e una distributrice per 
alimentare le utenze del Serbatoio Carrozzieri

8 6 4 € 231.400 13 4 € 231.400

243
Variante di tracciato e potenziamento di condotta distributrice 
transitante in Via Conti nel Comune di Fermo 8 6 4 € 170.000 12 4 € 170.000

244 potenziamento anello distribuzione circonvallazione 8 15 € 1.292.000 12 4 € 1.292.000

246
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Pompeiana, 
Via Cappuccini e Viale Trento del Comune di Fermo 8 5 4 € 207.900 12 4 € 207.900

249
Sostituzione e potenziamento condotta distributrice in Contrada 
San Girolamo c/o conte‐fotografo 5 € 130.000 11 4 € 130.000

251
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci transitante nel 
tratto di Strada Provinciale in Contrada Montone, in via Visconti 
d'Oleggio, in via Adami e via Girardi nel Comune di Fermo

8 5 4 € 217.400 12 4 € 217.400

254
Rifacimento di condotte distributrici in Via Parete ed estensione 
della rete idrica in Via Trieste nel Comune di Fermo 8 4 4 € 483.200 11 4 € 483.200

256 Prolungamento della rete idrica in località Ete del Comune di Fermo 6 3 4 € 57.600 8 4 € 57.600

257
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via dei Palmensi 
nel Comune di Fermo 8 5 4 € 123.200 8 4 € 123.200

258
Rifacimento di condotte distributrici e di allacci lungo la SS Adriatica 
che collega il Comune di Fermo con il Comune di Porto San Giorgio 8 5 4 € 616.000 12 4 € 616.000

261
Manutenzione straordinaria del partitore esistente nel Comune di 
Monterubbiano 9 2016 3 € 80.000 16 3 € 80.000

262
Realizzazione di sfiato libero a servizio della condotta di adduzione 
dell'ex Acquedotto Sibillini che si innesta nel Partitore 
Monterubbiano

9 2016 3 € 125.000 16 3 € 125.000

267
Prolungamento della rete idrica in località Valdaso di Rubbianello 
del Comune di Monterubbiano 6 1 3 € 48.000 11 3 € 48.000

269
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Abbadia e vie 
limitrofi nel Comune di Monterubbiano 9 2015 3 € 69.500 16 3 € 69.500

271
Rifacimento della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio 
Vigna in località Rubbianello nel Comune di Monterubbiano 6 2 4 € 95.200 11 4 € 95.200

273
Potenziamento della condotta distributrice in uscita dal Serbatoio 
Scuole o dal Serbatoio Castelletta nel Comune di Moresco 9 2014 3 € 192.000 16 3 € 192.000

275

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita dai Serbatoi 
Montefiore Corta e Lungo, realizzazione di n. 2 vasche di 
disconnessione idraulica, realizzazione di n. 2 reti di distribuzione 
nel Comune di Moresco

9 2015 3 € 339.000 16 3 € 339.000

277

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita dai Serbatoi 
Montefiore Corta e Lungo, realizzazione di n. 2 vasche di 
disconnessione idraulica, realizzazione di n. 2 reti di distribuzione 
nel Comune di Moresco

9 2015 3 € 20.000 16 3 € 20.000

280
Sostituzione condotta distributrice zona Selva Piè marano a valle 
del serbatoio Piè Marano nel Comune di Lapedona 8 6 4 € 416.500 12 4 € 416.500

285
Sostituzione delle condotte adduttrici che vanno dal Serbatoio 
Girolamo al Serbatoio Vigna ed al Serbatoio Traini nel Comune di 
Ponzano di Fermo

8 5 4 € 252.500 13 4 € 252.500

286
Sostituzione di condotta in fibrocemento dal serbatoio pensile al 
centro storico del Comune di Monte Giberto 1 2 4 € 59.500 4 1 € 59.500

290
Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina Nuova e 
realizzazione di serbatoio in zona Contrada Sant'Orsola nel Comune 
di Monte Vidon Combatte

9 2014 3 € 79.600 16 3 € 79.600

298 Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di 
Colle e relative condotte nel Comune di Grottazzolina 9 2016 3 € 247.200 16 3 € 247.200

299
Ampliamento del Serbatoio Fonte Carrà nel Comune di 
Grottazzolina 9 2016 3 € 79.600 16 3 € 79.600

300
Potenziamento delle condotte distributrici della Valdaso nel 
Comune di Monte Vidon Combatte in direzione di Ortezzano 8 6 4 € 128.000 13 4 € 128.000

301
Sostituzione delle condotte distributrici del centro storico del 
Comune di Monte Vidon Combatte 6 3 4 € 51.600 11 4 € 51.600

304
Rifacimento di condotta distributrice e dei relativi allacci in Via 
Colombo del Comune di Altidona 6 2 4 € 33.300 8 4 € 33.300

305
Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal Serbatoio 
Quercia nel Comune di Altidona 8 4 4 € 130.000 12 4 € 130.000

306
Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal Serbatoio 
Quercia nel Comune di Altidona 8 4 4 € 130.000 12 4 € 130.000

307
Sostituzione delle condotte distributrici del centro storico del 
Comune di Campofilone 8 4 € 201.000 12 4 € 201.000
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310
Riattivazione in termini di sicurezza dell' impianto di sollevamento 
Valdaso nel Comune di Campofilone 8 6 4 € 30.000 13 4 € 30.000

312
Realizzazione di condotta adduttrice di derivazione dalla condotta 
alimentatrice in uscita dal Serbatoio Cossignani nel Comune di 
Campofilone

6 3 4 € 57.600 11 4 € 57.600

313
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Oberdan, 
zone limitrofe e viale della Vittoria del Comune di Porto San Giorgio 8 5 4 € 185.900 13 4 € 185.900

316
Variante di tracciato dell'acquedotto dell'attraversamento del 
Fosso Rio nel Comune di Porto San Giorgio 1 2 4 € 24.000 1 2 € 24.000

317
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via Sauro, Via 
Properzi, Via Petrarca, Via Pirandello e Via Michelangelo del 
Comune di Porto San Giorgio

8 5 4 € 100.100 13 4 € 100.100

318
Completamento ad anello della condotta transitante sul lungomare 
del Comune di Porto San Giorgio 9 2016 3 € 136.000 16 3 € 136.000

319
Sostituzione delle condotte distributrici del centro abitato presso il 
vecchio incasato del Comune di Porto San Giorgio 8 5 4 € 118.150 13 4 € 118.150

320
Potenziamento delle condotte distributrici in zona Palasport ed in 
zona Pelliccetto del Comune di Porto San Giorgio 8 4 4 € 127.000 12 4 € 127.000

325
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Circonvallazione Clementina nel Comune di Servigliano 8 5 4 € 85.800 12 4 € 85.800

326
Potenziamento della condotta transitante presso il ponte dell'ex SS 
210 nel Comune di Servigliano 6 3 4 € 31.000 9 4 € 31.000

328
Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio Torricella nel 
Comune di Belmonte Piceno 8 5 4 € 31.500 13 4 € 31.500

330
Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Colle Ete nel 
Comune di Belmonte Piceno 1 2 4 € 67.800 4 4 € 68.930

332
Rifacimento di alcuni acquedotti rurali esistenti nel Comune di 
Montelparo 9 2015 3 € 79.100 16 3 € 79.100

333
Demolizione e ricostruzione del partitore in Contrada Serrone nel 
Comune di Montelparo 8 6 4 € 25.000 12 4 € 25.000

334
Sostituzione e potenziamento di rete idrica in zona nuova vicino 
alle case popolari nel Comune di Montelparo 6 2 4 € 47.000 11 4 € 47.000

336
Rifacimento di condotta distributrice e relativi allacci in Contrada 
Monte Roso nel Comune di Monsampietro Morico 9 2016 3 € 113.000 16 3 € 113.000

337
Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio Cruciani nel 
Comune di Monsampietro Morico 8 6 4 € 18.900 12 4 € 18.900

339
Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Aso nel 
Comune di Monte Rinaldo 6 2 4 € 35.700 11 4 € 35.700

340
Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Ubrico nel 
Comune di Monsampietro Morico 8 6 4 € 100.600 12 4 € 100.600

341
Rifacimento delle condotte distributrici lungo la Strada Provinciale 
in località Croce nel Comune di Monte Rinaldo 8 5 4 € 47.600 11 4 € 47.600

342
Rifacimento e potenziamento delle condotte distributrici a servizio 
del centro storico del Comune di Monte Rinaldo 9 2014 3 € 48.000 15 3 € 48.000

347
Potenziamento di serbatoio e delle condotte in ingresso ed in uscita 
da esso esistenti in Contrada Croce nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

8 4 4 € 207.000 11 4 € 207.000

348
Potenziamento di serbatoio e delle condotte in ingresso ed in uscita 
da esso esistenti in Contrada Croce nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano

8 4 4 € 79.600 10 4 € 79.600

349
Rifacimento delle condotte distributrici in contrada Ponte Radaldo 
nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 6 3 4 € 65.800 9 4 € 65.800

350
Realizzazione del secondo anello di distribuzione del lato nord in 
località Lido Tre Archi del Comune di Fermo 9 2016 3 € 255.000 16 3 € 255.000

351
Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento di Santa 
Caterina (2° Stralcio) sito nel Comune di Fermo 8 5 4 € 142.000 12 4 € 142.000

356
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla 
località Borgo Miriam al Partitore Spinetoli nel Comune di Offida 
(da DN 150 a DN 200) 

8 5 4 € 1.860.000 12 5 € 2.325.000

357
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va da 
Castorano a Colli del Tronto (da DN 150 a DN 200)  8 5 4 € 558.000 12 4 € 558.000

360
Sostituzione tratti di adduttrice tra il Partitore Brucicchio ed il 
Serbatoio Bernini nel Comune di San Benedetto del Tronto 6 2 4 € 53.000 9 4 € 53.000

362
Realizzazione di nuovo serbatoio in località Rovecciano del Comune 
di Offida 9 2016 3 € 119.700 16 3 € 119.700

365
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla 
Località Monte di Rosara alla Località Colline di Cervinara nel 
Comune di Ascoli Piceno

8 6 4 € 2.790.000 12 4 € 2.790.000

369
Sostituzione di tratti di condotta adduttrice nei tratti che vanno dal 
Comune di Acquasanta Terme alle Località di Pizzo Murello, Cervara 
e Rosara

8 5 4 € 403.500 12 4 € 403.500

375
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice e 
dei relativi allacci in Via Nuoro del Comune di Ascoli Piceno 2 2 4 € 31.200 8 3 € 36.200

376
Potenziamento della condotta idrica a servizio della zona 
industriale di Capodipiano del Comune di Venarotta 8 5 4 € 48.000 13 4 € 48.000



Id TITOLO (Master Kite) CAT INIZIO 
ORIGINARIO

DURATA 
ORIGINARIA

IMPORTO 
ORIGINARIO

INIZIO 
VARIANTE

DURATA 
VARIANTE

IMPORTO 
VARIANTE

378
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci nella 
frazione Mozzano del Comune di Ascoli Piceno 6 2 4 € 42.900 8 3 € 42.900

381

Realizzazione di condotta idrica sulla SP Venarottese dalla frazione 
Curti del Comune di Venarotta in direzione Ascoli fino all'incrcocio 
Franchi per togliere vari allacci su condotta adduttrice (zona 
attualmente a rubinetto idrometrico)

8 6 4 € 327.000 9 4 € 327.000

386
Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi 
allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e Annunziata del Comune 
di Ascoli Piceno per carenza idrica

8 4 4 € 119.700 12 4 € 119.700

387
Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e dei relativi 
allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e Annunziata del Comune 
di Ascoli Piceno per carenza idrica

8 4 4 € 172.500 12 4 € 172.500

390
Prolungamento della condotta distributrice in Località Monterocco 
del Comune di Ascoli Piceno e rifacimento degli allacci 2 1 3 € 84.600 8 2 € 164.600

391
Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione dell' 
attuale fontana a servizio della Località Corciano (Fragnente) nel 
Comune di Ascoli Piceno

6 3 4 € 60.000 11 4 € 60.000

395
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento degli utenti 
della Località Villa Mattoni con il serbatoio di Maltignano nel 
Comune di Maltignano

8 4 4 € 144.000 12 4 € 144.000

397
Potenziamento della condotta idrica in Località Basso Marino del 
Comune di Ascoli Piceno (zona a sud della superstrada dopo il 
carcere) e rifacimento degli allacci

8 4 € 187.000 6 4 € 187.000

398
Realizzazione condotte distributrici in località Cavignano del 
Comune di Ascoli Piceno a servizio della lottizzazione artigianale "Lu 
Battente" e dell'insediamento in zona ex Conte Sacconi

6 1 3 € 89.500 8 4 € 89.500

400

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione di due 
fontane esistenti e realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di Ascoli Piceno causa 
carenza idrica e condotte esistenti insufficienti

8 4 4 € 35.000 12 4 € 35.000

401

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di disconnessione di due 
fontane esistenti e realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di Ascoli Piceno causa 
carenza idrica e condotte esistenti insufficienti

8 4 4 € 28.200 12 4 € 28.200

402
Rifacimento con potenziamento della condotta idrica in località 
Tozzano del Comune di Ascoli Piceno causa carenza idrica 8 6 4 € 141.000 12 4 € 141.000

404
Realizzazione di serbatoio e nuove condotte distributrici in località 
Montecalvo del Comune di Appignano del Tronto per eliminare 
allacci su linea adduttrice

9 2015 4 € 46.420 16 4 € 46.420

405
Realizzazione di serbatoio e nuove condotte distributrici in località 
Montecalvo del Comune di Appignano del Tronto per eliminare 
allacci su linea adduttrice

9 2015 4 € 18.800 16 4 € 18.800

406
Rifacimento della distributrice e dei relativi allacci in alcune località 
periferiche del Comune di Ascoli Piceno 8 6 4 € 807.700 12 4 € 807.700

413
Rifacimento della condotta adduttrice in ingresso al serbatoio 
Campolungo, rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci a servizio della Zona Valle Orta 

9 2015 3 € 187.000 16 3 € 187.000

416
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci causa 
frequenti rotture in alcune frazioni del Comune di Acquasanta 
Terme 

9 2015 3 € 180.800 16 3 € 180.800

417
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice 
nella frazione Radicina del Comune di Roccafluvione 6 2 4 € 47.600 8 4 € 47.600

418
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta distributrice 
nella frazione Vetreto del Comune di Roccafluvione 6 2 4 € 47.600 11 4 € 47.600

421
Rifacimento della condotta adduttrice nel tratto che va dalla 
località Piandelloro alla località Masciù del Comune di 
Roccafluvione e manutenzione del bottino di Piandelloro

9 2015 3 € 372.000 16 3 € 372.000

422

Rifacimento causa frequenti (tratto condotta esistente volante) 
rotture della condotta adduttrice che va dal partitore Cocoscia al 
serbatoio a servizio di Venamartello e Colle Falciano nel Comune di 
Acquasanta Terme

8 5 4 € 136.400 12 4 € 136.400

429
Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di sollevamento e 
condotte distributrici a servizio delle zone non ancora servite delle 
Località Agore e Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme

8 4 3 € 79.600 12 3 € 79.600

430
Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di sollevamento e 
condotte distributrici a servizio delle zone non ancora servite delle 
Località Agore e Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme

8 4 3 € 71.610 11 3 € 71.610

431
Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di sollevamento e 
condotte distributrici a servizio delle zone non ancora servite delle 
Località Agore e Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme

8 4 3 € 90.000 12 3 € 90.000
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432
Sistemazione per la messa in esercizio del serbatoio a servizio della 
frazione Vezzano del Comune di Arquata del Tronto 9 2018 4 € 30.000 18 4 € 30.000

438
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in Via 
Roma del Comune di Castel di Lama per frequenti rotture 6 2 4 € 83.400 11 4 € 83.400

439
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci in 
alcune vie del centro storico del Comune di Spinetoli e in località 
Pagliare

6 2 4 € 83.400 9 4 € 83.400

443
Messa in esercizio del serbatoio a servizio della Località Pescolla nel 
Comune di Castorano 6 1 2 € 25.000 8 2 € 25.000

444
Ampliamento del serbatoio a servizio del centro urbano del 
Comune di Spinetoli 8 4 4 € 76.200 12 4 € 76.200

446
Messa in esercizio del serbatoio realizzato dal Comune di Castel di 
Lama vicino alla scuola media con realizzazione di tratto condotta 
idrica

1 3 4 € 31.400 2 2 € 31.400

449
Rifacimento della condotta adduttrice al serbatoio di San Venanzo 
nel Comune di Castignano in quanto sub‐superficiale 6 2 4 € 24.800 11 4 € 24.800

450
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci in 
località Colle Arena del Comune di Castignano a causa di frequenti 
rotture

6 2 4 € 31.200 11 4 € 31.200

453

Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi allacci causa 
rotture in località Ripaberarda e rifacimento condotta adduttrice in 
ingresso al serbatoio di Sant'Angelo causa rotture nel Comune di 
Castignano

8 6 4 € 222.000 12 4 € 222.000

455
Realizzazione di camera di manovra per motivi igienici a servizio del 
serbatoio Adorno nel Comune di Rotella 6 2 4 € 35.000 11 4 € 35.000

456
Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone del Comune 
di Offida per eliminare allacci diretti sulla condotta adduttrice e 
realizzazione tratto condotta distributrice con relativi allacci

8 4 4 € 119.700 12 4 € 119.700

457
Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone del Comune 
di Offida per eliminare allacci diretti sulla condotta adduttrice e 
realizzazione tratto condotta distributrice con relativi allacci

8 4 4 € 47.000 12 4 € 47.000

458
Sostituzione con potenziamento della condotta idrica e dei relativi 
allacci in Via Voltattorni ed in Via Forlanini del Comune di San 
Benedetto del Tronto  

6 2 4 € 69.300 8 4 € 69.300

463
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della 
Zona Operativa di San Benedetto del Tronto (2° STRALCIO) 8 6 4 € 1.000.000 11 4 € 1.000.000

464
Potenziamento condotte idriche in zona Porto d'Ascoli del Comune 
di San Benedetto del Tronto 8 5 4 € 96.750 9 4 € 96.750

465
Rifacimento delle condotte idriche transitanti in alcune vie del 
Comune di San Benedetto del Tronto 9 2015 3 € 182.050 16 3 € 182.050

468
Potenziamento condotta addutrice tra il Serbatoio Formentini ed il 
Serbatoio Santa Lucia Alta del Comune di San Benedetto del Tronto 8 6 4 € 426.000 12 4 € 426.000

469
Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in Contrada Monte 
Renzo del Comune di San Benedetto del Tronto 8 6 4 € 309.000 12 4 € 309.000

470
Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in Contrada Monte 
Renzo del Comune di San Benedetto del Tronto 8 6 4 € 168.000 12 4 € 168.000

474
Rimozione di tubazione in fibro‐cemento dal Campo Pozzi Fosso dei 
Galli a servizio del lungomare di San Benedetto del Tronto 9 2015 3 € 315.000 16 3 € 315.000

475
Rifacimento del condotte idriche in lungomare del Comune di San 
Benedetto del Tronto e delle reti idriche a servizio delle zone 
limitrofe

9 2015 3 € 510.000 16 3 € 510.000

477
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Via Toscanini, 
Via Crucioli, Via Marconi e Via Ballestra nel Comune di 
Grottammare

8 6 4 € 151.000 12 4 € 151.000

479
Potenziamento ed estendimento della rete idrica e dei relativi 
allacci in Via Valtesino del Comune di Grottammare in prossimità 
del confine col Comune di Ripatransone 

8 6 4 € 330.000 12 4 € 330.000

489
Rifacimento della condotta idrica in Contrada Fonte Maggio nel 
Comune di Ripatransone ‐ 2° STRALCIO 8 4 4 € 70.000 12 4 € 70.000

491
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
Cabbiano nel Comune di Ripatransone 9 2017 4 € 83.000 17 4 € 83.000

493
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
San Michele e Castellano nel Comune di Ripatransone 9 2017 4 € 68.300 17 4 € 68.300

495
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
Sant' Imero, Colle Vecchio, Colle di Guardia nel Comune di 
Ripatransone

9 2017 3 € 78.900 17 3 € 78.900

498
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
Penne nel Comune di Ripatransone 9 2017 3 € 37.200 17 3 € 37.200

499
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
San Savino nel Comune di Ripatransone 9 2017 3 € 70.000 17 3 € 70.000

502
Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada 
Sant'Emidio nel Comune di Montalto delle Marche 9 2016 3 € 20.000 16 3 € 20.000

503
Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Rigo nel 
Comune di Mntalto delle Marche 9 2016 3 € 35.000 16 3 € 35.000
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504
Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Monti 
nel Comune di Montalto delle Marche 9 2016 3 € 25.000 16 3 € 25.000

505
Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada San 
Giorgio nel Comune di Montalto delle Marche 9 2016 3 € 35.000 16 3 € 35.000

509
Rifacimento della condotta idrica transitante in Viale Europa nel 
Comune di Carassai 8 5 4 € 26.000 13 4 € 26.000

510
Rifacimento della condotta idrica in zona Aso Rocca di 
Montevarmine del Comune di Carassai 9 2016 3 € 183.000 16 3 € 183.000

513
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
Monticello nel Comune di Montedinove 1 1 4 € 65.800 3 2 € 65.800

514
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
San Basilio nel Comune di Montedinove 9 2016 4 € 20.000 16 4 € 20.000

516
Reinterro di condotta idrica sub‐superficiale in Contrada Aso e 
Contrada Menocchia nel Comune di Montefiore dell'Aso 9 2016 3 € 53.000 16 3 € 53.000

527
Completamento della sostituzione della condotta idrica in Contrada 
Molino del Comune di Monteprandone ‐ 2° STRALCIO 6 2 4 € 55.600 11 4 € 55.600

528
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Via 
Matteotti e in Via Contrada Fosso Nuovo del Comune di 
Monteprandone

6 3 4 € 52.000 11 4 € 52.000

529
Attivazione del serbatoio a servizio di Contrada Spiagge nel Comune 
di Monteprandone 6 3 4 € 37.500 4 4 € 37.500

530

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle Gioioso nel 
Comune di Monteprandone e realizzazione di condotta 
alimentatrice a servizio della zona artigianale‐industriale nel 
Comune di Monteprandone

8 4 3 € 154.500 12 4 € 154.500

531

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle Gioioso nel 
Comune di Monteprandone e realizzazione di condotta 
alimentatrice a servizio della zona artigianale‐industriale nel 
Comune di Monteprandone

8 4 3 € 442.000 11 3 € 442.000

532
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in Contrada 
Montetinello nel Comune di Monteprandone 8 5 4 € 104.000 13 4 € 104.000

533

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel Comune di 
Monteprandone e di relativa condotta adduttrice ed alimentatrice 
a servizio del centro storico di Monteprandone e delle Località 
Santa Maria in Accubito e Casarica 

8 4 3 € 309.000 8 4 € 309.000

536

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel Comune di 
Monteprandone e di relativa condotta addutrrice ed alimentatrice 
a servizio del centro storico di Monteprandone e delle Località 
Santa Maria in Accubito e Casarica 

8 4 3 € 588.000 7 4 € 588.000

541
P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 1° Lotto ( 2° ‐ 
3° Stralcio Funzionale) 1 € 1.163.239 2 6 € 438.239

542
P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 1° Lotto ‐ 2°  
Stralcio Funzionale ‐ 2 7 4 € 725.000

543
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va dalla Sorgente 
Sasso Spaccato alla Località Monte Aialona nel Comune di 
Montegallo

8 6 4 € 480.000 13 4 € 480.000

544
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va dalla Sorgente 
Civitetto al Serbatoio San Donato del Comune di Montemonaco 8 5 4 € 280.200 13 4 € 280.200

554
Manutenzione straordinaria delle opere di captazione denominate: 
Acquasanta o Garulla, Moglie di sotto, Fonte Martina nel Comune 
di Amandola

2 2 4 € 80.000 11 4 € 80.000

555
Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del Comune di 
Montefortino ‐ 1° STRALCIO 8 5 4 € 140.000 8 4 € 140.000

556
Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del Comune di 
Montefortino ‐ 2° STRALCIO 9 2017 3 € 175.000 17 3 € 175.000

565
Manutenzione straordinaria di manufatti acquedottistici minori nel 
Comune di Montemonaco 8 5 4 € 135.000 7 4 € 67.500

571
Manutenzione straordinaria del Serbatoio Rossi Monte Torre nel 
Comune di Force 8 5 4 € 50.000 13 4 € 50.000

572
Manutenzione straordinaria del Serbatoio Montecchio nel Comune 
di Force 8 5 4 € 40.000 13 4 € 40.000

573
Manutenzione straordinaria del Serbatoio Costa dei Ciotti nel 
Comune di Force 8 5 4 € 40.000 13 4 € 40.000

574
Manutenzione straordinaria del Serbatoio Sant'Angelo nel Comune 
di Force 8 5 4 € 25.000 13 4 € 25.000

576
Realizzazione di nuovo serbatoio in località Isola San Biagio nel 
Comune di Montemonaco 8 5 4 € 79.600 13 4 € 79.600

577
Realizzazione di nuovo serbatoio in località Vallegrascia nel Comune 
di Montemonaco 8 5 4 € 79.600 13 4 € 79.600

578
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San Martino (Zona 
industriale) nel Comune di Amandola e relative condotte 8 6 4 € 119.700 12 4 € 119.700

579
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San Martino (Zona 
industriale) nel Comune di Amandola e relative condotte 8 6 4 € 194.800 12 4 € 194.800

580
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e distribuzione in 
Località Cerretana del Comune di Montefortino 9 2016 4 € 416.000 16 4 € 416.000

581
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e distribuzione in 
Località Cerretana del Comune di Montefortino 9 2016 4 € 119.700 16 4 € 119.700
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583
Realizzazione di condotta di by‐pass tra la linea acquedottistica che 
fa capo alla Sorgente Ciliegio e la linea acquedottistica che fa capo 
alla Sorgente Acquarva

8 5 4 € 216.000 12 4 € 216.000

584
Sostituzione delle condotte adduttrici dell'Acquedotto Vettore 
(escluse le condotte che costituiscono il raddoppio) 9 2015 3 € 65.000 16 3 € 65.000

585
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della 
Zona Operativa di Comunanza 8 5 4 € 450.000 8 5 € 450.000

587
Interconnessione tra l' Acquedotto di Piantacera e l' Acquedotto di 
Montefortino in corrispondenza della Captazione Rubbiano 8 5 4 € 37.200 12 4 € 37.200

593
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura mista lungo 
Via delle Zeppelle e relativi allacci nel Comune di Ascoli Piceno  2 1 3 € 14.600 5 3 € 14.600

594
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura in Borgo 
Solestà nel Comune di Ascoli Piceno per eliminare alcuni scarichi a 
cielo aperto

6 1 3 € 75.500 9 3 € 85.500

596
Manutenzione straordinaria di tratti di fognatura in zona Campo 
Parignano nel Comune di Ascoli Piceno 8 5 4 € 170.400 12 4 € 170.400

597
Sostituzione tratti di condotta fognaria in Viale Marconi e via 
Sant'Emidio nel Comune di Ascoli Piceno 8 5 4 € 127.800 12 4 € 127.800

598
Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della briglia 
di attraversamento del Torrente Bretta e della vasca di laminazione 
nel Comune di Ascoli Piceno (rete fognaria)

6 3 4 € 55.200 9 4 € 55.200

614
Risanamento dei vecchi cunicoli fognari nel centro storico del 
Comune di Ascoli Piceno 9 2015 5 € 1.300.000 16 5 € 1.300.000

616
Realizzazione di linee di trasporto per il collettamento al 
depuratore cittadino di alcune frazioni del Comune di Ascoli Piceno 9 2014 3 € 346.400 15 3 € 346.400

623
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori e rete 
fognaria in alcune frazioni del Comune di Venarotta 4 4 4 € 243.200 7 4 € 243.200

624

Sostituzione del collettore fognario principale diretto al depuratore 
di Casacagnano nel Comune di Roccafluvione e realizzazione di 
scolmatore di piena in corrispondenza dell'ingresso al depuratore 
stesso

8 5 4 € 14.424 8 4 € 14.424

627
Rifacimento ed estensione del collettore fognario lungo la Strada 
Caserine e dei relativi allacci nel Comune di Roccafluvione 8 5 4 € 182.400 11 4 € 182.400

632
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
del Comune di Roccafluvione 9 2016 3 € 57.696 16 3 € 57.696

641
Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del 
Comune di Folignano 9 2016 3 € 74.898 16 3 € 74.898

644
Rifacimento di un tratto di collettore fognario in Via del Bagno nel 
Comune di Acquasanta Terme 2 2 4 € 45.000 4 4 € 45.000

647
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio delle reti fognarie 
principali nel Comune di Acquasanta Terme 9 2016 3 € 57.696 16 3 € 57.696

649
Sistemazione del collettore fognario in località Quintodecimo nel 
Comune di Acquasanta Terme 2 2 4 € 60.600 4 4 € 60.600

655
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune di  Arquata del 
Tronto 9 2016 3 € 36.840 16 3 € 36.840

661
Sistemazione e potenziamento del depuratore di Maltignano da 
2000 AE a 2500 AE 8 6 4 € 259.000 11 4 € 259.000

662
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
comunale del Comune di Maltignano 9 2014 3 € 57.696 16 3 € 57.696

667
Allaccio del collettore esistente al collettore Basso Tronto con 
dismissione del sollevamento Morrice nel Comune di Colli del 
Tronto 8 6 4 € 50.000 6 4 € 50.000

671
Dismissione di n.3 fosse imhoff nel Comune di Colli del Tronto e 
realizzazione di sollevamento fognario in zona La Rocca 8 6 4 € 60.000 12 4 € 60.000

672
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
del Comune di Colli del Tronto 9 2016 3 € 57.696 16 3 € 57.696

675
Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci in Via G. di 
Vittorio a Pagliare nel Comune di Spinetoli 1 1 3 € 30.200 4 4 € 30.200

680
Manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento in zona 
Tiro a Segno nel Comune di Offida 6 2 4 € 30.000 7 4 € 30.000

684
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
del Comune di Offida  9 2016 3 € 74.400 16 3 € 74.400

687
Realizzazione di tratti di condotte fognarie di acque urbane nelle 
vie confluenti verso la nuova circonvallazione nel Comune di Offida 8 6 4 € 274.500 12 4 € 274.500

689
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
comunale nel Comune di Castignano  9 2014 3 € 18.420 15 3 € 18.420

694
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
comunale del Comune di Castorano 9 2016 3 € 57.696 16 3 € 57.696

699
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
del Comune di Castel di Lama 9 2016 3 € 74.400 16 3 € 74.400

717
Potenziamento da 35.000 AE a 45.000 AE ed efficientamento 
processistico del depuratore di Salvano nel Comune di Fermo 3 5 € 2.600.000 4 5 € 2.600.000

721
Realizzazione di filtro percolatore in zona via Chiavanella nel 
Comune di Monteleone di Fermo 9 2014 3 € 44.250 15 3 € 44.250

722
Realizzazione di filtro percolatore in zona Valle Corvone nel 
Comune di Monteleone di Fermo 9 2014 3 € 44.250 15 3 € 44.250

736
Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP III° stralcio IV° e V° 
lotto 1 1 3 1 3 € 40.000
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736
Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP III° stralcio IV° e V° 
lotto 1 1 3 1 3 € 50.000

736
Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP III° stralcio IV° e V° 
lotto 2 1 3 € 135.252 6 3 € 50.000

737 Realizzazione di impianto di telecontrollo per sollevamenti fognari 1 1 5 1 4 € 20.000

737 Realizzazione di impianto di telecontrollo per sollevamenti fognari 6 1 5 € 175.000 1 11 € 115.670

738 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori fognari  6 1 3 7 1 € 20.000

738 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori fognari  6 1 3 € 60.000 7 3 € 40.000

747
Realizzazione di collettore fognario di acque nere in Contrada 
Alberelli e Via Parete del Comune di Fermo 3 4 4 € 103.800 4 1 € 103.800

751
Rifacimento della rete fognaria a servizio della zona Capparuccia nel 
Comune di Ponzano di Fermo 8 5 4 € 436.000 7 4 € 436.000

755
Rifacimento del collettore fognario transitante in Via A. Caro nel 
Comune di Porto San Giorgio 2 3 4 € 60.600 7 4 € 60.600

760
Rifacimento della linea fognaria in CLS ammalorata transitante in 
alcune vie del Comune di San Benedetto del Tronto 8 5 4 € 150.450 12 4 € 150.450

764
Rifacimento della linea fognaria in pressione di attraversamento del 
torrente Albula a servizio dell'impianto di sollevamento di Via delle 
Tamerici del Comune di San Benedetto del Tronto 

6 2 4 € 52.250 8 4 € 52.250

765

Rifacimento della linea fognaria a servizio della Zona Sentina del 
Comune di San Benedetto del Tronto nei tratti che vanno dagli 
impianti di sollevamento esistenti in tale zona al depuraratore di 
Via Brodolini

8 5 4 € 324.000 8 4 € 324.000

773
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione 
delle acque provenienti dalla collina a monte di Via Mare e relativo 
sollevamento

8 4 4 € 285.600 8 4 € 285.600

775
Potenziamento della linea fognaria di Via Cilea (angolo S.P. 
Valtesino) del Comune di Grottammare 1 3 4 € 67.200 3 3 € 67.200

783
Realizzazione di scolmatore a pressione a sevizio della rete fognaria 
in zona litoranea di Grottammare 6 1 3 € 92.200 7 3 € 92.200

787
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Contrada San 
Leonardo da 30.000 a 48.000 AE nel Comune di Grottammare 4 6 4 € 4.550.000 5 8 € 4.000.000

791
Realizzazione di collettamento fognario dal Convento Santa Maria 
delle Grazie alla frazione Centobuchi del Comune di Monteprandoe 8 4 4 € 343.000 8 4 € 343.000

792
Realizzazione del collegamento fognario per by‐passare i depuratori 
di Contrada Monterone e Collenavicchio nel Comune di 
Monteprandone

8 6 4 € 173.000 12 4 € 173.000

795
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa condotta di 
scarico a servizio della rete fognaria del Comune di Monteprandone 9 2014 3 € 74.400 16 3 € 74.400

799
Rifacimento del collettore di linea ammalorato in arrivo al 
depuratore di Contrada Petrella 6 4 4 € 43.500 11 4 € 43.500

800
Rifacimento del collettore fognario ammalorato transitante in Via 
Don Gnocchi nel Comune di Ripatransone 8 4 4 € 39.600 8 4 € 39.600

802 Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di Ripatransone 9 2016 3 € 43.272 16 3 € 43.272

807
Rifacimento della condotta fognaria ammalorata da movimento 
franoso in Frazione Porchia del Comune di Montalto delle Marche 6 2 4 € 60.600 7 4 € 70.600

811
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
comunale del Comune di Montalto delle Marche 9 2014 3 € 28.848 15 3 € 28.848

815
Realizzazione di linea fognaria in Contrada Treazzano per 
collettamento delle acque nere in Contrada Icona del Comune di 
Monsampolo del Tronto

8 4 4 € 142.800 8 4 € 142.800

819
Potenziamento da 15.000 a 20.000 del depuratore di Via Taffetani 
del Comune di Cupra Marittima 4 7 3 € 1.300.000 5 5 € 1.300.000

822
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e relative condotte 
prementi in zona S. Francesco di Cossignano 8 6 4 € 54.789 8 4 € 54.789

823
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e relative condotte 
prementi in zona S. Francesco di Cossignano 8 6 4 € 45.400 8 4 € 45.400

831
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
del Comune di Montefiore dell'Aso 9 2014 3 € 57.696 15 3 € 57.696

835
Sostituzione di n. 2 fosse imhoff con filtri percolatori nella zona del 
versante sul fiume Aso nel Comune di Montedinove 4 4 4 € 46.500 7 4 € 46.500

838
Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con 
potenzialità maggiore di 2000 AE 0 1 6 € 475.000 8 2 € 176.763

838
Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con 
potenzialità maggiore di 2000 AE 1 1 6 1 8 € 189.552

838
Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con 
potenzialità maggiore di 2000 AE 1 1 6 1 3 € 108.685

844
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per consentire la 
dismissione di impianti minori e collettare all' impianto principale 
del Comune di Amandola

8 4 4 € 124.520 7 4 € 124.520

845
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per consentire la 
dismissione di impianti minori e collettare all' impianto principale 
del Comune di Amandola

8 4 4 € 138.400 8 4 € 138.400



Id TITOLO (Master Kite) CAT INIZIO 
ORIGINARIO

DURATA 
ORIGINARIA

IMPORTO 
ORIGINARIO

INIZIO 
VARIANTE

DURATA 
VARIANTE

IMPORTO 
VARIANTE

848 Ampliamento dell' impianto di depurazione di Pignotto del Comune 
di Amandola fino ad una potenzialità di trattamento di 5.000 AE 9 2017 4 € 688.000 17 4 € 688.000

849
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della rete fognaria 
del Comune di Amandola 9 2016 3 € 57.696 16 3 € 57.696

863
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei collettori fognari 
principali e dei relativi allacci nel centro storico del Comune di 
Comunanza

8 4 4 € 183.000 9 4 € 183.000

868
Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di 
Comunanza 9 2014 3 € 112.700 15 3 € 112.700

873
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di sollevamento a 
servizio delle 2 nuove zone produttive previste nel PRGC del 
Comune di Comunanza

8 4 4 € 30.645 8 4 € 30.645

874
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di sollevamento a 
servizio delle 2 nuove zone produttive previste nel PRGC del 
Comune di Comunanza

8 4 4 € 30.645 8 4 € 30.645

880
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità degli impianti 
di depurazione di Ripacorvara e Fontedonne nel Comune di Force 9 2016 3 € 28.848 16 3 € 28.848

886
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, nel centro abitato 
del Comune di Montefalcone Appennino 8 4 4 € 146.400 8 4 € 73.200

888
Realizzazione di uno scolmatore di piena in prossimità dell' 
impianto di depurazione a servizio della frazione Fienare del 
Comune di Montefalcone Appennino

8 6 4 € 14.424 11 4 € 14.424

894
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei collettori fognari 
principali e dei relativi allacci nel centro storico del Comune di 
Montefortino

8 4 4 € 128.100 7 4 € 128.100

896
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a servizio del 
Capoluogo e di alcune frazioni in località Ponte San Giacomo del 
Comune di Montefortino

8 4 4 € 651.000 12 4 € 651.000

897
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a servizio del 
Capoluogo e di alcune frazioni in località Ponte San Giacomo del 
Comune di Montefortino

8 4 4 € 551.500 11 4 € 551.500

920
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del Comune di 
Montegallo da 100‐150 A.E. e relative reti di completamento 8 4 4 € 179.700 8 4 € 179.700

934
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nel 
capoluogo con relativa rete di raccolta e trasporto nel Comune di 
Montemonaco

8 4 4 € 362.600 11 4 € 362.600

956
Realizzazione di rete di collegamento al collettore di fondo valle 
degli impianti del capoluogo del Comune di Rotella 8 4 4 € 134.400 8 4 € 134.400

961
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità degli impianti 
di depurazione di Catasta e di Castel San Pietro nel Comune di 
Palmiano

9 2016 3 € 18.420 16 3 € 18.420

963 Adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti Catasta 
e Castel San Pietro nel Comune di Palmiano 1 1 3 € 80.000 2 4 € 80.000

975
Manutenzione straordinaria della Centrale di Sollevamento di 
Capodacqua (2° Lotto) 1 5 4 € 430.000 4 4 € 430.000

980 Sistemazione delle sorgenti di Montemonaco 2 ‐1 3 € 90.000 8 4 € 90.000

987
Realizzazione di linee adduttrici a servizio delle frazioni Ariconi, 
Cittadella e Vallefiume da capo 2 ‐1 3 € 100.000 8 4 € 100.000

991
Completamento della rete idrica a servizio dell'agglomerato 
industriale di Monsampolo del Tronto e Monteprandone. I° Stralcio 
Monteprandone  e II° Stralcio Monsampolo.

1 ‐3 3 € 227.300 ‐3 6 € 247.300

998
Costruzione di nuova condotta adduttrice e distributrice in località 
San Salvatore 1 ‐4 5 € 57.000 4 3 € 57.000

1010
Potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei Comuni di 
Grottazzolina e Ponzano di Fermo e realizzazione di serbatoio a 
servizio della Contrada Capparuccia di Fermo

1 ‐2 3 € 1.080.000 ‐2 8 € 1.188.000

1024 Realizzazione di pozzi in Località Capodacqua di Arquata del Tronto 1 2 4 € 1.000.000 2 7 € 1.000.000

1025 Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno 1 ‐3 7 € 2.000.000 ‐3 8 € 560.000

1027
Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) (1°  Stralcio 
Funzionale) 1 ‐21 23 € 643.500 ‐21 25 € 704.900

1027
Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) (1°  Stralcio 
Funzionale) 1 ‐21 23 € 2.557.345 ‐21 24 € 3.125.234

1032
Consolidamento statico delle gallerie Ascensione 1 e Ascensione 2 
della linea acquedottistica Pescara d'Arquata 1 € 1.107.355 3 4 € 1.107.355

1034
Intervento di sostituzione delle condotte di mandata in 
fibrocemento dell'impianto di sollevamento di Santa Caterina 1 ‐3 3 € 929.700 ‐3 9 € 1.022.670

1041
Sostituzione di condotta in Via Colle Pasquale e rifacimento degli 
allacci alle utenze 6 2 4 € 35.100 8 4 € 35.100

1050 Sostituzione di condotte nel centro abitato 2 ‐2 4 € 84.500 11 2 € 84.500

1074
Comune di Ripatransone ‐Sostituzione della condotte idriche e 
fognarie lungo Via V.Emanuele e rifacimento degli allacci alle 
utenze

1 ‐1 3 € 261.200 ‐1 5 € 241.200

1083
Manutenzione straordinaria su serbatoi vari dell'ex gestione del 
Consorzio Vettore 1 ‐1 1 € 230.000 ‐1 4 € 230.000

1091
Impianto di depurazione basso Tenna con sistema integrato di 
depurazione e riutilizzo delle acque reflue mediante filtrazione a 
membrana

1 ‐1 4 € 3.862.900 ‐1 9 € 3.549.000
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1100
Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione di 
Santa Maria Goretti di Offida 6 ‐4 3 € 689.100 11 2 € 689.100

1102
Collettore da Contrada Monte di Correo al Collettore di fondo valle 
nel Comune di Carassai 8 4 4 € 124.500 7 4 € 124.500

1109
Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione in via 
Pignotto nel Comune di Amandola 1 ‐3 5 € 320.300 ‐3 6 € 320.300

1133
Realizzazione di collettori fognari di tipo civile 
(Castignano,Cossignano,Montalto delle 
Marche,Montedinove,Offida,Rotella)

6 ‐1 3 € 770.200 10 3 € 811.774

1135
Completamento collettore fognario zona P.E.E.P. Piane di Morro ‐ 
zona "Ferretti" 1 ‐2 3 € 182.300 ‐2 6 € 200.000

1143
Realizzazione di collettore di collegamento della frazione Mozzano 
al collettore principale 1 3 4 € 1.033.000 3 4 € 1.033.000

1172 Rifacimento tratto terminale linea fognaria 6 2 4 € 51.300 7 4 € 51.300

1173 Adeguamento rete fognaria del comune di Porto San Giorgio per 
collettamento dei reflui al depuratore di Salvano 8 4 4 € 636.500 8 4 € 636.500

1177
Realizzazione di collettore fognario e di impianto di sollevamento in 
Zona Ragnola (1° e 2° Stralcio) 1 ‐3 3 € 880.000 ‐3 9 € 968.000

1180
Sistemazione della condotta fognaria in zona Piazza San Giovanni 
Battista 1 ‐3 6 € 801.700 ‐3 9 € 801.700

1200
Sostituzione e/o efficiendamento dei sistemi depurativi in contrada 
Santa Lucia e in contrada Valentella ‐ Servigliano 6 1 3 € 53.725 7 3 € 68.725

1201 Sistemazione tratto rete fognante in frazione Propezzano 1 ‐1 3 € 47.000 ‐1 5 € 60.000

1214
Realizzazione di condotta di adduzione di soccorso per l' 
interconnessione dell' Acquedotto Pretare Santa Gemma con l' 
Acquedotto Camartina 

9 2018 4 € 94.500 18 4 € 94.500

1215
Manutenzione straordinaria di n. 9 dei 13 manufatti acquedottistici 
esistenti a servizio dell' Acquedotto Pretare Santa Gemma nel 
Comune di Arquata del Tronto

6 2 4 € 90.000 8 4 € 90.000

1217
Manutenzione straordinaria della Captazione Colle d' Arquata nel 
Comune di Arquata del Tronto 6 2 4 € 30.000 8 4 € 30.000

1219
Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di sollevamento 
per alimentare l'Acquedotto Spelonga con l'Acquedotto Faete nel 
Comune di Arquata del Tronto

9 2018 3 € 93.000 18 3 € 93.000

1221
Manutenzione straordinaria delle captazioni a servizio degli 
Acquedotti: Vallecchia, Monte Acuto, Vosci e Matera nel Comune di 
Acquasanta Terme

6 2 4 € 90.000 8 4 € 90.000

1234
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa condotta 
premente dalla Captazione Ex Fermo al Partitore Capradosso nel 
Comune di Rotella

9 2017 4 € 111.600 17 4 € 111.600

1235
Interconnessioni di reciproco soccorso tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore nei Comuni di Comunanza e Palmiano 9 2015 3 € 50.000 16 3 € 50.000

1239
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e manutenzione 
straordinaria nel tratto che va dalla località Colleforno alla località 
Polesio

9 2015 4 € 8.373.200 16 6 € 8.373.200

1240
Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e manutenzione 
straordinaria nel tratto che va dalla località Colleforno al Comune di 
Folignano

9 2015 4 € 3.403.000 16 6 € 3.403.000

1242
Sostituzione di tratti di condotta in fibro‐cemento nel tratto di 
adduzione che va dalla località Capradosso in direzione di San 
Benedetto del Tronto

9 2017 4 € 2.931.800 17 4 € 2.931.800

1249
Sostituzione del tratto di adduzione che va dal Comune di 
Montelparo al Comune di Santa Vittoria in Matenano 8 5 4 € 405.300 12 4 € 405.300

1268

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento per 
l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e l'Acquedotto Vettore 
tra Piedilama di Arquata del Tronto e Rigo del Comune di 
Montegallo 8 5 4 € 345.000 12 4 € 345.000

1269

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento per 
l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e l'Acquedotto Vettore 
tra Piedilama di Arquata del Tronto e Rigo del Comune di 
Montegallo 8 5 4 € 158.070 12 4 € 158.070

1276
Dismissione della captazione Contrada Icone sita nel Comune di 
Rotella e allacciamento delle utenze all' Acquedotto Piceno 6 2 4 € 75.200 11 4 € 75.200

1287
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Faete nel 
Comune di Arquata del Tronto e rifacimento della distribuzione 9 2018 4 € 79.600 18 4 € 79.600

1288
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Colle Regnone 
nel Comune di Montemonaco 8 5 4 € 79.600 13 4 € 79.600

1290
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Altino nel 
Comune di Montemonaco 8 5 4 € 79.600 13 4 € 79.600

1292
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Piantacera nel 
Comune di Montefortino 9 2017 3 € 89.775 17 3 € 89.775

1294
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Rocca nel 
Comune di Montemonaco 8 5 4 € 79.600 8 4 € 79.600

1302 Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di 
Colle e relative condotte nel Comune di Grottazzolina 9 2016 3 € 30.000 16 3 € 30.000

1304
Realizzazione della chiusura ad anello di condotte alimentatrici con 
lo scopo di dismettere (o ridurne il funzionamento) dell'impianto di 
sollevamento di Case di Coccia

8 4 5 € 338.000 8 5 € 338.000
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1310
Potenziamento degli impianti di sollevamento fognari disposti 
lungo l'asta fluviale del fiume Tesino nel Comune di Grottammare 8 6 4 € 186.500 11 4 € 186.500

1314
Interventi di manutenzione per malfunzionamento sulle reti 
esistenti in via Leopardi, via IV Novembre, via della Stazione, via 
Europa e via dell'Artigianato

8 4 4 € 271.700 11 4 € 271.700

1346

Realizzazione di opere di raccolta di acque meteoriche a servizio 
della zona delimitata dalla S.S. n. 16 e da via Manzoni, via 
Calatafimi, via Roma, Via La Spezia e Via R.Sanzio nel Comune di 
San Benedetto del Tronto

8 4 4 € 255.600 7 4 € 255.600

1354
Rifacimento di fognatura nera fra la piazza Malugero Melo e la 
piazza Cesare Battisti nel Comune di Monsampietro Morico 9 2016 3 € 53.200 16 3 € 53.200

1359
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada vicinale 
denominata "Congregata" nel Comune di Monte Rinaldo 8 4 4 € 35.000 8 4 € 35.000

1361
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada vicinale 
denominata "Selva" nel Comune di Monte Rinaldo 9 2014 3 € 50.400 15 3 € 50.400

1368
Realizzazione di rete fognaria lungo la S.C. Palombare in 
corrispondenza dell'incrocio con la S.P. Castel Trosino 1 1 3 € 50.000 3 1 € 50.000

1374
Realizzazione di condotte fognarie in Zona Porto del Comune di San 
Benedetto del Tronto a servizio dei Cantieri Navali 8 4 4 € 73.200 4 4 € 73.200

1379
Rifacimento di condotte acque nere in zona Aso del Comune di 
Ortezzano 6 2 4 € 90.900 7 4 € 90.900

1380
Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con separazione 
delle acque urbane provenienti dalla collina a monte di Via Mare e 
relativo sollevamento

8 4 4 € 285.600 8 4 € 285.600

1381
Interventi di modifica ed estensione della rete fognaria a servizio 
della località Rocca di Morro nel Comune di Folignano 8 4 4 € 100.800 7 2 € 100.800

1401
Realizzazione attraversamento per collegamento collettore fondo 
valle fiume Aso nel Comune di Monte Vidon Combatte 8 4 4 € 41.500 8 4 € 41.500

1415
Realizzazione di tratto di condotta di adduzione a servizio della 
Contrada Montesicuro del Comune di Monterubbiano 8 4 4 € 14.000 13 4 € 14.000

1418

Realizzazione di nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di contrada 
Tre Camini e dismissione dei serbatoi di Villa Trocchi e di Tre Camini 
e rifacimento della condotta di adduzione ammalorata a servizio 
della Contrada Tre Camini

8 6 4 € 71.820 13 4 € 71.820

1420

Realizzazione di nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di contrada 
Tre Camini e dismissione dei serbatoi di Villa Trocchi e di Tre Camini 
e rifacimento della condotta di adduzione ammalorata a servizio 
della Contrada Tre Camini

8 6 4 € 12.400 13 4 € 12.400

1423 Rete di raccolta in zona Bernardella nel Comune di Castignano 8 4 4 € 105.000 9 4 € 105.000

1424
Realizzazione di collettore fognario da Contrada Castiglioni (130 
abitanti) al collettore esistente nella zona sud‐est del Comune di 
Castignano

8 4 4 € 201.600 8 4 € 201.600

1426
Realizzazione di collettore fognario in zona Monte del Comune di 
Castignano 8 4 4 € 86.500 7 4 € 86.500

1428
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione di una stazione 
di sollevamento in zona campo sportivo nel Comune di Castignano 8 6 4 € 62.260 12 4 € 62.260

1430
Sistemazione del collettore fognario dal capoluogo al Ponte Tesino 
nel Comune di Cossignano 6 2 4 € 20.000 7 4 € 20.000

1431
Costruzione di collettore fognario tra Contrada Concetti e Madonna 
delle Grazie nel Comune di Cossignano 8 4 4 € 42.000 6 4 € 42.000

1446
Realizzazione di collettore fognario dalla futura zona industriale in 
località Trufo fino all' impianto esistente di contrada Marezi nel 
Comune di Massignano

9 2017 3 € 87.000 17 3 € 87.000

1447
Realizzazione di collettore fognario dalla zona di espansione 
industriale in Contrada Valmenocchia fino a Villa Santi nel Comune 
di Massignano

8 4 4 € 313.500 8 4 € 313.500

1450
Realizzazione di collettore fognario a servizio della zona Colle in Su 
(zona albergo Ex‐La Quercia) nel Comune di Acquaviva Picena 8 4 4 € 60.900 9 4 € 60.900

1451
Realizzazione di rete fognaria in Contrada Valle Apparignano nel 
Comune di Acquaviva Picena 8 4 4 € 70.000 11 4 € 70.000

1453 Collegamento fognario della frazione Sant' Angelo al futuro nuovo 
collettore San Savino‐Ponte Rotto nel Comune di Acquaviva Picena 8 4 4 € 43.200 9 4 € 43.200

1456
Estensione della rete fognaria nel Centro Storico (Piazza Cino Del 
Duca, via Santa Chiara, via Giosuè Del Duca, via Santa Maria) nel 
Comune di Montedinove

8 4 4 € 130.250 11 4 € 130.250

1459
Realizzazione di rete fognaria in località Contrada Palazzi e relativo 
impianto di depurazione 8 4 4 € 124.500 9 4 € 124.500

1460
Realizzazione di rete fognaria nera in zona Campitello che si colleghi 
alla rete fognaria di Castel di Lama (zona Cese) 8 4 4 € 175.000 8 4 € 175.000

1465
Realizzazione di collettore fognario per acque urbane a servizio 
della località Villa Forcella nel Comune di Castel di Lama 8 4 4 € 69.600 6 4 € 69.600
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1468
Realizzazione di collettore fognario di completamento in zona Villa 
Cese nel Comune di Castel di Lama 8 4 4 € 117.600 6 4 € 117.600

1469
Rifacimento della linea fognaria di via Filzi e via Boito nel Comune di 
Castel di Lama 6 3 4 € 85.200 11 4 € 85.200

1471
Risanamento del collettore di Via Diaz e della Scalinata del Carrafo 
nel Comune di Castel di Lama 8 6 4 € 161.600 12 4 € 161.600

1472
Risanamento del collettore acque urbane che va al fosso Rio Secco 
(località Salvette) nel Comune di Castel di Lama 8 6 4 € 68.000 11 4 € 68.000

1475
Realizzazione di collettore fognario da Contrada Vallicella a via 
Borrone nel Comune di Colli del Tronto 8 4 4 € 168.000 8 4 € 168.000

1486
Sistemazione rete fognaria in località San Giovanni nel Comune di 
Montefiore dell'Aso 8 4 4 € 36.000 11 4 € 36.000

1487
Estensione della rete di distribuzione fino alla zona della Centrale 
Idroelettrica nel Comune di Montefiore dell'Aso 6 1 3 € 30.600 8 3 € 30.600

1489
Estensione della rete fognaria per collegare Contrada Piemarano al 
vicino depuratore nel Comune di Lapedona 8 4 4 € 336.000 8 4 € 336.000

1491
Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso della Fonte nel 
Comune di Lapedona 2 1 3 € 87.000 7 4 € 87.000

1503
Rifacimento della rete fognaria lungo la circonvallazione in zona 
Castellano nel Comune di Force 8 5 4 € 84.000 11 4 € 84.000

1524
Realizzazione di collettore fognario per collegare zona Mercatile al 
collettore Basso Tronto nel Comune di Monsampolo del Tronto 8 4 4 € 167.900 9 4 € 167.900

1526
Realizzazione di nuovo collettore fognario in Contrada Icona da 
collegare al collettore previsto per il collegamento al Basso Tronto 
nel Comune di Monsampolo del Tronto

8 4 4 € 56.000 8 4 € 56.000

1527
Realizzazione di collettore fognario in zona San Mauro per 
collettare i reflui al collettore Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto

8 4 4 € 42.000 8 4 € 42.000

1528
Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci del Comune di 
Monsampolo del Tronto 8 4 4 € 40.400 9 4 € 40.400

1535
Realizzazione di un collegamento fognario della zona San Michele 
per portare i reflui al depuratore Fosso della Madonna nel Comune 
di Monte Giberto

8 4 4 € 70.000 8 4 € 70.000

1536
Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE ‐ QUOTA PARTE DI 
GROTTAZZOLINA 3 4 4 € 942.500 6 4 € 320.450

1536
Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE ‐ QUOTA PARTE DI 
MONTEGIBERTO 3 4 4 4 3 € 311.025

1536 Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE ‐ QUOTA PARTE DI PONZANO 3 4 4 4 2 € 311.025

1539
Rifacimento della rete fognaria per zona di espansione San Lorenzo 
nel Comune di Montottone 8 4 4 € 100.800 7 4 € 100.800

1542
Eliminazione dello scarico a cielo libero del capoluogo nel Comune 
di Montottone 6 1 3 € 21.000 7 3 € 21.000

1547
Estensione dei collettori fognari nel capoluogo ed in zona case 
Natali nel Comune di Rotella per collegamento al collettore di 
fondovalle

8 4 4 € 105.700 8 4 € 105.700

1548 Dismissione impianti di depurazione del capoluogo di Rotella 9 2015 3 € 30.000 16 3 € 30.000

1562
Realizzazione di collettore fognario nel capoluogo del Comune di 
Venarotta 2 1 3 € 75.500 11 3 € 75.500

1572
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa condotta 
premente in località Ferretti nel Comune di Spinetoli 8 4 4 € 39.135 7 4 € 39.135

1574
Sistemazione allacci al collettore principale esistente in zona 
capoluogo del Comune di Spinetoli 1 1 3 € 50.400 2 3 € 50.400

1575
Estensione o riefficentamento della rete fognaria in via Schiavone 
del Comune di Spinetoli 8 4 4 € 84.000 8 4 € 84.000

1577
Sostituzione collettore fognario acque miste con condotte separate 
di acque bianche e nere in Via Nibbi (Ex Realizzazione della linea 
acque urbane in Via Oberdan)

1 1 3 € 61.547 3 1 € 61.547

1578 Rifacimento della linea fognaria in rione Castello 1 1 3 € 57.403 3 1 € 57.403

1580
Realizzazione di collettore a nord del capoluogo, nella zona del 
Palazzetto dello Sport 3 4 4 € 121.100 4 1 € 121.100

1581
Realizzazione di tratto fognario nella zona del Centro Religioso nel 
Comune di Porto San Giorgio 2 4 4 € 308.000 6 4 € 308.000

1598
Estendimento della rete fognaria in contrada Monterone nel 
Comune di Monteprandone 9 2017 3 € 302.400 17 3 € 302.400

1599
Realizzazione di collettore fognario in contrada Macigne nel 
Comune di Monteprandone 9 2017 3 € 180.000 17 3 € 180.000

1613
Rifacimento della rete fognaria in Via Pescià del Comune di 
Grottazzolina 8 5 4 € 170.400 12 4 € 170.400

1614
Realizzazione di nuovo collettore fognario più a nord di Via Isidoro 
del Comune di Grottazzolina 8 4 4 € 56.000 8 4 € 56.000

1616
Estensione della rete fognaria in Via Passo di Colle  del Comune di 
Grottazzolina 8 4 4 € 117.600 8 4 € 117.600

1619
Collegamento delle reti di acque urbane dei Comuni di 
Grottazzolina e di Fermo in località Capparuccia 2 1 3 € 47.600 7 3 € 47.600

1626
Rifacimento delle reti fognarie del centro storico di Petritoli (via 
Tornabuoni e via Castello) 8 5 4 € 68.500 8 4 € 68.500
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1632
Realizzazione impianto di depurazione (filtri percolatori) a servizio 
della frazione San Procolo nel Comune di Monte Vidon Combatte 8 4 4 € 30.400 8 4 € 30.400

1633
Realizzazione impianto di depurazione (filtri percolatori) a servizio 
della frazione Molino nel Comune di Monte Vidon Combatte 8 4 4 € 30.400 8 4 € 30.400

1636
Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di depurazione San 
Giovanni nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 8 6 4 € 123.600 12 4 € 123.600

1641
Rifacimento di n.2 scolmatori e realizzazione di n.2 nuovi scolmatori 
nel Comune di Servigliano 9 2014 3 € 36.840 15 3 € 36.840

1642
Estensione della rete fognaria in zona Curetta / San Pietro (verso 
sud) nel Comune di Servigliano 8 4 4 € 49.000 11 4 € 49.000

1643
Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / Bivio 
Belmontese nel Comune di Servigliano 6 1 3 € 56.000 8 4 € 56.000

1644
Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / Bivio 
Belmontese nel Comune di Servigliano 2 1 3 € 39.135 7 3 € 39.135

1645
Realizzazione di impianto di depurazione e rete fognaria a servizio 
delle frazioni del Comune di Palmiano 8 4 4 € 64.400 7 4 € 64.400

1646
Realizzazione di impianto di depurazione e rete fognaria a servizio 
delle frazioni del Comune di Palmiano 8 4 4 € 76.000 7 4 € 76.000

1662
Realizzazione di collettore fognario a servizio della zona del 
Cimitero nel Comune di Montelparo 8 4 4 € 121.100 9 4 € 121.100

1665
Estensione del collettore fognario nella zona della lottizzazione 
Conti e potenziamento del sollevamento a valle nel Comune di 
Belmonte Piceno

8 4 4 € 62.700 9 4 € 62.700

1666
Estensione della rete fognaria nella zona del Cimitero nel Comune 
di Belmonte Piceno 2 1 3 € 54.900 7 3 € 54.900

1667
Estensione della rete fognaria nella zona sud del capoluogo nel 
Comune di Belmonte Piceno 8 4 4 € 93.100 6 4 € 93.100

1668
Manutenzione straordinaria dell' impianto di depurazione di 
Belmonte 9 2015 3 € 259.000 16 3 € 259.000

1669
Realizzazione di rete di distribuzione a servzio della frazione Incino 
nel Comune di Montefortino 9 2016 3 € 100.000 16 3 € 100.000

1671 Manutenzione straordinaria del serbatoio alto di Montefalcone 8 5 4 € 70.000 8 4 € 70.000

1675
Realizzazione di tratto di adduzione che va dal serbatoio basso al 
serbatoio alto del capoluogo nel Comune di Montefalcone 
Appennino

8 4 4 € 94.200 8 4 € 94.200

1677
Realizzazione di rete fognaria in Contrada Molino nel Comune di 
Maltignano 8 4 4 € 168.000 8 4 € 168.000

1680
Estensione della rete fognaria acque nere lungo il Fosso Sant'Egidio 
nel Comune di Cupra Marittima 9 2014 3 € 267.000 15 3 € 267.000

1681
Potenziamento del collettore di trasporto lungo il Fiume Menocchia 
a servizio di due grandi zone d'espansione del Comune di Cupra 
Marittima

8 4 4 € 194.000 7 4 € 194.000

1683
Realizzazione di collettore acque nere lungo la S.P.78 San Silvestro, 
a servizio delle nuove lottizzazioni, nel Comune di Cupra Marittima 8 4 4 € 313.500 8 4 € 313.500

1688
Realizzazione di collettore fognario acque urbane in zona Santa 
Maria Goretti nel Comune di Offida 1 1 3 € 41.800 3 1 € 41.800

1689
Rifacimento del collettore fognario acque nere con pozzetti di 
frenata in Via Guarnieri nel Comune di Offida 8 5 4 € 50.400 12 4 € 50.400

1823 Attivazione a regime dei nuovi serbatoi in località: Ronciglioni, 
Ciarpellesco e nel Capoluogo del Comune di Roccafluvione 9 2017 3 € 80.000 17 3 € 80.000

1827
Realizzazione di nuova condotta idrica in località Bivio Osoli nel 
Comune di Roccafluvione 9 2017 3 € 56.000 17 3 € 56.000

1856
Intervento di accorpamento ed efficendamento di piccoli impianti 
di trattamento (imhoff) nel Comune di Ponzano di Fermo 8 6 4 € 150.000 8 4 € 150.000

1857
Realizzazione di rete fognaria in località Contrada Palazzi e relativo 
impianto di depurazione 8 4 4 € 30.400 8 4 € 30.400

1867
Dismissione impianto esistente e realizzazione filtro percolatore in 
zona nord‐ovest del capoluogo nel Comune di Cossignano 9 2015 4 € 44.250 16 4 € 44.250

1869
Dismissione di n.2 fosse imhoff in località Ponte Tesino ed allaccio 
al collettore di fondovalle nel Comune di Cossignano 8 4 4 € 24.900 6 4 € 24.900

1872
Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE 8 4 4 € 249.000 7 4 € 249.000

1873 Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione serbatoio Passo di 
Colle e relative condotte nel Comune di Grottazzolina 9 2016 3 € 437.500 16 3 € 437.500

1875
Adeguamento dell' impianto di depurazione del Comune di 
Grottazzolina e realizzazione condotta di trasporto dall' impianto 
Molino da dismettere 8 6 4 € 30.000 6 4 € 30.000

1879
Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina Nuova e 
realizzazione di serbatoio in zona Contrada Sant'Orsola nel Comune 
di Monte Vidon Combatte

9 2016 3 € 40.500 16 3 € 40.500

1880
Realizzazione attraversamento per collegamento collettore fondo 
valle fiume Aso nel Comune di Monte Vidon Combatte 8 4 4 € 39.135 8 4 € 39.135

1887
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione di una stazione 
di sollevamento in zona campo sportivo nel Comune di Castignano 8 6 4 € 31.200 12 4 € 31.200

1893
Realizzazione di collettore fognario acque urbane in zona Marina di 
Altidona 6 1 3 € 54.000 8 3 € 54.000
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1894
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa condotta 
premente in località Ferretti nel Comune di Spinetoli 8 4 4 € 9.000 8 4 € 9.000

1898 Realizzazione di rete di raccolta nel Comune di Monterubbiano 8 4 4 € 302.000 11 4 € 302.000

1905
Realizzazione di linea fognaria in Contrada Sant'Egidio nel Comune 
di Monsampolo del Tronto e relativo sollevamento 8 4 4 € 39.135 7 4 € 39.135

1906
Dismissione impianto Cretoni e realizzazione di sollevamento e 
relativa condotta in pressione nel Comune di Monsampolo del 
Tronto

8 6 4 € 120.000 12 4 € 120.000

1918
Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per convogliare i reflui 
al depuratore Aso 8 4 4 € 39.135 7 4 € 39.135

1919
Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per convogliare i reflui 
al depuratore Aso 8 4 4 € 18.000 8 4 € 18.000

1920
Realizzazione di collettore di fondovalle per eliminazione della fossa 
imhoff in Contrada Aso 8 4 4 € 130.500 8 4 € 130.500

1922
Realizzazione di collettore per raccogliere i reflui della zona Campo 
Sportivo 8 4 4 € 50.400 8 4 € 50.400

1927
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del Comune di 
Montegallo da 100‐150 A.E. e relative reti di completamento 8 4 4 € 56.000 11 4 € 56.000

1929
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori e rete 
fognaria in alcune frazioni del Comune di Venarotta 4 4 4 € 151.000 8 4 € 151.000

1932
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a servizio di diverse 
frazioni del Comune di Roccafluvione 8 4 4 € 286.440 8 4 € 286.440

1933
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a servizio di diverse 
frazioni del Comune di Roccafluvione 8 4 4 € 231.000 8 4 € 231.000

1934
Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto Faete nel 
Comune di Arquata del Tronto e rifacimento della distribuzione 9 2018 4 € 52.000 18 4 € 52.000

1942
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nel 
capoluogo con relativa rete di raccolta e trasporto nel Comune di 
Montemonaco

8 4 4 € 324.000 11 4 € 324.000

1945

Sostituzione del collettore fognario principale diretto al depuratore 
di Casacagnano nel Comune di Roccafluvione e realizzazione di 
scolmatore di piena in corrispondenza dell'ingresso al depuratore 
stesso

8 5 4 € 70.700 8 4 € 70.700

1947
Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di 
Acquasanta Terme ‐ 2° STRALCIO 8 4 4 € 96.600 7 4 € 96.600

1948
Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di 
Acquasanta Terme e rete di raccolta 4 4 4 € 135.720 7 4 € 135.720

1949
Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di 
Acquasanta Terme e rete di raccolta 4 4 4 € 151.000 7 4 € 151.000

25967
Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche ‐ Fase 
1 0 1 6 € 4.200.000 1 15 € 2.000.000

25969
Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite idriche ‐ 
Mantenimento Livelli di Perdita 0 2018 15 € 3.000.000 11 15 € 3.000.000

25973 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Acquedotto della zona operativa di Fermo (2à FASE) 0 2018 15 € 4.116.000 11 15 € 4.116.000

25974 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Fognatura della zona operativa di Fermo (2à FASE) 0 2018 15 € 3.528.000 11 15 € 3.528.000

25975 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Depurazione della zona operativa di Fermo (2à FASE) 0 2018 15 € 4.116.000 11 15 € 4.116.000

25976 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Acquedotto della zona operativa di Ascoli Piceno (2à FASE) 0 2018 15 € 4.263.000 11 15 € 4.263.000

25977 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Fognatura della zona operativa di Ascoli Piceno (2à FASE) 0 2018 15 € 3.654.000 11 15 € 3.654.000

25978 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Depurazione della zona operativa di Ascoli Piceno (2à FASE) 0 2018 15 € 4.263.000 11 15 € 4.263.000

25979
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Acquedotto della zona operativa di San Benedetto del Tronto (2à 
FASE) 0 2018 15 € 3.675.000 11 15 € 3.675.000

25980
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Fognatura della zona operativa di San Benedetto del Tronto (2à 
FASE) 0 2018 15 € 3.150.000 11 15 € 3.150.000

25981
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Depurazione della zona operativa di San Benedetto del Tronto (2à 
FASE) 0 2018 15 € 3.675.000 11 15 € 3.675.000

25982 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Acquedotto della zona operativa di Comunanza (2à FASE) 0 2018 15 € 2.646.000 11 15 € 2.646.000

25983 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Fognatura della zona operativa di Comunanza (2à FASE) 0 2018 15 € 2.268.000 11 15 € 2.268.000

25984 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Depurazione della zona operativa di Comunanza (2à FASE) 0 2018 15 € 2.646.000 11 15 € 2.646.000
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25985 Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali Servizio Acquedotto ‐ Zona di Fermo. 0 1 25 € 252.000 1 25 € 500.000

25986 Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali ‐ servizio Fognatura ‐ Zona di Fermo 0 1 25 € 168.000 1 25 € 450.000

25988
Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali Servizio Acquedotto ‐ Zona di Ascoli 
Piceno. 0 1 25 € 261.000 1 25 € 400.000

25989
Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali ‐ servizio Fognatura ‐ Zona di Ascoli 
Piceno 0 1 25 € 174.000 1 25 € 430.000

25991
Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali Servizio Acquedotto ‐ Zona di San 
Benedetto del Tronto. 0 1 25 € 225.000 1 25 € 480.000

25992
Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali ‐ servizio Fognatura ‐ Zona di San 
Benedetto del Tronto 0 1 25 € 150.000 1 25 € 580.000

25994
Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali Servizio Acquedotto ‐ Zona di 
Comunanza. 0 1 25 € 162.000 1 25 € 445.000

25995
Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi 
a ripavimentazioni stradali ‐ servizio Fognatura ‐ Zona di 
Comunanza 0 1 25 € 108.000 1 25 € 400.000

192001
Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di sollevamento 
per alimentare l'Acquedotto Spelonga con l'Acquedotto Faete nel 
Comune di Arquata del Tronto

9 2018 3 € 48.655 18 3 € 48.655

192002
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa condotta 
premente dalla Captazione Ex Fermo al Partitore Capradosso nel 
Comune di Rotella

9 2017 4 € 110.100 17 4 € 110.100

192007
Consolidamento statico delle opere di attraversamento fluviale 
delle linee acquedottistiche Vettore e Piceno (II° lotto) 9 2015 4 € 800.000 16 4 € 800.000

192013
Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria delle gallerie 
di adduzione esistenti nel tratto Colleforno ‐ Polesio 1 5 4 2 4 € 200.000

192013
Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria delle gallerie 
di adduzione esistenti nel tratto Colleforno ‐ Polesio 2 5 4 € 1.820.000 7 4 € 1.620.000

192017 Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP 6 3 4 € 400.000 7 5 € 373.780

192018 Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP 9 2015 4 € 400.000 10 4 € 400.000

192019 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici 1 3 4 € 689.750 4 1 € 12.500

192019 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici 1 3 4 3 1 € 33.988

192019 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici 2 3 4 6 4 € 60.000

192019
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici 
(compreso anche allaccio ENEL per sollevamenti fognari e 
depuratori)

1 3 4 2 8 € 583.262

192021 Realizzazione di impianto di telecontrollo per scolmatori fognari  8 4 4 € 60.000 8 4 € 60.000

192022
Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori fognari con 
potenzialità maggiore di 500 AE 9 2015 6 € 396.000 10 6 € 396.000

192023
Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione 
catodica 8 5 4 € 50.000 11 4 € 50.000

192024
Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione 
catodica 8 5 4 € 50.000 11 4 € 50.000

192025
Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione 
catodica 9 2015 3 € 50.000 10 3 € 50.000

192026 Sostituzione programmata di contatori 1a fase 0 1 4 € 400.000 1 3 € 650.000

192027
Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti afferenti il 
servizio idrico integrato 0 1 7 € 2.010.300 9 7 € 1.887.300

192027
Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti afferenti il 
servizio idrico integrato 1 1 7 1 3 € 25.000

192028 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici 6 6 5 € 770.000 7 5 € 770.000

192029 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per manufatti idrici 6 9 5 € 525.000 11 5 € 525.000

192030 Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per sorgenti 6 3 4 € 190.000 7 4 € 190.000

192031 Realizzazione quadro generale B.T. Santa Caterina 1 1 3 € 142.000 1 3 € 142.000

192032
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori 
fognarI 1 1 3 1 5 € 81.250

192033
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori 
fognarI 6 4 4 € 100.000 8 4 € 100.000

192034
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per scolmatori 
fognarI 6 6 3 € 100.000 11 2 € 100.000

192035 Realizzazione protezione catodica su rete esistente 6 3 6 € 360.000 8 12 € 360.000

192036
Potenziamento impianti di protezione catodica su rete addutrice 
esistente 6 3 4 € 150.000 7 4 € 150.000

192037
Potenziamento impianti di protezione catodica su rete addutrice 
esistente 8 6 4 € 150.000 12 4 € 150.000

192038
Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri elettrici cabine di 
trasformazione MT/BT 1 4 5 € 490.000 2 7 € 490.000
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192039
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico e rifasamento e FPO 
di inverter impianti di depurazione 1 3 4 2 1 € 4.004

192039
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico e rifasamento e FPO 
di inverter impianti di depurazione 1 3 4 € 408.989 3 1 € 135.996

192039
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico e rifasamento e FPO 
di inverter impianti di depurazione 1 3 4 3 2 € 268.989

192040 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti fognari 1 1 5 € 280.000 1 6 € 121.011

192041 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti fognari 6 6 4 € 280.000 11 3 € 280.000

192042 Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti acquedottistici 6 3 6 € 120.000 7 6 € 120.000

192048 Realizzazione collettore Basso Tenna ‐ 2° STRALCIO 3 4 4 € 847.500 3 3 € 847.500

192049
Potenziamento da 25.000 AE a 40.000 AE del depuratore Basso 
Tenna nel Comune di Fermo ‐ 1° STRALCIO 8 5 4 € 3.640.000 6 5 € 3.640.000

192050
Potenziamento da 40.000 AE a 55.000 AE del depuratore Basso 
Tenna nel Comune di Fermo ‐ 2° STRALCIO 9 2016 3 € 3.640.000 16 3 € 3.640.000

192065
Rifacimento collettore fognario in zona Artigianale e Via San 
Michele del Comune di San Benedetto del Tronto 8 6 4 € 119.000 11 4 € 119.000

192067
Realizzazione di n.2 attraversamenti fognari a sud della stazione di 
Porto D'Ascoli nel Comune di San Benedetto del Tronto 8 6 4 € 130.000 11 4 € 130.000

192068
Realizzazione separazione acque urbane in zona Sentina (Via della 
Pizzarda, Airone, Anitra, Via Bissolati) del Comune di San Benedetto 
del Tronto

9 2014 3 € 76.500 15 3 € 76.500

192069
Realizzazione collettore acque urbane in viale dello Sport (da Via 
Vignola sino al torrente Acqua Chiara) del Comune di San 
Bnenedetto del Tronto

8 4 4 € 355.000 8 4 € 355.000

192071
Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle Zeppelle e 
allacci utenze alla linea esistente nel Comune di Ascoli Piceno  2 1 3 € 46.962 7 3 € 46.962

192072
Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, della briglia 
di attraversamento del Torrente Bretta e della vasca di laminazione 
nel Comune di Ascoli Piceno (briglia)

6 3 4 € 50.000 9 4 € 50.000

192073
Raddoppio capacità del serbatoio Casalunga a servizio dell'abitato 
di Piane di Morro nel Comune di Folignano 9 2017 3 € 309.000 17 3 € 309.000

231997
Realizzazione di serbatoio a servizio della frazione Umito del 
Comune di Acquasanta Terme 6 2 4 € 46.420 11 4 € 46.420

232000
Chiusura ad anello dell' adduzione tra i Comuni di Grottazzolina e 
Monte Giberto 8 6 4 € 73.900 12 4 € 73.900

232006 Serbatoio in località Santa Maria Goretti nel Comune di Offida 6 1 3 € 184.662 11 2 € 184.662

232009
Installazione di contatori in corrispondenza delle fontane pubbliche 
e degli idranti 0 1 3 € 200.000 1 10 € 200.000

232013
Impianto di depurazione in località Santa Maria Goretti del Comune 
di Offida per lo smaltimento dei reflui misti  6 1 3 € 1.415.000 11 14 € 1.415.000

232015 Installazione contatori con telelettura per  grandi utenze 6 1 5 € 200.000 8 5 € 200.000

232021
Oneri derivanti dalla presa in gestione delle infrastrutture di 
competenza SII relative alle Comunanze Agrarie 6 3 5 € 390.000 8 5 € 390.000

232034
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della 
Zona Operativa di Ascoli Piceno (2° STRALCIO) 8 6 4 € 1.000.000 12 4 € 1.000.000

232036
Manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici della 
Zona Operativa di Fermo (2° STRALCIO) 8 6 4 € 1.000.000 12 4 € 1.000.000

232040
Interventi di definizioni delle aree di salvaguardia delle opere di 
captazione 2 2 4 € 300.000 9 4 € 303.000

471997
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura in via Sassari 
lungo il fosso Grancaso nel Comune di Ascoli Piceno per eliminare 
alcuni scarichi a cielo aperto

1 1 3 € 43.500 3 1 € 43.500

471998
Acquisizione di beni e costituzione di diritti reali inerenti alle rerti 
ed ai manufatti idrici di proprità CIIP e di proprietà di terzi.  I° Lotto 
Funziomale.

1 1 10 1 5 € 450.000

471999
Regolarizzazione amministrativa di autorizzazioni carenti o 
mancanti per scarico e/o prelievi 0 1 7 € 495.000 1 14 € 495.000

472000
Acquisizione materiale software/hardware per informatizzazione 
aziendale  0 1 10 € 1.500.000 1 10 € 1.900.000

472001
Acquisizione materiale software/hardware per informatizzazione 
aziendale  0 2017 5 € 2.400.000 11 15 € 3.000.000

512001 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Acquedotto della zona operativa di Ascoli Piceno (1a FASE). 0 1 10 € 1.827.000 1 10 € 1.827.000

512002 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Acquedotto della zona operativa di Comunanza (1a FASE). 0 1 10 € 1.134.000 1 10 € 1.134.000

512003
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Acquedotto della zona operativa di San Benedetto del Tronto (1a 
FASE). 0 1 10 € 1.575.000 1 10 € 1.575.000

512004 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Depurazione della zona operativa di Ascoli Piceno (1a FASE). 0 1 10 € 1.827.000 1 10 € 1.827.000

512005 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Depurazione della zona operativa di Comunanza (1a FASE). 0 1 10 € 1.134.000 1 10 € 1.134.000
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512007 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Depurazione della zona operativa di San Benedetto (1a FASE)  0 1 10 € 1.575.000 1 10 € 1.575.000

512008 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Fognatura della zona operativa di Ascoli Piceno (1a FASE) 0 1 10 € 1.566.000 1 10 € 1.566.000

512009 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Fognatura della zona operativa di Comunanza (1a FASE) 0 1 10 € 972.000 1 10 € 972.000

512010 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Fognatura della zona operativa di Fermo (1a FASE) 0 1 10 € 1.512.000 1 10 € 1.512.000

512011
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Fognatura della zona operativa di San Benedetto del Tronto (1a 
FASE) 0 1 10 € 1.350.000 1 10 € 1.350.000

512012 Sostituzione programmata di contatori  3a FASE 0 2018 15 € 6.000.000 11 15 € 6.000.000

512013
Indennità per acquisizione di beni e diritti reali e relative 
prestazioni di servizio 0 2018 15 € 900.000 11 15 € 900.000

512028
Realizzazione di reti fognarie di acque reflue urbane a servizio del 
centro urbano 8 4 4 € 168.000 8 4 € 168.000

512031
Costruzione di rete di raccolta acque reflue domestiche ed impianto 
di trattamento zona industriale Passo 9 2014 3 € 100.800 15 3 € 100.800

512032
Costruzione di rete di raccolta acque reflue domestiche ed impianto 
di trattamento zona industriale Passo 9 2014 3 € 30.400 15 3 € 30.400

512033
Costruzione di rete di raccolta acque nere nelle frazioni del Comune 
di Comunanza 9 2014 3 € 44.100 15 3 € 44.100

512034 Estensione di rete fognaria in alcune vie del Centro Storico  2 1 3 € 97.000 8 4 € 97.000

536039
Rifacimento di collettore fognario misto lungo la strada provinciale 
(via Roma) nel Comune di Altidona 2 1 3 € 40.400 7 3 € 40.400

536041
Rifacimento delle condotte adduttrici e distributrici nella frazione di 
Poggio Canoso del Comune di Rotella 6 2 4 € 83.000 11 4 € 83.000

536044
Rifacimento ed estensione rete foganria con sostituzione Imhoff in 
località Croce Rossa 8 4 4 € 50.400 8 4 € 50.400

536046
Risoluzione problematiche di carenza idrica in Contrada 
Cerquatonda, San giorgio, Santissima Annunziata, Maliscia e 
Montecalvario nel Comune di Montalto delle Marche

8 4 4 € 76.000 12 4 € 76.000

538049
Potenziamento rete fognante sul Lungomare nel Comune di 
Grottammare 8 5 4 € 369.600 12 4 € 369.600

538050
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Valtesino e via 
Sacconi nel Comune di Grottammare 8 4 4 € 426.000 7 4 € 426.000

538051
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Fermi e via San 
Martino nel Comune di Grottammare 8 4 4 € 313.500 10 4 € 513.500

538053
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Crivelli, via 
Leonardo da Vinci, via Michelangelo, via De Carolis e Sacconi nel 
Comune di Grottammare

8 4 4 € 104.500 8 4 € 104.500

538054
Realizzazione di un collettore di acque urbane in zona Ruffini nel 
Comune di Grottammare 8 6 4 € 221.000 7 4 € 100.000

538076
Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Lido di 
Fermo 1 ‐2 1 € 100.000 ‐2 4 € 100.000

538084
Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie del centro 
storico 1 ‐2 1 € 33.333 2 2 € 33.333

538092 Attrezzature e macchine d'opera 0 2 20 € 5.600.000 2 20 € 9.700.001

538094 Sostituzione programmata di contatori  2a FASE 0 5 6 € 1.600.000 5 5 € 1.350.000

538095
Realizzazione di collettore fognario zona sud del campo di atletica 
di Porto d'Ascoli del Comune di San Benedetto del Tronto 9 2015 4 € 450.000 16 4 € 450.000

538096
Realizzazione collettore fognario in area nord del centro abitato (via 
Valle Corvone) nel Comune di Monteleone di Fermo 6 3 3 € 21.000 9 3 € 21.000

538097

Studio del bacino idrogeologico carbonatico del fiume Aso 
finalizzato alla caratterizzazione  delle condizioni di alimentazione e 
di circolazione idrica, alla valutazione del bacino idrogeologico ed 
all’analisi della sorgente Foce di Montemonaco che alimenta 
l’acquedotto dei Monti Sibillini. 

2 1 3 1 8 € 375.000

538098
Estendimento e rifacimento rete idrica e relativi allacci a servizio 
del centro abitato di Grottammare 9 2017 4 € 1.500.000 17 4 € 1.500.000

538099
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via Campania e via 
Piemonte nel Comune di Grottammare 8 6 4 € 104.500 12 4 € 104.500

538101
Efficientamento del'impianto di depurazione del Comune di 
Grottammare 1 1 2 € 400.000 1 3 € 400.000

538110

Consolidamento statico dei ponti ‐ tubo sulle linee acquedottistiche 
Pescara d' Arquata e Sibillini (I° lotto) ‐ L'IMPORTO PROGETTO 
AATO E' STATO DECURTATO DI QUANTO GIA' SPESO CON LE ALTRE 
DUE COMMESSE

1 ‐3 3 ‐3 6 € 728.000

538110

Consolidamento statico dei ponti ‐ tubo sulle linee acquedottistiche 
Pescara d' Arquata e Sibillini (I° lotto) ‐ L'IMPORTO PROGETTO 
AATO E' STATO DECURTATO DI QUANTO GIA' SPESO CON LE ALTRE 
DUE COMMESSE ‐ SI PUO' ASSORBIRE L'IMPORTO DELL' ID 538093 
APPOSITAMENTE AZZERATO NEL PRESENTE FILE

1 ‐3 3 € 428.000 ‐3 12 € 2.350.000

538133
Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio di 
Depurazione della zona operativa di Fermo (1a FASE) ‐ (dal 2° al 10° 
anno) 0 2 9 € 1.587.600 2 9 € 1.587.600



Id TITOLO (Master Kite) CAT INIZIO 
ORIGINARIO
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VARIANTE
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538137 Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio 
Acquedotto della zona operativa di Fermo (1a FASE). 0 2 9 € 1.587.600 2 9 € 1.587.600

538154
Lavori di estendimento e completamento della rete fognaria di 
Fermo. Zone : nord, nord‐est, sud. I° Lotto funzionale. 1 ‐2 3 € 1.263.000 ‐2 4 € 1.213.000

538157
Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Roccafluvione e 
Venarotta

1 3 4 € 994.100 2 7 € 994.100

538159
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci in varie 
vie dei centri storici dei Comuni di Ascoli Piceno e Maltignano  2 3 3 € 553.700 4 4 € 352.100

538161
Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Ascoli Piceno e Folignano 1 2 4 € 794.693 2 4 € 506.651

538161
Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Ascoli Piceno e Folignano 1 2 4 4 2 € 362.187

538162
Ampliamento della capacità del  serbatoio "Citeroni" a servizio della 
zona insustriale di Ascoli Piceno e  sostituzione dei tratti  rimanenti 
di condotte di adduzione  in fibro‐cemento nel tratto Polesio ‐ 
Ascoli Piceno. 2 3 4 € 1.263.000 2 5 € 1.014.300

538162
Ampliamento della capacità del serbatoio "Citeroni" a servizio della 
zona industriale di Ascoli Piceno e sostituzione dei tratti rimanenti 
di condotte di adduzione in fibro‐cemento nel tratto Polesio ‐ Ascoli 
Piceno 6 3 4 3 5 € 375.000

538163

Interventi acquedottistici  sulla linea Pesacara d' Arquata nel tratto 
ad est di Castignano  e sulle reti di distribuzione, e relativi manufatti 
idrici, dei comuni di Castignano,Offida, Castorano, Colli del Tronto e 
Spinetoli.

1 2 5 € 1.547.200 2 7 € 1.701.921

538164
Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo la linea che va da 
Capradosso a Rovetino nel Comune di Rotella 1 1 4 € 340.000 1 6 € 905.000

538165
Interconnessione tra l' Acquedotto Pescara  e l'  Acquedotto Sibillini 
in località Colle Taffone ‐ Santa Maria Goretti del Comune di Offida 1 1 4 € 1.336.000 1 5 € 938.600

538167
Interventi fognari vari sulle reti raccolta dei comuni di Castignano, 
Offida, Roccafluvione e Spinetoli e relativi impianti di sollevamento 1 1 4 € 883.485 1 9 € 960.642

538168
Interventi fognari vari a servizio dei comuni di Appignano, Castel di 
Lama, Castignano, Colli del Tronto e Offida 1 3 4 € 1.190.100 2 5 € 1.190.100

538169
Interventi fognari vari a servizio dei comuni di Offida (intervento 
successivo ad intervento Consind),  Rotella ( intervento fognature 
centro storico) e    Maltignano

6 3 4 € 553.700 7 4 € 352.100

538169
Interventi fognari vari a servizio dei comuni di Offida (intervento 
successivo ad intervento Consind),  Rotella ( intervento fognature 
centro storico) e Maltignano

1 3 4 2 3 € 80.000

538170
Interventi fognari  vari a servizio dei centri abitati  e di alcune 
frazioni dei comuni di Ascoli Piceno e Folignano 1 2 4 3 1 € 30.000

538170
Interventi fognari  vari a servizio dei centri abitati  e di alcune 
frazioni dei comuni di Ascoli Piceno e Folignano 1 2 4 € 1.456.200 2 5 € 1.426.200

538171
Manutenzione straordinaria dei ponti‐canale fognari e degli accessi  
alle gallerie esistenti lungo il collettore principale nel Comune di 
Ascoli Piceno  

2 2 4 € 804.900 7 4 € 804.900

538172

Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di Monterocco, 
collettamento di acque reflue ai collettori principali e realizzazione 
di alcuni  filtri percolatori e relative reti fognarie per eliminazione di 
scarichi a cielo libero in alcune frazioni del Comune di Ascoli Piceno

1 1 4 € 1.371.738 1 5 € 1.054.080

538173
Sostituzione di tratto di condotta fognaria su terreno in frana in 
zona Olmo nel Comune di Castorano 1 1 3 € 103.800 1 5 € 88.073

538174

Realizzazione di rete fognaria e depuratore a servizio delle frazioni 
di Centrale, Corneto, Paggese e Santa Maria di Acquasanta Terme, 
realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del Comune di 
Acquasanta Terme ( 1° STRALCIO) e adeguamento  dell' impianto di 
depurazione estente a servizio del centro storico di Acquasanta 
Terme

1 1 4 € 965.910 1 6 € 1.062.500

538175
Potenziamento e/o adeguamento di vari depuratori comunali a 
servzio dei comuni di Appignano, Castignano, Roccafluvione, 
Venarotta, Arquata  e Offida

1 3 4 € 1.690.650 3 5 € 1.690.650

538176
Manutenzione straordinaria e adeguamento della linea fanghi del 
depuratore del Comune di Ascoli Piceno 1 3 4 € 1.150.000 3 5 € 1.150.000

538177
Sostituzione delle fosse Imhoff  o realizzazione di filtri percolatori, e 
relative reti fognarie, a ser vizio di alcune frazioni dei comuni di 
Castorano, Offida, Venarotta, Arquata, Appignano e Rotella

1 2 5 € 850.400 2 5 € 935.440

538178

Realizzazione di un acquedotto potabile a servizio di alcune 
contrade del comune di Monterubbiano e potenziamento condotte 
adduttrici e distributrici a servizio di alcune zone dei comuni di 
Campofilone, Petritoli, Fermo e Grottazzolina

1 2 4 € 1.056.745 2 3 € 490.018
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538178

Realizzazione di un acquedotto potabile a servizio di alcune 
contrade del comune di Monterubbiano e potenziamento condotte 
adduttrici e distributrici a servizio di alcune zone dei comuni di 
Campofilone, Petritoli, Fermo e Grottazzolina

1 2 4 4 2 € 564.571

538179
Potenziamento o realizzazione di serbatoi, e relative condotte 
distributrici, a servizio dei comuni di Montelparo, Monsampietro  
Morico e Servigliano

1 3 3 € 623.977 2 6 € 682.888

538180
Realizzazione impianto a fanghi attivi, dismissione impianto (Sala o 
Ronchi), realizzazione sollevamento e condotta in pressione nel 
Comune di Montelparo

1 1 3 € 120.000 1 5 € 120.000

538181
Interventi fognari a macchia di leopardo nel comune di Fermo e 
realizzazione di tratti di collettori fognari mancanti in Via Lungo 
Mare Gramsci e in Via San Martino nel Comune di Porto San Giorgio 

1 1 3 € 978.140 1 5 € 978.140

538182
Rifacimento di tratti di collettori fognari nei centri storici dei 
Comuni di Lapedona e Pedaso. 1 3 4 € 245.000 2 3 € 245.000

538183
Realizzazione impianti di depurazione, e relative condotte, a 
servizio del centro abitato di  Montelparo e della  frazione Ponte 
Maglio nel Comune di Santa Vittoria in Matenano

1 1 3 € 960.000 1 8 € 960.000

538184
Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro abitato 
di Lapedona e realizzazione tratti di collettori fognari  nei comuni di 
Altidona, Lapedona e Pedaso

1 1 4 € 789.200 1 7 € 867.971

538185
Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune 
di Fermo (II° lotto ‐ I° stralcio funzionale) 1 1 4 3 1 € 53.616

538185
Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune 
di Fermo (II° lotto ‐ I° stralcio funzionale) 3 1 4 € 4.060.000 1 8 € 4.006.384

538186
Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune 
di Fermo (II° stralcio) 3 3 4 € 3.000.000 4 5 € 3.000.000

538187
Realizzazione di impianto di depurazione da 3000 AE a servizio del 
capoluogo del Comune di Servigliano 1 2 4 € 1.131.000 2 5 € 1.230.000

538188

Realizzazione collettore di fondo valle del fiume Aso, realizzazione 
singoli impianti di depurazione a servizio di alcune zone dei comuni 
Monterubbiano e Moresco e relative condotte fognarie 1 2 4 € 1.726.000 2 7 € 1.726.000

538189

Realizzazione impianto di depurazione a servizio del centro abitato 
del comune di  MonteVidon Combatte e realizzazione di filtri 
percolatori, e relative condotte fognarie, a servizio di alcune zone 
dei comuni di  Montottone e  Monteleone di Fermo

1 1 4 € 555.500 1 6 € 588.000

538190

Realizzazione impianto di depurazione da 500 AE a servizio del 
centro abitato di Monte Rinaldo,adeguamento dei depuratori di 
Ortezzano e Petritoli, realizzazione collettore di fondo valle  lungo 
la valdaso e interventi fognari vari nei comuni di Monte Rin

1 2 4 € 2.282.670 2 10 € 2.509.193

538191
Realizzazione di impianto di depurazione e  filtri percolatori, e 
relative condotte fognarie, a servizio di alcune zone del comune di 
Monsampietro Morico

1 1 4 € 908.300 1 6 € 999.000

538192
Adeguamento dell' impianto di depurazione del Comune di 
Grottazzolina e realizzazione condotta di trasporto dall' impianto 
Molino da dismettere 2 3 3 € 552.100 9 4 € 447.246

538193

Sistemazione delle opere di captazione e delle relative condotte di 
adduzione e di distribuzione  nel comune di Montefortino e 
rifacimento delle condotte idriche a servizio della zona nord del 
territorio di Amandola

1 2 4 € 1.286.600 2 5 € 1.298.298

538194
Interventi  acquedottistici vari nel comune di  Montemonaco e nel 
comune di Roccafluvione 1 2 4 € 939.700 2 6 € 939.700

538195
Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona Valdaso di Carassai e 
Petritoli ed ampliamento del campo pozzi in zona Valdaso nel 
comune di Campofilone

1 1 3 € 800.000 2 7 € 800.000

538196
Realizzazione serbatoi a servizio di alcune frazioni dei comuni di 
Carassai e Massignano e sostituzione condotte idriche nei comuni 
di Carassai, Montalto Marche e  Cupramarittima

2 3 4 € 935.910 6 4 € 935.910

538197

Realizzazione serbatoio e rifacimento della condotta idrica a 
servizio della Zona Artigianale‐Industriale Valtesino nel Comune di 
Ripatransone e sostituzione condotte idriche nei comuni di 
Grottammare e San Benedetto del Tronto

1 1 4 € 1.205.300 1 6 € 1.122.740

538197
Realizzazione di nuovo serbatoio a servizio della Contrada San 
Salvatore nel Comune di Ripatransone 1 1 4 2 2 € 179.550

538198
Realizzazione di serbatoio e di condotte alimentatrici in Via 
Leopardi, in prossimità dei campi da tennis, ed interventi 
acquedottistici vari nel Comune di Monteprandone

2 2 4 € 1.234.600 6 6 € 1.231.291

538199
Rifacimento dei collettori fognari principali, delle reti fognarie di 
acque nere e dei relativi allacci nei centri storici dei comuni di 
Amandola e Montefortino

1 2 4 € 521.000 2 3 € 222.057

538199
II° Stralcio ‐ Rifacimento delle reti fognarie di acque urbane, dei 
collettori fognari principali e dei relativi allacci nel centro storico del 
Comune di Amandola

1 2 4 3 2 € 351.043
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538200

Rifacimento dei collettori fognari principali, delle reti fognarie di 
acque nere e urbane e dei relativi allacci nel centro storico del 
Comune di Force (1° e 2° Stralcio) e realizzazione rete di raccolta a 
servizio di alcune zone del comune di Montefortino

1 2 4 € 808.150 2 5 € 808.150

538201

Ottimizzazione delle reti di trasporto di acque reflue tramite la 
dismissione di impianti di depurazione minori nei comuni di 
Acquaviva Picena e Montalto Marche e la realizzazione di un 
collettore Valdaso a servizo dei comuni di Carassai e Montefiore 
dell'Aso

1 3 4 € 831.575 2 5 € 1.031.575

538202
Interventi fognari vari nei comuni di Monsampolo del Tronto e 
Monteprandone e lungo la Valtesino di Ripatransone  2 1 3 € 405.145 6 3 € 520.845

538203
Realizzazione di impianti di sollevamento sul lungomare del 
Comune di San Benedetto del Tronto per scolmare le acque urbane 
ed interventi fognari vari sulla rete di raccolta

1 2 4 € 1.395.400 2 6 € 1.443.706

538204
Interventi di estendimento, potenziamento e manutenzione 
straordinaria della rete fognaria del comune di Grottammare 1 2 4 € 1.162.975 2 5 € 967.156

538205
Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle acque reflue a 
servizio di alcune zone dei comuni di Cossignano, Cupramarittima, 
Massignano e Montalto Marche

1 1 4 € 1.447.218 1 7 € 1.460.296

538205
Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle acque reflue a 
servizio di alcune zone dei comuni di Cossignano, Cupramarittima, 
Massignano e Montalto Marche.Lavori principali.

1 1 4 1 3 € 117.600

538206

Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione 
Balzo del comune di Montegallo e relativa condotta e realizzazione 
di impianto di depurazione a servizio della frazione Rustici di 
Amandola e relativa condotta

1 2 4 € 965.400 2 6 € 1.050.518

538207
Realizzazione di impianto di depurazione in località Madonna del 
Lago  nel comune di Montalto delle Marche ed adeguamento e/o 
potenziamento degli impianti di  Monteprandone e Ripatransone

1 2 4 € 1.012.400 2 5 € 1.097.500

538208

Potenziamento ed adeguamento del depuratore a servizio del 
centro abitato di  Montefiore dell' Aso e realizzazione di impianto a 
filtri percolatori in località Sant'Antonio nel Comune di 
Montedinove

1 2 4 € 1.086.000 2 6 € 1.194.200

538209
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio di alcune frazioni dei comuni di  Amandola, Comunanza e 
Montefalcone  Appennino 

1 2 4 € 1.169.525 2 4 € 575.709

538209

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio di alcune frazioni dei comuni di Amandola. 

1° Stralcio Funzionale ‐ Pian di Contro
1 2 4 2 4 € 629.291

538209

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio di alcune frazioni dei comuni di Amandola. 

1° Stralcio Funzionale ‐ Pian di Contro
1 2 4 2 3 € 41.200

538210
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio di alcune frazioni del comune di Montemonaco  1 2 4 € 1.053.850 2 4 € 620.951

538210
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio di alcune frazioni del comune di Montemonaco  2 2 4 7 4 € 264.575

538210
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio della frazione di Altino nel comune di Montemonaco  ‐ 2° 
STRALCIO

1 2 4 2 4 € 434.049

538210
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio della frazione di Altino nel comune di Montemonaco  ‐ 2° 
STRALCIO

1 2 4 2 3 € 83.300

538211
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio di alcune frazioni del comune di Montegallo 1 2 4 € 1.093.800 2 5 € 1.194.050

538212
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative reti fognarie a 
servizio di alcune frazioni dei comuni di Montefortino, Force e 
Palmiano 

1 2 4 € 738.790 2 7 € 690.890

538214

Realizzazione collettore basso Tenna e di raccolta di acque nere in 
zona nord‐ovest del Comune di Fermo nonchè interventi fognari 
nelle  zone Campiglione‐Girola e S. Marco alle Paludi del comune di 
Fermo.

1 2 4 € 2.629.635 2 5 € 2.892.599

538215
Realizzazione dell'acquedotto di soccorso di Castel Trosino a 
servizio del Comune di Ascoli Piceno 2 3 5 € 3.000.000 4 3 € 1.000.000

538216
Realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti nei Comuni di 
Colli del Tronto e Castorano 1 1 4 € 224.774 3 2 € 224.774

538218
Ricollettamento dei liquami da Contrada San Savino del Comune di 
Ripatransone a Ponte Rotto di San Benedetto del Tronto 1 1 3 € 790.000 1 6 € 866.964

538219
Aggiornamento funzionale dell' impianto di depurazione San 
Salvatore ed estensione della rete di raccolta nel Comune di Santa 
Vittoria in Matenano + S. Giovanni 1 1 3 € 133.200 3 3 € 60.000
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538219
Aggiornamento funzionale dell' impianto di depurazione San 
Salvatore ed estensione della rete di raccolta nel Comune di Santa 
Vittoria in Matenano + S. Giovanni 1 1 3 4 3 € 73.200

538220

Interventi di manutenzione straordinaria delle opere murarie, 
sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche e 
completamento della linea fanghi del depuratore di Via Brodolini 
nel Comune di San Benedetto del Tronto

1 3 4 € 1.900.000 1 6 € 1.888.107

538222 Interventi acquedottistici vari in comune di  Amandola 1 ‐1 3 € 480.000 ‐1 5 € 528.000

538223
Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio della frazione 
Colle e realizzazione di nuovo tratto di fognatura nella frazione 
Piedilama (1° Stralcio + 2° stralcio)

1 ‐3 8 € 335.020 ‐3 9 € 500.000

538225 Collegamento al collettore fognario strada il Cancello 1 ‐2 1 € 81.250 3 1 € 81.250

538226
Realizzazione di fognatura nera e manutenzione di impianto di 
depurazione 1 ‐2 1 € 113.750 4 1 € 30.000

538226
Realizzazione di fognatura nera e manutenzione di impianto di 
depurazione 1 ‐2 1 4 3 € 70.000

600001
Realizzazione nuova condotta distributrice in uscita dal serbatoio 
della frazione Farno 5 € 25.000 8 4 € 25.000

600002
Rifacimento tratto condotta distributrice in Frazione Santa Maria 
(Via Valleverde) causa passaggio su proprietà private 5 € 20.000 12 4 € 20.000

600003
Realizzazione tratto condotta distributrice su SP e rifacimento 
allacci in località Centrale per eliminare condotta esistente 
passante su proprietà private

5 € 25.000 12 4 € 25.000

600004
Realizzazione tratto condotta distributrice per scollegare alcune 
utenze dalla linea del serbatoio di Incorneto e collegarle sulla linea 
proveniente dal serbatoio di Centrale

5 € 28.000 12 4 € 28.000

600005 Adeguamento e potenziamento rete idrica in Frazione Campeglia 5 € 30.000 12 4 € 30.000

600006
Rifacimento tratto condotta distributrice serbatoio Venamartello 
causa frequenti rotture 5 € 50.000 12 4 € 50.000

600007
Sostituzione impianto minore Quintodecimo Palanca 250 ab/eq 
fossa Imhoff con sistema di depurazione ad ossidazione biologica e 
sistemazione relativa accessibilità

5 € 200.000 7 4 € 200.000

600008
Sostituzione filtri percolatori e fosse con impianti di depurazione a 
ossidazione biologica ‐ Pozza Primo 300 ab/eq ‐ Ponte d'Arli 300 
ab/eq

4 € 400.000 4 5 € 400.000

600009
Realizzazione di collettore fognario a servizio delle lottizzazioni 
(Delgrande‐Velenosi‐Piazza Maggiore) nella frazione di Santa Maria 5 € 58.000 7 4 € 58.000

600010 Risanamento serbatoio Via Colombo e realizzazione condotta idrica 5 € 80.000 7 4 € 80.000

600011
Potenziamento adduzione dal serbatoio Pinea al serbatoio 
Madonna di Marnacchia 5 € 80.000 12 4 € 80.000

600012
Sostituzione adduzione DN 125 superficiale e fatiscente da 
Az.Fiocchi all'Attraversamento ponte tubo sul Tenna 5 € 150.000 12 4 € 150.000

600013
Spostamento delle seguenti fosse imhoff irraggiungibili:Villa Conti 
superiore ed inferiore, Colle san fortunato, Moglietta 4 € 140.000 4 4 € 140.000

600014 Realizzazione idoneo impianto nella frazione Casa di Carlo 5 € 35.000 7 4 € 35.000

600015
Realizzazione sistema fognario a servizio della Frazione Schiti del 
Comune di Amandola 5 € 50.000 9 3 € 50.000

600016
Realizzazione nuove condotte distributrici per scollegare allacci 
esistenti su condotta adduttrice per serbatoio Poggio di Bretta 5 € 150.000 12 4 € 150.000

600017 Realizzazione rete fognaria in località Valle Chifenti 5 € 120.000 7 4 € 120.000

600018
Riqualificazione e potenziamento reti idriche e fognarie in località 
Monte di Gesù 5 € 300.000 7 4 € 300.000

600019
sostituzione fossa Imhoff Piedilama 250 ab/eq  con impianto ad 
ossidazione biologica e sistemazione relativa strada di accesso 4 € 180.000 5 3 € 180.000

600020
Rifacimento tratti condotte distributrici e relativi allacci in alcune 
vie del centro storico (Via Argenti, Via Alamanni) 5 € 25.000 8 4 € 25.000

600021
Rifacimento retei idriche e fognarie in occasione realizzazione 
nuova rete del metano ed illuminazione pubblica nella Frazione 
Abbazia di Rosara

5 € 130.000 9 4 € 130.000

600022
Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento relativi 
allacci in Via Monte Vettore, Via Monte Sibilla, Via Montagna dei 
Fiori causa frequenti rotture

5 € 80.000 4 1 € 80.000

600023
Frazione Marino del Tronto ‐ Variante tratto condotta distributrice 
causa passaggio dentro proprietà private 5 € 30.000 12 4 € 30.000

600024
Realizzazione rete fognaria ed impianto di depurazione in località 
Vallesenzana 5 € 300.000 8 4 € 300.000

600026
Sistemazione scarico in località Cervara e progettazione nuovi filtri 
percolatori 5 € 80.000 6 4 € 80.000

600027
Sollevamento fognario e collettamento liquami di Via Boito e Via 
San Serafino alla rete fognaria comunale 5 € 180.800 7 4 € 180.800

600028
Intervento a protezione del collettore principale in zona dissestata 
in località San Filippo 5 € 30.000 4 1 € 30.000

600029 Realizzazione collettore fognario in Via Loreto 5 € 350.000 8 4 € 350.000
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600030
Sistemazione reti fognarie nelle frazioni Colonnata Bassa e San 
Gaetano 5 € 120.000 11 4 € 120.000

600031
Realizzazione di reti fognarie nelle località Villaggio del fanciullo, 
Rosara, Fonte di Campo, Vallesenzana e Tozzano 5 € 1.000.000 11 5 € 1.000.000

600032 Demolizione vecchio serbatoio pensile di Monte Vidon Combatte 5 € 131.600 4 3 € 131.600

600034
Realizzazione tre nuovi collettori per l’alta, media e bassa vallata 
dell’Aso, smantellamento del depuratore di Pedaso e spostamento 
e potenziamento del depuratore di Marina di Altidona 

5 € 6.500.000 5 8 € 6.500.000

600035 Completamento sala assemblee sede centrale 7 3 1 € 200.000

600036
Progetto per la costruzione della nuova sede del centro zona di 
Fermo ‐ P.S.Giorgio. 7 ‐1 3 € 1.600.006

600037 Sistemazione definitiva lottizzazione sede Comunanza 7 4 1 € 40.000

600038
Progetto per la costruzione della nuova sede del centro zona di San 
Benedetto del Tronto 7 5 4 € 2.000.000

600039
Disconnessione idraulica del serbatoio pensile mediante 
apposizione di valvole di regolazione 5 € 10.000 4 1 € 10.000

600040
Sostituzione e potenziamento rete idrica nelle località Ponte Nina e 
Tre Camini 5 € 30.000 6 3 € 30.000

600041 Ottimizzazione depuratore capoluogo 5 € 100.000 6 4 € 100.000

600042 Rifacimento rete fognaria in Via XX Settembre 5 € 80.000 11 4 € 80.000

600043
Realizzazione n. 2 impianti di depurazione a ossidazione biologica ‐ 
Cossignanese 650 ab/eq ‐ Montevarmine 300 ab/eq 5 € 552.500 6 4 € 552.500

600044 Potenziamento rete idrica in zona Selvette 5 € 60.000 4 1 € 60.000

600045
Potenziamento rete idrica in località Villa Sambuco partendo da Via 
Leopardi 5 € 50.000 8 4 € 50.000

600046
Sostituzione tratto condotta distributrice e relativi allacci in Via 
Roma causa frequenti rotture 5 € 40.000 12 4 € 40.000

600047
Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento relativi 
allacci in Via Po causa frequenti rotture 5 € 60.000 13 4 € 60.000

600048
Sostituzione tratti condotte distributrici ed allacci passanti 
all'interno dei cunicoli Via Salaria tra Via Olmo e rotatoria Offida 5 € 65.000 12 4 € 65.000

600050
Realizzazione collettore fognario a servizio della zona di 
completamento di Villa Chiarini ‐ Monte Barone 5 € 30.000 5 4 € 30.000

600051 Estendimento rete fognaria in località Cabbiano 5 € 40.000 4 3 € 40.000

600052 Prolungamento rete fognaria dalla lottizzazione NLA a Via dei Fossi 5 € 25.000 11 4 € 25.000

600053
Spostamento tratto di rete fognaria in località Villa Sambuco e 
collegamento al collettore esistente su Via dei Fossi 5 € 48.000 9 4 € 48.000

600054
Realizzazione nuovo tratto fognario acque nere in Località Villa 
Chiarini/Via S. Entizio per prevenire possibili sversamenti fognari su 
terreni circostanti

5 € 350.000 11 4 € 350.000

600055
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi allacci in Via 
Burrone causa frequenti rotture 5 € 22.000 12 4 € 22.000

600056
Variante condotta distributrice e allacci causa passaggio su 
proprietà private in Via Salaria 5 € 70.000 12 4 € 70.000

600058
Realizzazione scolmatore di piena a servizio dell'impianto di 
sollevamento posto a valle del depouratore di Colli del Tronto 5 € 50.000 4 4 € 50.000

600059 Rifacimento collettore fognario principale in Via Vittorio Emanuele 5 € 70.000 5 3 € 70.000

600060
Rifacimento tratto di rete fognaria acque bianche e nere in Via 
Vallicella a servizio del progetto Norma 2 5 € 50.000 7 4 € 50.000

600061
Realizzazione rete fognaria nera in località Villa San Giuseppe a 
servizio del progetto Norma 8 5 € 55.000 11 4 € 55.000

600062
Sostituzione condotta fognaria in località Villa San Giuseppe tra Via 
Salaria e il canale di bonifica 5 € 150.000 9 4 € 150.000

600063 Potenziamento adduzione in arrivo al serbatoio Tinello 5 € 60.000 6 3 € 60.000

600064
Potenziamento condotta di Adduzione per serbatoio Palombarone 
di Comunanza in arrivo dal serbatoio Tinello 5 € 21.000 6 3 € 21.000

600065 Potenziamento linea da Serbatoio Palombarone a Via della Libertà 5 € 30.000 7 3 € 30.000

600066 Sostituzione adduzione per serbatoio Polveriera 5 € 45.000 12 4 € 45.000

600067 Rifacimento condotta di distribuzione e relativi allacci in Via Pascali 5 € 100.000 11 4 € 100.000

600068 Rifacimento della linea fognaria in via Petrarca e relativi allacci 5 € 35.000 6 4 € 35.000

600069
Sostituzione vecchia fognatura in cls con collettore in PVC DN 315 
mm in Via Trieste 5 € 40.000 6 4 € 40.000

600070 Potenziamento rete fognaria nella zona degli impianti sportivi 5 € 80.000 9 4 € 80.000

600071
Rifacimento della rete fognaria dal sollevamento fognario Via Dante 
al sollevamento Fosso di Otto 5 € 200.000 11 4 € 200.000

600072
Rifacimento rete fognaria separata del centro abitato in Via Pascali 
e relativi allacci 5 € 300.000 11 4 € 300.000

600073
Rifacimento delle linee distributrici e fognarie in varie frazioni del 
Comune di Comunanza 5 € 150.000 11 4 € 150.000
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600074
Sostituzione condotta di adduzione ai serbatoi San Biagio e San 
Girolamo e parte delle condotte di distribuzione di Via Madonnetta 
Ete

5 € 600.000 4 7 € 600.000

600075 Potenziamento rete idrica in località Salvano  5 € 60.000 7 4 € 60.000

600076 Sostituzione rete idrica in Viale Trieste e Contrada S.Andrea 5 € 230.000 6 4 € 230.000

600077 Sostituzione condotta DN 500 in Contrada Mossa e Viale Trento 5 € 56.000 6 3 € 56.000

600078
Spostamento condotta idrica in Via Bellesi e Via Salvo D'Acquisto 
(Parcheggio STEAT) 5 € 40.000 6 3 € 40.000

600079
Sostituzione brevi tratti distributrici  in Via Montone, Via Parete e 
varie vie centro storico 5 € 40.000 8 4 € 40.000

600080
Località Marina Palmense ‐ Spostamento condotta Dn 200 GS dalla 
SS16 adriatica 5 € 50.000 12 4 € 50.000

600081 Rifacimento condotta distributrice in località Montotto 5 € 52.000 12 4 € 52.000

600082
Potenziamento rete idrica in Contrada San Marco paludi in 
occasione realizzazione motodromo 5 € 60.000 12 4 € 60.000

600083
Sostituzione condotta distributrice DN 250 in acciaio causa 
frequenti rotture c.da san tommaso ‐ paludi 5 € 100.000 12 4 € 100.000

600084 Sostituzione condotte nelle Contrade Bore di Tenna ‐ Castelletta 5 € 100.000 12 4 € 100.000

600085
Collegamento distributrice alimentata dal serbatoio San Martino al 
serbatoio dei Cappuccini e predisporre valvola per ridurre i carichi 5 € 122.000 7 3 € 122.000

600086
Risanamento e potenziamento sollevamenti fognari in località Lido 
di Fermo e Marina Palmense 5 € 200.000 6 4 € 200.000

600087 Zona camping "4 cerchi" ‐ Potenziamento collettore fognario 5 € 300.000 6 3 € 300.000

600088 Realizzazione nuova rete fognaria in località Monte Marino 3 € 200.000 6 3 € 200.000

600089
Sistemazione parte finale della condotta fognaria sita in Contrada 
S.Girolamo a valle della Strada Comunale Vecchia Montonese 5 € 50.000 11 4 € 50.000

600090 Sostituzione tratti di collettore fognario in PRFV DN 800 per Salvano 5 € 200.000 11 4 € 200.000

600091
Risanamento reti idriche e fognarie in località Torre di Palme in 
occasione del rifacimento dele pavimentazioni stradali 5 € 80.000 4 4 € 80.000

600092
Rifacimento della condotta idrica di distribuzione esistente nel 
tratto che va dal serbatoio di San Benedetto e l'abitato di Folignano 5 € 250.000 6 5 € 250.000

600093
Via Capolavilla ‐ Prolungamento condotta distributrice e 
rifacimento allacci 5 € 50.000 12 4 € 50.000

600094
Frazione Case di Coccia ‐ Realizzazione nuovo tratto condotta 
distributrice per eliminare passaggio dentro alveo fosso 5 € 70.000 12 4 € 70.000

600095
Frazione Rocca di Morro ‐ Sostituzione tratto condotta distributrice 
vicino proprietà Martini 5 € 100.000 12 4 € 100.000

600097
Rifacimento della condotta fognaria nell'abitato di Folignano (Via 
S.Lucia‐Via Ferrara‐Via Cenciarini) 5 € 200.000 8 4 € 200.000

600098 Realizzazione variante in prossimità della rotonda / carabinieri 5 € 100.000 12 4 € 100.000

600099
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto di 
depurazione a ossidazione biologica ‐ Fonte delle donne 300 ab/e 4 € 200.000 5 3 € 200.000

600100
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto di 
depurazione a ossidazione biologica e relativa strada di accesso ‐ 
San Vincenzo 700 ab/e

4 € 400.000 6 4 € 400.000

600101
Realizzazione nuova condotta in ghisa e allacci Via Abbruzzi/Via 
Lombardia 5 € 100.000 5 3 € 100.000

600102
Sostituzione di n° 2 pompe di sollevamento di tipo fisso con n° 2 di 
tipo estraibile in Via C.A. Dalla Chiesa 5 € 20.000 4 3 € 20.000

600103 Potenziamento e prolungamento rete fognaria in Via Fonte Carrà 5 € 300.000 8 4 € 300.000

600104 Potenziamento rete idrica in C.da Madonna Manù 5 € 150.000 6 3 € 150.000

600105 completamento sostituzione rete idrica nel centro storico 5 € 35.000 8 4 € 35.000

600106
sostituzione condotta dsitributrice dal partitore Riccio fino a Santa 
Elisabetta 5 € 60.000 8 4 € 60.000

600107
Via IV Novembre ‐ Variante tratto condotta distributrice transitante 
su proprietà private 5 € 70.000 9 4 € 70.000

600108
Via della Bonifica ‐ Prolungamento condotta distributrice esistente 
da serbatoio Citeroni e rifacimento allacci per eliminare problema 
eccessiva pressione utenze collegate a serbatoio di Maltignano 

5 € 85.000 9 4 € 85.000

600109 Potenziamento rete fognaria in Via Nuova 5 € 450.000 7 4 € 450.000

600110 Sostutuzione fosse Perita, Vitarboro e Locci con filtri percolatori 4 € 100.000 5 3 € 100.000

600111
Realizzazione scolmatore acque miste per sgravare la rete dalle 
acque bianche 5 € 30.000 4 4 € 30.000

600112
Realizzazione reti fognarie a servizio di Via della Peracchia, San 
Rocco e C.da S. Alberto, da collegare al collettore fognario S. Maria 
Goretti

5 € 80.000 4 6 € 80.000

600113 Potenziamento rete idrica a servizio della zona industriale Valdete 5 € 40.000 4 1 € 40.000
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600114
Demolizione partitore pensile e posa in opera vasche in pead 
esterne a servizio del centro abitato di Monte Giberto e di Ponzano 
di Fermo

5 € 252.000 5 8 € 252.000

600115
Realizzazione rete fognaria e relativo depuratore in Contrada 
Lapedosa 5 € 400.000 11 4 € 400.000

600116 Realizzazione rete fognaria in Contrada Santa Maria 5 € 70.000 11 4 € 70.000

600117
realizzazione nuova tubazione per alimentazione Capoluogo 
passando per zona Tiro a segno 5 € 120.000 7 4 € 120.000

600118 istemazione impianto minore Fienare 500 ab/eq filtro percolatore 4 € 50.000 7 3 € 50.000

600119
Rifacimento di parte della rete fognaria del centro abitato e zone 
delocalizzate 5 € 200.000 11 4 € 200.000

600120
Rifacimento della linea acquedottistica da Bussonico a Rocca‐
Regattola 5 € 200.000 6 4 € 200.000

600121 Realizzazione impianto di depurazione in località Colmartese 5 € 50.000 5 4 € 50.000

600122 Potenziamento condotta fognaria in Via Madonna della Pace 5 € 120.000 7 4 € 120.000

600123 Sostituzine condotta in località Collicello causa frequenti rotture         5 € 70.000 8 4 € 70.000

600124
Realizzazione condotta Pead 63 a servizio delle utenze di Astorara 
attualmente collegate alla condotta di adduzione per Balzo, da 
allacciare al Serbatoio Colleluce

5 € 80.000 12 4 € 80.000

600125
Sostituzione condotta pensile attarversamento torrente della linea 
per Meschia di Roccafluvione 5 € 100.000 12 4 € 100.000

600126
realizzazione modifiche di linea e potenziamento condotte 
distributrici interne capoluogo di Balzo 5 € 100.000 12 4 € 100.000

600127 Sostituzine condotta S.Maria in Lapide tratto soggetto a rotture 5 € 130.000 12 4 € 130.000

600128 Sostituzine condotta da Fonditore a Rigo tratto soggetto a rotture 5 € 130.000 12 4 € 130.000

600129
Spostamento delle seguenti fosse imhoff irraggiungibili: Propezzano 
Osteria, Valle Orsara, Palazzo. 5 € 100.000 6 3 € 100.000

600130
realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff Abetito Canale, 
Propezzano Cona. 5 € 100.000 6 3 € 100.000

600131
Sostituzione rete fognariae, realizzazione piccolo impianto di 
sollevamento e filtro percolatore per 80 a/e in località Collicello 5 € 80.000 5 3 € 80.000

600132
realizzazione impianto di depurazione a ossidazione biologica in 
località Chiavanella 250 ab/eq 4 € 175.000 5 3 € 175.000

600133
sostituzione tubazione in ghisa in zona "scampagnata" a 
Ripavecchia causa rotture  5 € 35.000 12 4 € 35.000

600134
realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff Pignotti, 
stradone C1C2 5 € 70.000 11 4 € 70.000

600135 Razionalizzazione rete fognaria in località Foce 5 € 450.000 8 4 € 450.000

600136 Risanamento rete fognaria ubicata in Via Circonvallazione 5 € 80.000 4 3 € 80.000

600137
Realizzazione estendimenti rete fognaria nelle seguenti Vie: Bitossi, 
Borgo da Sole, Salaria/Nicolai 5 € 80.000 6 3 € 80.000

600138
Realizzazione tratti di rete fognaria nelle seguenti Vie: Colle S. 
Angelo, San Donato (Sud e Nord), Bora Ragnola 5 € 80.000 6 3 € 80.000

600139 Estendimento reti fognarie in Via Monterone 5 € 80.000 7 4 € 80.000

600140 Estendimento reti fognarie in Via Macigne 5 € 80.000 7 4 € 80.000

600141 Realizzazione rete fognaria in Via Fosso Nuovo 5 € 80.000 8 4 € 80.000

600142 Adeguamento rete fognaria in Via Giovanni XXIII 5 € 80.000 8 4 € 80.000

600143
Variante condotta distributrice in Contrada Lava causa passaggio 
dentro proprietà private 5 € 30.000 12 4 € 30.000

600144
Rifacimento condotta distributrice in Contrada Tesino causa 
passaggio all'interno dell'alveo del fiume Tesino 5 € 50.000 12 4 € 50.000

600145
Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Colle Taffone e San 
Barnaba 5 7 4 € 1.175.000

600146
Rifacimento reti acquedottistche e fognarie in Via Leopardi e Via 
Carboni 2° stralcio in occasione di ripavimentazioni stradali 5 € 100.000 4 3 € 100.000

600147 Ampliamento serbatoio nuovo di Pedaso 5 € 200.000 12 4 € 200.000

600148 Sostituzione collettore fognario in Via Leopardi 5 € 45.000 4 3 € 45.000

600149 Sostituzione tratto di rete idrica in zona Borgo Trieste 5 € 35.000 4 2 € 35.000

600150 Potenziamento rete fognaria nella zona Valmir 5 € 200.000 8 3 € 200.000

600151
Realizzazione impianto di sollevamento idrico a servizio del 
Comune di Ponzano di Fermo 5 € 50.000 6 3 € 50.000

600152 Viale della vittoria, sostituzione tubazione c/o campi da tennis 5 € 40.000 8 3 € 40.000

600153
Potenziamento rete fognaria e sollevamenti in Via Solferino, Via 
D'Annunzio e Via Petrarca con realizzaziobe scolmatore 5 € 300.000 6 4 € 300.000

600154 Messa in esercizio della rete idrica in località Teverito 5 € 180.000 5 3 € 180.000

600155
Variante tratto condotta distributrice e rifacimento allacci causa 
passaggio su proprietà private in località Casebianche 5 € 30.000 12 4 € 30.000

600156
Realizzazione nuovo tratto condotta distributrice per collegare zona 
Salare al serbatoio di Roccafluvione 5 € 70.000 12 4 € 70.000

600157 Messa in esercizio del nuovo serbatoio nella frazione di Ronciglione 5 € 60.000 6 3 € 60.000
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600158
Realizzazione nuovo serbatoio di accumulo e condotta distributrice 
in località Collemoro 5 € 120.000 12 4 € 120.000

600159
rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci nel 
centro storico 5 € 76.300 11 4 € 76.300

600160 Rifacimento condotta idrica in ghisa e allacci Via Monte S. Michele 5 € 60.000 8 4 € 60.000

600161
Realizzazione nuovo serbatoio e condotta distributrice C.da Monte 
Renzo e/o Montecretaccio 5 € 220.000 11 4 € 220.000

600163
Realizzazione impianto integrato di trattamento delle acque reflue, 
F.O.R.S.U. ed altre matrici organiche presso il Depuratore di Via 
Brodolini

5 € 6.500.000 4 14 € 6.218.000

600164
Riqualificazione rete fognaria in Via Pasubio in occasione della 
realizzazione dei sottopassi ferroviari da parte dell'Amministrazione 
Comunale

5 € 150.000 4 3 € 150.000

600165
Razionalizzazione rete fognaria in Via Colombo con suddivisione 
della cque bianche dalle acque nere 5 € 180.000 4 4 € 180.000

600166
Razionalizzazione rete fognaria in Piazza Salvo D'Acquisto con 
suddivisione della cque bianche dalle acque nere 5 € 100.000 6 3 € 100.000

600167 sistemazione collettore fognario Via Lombroso 5 € 60.000 11 4 € 60.000

600168
Razionalizzazione della rete fognaria del paese alto con separzione 
acque bianche acque nere 5 € 200.000 11 4 € 200.000

600169 Variante condotta idrica in zona in frana in Via Rossini 5 € 40.000 6 3 € 40.000

600170 Sostituzione collettore fognario in Vicolo del Forno 5 € 40.000 11 4 € 40.000

600171
Potenziamento rete idrica in Contrada Valentella in previsioni delle 
future espansioni urbanistiche 5 € 150.000 12 4 € 150.000

600172
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi allacci in Via 
Marconi causa frequenti rotture 5 € 30.000 12 4 € 30.000

600173
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi allacci in Via 
Salaria (davanti ex Puglia) causa frequenti rotture 5 € 50.000 12 4 € 50.000

600174
Rifacimento rete fognaria nella zona artigianale PIP 3 e 
collegamento al collettore basso Tronto 5 € 350.000 5 8 € 350.000

600175
Separazione rete fognaria di acque miste nella zona Via Marconi Via 
Marinozzi 5 € 70.000 6 4 € 70.000

600176
Realizzazione scolmatore in zona Via Palazzi per sgravare la rete 
mista dalle acque bianche da convogliare al fosso Piediprato 5 € 40.000 4 1 € 40.000

600177 Estensione rete fognaria in Via Salaria per allacciare diverse utenze 5 € 150.000 6 4 € 150.000

600178
Estensione rete fognaria in Via Stradella ‐ Villa Ciarulli per allacciare 
diverse utenze 5 € 180.000 6 4 € 180.000

600179
Estensione rete fognaria in Via Fiobbo nella località San Pio X per 
allacciare diverse utenze 5 € 200.000 6 4 € 200.000

600180 Rifacimento condotta adduttrice serbatoio Tronzano 5 € 120.000 12 4 € 120.000

600181
Potenziamento della condotta distributrice in uscita dal serbatoio 
privato e rifacimento della condotta di scarico del serbatoio stesso 
in Contrada San Girolamo nel Comune di Fermo

9 2017 3 € 190.200 17 3 € 190.200

600182
Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri elettrici cabine di 
trasformazione MT/BT 8 4 5 € 490.000 11 5 € 490.000

1063 ‐1072 ‐
1073

Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 1 € 1.395.000 ‐3 7 € 1.395.000

538213 (ex 
971‐968) ‐ 
970 ‐ 972

Realizzazione dei collettori fognari  e di impianti di depurazione a 
filtri percolatori nel capoluogo e nelle frazioni di  San Martino al 
Faggio e Ceresola nel comune di Smerillo

1 € 277.400 2 4 € 277.400

825 ‐ 826 ‐ 
827 ‐ 1603 ‐ 

1861

Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte Nina e Tre 
Camini all' impianto di depurazione di Cupra Marittima 4 6 4 € 1.011.140 7 4 € 1.011.140

950 ‐ 232033
Collettore di fondovalle tra la frazione Ponte Tesino ed il Comune di 
Rotella  6 € 1.278.390 9 4 € 1.278.390

X3
Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato 
all'efficientamento della linea fanghi del depuratore di Via Brodolini 1 € 630.000 5 3 € 630.000
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Premesse 
 
Il presente documento ha l’obiettivo di PRECISARE i termini di adeguamento e di revisione del piano 
d’ambito, EVIDENZIARE le motivazioni che hanno generato i necessari correttivi e/o aggiustamenti e 
DESCRIVERE le linee guida di indirizzo, le scelte, le modalità operative ed i relativi risultati al fine di una 
precisa e puntuale comprensione ed applicazione dei contenuti da parte di tutti i soggetti interessati. 
 
Così come prefigurato dalla ex legge 36/94 e confermato dall’attuale D.Lgs. 152/2006, il Piano d’Ambito 
svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione del servizio idrico integrato. E’ documento 
strategico di medio e lungo periodo e rappresenta la pianificazione della gestione dal punto di vista tecnico 
ed economico. E’ pertanto, come tutte le pianificazioni, un documento generale di indirizzo della gestione in 
cui sono indicati gli obbiettivi e tutte le necessarie iniziative tecniche, organizzative ed economico-finanziarie 
atte al loro raggiungimento. Pur non avendo una valenza esecutiva dal punto di vista gestionale, delegata 
alla progettazione aziendale, il Piano di Ambito richiede una compilazione corretta, esaustiva ed equilibrata, 
basilare per garantire la “regolarità e continuità” del servizio, la “sostenibilità” della tariffa e della gestione, ed 
inoltre per consentire una puntuale “regolazione” anche e soprattutto nell’interesse dell’utente. 
 
Nel revisionare il Piano, ci si è mossi secondo tale spirito, facendo tesoro della passata gestione ed 
apportando quegli adeguamenti infrastrutturali, organizzativi ed economici necessari e tali da garantire la 
sostenibilità della gestione. 
 
Inoltre la gestione passata ha evidenziato una serie di scostamenti rispetto alla programmazione in termini di 
tempistica di realizzazione degli interventi, di tipologia degli interventi e soprattutto in termini di costi di 
esercizio e di minori ricavi.  
 
E’ necessario precisare che la “Variante di Piano 2011-2032”, integra e modifica la versione di Piano di 
Ambito precedente, quella cioè approvata con delibera dell’Assemblea dei rappresentanti dell’ATO 5 Marche 
sud n.18 del 28/11/2007 avente ad oggetto: «Affidamento “in house” del S.I.I. alla CIIP spa: approvazione 
Convenzione di affidamento. Piano d’Ambito e relativi allegati». 
 
La presente Relazione fa riferimento alla Convenzione di Affidamento ed ai relativi allegati dei quali 
costituisce integrazione a seguito della Variante 2011-2032. 
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Il Piano d’Ambito 2008-2032 
 
L’AATO n.5 Marche – sud (d’ora in poi “Autorità”) ha conferito alla Cicli Integrati Impianti Primari – CIIP spa, 
società a totale partecipazione pubblica locale - già affidataria in via transitoria e quinquennale (anni 2003-
2008) della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) in forza della delibera assembleare dell’Autorità n. 4 
del 21/05/03, l’affidamento “in house” della gestione del SII, per il periodo 2008-2032 (ai sensi della 
normativa allora vigente: comb. disp. art. 150, comma 3, D.lgs 152/06 – TU Ambiente - e art. 113, comma 5, 
lett. c) D.lgs 267/2000 e s.m.i. – TUEL). 
 
Il vigente affidamento è stato conferito al Gestore, nella forma “in house”, ed è stato deliberato dall’Autorità, 
con atto assembleare n.18 del 28/11/07 per la durata di 25 anni e con scadenza 31/12/2032, ed è stato 
recepito dall’Assemblea dei Comuni Soci del Gestore con delibera n. 16 del 30/11/2007. 
 
La convenzione di affidamento ed i relativi allegati sono stati sottoscritti dai Presidenti dell’Autorità e del 
Gestore in data 11 dicembre 2007. 
 
Nell’ambito dell’indagine svolta nel 2008 a livello nazionale dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
(AVCP) sugli affidamenti in materia di SII,  l’affidamento 2008-2032 alla CIIP spa è stato riconosciuto come 
pienamente conforme ai dettami normativi europei e nazionali  in materia. Tale riconoscimento, di cui alla 
Delibera n. 52 del 26/11/2008 dell’AVCP, rimessa a CIIP spa con nota del 1/12/2008, ha riguardato solo 6 
affidamenti sui 65 esaminati dall’Autorità. 
 
La richiamata delibera n. 18/2007 dell’Autorità ai punti 6 e 7 del dispositivo stabiliva:« 
6) che gli adeguamenti eventualmente necessari per la “bancabilità” non dovranno incidere e modificare in 
alcun modo la Tariffa fissata per i primi cinque anni, essendo possibile intervenire sulla modulazione di altri 
fattori componenti il Piano Economico Finanziario; 
7) che eventuali modifiche di dettaglio del Disciplinare Tecnico, relative alla “bancabilità”, vengano effettuate 
direttamente dal Consiglio di Amministrazione, non incidendo le stesse in maniera sostanziale sull’atto di 
approvazione del Piano di competenza dell’Assemblea;». 
 
Anche il Gestore nella citata delibera n. 16/2007 stabiliva identiche prescrizioni.  
 

Verifica della bancabilità del Piano d’Ambito 2008-2032 
 
Il Gestore, di concerto con l’Autorità ed a seguito di gara ad evidenza pubblica, aveva incaricato per la 
verifica della bancabilità del Piano la DEPFA BANK – Filiale Italia, con atto del Consiglio di Amministrazione 
n. 103 del 30/08/2006 avente ad oggetto «Convenzione per il conferimento di incarico di consulenza 
finanziaria da svolgersi in favore di CIIP spa in relazione alla redazione del Piano d’Ambito a lungo termine e 
all’affidamento del Servizio Idrico Integrato dell’ATO n. 5 Marche Sud; esito della Gara Pubblica ed 
affidamento del Servizio. Provvedimenti.». 

Due Diligence del consulente indipendente DEPFA-BANK 
 
Il Gestore a seguito dell’affidamento intervenuto a dicembre 2007 ha chiesto all’Advisor DEPFA BANK la 
verifica della bancabilità del Piano d’Ambito 2008-2032 e la predisposizione della documentazione per la 
eventuale gara per l’avvio del project financing del Piano. 
 
L’Advisor ha completato l’analisi sulla sostenibilità tecnica, economico-finanziaria e assicurativa del Piano e 
la sua bancabilità a febbraio 2009 presentando altresì una prima bozza degli atti prodromici all’emissione del 
bando di gara per il finanziamento del Piano. L’ulteriore attività per l’individuazione dell’ente finanziatore del 
progetto è stata abbandonata dal Gestore sia per la sfavorevole congiuntura economica internazionale, che 
ha coinvolto tutto il sistema bancario, sia per le valutazioni non del tutto positive sulla bancabilità del Piano 
d’Ambito. 
 
A conclusione di tale attività infatti l’Advisor DEPFA BANK ha prodotto in data 04/02/2009 un rapporto di due 
diligence. 
 
In sintesi, il consulente finanziario, ha evidenziato le seguenti criticità: 
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A - Sostenibilità del Piano degli Investimenti 
 
Il Piano degli Investimenti, prevede 1.055 interventi c.d. “granulari” per circa 383 milioni di euro (comprensivi 
di quanto previsto nel Piano Transitorio 2003-2007 non ancora completati di cui solo una trentina finanziati 
con contributi pubblici.  
 

 
SAL lordi degli investimenti per ciascuna annualità di Piano 
 
 
Conformemente alle indicazioni dell’Autorità, contenute nell’allegato B4 - Modello Gestionale ed 
Organizzativo della Convenzione di Affidamento, il Gestore, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
61 del 30/05/2008 ha approvato una proposta di POT 2008-2010 ed una proposta organizzativa per 
l’affidamento degli incarichi di progettazione esterna. Tale deliberato è stato sottoposto all’approvazione 
dell’Autorità. 
 
L’Autorità ha approvato il POT proposto dal Gestore con qualche significativo aggiustamento con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n 87 del 16/10/2008. 
 
Il Gestore ha provveduto altresì all’esternalizzazione delle progettazione e relative D.L. (delibere del 
Consiglio di Amministrazione nn. 88,89,90 del 18/09/2008 e n. 92 del 02/10/2008) indicendo nell’anno 2008 
le relative gare di affidamento della progettazione e Direzione Lavori che sono state concluse nei primi mesi 
dell’anno 2009. 
 
Tali scelte del Gestore sono state condivise dall’advising tecnico ambientale sul Piano d’Ambito svolto da 
MWH, per conto della DEPFA BANK il quale in particolare afferma: 
«E’ opinione del Consulente Tecnico che la pianificazione strategica di CIIP sia ragionevole ed adeguata; a 
causa del gran numero di interventi da eseguire e da gestire nel primo periodo della Concessione, MWH 
considera sicuramente apprezzabile e ragionevole la scelta di accorpare insieme singole attività in modo da 
ottenere sinergie ed economie di scala, Inoltre, la scelta di definire una soglia minima obiettivo è ritenuta 
condivisibile in quanto tale da non escludere le piccole realtà locali. Le dimensioni attuali della struttura di 
CIIP, in termini di risorse umane ed organizzazione delle attività di gestione, è ritenuta essere adeguata a 
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fornire il livello di servizio richiesto dal Piano di Ambito, a condizione però che le attività di controllo e 
supervisione siano correttamente ed opportunamente eseguite.» 
 
L’advising tecnico ambientale sul Piano d’Ambito svolto da MWH, per conto della DEPFA BANK, conclude 
che: «Sarebbe comunque raccomandabile rendere la curva degli investimenti meno ripida in modo da 
permettere al Gestore di avviare gradualmente la gestione degli investimenti, quindi avere ulteriori garanzie 
per rispettare quanto previsto dal Piano di Ambito.». 
 
Inoltre anche in merito all’analisi della congruenza economica degli investimenti previsti dal piano di ambito: 
«MWH ha analizzato in dettaglio le principali componenti di costo riportate nel documento “definizione dei 
costi standardizzati - Relazione e Tabelle” (vedi tabelle riportate nell’Allegato V); è opinione dì MWH che la 
quantificazione economica delle opere acquedottistiche e fognarie eseguita dal Pano d’Ambito sia 
sostanzialmente corretta, anche se i valori di alcuni parametri sono piuttosto stretti. (…) 
E’ importante sottolineare che per quanto affidabili le curve di costo sono stime e pertanto la Concessione 
dovrebbe garantire una certa flessibilità nel gestire gli interventi il cui costo di realizzazione dovesse risultare 
essere differente da quello preventivato dal Piano dì Ambito. Il contratto di Concessione dovrebbe pertanto 
prevedere una clausola in cui, a valle della presentazione di tutta la documentazione comprovante, il 
Gestore possa godere di un certo margine di flessibilità non tanto per ogni singolo intervento, quanto per 
accorpamento di lavori.» 
 
B – Sostenibilità economico finanziaria del Piano 
 
L’advising tecnico ambientale sul Piano d’Ambito, svolto da MWH per conto della DEPFA BANK, afferma in 
merito ai ricavi ed ai costi operativi che dal benchmarking con altri ATO «il costo operativo unitario del Piano 
di Ambito dell’A.T.O. n. 5 Ascoli Piceno risulta paragonabile a quello computato per gli altri A.T.O. (vedi 
tabella): 
 

A,T.O. Euro/mc./anno Euro/persona/anno 

ATOn. 1               0,85                     84,90  

ATOn. 2               1,11                     78,20  

ATOn. 3               0,81                     44,11  

ATOn. 4               1,35                     71,78  

ATOn. 5               1,00                     75,99  

ATO Ascoli Piceno               0,93                     70,84  

 
Analogamente, il costo operativo medio annuo specifico per abitante risulta sostanzialmente in linea con il 
valore medio riscontrato nelle altre realtà analizzate» 
 
MHW confrontando i dati di piano con il consuntivo per l’anno 2007 del Gestore evidenzia il seguente 
rapporto: nella «tabella è riportato il confronto tra il valore del costo operativo specifico medio per mc di 
acqua fatturata a consuntivo 2007, ed il valore previsto da Piano: 
 

  Costi sostenuti 2007 Previsione Piano 2007 

Costi operativi [Euro/anno] 24.458.548 21.868.361 

Volumi fatturati [mc/anno] 22.133.140 22.333.000 

Rapporto [Euro/mc] 1,1 0,98 

 
Il costo operativo specifico per mc. di acqua fatturata, pari a 1,10 Euro/mc. risulta lievemente superiore al 
costo registrato in altri A.T.O. similari; tuttavia a causa della crisi idrica l’importo sopra citato è risultato 
parzialmente influenzato dal minor quantitativo medio di acqua fatturata.» 
 
In sintesi MWH conclude: «Sulla base di quanto sopra citato, i costi operativi, pur essendo risultati superiori 
agli stessi previsti dal Piano di Ambito, possono essere ritenuti congrui ed in linea ai costi sostenuti in altri 
A.T.O.. Inoltre, a causa del fatto che l’anno 2008 sarebbe da considerarsi come il primo anno di 
funzionamento a pieno regime, sarà possibile confermare le previsioni solo a valle della conclusione 
dell’anno.» 
 
La relazione economico finanziaria dell’Advisor DEPFA BANK, alla luce del consuntivo 2007 e della stima 
dei risultati di esercizio 2008 (preconsuntivo al 30/09/2008) del Gestore, confrontando questi dati con quelli 
del Piano d’Ambito (2008-2032) e sulla scorta dell’analisi del consulente MWH evidenzia tre fattori di criticità 
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che rendono a suo avviso non bancabile il Piano d’Ambito. La criticità di tali fattori è stata acuita, 
ovviamente, dalla grave crisi finanziaria internazionale iniziata proprio nel 2008-2009. 
Tali fattori sono: 

 Costi Operativi 
 

 
 
La tabella di raffronto prodotta dall’Advisor evidenzia il forte divario tra i costi reali del Gestore  e i costi 
inclusi nel Piano d’Ambito (PdA ). Tale divario deriva principalmente, a detta dell’Advisor, dai seguenti 
fattori. 
- Per la determinazione dei costi PdA ci si è basati sui costi effettivi del Gestore rilevati nell’anno 

2005; l’approccio non può essere considerato valido poiché tale annualità può considerasi l’inizio 
dell’effettiva gestione dei Servizi Fognatura e Depurazione.  

- Non si è tenuto in adeguata considerazione l’effetto inflattivo tra il 2005 e il 2008 e, essendo la 
struttura aziendale del Gestore non ancora a regime, non si sono prodotti gli efficientamenti previsti; 

- Sottostima dell’organico del Gestore necessario per la gestione del piano. 
 
L’Advisor pertanto conclude che: 
«E’ chiaro che una differenza di oltre 3 milioni di Euro nei costi operativi riconosciuti in tariffa, come 
vedremo dai risultati dell’analisi, è tale da compromettere seriamente la sostenibilità finanziaria del Piano 
d’Ambito.». 
 

 Livelli di Tariffa e Consumi 
Su questo tema l’Advisor ha rilevato tre elementi di criticità. 
- Riduzione della tariffa contrattualmente prevista: 

«Per il 2008 l’AATO ha deliberato, contrariamente a quanto stabilito in convenzione, l’applicazione di 
una tariffa inferiore a quanto contrattualmente previsto. (…)Segnaliamo come l’effetto del mancato 
adeguamento tariffario, se non compensato da futuri aumenti della tariffa, produrrà non solo per il 
2008, ma anche per l’arco residuo del piano, una riduzione significativa del fatturato.». 

- Significativa contrazione dei consumi: 
«Dalla relazione al consuntivo del terzo trimestre 2008 la Società evidenzia una contrazione di una 
certa rilevanza nei volumi fatturati. Infatti, a fronte dei 22,1 milioni di mc preventivati dalla Società nel 
Budget 2008, le proiezioni a fine anno si attestano a 21,4 milioni di mc ovvero circa il 3,5% in meno. 
La riduzione appare ancor più elevata se paragonata ai volumi erogati pianificati nel Piano d’Ambito 
(22,3 milioni di mc). Ai sensi dell’art. 24, c. 6 della Convenzione, in sede di rendicontazione del Piano 
d’Ambito, l’Autorità dovrebbe adeguare la previsione dei volumi erogati e adottare le conseguenti 
modifiche del PdA al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario.». 

- Sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008: 
«Segnaliamo, inoltre, la problematica dei rimborsi relativi al canone di depurazione dell’acqua che, a 
seguito di sentenza della Corte costituzionale, sono dovuti solo nel caso in cui il servizio venga 
effettivamente espletato. L’ammontare di tali rimborsi, a detta della Società, potrebbe superare il 
milione di Euro e ad oggi non è stato chiarito in che modo l’Autorità intenda ripristinare l’equilibrio 
economico finanziario.». 

 

 Investimenti: la forte concentrazione degli stessi nei primi 10 anni del PdA. 
 
L’analisi economico-finanziaria del Piano svolta dall’Advisor ha come necessaria premessa che «dalla prima 
stesura del piano economico finanziario (fine 2007) lo scenario economico finanziario è radicalmente 
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cambiato. La crisi di liquidità che ha investito il settore bancario, non solo europeo, ha comportato un 
drastico incremento nei livelli di margine richiesti, solo parzialmente bilanciato dalla riduzione dei tassi di 
interesse conseguente al massiccio intervento delle Banche Centrali.». 
 
Alla luce di tali considerazioni l’Advisor afferma che: «Come avevamo già sottolineato nel 2007, il divario tra i 
costi operativi pianificati nel PdA e quelli effettivi sostenuti dalla Società è tale da compromettere la 
bancabilità del piano. I dati consuntivi del 2008 della Società sembrano confermare il divario tra costi 
programmati ed effettivi; conseguentemente, ipotizzare un efficientamento dei costi della Società a livello di 
quelli programmati nel PdA appare realisticamente poco probabile.  
La stessa bancabilità dell’originale PdA (utilizzando i costi come da proiezioni AATO) è messa in crisi 
utilizzando i più elevati margini conseguenti alla crisi finanziaria.». 
 
Pertanto, sulla scorta di tale analisi, l’Advisor prospetta: 
«Soluzioni possibili per una bancabilità sostenibile 
Se il trend rilevato nei costi operativi effettivi della Società rimanesse quello che emerge dai recenti 
consuntivi, al fine di garantire la bancabilità appare necessaria una revisione del PdA. Le leve disponibili 
consentono, a nostro avviso, di poter ottenere un piano equilibrato senza stravolgere lo stesso, agendo 
primariamente su una rimodulazione degli investimenti nel tempo (oppure creando un meccanismo per cui 
una parte degli investimenti verrà eseguita solo al raggiungimento di un determinato Cover Ratio) e 
secondariamente sulla tariffa.». 
 
Sulla base della congiuntura economico-finanziaria internazionale l’Advisor suggerisce «di rinviare, almeno 
fino alla fine dell’anno, un’eventuale gara per il finanziamento a lungo termine e nel mentre riprendere il 
dialogo con l’Autorità per rivedere il Piano d’Ambito al fine di assicurarne una robusta bancabilità.». 
 

Finanziamento del Piano d’Ambito 2008-2032 
 
Il Gestore che nel periodo di affidamento transitorio del SII (2003-2007) ha giustificato il ritardo nella 
realizzazione degli investimenti previsti anche in virtù del fatto che il sistema bancario, nonostante il buon 
profilo economico e patrimoniale del Gestore, non ha concesso crediti a lungo termine in ragione della 
brevità dell’affidamento, ha, in conseguenza dell’Affidamento venticinquennale, potuto contrarre nell’anno 
2008 mutui pari a 60 milioni di Euro attingendo, per il tramite della Regione Marche, a linee di credito di 
particolare favore (Mutui BEI).  
 
Il Gestore ha inoltre ottenuto l’assenso della Regione Marche per accedere ad un ulteriore prestito di circa 
41 milioni di Euro destinati agli investimenti necessari all’infrastrutturazione Fognaria e Depurativa del 
territorio sulla base dei progetti inseriti nel Piano d’Ambito (decreto dirigente Regione Marche n. 205/TRA_08 
DEL 09/11/2010 e n. 1/DDS_DPS 14/02/2011). 
 
Il ricorso a finanziamenti parziali del Piano d’Ambito anche nei confronti di istituti bancari diversi consentono 
una revisione della metodologia di finanziamento complessivo del Piano inizialmente ipotizzata (project 
financing) data la loro vantaggiosità in termini di costo del denaro e maggiore flessibilità ed autonomia  
operativa nel loro utilizzo da parte del Gestore.  
 

Nomina consulente ANEA 
 
L’Autorità con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 16/10/2008 ha individuato nell’ANEA  
(Associazione Nazionale Enti d’Ambito) il soggetto che potesse fornire le competenze necessarie alla 
realizzazione del controllo sull’avanzamento del Piano d’Ambito e sui relativi investimenti. 
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Richiesta di Variante di Piano del Gestore 
 
Il Gestore con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2008 avente ad oggetto « Bilancio Preventivo, 
Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
(Autorizzazione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Societario).-» ha evidenziato alcune criticità alla bancabilità 
del Piano. 
 
Tali criticità sono state ulteriormente esplicitate, sulla base della due diligence del consulente indipendente 
DEPFA BANK, con il consuntivo all’esercizio 2008 (delibera Assemblea del Gestore n. 2 del 31/07/2009) e 
con il previsionale per l’anno 2009 (delibera Assemblea del Gestore n. 3 del 31/07/2009) in cui formalmente 
l’Assemblea dei Soci del Gestore ha chiesto:« (… omissis…) 
3. di chiedere all’Autorità di Ambito Ottimale n. 5 Marche Sud Ascoli Piceno la rimodulazione del Piano 
d’Ambito 2008-2032 che tenga conto: 

- della difficile situazione economico-finanziaria nazionale ed internazionale che sta pesando 
notevolmente anche sull’economia del nostro territorio; 

- della necessità di riconoscere i reali costi operativi “a regime” della gestione del Servizio Idrico 
Integrato; 

- di rimodulare coerentemente  nel periodo di realizzazione l’ammontare annuo degli investimenti 
ed eventualmente la tariffa; 

 
4. che, nelle more della necessaria attività di rimodulazione del Piano d’Ambito, la CIIP spa, in via 
cautelativa, debba organizzarsi nella gestione del SII per il conseguimento dei seguenti obiettivi di breve 
periodo (2009-2013) che qui si riportano sinteticamente: 

- mantenimento degli standard di qualità del servizio reso al cittadino, così come da Convenzione  
del SII; 

- riduzione nel periodo delle esposizioni a breve con le banche; 
- realizzazione del maggior numero di investimenti possibili del POT  mediante i mutui BEI già 

assentiti e in autofinanziamento per le opere già iniziate e non ricomprese nei mutui BEI; 
- contenimento dei costi operativi sulla scorta di quelli determinati per l’anno 2009.» 

 
Tale richiesta di Variante è stata rinnovata dal Gestore con nota del 22/01/2010 (prot. del Gestore n. 
2010001974 di pari data). 
 
In sintesi il Gestore ha lamentato: 
 
- annualità troppo elevate di investimenti da realizzare  
 
Il Gestore ha osservato che l’elevata mole degli investimenti da realizzare nei primi 14 anni del Piano 
d’Ambito, pari all’81% del totale previsto, non risponde alla necessità di soddisfare effettive criticità del 
sistema acquedottistico, fognario e depurativo ma a logiche economiche finanziarie poste a sostegno del 
Piano (project financing) e che pertanto era possibile una revisione del montante annuo degli investimenti 
senza pregiudicare la qualità e l’efficacia del Piano degli investimenti. 
 
- di sostenere maggiori costi operativi rispetto a quelli previsti da Piano 2008-2032. 
 
In effetti raffrontando i Costi operativi previsti nel Piano transitorio 2003-2008 con quelli previsti nel Piano 
definitivo 2008-2032 emerge una sostanziale differenza non giustificabile in termini di possibile 
efficentamento del Gestore: 
 

Piano Transitorio 

AATO5 2003-2008

Piano 

Venticinquennale 

AATO5 2008-2032

Differenza tra Piani 

AATO5

Costi operativi anno 2008 25.868.136,00 22.081.734,00 -3.786.402,00  
 
- volumi di acqua erogati in diminuzione rispetto alle previsioni di Piano  
 
La previsione del Piano 2008-2032 pur essendo al ribasso rispetto al transitorio 2003-2007 si è dimostrata 
ancora sovrastimata dato che a fronte dei  22.333.000,00 mc. previsti, il Gestore nell’esercizio 2008 ha avuto 
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minori ricavi determinati da mancata vendita per circa 900.000 mc.. Tale sbilanciamento è lentamente 
diminuito negli esercizi successivi ma rimasto comunque al di sotto delle previsioni per circa 540.000 mc.. 
 

La situazione delle Revisioni di Piano in campo nazionale 
 
Le difficoltà attuative del Piano d’Ambito 2008-2032 sin qui rappresentate dal Gestore risultano pressoché 
identiche in tutte le realtà nazionali che hanno già affrontato la revisione triennale del Piano d’Ambito.  
Il BlueBook2010 realizzato congiuntamente dall’ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti d’Ambito) e 
da Utilitatis pro acqua energia ambiente, evidenzia come dalle 21 revisioni di Piano analizzate emergano i 
seguenti elementi comuni rispetto alle originali previsioni di Piano (cfr. pag. 67): 
 

 costi operativi in aumento; 

 volumi erogati in diminuzione; 

 investimenti in diminuzione. 
 
 
Prosegue l’analisi del citato BlueBook2010: «Inoltre, mentre lo scostamento rispetto ai Piani di prima 
attivazione dei costi operativi (positivo) e dei volumi erogati (negativo) post revisione si mantiene 
sostanzialmente costante per tutta la serie previsionale, quello osservato per ammortamenti e 
remunerazione del capitale (negativo) negli anni immediatamente successivi alla revisione si accompagna 
ad un progressivo recupero che, partendo nei primi anni di revisione da livelli significativamente più ridotti 
rispetto a quelli programmati originariamente, porta a colmare progressivamente il gap rispetto ai piani 
originari, il che implica una sottostante ipotesi di progressiva intensificazione degli investimenti nel tempo.» 
(p. 67). 
 

 
 
Tale andamento osservato dal punto di vista delle forme di gestione (in house o società miste) determina le 
seguenti considerazioni sempre ricavabili dal BlueBook2010: 
 
«Per quanto riguarda i volumi erogati, si rilevano i seguenti scostamenti tra i valori ante e post revisione: 
una riduzione del 10,4% nel caso delle spa miste ed una del 14,2% per gli affidamenti in house, come 
mostrato anche nella Figura 15. Diversamente, i costi operativi evidenziano differenze più ampie che, 
inoltre, appaiono più marcate rispetto a quelle osservate nella precedente edizione: l’incremento dei costi 
post revisione è prossimo al 14% per gli Ambiti con gestione affidata a spa miste, a fronte dell’aumento del 
2% riferito agli Ambiti con affidamento in house. Infine, i costi operativi al metro cubo registrano una 
variazione media pari a +29% per la forma di gestione spa mista, a fronte del +20% riferito agli affidamenti in 
house.» (p. 71). 
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Cambiamenti del quadro normativo di riferimento del SII 
 
Il legislatore nazionale, con la riforma dei Servizi Pubblici Locali (SPL), introdotta dall’art. 23 bis del decreto 
legge n. 112/2008, ha stabilito forme estremamente restrittive e residuali per la permanenza della gestione in 
house nei servizi pubblici locali a rilevanza economia. Tale forma di gestione è resa possibile in via 
eccezionale limitatamente  al SII dal regolamento di attuazione dell’art. 23 bis in presenza di specifiche 
condizioni di efficienza (DPR 7 settembre 2010, n. 168).  
 
In sintesi la riforma prevede che l’affidamento dei SPL a rilevanza economica avvenga  mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica a imprese o società - comma 2, lett. a) - o a società miste pubblico private, 
in cui il privato abbia una partecipazione non inferiore al 40% e sia stato selezionato mediante procedura ad 
evidenza pubblica (con gara avente ad oggetto “la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti 
operativi connessi alla gestione del servizio”) - comma 2, lett. b).  
Le gestioni affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta gestione in house, cessano 
alla data del 31 dicembre 2011. Si prevede la possibilità del relativo mantenimento fino a scadenza solo se, 
entro l’anzidetta data, venga ceduto almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla 
citata lettera b) del comma 2 (gara a doppio oggetto). 
 
Per altro, come sopra ricordato, il Regolamento di attuazione della riforma, il DPR 7 settembre 2010, n. 168, 
di recente emanazione (pubblicato sulla GURI n. 239 del 12/10/2010, in vigore dal 27/10/2010), ha introdotto 
all’art. 4, comma 2, la possibilità, limitatamente “ai servizi relativi al settore idrico”, di mantenere la forma di 
gestione “in house” in presenza di specifiche condizioni di efficienza soggette a verifica annuale (chiusura 
dei bilanci in attivo, reinvestimento di almeno l’80% degli utili, applicazione di una tariffa media inferiore alla 
media di settore). 
 
Sull’argomento, com’è noto, si è aperto un ampio ed acceso dibattito sia in campo nazionale che locale. 
Vanno al riguardo rammentate sia l’iniziativa referendaria tuttora in corso, sia i ricorsi alla Corte 
Costituzionale proposti da parte di diverse Regioni, tra le quali la Regione Marche.  
 
L’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies 
della Legge 26 marzo 2010 n. 42 e s.m.i. prevede: «Decorso un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della 
presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale  di cui agli articoli 148 e 201 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto 
dalle Autorità d'ambito territoriale è da  considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  
presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle  Autorità, nel  rispetto  dei  
principi  di   sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli  articoli 148 e 201 del 
citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore  
della  legge regionale di cui al periodo  precedente.  I  medesimi  articoli  sono comunque abrogati decorso 
un anno dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge». Da ultimo con il DL 23/12/2010 n. 225 
convertito in legge n. 10 del 26/02/2011  il termine è stato prorogato al 31/03/2011, prevedendo la possibilità 
di un’ulteriore proroga al 31/12/2011 con apposito DPCM. 
 
Anche per tale ulteriore negativa concomitanza il Gestore si è rapidamente attivato ponendo in essere una 
serie di iniziative tra le quali la Convocazione del Comitato Ristretto dei Sindaci del Gestore il 01/10/2010 
che ha visto la partecipazione dell’Avvocato Costantino Tessarolo, uno dei massimi giuristi esperti in materia 
di Servizi Pubblici Locali,  e del Consigliere regionale dr. Antonio Canzian. Il Comitato ristretto aveva 
convenuto sulla necessità che i Comuni Soci provvedessero all’adozione nei rispettivi Consigli Comunali di 
una mozione, da inviare anche alla Regione Marche, con la quale, da un lato, si modifichino gli Statuti 
comunali stabilendo che la gestione del Servizio Idrico non ha rilevanza economica e, dall’altro lato, si inviti 
la Regione Marche ad adottare una legge che oltre a disciplinare l’Autorità di regolazione dei servizi idrici 
salvaguardando gli attuali confini dell’ATO N. 5 – Marche Sud (in relazione alla soppressione delle AATO 
disposta con decorrenza 1°/01/2011 dal comma 186-bis dell’art. 2 della L. n. 191/2009), consenta all’autorità 
stessa la possibilità di scegliere la relativa forma di gestione anche secondo modalità prive di rilevanza 
economica, consentendo così di tenere conto delle diverse forme di gestione del Servizio Idrico Integrato 
attualmente esistenti in ambito regionale. 
 
Sulla base di tale mandato il Gestore ha posto in essere iniziative coerenti sia fornendo agli assessori ed ai 
Consiglieri regionali, espressione del nostro territorio, “linee guida” per una proposta di legge regionale che 
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salvaguardasse gli affidamenti in house legittimamente costituiti, sia provvedendo a convocare sul tema 
l’Assemblea ordinaria dei Comuni Soci della CIIP spa per il giorno 15/11/2010.  
 
I Comuni Soci del Gestore nella richiamata Assemblea del 15/11/2010 hanno all’unanimità deliberato con 
l’atto n. 11/2010:« 
I Sindaci dei Comuni Soci della CIIP spa si impegnano a sottoporre all’approvazione dei rispettivi 
Consigli Comunali: 
 
1) una modifica dello Statuto comunale in cui sia previsto l’inserimento nello stesso della dicitura: 
 “l’acqua è un bene comune dell’umanità, la cui accessibilità va garantita a tutti i cittadini senza alcuna 
discriminazione e pertanto il servizio idrico è un servizio pubblico locale essenziale che va gestito in house 
con forme totalmente pubbliche e  prive di rilevanza economica”; 
2) una proposta di legge regionale per la disciplina delle risorse idriche secondo le seguenti linee guida: 

 riguardo all’Autorità di regolazione: 
attribuzione, in conseguenza della soppressione delle Autorità d’ambito territoriale stabilita  dalla 
Legge 26/3/2010 n.42, delle funzioni di governo delle risorse idriche ad un’autorità le cui 
competenze ricalchino gli attuali confini dell’ATO n.5 Marche  Sud  e previsione che le stesse 
funzioni siano svolte con il pieno coinvolgimento dei Comuni e dei cittadini; 

 riguardo alla disciplina delle forme di gestione del SII: 
- previsione della possibilità che la gestione avvenga, oltre che nelle forme di cui al citato art. 23 bis, 

mediante forme “non aventi rilevanza economica” con disciplina delle relative caratteristiche che 
evidenzino l’assenza di scopo lucrativo nell’attività di gestione;  

- previsione, in tale contesto, della salvaguardia delle gestioni in house esistenti legittimamente 
affidate; 

3)  nell’ambito delle attuali funzioni dei Comuni consorziati dell’AATO n. 5 : 
1. la tutela dell’affidamento in house della gestione del SII legittimamente conferito alla CIIP spa per il 

periodo 2008-2032; 
2. la richiesta di rimodulazione del Piano d’Ambito, sulla base dell’affidamento “in house” della gestione 

del SII legittimamente conferita alla CIIP spa per il periodo 2008-2032, al fine di adempiere a quanto 
disposto dall’art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), del Regolamento di attuazione (DPR 7 settembre 
2010, n. 168) dell’art. 23 bis del DL n.112/2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008 e 
s.m.i., recante la “Riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica”, che non metta in alcun 
modo in discussione la validità e la regolarità dell’affidamento fatto in data 30/11/2007. 

a tal fine delegano il Consiglio di Amministrazione della CIIP spa: 
 
1. a predisporre un’articolata proposta di delibera che recepisca i sopra indicati indirizzi da inviare ai 

Comuni in esito all’Assemblea e da sottoporre all’approvazione Consigli comunali; 
2. a chiedere sin da ora all’Autorità d’Ambito, di concludere inderogabilmente prima della scadenza del 

termine di operatività delle attuali AATO imposto dalla legge n.42 del 26 marzo 2010 (Gazz.Uff. 27 
marzo n.72), mediante l’approvazione nelle rispettive assemblee dell’Autorità e del Gestore, l’iter di 
approvazione della Variante al Piano d’Ambito sulla base dell’affidamento in house della gestione del SII 
legittimamente conferito alla CIIP SPA per il periodo 2008-2032, al fine di adempiere a quanto disposto 
dall’art.4, comma 2, lettere a) b) e c) del Regolamento di Attuazione (DPR 7 Settembre 2010 n.168) 
dell’art.23 bis del D.L. n.112/08 e s.m.i. 
Quanto sopra da perseguire con modalità che non mettano in discussione la validità e la regolarità 
dell’affidamento fatto in data 30/11/2007 e che incidano tendenzialmente in riduzione della tariffa dl 
piano agendo: 
- sulla rimodulazione degli investimenti in modo da ridurre l’importo massimo annuo a valori 

sostenibili, mantenendo l’importo complessivo originariamente previsto per l’intero periodo di 
affidamento; 

- sulla tendenziale riduzione dei costi, senza abbassare il livello di servizio offerto e comunque nel 
limite di valori oggettivamente giustificabili sulla base di confronti a livello nazionale e delle normative 
vigenti, ricercando livelli possibili di internalizzazione dei servizi affidati all’esterno per la 
manutenzione delle reti e la gestione diretta degli impianti di depurazione, previa verifica della 
convenienza dell’operazione sia sotto l’aspetto organizzativo che economico; 

- sullo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo di cui al disciplinare tecnico e alle 
procedure di audit.» 
 

Con l’atto n. 12/2010, l’Assemblea del Gestore ha inoltre deliberato di approvare delle linee guida per una 
proposta di legge regionale in materia di Servizio Idrico Integrato da inviare alla Regione Marche, 
incaricando il Presidente della CIIP spa a provvedere al relativo inoltro alla Regione Marche. Tale iniziativa è 
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stata conclusa con l’invio della proposta  alla Regione Marche con nota del 16/11/2010 (in atti del Gestore 
con il protocollo n. 2010029306 di pari data). 
 
Successivamente, in data 17/11/2010, è stata depositata l’attesa sentenza della Corte Costituzionale n. 
325/2010 che ha deciso sia i ricorsi di incostituzionalità proposti da alcune Regioni (Emilia Romagna, 
Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Marche) sull’art. 23 bis del D.L. 112/08, che quelli della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri contro le Leggi regionali (della Liguria e della Campania). 
 
La decisione della Suprema Corte è stata di inammissibilità delle eccezioni di incostituzionalità dell’art. 23 bis 
affermando che “le regole che concernono l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica − ivi compreso il servizio idrico – ineriscono essenzialmente alla materia «tutela della 
concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Costituzione”.  Unico rilievo ammesso è stato quello inerente l’assoggettamento dei gestori in house al patto 
di stabilità ritenuto incostituzionale. 
 
La pronuncia della Suprema Corte ha reso pertanto impossibile alle Regioni di legiferare in difformità alla 
disciplina di cui al citato 23 bis ad al suo Regolamento attuativo. 
 
Tenuto conto di quanto sopra, in esecuzione della delega assembleare, il Gestore (delibera CdA n. 70/2010) 
ha proposto ai Comuni Soci:« 
1. la modifica degli Statuti comunali mediante inserimento della seguente dicitura: “il servizio idrico è un 
bene comune dell’umanità, la cui accessibilità va garantita a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione e 
pertanto il servizio idrico è un servizio pubblico locale essenziale che va gestito in house con forme 
totalmente pubbliche” e quindi l’adozione di un atto deliberativo in seno al Consiglio comunale che confermi 
la volontà di  mantenere l’affidamento venticinquennale della gestione del SII come conferito alla CIIP spa 
nella forma in house, nel territorio dell’ATO n. 5 “Marche Sud”, secondo quanto consentito dall’art. 4, comma 
2, del DPR n. 168/2010; 
 
2. ha ulteriormente formalizzato nei confronti dell’Autorità la richiesta di procedere immediatamente alla 
convocazione con urgenza di un’assemblea che, sulla base dell’affidamento “in house” della gestione del SII 
legittimamente conferito alla CIIP spa per il periodo 2008-2032, approvi la Variante  del Piano d’Ambito 
2008-2032 al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), del Regolamento di 
Attuazione dell’art. 23 bis del DL n.112/2008, e s.m.i. (DPR 7 settembre 2010, n. 168) entro il 31/12/2010, 
con modalità che non mettano in discussione la validità e la regolarità dell’affidamento fatto in data 
30/11/2007 (nota del Gestore del 03/12/2010 prot. n. 2010031333). 
 
A seguito di tale iniziativa diversi Comuni dell’Ambito Territoriale n.5 Marche – sud, alcuni anche in via 
autonoma, si sono già mossi in sede di Consiglio Comunale modificando gli Statuti e confermando la volontà 
di mantenere la gestione pubblica in house del SII alla CIIP spa. 
 
D’altro canto va pure rilevato che la Suprema Corte con Sentenze del 12 gennaio 2011 ha deciso per 
l’ammissibilità sia del quesito referendario abrogativo in toto dell’art. 23 bis nel testo vigente che di quello 
che propone la parziale abrogazione della normativa che determina la tariffa del servizio idrico integrato in 
base all’adeguata remunerazione del capitale investito. 

Sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2008, 
ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, c. 1°, della legge Galli, sia nel testo originario che in quello modificato 
dall’art. 28 della legge 31/07/2002, n. 179 ed adesso presente all’art. 155, c. 1° del D.Lgs. 152/2006. 
La norma riguarda l’applicazione della quota della tariffa del servizio idrico integrato relativa alla depurazione 
dei reflui anche per coloro che, seppure allacciati, la fognatura non recapita in un impianto di depurazione o 
lo stesso è inattivo. 
Infatti la Corte Costituzionale evidenzia come “la norma censurata, imponendo l’obbligo di pagamento in 
mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale di tale quota, e, 
pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la (…) ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che 
(…) è fondata sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del 
servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ìvi compresa la quota di tariffa 
riferita al servizio di depurazione”. 
Partendo quindi dalla considerazione della natura di corrispettivo propria di tutte le quote componenti la 
tariffa del servizio idrico integrato, la Corte mette in risalto che la mancanza o inattività del servizio di 
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depurazione dei reflui elimina il presupposto stesso del corrispettivo, creando una disparità fra utenti che 
usufruiscono e non usufruiscono del servizio. 
Il Legislatore con l’Art. 8-sexies “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, introdotto in sede di 
conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, 
recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente» ha fornito una 
prima disciplina suscettibile di ulteriori determinazione per via di decreti ministeriali. 
 
L’Autorità ha già provveduto a garantire al Gestore l’isoricavo mediante la rimodulazione delle tariffe 
autorizzate a partire dall’anno 2009. 
Il Gestore da parte sua ha provveduto ad accantonare nell’esercizio 2008 la somma di € 1.508.401 
costituendo apposito fondo per le annualità 2004-2008 comprese, sulla base delle aree di influenza degli 
impianti fognari e depurativi cartografati nel suo Sistema Informativo Territoriale. 
L’Autorità di concerto con il Gestore sta definendo le modalità di rimborso, come da previsione normativa, a 
seguito di specifica richiesta della clientela. 

Regolazione Periodo Transitorio Anni 2003-2007 
 
L’Autorità ha ritenuto necessario e prioritario, a fronte delle richieste del Gestore e della due diligence del 
consulente indipendente DEPFA BANK circa la bancabilità del Piano 2008-2032, effettuare preventivamente 
l’attività di Regolazione del periodo 2003-2007 avvalendosi del consulente ANEA. 
 
La relazione finale determina che: «Per il periodo 2003-2007 (Tabella 53) l’analisi delle singole componenti 
conduce pertanto a quantificare un riequilibrio delle tariffe degli esercizi futuri, da attuare mediante una 
diminuzione dei ricavi tariffari assicurati al gestore, coeteris paribus, pari ad euro 418.567,28.euro».  
 
Tabella 53 Relazione finale ANEA: Riequilibrio tariffario periodo 2003-2007 (curva cumulata) 
 

Totale scostamenti 

(cumulata) 
      

II-2003 (euro) -229.169 -3,5% 

2003-2004 (euro) -785.177 -2,6% 

2003-2005 (euro) -60.222 -0,1% 

2003-2006 (euro) -756.927 -0,9% 

II/2003-2007 (euro) -418.567 -0,4% 

 

 

Regolazione Periodo 2008-2010 
 
Dato il protrarsi delle attività di regolazione del periodo 2003-2007 la richiesta Variante di Piano del Gestore 
viene a coincidere ora con la regolazione del primo Piano Operativo Triennale (POT) 2008-2010. 
 
Per ottenere uno strumento che quantificasse in maniera certa le grandezze economiche oggetto dei 
rapporti di regolazione tra l’Autorità ed il Gestore, si è aperto un tavolo di confronto conclusosi con 
l’emanazione da parte dell’Autorità di apposite note metodologiche (delibera CdA n. 120 del 20/10/2010) 
recepite dal Gestore con atto del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 21/10/2010. 
 
L’attività di regolazione del periodo 2008-2010 si chiude contestualmente all’approvazione della presente 
Variante di Piano con saldo a debito del Gestore di € 700.133,93, fatta salva ulteriore revisione dovuta alla 
non definitività dei dati relativi all’esercizio 2010 che saranno resi definitivi con l’approvazione del Bilancio 
del Gestore nei termini di legge e di statuto.  
 
Degli effetti della suddetta regolazione si è tenuto conto nello sviluppo dei valori finanziari della Variante 
come verrà meglio esplicitato nella prosieguo della presente relazione. 
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Revisione e aggiornamento del Piano Economico 
 
La redazione del Piano Economico-Finanziario e del Piano Tariffario risulta di fondamentale importanza in 
quanto completa l’intero processo di pianificazione a livello di Ambito avviato mediante la fase di ricognizione 
delle opere e seguito dalla redazione del Piano degli Interventi. In particolare, il Piano Economico-
Finanziario è il documento che consente di tradurre in termini economico-finanziari le scelte sociali, politiche 
e tecniche effettuate da parte dell’Ente d’Ambito in sede di redazione del Piano degli Interventi e del Modello 
Organizzativo Gestionale e di valutarne la sostenibilità economico-finanziaria. 
Mediante la redazione del Piano Economico Finanziario e del conseguente Piano Tariffario, in particolare, 
l’Autorità d’Ambito può verificare: 
- la sostenibilità economico-finanziaria e, di conseguenza, la finanziabilità del Piano degli interventi 

individuato, del Modello organizzativo gestionale prescelto, nonché delle altre decisioni politiche, 
economiche e tecniche assunte per la definizione della parte tecnica del Piano di Ambito; 

- la definizione di una tariffa applicabile coerente con le disposizioni del DM 1 agosto 1996 – Metodo 
Normalizzato il quale oltre a prevedere le componenti della tariffa determina il valore massimo di cui 
essa può crescere da un anno all’altro. 

 
Dal Piano Tariffario si individua l’andamento della tariffa dalla cui applicazione derivano i ricavi della gestione 
del servizio per l’intero periodo di affidamento. 
 

I dati di input del Piano 

La revisione dei consumi 
 
La stima dei volumi annui erogati è stata una delle maggiori criticità della prima programmazione. Infatti a 
fronte di una previsione costante nel tempo 2008-2032 di volumi erogati per 22.333.000 mc. il Gestore già a 
partire dall’esercizio 2008 ha avuto minori ricavi determinati dalla mancata vendita per circa mc. 900.000. 
Tale sbilanciamento è lentamente diminuito negli esercizi successivi ma rimasto comunque al di sotto delle 
previsioni per circa mc. 540.000. L’Autorità sulla scorta dei dati forniti dal Gestore e delle giustificazioni 
addotte ritiene di dover correggere la previsione originaria adeguando il Volume a mc. 21.800.000. Il 
Gestore, infatti, rileva che nonostante una leggera crescita delle utenze servite  i consumi medi delle utenze 
sono diminuiti ciò anche in virtù delle campagne di sensibilizzazione sul corretto uso della risorsa effettuate 
nel corso di questi anni. 
 

Utenze Consumo medio annuo per utenza

Tipologia / Annualità 2007 2008 2009 2010

DOMESTICA Residente 121.461       120.512       121.609                  122.368             

DOMESTICA non residente 27.636         30.519         32.139                    32.962               

EXTRADOMESTICA Enti 1.085           1.074           1.053                      1.055                 

EXTRADOMESTICA Privati 14.967         15.506         15.711                    15.796               

ALTRO 1.385           1.391           1.418                      1.414                 

TOTALE 166.533       169.002       171.930                  173.595              
 
 

Metri cubi annui di acqua venduta

Tipologia / Annualità 2007 2008 2009 2010

DOMESTICA Residente 15.276.692  14.775.813  14.749.377             14.747.532        

DOMESTICA non residente 1.476.615    1.578.842    1.583.466               1.648.002          

EXTRADOMESTICA Enti 545.907       528.555       518.866                  447.101             

EXTRADOMESTICA Privati 4.008.370    3.965.567    4.116.409               4.184.950          

ALTRO 587.342       583.867       591.023                  597.685             

TOTALE 21.894.927  21.432.644  21.559.141             21.625.269         
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Consumo medio annuo per utenza

Tipologia / Annualità 2007 2008 2009 2010

DOMESTICA Residente 125,77    122,61    121,29    120,52    

DOMESTICA non residente 53,43      51,73      49,27      50,00      

EXTRADOMESTICA Enti 503,14    492,10    492,75    423,76    

EXTRADOMESTICA Privati 267,82    255,74    262,01    264,94    

ALTRO 423,97    419,67    416,68    422,59    

TOTALE 131,47    126,82    125,40    124,57     
 
 

2007
2008

2009
2010

Media generale

Domestica residente114,00

116,00

118,00

120,00

122,00

124,00

126,00

128,00

130,00

132,00

 mc./anno

Anni

Consumo medio annuo per utenza

Media generale Domestica residente
 

 
Va osservato con attenzione anche il rapporto percentuale di incidenza per numero di utenze, consumi e 
ricavi tra le macro famiglie tariffarie “domestica” ed “extra domestica” (usi pubblici, industriali, commerciali, 
artigianali, ecc.) riferito all’anno 2009 da ritenersi pressoché costante nel tempo. Dal confronto emerge un 
rapporto sostanzialmente equilibrato tra le due macro famiglie di tipologia tariffaria anche tenuto conto della 
valenza sociale del servizio fornito ai cittadini. 
 

Anno 2009

Macro tipologia tariffaria % utenze % consumi %ricavi

domestica 89,42 75,76 67,75

extradomestica 10,58 24,24 32,25  
 

Modello organizzativo 
 
L’attuale bacino di utenza della CIIP SPA è così rappresentato: 
 
COMUNI SOCI 59 
POPOLAZIONE SERVITA 464.993 
Residente 293.756 
Fluttuante  168.277 
UTENZE TOTALI 173.595 
Su un territorio avente una superficie di circa 1800 km². 
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L’attuale struttura organizzativa afferenti al territorio dell’ATO N. 5 Marche Sud è articolata per zone 
operative: 
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A. Zona Ascoli Piceno; 
B. Zona San Benedetto del Tronto; 
C. Zona Fermo; 
D. Zona Comunanza. 
 
L’articolazione per zone operative consente attualmente al gestore di avere una presenza capillare sul 
territorio a valere sia sulle attività di carattere tecnico operativo e sia su quelle di contatto all’utenza. 
 

Il Gestore sul finire dell’anno 2010, a seguito del rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione ha operato 
una profonda riorganizzazione a partire dalla nomina di un nuovo Direttore Generale e dall’approvazione di 
una nuova macrostruttura aziendale. 
 
Il Gestore ha giustificato la riorganizzazione con il duplice obiettivo di rimuovere, da un lato, elementi di 
parcellizzazione delle funzioni in diversi Centri di Responsabilità con la finalità di ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse umane e, dall’altro lato, di rendere più efficiente l’attività di progettazione e direzione lavori che in 
questi anni è stata significativamente al di sotto degli impegni contrattualmente assunti con l’ATO n.5 
Marche sud con l’affidamento del SII prima in via transitoria e poi con quello definitivo 2008-2032. 
 
Per far fonte alle problematiche rilevate il Gestore ha proceduto ad una omogeneizzazione delle attività e dei 
servizi in due macro aree: una macro-area dedicata alle funzioni di business, denominata con l’acronimo 
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GeA  (che sta per “Gestione Acque”); un’altra macro area destinata alle funzioni di corporate e service, 
denominata con l’acronimo ReS (che sta per “Risorse e Servizi”). 
 

 
La Gestione Acque, si presenta strutturata in tre funzioni di business corrispondenti ciascuna ad un 
definito processo: 

Gestione 

Ricerca e Sviluppo 

Innovazione Tecnologica 
 
L’Area Gestione è stata riorganizzata seguendo precise linee di efficientamento. Da una parte creando il 
Servizio Reti che raccoglie in sé tutte le attività gestionali inerenti le reti e gli impianti sia di acquedotto che 
di fognatura e dall’altro enucleando il Servizio Depurazione quale servizio esclusivamente dedicato al 
processo industriale della depurazione compresi i sollevamenti fognari. Tale riorganizzazione ha  il punto di 
forza nella possibilità di utilizzare il personale attualmente dedicato in maniera quasi esclusiva o alla 
gestione acquedottistica o a quella fognaria, in entrambe i processi. Tali nuove modalità operative unite alla 
creazione di un unico Responsabile operativo di Zona, ottimizza ancor meglio sia le capacità decisionali ed 
organizzative sia l’utilizzo delle forze presenti nei 4 Centri Zona e nei relativi Centri Squadra minori, 
consentendo una migliore programmazione, una migliore soluzione delle eventuali emergenze, un migliore 
utilizzo dei mezzi d’opera e delle autoparco aziendale. 
 
I responsabili dei servizi Reti e Depurazione si avvarranno pertanto del personale operaio presente nelle 4 
Zone Operative, il quale sarà coordinato amministrativamente da un Responsabile operativo di Zona che 
coordinerà anche gli specifici responsabili operativi di zona dei Servizi di che trattasi. 
 
Il Responsabile di Zona si avvale per la sua funzione di uno staff tecnico amministrativo per lo svolgimento 
delle sue funzioni. Lo staff di zona è a supporto sia del Servizio Reti che del Servizio Depurazione. 
 
E’ stata istituita l’Unità a Supporto dei Processi con la mission di raccogliere in sé tutti i processi e le 
funzioni di supporto all’area “Gestione”. In essa sono raccolte le seguenti funzioni di supporto: 
- Coordinamento Tecnico Amministrativo Centri Zona 
- Servizi Informativi Territoriali 
- Analisi Lottizzazioni ed Autorizzazioni 
- Adduzione Aggregazione Globale 
- Servizio Elettromeccanico e Gestione Telecontrollo 
 
Si è poi istituito il Servizio Lavori che è funzione specificamente dedicata alla realizzazione del Piano degli 
Investimenti del Piano d’Ambito 2008-2032.  La funzione, come le altre, è strategica proprio perché deve 
rispondere a precise indicazioni contenute nei documenti di contratto dell’affidamento. In breve: 
contenimento della struttura interna; riduzione dell’utilizzo di professionisti esterni per la progettazione, 
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Direzione Lavori e collaudo; snellimento le procedure autorizzatorie e di gara per consentire la 
partecipazione degli imprenditori presenti nel territorio gestito.  
 

In esso il Direttore Generale, di concerto con il responsabile della funzione (per ora le figure sono 
coincidenti), individuerà nei RUP (Responsabili Unici di Procedimento) i diretti responsabili della 
realizzazione di specifiche commesse di Piano nel pieno rispetto dei tempi prestabiliti e concordati con la 
Direzione Generale. I RUP si avvarranno sia di collaboratori interni che di progettisti esterni. 
 
La macro area Gestione Acque come sopra ricordato raccoglie in sé anche l’Area Innovazione Tecnologica 
e l’Area Ricerca Sviluppo e Modellazione. 
 
L’Area Innovazione Tecnologica  si interessa di tutto quello che riguarda sia l’informatizzazione dei 
processi gestionali ed amministrativi dell’Azienda che dello sviluppo delle commesse di Piano d’Ambito 
inerenti il nuovo telecontrollo di impianti e reti. Quest’ultima attività è ritenuta fortemente strategica per 
l’ottimizzazione della gestione operativa dei servizi Reti e Depurazione con conseguenti economie sui costi 
operativi. 
 
L’Area Ricerca Sviluppo e Modellazione è invece area specialistica che ha come missione quella di 
condurre attività di ricerca e  valutazione  finora condotte sporadicamente da più parti mediante un gruppo  
interdisciplinare ed intersettoriale. A titolo esemplificativo si ricordano le importanti attività circa la:  

 valutazione  della vulnerabilità dei sistemi acquedottistici; 

 valutazione  della vulnerabilità delle reti fognarie  dei principali centri urbani e dei collettori extra urbani; 

 modellazione delle condotte adduttrici principali e secondarie; 

 modellazione delle condotte fognarie dei principali centri urbani e dei principali collettori extra urbani; 

 valutazione delle vulnerabilità dei principali manufatti acquedottistici in ottemperanza alle vigenti 
normative sismiche; 

 valutazione delle vulnerabilità dei principali manufatti fognari in ottemperanza alle vigenti normative 
sismiche; 

 valutazione delle vulnerabilità dei principali impianti di depurazione in ottemperanza alle vigenti 
normative sismiche. 

 
A supporto delle funzioni di business e di quelle di governo della Società è stata istituita una macro area 
denominata “Risorse e Servizi” (ReS) che contiene al suo interno l’Area Acquisti e Patrimonio e l’Area 
Risorse. 
 
La mission dell’Area Acquisti e Patrimonio è tra le più rilevanti di tutta la riorganizzazione posta in essere con 
la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62/2010. Infatti l’attività più sensibile da ottimizzare e 
razionalizzare è certamente quella di supporto alla realizzazione degli investimenti e più in generale della 
spesa. Per questa ragione si è ritenuto importante creare un’area che raccolga in sé tutte le competenze. 
Per tale ragione l’area è organizzata come una funzione altamente specializzata preposta alla gestione delle 
gare di appalto di lavori, servizi e forniture nonché del contenzioso, compreso quello derivante dai sinistri 
contro terzi, degli acquisti anche in economia, compresa la gestione del magazzino, degli espropri e del 
patrimonio aziendale, dell’autoparco, e della telefonia mobile.  Le individuate funzioni son o gestite tramite 
tre servizi: 

 Appalti e Legale 

 Logistica 

 Espropri e Patrimonio 
 
L’Area Risorse comprende al suo interno principalmente le funzioni economico finanziarie, le risorse umane 
e la gestione della clientela mediante i seguenti servizi: 
- Contabilità Finanza e Controllo 
- Controllo di Gestione 
- Risorse Umane ed Organizzazione 
- Clienti 
- Unità Supporto processi 
 
A supporto poi del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale è stato istituito il Servizio Affari 
Istituzionali che raccoglie al suo interno le seguenti attività: 
 

 Affari Societari e Segreteria del CdA  
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Con il compito di redigere/predisporre gli atti istituzionali quali delibere, verbali ecc., degli organi 
societari,  

 Archivio e Protocollo 

 Comunicazione e segreteria del Presidente. 
 
 

 
 
Ripartizione del Personale del Gestore al 31/12/2010 per livello, qualifica, tipologia di rapporto, sesso: 
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Livello MF F MF F MF F  Livello MF F MF F MF F 

Dirigenti 5 1          Dirigenti 5 1     

Quadri 5 3          Quadri 5 3     

Liv. 8 8 3 8 3      Liv. 8 8 3   1 1 

Liv. 7 22 3 22 3      Liv. 7 22 3     

Liv. 6 11 4 11 4      Liv. 6 9 3 2 1   

Liv. 5 16 7 15 7 1   Liv. 5 16 7   4 4 

Liv. 4 26 8 16 8 10   Liv. 4 26 8   2 2 

Liv. 3 58 19 30 19 28   Liv. 3 51 14 7 5 17 15 

Liv. 2 88 1 2  86 1  Liv. 2 86 1 2    

Liv. 1 5 1 2  3 1  Liv. 1 5 1   2 1 

totali 244 50 106 44 128 2  totali 233 44 11 6 26 23 

 
 

Ripartizione del personale del Gestore al 31/12/2010 per Aree e per Zone operative e livelli di 
inquadramento: 
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Livello                       

Dirigenti 1 1 1 1  (*) 1 5         

Quadri   2     3   5         

Liv. 8   2 3   2 1 8         

Liv. 7 1 3 3 3 9 3 17 2 1 1 1 

Liv. 6   3     8   7 2 2     

Liv. 5 2 7 1   6   11 1 1 1 2 

Liv. 4 1 4 5   14 2 12 5 6 2 1 

Liv. 3 3 15 4   36   29 14 4 6 5 

Liv. 2   7 1   80   4 26 29 25 4 

Liv. 1   3     2   2   1 2   

Totale: 244 8 47 18 4 160 7 100 50 44 37 13 

 
(*) il Direttore Generale è anche dirigente dell’Area Gestione 
 
 

Stima dei Costi Operativi 
I risultati economici emersi dalla precedente gestione triennale hanno evidenziato un significativo 
scostamento di alcuni costi rispetto alle previsioni di Piano. Il tutto da attribuirsi sostanzialmente alle seguenti 
voci del conto economico: personale, smaltimento fanghi, energia elettrica e materiali utilizzati per le 
manutenzioni ordinarie e altri costi per servizi.  
 
In base all’esposizione originaria dei dati non è possibile effettuare una comparazione immediata tra i valori 
del Piano Originario e quelli del Gestore a causa della diversa  collocazione dei costi indotti degli 
investimenti che nel piano originario risultavano esposti nella voce B14. Si è provveduto pertanto a 
riclassificare  i costi previsti nel Piano 2008-2011 allocandoli correttamente nelle categorie di riferimento 
secondo le macrovoci del bilancio CEE da B6 a B14 e sulla base di tale riclassificazione si producono gli 
scostamenti. 
 

CODIFICA 

CEE  PDA 2008 

 CONSUNTIVO 2008 

A VALORI REALI

SCOSTAMENTO PDA 

2008 - CONSUNTIVO  

2008 

6 1.155.146,55           1.535.358,31       380.211,76-           

7 9.648.894,63           10.962.220,38     1.313.325,76-        

8 1.765.215,71           1.656.162,16       109.053,55           

9 7.271.963,05           8.444.343,97       1.172.380,93-        

13 11.063,42                12.248,00            1.184,58-               

14 600.573,32              543.030,06          57.543,26             

10c 32.916,87            32.916,87-             

20.452.856,67         23.186.279,75     2.733.423,08-         
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CODIFICA CEE  PDA 2009

 CONSUNTIVO 2009 A 

VALORI REALI

SCOSTAMENTO PDA 

2009 - CONSUNTIVO 

2009 A VALORI REALI

6 1.155.146,55         951.733,20            203.413,34            

7 9.510.452,85         10.201.275,07       690.822,22-            

8 1.660.931,73         1.600.251,78         60.679,95              

9 7.243.963,05         8.206.463,92         962.500,88-            

13 11.063,42              12.411,82              1.348,40-                

14 600.573,32            1.192.746,67         592.173,35-            

10c 57.051,11              57.051,11-              

20.182.130,91       22.221.933,59       2.039.802,68-          
 
 

CODIFICA CEE  PDA 2011

VARIANTE PDA 2011 

A VALORI 2011 

SCOSTAMENTO PDA 

2011 - VARIANTE PDA 

2011 A VALORI REALI

6 1.155.146,55      1.531.677,91        376.531,37-            

7 9.343.107,53      9.471.348,94        128.241,42-            

8 1.756.647,75      756.749,57           999.898,18            

9 7.215.963,05      8.792.201,16        1.576.238,12-         

13 -                      12.049,59             12.049,59-              

14 318.496,13         367.288,90           48.792,77-              

10c -                         

19.789.361,00    20.931.316,08      1.141.955,08-          
 
I costi operativi degli anni 2009 e 2011 sono attualizzati al tasso di inflazione programmata dell’1,5%. I dati 
2009 sono desunti dalle risultanze del Consuntivo del Gestore. I dati  del 2011 sono desunti dal progetto di 
preventivo 2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 febbraio 2011 con delibera n.4. Come già 
detto in precedenza vista l’attuale provvisorietà dei dati 2010 non si ritiene significativo esporne gli 
scostamenti. 
 
Tutti i dati sono conformi a quanto stabilito dal metodo normalizzato (DM 01/08/1996) e dai pronunciamenti 
del CONVIRI in merito alla loro riconoscibilità in tariffa. 
 
Nella tabelle sopra riportate si evidenzia che lo scostamento dei costi operativi è da attribuirsi principalmente 
alle voci  materie prime (B6), servizi (B7) e personale (B9).  
 
B6 Materie prime 
Si tratta di materiali utilizzati per gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari nell’attività 
della gestore del SII, in particolare, si tratta di materiali idraulici, di materiali per le fognature e depuratori.  
L’incremento è da attribuirsi alle maggiori quantità ed ai maggiori costi reali delle materie prime. 
 
B7 Servizi 
Tra i servizi i maggiori scostamenti iniziali si registravano sui costi per gli appalti di gestione degli impianti, 
per l’ energia elettrica  e per lo smaltimento fanghi. Nel corso del triennio lo scostamento della prima voce si 
è ridotto a seguito dell’internalizzazione del servizio svolto presso il depuratore di Ascoli Piceno che ha però 
inciso sull’aggravio dei costi del personale. Per le altre due voci permangono gli scostamenti nonostante gli 
efficentamenti operati dal Gestore riducendo la quantità dei fanghi ed il rifasamento degli impianti elettrici 
che ha ridotto la dispersione di energia. 
 
B9 Personale 
Il costo del personale previsto nel Piano vigente era inferiore di circa 1.200.000,00 euro rispetto ai costi 
sostenuti dal Gestore a consuntivo. Il costo è ulteriormente aumentato per effetto degli adeguamenti 
contrattuali non coperti dall’inflazione programmata e dall’incremento di organico a seguito dell’ 
internalizzazione sopra indicata. Infatti il personale del Gestore al 31/12/2007 era di 238 unità  ed è 
attualmente di 244 unità come meglio specificato nella sezione “Modello Organizzativo”. 
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Si fa notare che lo scostamento in valore assoluto di 1.141.955,00 al lordo degli efficentamenti che il gestore 
dovrà attuare nell’anno 2011, sarebbe risultato superiore tenendo conto che si è proceduto ad una diversa 
appostazione del Canone di concessione del Servizio Idrico Integrato escludendolo dai costi operativi sulla 
base di pronunciamenti del CONVIRI. 
 
Sulla base, quindi, delle proposte del Gestore, dei dati a disposizione comprensivi dei suddetti scostamenti e 
del programma degli investimenti sono stati definiti i nuovi costi operativi per l’anno 2011. 
  
Si riportano di seguito i conti analitici dei costi operativi già al netto degli efficientamenti previsti, raggruppati 

per voce CEE ed espressi a valori reali 2008 che rappresenta l’anno base di partenza del piano. 

 

B6 -  Acquisti   

Reagenti chimici depurazione                   1.912,63  

Acquisto acqua                   5.546,64  

Stampati                   9.563,17  

Vestiario al personale                 28.689,51  

Acquisti di minuteria                 28.689,51  

Acquisti dispositivi sicurezza e segnaletica                 38.252,68  

Cancelleria                 47.815,85  

Utensileria                 66.942,19  

Materiale elettrico              133.884,38  

Carburante e lubrificante              248.642,42  

Materiali a scorta magazzino              921.738,93  

Totale 1.531.677,91 

 

B7 -  Servizi di terzi 

Inail co.co.co                       210,65  

analisi ambientali diverse                       956,32  

visite fiscali dipendenti                   1.257,87  

Rimb.dipend.uso auto propria                   1.912,63  

Manutenzione automezzi noleggio                   2.024,61  

Prest.servizi resi da az.pubbliche                   2.868,95  

Manut.ord.beni di terzi                   3.347,11  

Rimb.ped.automezzi                   4.303,43  

Rimb.spese personale consorzio                   4.493,73  

Spese per sicurezza sul lavoro                   4.781,58  

Rimb.spese amministratori                   4.781,58  

Rimb.sp.amministratori fiscal.                   4.781,58  

Spese di condominio                   6.311,69  

Assic.dirigenti e spese pegaso                   7.650,54  

Oneri sociali co.co.co.                   8.863,75  

Gest.dep.c/eserc. appalto                 12.432,12  

Manut.imp.idr.di terzi                 13.388,44  

Spese gest.imp.idrici c/eserc.                 14.344,75  

Spese per sorveglianza sanitaria                 15.301,07  

Installazione sigilli a piombo                 16.976,39  

Avvisi per chiusura e riapertura morosità                 20.665,81  

Spese consulenza tecnica                 22.951,61  

Manut.e consulenza hw e sw                 26.872,51  
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Partecipazioni corsi agg.e convegni                 38.252,68  

Analisi lab.acque reflue fognatura                 38.252,68  

Spese legali consulenza e notarili                 52.597,43  

Analisi acqua                 57.379,02  

Manutenzione ordinaria beni propri                 61.299,92  

Spese di pubblicità                 61.340,08  

Analisi laboratorio depur.e fosse                 61.942,19  

Gas e acqua uffici consorzio                 66.942,19  

Espurghi e ispezioni fognatura                 76.505,36  

Pulizia locali consorzio                 77.844,20  

Spese per recupero crediti                 86.068,53  

Spese postali e telegrafiche                 97.544,33  

Manutenzione  depuratori propri              107.053,72  

Manut.ord.capodacq.-s.caterina              115.739,19  

Spese telefoniche              146.666,57 

Compenso organi societari              119.035,67  

Manutenzione automezzi              133.884,38  

Buoni pasto dipendenti              161.577,44  

Spese per prest.serv.c/eserciz              177.874,96  

Postalizzazione bollette acqua              200.826,57  

Man.imp.di terzi-fognatura app              270.637,71  

man.fognat.propr.appalto              325.147,78  

Letture contatori              331.305,50  

Assicurazioni              473.117,79  

Manut.ord.imp.idrici propri              983.093,87  

Smaltimento fanghi depuratori           1.083.507,15  

Energia elettrica-f.motrice           1.625.738,89  

Man.dep.di terzi (appalto)           2.203.400,19  

Totale 9.436.054,71 

 

B8 -  Godimento beni di terzi 

 Noleggio auto-mezzi opera fognatura                   3.379,31  

Noleggio attrezzatura depurazione                   4.781,58  

Noleggio apparati                   7.650,54  

Rimb. manut.straor.reti consind                 27.095,59  

Noleggio automezzi                 53.435,17  

Godimento beni di terzi                 59.750,69  

Canoni proc.informatica              100.508,92  

Fitti passivi locali ciip                 100.670,22  

Spese noleggio              180.264,37  

Canoni di concessione pubblici              189.828,91  

Totale 727.365,30 

 

B9 -  Personale 

Oneri util.sociale-liberalita'                 10.000,00  

Contributo fondo tempo libero                 20.000,00  
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Spese per lavoro temporaneo                 34.714,31  

Retribuzioni personale            8.692.796,85  

TOTALE 8.757.511,16 

 

 

B13 -  Altri Accantonamenti 

Accantonamento ad altri fondi                 12.049,59  

Totale 12.049,59 

 

B14 -  Oneri diversi di gestione 

Oneri fiscalmente indeducibili                   1.912,63  

Spese funzionamento consiglio amm.ne                   1.912,63  

Minusvalenze da alien.beni str                   1.912,63  

Spese di rappresentanza                   2.868,95  

Rimb.iva indet.utenti diversi                   4.781,58  

Oneri definizione transazioni                   4.781,58  

Bolli automezzi                 11.475,80  

Imposte indirette                 15.301,07  

Abbonamenti e informazioni                 15.779,23  

Oneri bancari e postali                 19.126,34  

Contr.c/es.rimb.spes.enti pubb                 29.167,67  

Risarcimento danni                 86.068,53  

Costi vari                 62.160,60  

Tributi vari                 110.039,66  

TOTALE 367.288,90 

 

RIEPILOGO 

B6 -  Acquisti 1.531.677,91 

B7 -  Servizi di terzi 9.436.054,71 

B8 -  Godimento beni di terzi 727.365,30 

B9 -  Personale 8.757.511,16 

B13 -  Altri Accantonamenti 12.049,59 

B14 -  Oneri diversi di gestione 367.288,90 

TOTALE 20.831.947,57 

 

Costi Modellati e verifica dei Costi Operativi 
 
I costi operativi da riconoscere in tariffa si basano sul confronto fra i costi operativi di progetto e quelli di 
riferimento, derivanti dalle formule parametriche presenti nel Metodo. 
Come previsto dal Metodo, i costi operativi di progetto non devono essere superiori al 30% dei costi di 
riferimento e devono prevedere, nello sviluppo dell’arco di tempo considerato, il conseguimento di un 
miglioramento di efficienza in funzione dello scostamento dai costi operativi di riferimento. 
I costi operativi di riferimento secondo quanto stabilito all’art. 3.1 del Metodo devono essere calcolati in 
riferimento ai tre segmenti del servizio idrico integrato: 
- costi operativi del servizio acque potabili (COAP); 
- costi operativi del servizio fognature (COFO); 
- costi operativi del servizio trattamento reflui (COTR). 
Si avrà, dunque, che i costi operativi di riferimento da considerare nel calcolo per i recuperi di efficienza 
sono: 

C = COAP+COFO+COTR 
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Le formule proposte per il calcolo delle tre componenti di costo si basano su fattori fisici cui vengono 
applicati coefficienti ricavati da un’analisi econometrica della funzione di costo delle aziende italiane. 
 
Le grandezze tecniche per il calcolo dei costi operativi di riferimento derivano dai dati della ricognizione e dai 
dati certi trasmessi dal Gestore e relativi al volume erogato, al numero degli utenti, alla spesa per energia 
elettrica, acquisto di acqua ed altro nonché alle integrazioni infrastrutturali come di seguito meglio 
evidenziato. 
 
Calcolo del COAP 
La formula adottata è la seguente: 

 
Dove: 
COAP:  Spese funzionali per l‟approvvigionamento e la distribuzione dell‟acqua potabili (milioni di 

lire/anno); 
VE:  Volume erogato (migliaia di mc/anno); 
L:  Lunghezza della rete di acquedotto (km); 
Utdm:  Utenti domestici con contatore del diametro minimo (N); 
UtT:  Utenti totali (N); 
EE:  Spese di energia elettrica (milioni di lire/anno); 
AA:  Costo dell‟acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno); 
IT:  Indicatore di difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione (-): 
 
 

 
Dove: 
Vi  = Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza 
Cui  = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo. 
N  = Numero impianti gestiti. 
Vnt  = Volume non sottoposto a trattamento ed erogato 
 
I valori di costo unitario Cui sono riportati in forma tabellare nel DM 1 agosto 1996 e nel DPR 3 luglio 1982 e 
dipendono dal tipo di fonte di approvvigionamento della risorsa idrica e dal tipo di trattamento di 
potabilizzazione. 
 
Calcolo del COFO 
 
La formula adottata è la seguente:  
 

 
 
COFO  = Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni lire/anno) 
Lf  = Lunghezza rete fognaria (Km) 
Ab  = Abitanti serviti 
EE  = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno) 
 
Calcolo del COTR 
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COTR  = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno) 
Ct  = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD) 
n  = Numero Impianti 

  = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella) 

 = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella) 
A  = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Acque 
F  = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Fanghi (da tabella) 
 
I valori di α e β sono riportati in forma tabellare nel DM 1 agosto 1996 e dipendono dalla potenzialità di 
trattamento del depuratore espressa in Abitanti Equivalenti. I valori di A e F sono riportati in forma tabellare 
nel DM 1 agosto 1996 e dipendono dal tipo di trattamento adottato per la linea acque e per la linea fanghi. 
Non trattandosi di funzioni matematiche lineari non è possibile fin da subito convertire le formule affinché il 
risultato sia espresso in Euro/anno. Si tratta quindi di ragionare ancora in lire. 
 
Analisi dei Costi Operativi Modellati 
 
Applicando i dati rilevati nel corso della ricognizione, opportunamente integrati ed aggiornati nell'ambito della 
redazione del presente lavoro, sono stati determinati i costi operativi modellati in applicazione dei principi 
sanciti dal DM 1 agosto 1996. I dati di sintesi sono riportati nella tabella che segue. 
 
COAP - Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile 
 

PARAMETRO SIMBOLO U.M. VALORE 

Volume erogato VE mc-1000/anno              21.679,00  

Estensione della rete di acquedotto La km                4.937,00  

Utenze domestiche con contatore del diametro minimo UTdm N             154.271,00  

Utenze totali UtT N             172.498,00  

Spese per energia elettrica EE mln di lire /anno                   488,53  

Costo dell'acqua acquistata da terzi AA mln di lire /anno                          -    

Volume trattato dall'impianto di potabilizzazione V mln di lire /anno                          -    

Coefficiente di costo unitario Cu                            -    

Volume non sottoposto a trattamento VNT mc/anno              21.679,00  

Indicatore di difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione IT                        1,00  

Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile COAP mln di lire /anno              16.562,68  

Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile COAP euro/anno         8.553.912,09  

 
COFO - Spese funzionali per il collettamento fognario 
 

PARAMETRO SIMBOLO U.M. VALORE 

Estensione della rete fognatura Lf km 1.277 

Abitanti serviti Ab N 337.175 

Spese per energia elettrica EE mln di lire /anno 1.209 

Spese funzionali per il collettamento fognario COFO mln di lire /anno 6.645,14 

Spese funzionali per il collettamento fognario COFO euro/anno 3.431.927,90 

 
COTR - Costo operativo per i trattamenti depurazione 
 

PARAMETRO SIMBOLO U.M. VALORE 

Costo operativo per i trattamenti depurazione COTR mln di lire /anno              18.112,98  

Costo operativo per i trattamenti depurazione COTR euro/anno 9.354.575,60 

 
 
Sulla base dello scostamento rilevato secondo quanto prescritto dal Metodo, in presenza di costi operativi 
inferiori a quelli modellati, il Gestore dovrà efficientare i propri costi nella  misura dello 0,50% come esposto 
nel seguente quadro di sintesi. 
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COMPONENTI 2010

COAP 8.553.912    

COFO 3.431.928    

COTR 9.354.576    

TOTALE COSTI MODELLATI 21.340.416  

Anno 2011

COSTI OPERATIVI GESTORE A 

VALORI REALI NON EFFICENTATI 20.931.316  

Scostamento 409.100-       

Efficentamento previsto 0,50%  
 

Il Piano Economico-Finanziario 

Introduzione 
La revisione del Piano Economico finanziario è stata elaborata  tenendo conto delle risultanze del primo 
triennio di affidamento e delle proiezioni future delle scelte adottate in sede di revisione dell’attività di 
programmazione. 
 
Per garantire una continuità con il triennio trascorso si è cercato di mantenere, ove possibile, lo stesso 
raggruppamento delle voci  e nell’esposizione dei  dati  la struttura delle tabelle e  dei prospetti già riportati 
nel Piano originario. 
 
Inoltre sempre al fine di favorire una migliore comparabilità rispetto al piano originario, tutti i dati economici 
esposti nello sviluppo tariffario sono indicati a valori reali riferiti all’anno base 2008; l’aver reso i dati da 
raffrontare omogenei tra loro  consente una verifica puntuale delle modifiche tariffarie adottate. 
 
Nel Piano Economico Finanziario i valori sono stati elaborati tenendo conto del tasso d’inflazione 
programmata pari al’1,5% annuo utilizzato per tutta la durata del piano stesso.   
 
 

Ricavi  
I ricavi sono ripartiti nelle tre seguenti  macro voci: 

- Ricavi da Servizio Idrico Integrato rideterminati coerentemente con la nuova tariffa adottata e con la 
contrazione dei consumi prevista; 

- Altri ricavi che si riferiscono alle attività di allacciamento delle utenze e partecipano al sostenimento 
del piano come differenza tra  i corrispettivi realizzati al netto dei relativi costi che sono  stati invece 
appostati tra i costi operativi non riconosciuti a tariffa; 

- Ricavi differiti che si riferiscono alle quote dei contributi in conto impianti che il Gestore ha ricevuto 
negli anni antecedenti all’affidamento e che concorrono alla formazione del reddito d’esercizio 
parallelamente all’imputazione dell’ammortamento delle opere a cui si riferiscono mediante l’utilizzo 
della tecnica contabile dei risconti passivi; non sono invece riportati i contributi maturati in vigenza del 
piano in quanto seguendo l’impostazione del “metodo normalizzato” per il calcolo tariffario gli 
investimenti realizzati ed i relativi ammortamenti sono esposti al netto dei suddetti contributi. 

 
Tra le voci dei ricavi non sono riportati  gli “incrementi per lavori interni” relativi alla opere realizzate in 
economia  in quanto i costi operativi anche nel conto economico, come nello sviluppo tariffario,  sono stati 
indicati direttamente al netto di degli importi capitalizzati. 
 

Costi Operativi  
I costi operativi, già precedentemente esposti in dettaglio, sono riportati nel conto economico  suddivisi in 
quattro macrovoci come nel piano originario. 
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Costo del personale: in tale voce, oltre a quanto già esposto in merito all’adeguamento iniziale dell’importo 
per riportarlo  ai costi effettivi, occorre specificare che negli esercizi successivi è stata adottata una forma di 
efficientamento per effetto della riduzione di alcune unità non coperte da turn-over.   
 
Accantonamento per TFR: in tale voce sono riportati esclusivamente gli accantonamenti relativi alla 
rivalutazione monetaria  sull’importo del fondo esistente alla data del 31/12/2006,  mentre le restanti somme 
maturate successivamente vanno ad affluire ai fondi di previdenza integrativa. La separazione di tale voce 
dagli altri costi del personale è utile per determinare l’autofinanziamento che si genera per l’imputazione di 
costi non monetari.  Si è invece tenuto conto nel rendiconto finanziario dei flussi monetari che 
decrementeranno il fondo a seguito dall’erogazione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti che 
cesseranno dal servizio nel corso limitatamente alla quota già accantonata al 31/12/2006 e relative 
rivalutazioni.   
 
Accantonamento perdite: Analogamente a quanto  sopra per il Tfr anche gli accantonamenti per perdite su 
crediti rappresentano costi non monetari e sono stati addebitati a conto economico in misura pari all’0,8% 
dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio; tale percentuale è stata determinata tenendo conto delle 
statistiche sulla morosità. 
Tale costo, unitamente ad altri cui si dirà in seguito, non è stato inserito tra i costi operativi riconosciuti ai fini 
del calcolo della tariffa. 
 
Altri costi operativi: Questa macro voce comprende tutte gli altri costi della gestione caratteristica esposti 
nelle voci del Conto Economico nel costo della produzione da B7 a B14, diversi da quelli già trattati in 
precedenza.  Anche all’interno di questa macrovoce sono riportati dei costi che non concorrono alla 
determinazione della tariffa in particolare: 

- i costi relativi all’attività extratariffaria di allacciamento che partecipa al sostenimento del 
Piano attraverso il risultato marginale di gestione; 

- il Canone del Servizio Idrico Integrato per € 726.000 alla luce dei  recenti pronunciamenti del 
CONVIRI;  

Sono presenti all’interno di tale macrovoce anche  gli importi dovuti dal Gestore  per il rimborso delle rate dei 
mutui accesi dai Comuni sui beni affidati per il servizio. Tali importi sono stati oggetto di aggiornamento 
rispetto al Piano originario per tenere conto  delle modifiche relative a rinegoziazioni, estinzioni e altre 
variazioni di condizioni nel frattempo intervenute. Il dettaglio dei singoli importi è riportato nell’allegato n.  3 – 
ELENCO MUTUI. 
Nell’ambito dei costi operativi non sono  stati inseriti gli  oneri derivanti dalle differenze negative  addebitate  
al Gestore  a seguito dalla regolazione del piano transitorio e del primo triennio del piano vigente.  Tali oneri 
saranno inseriti quali costi di competenza nel bilancio al 31/12/2010 che il Gestore provvederà  a redigere 
nei termini di legge e statutari  e pertanto risultano già previsti  come debiti nella situazione iniziale del 
presente piano e  troveranno la loro manifestazione finanziaria  nel corso dei  periodi di riferimento della 
presente variante attraverso gli esborsi legati alla realizzazione di alcune opere già in passato  affidate al 
Gestore dall’Autorità (Ex Piano Stralcio) senza la necessaria copertura finanziaria . 
Trattandosi pertanto di una mera compensazione giuridico-contabile tra il debito del Gestore per gli importi 
scaturenti dalla regolazione ed il credito dallo stesso vantato per l’esecuzione di opere affidategli senza 
copertura, l’operazione non comporterà l’insorgere di costi e pertanto non  si avrà alcun riflesso sul calcolo 
della tariffa della presente variante, così come non se ne è tenuto conto nell’attività di regolazione dei periodi 
precedenti. 

Ammortamenti 
Gli ammortamenti  indicati nel conto economico sono stati calcolati secondo le aliquote specifiche del settore 
previste dal D.M. del 31/12/1988 a partire dell’esercizio di entrata in funzione del bene solitamente 
corrispondente con l’ultimazione dell’opera. 
 
Per i beni acquistati già pronti per l’uso quali automezzi, mobili, hardware ecc. e per le spese di 
manutenzione straordinaria eseguite su  beni già funzionanti  l’anno di inizio ammortamento coincide con 
quello di sostenimento del costo. 
 
La quota di ammortamento è determinata sul costo al netto dei contributi pubblici spettanti  per tener conto 
dell’effettivo onere sostenuto dal Gestore. 
 
Per la determinazione tariffaria si è reso necessario, avuto riguardo alla data di acquisizione dei beni, 
distinguere tra gli ammortamenti sui beni posseduti dal gestore anteriormente all’affidamento del piano 
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transitorio avvenuto con decorrenza 1 luglio 2003 (ante-piano)   e quelli sui  beni realizzati o acquistati dal 
gestore nel corso del piano transitorio e nel vigente piano (2008-2032). 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti ante-piano, fermo restando la loro attitudine ad essere riconosciuti in 
tariffa in quanto espressione dell’utilizzo di beni impiegati nell’esercizio del servizio idrico integrato, si è 
proceduto ad apportate alcune modifiche rispetto all’esposizione adottata nel piano originario, in particolare: 
- si è provveduto   a ricalcolarne le quote di ammortamento in maniera puntuale e decrescente decurtando  

il valore dei beni dell’incremento per rivalutazione monetaria avvenuto a seguito di apposita perizia 
giurata eseguita nel corso dell’anno 2003 ai sensi dell’art 115 comma 3 del TUEL, coerentemente  con 
quanto già affermato dal CONVIRI con delibera n. 22 del 2 febbraio 2010; 

- si è inoltre provveduto ed espungere dalle componenti tariffarie autorizzate la remunerazione del 
capitale investito  sui beni realizzati ante-piano. 

 
Ammortamento costi finanziari  
 
A differenza del piano originario tale voce di costo non è stata riproposta in quanto, come illustrato nelle 
premesse della relazione generale, non si è fatto ricorso ad un’operazione complessiva di project financing,  
sia per le difficoltà di bancabilità del piano, sia per la stretta finanziaria dovuta alla crisi economica, per cui gli 
interventi sono stati attuati mediante l’erogazione di più mutui  di taglio minore attingendo a fondi BEI  ed 
altrettanto si prospetta di fare per i fabbisogni futuri. 
Non è stato pertanto sostenuto il costo previsto di € 1.600.000,00 quali commissioni per l’erogazione delle 
forme di finanziamento originariamente previste. 

Gestione finanziaria 
Per ultimare gli interventi previsti nel piano degli investimenti  sono previste nuove erogazioni di mutui per 
complessivi € 101.900.171, di cui € 30.900.171 già assentiti,  di cui € 41.000.000 già richiesti e con buone 
possibilità di concessione ed € 30.000.000 da reperire in futuro.  
 
L’importo degli oneri finanziari  è stato determinato tenendo conto sia delle condizioni previsti sui piani di 
ammortamento dei mutui già in essere nonché delle erogazioni future previste in base ai fabbisogni. 
 
Trattandosi in  prevalenza di mutui a tassi variabili,  nel calcolo  degli oneri finanziari  si è provveduto a 
maggiorare i tassi attuali  di un congruo margine di sicurezza (spread di 350 bps)  per porsi al riparo da  
possibili rialzi legati a spinte inflazionistiche che storicamente si ripetono anche più volte nell’arco di un così 
lungo periodo di riferimento. 
 
Oltre agli oneri finanziari sui mutui  già accesi o previsti in futuro sono stati calcolati i proventi e gli oneri 
finanziari derivanti dalle gestione della tesoreria corrente; anche in questo caso si è provveduto 
prudenzialmente a ridurre al minimo il tasso attivo e ad applicare un congruo spread a quello passivo. 

Gestione straordinaria 
Seguendo nell’ordine espositivo la struttura prevista dal Conto Economico del Dlgs 127/91, si fa presente 
che la gestione straordinaria non è stata trattata poiché l’imponderabilità  degli accadimenti riconducibili in 
tale area non li rende  realisticamente   prevedibili in  un piano di così lunga durata. 

Gestione tributaria 
Per definire  l’impatto della gestione tributaria sul risultato d’esercizio si è provveduto ad applicare le aliquote 
attualmente vigenti (Ires 27,5% ed Irap  4,73%)  alle basi imponibili tipiche di ogni singolo tributo; in  
particolare si ricorda che l’Irap è stata determinata tenendo conto dell’indeducibilità totale degli oneri 
finanziari e  dei costi del personale. 

Tariffa 
Lo sviluppo tariffario per il  periodo 2011-2032 è stata elaborato tenendo conto dei seguenti nuovi elementi: 
- riconoscimento di maggiori costi operativi da modello organizzativo  che nell’anno 2011 ammontano ad €  

1.042.586 già al netto dell’efficientamento previsto per tale anno ; 
- contrazione dei consumi  che, sulla base dell’andamento del primo triennio  del Piano, viene stimata in 

mc.  533.000,  cioè da mc. 22.333.000 a mc. 21.800.000; 
- riesposizione degli ammortamenti del periodo ante affidamento  ed eliminazione della remunerazione del 

capitale investito sugli stessi beni, come già indicato a commento della voce ammortamenti; 
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- adeguamento del valore degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito del periodo 
2008-2010 sulla base dei dati emersi in sede di regolazione. 

 
L’attività di regolazione del piano transitorio 2003-2007, ha  confermato che nel suddetto periodo non sono 
stati riconosciuti al Gestore gli ammortamenti sui beni dallo stesso conferiti il 30/06/2003, in conformità  a 
quanto risulta a pagina 16  del PEF del Piano Transitorio  dove è espressamente indicato che “nell’ottica di 
un contenimento della tariffa, si è proceduto a calcolare gli ammortamenti solo sui nuovi cespiti che verranno 
realizzati dal Gestore”.  
Tali ammortamenti, per il periodo dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2007, determinati senza tener conto dei 
maggiori valori emergenti dalla perizia di rivalutazione già citata, ammontano ad  € 7.294.578  
Per consentire pertanto al Gestore di poter continuare ad applicare la tariffa prevista dal piano originario e 
non comprometterne la sostenibilità economico-finanziaria, è stato consentito il recupero degli 
ammortamenti in precedenza non remunerati a tariffa. 
 
Sulla base delle nuove ipotesi e di una maggiore aderenza della tariffa applicata a quella di riferimento, la 
presente variante  presenta ora  rispetto al piano originario il seguente andamento tariffario: 
- un primo periodo dal 2011 al 2018  dove la  tariffa rimane immutata; 
- un secondo periodo  dal 2019 al 2024  dove la tariffa applicata è maggiore rispetto alla precedente; 
- un terzo periodo dal 2025 al 2032 dove la tariffa applicata è minore rispetto alla precedente. 
L’effetto combinato della modificazione delle tariffe e della contrazione dei consumi determina una 
variazione, a valori reali, dei ricavi tariffati dell’intero periodo 2011-2032 che passa da € 954.286.856 ad € 
932.160.617 con una riduzione complessiva di € 22.126.239 di cui 22.775.036 per riduzione dei volumi, 
parzialmente mitigata per € 648.797 dall’effetto positivo derivante dalla rimodulazione tariffaria. 
 

Investimenti 
Gli investimenti riportati nel Piano Economico Finanziario corrispondono con quelli indicati nell’Allegato 
“Piano degli Investimenti aggiornato con evidenza delle variazioni” e sono quelli definiti dall’Autorità in 
accordo con il Gestore secondo i criteri di una pianificazione strategica per servizio e per esigenze territoriali. 
Il valore degli investimenti lordi nel periodo 2011-2032 ammonta ad € 311.116,08 che al netto dei contributi 
pubblici per € 5.510.924,58 corrispondono ad investimenti netti per 305.605.791,50. 

 

CATEGORIA TOTALE 

 Condutture  173.587.508,41  

 Impianti di depurazione acque reflue  59.852.166,43  

 Impianti di sollevamento  5.985.494,34  

 Opere Idrauliche  10.073.885,19  

 Serbatoi  10.640.899,79  

Fabbricati 3.195.632,60  

 Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo  9.202.796,33  

 Autoveicoli da trasporto  8.441.343,00  

 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi  24.626.065,41  

TOTALE 305.605.791,50  

 
Gli investimenti  sono stati esposti  al netto dei contributi spettanti e su tale somma netta sono stati 
determinati gli ammortamenti di competenza dei singoli esercizi. 
 
Nello stato patrimoniale alla voce Immobilizzazione nette è  esposto  il valore residuo, al termine di ogni 
esercizio, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  tenuto conto degli investimenti e degli 
ammortamenti di periodo.  
 
Inoltre nella voce “altre immobilizzazioni” sono riportate le immobilizzazioni finanziarie per €  1.080.000  
costituite da Partecipazioni in altre imprese   
 
Rispetto al piano originario non è stata movimentata la voce Costi finanziari capitalizzati stante la diversa 
forma di finanziamento prevista nel piano che ora non prevede più il ricorso al project  financing  ed il 
conseguente sostenimento di commissioni iniziali per l’ottenimento del finanziamento complessivo. 
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Costi Operativi tariffari 
Anche nel prospetto dello sviluppo tariffario per quanto riguarda i costi operativi, si è mantenuta la struttura 
della tabella del piano originario con l’esposizione delle macro voci del Bilancio CEE da B6 a B14. Tuttavia 
per detta componente tariffaria non risulta agevole effettuare una comparazione a causa della collocazione  
complessiva alla voce B14 (“Oneri diversi di gestione”) del piano originario dei costi indotti dagli investimenti 
determinati in misura parametrica. 
 
Nella presente variante allineandosi ai dati provenienti dalla contabilità del Gestore e alla corretta 
riclassificazione contabile si è provveduto  ad allocare per natura i costi indotti dagli investimenti  nelle 
specifiche voci di appartenenza che oltre al B14 comprendono le voci da B6 a B9. 
 
Nella dinamica prospettica dei costi operativi remunerati a tariffa occorre precisare che le politiche di 
efficientamento hanno agito principalmente su due voci specifiche: i costi del personale di cui si è già 
esposto in commento alle voci del conto economico ed i costi delle materie prime dove in relazione alla 
maggiore efficienza degli impianti e delle reti per effetto degli interventi programmati è stata prevista un 
costante contrazione dei materiali utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria. 
 

Ammortamenti tariffari 
Gli ammortamenti riconosciuti nel calcolo tariffario sono esposti in tre righe diverse per tener conto delle 
diverse caratteristiche degli stessi: 
- Ammortamenti di su beni realizzati nel periodi di vigenza dei due piani (2003-2032); 
- Ammortamenti su beni conferiti dal gestore dal 01/07/2003 per la parte di competenza del piano vigente 

(2008-2032); 
- Ammortamenti su beni conferiti dal gestore dal 01/07/2003 per la parte di competenza del piano 

transitorio (2003-2007) e non remunerati nello stesso piano transitorio. 
 
Sono invece escluse dal calcolo tariffario, pur essendo indicati nel conto economico, le quote di 
ammortamenti su beni conferiti dal gestore dal 01/07/2003  per la parte attribuibile ai maggiori valori 
emergenti dalla perizia di rivalutazione. 

Remunerazione del Capitale Investito 
La remunerazione del Capitale investito è stata determinata solo per i nuovi investimenti posti in essere dal 
Gestore dal 1 luglio 2003 (data di decorrenza del piano transitorio),   moltiplicando per la percentuale del 7% 
prevista dal metodo  per il capitale mediamente investito nell’anno quale semisomma tra il capitale iniziale 
ed il capitale finale. 
 
Alla determinazione del capitale finale si è giunti partendo dal capitale iniziale incrementandolo degli 
investimenti di periodo e riducendolo degli ammortamenti del periodo stesso; tutte le grandezze utilizzate nel 
calcolo sono al netto dei contributi pubblici. 

Rendiconto Finanziario 
Per quanto concerne le altre ipotesi rilevanti ai fini della determinazione dei flussi finanziari di periodo si 
precisa che: 
 

- i crediti commerciali sono stati incassati con una dilazione che tiene conto delle risultanze delle 
statistiche storiche elaborate dal Gestore  mentre i debiti commerciali tengono conto delle condizioni 
di pagamento mediamente praticate;  

- l’Iva a credito è stata calcolata con l’aliquota del 10% sulle opere e del 20% sulle altre spese 
soggette ad Iva mentre l’Iva a debito è del 10%  su tutti i ricavi soggetti ad Iva; 

- nella voce debiti diversi nel saldo iniziale è riportato il debito del Gestore  sia per la regolazione del 
piano transitorio 2003-2007 pari € 418.567,28 , che  quello per la regolazione del periodo 2008-
2010 dell’attuale piano pari ad € 700.133,93; tali debiti verranno estinti mediante il completamento 
delle opere previste nell’Ex Piano Stralcio assegnate al gestore per la parte priva di adeguata 
copertura finanziaria.  

- per tutta la durata del piano non sono state  previste distribuzioni di dividendi a favore dei soci, né 
aumenti o riduzioni di capitale sociale; 
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Gli Indici Finanziari 
Come nel piano originario, al fine di determinare il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario dell’intero 
piano, si è provveduto a calcolare il DSCR (Debt Service Cover Ratio) indice di copertura del servizio dei 
debito che è dato dal rapporto tra il Cash flow disponibile per il servizio del debito e le quote complessive 
(capitale ed interessi) da rimborsarsi annualmente. 
 
Tale indice è stato elaborato a partire dall’anno 2021, una volta ultimate le erogazioni previste dei mutui. 
 
In considerazione dell’elevato grado di certezza dei ricavi e della garanzia prevista contrattualmente in 
Convenzione del rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario, è da ritenersi congruo un indice 
almeno pari ad 1,10 che garantisce un margine di sicurezza del 10%.  
 
La tabella seguente espone il valore assunto dall’indice: 

      2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 

(Sdd) Servizio del debito  10.970 11.845 11.843 11.834 11.812 11.811 

Capitale   4.064 5.172 5.503 5.850 6.207 6.610 

Interessi   6.906 6.674 6.340 5.984 5.605 5.201 

(Cfd) Cash  Flow Disponibile per il Sdd 15.644  16.500  13.430  14.163  11.891  13.133  

(Cfd/Sdd) ADSCR  1,43 1,39 1,13 1,20 1,01 1,11 

 

      2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 

(Sdd) Servizio del debito  11.727 11.729 16.660 16.359 16.079 16.368 

Capitale   6.901 7.355 12.841 13.341 13.896 15.059 

Interessi   4.827 4.374 3.819 3.018 2.183 1.310 

(Cfd) Cash  Flow Disponibile per il Sdd 16.048  17.967  19.598  20.173  19.265  18.399  

(Cfd/Sdd) ADSCR  1,37 1,53 1,18 1,23 1,20 1,12 

 
In tutti gli esercizi la condizione di copertura è assicurata assumendo  l’indice valore maggiore di 1  con un 
valore medio di 1,23; inoltre il valore di congruità sopraindicato  è sempre rispettato fatta eccezione per 
l’esercizio  2025 dove l’indice assume il valore di  1,01. Tale valore tuttavia non mette in discussione la 
capacità di rimborso  in virtù delle disponibilità in cassa della liquidità  generata negli esercizi precedenti. 
 
Alla luce di tali risultanze si ritiene sussistere la condizione di equilibrio economico finanziario necessario alla 
realizzazione del Piano. 

Risultati previsti al termine della Gestione  
Si riepilogano nella tabelle sottostante  i dati complessivi della gestione nel periodo 2011-2032, espressi in 
migliaia di Euro  e a valori nominali, elaborati ad un tasso annuo di inflazione programmata pari al 1,5%. 
 

Voce Importo 

Ricavi da tariffa 1.149.780 

Altri ricavi 18.499 

Ricavi differiti 14.322 

TOTALE RICAVI 1.182.602 

Costo del Personale -231.665 

Altri Costi Operativi -363.697 

RISULTATO NETTO PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI 587.241 

Ammortamento immobilizzazioni -321.504 

Accantonamenti perdite su crediti -3.499 

Accantonamenti / costo per Tfr -1.142 

RISULTATO OPERATIVO 261.096  

Interessi e costi finanziari -110.635 

Interessi sul saldo di cassa / (scoperto) 1.497 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 151.958  

Imposte -65.695 

RISULTATO DOPO LE IMPOSTE 86.262  
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La gestione produce sempre utili d’esercizio  che nell’ipotesi di mancata distribuzione, sin qui sempre 
verificatisi, comporta un accrescimento del patrimonio netto di € 86.262.000 passando da € 88.331.000 
iniziali ad € 174.594.000 finali. 
 
Gli oneri finanziari netti ammontano ad € 109.138.000 e la liquidità finale è pari ad € 43.562.000  
consentendo anche l’estinzione del debito dei mutui in essere pari ad € 6.897.000. 

Considerazioni di sintesi  
La presente variante consente di rimuovere le criticità del Piano emerse nel corso del primo triennio e di 
raggiungere una condizione di equilibrio economico finanziario necessaria per il raggiungimento degli 
obiettivi di piano. 
 
La rimodulazione della curva degli investimenti, ridistribuendo la mole di interventi previsti nel periodo iniziale 
su un arco temporale più ampio, consente di assorbire parzialmente gli effetti negativi derivanti dalla prevista 
contrazione dei consumi; d’altro canto il riconoscimento in tariffa dei costi operativi realmente sostenuti dal 
Gestore e coerenti con il modello organizzativo adottato ha permesso di  confermare l’iniziale curva tariffaria 
senza riduzioni sostanziali del monte investimenti. 
 
L’esistenza di linee di finanziamento già accordate o in prossimità di definizione, l’esperienza maturata nel 
primo triennio di attuazione del Piano nonché  la ristrutturazione interna attuata a fine 2010 con 
l’elaborazione di un nuovo organigramma e la ripartizione delle funzioni gestionali interne, pone le condizioni 
di base  affinché il Gestore possa centrare gli obiettivi di investimento previsti nel Piano. 
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La revisione del Piano d’Ambito 2011-2032 
 
 

Premesse 
 
RICHIAMATI gli atti dell’Assemblea con i quali si è proceduto ad affidare la gestione del S.I.I. nel periodo dal 
01.07.2003 al 30.06.2008: 

• n. 04 del 21 maggio 2003 con cui si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio idrico integrato alla CIIP – Cicli Integranti Impianti Primari spa; 

• n. 07 del 30 giugno 2003 con cui si è proceduto ad approvare i Patti Aggiunti CIIP spa di cui  alla 
deliberazione dell’Assemblea n. 04 del 21.05.2003: tariffa, piano degli investimenti ed ulteriori 
allegati; 

 
RICHIAMATI gli atti dell’Assemblea con i quali si è proceduto ad affidare la gestione del S.I.I. nel periodo dal 
01.01.2008 al 31.12.2032: 

• n. 17 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto alla “Verifica della sussistenza dei requisiti 
previsti all’art. 113, comma 5 lettera “c” del D. Lgs 267/2000 per l’affidamento “in house” del Servizio 
Idrico Integrato alla CIIP Spa; 

• n. 18 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto ad “Approvare il Piano di Ambito con tutti i 
suoi Allegati; 

 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 19 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato il quale 
disciplina gli “Aggiornamenti e le varianti al piano d’Ambito” e stabilisce quanto segue:  
 
1. Il Piano d’Ambito deve essere verificato almeno una volta all’anno, nonché in corrispondenza della 

chiusura del ciclo di regolazione per la redazione del bilancio di fine ciclo. Le rielaborazioni del Piano 
d’Ambito sono attuate, secondo quanto specificato all’Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata., ovvero su richiesta del Gestore per giustificati motivi tecnici o qualora ci sia un’alterazione degli 
Indici di Equilibrio Economico Finanziario in esito alla valutazione ed all’analisi degli scostamenti rilevati 
tra le previsioni vigenti ed i fatti riscontrati. Le rielaborazioni conseguenti contengono le misure di 
recupero degli scostamenti e le eventuali penalità da applicare. 

2. La rielaborazione del Piano d’Ambito può avvenire secondo due modalità Varianti ed Aggiornamenti. 
3. Gli Aggiornamenti e le Varianti non possono alterare l’Equilibrio Economico e Finanziario, né modificare 

l’oggetto della presente Convenzione. 
4. L’ “Aggiornamento” consiste in una modifica non sostanziale del Piano d’Ambito. La “Variante” consiste 

in una modifica sostanziale del Piano d’Ambito. 
5. La modifica è “sostanziale” se introduce modifiche della Tariffa Reale Media e/o dell’articolazione della 

stessa, e/o a parità di valori, localizzazioni in aree differenti di singoli investimenti superiori a 1.000.000 
(un milione) di euro al netto della sola IVA. Tutte le altre modifiche sono per definizione non sostanziali. 

6. Gli Aggiornamenti e le Varianti del Piano d’Ambito possono essere elaborate anche indipendentemente 
dai tempi individuati all’interno del presente articolo, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità a giudizio 
dell’AATO sentito il Gestore. 

7. L’AATO redige l’Aggiornamento o la Variante curandone tutti gli aspetti tecnici, economici, gestionali e 
finanziari. Il Gestore è obbligato a fornire i dati e tutta la collaborazione necessaria affinché l’AATO 
possa redigere l’Aggiornamento o la Variante al Piano d’Ambito. 

8. Le rielaborazioni di Piano d’Ambito a seguito di Aggiornamento devono contenere almeno i seguenti 
elaborati:  

 Relazione sul Ciclo di regolazione appena concluso (se trattasi di Aggiornamento di fine ciclo);  
 Programma degli Interventi aggiornato, con evidenza delle variazioni;  
 Relazione tecnica ed illustrativa dell’Aggiornamento; 
 Piano Tariffario con evidenza della Tariffa Reale Media e dell’articolazione tariffaria (se variati); 
 Calcolo degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario con evidenza del mantenimento dell’Equilibrio 

Economico Finanziario fino allo scadere naturale della presente Convenzione. 
9. Gli “Aggiornamenti” del Piano d’Ambito sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’AATO. Le 

“Varianti” dall’Assemblea dell’AATO. 
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10. Nel caso di Aggiornamento o Variante di Piano d’Ambito, l’AATO provvede a redigere il relativo schema 
e ad inviarne copia al Gestore, il quale ne dà formale accettazione ovvero ne contesta il contenuto entro 
30 giorni dal ricevimento. Entro ulteriori 30 giorni, l’AATO dovrà convocare l’organo competente per i 
successivi adempimenti. 

 
RICHIAMATO l’art. 18 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato il quale disciplina gli 
“Piani Operativi triennali ed attività di regolazione del Piano ” e stabilisce quanto segue:  
 

1. L’intera durata dell’affidamento è strutturata in cicli di regolazione chiamati “Piani Operativi Triennali”, 
brevemente denominati “POT”. I cicli di regolazione sono della durata di tre anni. 

2. Il ciclo di regolazione è un periodo di tempo allo scadere del quale vengono calcolati dall’AATO sulla 
base dei dati forniti dal Gestore e di quelli acquisiti dall’Autorità gli scostamenti sulle previsioni di 
Piano (Investimenti e Gestione Operativa). I dati raccolti sono elaborati ai fini del controllo 
dell’operato del Gestore e forniti agli Enti Locali Consorziati nell’ATO. 

3. Al termine del ciclo di regolazione l’AATO, acquisiti tutti gli elementi necessari ed utili, procede alla 
eventuale redazione di Variante, Aggiornamento e/o Riequilibrio Economico Finanziario. 

4. Ad ogni chiusura di ciclo, l’AATO provvede a calcolare, in contraddittorio con il Gestore nei modi e 
nei termini stabiliti dalla presente Convenzione, i saldi di tutti gli indicatori alla data di chiusura del 
ciclo e li confronta con le previsioni del Piano vigente ed approvato, avviando, se del caso, una 
specifica istruttoria al proposito. Entro 120 giorni dalla data ufficiale di chiusura del ciclo di 
regolazione, l’AATO provvede a redigere il bilancio di fine ciclo, relativo ai saldi di tutti gli indicatori 
soggetti a controllo come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico. Le risultanze sono raccolte in 
un rapporto di sintesi e sottoposto all’Assemblea degli Enti Consorziati con chiara indicazione degli 
obiettivi conseguiti e mancati. Il rapporto, corredato da dettagliata relazione esplicativa, indica le 
azioni da intraprendere per compensare l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi del Ciclo 
appena concluso, ovvero dei premi da applicare come definiti da successivi atti separati.  

5. E’ facoltà del Gestore e degli Enti Locali produrre osservazioni, segnalazioni e proposte in merito alle 
attività inerenti l’affidamento. L’AATO provvede alla gestione delle informazioni raccolte al fine di 
istruire l’aggiornamento o la variante del Piano d’Ambito. 

 
Richiamata l’attività di regolazione relativa all’affidamento transitorio per il periodo 2003-2007 ex art. 20 della 
Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato e a quantificare un riequilibrio delle tariffe degli 
esercizi futuri, da attuare mediante una diminuzione dei ricavi tariffari assicurati al gestore, coeteris paribus, 
pari ad euro 418.567,28; 
 
Tenuto conto che l’Autorità ha in corso l’attività di regolazione del Piano d’Ambito del periodo 2008-2010 che 
a norma dell’art. 18 della Convenzione dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla data ufficiale  di 
chiusura del ciclo di regolazione e cioè entro il 31 ottobre 2011; 
 
 
Dato atto che il Gestore CIIP ha richiesto la variante al vigente Piano d’Ambito con prot. del Gestore n. 
2010001974 del 20/01/2010; 
 
Ricordato che il Gestore già con precedente  delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2008 avente ad 
oggetto « Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2008. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti (Autorizzazione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Societario).-» aveva evidenziato 
alcune criticità alla bancabilità del Piano. Tali criticità erano state ulteriormente esplicitate, sulla base della 
due diligence del consulente indipendente DEPFA BANK, con il consuntivo all’esercizio 2008 (delibera 
Assemblea del Gestore n. 2 del 31/07/2009) e con il previsionale per l’anno 2009; 
 
Richiamata la delibera del Gestore n. 3 del 31/07/2009 con cui formalmente l’Assemblea dei Soci ha 
deliberato:« (… omissis…): 

1) di chiedere all’Autorità di Ambito Ottimale n. 5 Marche Sud Ascoli Piceno la rimodulazione del Piano 
d’Ambito 2008-2032 che tenga conto: 

• della difficile situazione economico-finanziaria nazionale ed internazionale che sta pesando 
notevolmente anche sull’economia del nostro territorio; 

• della necessità di riconoscere i reali costi operativi “a regime” della gestione del Servizio Idrico 
Integrato; 

• di rimodulare coerentemente  nel periodo di realizzazione l’ammontare annuo degli investimenti ed 
eventualmente la tariffa; 
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Preso atto che con successiva Delibera dell’Assemblea della CIIP del 15.11.2010 i Comuni Soci del Gestore 
all’unanimità hanno deliberato fra l’altro di chiedere nuovamente all’Autorità d’Ambito, di concludere 
inderogabilmente prima della scadenza del termine di operatività delle attuali AATO imposto dalla legge n.42 
del 26 marzo 2010 (Gazz.Uff. 27 marzo n.72), mediante l’approvazione nelle rispettive assemblee 
dell’Autorità e del Gestore, l’iter di approvazione della Variante al Piano d’Ambito sulla base dell’affidamento 
in house della gestione del SII legittimamente conferito alla CIIP SPA per il periodo 2008-2032, al fine di 
adempiere a quanto disposto dall’art.4, comma 2, lettere a) b) e c) del Regolamento di Attuazione (DPR 7 
Settembre 2010 n.168) dell’art.23 bis del D.L. n.112/08 e s.m.i. 
Quanto sopra da perseguire con modalità che non mettano in discussione la validità e la regolarità 
dell’affidamento fatto in data 30/11/2007 e che incidano tendenzialmente in alcuni anni in riduzione della 
tariffa dl piano agendo: 

1) sulla rimodulazione degli investimenti in modo da determinare il valore annuo effettivamente 
necessario e sostenibile dal punto di vista economico e finanziario, mantenendo l’importo 
complessivo originariamente previsto per l’intero periodo di affidamento; 

2) sulla tendenziale riduzione dei costi, senza abbassare il livello di servizio offerto e comunque nel 
limite di valori oggettivamente giustificabili sulla base di confronti a livello nazionale e delle normative 
vigenti, ricercando livelli possibili di internalizzazione dei servizi affidati all’esterno per la 
manutenzione delle reti e la gestione diretta degli impianti di depurazione, previa verifica della 
convenienza dell’operazione sia sotto l’aspetto organizzativo che economico; 

Precisato che con L. n. 10/2011(conversione decreto milleproroghe 2011) la scadenza delle Autorità 
d’Ambito nella forma giuridica attuale è stata prorogata al 31 marzo 2011, salvo un apposito DPCM; 

Puntualizzato che pertanto è diventata ancora più pressante la richiesta di procedere all’approvazione di una 
apposita variante entro il 31 marzo 2011; 

  Tutto ciò premesso di seguito sono elencate ed illustrate le criticità emerse e che sono a fondamento della 
variante sono le seguenti:  
 

1) annualità troppo elevate di investimenti da realizzare; 
2) maggiori costi operativi rispetto a quelli previsti dal Piano 2008-2032; 
3) volumi di acqua erogati in diminuzione rispetto alle previsioni di Piano; 

 

Annualità troppo elevate di investimenti da realizzare. 
 
Il Gestore ha osservato che l’elevata mole degli investimenti da realizzare nei primi 14 anni del Piano 
d’Ambito, pari all’81% del totale previsto, non si rivela sostenibile dal punto vista economico finanziario, 
come rilevato dal consulente finanziario DEFABank e che pertanto si rende necessaria una rimodulazione 
degli investimenti che in ogni caso non pregiudichi la qualità e l’efficacia del Piano degli investimenti. 
 
Preso atto delle richieste del Gestore e dell’Assemblea, l’ATO ha provveduto, di concerto con il Gestore,  a 
rimodulare il piano degli investimenti procedendo con le attività di seguito riportate: 
 
Eliminazione degli interventi previsti nel vigente piano d’ambito che non si rendono più necessari in quanto il 
Gestore ha risolto le criticità obiettivo degli stessi mediante interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 
 
Rimodulazione di una serie investimenti previsti nel vigente Piano d’Ambito, sulla base dell’esperienza 
maturata nei primi di affidamento, che possono essere risolti con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria senza pregiudicare la qualità e l’efficacia del Piano degli investimenti attingendo dai capitoli 
definiti di “budget minimali”; 
 
Pianificazione degli interventi per ottemperare a nuove disposizioni di legge, in particolare a seguito 
dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Marche (Del. n. 1531 del 18/12/2007), sono stati pianificati gli interventi minimi che devono essere 
programmati e realizzati nel settore fognario e depurativo. Tali interventi risultano in tali casi nuovi interventi 
e in altri già programmati nel vigente piano d’ambito ma che devono essere anticipati; 
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Pianificazione di interventi non coperti a tariffa, in particolare a seguito della richiesta del gestore di 
copertura finanziaria in una serie di lavori urgenti lungo le linee acquedottistiche (ponti canale e serbatoi) 
l’Autorità ha provveduto alla previsione nella variante di tali investimenti, reperendo il finanziamento tra le 
economie dell’autorità e del gestore, il tutto come meglio specificato nella delibera di CdA n. 4 del 12/01/201; 
 
Pianificazione di nuovi interventi: a seguito di una serie di incontri propedeutici con le amministrazioni 
comunali si è preso atto delle nuove esigenze evidenziate dai comuni rispetto al piano d’ambito vigente e 
pertanto, dopo aver attentamente valutato la criticità di detti nuovi interventi, gli stessi sono stati inseriti nella 
variante; 
 
Rimodulazione della curva degli investimenti: al fine di rimodulare la curva degli investimenti tenendo conto 
delle esigenze del territorio e delle indicazioni dell’assemblea del gestore è stata rimodulata la nuova curva 
degli investimenti, in sostanza la variante ha previsto una riduzione degli investimenti nei primi anni per poi 
aumentarli negli anni successivi, mantenendo il totale complessivo degli investimenti previsti dal Piano 
originario per il periodo 2011-2032, anzi nonostante la riduzione del montante annuo degli  Stati 
Avanzamento Lavori (SAL) gli investimenti previsti sono complessivamente aumentati per tener conto delle 
nuove esigenze del territorio e delle nuove disposizioni normative; 
 
 
E’ stato dato atto inifne che nel corso della riunione del 28 marzo con il comitato ristretto sul controllo 
analogo, i sindaci si sono espressi favorevolmente all’ipotesi di variante così come proposta ma 
subordinando l’utilizzo dei cosiddetti “budget minimali” per la risoluzione di criticità che si dovessero 
presentare soprattutto nei primi anni e comunque entro la definizione della rendicontazione del periodo 
2008-2010. 
 

Il Nuovo Programma degli Investimenti con evidenza delle variazioni 
 
Premesso quanto sopra, di seguito si riporta il nuovo Programma degli Interventi in formato ridotto con la 
sola descrizione delle singole opere, la loro localizzazione ed il relativo importo, espresso in migliaia di euro, 
al netto dei cofinanziamenti. Per un esame completo del Programma con l’indicazione dei periodi di 
realizzazione delle relative opere si veda il documento allegato alla presente relazione denominato 
ALLEGATO 1 – Piano degli Investimenti e relativa relazione del Gestore (ALLEGATO 2 – Relazione  del 
Gestore).  
 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento tratto condotta distributrice in Frazione 
Santa Maria (Via Valleverde) causa passaggio su 
proprietà private 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione nuova condotta distributrice in uscita 
dal serbatoio della frazione Farno ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione tratto condotta distributrice su SP e 
rifacimento allacci in località Centrale per eliminare 
condotta esistente passante su proprietà private 

ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione tratto condotta distributrice per 
scollegare alcune utenze dalla linea del serbatoio di 
Incorneto e collegarle sulla linea proveniente dal 
serbatoio di Centrale 

ACQ  €                              -   €                 28.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Adeguamento e potenziamento rete idrica in Frazione 
Campeglia ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di serbatoio a servizio della frazione 
Umito del Comune di Acquasanta Terme ACQ  €                              -   €                 46.420,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento tratto condotta distributrice serbatoio 
Venamartello causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 50.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 71.610,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Acquasanta 
Terme 

Manutenzione straordinaria delle captazioni a servizio 
degli Acquedotti: Vallecchia, Monte Acuto, Vosci e 
Matera nel Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento causa frequenti (tratto condotta esistente 
volante) rotture della condotta adduttrice che va dal 
partitore Cocoscia al serbatoio a servizio di 
Venamartello e Colle Falciano nel Comune di 
Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €               136.400,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci causa frequenti rotture in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme  

ACQ  €                              -   €               180.800,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme - 2° STRALCIO DEP  €                              -   €                 96.600,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta DEP  €                              -   €               135.720,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta DEP  €                              -   €               151.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione impianto minore Quintodecimo Palanca 
250 ab/eq fossa Imhoff con sistema di depurazione 
ad ossidazione biologica e sistemazione relativa 
accessibilità 

DEP  €                              -   €               200.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione filtri percolatori e fosse con impianti di 
depurazione a ossidazione biologica - Pozza Primo 
300 ab/eq - Ponte d'Arli 300 ab/eq 

DEP  €                              -   €               400.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di rete fognaria e depuratore a servizio 
delle frazioni di Centrale, Corneto, Paggese e Santa 
Maria di Acquasanta Terme, realizzazione di filtri 
percolatori in alcune frazioni del Comune di 
Acquasanta Terme ( 1° STRALCIO) e adeguamento  
dell' impianto di depurazione estente a servizio del 
centro storico di Acquasanta Terme 

DEP e 
FOG  €               101.216,84   €               961.283,16 



- 6 - 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento di un tratto di collettore fognario in Via 
del Bagno nel Comune di Acquasanta Terme FOG  €                              -   €                 45.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
delle reti fognarie principali nel Comune di 
Acquasanta Terme 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di collettore fognario a servizio delle 
lottizzazioni (Delgrande-Velenosi-Piazza Maggiore) 
nella frazione di Santa Maria 

FOG  €                              -   €                 58.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sistemazione del collettore fognario in località 
Quintodecimo nel Comune di Acquasanta Terme FOG  €                              -   €                 60.600,00 

Acquaviva 
Picena 

Risanamento serbatoio Via Colombo e realizzazione 
condotta idrica ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Acquaviva 
Picena 

Collegamento fognario della frazione Sant' Angelo al 
futuro nuovo collettore San Savino-Ponte Rotto nel 
Comune di Acquaviva Picena 

FOG  €                              -   €                 43.200,00 

Acquaviva 
Picena 

Realizzazione di collettore fognario a servizio della 
zona Colle in Su (zona albergo Ex-La Quercia) nel 
Comune di Acquaviva Picena 

FOG  €                              -   €                 60.900,00 

Acquaviva 
Picena 

Realizzazione di rete fognaria in Contrada Valle 
Apparignano nel Comune di Acquaviva Picena FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Altidona Rifacimento di condotta distributrice e dei relativi 
allacci in Via Colombo del Comune di Altidona ACQ  €                              -   €                 33.300,00 

Altidona Sostituzione di condotte nel centro abitato ACQ  €                              -   €                 84.500,00 

Altidona Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Altidona Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Altidona Rifacimento di collettore fognario misto lungo la 
strada provinciale (via Roma) nel Comune di Altidona FOG  €                              -   €                 40.400,00 

Altidona Realizzazione di collettore fognario acque urbane in 
zona Marina di Altidona FOG  €                              -   €                 54.000,00 

Amandola 
Manutenzione straordinaria delle opere di captazione 
denominate: Acquasanta o Garulla, Moglie di sotto, 
Fonte Martina nel Comune di Amandola 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Amandola Potenziamento adduzione dal serbatoio Pinea al 
serbatoio Madonna di Marnacchia ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Amandola 
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San 
Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 



- 7 - 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Amandola Interventi acquedottistici vari in comune di  Amandola ACQ  €               388.436,65   €               139.563,35 

Amandola 
Sostituzione adduzione DN 125 superficiale e 
fatiscente da Az.Fiocchi all'Attraversamento ponte 
tubo sul Tenna 

ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Amandola 
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San 
Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte 

ACQ  €                              -   €               194.800,00 

Amandola Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di 
depurazione in via Pignotto nel Comune di Amandola DEP  €               309.750,24   €                             -  

Amandola realizzazione idoneo impianto nella frazione Casa di 
Carlo DEP  €                              -   €                 35.000,00 

Amandola 
Spostamento delle seguenti fosse imhoff 
irraggiungibili:Villa Conti superiore ed inferiore, Colle 
san fortunato, Moglietta 

DEP  €                              -   €               140.000,00 

Amandola 
Ampliamento dell' impianto di depurazione di Pignotto 
del Comune di Amandola fino ad una potenzialità di 
trattamento di 5.000 AE 

DEP  €                              -   €               688.000,00 

Amandola Realizzazione sistema fognario a servizio della 
Frazione Schiti del Comune di Amandola 

DEP e 
FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Amandola 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di 
Amandola.  
 
1° Stralcio Funzionale - Pian di Contro 

DEP e 
FOG  €                 43.370,12   €               532.338,66 

Amandola Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Amandola FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Amandola 

Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per 
consentire la dismissione di impianti minori e 
collettare all' impianto principale del Comune di 
Amandola 

FOG  €                              -   €               124.520,00 

Amandola 

Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per 
consentire la dismissione di impianti minori e 
collettare all' impianto principale del Comune di 
Amandola 

FOG  €                              -   €               138.400,00 

Amandola 
II° Stralcio - Rifacimento delle reti fognarie di acque 
urbane, dei collettori fognari principali e dei relativi 
allacci nel centro storico del Comune di Amandola 

FOG  €                   6.500,00   €               344.543,20 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio e nuove condotte 
distributrici in località Montecalvo del Comune di 
Appignano del Tronto per eliminare allacci su linea 
adduttrice 

ACQ  €                              -   €                 18.800,00 
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Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio e nuove condotte 
distributrici in località Montecalvo del Comune di 
Appignano del Tronto per eliminare allacci su linea 
adduttrice 

ACQ  €                              -   €                 46.420,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione nuove condotte distributrici per 
scollegare allacci esistenti su condotta adduttrice per 
serbatoio Poggio di Bretta 

ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria in località Contrada 
Palazzi e relativo impianto di depurazione DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione rete fognaria in località Valle 
Chifentienti FOG  €                              -   €               120.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria in località Contrada 
Palazzi e relativo impianto di depurazione FOG  €                              -   €               124.500,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria nera in zona 
Campitello che si colleghi alla rete fognaria di Castel 
di Lama (zona Cese) 

FOG  €                              -   €               175.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Riqualificazione e potenziamento reti idriche e 
fognarie in Località Monte di Gesù 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               300.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Manutenzione straordinaria della Captazione Colle d' 
Arquata nel Comune di Arquata del Tronto ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Sistemazione per la messa in esercizio del serbatoio 
a servizio della frazione Vezzano del Comune di 
Arquata del Tronto 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di 
sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 48.655,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione 

ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Faete nel Comune di Arquata del Tronto e rifacimento 
della distribuzione 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Arquata del 
Tronto 

Manutenzione straordinaria di n. 9 dei 13 manufatti 
acquedottistici esistenti a servizio dell' Acquedotto 
Pretare Santa Gemma nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di 
sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 93.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di pozzi in Località Capodacqua di 
Arquata del Tronto ACQ  €               347.758,75   €               652.241,25 

Arquata del 
Tronto 

sostituzione fossa Imhoff Piedilama 250 ab/eq  con 
impianto ad ossidazione biologica e sistemazione 
relativa strada di accesso 

DEP  €                              -   €               180.000,00 
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Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di un impianto di depurazione a 
servizio della frazione Colle e realizzazione di nuovo 
tratto di fognatura nella frazione Piedilama (1° Stralcio 
+ 2° stralcio) 

DEP  €                 61.790,95   €               438.209,05 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune 
di  Arquata del Tronto FOG  €                              -   €                 36.840,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento tratti condotte distributrici e relativi allacci 
in alcune vie del centro storico (Via Argenti, Via 
Alamanni) 

ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione di due fontane esistenti e 
realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di 
Ascoli Piceno causa carenza idrica e condotte 
esistenti insufficienti 

ACQ  €                              -   €                 28.200,00 

Ascoli Piceno Frazione Marino del Tronto - Variante tratto condotta 
distributrice causa passaggio dentro proprietà private ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice e dei relativi allacci in Via Nuoro del 
Comune di Ascoli Piceno 

ACQ  €                   5.000,00   €                 31.200,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione di due fontane esistenti e 
realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di 
Ascoli Piceno causa carenza idrica e condotte 
esistenti insufficienti 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci nella frazione Mozzano del Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €                 42.900,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione dell' attuale fontana a servizio della 
Località Corciano (Fragnente) nel Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Ascoli Piceno 
Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento 
relativi allacci in Via Monte Vettore, Via Monte Sibilla, 
Via Montagna dei Fiori causa frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione condotte distributrici in località 
Cavignano del Comune di Ascoli Piceno a servizio 
della lottizzazione artigianale "Lu Battente" e 
dell'insediamento in zona ex Conte Sacconi 

ACQ  €                              -   €                 89.500,00 
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Ascoli Piceno 

Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e 
dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza 
idrica 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento retei idriche e fognarie in occasione 
realizzazione nuova rete del metano ed illuminazione 
pubblica nella Frazione Abbazia di Rosara 

ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento con potenziamento della condotta idrica 
in località Tozzano del Comune di Ascoli Piceno 
causa carenza idrica 

ACQ  €                              -   €               141.000,00 

Ascoli Piceno 
Prolungamento della condotta distributrice in Località 
Monterocco del Comune di Ascoli Piceno e 
rifacimento degli allacci 

ACQ  €                 20.000,00   €               144.600,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e 
dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza 
idrica 

ACQ  €                              -   €               172.500,00 

Ascoli Piceno 

Potenziamento della condotta idrica in Località Basso 
Marino del Comune di Ascoli Piceno (zona a sud 
della superstrada dopo il carcere) e rifacimento degli 
allacci 

ACQ  €                              -   €               187.000,00 

Ascoli Piceno 

Rifacimento della condotta adduttrice in ingresso al 
serbatoio Campolungo, rifacimento della condotta 
distributrice e dei relativi allacci a servizio della Zona 
Valle Orta  

ACQ  €                              -   €               187.000,00 

Ascoli Piceno Installazione contatori con telelettura per  grandi 
utenze ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci in varie vie dei centri storici dei Comuni di 
Ascoli Piceno e Maltignano  

ACQ  €                              -   €               352.100,00 

Ascoli Piceno 
Intervento di realizzazione di variante di tracciato, a 
seguito di evento franoso,  della linea acquedottistica 
Pescara di Arquata in prossimità della "Stalla Poli" 

ACQ  €                 10.000,00   €               365.000,00 

Ascoli Piceno Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno ACQ  €               102.867,65   €               457.132,35 

Ascoli Piceno Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni del comune di Ascoli Piceno ACQ  €                 36.689,77   €               469.961,10 

Ascoli Piceno 
Rifacimento della distributrice e dei relativi allacci in 
alcune località periferiche del Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €               807.700,00 
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Ascoli Piceno 

Ampliamento della capacità del  serbatoio "Citeroni" a 
servizio della zona insustriale di Ascoli Piceno e  
sostituzione dei tratti  rimanenti di condotte di 
adduzione  in fibro-cemento nel tratto Polesio - Ascoli 
Piceno. 

ACQ  €                 37.564,04   €               976.735,96 

Ascoli Piceno Realizzazione dell'acquedotto di soccorso di Castel 
Trosino a servizio del Comune di Ascoli Piceno ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

Ascoli Piceno 
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va dalla Località Monte di Rosara alla Località Colline 
di Cervinara nel Comune di Ascoli Piceno 

ACQ  €                              -   €            2.790.000,00 

Ascoli Piceno Sistemazione scarico in località Cervara e 
progettazione nuovi filtri percolatori DEP  €                              -   €                 80.000,00 

Ascoli Piceno 
Manutenzione straordinaria e adeguamento della 
linea fanghi del depuratore del Comune di Ascoli 
Piceno 

DEP  €               191.253,78   €               958.746,22 

Ascoli Piceno Realizzazione rete fognaria ed impianto di 
depurazione in località Vallesenzana 

DEP e 
FOG  €                              -   €               300.000,00 

Ascoli Piceno Realizzazione di collettore di collegamento della 
frazione Mozzano al collettore principale FOG  €                   3.000,00   €                             -  

Ascoli Piceno 

Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura 
in via Sassari lungo il fosso Grancaso nel Comune di 
Ascoli Piceno per eliminare alcuni scarichi a cielo 
aperto 

FOG  €                 35.000,00   €                   8.500,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di rete fognaria lungo la S.C. 
Palombare in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. 
Castel Trosino 

FOG  €                 40.000,00   €                 10.000,00 

Ascoli Piceno Collettamento acque refue urbane ed estensione rete 
idrica via Adriatico nel comune di Ascoli Piceno FOG  €                 20.000,00   €                 10.000,00 

Ascoli Piceno Collegamento al collettore fognario strada il Cancello FOG  €                 70.000,00   €                 11.250,00 

Ascoli Piceno 
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura 
mista lungo Via delle Zeppelle e relativi allacci nel 
Comune di Ascoli Piceno  

FOG  €                              -   €                 14.600,00 

Ascoli Piceno Intervento a protezione del collettore principale in 
zona dissestata in località San Filippo FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle 
Zeppelle e allacci utenze alla linea esistente nel 
Comune di Ascoli Piceno  

FOG  €                              -   €                 46.962,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione di condotte fognarie di zona 
Brecciarolo, della briglia di attraversamento del 
Torrente Bretta e della vasca di laminazione nel 
Comune di Ascoli Piceno (briglia)  

FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione di condotte fognarie di zona 
Brecciarolo, della briglia di attraversamento del 
Torrente Bretta e della vasca di laminazione nel 
Comune di Ascoli Piceno (rete fognaria) 

FOG  €                              -   €                 55.200,00 
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Ascoli Piceno 
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura 
in Borgo Solestà nel Comune di Ascoli Piceno per 
eliminare alcuni scarichi a cielo aperto 

FOG  €                 10.000,00   €                 75.500,00 

Ascoli Piceno Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
sollevamenti fognari FOG  €                   6.888,27   €               108.781,73 

Ascoli Piceno Sistemazione reti fognarie nelle frazioni Colonna 
Bassa e San Gaetano FOG  €                              -   €               120.000,00 

Ascoli Piceno 
Sostituzione tratti di condotta fognaria in Viale 
Marconi e via Sant'Emidio nel Comune di Ascoli 
Piceno 

FOG  €                              -   €               127.800,00 

Ascoli Piceno Manutenzione straordinaria di tratti di fognatura in 
zona Campo Parignano nel Comune di Ascoli Piceno FOG  €                              -   €               170.400,00 

Ascoli Piceno Sollevamento fognario e collettamento liquami di Via 
Boito e Via San Serafino alla rete fognaria comunale FOG  €                              -   €               180.800,00 

Ascoli Piceno Potenziamento condotta distributrice in località 
Valessenzana FOG  €                              -   €               190.200,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di linee di trasporto per il collettamento 
al depuratore cittadino di alcune frazioni del Comune 
di Ascoli Piceno 

FOG  €                              -   €               346.400,00 

Ascoli Piceno Realizzazione collettore fognario in Via Loreto FOG  €                              -   €               350.000,00 

Ascoli Piceno Sostituzione collettori fognari in alcune vie del centro 
storico FOG  €                              -   €               490.000,00 

Ascoli Piceno 
Manutenzione straordinaria dei ponti-canale fognari e 
degli accessi  alle gallerie esistenti lungo il collettore 
principale nel Comune di Ascoli Piceno   

FOG  €                              -   €               804.900,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di reti fognarie nelle località Villaggio 
del fanciullo, Rosara, Fonte di Campo, Vallesenzana 
e Tozzano 

FOG  €                              -   €            1.000.000,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione di collettore di acque nere nella zona di 
Monterocco, collettamento di acque reflue ai collettori 
principali e realizzazione di alcuni  filtri percolatori e 
relative reti fognarie per eliminazione di scarichi a 
cielo libero in alcune frazioni del Comune di Ascoli 
Piceno 

FOG  €                 48.433,33   €            1.005.646,67 

Ascoli Piceno Risanamento dei vecchi cunicoli fognari nel centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno FOG  €                              -   €            1.300.000,00 

Ascoli Piceno 
Interventi fognari  vari a servizio dei centri abitati  e di 
alcune frazioni dei comuni di Ascoli Piceno e 
Folignano 

FOG  €                 39.179,47   €            1.387.020,53 

Ascoli Piceno Completamento sala assemblee sede centrale GEN  €                              -   €               200.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

“Realizzazione di un impianto di potabilizzazione delle 
acque sotterranee” ubicato nel Comune di San 
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). 

ACQ  €               507.342,79  -€                         0,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) (1°  
Stralcio Funzionale - Parte Est) ACQ  €            3.102.125,04   €                          0,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Progetto per l’estensione del sistema di supervisione 
e telecontrollo degli impianti gestiti dalla CIIP spa. 
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
n.2 manufatti idrici. 

ACQ  €                              -   €                 12.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Telecontrolo di n.6 nodi acquedottistici. ACQ  €                 22.531,00   €                 17.469,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Completamento della rete idrica a servizio 
dell'agglomerato industriale di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone. I° Stralcio Monteprandone  
e II° Stralcio Monsampolo. 

ACQ  €               227.300,00   €                 20.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita 
dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione 
di n. 2 vasche di disconnessione idraulica, 
realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune 
di Moresco 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria su serbatoi vari dell'ex 
gestione del Consorzio Vettore ACQ  €               207.363,87   €                 22.636,13 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE 
ACQUEDOTTISTICA TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1°LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di n.5 nodi acquedottistici. 

ACQ  €                              -   €                 33.987,76 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interconnessione tra l' Acquedotto di Piantacera e l' 
Acquedotto di Montefortino in corrispondenza della 
Captazione Rubbiano 

ACQ  €                              -   €                 37.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Automazione Sollevamento S. Caterina ACQ  €                   4.610,59   €                 45.389,41 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP ACQ  €                   2.137,50   €                 47.862,50 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Interconnessioni di reciproco soccorso tra 
l'Acquedotto Piceno e l'Acquedotto Vettore nei 
Comuni di Comunanza e Palmiano 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE 
ACQUEDOTTISTICA TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO - Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di n.10 manufatti idrici. 

ACQ  €                              -   €                 60.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione delle condotte adduttrici dell'Acquedotto 
Vettore (escluse le condotte che costituiscono il 
raddoppio) 

ACQ  €                              -   €                 65.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Chiusura ad anello dell' adduzione tra i Comuni di 
Grottazzolina e Monte Giberto ACQ  €                              -   €                 73.900,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di condotta di adduzione di soccorso 
per l' interconnessione dell' Acquedotto Pretare Santa 
Gemma con l' Acquedotto Camartina  

ACQ  €                              -   €                 94.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
acquedottistici ACQ  €                              -   €               120.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee 
acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini - 2° 
lotto - Rifacimento ponte tubo Novele 

ACQ  €               606.172,16   €               121.827,84 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento impianti di protezione catodica su rete 
addutrice esistente ACQ  €                 26.820,00   €               123.180,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di sfiato libero a servizio della condotta 
di adduzione dell'ex Acquedotto Sibillini che si innesta 
nel Partitore Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €               125.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Demolizione vecchio serbatoio pensile di Monte 
Vidon Combatte ACQ  €                              -   €               131.600,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento impianti di protezione catodica su rete 
addutrice esistente ACQ  €                              -   €               150.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento 
per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del 
Tronto e Rigo del Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               158.070,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi urgenti per manutenzioni straordinarie 
(sistemazione ingressi gallerie e centine) nel tratto 
Colleforno - Polesio 

ACQ  €                 30.897,92   €               169.102,08 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione programmata di contatori 1a fase ACQ  €               480.346,33   €               169.653,67 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Installazione di contatori in corrispondenza delle 
fontane pubbliche e degli idranti ACQ  €                 23.609,11   €               176.390,89 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
sorgenti ACQ  €                              -   €               190.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Studio del bacino idrogeologico carbonatico del fiume 
Aso finalizzato alla caratterizzazione  delle condizioni 
di alimentazione e di circolazione idrica, alla 
valutazione del bacino idrogeologico ed all’analisi 
della sorgente Foce di Montemonaco che alimenta 
l’acquedotto dei Monti Sibillini.  

ACQ  €               182.722,93   €               192.277,07 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di condotta di by-pass tra la linea 
acquedottistica che fa capo alla Sorgente Ciliegio e la 
linea acquedottistica che fa capo alla Sorgente 
Acquarva 

ACQ  €                              -   €               216.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei 
Comuni di Grottazzolina e Ponzano di Fermo e 
realizzazione di serbatoio a servizio della Contrada 
Capparuccia di Fermo 

ACQ  €               960.591,03   €               227.408,97 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi di definizioni delle aree di salvaguardia 
delle opere di captazione ACQ  €                   3.000,00   €               300.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento 
per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del 
Tronto e Rigo del Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               345.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione protezione catodica su rete esistente ACQ  €                              -   €               360.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP ACQ  €                              -   €               373.780,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Fermo. 

ACQ  €               117.191,67   €               382.808,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di San Benedetto del 
Tronto. 

ACQ  €                 93.654,07   €               386.345,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Comunanza. 

ACQ  €                 56.473,45   €               388.526,55 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Ascoli Piceno. 

ACQ  €                 10.000,00   €               390.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Oneri derivanti dalla presa in gestione delle 
infrastrutture di competenza SII relative alle 
Comunanze Agrarie 

ACQ  €                              -   €               390.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri 
elettrici cabine di trasformazione MT/BT ACQ  €                 94.829,10   €               395.170,90 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione di tratti di condotta adduttrice nei tratti 
che vanno dal Comune di Acquasanta Terme alle 
Località di Pizzo Murello, Cervara e Rosara 

ACQ  €                              -   €               403.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione del tratto di adduzione che va dal 
Comune di Montelparo al Comune di Santa Vittoria in 
Matenano 

ACQ  €                              -   €               405.300,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria della Centrale di 
Sollevamento di Capodacqua (2° Lotto) ACQ  €                              -   €               430.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

I° Lotto - Interventi acquedottistici nei comuni di 
Monterubbiano e Campofilone.  ACQ  €                 44.661,05   €               445.357,09 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Comunanza ACQ  €                              -   €               450.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                 63.746,30   €               519.515,94 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                              -   €               525.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE). 

ACQ  €               594.180,94   €               539.819,06 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va da Castorano a Colli del Tronto (da DN 150 a DN 
200)  

ACQ  €                              -   €               558.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

2° lotto -Interventi acquedottistici nei comuni di 
Petritoli, Fermo e Grottazzolina ACQ  €                              -   €               564.571,31 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento o realizzazione di serbatoi, e relative 
condotte distributrici, a servizio dei comuni di 
Montelparo, Monsampietro  Morico e Servigliano 

ACQ  €                 17.173,01   €               665.714,99 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico delle gallerie Ascensione 1 e 
Ascensione 2 della linea acquedottistica Pescara 
d'Arquata (Commessa che ha come RUP e CDR 
l'Ing. Capocasa) 

ACQ  €               400.000,00   €               707.355,32 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 
1° Lotto - 3°  Stralcio Funzionale - ACQ  €                              -   €               724.999,98 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                              -   €               770.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona 
Valdaso di Carassai e Petritoli ed ampliamento del 
campo pozzi in zona Valdaso nel comune di 
Campofilone 

ACQ  €                 29.577,62   €               770.422,38 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Consolidamento statico delle opere di 
attraversamento fluviale delle linee acquedottistiche 
Vettore e Piceno (II° lotto) 

ACQ  €                              -   €               800.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE). 

ACQ  €               970.865,48   €               856.134,52 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo la 
linea che va da Capradosso a Rovetino nel Comune 
di Rotella 

ACQ  €                 24.569,13   €               880.430,87 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interconnessione tra l' Acquedotto Pescara  e l'  
Acquedotto Sibillini in località Colle Taffone - Santa 
Maria Goretti del Comune di Offida 

ACQ  €                 41.947,67   €               896.652,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione serbatoi a servizio di alcune frazioni 
dei comuni di Carassai e Massignano e sostituzione 
condotte idriche nei comuni di Carassai, Montalto 
Marche e  Cupramarittima 

ACQ  €                 25.908,56   €               910.001,44 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi  acquedottistici vari nel comune di  
Montemonaco e nel comune di Roccafluvione ACQ  €                 18.666,91   €               921.033,09 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni dei comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta 
Terme, Roccafluvione e Venarotta 

ACQ  €                 13.908,79   €               980.191,21 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione serbatoio e rifacimento della condotta 
idrica a servizio della Zona Artigianale-Industriale 
Valtesino nel Comune di Ripatransone e sostituzione 
condotte idriche nei comuni di Grottammare e San 
Benedetto del Tronto.Lavori principali. 

ACQ  €               128.991,07   €               993.748,68 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di San Benedetto 
del Tronto (2° STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Ascoli Piceno 
(2° STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Fermo (2° 
STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di Fermo (1a 
FASE) - Dal 2° al 10° anno 

ACQ  €               470.752,87   €            1.116.847,13 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1a FASE). 

ACQ  €               452.909,25   €            1.122.090,75 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sistemazione delle opere di captazione e delle 
relative condotte di adduzione e di distribuzione  nel 
comune di Montefortino e rifacimento delle condotte 
idriche a servizio della zona nord del territorio di 
Amandola.Lavori prinicipali. 

ACQ  €                 68.755,97   €            1.229.541,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite 
idriche - Fase 1 ACQ  €               451.693,61   €            1.548.306,39 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria 
delle gallerie di adduzione esistenti nel tratto 
Colleforno - Polesio.Lavori principali. 

ACQ  €                              -   €            1.620.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi acquedottistici sulla linea Pesacara d' 
Arquata nel tratto ad est di Castignano  e sulle reti di 
distribuzione, e relativi manufatti idrici, dei comuni di 
Castignano,Offida, Castorano, Colli del Tronto e 
Spinetoli. 

ACQ  €                 69.563,76   €            1.632.357,24 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee 
acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini - 3° 
lotto - Rifacimento ponti tubo Tallacano, Salara e 
Marese e consolidamento altri ponti ponti tubo 
(Trivigliano, Piandelloro 1 e 2, Pesclaudio Pescara e 
Sibillini, Caldarette d'Ete) 

ACQ  €               201.580,08   €            2.148.419,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va dalla località Borgo Miriam al Partitore Spinetoli nel 
Comune di Offida (da DN 150 a DN 200)  

ACQ  €                              -   €            2.325.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            2.646.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite 
idriche - Mantenimento Livelli di Perdita ACQ  €                              -   €            3.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e 
manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla 
località Colleforno al Comune di Folignano 

ACQ  €                              -   €            3.403.000,00 
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 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            3.675.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            4.116.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            4.263.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione programmata di contatori  3a FASE ACQ  €                              -   €            6.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e 
manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla 
località Colleforno alla località Polesio 

ACQ  €                              -   €            8.373.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico e 
rifasamento e FPO di inverter impianti di depurazione DEP  €                   2.805,00   €                   1.198,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1° LOTTO – Realizzazione impianto 
di telecontrollo per 9 depuratori CIIP. 

DEP  €                 94.450,63   €                 14.234,62 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1° LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico per 9 depuratori CIIP. 

DEP  €                 10.000,00   €               125.996,39 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori 
fognari con potenzialità maggiore di 2000 AE DEP  €                              -   €               176.763,25 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO – Realizzazione impianto 
di telecontrollo di 9 depuratori CIIP della zona 
costiera. 

DEP  €                 10.000,00   €               179.551,50 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di 9 depuratori CIIP della 
zona costiera. 

DEP  €                 15.000,00   €               253.988,52 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori 
fognari con potenzialità maggiore di 500 AE DEP  €                              -   €               396.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianti di depurazione, e relative 
condotte, a servizio del centro abitato di  Montelparo 
e della  frazione Ponte Maglio nel Comune di Santa 
Vittoria in Matenano 

DEP  €                 34.761,01   €               925.238,99 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di depurazione in località 
Madonna del Lago  nel comune di Montalto delle 
Marche ed adeguamento e/o potenziamento degli 
impianti di  Monteprandone e Ripatransone 

DEP  €               120.789,25   €               976.710,75 
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Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di depurazione a servizio 
della frazione Balzo del comune di Montegallo e 
relativa condotta e realizzazione di impianto di 
depurazione a servizio della frazione Rustici di 
Amandola e relativa condotta 

DEP  €                 34.133,31   €            1.016.384,64 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE). 

DEP  €               107.558,71   €            1.026.441,29 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento ed adeguamento del depuratore a 
servizio del centro abitato di  Montefiore dell' Aso e 
realizzazione di impianto a filtri percolatori in località 
Sant'Antonio nel Comune di Montedinove 

DEP  €                 74.460,08   €            1.119.739,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE). 

DEP  €               639.276,40   €            1.187.723,60 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto (1a FASE)  

DEP  €               339.268,47   €            1.235.731,53 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(1a FASE) (dal 2° al 10° anno) 

DEP  €               334.918,67   €            1.252.681,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento del depuratore di Via Taffetani di 
Cupramarittima per ricevere i reflui delle località Tre 
Camini e Ponte Nina di Campofilone (eliminando i 
relativi sollevamenti) e Marina di Masignano 
(eliminando il depuratore) 

DEP  €                              -   €            1.300.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento e/o adeguamento di vari depuratori 
comunali a servzio dei comuni di Appignano, 
Castignano, Roccafluvione, Venarotta, Arquata  e 
Offida 

DEP  €                 95.203,70   €            1.595.446,30 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            2.646.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            3.675.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

ID 787 - potenziamento da 30.000 a 48.000 AE 
dell'impianto di depurazione in Contrada San 
Leonardo nel Comune di Grottammare 

DEP  €                              -   €            4.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

DEP  €                              -   €            4.116.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            4.263.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione a servizio del 
centro abitato del comune di  MonteVidon Combatte e 
realizzazione di filtri percolatori, e relative condotte 
fognarie, a servizio di alcune zone dei comuni di  
Montottone e  Monteleone di Fermo 

DEP e 
FOG  €                 35.594,07   €               552.405,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di  
Amandola, Comunanza e Montefalcone Appennino 
 
2° Stralcio Funzionale 

DEP e 
FOG  €                 60.188,98   €               569.102,24 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei comuni di 
Montefortino, Force e Palmiano  

DEP e 
FOG  €                 39.531,52   €               651.358,48 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione a servizio del 
centro abitato di Lapedona e realizzazione tratti di 
collettori fognari  nei comuni di Altidona, Lapedona e 
Pedaso 

DEP e 
FOG  €                 35.585,45   €               832.385,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione delle fosse Imhoff o realizzazione di filtri 
percolatori, e relative reti fognarie, a ser vizio di 
alcune frazioni dei comuni di Castorano, Offida, 
Venarotta, Arquata, Appignano e Rotella 

DEP e 
FOG  €                 51.460,17   €               883.979,83 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione collettore di fondo valle del fiume Aso, 
realizzazione singoli impianti di depurazione a 
servizio di alcune zone dei comuni Monterubbiano e 
Moresco e relative condotte fognarie 

DEP e 
FOG  €                 51.647,75   €            1.674.352,25 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione da 500 AE a 
servizio del centro abitato di Monte 
Rinaldo,adeguamento dei depuratori di Ortezzano e 
Petritoli, realizzazione collettore di fondo valle  lungo 
la valdaso e interventi fognari vari nei comuni di 
Monte Rin 

DEP e 
FOG  €               122.246,09   €            2.386.946,66 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

realizzazione tre nuovi collettori per l’alta, media e 
bassa vallata dell’Aso, smantellamento del 
depuratore di Pedaso e spostamento e 
potenziamento del depuratore di Marina di Altidona  

DEP e 
FOG  €                              -   €            6.500.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari - 1° stralcio. FOG  €                   9.700,00   €                 10.300,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
sollevamenti fognari- 1° intervento. FOG  €                   2.238,23   €                 17.761,77 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari  FOG  €                              -   €                 40.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari  FOG  €                              -   €                 60.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                 15.471,48   €                 65.778,52 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                              -   €               100.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                              -   €               100.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti nei 
Comuni di Colli del Tronto e Castorano FOG  €               120.000,00   €               104.774,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
fognari FOG  €                   3.893,46   €               117.118,02 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rifacimento di tratti di collettori fognari nei centri 
storici dei Comuni di Lapedona e Pedaso. FOG  €                   6.438,39   €               238.561,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
fognari FOG  €                              -   €               280.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari a servizio dei comuni di Offida 
(intervento successivo ad intervento Consind), Rotella 
( intervento fognature centro storico) e Maltignano 

FOG  €                              -   €               352.100,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Fermo 

FOG  €                 71.004,30   €               378.995,70 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Comunanza 

FOG  €                 15.833,41   €               384.166,59 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Ascoli Piceno 

FOG  €                 40.000,00   €               390.000,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di San Benedetto del 
Tronto 

FOG  €               187.925,43   €               392.074,57 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari nei comuni di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone e lungo la Valtesino di 
Ripatransone  

FOG  €                 15.340,89   €               505.504,11 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rifacimento dei collettori fognari principali, delle reti 
fognarie di acque nere e urbane e dei relativi allacci 
nel centro storico del Comune di Force (1° e 2° 
Stralcio) e realizzazione rete di raccolta a servizio di 
alcune zone del comune di Montefortino 

FOG  €               101.231,07   €               706.918,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE) 

FOG  €               804.525,13   €               761.474,87 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di collettori fognari di tipo civile 
(Castignano,Cossignano,Montalto delle 
Marche,Montedinove,Offida,Rotella) 

FOG  €                 41.573,59   €               770.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1a FASE) 

FOG  €               572.646,72   €               777.353,28 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari sulle reti raccolta dei comuni di 
Castignano, Offida, Roccafluvione e Spinetoli e 
relativi impianti di sollevamento 

FOG  €                 58.704,86   €               901.937,08 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE) 

FOG  €                 64.463,39   €               907.536,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte 
Nina e Tre Camini all' impianto di depurazione di 
Cupra Marittima con dismissione del sollevamento di 
Tre Camini e del Depuratore Marina di Massignano 

FOG  €                              -   €            1.011.140,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ottimizzazione delle reti di trasporto di acque reflue 
tramite la dismissione di impianti di depurazione 
minori nei comuni di Acquaviva Picena e Montalto 
Marche e la realizzazione di un collettore Valdaso a 
servizo dei comuni di Carassai e Montefiore dell'Aso 

FOG  €                 15.663,86   €            1.015.911,14 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di Fermo (1a 
FASE) 

FOG  €               467.131,06   €            1.044.868,94 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari a servizio dei comuni di 
Appignano, Castel di Lama, Castignano, Colli del 
Tronto e Offida 

FOG  €                 66.362,17   €            1.123.737,83 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Collettore di fondovalle tra la frazione Ponte Tesino 
ed il Comune di Rotella  FOG  €                 19.485,56   €            1.258.904,44 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle 
acque reflue a servizio di alcune zone dei comuni di 
Cossignano, Cupramarittima, Massignano e Montalto 
Marche.Lavori principali. 

FOG  €                 54.689,21   €            1.405.606,93 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            2.268.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.150.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.528.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.654.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rilevamento con strumentazione GPS n.150 
manufatti idrici nella zona di Comunanza. GEN  €                              -   €                 25.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica GEN  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquisizione di beni e costituzione di diritti reali 
inerenti alle rerti ed ai manufatti idrici di proprità CIIP 
e di proprietà di terzi.  I° Lotto Funziomale. 

GEN  €               179.666,37   €               270.333,63 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP GEN  €                              -   €               400.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Regolarizzazione amministrativa di autorizzazioni 
carenti o mancanti per scarico e/o prelievi GEN  €                   2.826,08   €               492.173,92 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Indennità per acquisizione di beni e diritti reali e 
relative prestazioni di servizio GEN  €                              -   €               900.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione programmata di contatori  2a FASE GEN  €                              -   €            1.350.000,00 



- 25 - 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquisizione materiale software/hardware per 
informatizzazione aziendale  GEN  €               500.000,00   €            1.400.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti 
afferenti il servizio idrico integrato GEN  €                 22.200,00   €            1.865.100,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Acquisizione materiale software/hardware per 
informatizzazione aziendale  GEN  €                              -   €            3.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Attrezzature e macchine d'opera GEN  €            1.258.657,51   €            8.441.343,00 

Belmonte 
Piceno 

Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio 
Torricella nel Comune di Belmonte Piceno ACQ  €                              -   €                 31.500,00 

Belmonte 
Piceno 

Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Colle Ete nel Comune di Belmonte Piceno ACQ  €                              -   €                 68.930,00 

Belmonte 
Piceno 

Manutenzione straordinaria dell' impianto di 
depurazione di Belmonte DEP  €                              -   €               259.000,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione della rete fognaria nella zona del Cimitero 
nel Comune di Belmonte Piceno FOG  €                              -   €                 54.900,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione del collettore fognario nella zona della 
lottizzazione Conti e potenziamento del sollevamento 
a valle nel Comune di Belmonte Piceno 

FOG  €                              -   €                 62.700,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione della rete fognaria nella zona sud del 
capoluogo nel Comune di Belmonte Piceno FOG  €                              -   €                 93.100,00 

Campofilone Disconnessione idraulica del serbatoio pensile 
mediante apposizione di valvole di regolazione ACQ  €                              -   €                 10.000,00 

Campofilone Sostituzione e potenziamento rete idrica nelle località 
Ponte Nina e Tre Camini ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Campofilone Riattivazione in termini di sicurezza dell' impianto di 
sollevamento Valdaso nel Comune di Campofilone ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Campofilone 
Realizzazione di condotta adduttrice di derivazione 
dalla condotta alimentatrice in uscita dal Serbatoio 
Cossignani nel Comune di Campofilone 

ACQ  €                              -   €                 57.600,00 

Campofilone Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
storico del Comune di Campofilone ACQ  €                              -   €               201.000,00 

Campofilone Ottimizzazione depuratore capoluogo DEP  €                              -   €               100.000,00 

Campofilone Rifacimento rete fognaria in Via XX Settembre FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Carassai Rifacimento della condotta idrica transitante in Viale 
Europa nel Comune di Carassai ACQ  €                              -   €                 26.000,00 

Carassai Rifacimento della condotta idrica in zona Aso Rocca 
di Montevarmine del Comune di Carassai ACQ  €                              -   €               183.000,00 
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Carassai 
Realizzazione n. 2 impianti di depurazione a 
ossidazione biologica - Cossignanese 650 ab/eq - 
Montevarmine 300 ab/eq 

DEP  €                              -   €               552.500,00 

Carassai Collettore da Contrada Monte di Correo al Collettore 
di fondo valle nel Comune di Carassai FOG  €                              -   €               124.500,00 

Castel di Lama 
Messa in esercizio del serbatoio realizzato dal 
Comune di Castel di Lama vicino alla scuola media 
con realizzazione di tratto condotta idrica 

ACQ  €                 25.705,21   €                   5.694,79 

Castel di Lama Sostituzione tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Roma causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Castel di Lama Potenziamento rete idrica in località Villa Sambuco 
partendo da Via Leopardi ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Castel di Lama Potenziamento rete idrica in zona Selvette ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Castel di Lama Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento 
relativi allacci in Via Po causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Castel di Lama 
Sostituzione tratti condotte distributrici ed allacci 
passanti all'interno dei cunicoli Via Salaria tra Via 
Olmo e rotatoria Offida 

ACQ  €                              -   €                 65.000,00 

Castel di Lama 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci in Via Roma del Comune di Castel di Lama per 
frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 83.400,00 

Castel di Lama Prolungamento rete fognaria dalla lottizzazione NLA a 
Via dei Fossi FOG  €                              -   €                 25.000,00 

Castel di Lama Realizzazione collettore fognario a servizio della zona 
di completamento di Villa Chiarini - Monte Barone FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Castel di Lama Estendimento rete fognaria in località Cabbiano FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Castel di Lama 
Spostamento tratto di rete fognaria in località Villa 
Sambuco e collegamento al collettore esistente su 
Via dei Fossi 

FOG  €                              -   €                 48.000,00 

Castel di Lama 
Risanamento del collettore acque urbane che va al 
fosso Rio Secco (località Salvette) nel Comune di 
Castel di Lama 

FOG  €                              -   €                 68.000,00 

Castel di Lama 
Realizzazione di collettore fognario per acque urbane 
a servizio della località Villa Forcella nel Comune di 
Castel di Lama 

FOG  €                              -   €                 69.600,00 

Castel di Lama Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Castel di Lama Rifacimento della linea fognaria di via Filzi e via Boito 
nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €                 85.200,00 

Castel di Lama Realizzazione di collettore fognario di completamento 
in zona Villa Cese nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €               117.600,00 

Castel di Lama Risanamento del collettore di Via Diaz e della 
Scalinata del Carrafo nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €               161.600,00 

Castel di Lama 
Realizzazione nuovo tratto fognario acque nere in 
Località Villa Chiarini/Via S. Entizio per prevenire 
possibili sversamenti fognari su terreni circostanti 

FOG  €                              -   €               350.000,00 
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Castignano 
Rifacimento della condotta adduttrice al serbatoio di 
San Venanzo nel Comune di Castignano in quanto 
sub-superficiale 

ACQ  €                              -   €                 24.800,00 

Castignano 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci in località Colle Arena del Comune di 
Castignano a causa di frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 31.200,00 

Castignano 

Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci causa rotture in località Ripaberarda e 
rifacimento condotta adduttrice in ingresso al 
serbatoio di Sant'Angelo causa rotture nel Comune di 
Castignano 

ACQ  €                              -   €               222.000,00 

Castignano 
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione 
di una stazione di sollevamento in zona campo 
sportivo nel Comune di Castignano 

DEP  €                              -   €                 62.260,00 

Castignano 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale nel Comune di 
Castignano  

FOG  €                              -   €                 18.420,00 

Castignano 
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione 
di una stazione di sollevamento in zona campo 
sportivo nel Comune di Castignano 

FOG  €                              -   €                 31.200,00 

Castignano Realizzazione di collettore fognario in zona Monte del 
Comune di Castignano FOG  €                              -   €                 86.500,00 

Castignano Rete di raccolta in zona Bernardella nel Comune di 
Castignano FOG  €                              -   €               105.000,00 

Castignano 
Realizzazione di collettore fognario da Contrada 
Castiglioni (130 abitanti) al collettore esistente nella 
zona sud-est del Comune di Castignano 

FOG  €                              -   €               201.600,00 

Castorano Messa in esercizio del serbatoio a servizio della 
Località Pescolla nel Comune di Castorano ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Castorano Sostituzione di tratto di condotta fognaria su terreno 
in frana in zona Olmo nel Comune di Castorano FOG  €                 63.072,68   €                 25.000,00 

Castorano 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di 
Castorano 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Colli del Tronto Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Burrone causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 22.000,00 

Colli del Tronto Variante condotta distributrice e allacci causa 
passaggio su proprietà private in Via Salaria ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Colli del Tronto 
Dismissione di n.3 fosse imhoff nel Comune di Colli 
del Tronto e realizzazione di sollevamento fognario in 
zona La Rocca 

DEP  €                              -   €                 60.000,00 

Colli del Tronto 
Realizzazione scolmatore di piena a servizio 
dell'impianto di sollevamento posto a valle del 
depouratore di Colli del Tronto 

FOG  €                              -   €                 50.000,00 
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Colli del Tronto Rifacimento tratto di rete fognaria acque bianche e 
nere in Via Vallicella a servizio del progetto Norma 2 FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Colli del Tronto Allaccio del collettore esistente al collettore basso 
Tronto  FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione rete fognaria nera in località Villa San 
Giuseppe a servizio del progetto Norma 8 FOG  €                              -   €                 55.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Colli del Tronto FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Colli del Tronto Rifacimento collettore fognario principale in Via 
Vittorio Emanuele FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Colli del Tronto Sostituzione condotta fognaria in località Villa San 
Giuseppe tra Via Salaria e il canale di bonifica FOG  €                              -   €               150.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione di collettore fognario da Contrada 
Vallicella a via Borrone nel Comune di Colli del Tronto FOG  €                              -   €               168.000,00 

Colli del Tronto 
Interventi di manutenzione per malfunzionamento 
sulle reti esistenti in via Leopardi, via IV Novembre, 
via della Stazione, via Europa e via dell'Artigianato 

FOG  €                              -   €               271.700,00 

Comunanza 
Potenziamento condotta di Adduzione per serbatoio 
Palombarone di Comunanza in arrivo dal serbatoio 
Tinello 

ACQ  €                              -   €                 21.000,00 

Comunanza Potenziamento linea da Serbatoio Palombarone a Via 
della Libertà. ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Comunanza Sostituzione adduzione per serbatoio Polveriera ACQ  €                              -   €                 45.000,00 

Comunanza Potenziamento adduzione in arrivo al serbatoio 
Tinello ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Comunanza Rifacimento condotta di distribuzione e relativi allacci 
in Via Pascali ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Comunanza 
Costruzione di rete di raccolta acque reflue 
domestiche ed impianto di trattamento zona 
industriale Passo 

DEP  €                              -   €               100.800,00 

Comunanza Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Comunanza DEP  €                              -   €               112.700,00 

Comunanza 
Costruzione di rete di raccolta acque reflue 
domestiche ed impianto di trattamento zona 
industriale Passo 

FOG  €                              -   €                 30.400,00 

Comunanza 
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di 
sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive 
previste nel PRGC del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €                 30.645,00 

Comunanza 
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di 
sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive 
previste nel PRGC del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €                 30.645,00 

Comunanza rifacimnento della linea fognaria in via Petrarca e 
relativi allacci FOG  €                              -   €                 35.000,00 
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Comunanza Sostituzione vecchia fognatura in cls con collettore in 
PVC DN 315 mm. in Via Trieste FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Comunanza Costruzione di rete di raccolta acque nere nelle 
frazioni del Comune di Comunanza FOG  €                              -   €                 44.100,00 

Comunanza Potenziamento rete fognaria nella zona degli impianti 
sportivi FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Comunanza Estensione di rete fognaria in alcune vie del Centro 
Storico  FOG  €                              -   €                 97.000,00 

Comunanza Realizzazione di reti fognarie di acque reflue urbane a 
servizio del centro urbano FOG  €                              -   €               168.000,00 

Comunanza 
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei 
collettori fognari principali e dei relativi allacci nel 
centro storico del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €               183.000,00 

Comunanza rifacimento della rete fognaria dal sollevamento 
fognario Via Dante al sollevamento Fosso di Otto FOG  €                              -   €               200.000,00 

Comunanza rifacimento rete fognaria separata del centro abitato 
in Via Pascali e relativi allacci FOG  €                              -   €               300.000,00 

Comunanza Rifacimento delle linee distributrici e fognarie in varie 
frazioni del Comune di Comunanza 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Comunanza Sistemazione definitiva lottizzazione sede 
Comunanza GEN  €                              -   €                 40.000,00 

Cossignano Realizzazione nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di 
contrada 3 Camini ACQ  €                              -   €                 12.400,00 

Cossignano Realizzazione nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di 
contrada 3 Camini ACQ  €                              -   €                 71.820,00 

Cossignano 
Dismissione impianto esistente e realizzazione filtro 
percolatore in zona nord-ovest del capoluogo nel 
Comune di Cossignano 

DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Cossignano Sistemazione del collettore fognario dal capoluogo al 
Ponte Tesino nel Comune di Cossignano FOG  €                              -   €                 20.000,00 

Cossignano 
Dismissione di n.2 fosse imhoff in località Ponte 
Tesino ed allaccio al collettore di fondovalle nel 
Comune di Cossignano 

FOG  €                              -   €                 24.900,00 

Cossignano 
Costruzione di collettore fognario tra Contrada 
Concetti e Madonna delle Grazie nel Comune di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 42.000,00 

Cossignano 
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e 
relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 45.400,00 
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Cossignano 
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e 
relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 54.789,00 

Cupra 
Marittima 

Potenziamento del collettore di trasporto lungo il 
Fiume Menocchia a servizio di due grandi zone 
d'espansione del Comune di Cupra Marittima 

FOG  €                              -   €               194.000,00 

Cupra 
Marittima 

Estensione della rete fognaria acque nere lungo il 
Fosso Sant'Egidio nel Comune di Cupra Marittima FOG  €                              -   €               267.000,00 

Cupra 
Marittima 

Realizzazione di collettore acque nere lungo la 
S.P.78 San Silvestro, a servizio delle nuove 
lottizzazioni, nel Comune di Cupra Marittima 

FOG  €                              -   €               313.500,00 

Fermo Spostamento condotta idrica in Via Bellesi e Via 
Salvo D'Acquisto (Parcheggio STEAT) ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Fermo sostituzione brevi tratti distributrici  in Via Montone, 
Via Parete e varie vie centro storico ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Fermo Realizzazione quadro generale B.T. Santa Caterina ACQ  €                 97.607,05   €                 44.392,95 

Fermo Località Marina Palmense - Spostamento condotta 
Dn 200 GS dalla SS16 adriatica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Fermo Rifacimento condotta distributrice in località Montotto ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Fermo Sostituzione condotta DN 500 in c.da mossa e viale 
trento ACQ  €                              -   €                 56.000,00 

Fermo 
Realizzazione di condotta di scarico a servizio del 
Partitore Duomo presso via Leonardo da Vinci 
(all'interno del cunicolo) nel Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €                 56.400,00 

Fermo Prolungamento della rete idrica in località Ete del 
Comune di Fermo ACQ  €                              -   €                 57.600,00 

Fermo Potenziamento rete idrica in località Salvano  ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Fermo Potenziamento rete idrica in c.da San Marco paludi in 
occasione realizzazione motodromo ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Fermo Sostituzione condotta distributrice Dn 250 in acciaio 
causa frequenti rotture c.da san tommaso - paludi ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Fermo Sostituzione Condotte nelle c.da  bore di tenna- 
castelletta ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Fermo 
Collegamento distributrice alimentata dal serbatoio 
San Martino al serbatoio dei Cappuccini e predisporre 
valvola per ridurre i carichi 

ACQ  €                              -   €               122.000,00 

Fermo Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
dei Palmensi nel Comune di Fermo ACQ  €                              -   €               123.200,00 

Fermo Sostituzione e potenziamento condotta distributrice in 
c.da San Girolamo c/o conte- fotografo ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Fermo 
Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
sollevamento di Santa Caterina (2° Stralcio) sito nel 
Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               142.000,00 
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Fermo 
Variante di tracciato e potenziamento di condotta 
distributrice transitante in Via Conti nel Comune di 
Fermo 

ACQ  €                              -   €               170.000,00 

Fermo Realizzazione di condotta adduttrice per alimentare il 
Serbatoio Campiglione sito nel Comune di Fermo ACQ  €                              -   €               190.500,00 

Fermo 
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Pompeiana, Via Cappuccini e Viale Trento del 
Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               207.900,00 

Fermo 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci 
transitante nel tratto di Strada Provinciale in Contrada 
Montone, in via Visconti d'Oleggio, in via Adami e via 
Girardi nel Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               217.400,00 

Fermo Sostituzione rete idrica in viale trieste e c.da s.andrea ACQ  €                              -   €               230.000,00 

Fermo 

Sostituzione di condotta adduttrice/distributrice in 
uscita dal Serbatoio Carrozzieri con due condotte, 
una adduttrice per alimentare il Serbatoio Sacri Cuori 
e una distributrice per alimentare le utenze del 
Serbatoio Carrozzieri 

ACQ  €                              -   €               231.400,00 

Fermo 
Realizzazione del secondo anello di distribuzione del 
lato nord in località Lido Tre Archi del Comune di 
Fermo 

ACQ  €                              -   €               255.000,00 

Fermo 
Rifacimento di condotte distributrici in Via Parete ed 
estensione della rete idrica in Via Trieste nel Comune 
di Fermo 

ACQ  €                              -   €               483.200,00 

Fermo 
Sostituzione condotta di adduzione ai serbatoi San 
Biagio e San Girolamo e parte delle condotte di 
distribuzione di via madonnetta ete 

ACQ  €                              -   €               600.000,00 

Fermo Serb Montagnola: prevedere l'ampliamento della 
vasca di accumulo ACQ  €                              -   €               610.750,00 

Fermo 
Rifacimento di condotte distributrici e di allacci lungo 
la SS Adriatica che collega il Comune di Fermo con il 
Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               616.000,00 

Fermo 
Intervento di sostituzione delle condotte di mandata in 
fibrocemento dell'impianto di sollevamento di Santa 
Caterina 

ACQ  €                 85.063,50   €               925.673,33 

Fermo potenziamento anello distribuzione circonvallazione ACQ  €                              -   €            1.292.000,00 

Fermo 
Impianto di depurazione basso Tenna con sistema 
integrato di depurazione e riutilizzo delle acque reflue 
mediante filtrazione a membrana 

DEP  €               241.195,42  -€                         0,00 

Fermo Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
depurazione di Lido di Fermo DEP  €                 81.652,28   €                 18.347,72 
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Fermo 
Potenziamento da 35.000 AE a 45.000 AE ed 
efficientamento processistico del depuratore di 
Salvano nel Comune di Fermo 

DEP  €                              -   €            2.600.000,00 

Fermo 
Potenziamento da 25.000 AE a 40.000 AE del 
depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 1° 
STRALCIO 

DEP  €                              -   €            3.640.000,00 

Fermo 
Potenziamento da 40.000 AE a 55.000 AE del 
depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 2° 
STRALCIO 

DEP  €                              -   €            3.640.000,00 

Fermo 
sistemazione parte finale della condotta fognaria sita 
in C.da S.Girolamo a valle della Strada Comunale 
Vecchia Montonese 

FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Fermo 
Realizzazione  di un tratto di collettore fognario lungo 
il fosso Moie per il collettamento degli scarichi 
esistenti 

FOG  €                              -   €                 53.615,84 

Fermo Realizzazione di collettore fognario di acque nere in 
Contrada Alberelli e Via Parete del Comune di Fermo FOG  €                              -   €               103.800,00 

Fermo 
Lavori di estendimento e completamento della rete 
fognaria di Fermo. Zone : nord, nord-est, sud. I° Lotto 
funzionale. 

FOG  €               947.009,84   €               125.133,11 

Fermo Realizzazione nuova rete fognaria in località Monte 
Marino FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Risanamento e potenziamento sollevamenti fognari in 
località Lido di Fermo e Marina Palmense FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Sostituzione tratti di collettore fognario in PRFV DN 
800 per Salvano FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Zona camping 4 cerchi - potenziamento collettore 
fognario FOG  €                              -   €               300.000,00 

Fermo Realizzazione collettore Basso Tenna - 2° STRALCIO FOG  €                              -   €               847.500,00 

Fermo 

Realizzazione collettore basso Tenna e di raccolta di 
acque nere in zona nord-ovest del Comune di Fermo 
nonchè interventi fognari nelle  zone Campiglione-
Girola e S. Marco alle Paludi del comune di Fermo. 

FOG  €                 25.643,33   €            2.856.427,36 

Fermo Lavori di estendimento e completamento rete fognaria 
del Comune di Fermo (II° stralcio) FOG  €                              -   €            3.000.000,00 

Fermo Lavori di estendimento e completamento rete fognaria 
del Comune di Fermo (II° lotto - I° stralcio funzionale) FOG  €                 25.191,97   €            3.981.192,19 

Fermo 
Risanamento reti idriche e fognarie in località Torre di 
Palme in occasione del rifacimento dele 
pavimentazioni stradali 

FOG e 
ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Fermo Progetto per la costruzione della nuova sede del 
centro zona di Fermo - P.S.Giorgio. GEN  €               644.373,17   €               955.632,60 
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Folignano Sostituzione di condotta in Via Colle Pasquale e 
rifacimento degli allacci alle utenze ACQ  €                              -   €                 35.100,00 

Folignano Via Capolavilla - Prolungamento condotta distributrice 
e rifacimento allacci ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Folignano 
Frazione Case di Coccia - Realizzazione nuovo tratto 
condotta distributrice per eliminare passaggio dentro 
alveo fosso 

ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Folignano Frazione Rocca di Morro - Sostituzione tratto 
condotta distributrice vicino proprietà Martini ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Folignano 
Rifacimento della condotta idrica di distribuzione 
esistente nel tratto che va dal serbatoio di San 
Benedetto e l'abitato di Folignano 

ACQ  €                              -   €               250.000,00 

Folignano 
Raddoppio capacità del serbatoio Casalunga a 
servizio dell'abitato di Piane di Morro nel Comune di 
Folignano 

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

Folignano Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni del comune di Folignano ACQ  €                              -   €               362.187,42 

Folignano Completamento collettore fognario zona P.E.E.P. 
Piane di Morro - zona "Ferretti" FOG  €               156.270,26   €                 17.699,90 

Folignano Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Folignano FOG  €                              -   €                 74.898,00 

Folignano 
Interventi di modifica ed estensione della rete 
fognaria a servizio della località Rocca di Morro nel 
Comune di Folignano 

FOG  €                              -   €               100.800,00 

Folignano Rifacimento della condotta fognaria nell'abitato di 
Folignano (Via S.Lucia-Via Ferrara-Via Cenciarini) FOG  €                              -   €               200.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Sant'Angelo 
nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Montecchio 
nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Costa dei 
Ciotti nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Rossi 
Monte Torre nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Force Realizzazione Variante in prossimità della rotonda / 
carabinieri ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Force 
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto 
di depurazione a ossidazione biologica - Fonte delle 
donne 300 ab/e 

DEP  €                              -   €               200.000,00 

Force 
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto 
di depurazione a ossidazione biologica e relativa 
strada di accesso - San Vincenzo 700 ab/e 

DEP  €                              -   €               400.000,00 

Force 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Ripacorvara e 
Fontedonne nel Comune di Force 

FOG  €                              -   €                 28.848,00 
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Force 
Rifacimento della rete fognaria lungo la 
circonvallazione in zona Castellano nel Comune di 
Force 

FOG  €                              -   €                 84.000,00 

Grottammare Realizzazione nuova condotta in ghisa e allacci Via 
Abbruzzi/Via Lombardia ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Grottammare 
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Via 
Toscanini, Via Crucioli, Via Marconi e Via Ballestra 
nel Comune di Grottammare 

ACQ  €                              -   €               151.000,00 

Grottammare 

Potenziamento ed estendimento della rete idrica e dei 
relativi allacci in Via Valtesino del Comune di 
Grottammare in prossimità del confine col Comune di 
Ripatransone  

ACQ  €                              -   €               330.000,00 

Grottammare Estendimento e rifacimento rete idrica e relativi allacci 
a servizio del centro abitato di Grottammare ACQ  €                              -   €            1.500.000,00 

Grottammare Efficientamento del'impianto di depurazione del 
Comune di Grottammare DEP  €               398.915,92   €                   1.084,08 

Grottammare 
Sostituzione di n° 2 pompe di sollevamento di tipo 
fisso con n° 2 di tipo estraibile in Via C.A. Dalla 
Chiesa 

FOG  €                              -   €                 20.000,00 

Grottammare Potenziamento della linea fognaria di Via Cilea 
(angolo S.P. Valtesino) del Comune di Grottammare FOG  €                   3.360,00   €                 63.840,00 

Grottammare Realizzazione di scolmatore a pressione a sevizio 
della rete fognaria in zona litoranea di Grottammare FOG  €                              -   €                 92.200,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in 
zona Ruffini nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               100.000,00 

Grottammare 
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Crivelli, via Leonardo da Vinci, via Michelangelo, via 
De Carolis e Sacconi nel Comune di Grottammare 

FOG  €                              -   €               104.500,00 

Grottammare 
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Campania e via Piemonte nel Comune di 
Grottammare 

FOG  €                              -   €               104.500,00 

Grottammare 
Potenziamento degli impianti di sollevamento fognari 
disposti lungo l'asta fluviale del fiume Tesino nel 
Comune di Grottammare 

FOG  €                              -   €               186.500,00 

Grottammare Potenziamento rete fognante sul Lungomare nel 
Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               369.600,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Valtesino e via Sacconi nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               426.000,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Fermi e via San Martino nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               513.500,00 
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Grottammare 
Interventi di estendimento, potenziamento e 
manutenzione straordinaria della rete fognaria del 
comune di Grottammare.Lavori principali. 

FOG  €               227.303,97   €               739.852,03 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Grottazzolina Ampliamento del Serbatoio Fonte Carrà nel Comune 
di Grottazzolina ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €               247.200,00 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €               437.500,00 

Grottazzolina Adeguamento impianto di depurazione  DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Grottazzolina Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               320.450,00 

Grottazzolina 
Adeguamento dell' impianto di depurazione del 
Comune di Grottazzolina e realizzazione condotta di 
trasporto dall' impianto Molino da dismettere 

DEP e 
FOG  €                   4.531,38   €               442.714,37 

Grottazzolina Collegamento delle reti di acque urbane dei Comuni 
di Grottazzolina e di Fermo in località Capparuccia FOG  €                              -   €                 47.600,00 

Grottazzolina Realizzazione di nuovo collettore fognario più a nord 
di Via Isidoro del Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Grottazzolina Estensione della rete fognaria in Via Passo di Colle 
del Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €               117.600,00 

Grottazzolina Rifacimento della rete fognaria in Via Pescià del 
Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €               170.400,00 

Grottazzolina Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE FOG  €                              -   €               249.000,00 

Grottazzolina Potenziamento e prolungamento rete fognaria in Via 
Fonte Carrà FOG  €                              -   €               300.000,00 

Lapedona Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune vie 
del centro storico ACQ  €                 20.817,88   €                 12.515,45 

Lapedona completamento sostituzione rete idrica nel centro 
storico ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Lapedona sostituzione condotta dsitributrice dal partitore Riccio 
fino a Santa Elisabetta ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Lapedona Potenziamento rete idrica in C.da Madonna Manù ACQ  €                              -   €               150.000,00 
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Lapedona 
Sostituzione condotta distributrice zona Selva Piè 
marano a valle del serbatoio Piè Marano nel Comune 
di Lapedona 

ACQ  €                              -   €               416.500,00 

Lapedona Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso 
della Fonte nel Comune di Lapedona FOG  €                              -   €                 87.000,00 

Lapedona 
Estensione della rete fognaria per collegare Contrada 
Piemarano al vicino depuratore nel Comune di 
Lapedona 

FOG  €                              -   €               336.000,00 

Maltignano Via IV Novembre - Variante tratto condotta 
distributrice transitante su proprietà private ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Maltignano 

Via della Bonifica - Prolungamento condotta 
distributrice esistente da serbatoio Citeroni e 
rifacimento allacci per eliminare problema eccessiva 
pressione utenze collegate a serbatoio di Maltignano  

ACQ  €                              -   €                 85.000,00 

Maltignano 
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento 
degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio 
di Maltignano nel Comune di Maltignano 

ACQ  €                              -   €               144.000,00 

Maltignano 

Realizzazione della chiusura ad anello di condotte 
alimentatrici con lo scopo di dismettere (o ridurne il 
funzionamento) dell'impianto di sollevamento di Case 
di Coccia 

ACQ  €                              -   €               338.000,00 

Maltignano Sistemazione e potenziamento del depuratore di 
Maltignano da 2000 AE a 2500 AE DEP  €                              -   €               259.000,00 

Maltignano Realizzazione di rete fognaria in via di Colle 
Cervinara. 2° stralcio FOG  €                 61.899,68   €                 18.100,32 

Maltignano 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di 
Maltignano 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Maltignano Realizzazione di rete fognaria in Contrada Molino nel 
Comune di Maltignano FOG  €                              -   €               168.000,00 

Maltignano Potenziamento rete fognaria in Via Nuova FOG  €                              -   €               450.000,00 

Massignano 
Realizzazione di collettore fognario dalla futura zona 
industriale in località Trufo fino all' impianto esistente 
di contrada Marezi nel Comune di Massignano 

FOG  €                              -   €                 87.000,00 

Massignano 
Realizzazione di collettore fognario dalla zona di 
espansione industriale in Contrada Valmenocchia fino 
a Villa Santi nel Comune di Massignano 

FOG  €                              -   €               313.500,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio 
Cruciani nel Comune di Monsampietro Morico ACQ  €                              -   €                 18.900,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Ubrico nel Comune di Monsampietro Morico ACQ  €                              -   €               100.600,00 
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Monsampietro 
Morico 

Rifacimento di condotta distributrice e relativi allacci 
in Contrada Monte Roso nel Comune di 
Monsampietro Morico 

ACQ  €                              -   €               113.000,00 

Monsampietro 
Morico 

Sostutuzione fosse Perita, Vitarboro e Locci con filtri 
percolatori DEP  €                              -   €               100.000,00 

Monsampietro 
Morico 

Realizzazione di impianto di depurazione e  filtri 
percolatori, e relative condotte fognarie, a servizio di 
alcune zone del comune di Monsampietro Morico 

DEP e 
FOG  €                 70.391,72   €               928.608,28 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento di fognatura nera fra la piazza Malugero 
Melo e la piazza Cesare Battisti nel Comune di 
Monsampietro Morico 

FOG  €                              -   €                 53.200,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione scolmatore acque miste per sgravare 
la rete dalle acque bianche FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di linea fognaria in Contrada 
Sant'Egidio nel Comune di Monsampolo del Tronto e 
relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci del 
Comune di Monsampolo del Tronto FOG  €                              -   €                 40.400,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario in zona San 
Mauro per collettare i reflui al collettore Basso Tronto 
nel Comune di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €                 42.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di nuovo collettore fognario in 
Contrada Icona da collegare al collettore previsto per 
il collegamento al Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Dismissione impianto Cretoni e realizzazione di 
sollevamento e relativa condotta in pressione nel 
Comune di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €               120.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di linea fognaria in Contrada 
Treazzano per collettamento delle acque nere in 
Contrada Icona del Comune di Monsampolo del 
Tronto 

FOG  €                              -   €               142.800,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario per collegare 
zona Mercatile al collettore Basso Tronto nel Comune 
di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €               167.900,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Sant'Emidio nel Comune di Montalto delle 
Marche 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Monti nel Comune di Montalto delle Marche ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Rigo nel Comune di Mntalto delle Marche ACQ  €                              -   €                 35.000,00 
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Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada San Giorgio nel Comune di Montalto delle 
Marche 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Risoluzione problematiche di carenza idrica in 
Contrada Cerquatonda, San giorgio, Santissima 
Annunziata, Maliscia e Montecalvario nel Comune di 
Montalto delle Marche 

ACQ  €                              -   €                 76.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di Montalto 
delle Marche 

FOG  €                              -   €                 28.848,00 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione di collettore fognario in Via Roma e vie 
adiacenti nel Comune di Montalto delle Marche FOG  €                 62.694,40   €                 54.905,60 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta fognaria ammalorata da 
movimento franoso in Frazione Porchia del Comune 
di Montalto delle Marche 

FOG  €                 10.000,00   €                 60.600,00 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione reti fognarie a servizio di Via della 
Peracchia, San Rocco e C.da S. Alberto, da collegare 
al collettore fognario S. Maria Goretti 

FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monte Giberto Potenziamento rete idrica a servizio della zona 
industriale Valdete ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Monte Giberto Sostituzione di condotta in fibrocemento dal serbatoio 
pensile al centro storico del Comune di Monte Giberto ACQ  €                              -   €                 59.500,00 

Monte Giberto 
Demolizione partitore pensile e posa in opera vasche 
in pead esterne a servizio del centro abitato di Monte 
Giberto e di Ponzano di Fermo 

ACQ  €                              -   €               252.000,00 

Monte Giberto Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               311.025,00 

Monte Giberto 
Realizzazione di un collegamento fognario della zona 
San Michele per portare i reflui al depuratore Fosso 
della Madonna nel Comune di Monte Giberto 

FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Monte Rinaldo Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Aso nel Comune di Monte Rinaldo ACQ  €                              -   €                 35.700,00 

Monte Rinaldo 
Rifacimento e potenziamento delle condotte 
distributrici a servizio del centro storico del Comune di 
Monte Rinaldo 

ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Monte Rinaldo 
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada 
vicinale denominata "Congregata" nel Comune di 
Monte Rinaldo 

FOG  €                              -   €                 35.000,00 

Monte Rinaldo 
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada 
vicinale denominata "Selva" nel Comune di Monte 
Rinaldo 

FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina 
Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte 

ACQ  €                              -   €                 40.500,00 
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Monte Vidon 
Combatte 

Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
storico del Comune di Monte Vidon Combatte ACQ  €                              -   €                 51.600,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina 
Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Potenziamento delle condotte distributrici della 
Valdaso nel Comune di Monte Vidon Combatte in 
direzione di Ortezzano 

ACQ  €                              -   €               128.000,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione impianto di depurazione (filtri 
percolatori) a servizio della frazione San Procolo nel 
Comune di Monte Vidon Combatte 

DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione impianto di depurazione (filtri 
percolatori) a servizio della frazione Molino nel 
Comune di Monte Vidon Combatte 

DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione attraversamento per collegamento 
collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione attraversamento per collegamento 
collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte 

FOG  €                              -   €                 41.500,00 

Montedinove Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Basilio nel Comune di Montedinove ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Montedinove Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Monticello nel Comune di Montedinove ACQ  €                 10.000,00   €                 55.800,00 

Montedinove 
Sostituzione di n. 2 fosse imhoff con filtri percolatori 
nella zona del versante sul fiume Aso nel Comune di 
Montedinove 

DEP  €                              -   €                 46.500,00 

Montedinove Realizzazione rete fognaria e relativo depuratore in 
Contrada Lapedosa 

DEP e 
FOG  €                              -   €               400.000,00 

Montedinove Rifacimento ed estensione rete foganria con 
sostituzione Imhoff in località Croce Rossa FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Montedinove Realizzazione rete fognaria in Contrada Santa Maria FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Montedinove 

Estensione della rete fognaria nel Centro Storico 
(Piazza Cino Del Duca, via Santa Chiara, via Giosuè 
Del Duca, via Santa Maria) nel Comune di 
Montedinove 

FOG  €                              -   €               130.250,00 

Montefalcone 
Appennino 

Manutenzione straordinaria del serbatoio alto di 
Montefalcone ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di tratto di adduzione che va dal 
serbatoio basso al serbatoio alto del capoluogo nel 
Comune di Montefalcone Appennino 

ACQ  €                              -   €                 94.200,00 

Montefalcone 
Appennino 

realizzazione nuova tubazione per alimentazione 
Capoluogo passando per zona Tiro a segno ACQ  €                              -   €               120.000,00 
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Montefalcone 
Appennino 

istemazione impianto minore Fienare 500 ab/eq filtro 
percolatore DEP  €                              -   €                 50.000,00 

Montefalcone 
Appennino 

Lavori di completamento reti fognarie e relativi 
impianti di trattamento reflui. Realizzazione fosse 
Imhoff nel comune di Montefalcone. 

DEP e 
FOG  €                 32.567,03   €                   8.632,97 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di uno scolmatore di piena in 
prossimità dell' impianto di depurazione a servizio 
della frazione Fienare del Comune di Montefalcone 
Appennino 

FOG  €                              -   €                 14.424,00 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, nel 
centro abitato del Comune di Montefalcone 
Appennino 

FOG  €                              -   €                 73.200,00 

Montefalcone 
Appennino 

Rifacimento di parte della rete fognaria del centro 
abitato e zone delocalizzate FOG  €                              -   €               200.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Estensione della rete di distribuzione fino alla zona 
della Centrale Idroelettrica nel Comune di Montefiore 
dell'Aso 

ACQ  €                              -   €                 30.600,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Reinterro di condotta idrica sub-superficiale in 
Contrada Aso e Contrada Menocchia nel Comune di 
Montefiore dell'Aso 

ACQ  €                              -   €                 53.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Sistemazione rete fognaria in località San Giovanni 
nel Comune di Montefiore dell'Aso FOG  €                              -   €                 36.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Montefiore dell'Aso FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Montefortino Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Piantacera nel Comune di Montefortino ACQ  €                              -   €                 89.775,00 

Montefortino Sistemazione delle sorgenti di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Montefortino Realizzazione di rete di distribuzione a servzio della 
frazione Incino nel Comune di Montefortino ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e 
distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Montefortino Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del 
Comune di Montefortino - 1° STRALCIO ACQ  €                              -   €               140.000,00 

Montefortino Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del 
Comune di Montefortino - 2° STRALCIO ACQ  €                              -   €               175.000,00 

Montefortino Rifacimento della linea acquedottistica da Bussonico 
a Rocca-Regattola ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e 
distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino 

ACQ  €                              -   €               416.000,00 

Montefortino Realizzazione impianto di depurazione in località 
Colmartese DEP  €                              -   €                 50.000,00 
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Montefortino 
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a 
servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località 
Ponte San Giacomo del Comune di Montefortino 

DEP  €                              -   €               551.500,00 

Montefortino 
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a 
servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località 
Ponte San Giacomo del Comune di Montefortino 

DEP  €                              -   €               651.000,00 

Montefortino Potenziamento condotta fognaria in Via Madonna 
della Pace FOG  €                              -   €               120.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei 
collettori fognari principali e dei relativi allacci nel 
centro storico del Comune di Montefortino 

FOG  €                              -   €               128.100,00 

Montefortino 
I°  Stralcio - Rifacimento delle reti fognarie di acque 
nere, dei collettori fognari principali e dei relativi 
allacci nel centro storico del Comune di Montefortino 

FOG  €                 18.013,59   €               204.043,20 

Montegallo Sostituzine condotta in località Collicello causa 
frequenti rotture                   ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Montegallo 

Realizzazione condotta Pead 63 a servizio delle 
utenze di Astorara attualmente collegate alla condotta 
di adduzione per Balzo, da allacciare al Serbatoio 
Colleluce 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Montegallo Sostituzione condotta pensile attarversamento 
torrente della linea per Meschia di Roccafluvione ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo realizzazione modifiche di linea e potenziamento 
condotte distributrici interne capoluogo di Balzo ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo Sostituzine condotta S.Maria in Lapide tratto soggetto 
a rotture ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Montegallo Sostituzine condotta da Fonditore a Rigo tratto 
soggetto a rotture ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Montegallo 
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va 
dalla Sorgente Sasso Spaccato alla Località Monte 
Aialona nel Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               480.000,00 

Montegallo 
Spostamento delle seguenti fosse imhoff 
irraggiungibili: Propezzano Osteria, Valle Orsara, 
Palazzo. 

DEP  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff 
Abetito Canale, Propezzano Cona. DEP  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo 
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del 
Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento 

DEP  €                              -   €               179.700,00 

Montegallo 
Sostituzione rete fognariae, realizzazione piccolo 
impianto di sollevamento e filtro percolatore per 80 
a/e in località Collicello 

DEP e 
FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Montegallo 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni del comune 
di Montegallo 

DEP e 
FOG  €                 25.703,14   €            1.168.346,86 
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Montegallo Sistemazione tratto rete fognante in frazione 
Propezzano FOG  €                 51.878,03   €                   1.759,76 

Montegallo 
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del 
Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento 

FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione di filtro percolatore in zona via 
Chiavanella nel Comune di Monteleone di Fermo DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione di filtro percolatore in zona Valle 
Corvone nel Comune di Monteleone di Fermo DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Monteleone di 
Fermo 

realizzazione impianto di depurazione a ossidazione 
biologica in località Chiavanella 250 ab/eq DEP  €                              -   €               175.000,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione collettore fognario in area nord del 
centro abitato (via Valle Corvone) nel Comune di 
Monteleone di Fermo 

FOG  €                              -   €                 21.000,00 

Montelparo Demolizione e ricostruzione del partitore in Contrada 
Serrone nel Comune di Montelparo ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Montelparo 
Sostituzione e potenziamento di rete idrica in zona 
nuova vicino alle case popolari nel Comune di 
Montelparo 

ACQ  €                              -   €                 47.000,00 

Montelparo Rifacimento di alcuni acquedotti rurali esistenti nel 
Comune di Montelparo ACQ  €                              -   €                 79.100,00 

Montelparo 
Realizzazione impianto a fanghi attivi, dismissione 
impianto (Sala o Ronchi), realizzazione sollevamento 
e condotta in pressione nel Comune di Montelparo 

DEP  €                 18.854,31   €               101.145,69 

Montelparo Realizzazione di collettore fognario a servizio della 
zona del Cimitero nel Comune di Montelparo FOG  €                              -   €               121.100,00 

Montemonaco sostituzione tubazione in ghisa in zona 
"scampagnata" a Ripavecchia causa rotture  ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Montemonaco Manutenzione straordinaria di manufatti 
acquedottistici minori nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 67.500,00 

Montemonaco Realizzazione di nuovo serbatoio in località Isola San 
Biagio nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di nuovo serbatoio in località 
Vallegrascia nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Colle Regnone nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Altino nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Rocca nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 



- 43 - 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Montemonaco Realizzazione di linee adduttrici a servizio delle 
frazioni Ariconi, Cittadella e Vallefiume da capo ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montemonaco 
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va 
dalla Sorgente Civitetto al Serbatoio San Donato del 
Comune di Montemonaco 

ACQ  €                              -   €               280.200,00 

Montemonaco realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff 
Pignotti, stradone C1C2 DEP  €                              -   €                 70.000,00 

Montemonaco 
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi 
attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco 

DEP  €                              -   €               362.600,00 

Montemonaco 
Lavori di completamento reti fognarie e relativi 
impianti di trattamento reflui. Realizzazione di fosse 
Imhoff nel comune di Montemonaco. 

DEP e 
FOG  €                 58.941,45   €                 24.358,55 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio della frazione di Foce nel 
comune di Montemonaco  - 3° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                              -   €               264.574,99 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio della frazione di Altino nel 
comune di Montemonaco  - 2° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                 20.209,83   €               413.839,04 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio di alcune frazioni del comune 
di Montemonaco  - 1° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                 96.817,60   €               524.133,53 

Montemonaco 
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi 
attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco 

FOG  €                              -   €               324.000,00 

Montemonaco Razionalizzazione rete fognaria in località Foce FOG  €                              -   €               450.000,00 

Monteprandone Attivazione del serbatoio a servizio di Contrada 
Spiagge nel Comune di Monteprandone ACQ  €                              -   €                 37.500,00 

Monteprandone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Via Matteotti e in Via Contrada Fosso Nuovo del 
Comune di Monteprandone 

ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Monteprandone 
Completamento della sostituzione della condotta 
idrica in Contrada Molino del Comune di 
Monteprandone - 2° STRALCIO 

ACQ  €                              -   €                 55.600,00 

Monteprandone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Montetinello nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               104.000,00 

Monteprandone 

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e 
realizzazione di condotta alimentatrice a servizio della 
zona artigianale-industriale nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               154.500,00 
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Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel 
Comune di Monteprandone e di relativa condotta 
adduttrice ed alimentatrice a servizio del centro 
storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria 
in Accubito e Casarica  

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

Monteprandone 

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e 
realizzazione di condotta alimentatrice a servizio della 
zona artigianale-industriale nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               442.000,00 

Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel 
Comune di Monteprandone e di relativa condotta 
addutrrice ed alimentatrice a servizio del centro 
storico di Monteprandone e delle Località Santa Maria 
in Accubito e Casarica  

ACQ  €                              -   €               588.000,00 

Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio e di condotte alimentatrici 
in Via Leopardi, in prossimità dei campi da tennis, ed 
interventi acquedottistici vari nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                   8.482,36   €            1.222.808,34 

Monteprandone 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa 
condotta di scarico a servizio della rete fognaria del 
Comune di Monteprandone 

FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Monteprandone Risanamento rete fognaria ubicata in Via 
Circonvallazione FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Realizzazione estendimenti rete fognaria nelle 
seguenti Vie: Bitossi, Borgo da Sole, Salaria/Nicolai FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone 
Realizzazione tratti di rete fognaria nelle seguenti Vie: 
Colle S. Angelo, San Donato (Sud e Nord), Bora 
Ragnola 

FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Estendimento reti fognarie in Via Monterone FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Estendimento reti fognarie in Via Macigne FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Realizzazione rete fognaria in Via Fosso Nuovo FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Adeguamento rete fognaria in Via Giovanni XXIII FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone 
Realizzazione del collegamento fognario per by-
passare i depuratori di Contrada Monterone e 
Collenavicchio nel Comune di Monteprandone 

FOG  €                              -   €               173.000,00 

Monteprandone Realizzazione di collettore fognario in contrada 
Macigne nel Comune di Monteprandone FOG  €                              -   €               180.000,00 

Monteprandone Estendimento della rete fognaria in contrada 
Monterone nel Comune di Monteprandone FOG  €                              -   €               302.400,00 

Monteprandone 
Realizzazione di collettamento fognario dal Convento 
Santa Maria delle Grazie alla frazione Centobuchi del 
Comune di Monteprandoe 

FOG  €                              -   €               343.000,00 
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Monterubbiano 
Realizzazione di tratto di condotta di adduzione a 
servizio della Contrada Montesicuro del Comune di 
Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €                 14.000,00 

Monterubbiano Prolungamento della rete idrica in località Valdaso di 
Rubbianello del Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Monterubbiano Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Abbadia e vie limitrofi nel Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 69.500,00 

Monterubbiano Manutenzione straordinaria del partitore esistente nel 
Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Monterubbiano 
Rifacimento della condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Vigna in località Rubbianello nel Comune di 
Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €                 95.200,00 

Monterubbiano Realizzazione di rete di raccolta nel Comune di 
Monterubbiano FOG  €                              -   €               302.000,00 

Montottone Eliminazione dello scarico a cielo libero del capoluogo 
nel Comune di Montottone FOG  €                              -   €                 21.000,00 

Montottone Rifacimento della rete fognaria per zona di 
espansione San Lorenzo nel Comune di Montottone FOG  €                              -   €               100.800,00 

Moresco 
Potenziamento della condotta distributrice in uscita 
dal Serbatoio Scuole o dal Serbatoio Castelletta nel 
Comune di Moresco 

ACQ  €                              -   €               192.000,00 

Moresco 

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita 
dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione 
di n. 2 vasche di disconnessione idraulica, 
realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune 
di Moresco 

ACQ  €                              -   €               339.000,00 

Moresco Rifacimento tratto terminale linea fognaria FOG  €                              -   €                 51.300,00 

Offida Variante condotta distributrice in Contrada Lava 
causa passaggio dentro proprietà private ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Offida 

Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone 
del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta 
distributrice con relativi allacci 

ACQ  €                              -   €                 47.000,00 

Offida 
Rifacimento condotta distributrice in Contrada Tesino 
causa passaggio all'interno dell'alveo del fiume 
Tesino 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Offida 

Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone 
del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta 
distributrice con relativi allacci 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Offida Realizzazione di nuovo serbatoio in località 
Rovecciano del Comune di Offida ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Offida Serbatoio in località Santa Maria Goretti nel Comune 
di Offida ACQ  €                              -   €               184.662,00 
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Offida Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di 
depurazione di Santa Maria Goretti di Offida DEP  €                   7.011,02   €               682.088,98 

Offida 
Impianto di depurazione in località Santa Maria 
Goretti del Comune di Offida per lo smaltimento dei 
reflui misti  

DEP  €                              -   €            1.415.000,00 

Offida Realizzazione di collettore fognario acque urbane in 
zona Santa Maria Goretti nel Comune di Offida FOG  €                 35.000,00   €                   6.800,00 

Offida 
Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
sollevamento in zona Tiro a Segno nel Comune di 
Offida 

FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Offida 
Rifacimento del collettore fognario acque nere con 
pozzetti di frenata in Via Guarnieri nel Comune di 
Offida 

FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Offida Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Offida  FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Offida 
Realizzazione di tratti di condotte fognarie di acque 
urbane nelle vie confluenti verso la nuova 
circonvallazione nel Comune di Offida 

FOG  €                              -   €               274.500,00 

Offida Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Colle 
Taffone e San Barnaba FOG  €                              -   €            1.175.000,00 

Ortezzano 
Rifacimento delle condotte distributrici lungo la Strada 
Provinciale in località Croce nel Comune di Monte 
Rinaldo 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Ortezzano Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per 
convogliare i reflui al depuratore Aso FOG  €                              -   €                 18.000,00 

Ortezzano Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per 
convogliare i reflui al depuratore Aso FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Ortezzano Realizzazione di collettore per raccogliere i reflui della 
zona Campo Sportivo FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Ortezzano Rifacimento di condotte acque nere in zona Aso del 
Comune di Ortezzano FOG  €                              -   €                 90.900,00 

Ortezzano Realizzazione di collettore di fondovalle per 
eliminazione della fossa imhoff in Contrada Aso FOG  €                              -   €               130.500,00 

Ortezzano 
Rifacimento reti acquedottistche e fognarie in Via 
Leopardi e Via Carboni 2° stralcio in occasione di 
ripavimentazioni stradali 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Palmiano 
Realizzazione di impianto di depurazione e rete 
fognaria a servizio delle frazioni del Comune di 
Palmiano 

DEP  €                              -   €                 64.400,00 

Palmiano 
Adeguamento e manutenzione straordinaria degli 
impianti Catasta e Castel San Pietro nel Comune di 
Palmiano 

DEP  €                   5.853,18   €                 74.146,82 
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Palmiano 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Catasta e di Castel 
San Pietro nel Comune di Palmiano 

FOG  €                              -   €                 18.420,00 

Palmiano 
Realizzazione di impianto di depurazione e rete 
fognaria a servizio delle frazioni del Comune di 
Palmiano 

FOG  €                              -   €                 76.000,00 

Pedaso Ampliamento serbatoio nuovo di Pedaso ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Pedaso Sostituzione collettore fognario in Via Leopardi FOG  €                              -   €                 45.000,00 

Petritoli Sostituzione tratto di rete idrica in zona Borgo Trieste ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Petritoli Rifacimento delle reti fognarie del centro storico di 
Petritoli (via Tornabuoni e via Castello) FOG  €                              -   €                 68.500,00 

Petritoli Potenziamento rete fognaria nella zona Valmir FOG  €                              -   €               200.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Realizzazione impianto di sollevamento idrico a 
servizio del Comune di Ponzano di Fermo ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Sostituzione delle condotte adduttrici che vanno dal 
Serbatoio Girolamo al Serbatoio Vigna ed al 
Serbatoio Traini nel Comune di Ponzano di Fermo 

ACQ  €                              -   €               252.500,00 

Ponzano di 
Fermo 

Intervento di accorpamento ed efficendamento di 
piccoli impianti di trattamento (imhoff) nel Comune di 
Ponzano di Fermo 

DEP  €                              -   €               150.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto 
di depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               311.025,00 

Ponzano di 
Fermo 

Rifacimento della rete fognaria a servizio della zona 
Capparuccia nel Comune di Ponzano di Fermo FOG  €                              -   €               436.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Variante di tracciato dell'acquedotto 
dell'attraversamento del Fosso Rio nel Comune di 
Porto San Giorgio 

ACQ  €                 21.293,54   €                   2.706,46 

Porto San 
Giorgio 

Viale della vittoria, sostituzione tubazione c/o campi 
da tennis ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Sauro, Via Properzi, Via Petrarca, Via Pirandello e 
Via Michelangelo del Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               100.100,00 

Porto San 
Giorgio 

Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
abitato presso il vecchio incasato del Comune di 
Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               118.150,00 

Porto San 
Giorgio 

Potenziamento delle condotte distributrici in zona 
Palasport ed in zona Pelliccetto del Comune di Porto 
San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               127.000,00 
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Porto San 
Giorgio 

Completamento ad anello della condotta transitante 
sul lungomare del Comune di Porto San Giorgio ACQ  €                              -   €               136.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Oberdan, zone limitrofe e viale della Vittoria del 
Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               185.900,00 

Porto San 
Giorgio Rifacimento della linea fognaria in rione Castello FOG  €                 48.000,00   €                   9.402,66 

Porto San 
Giorgio 

Sostituzione collettore fognario acque miste con 
condotte separate di acque bianche e nere in Via 
Nibbi (Ex Realizzazione della linea acque urbane in 
Via Oberdan) 

FOG  €                 45.000,00   €                 16.547,34 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento del collettore fognario transitante in Via 
A. Caro nel Comune di Porto San Giorgio FOG  €                              -   €                 60.600,00 

Porto San 
Giorgio 

Realizzazione di collettore a nord del capoluogo, nella 
zona del Palazzetto dello Sport FOG  €                              -   €               121.100,00 

Porto San 
Giorgio 

Potenziamento rete fognaria e sollevamenti in Via 
Solferino, Via D'Annunzio e Via Petrarca con 
realizzaziobe scolmatore 

FOG  €                              -   €               300.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Realizzazione di tratto fognario nella zona del Centro 
Religioso nel Comune di Porto San Giorgio FOG  €                              -   €               308.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Adeguamento rete fognaria del comune di Porto San 
Giorgio per collettamento dei reflui al depuratore di 
Salvano 

FOG  €                              -   €               636.500,00 

Porto San 
Giorgio 

Interventi fognari a macchia di leopardo nel comune 
di Fermo e realizzazione di tratti di collettori fognari 
mancanti in Via Lungo Mare Gramsci e in Via San 
Martino nel Comune di Porto San Giorgio  

FOG  €                 32.956,06   €               945.183,94 

Ripatransone 
Comune di Ripatransone -Sostituzione della condotte 
idriche e fognarie lungo Via V.Emanuele e rifacimento 
degli allacci alle utenze 

ACQ  €               223.391,86   €                 17.808,14 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Penne nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 37.200,00 

Ripatransone nuova condotta adduttrice e distributrice in località 
San Salvatore ACQ  €                              -   €                 57.000,00 

Ripatransone Realizzazione di nuovo serbatoio a servizio della 
Contrada San Salvatore nel Comune di Ripatransone ACQ  €               118.666,91   €                 60.883,09 

Ripatransone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Michele e Castellano nel Comune di 
Ripatransone 

ACQ  €                              -   €                 68.300,00 
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Ripatransone Rifacimento della condotta idrica in Contrada Fonte 
Maggio nel Comune di Ripatransone - 2° STRALCIO ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Savino nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Ripatransone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Sant' Imero, Colle Vecchio, Colle di 
Guardia nel Comune di Ripatransone 

ACQ  €                              -   €                 78.900,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Cabbiano nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 83.000,00 

Ripatransone 
Rifacimento del collettore fognario ammalorato 
transitante in Via Don Gnocchi nel Comune di 
Ripatransone 

FOG  €                              -   €                 39.600,00 

Ripatransone Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di 
Ripatransone FOG  €                              -   €                 43.272,00 

Ripatransone Rifacimento del collettore di linea ammalorato in 
arrivo al depuratore di Contrada Petrella FOG  €                              -   €                 43.500,00 

Ripatransone e 
Acquaviva 

Ricollettamento dei liquami da Contrada San Savino 
del Comune di Acquaviva Picena a Ponte Rotto di 
San Benedetto del Tronto - Acquaviva P. 

FOG  €                 84.169,75   €               782.794,25 

Roccafluvione 
Variante tratto condotta distributrice e rifacimento 
allacci causa passaggio su proprietà private in località 
Casebianche 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Roccafluvione 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice nella frazione Radicina del Comune di 
Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Roccafluvione 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice nella frazione Vetreto del Comune di 
Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Roccafluvione Realizzazione di nuova condotta idrica in località 
Bivio Osoli nel Comune di Roccafluvione ACQ  €                              -   €                 56.000,00 

Roccafluvione Messa in esercizio del nuovo serbatoio nella frazione 
di Ronciglione ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Roccafluvione Realizzazione nuovo tratto condotta distributrice per 
collegare zona Salare al serbatoio di Roccafluvione ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Roccafluvione 
Attivazione a regime dei nuovi serbatoi in località: 
Ronciglioni, Ciarpellesco e nel Capoluogo del 
Comune di Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Roccafluvione Realizzazione nuovo serbatoio di accumulo e 
condotta distributrice in località Collemoro ACQ  €                              -   €               120.000,00 

Roccafluvione Messa in esercizio della rete idrica in località Teverito ACQ  €                              -   €               180.000,00 

Roccafluvione 

Rifacimento della condotta adduttrice nel tratto che va 
dalla località Piandelloro alla località Masciù del 
Comune di Roccafluvione e manutenzione del bottino 
di Piandelloro 

ACQ  €                              -   €               372.000,00 
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Roccafluvione 
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a 
servizio di diverse frazioni del Comune di 
Roccafluvione 

DEP  €                              -   €               286.440,00 

Roccafluvione 

Sostituzione del collettore fognario principale diretto 
al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena 
in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso 

FOG  €                              -   €                 14.424,00 

Roccafluvione Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Roccafluvione FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Roccafluvione 

Sostituzione del collettore fognario principale diretto 
al depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena 
in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso 

FOG  €                              -   €                 70.700,00 

Roccafluvione 
Rifacimento ed estensione del collettore fognario 
lungo la Strada Caserine e dei relativi allacci nel 
Comune di Roccafluvione 

FOG  €                              -   €               182.400,00 

Roccafluvione 
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a 
servizio di diverse frazioni del Comune di 
Roccafluvione 

FOG  €                              -   €               231.000,00 

Rotella 
Realizzazione di camera di manovra per motivi 
igienici a servizio del serbatoio Adorno nel Comune di 
Rotella 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Rotella 
Dismissione della captazione Contrada Icone sita nel 
Comune di Rotella e allacciamento delle utenze all' 
Acquedotto Piceno 

ACQ  €                              -   €                 75.200,00 

Rotella rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci nel centro storico ACQ  €                              -   €                 76.300,00 

Rotella 
Rifacimento delle condotte adduttrici e distributrici 
nella frazione di Poggio Canoso del Comune di 
Rotella 

ACQ  €                              -   €                 83.000,00 

Rotella 
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa 
condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella 

ACQ  €                              -   €               110.100,00 

Rotella 
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa 
condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella 

ACQ  €                              -   €               111.600,00 

Rotella Dismissione impianti di depurazione del capoluogo di 
Rotella DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Rotella 
Estensione dei collettori fognari nel capoluogo ed in 
zona case Natali nel Comune di Rotella per 
collegamento al collettore di fondovalle 

FOG  €                              -   €               105.700,00 

Rotella 
Realizzazione di rete di collegamento al collettore di 
fondo valle degli impianti del capoluogo del Comune 
di Rotella 

FOG  €                              -   €               134.400,00 
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San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione tratti di adduttrice tra il Partitore 
Brucicchio ed il Serbatoio Bernini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €                 53.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento condotta idrica in ghisa e allacci Via 
Monte S. Michele ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione con potenziamento della condotta idrica 
e dei relativi allacci in Via Voltattorni ed in Via 
Forlanini del Comune di San Benedetto del Tronto   

ACQ  €                              -   €                 69.300,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Potenziamento condotte idriche in zona Porto d'Ascoli 
del Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €                              -   €                 96.750,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in 
Contrada Monte Renzo del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               168.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento delle condotte idriche transitanti in alcune 
vie del Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €                              -   €               182.050,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione nuovo serbatoio e condotta 
distributrice C.da Monte Renzo e/o Montecretaccio ACQ  €                              -   €               220.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli nel 
Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €            1.105.010,70   €               289.989,30 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in 
Contrada Monte Renzo del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rimozione di tubazione in fibro-cemento dal Campo 
Pozzi Fosso dei Galli a servizio del lungomare di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               315.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Potenziamento condotta addutrice tra il Serbatoio 
Formentini ed il Serbatoio Santa Lucia Alta del 
Comune di San Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               426.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 
1° Lotto - 2°  Stralcio Funzionale - ACQ  €                   9.369,85   €               428.869,17 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento del condotte idriche in lungomare del 
Comune di San Benedetto del Tronto e delle reti 
idriche a servizio delle zone limitrofe 

ACQ  €                              -   €               510.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione di tratti di condotta in fibro-cemento nel 
tratto di adduzione che va dalla località Capradosso 
in direzione di San Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €            2.931.800,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato 
all'efficientamento della linea fanghi del depuratore di 
Via Brodolini 

DEP  €                              -   €               630.000,00 
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San Benedetto 
del Tronto 

Interventi di manutenzione straordinaria delle opere 
murarie, sostituzione delle apparecchiature 
elettromeccaniche e completamento della linea fanghi 
del depuratore di Via Brodolini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

DEP  €               771.875,87   €            1.116.231,05 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione impianto integrato di trattamento delle 
acque reflue, F.O.R.S.U. ed altre matrici organiche 
presso il Depuratore di Via Brodolini 

DEP  €                              -   €            6.218.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sistemazione della condotta fognaria in zona Piazza 
San Giovanni Battista FOG  €                 55.505,15   €                             -  

San Benedetto 
del Tronto Realizzazione by pass fognario in Via Monteconero FOG  €                              -   €                 52.250,00 

San Benedetto 
del Tronto sistemazione collettore fognario Via Lombroso FOG  €                              -   €                 60.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di condotte fognarie in Zona Porto del 
Comune di San Benedetto del Tronto a servizio dei 
Cantieri Navali 

FOG  €                              -   €                 73.200,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione separazione acque urbane in zona 
Sentina (Via della Pizzarda, Airone, Anitra, Via 
Bissolati) del Comune di San Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €                 76.500,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione rete fognaria in Piazza Salvo 
D'Acquisto con suddivisione della cque bianche dalle 
acque nere 

FOG  €                              -   €               100.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento collettore fognario in zona Artigianale e 
Via San Michele del Comune di San Benedetto del 
Tronto 

FOG  €                              -   €               119.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di n.2 attraversamenti fognari a sud 
della stazione di Porto D'Ascoli nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               130.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Riqualificazione rete fognaria in Via Pasubio in 
occasione della realizzazione dei sottopassi ferroviari 
da parte dell'Amministrazione Comunale 

FOG  €                              -   €               150.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della linea fognaria in CLS ammalorata 
transitante in alcune vie del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               150.450,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione rete fognaria in Via Colombo con 
suddivisione della cque bianche dalle acque nere FOG  €                              -   €               180.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione della rete fognaria del paese alto 
con separzione acque bianche acque nere FOG  €                              -   €               200.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di opere di raccolta di acque 
meteoriche a servizio della zona delimitata dalla S.S. 
n. 16 e da via Manzoni, via Calatafimi, via Roma, Via 
La Spezia e Via R.Sanzio nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               255.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con 
separazione delle acque provenienti dalla collina a 
monte di Via Mare e relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €               285.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con 
separazione delle acque urbane provenienti dalla 
collina a monte di Via Mare e relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €               285.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della linea fognaria a servizio della Zona 
Sentina del Comune di San Benedetto del Tronto nei 
tratti che vanno dagli impianti di sollevamento 
esistenti in tale zona al depuraratore di Via Brodolini 

FOG  €                              -   €               324.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione collettore acque urbane in viale dello 
Sport (da Via Vignola sino al torrente Acqua Chiara) 
del Comune di San Bnenedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               355.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario zona sud del 
campo di atletica di Porto d'Ascoli del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               450.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario e di impianto di 
sollevamento in Zona Ragnola (1° e 2° Stralcio) FOG  €                 94.299,75   €               873.700,25 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di impianti di sollevamento sul 
lungomare del Comune di San Benedetto del Tronto 
per scolmare le acque urbane ed interventi fognari 
vari sulla rete di raccolta 

FOG  €               137.509,61   €            1.306.196,64 

San Benedetto 
del Tronto 

Progetto per la costruzione della nuova sede del 
centro zona di San Benedetto del Tronto GEN  €                              -   €            2.000.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Variante condotta idrica in zona in frana in Via 
Rossini ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Rifacimento delle condotte distributrici in contrada 
Monte Radaldo nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano 

ACQ  €                              -   €                 65.800,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Potenziamento di serbatoio e delle condotte in 
ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada 
Croce nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Santa Vittoria 
in Matenano 

Potenziamento di serbatoio e delle condotte in 
ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada 
Croce nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 

ACQ  €                              -   €               207.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Realizzazione di fognatura nera e manutenzione di 
impianto di depurazione DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Aggiornamento funzionale dell' impianto di 
depurazione San Salvatore ed estensione della rete 
di raccolta nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 
+ S. Giovanni 

DEP  €                   3.000,00   €                 57.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Aggiornamento funzionale dell' impianto di 
depurazione San Salvatore ed estensione della rete 
di raccolta nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 
+ S. Giovanni 

DEP  €                              -   €                 73.200,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di 
depurazione San Giovanni nel Comune di Santa 
Vittoria in Matenano 

DEP  €                              -   €               123.600,00 

Santa Vittoria 
in Matenano Sostituzione collettore fognario in Vicolo del Forno FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano Realizzazione di fognature nere - 2° Stralcio FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Servigliano Potenziamento della condotta transitante presso il 
ponte dell'ex SS 210 nel Comune di Servigliano ACQ  €                              -   €                 31.000,00 

Servigliano 
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Circonvallazione Clementina nel Comune di 
Servigliano 

ACQ  €                              -   €                 85.800,00 

Servigliano Potenziamento rete idrica in Contrada Valentella in 
previsioni delle future espansioni urbanistiche ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Servigliano 
Sostituzione e/o efficiendamento dei sistemi 
depurativi in contrada Santa Lucia e in contrada 
Valentella - Servigliano 

DEP  €                 15.000,00   €                 53.725,00 

Servigliano Realizzazione di impianto di depurazione da 3000 AE 
a servizio del capoluogo del Comune di Servigliano DEP  €                 69.129,77   €            1.160.870,23 

Servigliano Rifacimento di n.2 scolmatori e realizzazione di n.2 
nuovi scolmatori nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 36.840,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Tacchiare / 
Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Curetta / San 
Pietro (verso sud) nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 49.000,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / 
Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 56.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Smerillo 

Realizzazione dei collettori fognari  e di impianti di 
depurazione a filtri percolatori nel capoluogo e nelle 
frazioni di  San Martino al Faggio e Ceresola nel 
comune di Smerillo 

DEP  €               187.861,69   €                 89.538,31 

Spinetoli Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Marconi causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Spinetoli 
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Salaria (davanti ex Puglia) causa 
frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Spinetoli Ampliamento del serbatoio a servizio del centro 
urbano del Comune di Spinetoli ACQ  €                              -   €                 76.200,00 

Spinetoli 
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci in alcune vie del centro storico del Comune di 
Spinetoli e in località Pagliare 

ACQ  €                              -   €                 83.400,00 

Spinetoli 
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                              -   €                   9.000,00 

Spinetoli Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci in 
Via G. di Vittorio a Pagliare nel Comune di Spinetoli FOG  €                              -   €                 30.200,00 

Spinetoli 
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Spinetoli 
Realizzazione scolmatore in zona Via Palazzi per 
sgravare la rete mista dalle acque bianche da 
convogliare al fosso Piediprato 

FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Spinetoli Sistemazione allacci al collettore principale esistente 
in zona capoluogo del Comune di Spinetoli FOG  €                   1.694,24   €                 48.705,76 

Spinetoli Separazione rete fognaria di acque miste nella zona 
Via Marconi Via Marinozzi FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Spinetoli Estensione o riefficentamento della rete fognaria in 
via Schiavoni del Comune di Spinetoli FOG  €                              -   €                 84.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Salaria per allacciare 
diverse utenze FOG  €                              -   €               150.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Stradella - Villa 
Ciarulli per allacciare diverse utenze FOG  €                              -   €               180.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Fiobbo nella località 
San Pio X per allacciare diverse utenze FOG  €                              -   €               200.000,00 

Spinetoli Rifacimento rete fognaria nella zona artigianale PIP 3 
e collegamento al collettore basso Tronto FOG  €                              -   €               350.000,00 

Venarotta 
Potenziamento della condotta idrica a servizio della 
zona industriale di Capodipiano del Comune di 
Venarotta 

ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Venarotta Rifacimento condotta adduttrice serbatoio Tronzano ACQ  €                              -   €               120.000,00 

Venarotta 

Realizzazione di condotta idrica sulla SP Venarottese 
dalla frazione Curti del Comune di Venarotta in 
direzione Ascoli fino all'incrcocio Franchi per togliere 
vari allacci su condotta adduttrice (zona attualmente a 
rubinetto idrometrico) 

ACQ  €                              -   €               327.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Venarotta 
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri 
percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del 
Comune di Venarotta 

DEP  €                              -   €               151.000,00 

Venarotta 
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri 
percolatori e rete fognaria in alcune frazioni del 
Comune di Venarotta 

DEP  €                              -   €               243.200,00 

Venarotta Realizzazione di collettore fognario nel capoluogo del 
Comune di Venarotta FOG  €                              -   €                 75.500,00 

 
 
Di seguito è riportata la divisione degli interventi per tipologia (Acquedotto Fognatura e Depurazione e miste) 
e per Zone Operative del Gestore (Ascoli Piceno, Fermo, San Benedetto del Tronto, Comunanza). Un 
ulteriore suddivisione è quella denominata “ATO Aggregazione Globale” in cui sono raccolti tutti gli interventi 
di rilevanza sovraccomunale o comunque generale. 
 

ZONA Generale Acquedotto Depurazione
Depurazione 
e Fognatura Fognatura

Fognatura ed 
Acquedotto

Totale 
investimenti da 

finanziare a Tariffa
ATO - Aggregazione globale 18.193.951    33.241.699   2.447.733      1.669.940   55.553.322            
ZONA ASCOLI 200.000        31.285.341   12.905.834    2.145.263    25.354.140 300.000        72.190.579            
ZONA COMUNANZA 40.000          11.814.265   8.718.761      4.286.685    7.505.728   150.000        32.515.440            
ZONA FERMO 955.633         22.715.359   23.005.414      13.317.413    25.129.899   180.000        85.303.717             
ZONA SAN BENEDETTO 2.000.000      21.975.487   19.615.747      400.000         21.562.424   65.553.658             
Totale complessivo 21.389.583    121.032.152 66.693.489    20.149.362  81.222.131 630.000        311.116.716           
 
Gli investimenti oggetto della presente Variante contengono anche lavori iniziati prima del 2011, nella tabella 
sottostante si da conto del complessivo valore lordo dei finanziamenti e del valore coperto a tariffa. 
 

Dati Generale Acquedotto Depurazione
Depurazione 
e Fognatura Fognatura

Fognatura ed 
Acquedotto Totale

Valore complessivo degli investimenti 23.997.306 134.555.048 70.969.258   20.999.365  86.441.927 630.000           337.592.904 
Lavori sugli investimenti oggetto di Variante consuntivati ante 2011 2.607.723   13.522.896   4.275.770     850.003       5.219.796    -                  26.476.188   
Valore lordo degli investimenti della Variante di Piano 2011 - 2032 21.389.583 121.032.152 66.693.489   20.149.362  81.222.131 630.000           311.116.716 

Totale 2° POT 4.181.976    17.277.609    15.575.939    8.289.405      22.459.515  115.000          67.899.444    
Totale Post 2° POT 17.207.607  103.754.543  51.117.549    11.859.957    58.762.616  515.000          243.217.272  

Somma di Contributo  residuo -              232.598        3.318.354     -               1.959.972    -                  5.510.925     
Somma di Totale investimenti 2011 - 2032  finanz. a Tariffa 21.389.583 120.799.553 63.375.134   20.149.362  79.262.159 630.000           305.605.791  
 
 
Di seguito si indica l’importo complessivo degli investimenti del periodo 2011-2032 per Comune. 
 

Comune Importo nota
Acquasanta Terme      3.038.729 * 
Acquaviva Picena        254.100 * 
Altidona        472.200 * 
Amandola      2.885.111 * 
Appignano del Tronto        965.120 * 
Arquata del Tronto      1.730.545 * 
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Comune Importo nota
Ascoli Piceno    19.384.937   
ATO - Aggregazione 
globale  165.390.802   
Belmonte Piceno        570.130   
Campofilone        508.600 * 
Carassai        886.000 * 
Castel di Lama      1.433.495 * 
Castignano        782.980 * 
Castorano        107.696 * 
Colli del Tronto      1.074.396 * 
Comunanza      1.898.290 * 
Cossignano        315.559 * 
Cupra Marittima        774.500 * 
Fermo    33.586.188 * 
Folignano      1.595.715   
Force        967.848 * 
Grottammare      4.802.576 * 
Grottazzolina      2.528.064 * 
Lapedona      1.097.015 * 
Maltignano      1.589.796 * 
Massignano        400.500 * 
Monsampietro Morico      1.314.308 * 
Monsampolo del Tronto        638.235 * 
Montalto delle Marche        415.354 * 
Monte Giberto        732.525 * 
Monte Rinaldo        169.100 * 
Monte Vidon Combatte        441.135 * 
Montedinove        772.950   
Montefalcone Appennino        630.457 * 
Montefiore dell'Aso        177.296 * 
Montefortino      3.035.118 * 
Montegallo      2.782.169   
Monteleone di Fermo        284.500 * 
Montelparo        373.346 * 
Montemonaco      3.314.206 * 
Monteprandone      4.598.208 * 
Monterubbiano        608.700 * 
Montottone        121.800 * 
Moresco        582.300 * 
Offida      4.259.251 * 
Ortezzano        476.535 * 
Palmiano        232.967 * 
Pedaso        245.000 * 
Petritoli        303.500 * 
Ponzano di Fermo      1.199.525   
Porto San Giorgio      3.107.190   
Ripatransone        669.463 * 
Ripatransone e Acquaviva        782.794 * 
Roccafluvione      1.905.860 * 
Rotella        761.300 * 
San Benedetto del Tronto    22.197.281 * 
Santa Vittoria in Matenano        786.200 * 
Servigliano      1.662.370 * 
Smerillo          89.538   
Spinetoli      1.440.641 * 
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Comune Importo nota
Venarotta        964.700 * 
Totale complessivo  311.116.716   

 
 
 
La nota “*” Indica che per il Comune in oggetto, oltre agli interventi specifici riepilogati nella tabella di cui 
sopra, sono previsti ulteriori investimenti in aggregazioni sovraccomunali. Nella tabella di cui sopra tali 
interventi sono inseriti nella voce “ATO - Aggregazione Globale” per un ammontare complessivo di  euro 
43.672.587,31. Nella tabella seguente sono riportati in dettaglio. 
 
 
Si evidenziano di seguito gli interventi di interesse sovraccomunale che nell’elenco riassuntivo degli 
investimenti risultano catalogati sotto la voce ATO - Aggregazione Globale.  
 
 

Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

991 Monsampolo e 
Monteprandone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Completamento della rete idrica a 
servizio dell'agglomerato 
industriale di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone. I° 
Stralcio Monteprandone  e II° 
Stralcio Monsampolo. 

ACQ  € 
227.300,00   €      20.000,00 

538157 

Arquata 
Acquasanta 

Roccafluvione e 
Venarotta 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi acquedottistici vari a 
servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Arquata del Tronto, 
Acquasanta Terme, 
Roccafluvione e Venarotta 

ACQ  €  
13.908,79   €    980.191,21 

538163 

Castignano 
Offida 

Castorano Colli 
Spinetoli 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi acquedottistici sulla 
linea Pesacara d' Arquata nel 
tratto ad est di Castignano  e 
sulle reti di distribuzione, e relativi 
manufatti idrici, dei comuni di 
Castignano,Offida, Castorano, 
Colli del Tronto e Spinetoli. 

ACQ  €  
69.563,76   € 1.632.357,24 

538167 

Castignano 
Offida 

Roccafluvione 
Spinetoli 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari sulle reti 
raccolta dei comuni di 
Castignano, Offida, 
Roccafluvione e Spinetoli e 
relativi impianti di sollevamento 

FOG  €  
58.704,86   €    901.937,08 

538168 

Appignano 
Castel di Lama 

Castignano 
Colli Offida 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari a servizio 
dei comuni di Appignano, Castel 
di Lama, Castignano, Colli del 
Tronto e Offida 

FOG  €  
66.362,17   € 1.123.737,83 

538175 

Appignano 
Castignano 

Roccafluvione 
Venarotta 

Arquata Offida 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento e/o adeguamento 
di vari depuratori comunali a 
servzio dei comuni di Appignano, 
Castignano, Roccafluvione, 
Venarotta, Arquata  e Offida 

DEP  €  
95.203,70   € 1.595.446,30 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

538177 

Castorano 
Offida 

Venarotta 
Arquata 

Appignano 
Rotella 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Sostituzione delle fosse Imhoff o 
realizzazione di filtri percolatori, e 
relative reti fognarie, a ser vizio di 
alcune frazioni dei comuni di 
Castorano, Offida, Venarotta, 
Arquata, Appignano e Rotella 

DEP e 
FOG 

 €  
51.460,17   €    883.979,83 

538178 Petritoli Fermo 
e Grottazzolina 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

2° lotto -Interventi acquedottistici 
nei comuni di Petritoli, Fermo e 
Grottazzolina 

ACQ  €              -   €    564.571,31 

538178 Monterubbiano 
- Campofilone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

I° Lotto - Interventi acquedottistici 
nei comuni di Monterubbiano e 
Campofilone.  

ACQ  €  
44.661,05   €    445.357,09 

538179 
Monsampietro 

Morico e 
Servigliano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento o realizzazione di 
serbatoi, e relative condotte 
distributrici, a servizio dei comuni 
di Montelparo, Monsampietro  
Morico e Servigliano 

ACQ  €  
17.173,01   €    665.714,99 

538182 Lapedona e 
Pedaso 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Rifacimento di tratti di collettori 
fognari nei centri storici dei 
Comuni di Lapedona e Pedaso. 

FOG  €  
6.438,39   €    238.561,61 

538183 
Montelparo e 

Santa Vittoria in 
Matenano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianti di 
depurazione, e relative condotte, 
a servizio del centro abitato di  
Montelparo e della  frazione 
Ponte Maglio nel Comune di 
Santa Vittoria in Matenano 

DEP  €  
34.761,01   €    925.238,99 

538184 
Altidona - 

Lapedona - 
Pedaso 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianto di 
depurazione a servizio del centro 
abitato di Lapedona e 
realizzazione tratti di collettori 
fognari  nei comuni di Altidona, 
Lapedona e Pedaso 

DEP e 
FOG 

 €  
35.585,45   €    832.385,92 

538188 Monterubbiano 
e Moresco 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione collettore di fondo 
valle del fiume Aso, realizzazione 
singoli impianti di depurazione a 
servizio di alcune zone dei 
comuni Monterubbiano e 
Moresco e relative condotte 
fognarie 

DEP e 
FOG 

 €  
51.647,75   € 1.674.352,25 

538189 

Monte Vidon 
Combatte, 

Montottone e 
Monteleone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianto di 
depurazione a servizio del centro 
abitato del comune di  
MonteVidon Combatte e 
realizzazione di filtri percolatori, e 
relative condotte fognarie, a 
servizio di alcune zone dei 
comuni di  Montottone e  
Monteleone di Fermo 

DEP e 
FOG 

 €  
35.594,07   €    552.405,93 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

538190 
Monte Rinaldo 
Ortezzano e 

Petritoli 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione impianto di 
depurazione da 500 AE a servizio 
del centro abitato di Monte 
Rinaldo,adeguamento dei 
depuratori di Ortezzano e 
Petritoli, realizzazione collettore 
di fondo valle  lungo la valdaso e 
interventi fognari vari nei comuni 
di Monte Rin 

DEP e 
FOG 

 € 
122.246,09   € 2.386.946,66 

538193 Montefortino e 
Amandola 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Sistemazione delle opere di 
captazione e delle relative 
condotte di adduzione e di 
distribuzione  nel comune di 
Montefortino e rifacimento delle 
condotte idriche a servizio della 
zona nord del territorio di 
Amandola.Lavori prinicipali. 

ACQ  €  
68.755,97   € 1.229.541,92 

538194 Montemonaco 
e Roccafluvione 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi  acquedottistici vari nel 
comune di  Montemonaco e nel 
comune di Roccafluvione 

ACQ  €  
18.666,91   €    921.033,09 

538195 
Carassai 
Petritoli e 

Campofilone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di un nuovo campo 
pozzi in zona Valdaso di Carassai 
e Petritoli ed ampliamento del 
campo pozzi in zona Valdaso nel 
comune di Campofilone 

ACQ  €  
29.577,62   €    770.422,38 

538197 
Ripatransone, 
Grottammare e 
San Benedetto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione serbatoio e 
rifacimento della condotta idrica a 
servizio della Zona Artigianale-
Industriale Valtesino nel Comune 
di Ripatransone e sostituzione 
condotte idriche nei comuni di 
Grottammare e San Benedetto 
del Tronto.Lavori principali. 

ACQ  € 
128.991,07   €    993.748,68 

538200 Force e 
Montefortino 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Rifacimento dei collettori fognari 
principali, delle reti fognarie di 
acque nere e urbane e dei relativi 
allacci nel centro storico del 
Comune di Force (1° e 2° 
Stralcio) e realizzazione rete di 
raccolta a servizio di alcune zone 
del comune di Montefortino 

FOG  € 
101.231,07   €    706.918,93 

538201 

Acquaviva, 
Montalto, 

Carassai e 
Montefiore 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Ottimizzazione delle reti di 
trasporto di acque reflue tramite 
la dismissione di impianti di 
depurazione minori nei comuni di 
Acquaviva Picena e Montalto 
Marche e la realizzazione di un 
collettore Valdaso a servizo dei 
comuni di Carassai e Montefiore 
dell'Aso 

FOG  €  
15.663,86   € 1.015.911,14 

538205 

Cossignano, 
Cupramarittima, 
Massignano e 

Montalto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di collettori e di reti 
di raccolta delle acque reflue a 
servizio di alcune zone dei 
comuni di Cossignano, 
Cupramarittima, Massignano e 
Montalto Marche.Lavori principali.

FOG  €  
54.689,21   € 1.405.606,93 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

538206 Zona 
Comunanza 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianto di 
depurazione a servizio della 
frazione Balzo del comune di 
Montegallo e relativa condotta e 
realizzazione di impianto di 
depurazione a servizio della 
frazione Rustici di Amandola e 
relativa condotta 

DEP  €  
34.133,31   € 1.016.384,64 

538207 
Montalto, 

Monteprandone 
e Ripatransone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianto di 
depurazione in località Madonna 
del Lago  nel comune di Montalto 
delle Marche ed adeguamento 
e/o potenziamento degli impianti 
di  Monteprandone e 
Ripatransone 

DEP  € 
120.789,25   €    976.710,75 

538208 Zona San 
Benedetto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento ed adeguamento 
del depuratore a servizio del 
centro abitato di  Montefiore dell' 
Aso e realizzazione di impianto a 
filtri percolatori in località 
Sant'Antonio nel Comune di 
Montedinove 

DEP  €  
74.460,08   € 1.119.739,92 

538209 
Amandola, 

Comunanza e 
Montefalcone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianti a filtri 
percolatori e relative reti fognarie 
a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di  Amandola, 
Comunanza e Montefalcone 
Appennino 
 
2° Stralcio Funzionale 

DEP e 
FOG 

 €  
60.188,98   €    569.102,24 

538212 
Montefortino, 

Force e 
Palmiano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di impianti a filtri 
percolatori e relative reti fognarie 
a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Montefortino, Force e 
Palmiano  

DEP e 
FOG 

 €  
39.531,52   €    651.358,48 

538216 Castorano e 
Colli del Tronto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione di tratti di fognature 
ed acquedotti nei Comuni di Colli 
del Tronto e Castorano 

FOG  € 
120.000,00   €    104.774,00 

538196 

Carassai 
Massignano 

Montalto 
Cupramarittima 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Realizzazione serbatoi a servizio 
di alcune frazioni dei comuni di 
Carassai e Massignano e 
sostituzione condotte idriche nei 
comuni di Carassai, Montalto 
Marche e  Cupramarittima 

ACQ  €  
25.908,56   €    910.001,44 

538202 Zona San 
Benedetto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari nei comuni 
di Monsampolo del Tronto e 
Monteprandone e lungo la 
Valtesino di Ripatransone  

FOG  €  
15.340,89   €    505.504,11 

541 - 542  
San Benedetto 

- 
Monteprandone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

P.S. 29/286. Ravvenamento di 
falda dal fiume Tronto 1° Lotto - 
3°  Stralcio Funzionale - 

ACQ  €              -   €    724.999,98 
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Id (AATO) Comuni 
Interessati 

Comune 
Piano 

d'Ambito 
Descrizione Intervento Servizio Consuntivo 

ante 2011 

Totale 
investimenti 
2011 - 2032 a 

Tariffa 

787 Grottammare e 
Ripatransone 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

ID 787 - potenziamento da 
30.000 a 48.000 AE dell'impianto 
di depurazione in Contrada San 
Leonardo nel Comune di 
Grottammare 

DEP  €              -   € 4.000.000,00 

819 
Campofilone - 
Massignano - 

Cupra Marittima 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Potenziamento del depuratore di 
Via Taffetani di Cupramarittima 
per ricevere i reflui delle località 
Tre Camini e Ponte Nina di 
Campofilone (eliminando i relativi 
sollevamenti) e Marina di 
Masignano (eliminando il 
depuratore) 

DEP  €              -   € 1.300.000,00 

1861, 1603, 
825, 826, 827 

Campofilone 
Massignano e 

Cupra Marittima 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Razionalizzazione collettore 
fognario da zona Ponte Nina e 
Tre Camini all' impianto di 
depurazione di Cupra Marittima 
con dismissione del sollevamento 
di Tre Camini e del Depuratore 
Marina di Massignano 

FOG  €              -   € 1.011.140,00 

600032 

Monte Vidon 
Combatte - 
Altidona - 
Lapedona 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Demolizione vecchio serbatoio 
pensile di Monte Vidon Combatte ACQ  €              -   €    131.600,00 

600034 
Altidona 
Pedaso 
Moresco 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

realizzazione tre nuovi collettori 
per l’alta, media e bassa vallata 
dell’Aso, smantellamento del 
depuratore di Pedaso e 
spostamento e potenziamento del 
depuratore di Marina di Altidona  

DEP e 
FOG  €              -   € 6.500.000,00 

538169 Offida Rotella 
Maltignano 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Interventi fognari vari a servizio 
dei comuni di Offida (intervento 
successivo ad intervento 
Consind), Rotella ( intervento 
fognature centro storico) e 
Maltignano 

FOG  €              -   €    352.100,00 

950 + 232033 Cossignano e 
Rotella 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Collettore di fondovalle tra la 
frazione Ponte Tesino ed il 
Comune di Rotella  

FOG € 19.485,56   € 1.258.904,44 

232000 Grottazzolina 
Montegiberto 

ATO - 
Aggregazione 

globale 

Chiusura ad anello dell' 
adduzione tra i Comuni di 
Grottazzolina e Monte Giberto 

ACQ  €              -   €      73.900,00 

 
 
Occorre precisare che la presente variante non ha ridotto il valore complessivo degli investimenti previsti dal 
Piano originario per il periodo 2011-2032. Anzi nonostante la riduzione del montante annuo degli  Stati 
Avanzamento Lavori (SAL) gli investimenti previsti sono complessivamente aumentati sia per effetto dello 
slittamento di quelli previsti negli anni 2008-2010 che per i nuovi investimenti individuati.  
 
La tabella seguente confronta i SAL del Piano Originario con quelli della Variante 2011-2032. 
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SAL INVESTIMENTI LORDI 

Anno
Piano 

Originario

Variante 
2011-
2032 

2011       25.429      22.804 
2012       25.696      22.679 
2013       27.816      22.416 
2014       26.894      21.954 
2015       22.545      19.599 
2016       19.584      18.963 
2017       17.874      16.272 
2018       14.879      16.819 
2019       13.305      16.510 
2020       11.596      17.165 
2021       10.726      12.907 
2022         8.156      13.395 
2023         7.612      13.046 
2024         5.828      13.614 
2025         5.956      14.444 
2026         5.138      13.443 
2027         4.113       8.489  
2028         5.993       7.688  
2029         5.713       5.589  
2030         5.086       4.500  
2031         3.520       4.500  
2032         3.520       4.317  
Tot.     276.980    311.117 

 
Il grafico sottostante evidenzia la diversa allocazione temporale degli investimenti.  
 

SAL LORDI INVESTIMENTI VARIANTE 2011-2032
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1. PREMESSE 
 
Uno degli elementi principali che costituisce la rimodulazione del piano d’ambito in questione è 

rappresentato dal nuovo piano degli investimenti. Tale piano, in sintesi, è l’elenco dei vari interventi che 

dovranno essere eseguiti nel periodo  2011 - 2032. E’ ovvio che, come le esperienze del cosiddetto “periodo 

transitorio” 2003-2007 e del recente 1° POT (anni 2008-2010) confermano, il piano degli investimenti non 

deve essere inteso come uno strumento rigido, ma come uno strumento in grado di evolversi per soddisfare 

le necessità del territorio. Quindi, una volta definita accuratamente la base di partenza, si deve accettare il 

concetto che oltre l’orizzonte temporale del primo triennio (P.O.T.) la certezza di avere una esatta 

corrispondenza tra le previsioni e le cogenti necessità che emergono viene via via scemando sempre di più. 

E’ compito dell’ Autorità gestire con equilibrio il rapporto con il Gestore e le Amministrazioni Comunali per 

ottemperare a quelle modifiche (integrazioni e/o varianti) che in futuro si renderanno necessarie. A conferma 

di quanto sopra basti pensare, ad esempio, alla necessità di ottemperare alle nuove normative introdotte 

dalla Regione Marche  con il  Piano di Tutela delle Acque (PTA) emanato nel  giugno del 2010. 

L’elaborazione della rimodulazione si è avviata ufficialmente successivamente all’Assemblea dei Soci della 

CIIP spa del 15/11/2010 dato che molteplici richieste e segnalazioni in tal senso erano già pervenute dalle 

Amministrazioni Comunali o dal Gestore.  

Come primo passo operativo, l’Autorità ha avviato una serie di incontri con il Gestore e con le varie 

Amministrazioni Comunali  ed i relativi tecnici, a seguito dei quali sono state definite nuove priorità in base 

alle criticità riscontrate ed allo stato degli interventi già programmati in precedenza e/o in corso d’opera. 

Conseguentemente è stato possibile annullare alcuni interventi previsti in precedenza o risolvere le relative 

criticità con interventi minimali,  attingendo alle risorse dei c.d. “Budget minimali”. 

Successivamente è stato effettuato un delicato lavoro di “modellazione” degli investimenti da realizzare. Più 

precisamente sono state ridefinite le priorità tenendo conto delle nuove richieste; sono stati annullati alcuni 

interventi non più necessari; altri investimenti sono stati procrastinati e per altri si è proceduto ad un 

frazionamento temporale. In tal  modo mediando  le  necessità delle varie parti  si è ottenuto  un piano degli 

investimenti in grado di soddisfare la richiesta espressa dai Comuni Soci della CIIP Spa nel corso 

dell’Assemblea del novembre 2010. 

E’ opportuno rammentare che il precedente  piano degli investimenti, sia nella versione relativa al periodo 

2003-2007 che  in quello 2008-2032 era  stato elaborato  tenendo conto della attribuzione ai vari interventi di 



 
 

 
 

ALLEGATO_2-Relazione_Gestore_Investimenti.doc Pag. 4/92 

Cicli Integrati Impianti Primari spa 

vari significativi parametri, attributi ecc ecc. Ad esempio oltre al titolo e l’importo nominale si evidenziavano le 

seguenti caratteristiche: ( l’elenco non è ovviamente esaustivo) 

1. Tipologia dell’intervento ( acquedotto, fognatura, depurazione) 

2. Competenza territoriale per centro zona ( Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo, 

Comunanza) 

3. Competenza comunale 

4. attribuzione del titolo di Aggregazione Globale per quegli interventi  la cui realizzazione è extra 

comunale ed ha un effetto che si riverbera sull’intero territorio della CIIP  

5. codici identificativi  

6. criticità 

7. Centro di responsabilità 

8. altre ecc ecc  

L’attuale proposta di variante di piano presenta una suddivisione degli interventi per dieci categorie che 

permettono di accomunare gli interventi per famiglie omogenee per rendere meglio comprensibili le 

modifiche del piano degli investimenti originario. 

Codice Categorie 
0 Budget Minimali 
1 Lavori in corso 
2 Progetti in corso che possono essere posticipati 
3 Agglomerati non conformi 
4 Adeguamenti PTA 
5 Nuove richieste Comuni 
6 Altri interventi (nel vecchio piano previsti ante 2° POT) 
7 Altri Interventi (ex fuori piano del Gestore) 
8 Altri interventi (nel vecchio piano previsti nel 2° POT) 
9 Altri interventi (nel vecchio piano previsti post 2° POT) 

 

2. BUDGET MINIMALI (Codice 0) 
 
Sono tutti quegli interventi che per la loro rilevanza tecnica ed economica non hanno uno specifico ID ma 

confluiscono in capitoli che li accomunano in base alla loro natura. Proprio in base alla loro natura sono 

distinti in :  

• Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio Acquedotto,  

• Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio Fognatura , 

• Budget minimale di manutenzione straordinaria del servizio  Depurazione, 
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• Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni 

stradali - servizio Acquedotto, 

• Budget per interventi previsti di manutenzione straordinaria relativi a ripavimentazioni 

stradali - servizio Fognatura 

• Sono inoltre  ricompresi anche  le spese annuali  sostenute per : Sostituzione dei contatori, 

Ricerca perdite, Attrezzature e macchine  d’epoca, Acquisizione Hw e SW, regolarizzazione 

amministrative, ecc, ecc 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione programmata di contatori 1a fase ACQ  €               480.346,33   €               169.653,67 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Installazione di contatori in corrispondenza delle 
fontane pubbliche e degli idranti ACQ  €                 23.609,11   €               176.390,89 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Fermo. 

ACQ  €               117.191,67   €               382.808,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di San Benedetto del 
Tronto. 

ACQ  €                 93.654,07   €               386.345,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Comunanza. 

ACQ  €                 56.473,45   €               388.526,55 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali 
Servizio Acquedotto - Zona di Ascoli Piceno. 

ACQ  €                 10.000,00   €               390.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE). 

ACQ  €               594.180,94   €               539.819,06 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE). 

ACQ  €               970.865,48   €               856.134,52 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di Fermo (1a 
FASE) - Dal 2° al 10° anno 

ACQ  €               470.752,87   €            1.116.847,13 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1a FASE). 

ACQ  €               452.909,25   €            1.122.090,75 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite 
idriche - Fase 1 ACQ  €               451.693,61   €            1.548.306,39 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            2.646.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Programma pluriennale di ricerca e recupero perdite 
idriche - Mantenimento Livelli di Perdita ACQ  €                              -   €            3.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            3.675.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            4.116.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Acquedotto della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

ACQ  €                              -   €            4.263.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione programmata di contatori  3a FASE ACQ  €                              -   €            6.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori 
fognari con potenzialità maggiore di 2000 AE DEP  €                              -   €               176.763,25 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE). 

DEP  €               107.558,71   €            1.026.441,29 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE). 

DEP  €               639.276,40   €            1.187.723,60 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto (1a FASE)  

DEP  €               339.268,47   €            1.235.731,53 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(1a FASE) (dal 2° al 10° anno) 

DEP  €               334.918,67   €            1.252.681,33 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            2.646.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            3.675.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

DEP  €                              -   €            4.116.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Depurazione della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

DEP  €                              -   €            4.263.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Fermo 

FOG  €                 71.004,30   €               378.995,70 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Comunanza 

FOG  €                 15.833,41   €               384.166,59 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di Ascoli Piceno 

FOG  €                 40.000,00   €               390.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget per interventi previsti di manutenzione 
straordinaria relativi a ripavimentazioni stradali - 
servizio Fognatura - Zona di San Benedetto del 
Tronto 

FOG  €               187.925,43   €               392.074,57 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (1a FASE) 

FOG  €               804.525,13   €               761.474,87 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (1a FASE) 

FOG  €               572.646,72   €               777.353,28 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di 
Comunanza (1a FASE) 

FOG  €                 64.463,39   €               907.536,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio Fognatura della zona operativa di Fermo (1a 
FASE) 

FOG  €               467.131,06   €            1.044.868,94 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di 
Comunanza (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            2.268.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di San 
Benedetto del Tronto (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.150.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di Fermo 
(2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.528.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Budget minimale di manutenzione straordinaria del 
servizio di Fognatura della zona operativa di Ascoli 
Piceno (2à FASE) 

FOG  €                              -   €            3.654.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Regolarizzazione amministrativa di autorizzazioni 
carenti o mancanti per scarico e/o prelievi GEN  €                   2.826,08   €               492.173,92 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Indennità per acquisizione di beni e diritti reali e 
relative prestazioni di servizio GEN  €                              -   €               900.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione programmata di contatori  2a FASE GEN  €                              -   €            1.350.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquisizione materiale software/hardware per 
informatizzazione aziendale  GEN  €               500.000,00   €            1.400.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ricognizione e informatizzazione delle reti e manufatti 
afferenti il servizio idrico integrato GEN  €                 22.200,00   €            1.865.100,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Acquisizione materiale software/hardware per 
informatizzazione aziendale  GEN  €                              -   €            3.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Attrezzature e macchine d'opera GEN  €            1.258.657,51   €            8.441.343,00 

TOTALE  €            9.149.912,06   €          85.441.351,70 

 

3. LAVORI IN CORSO (Codice 1) 
 
Si tratta ovviamente di quegli interventi per i quali, dopo l’iter autorizzatorio dei vari enti competenti per così 

dire “esterni” (Amm.ni Comunali, Amm.ni Provinciali, Conferenze Servizi, ecc.) e/o “interni” (Consiglio 

d’Amministrazione dell’ Autorità e/o del Gestore) i lavori sono già appaltati e/o in corso. Nel seguito sono 

riportati gli interventi che appartengono a tale “famiglia”  e per alcuni di essi, di particolare importanza, sono 

riportate le relazioni esplicative. 

a. PS. 29/286 – Ravvenamento Fiume Tronto – I Lotto – I Stralcio (parte Est) Id 1027 Criticità  C03 

Importo 2.073.000 € 

Il progetto si prefigge un duplice scopo: 

- Approvvigionare con acqua industriale potabilizzata le industrie fuori dal centro abitato di San 

Benedetto; 

- Reperire nuove risorse idriche di soccorso, cioè non immesse normalmente nella rete, ma da 

utilizzare soltanto per soddisfare la domanda di San Benedetto nei periodi maggiormente critici, 

previa autorizzazione delle Autorità competenti. 
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Con Determina del RUP n. 03 del 28/01/2009, i lavori sono stati aggiudicati all’ATI Conscoop - 

Società Cooperativa di Forlì - e SICIT Spa di S. Severino Marche. I lavori sono iniziati in data 

04/03/2009.  

Con Determina del RUP n. 72 del 11/11/2009, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, senza 

aumenti di spesa poiché compensata dai risparmi ingenerati dalle stesse varianti realizzate.  

Allo stato attuale, i lavori sono sostanzialmente conclusi anche se si è In attesa di allacci ENEL per 

effettuare i collaudi funzionali delle opere. E’ stata concessa dal Ministero Infrastrutture - Sezione di 

AN - la proroga di MESI 10 alla rendicontazione finale della spesa in riferimento al finanziamento 

statale concesso.   

b. PS. 29/286 –  Id 1027 criticità . C03 Importo 704.899 

Impianto di potabilizzazione, realizzato nello stabilimento prefabbricato di Fosso dei Galli a San 

Benedetto del Tronto, prevede di trattare a fini potabili 80 l/sec. di acqua emunta dal Campo Pozzi 

Est di Monteprandone e di inviare alle utenze industriali o, in caso di emergenza idrica, alle utenze 

civili di San Benedetto T., un quantitativo di acqua potabilizzata pari a circa 66,62 l/sec..  

A seguito di appalto integrato, con Determinazione del Rup n. 01/API/2010/8X01 del 05 gennaio 

2010, la progettazione esecutiva ed i lavori di “CC.8X01 – Progetto Speciale 29/286 – Realizzazione 

di un impianto di potabilizzazione delle acque sotterranee nel Comune di San Benedetto del Tronto” 

sono stati aggiudicati all’impresa Albatros S.r.l. con sede in Cerbara di Piagge (PU).  

Il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato con delibera CdA n. 50 del 06/08/2010. I lavori 

sono stati ultimati in data 31/12/2010. Allo stato attuale, si è In attesa di allacci ENEL per effettuare i 

collaudi funzionali delle opere 

c. Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno. ID  1025 Criticità  C03   IMPORTO 2.000.000   

La zona di Ascoli Piceno, a differenza della zona di Fermo  e della zona di San Benedetto del 

Tronto, è totalmente priva di impianto di soccorso ed inoltre è servita da una rete idrica di adduzione 

caratterizzata da una certa vetustà e pertanto maggiormente vulnerabile. 

Il Programma degli Interventi, parte integrante della convenzione di affidamento del Servizio Idrico 

Integrato 2008-2032, prevede la “Realizzazione dell’Impianto di Soccorso a Servizio di Ascoli 

Piceno” che tra l’opera di captazione vera e propria (Id. 1025 -  € 2.000.000,00) e la condotta di 

adduzione dell’acqua captata (Id. 1211 - € 3.000.000,00), prevede un investimento complessivo di € 

5.000.000,00 in un arco temporale che si protraeva fino al 2016. 
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La CIIP s.p.a., allo scopo di valutare la fattibilità di un impianto di soccorso che possa essere 

alimentato in tutto o in parte dalle risorse idriche provenienti dalla dorsale carbonatica della 

Montagna dei Fiori, ha intrapreso da tempo una serie di studi idrogeologici finalizzati alla ricerca di 

risorse idriche profonde, avvalendosi della collaborazione del prof. Torquato Nanni, Ordinario di 

Geologia Applicata presso l’Università Politecnica Marche di Ancona. 

La prima fase di studi si è conclusa con la esecuzione  di un primo sondaggio idrogeognostico di 

piccolo diametro, profondo circa 500m, che ha permesso di confermare le ipotesi formulate a seguito 

degli studi idrogeologici condotti sull’idrostruttura della Montagna dei Fiori e più precisamente che le 

potenzialità dell’acquifero di base dell’idrostruttura sono tali da permettere emungimenti a fini 

idropotabili idonei per la realizzazione di un impianto di soccorso ma non ha potuto fornire, date le 

dimensioni ridotte del diametro del pozzo, indicazioni quantitative sulla potenzialità idrica 

dell’acquifero in condizioni di soccorso. 

d. Gallerie nel  tratto Borgo d’Arquata – Ascensione  

Negli anni ’50-’60  con la realizzazione della condotta adduttrice di Pescara d’Arquata  si  sono  

realizzate diverse gallerie nel tratto montano posto tra il partitore di Colleforno nel Comune di 

Acquasanta Terme e il partitore di Capradosso nel Comune di Rotella. Le gallerie, che per le loro 

ridotte dimensioni sono definibili cunicoli minerari, sono scavate in roccia. Talvolta esiste un 

rivestimento in calcestruzzo” non armato”, oppure sono “a viva roccia”; esse presentano segni di 

evidente degrado sia del rivestimento in calcestruzzo “non armato” sia delle pareti in roccia e 

necessitano di sistemazione e rifacimento. 

Per alcune gallerie è stato redatto un progetto per la manutenzione straordinaria  finalizzato 

ovviamente più che al concetto di miglioramento a quello di adeguamento.  

Inoltre il Piano d’Ambito  prevede e finanzia a tariffa un intervento di Consolidamento Statico e 

manutenzione straordinaria  delle gallerie di adduzione  esistenti nel tratto Colleforno  Polesio ID 

192013 inizio 5 anno: Importo  € 1.820.000. Criticità C07   

Per quanto riguarda il risanamento delle gallerie presenti da Colleforno a Rotella si comunica che 

sono in corso i lavori per la realizzazione dell’intervento manutentivo delle gallerie Ascensione 1^ e 

2^    ID 1032 e, più precisamente, i lavori per la galleria più corta  (circa 150 m) si sono conclusi  da 

diverso tempo e sono  in corso quelli della galleria più lunga ( circa 1800 m). I lavori stanno 

procedendo come previsto seppure in leggero ritardo dovuto a rilevanti difficoltà,  in effetti ipotizzate, 

legate alla natura dell’intervento per il quale si sono resi necessari maggiori demolizioni, drenaggi di 
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acque superficiali ecc ecc. In ogni caso al di là dei ritardi che non influiscono sulla efficacia della 

gestione, il ciclo lavorativo ipotizzato sta confermando la sua efficacia. 

e. Ponti Tubo nel tratto Borgo d’Arquata – Ascensione 

(Scatolari in cemento armato o tralicciati in acciaio) 

L’acquedotto “Pescara d’Arquata” è stato realizzato negli anni  ‘50 e per l’attraversamento delle 

vallate o dei corsi d’acqua si è adottata la soluzione, tipica per l’epoca, dei ponti scatolari realizzati in 

cemento armato.  

Allo stato attuale si segnalano gli interventi realizzati o in corso d’opera sui seguenti manufatti:  

NOVELE (Acquasanta Terme)   ID  538110  Criticità C07 

Dopo un   intervento manutentivo sul ponte  esistente si sono avviati  i lavbori per la realizzazione 

del nuovo ponte Si è conclusa la fase realizzativa di una nuova struttura in acciaio corten  e di posa 

delle relative condotte. Nel mese di aprile 2011 è previsto il relativo collaudo. Successivamente si 

procederà a collegare le condotte adduttrici.  

TALLACANO (Acquasanta Terme) ID 538110  Criticità C07 

Dopo il crollo del ponte avvenuto il 27 dicembre del 2001, si è provveduto alla realizzazione di un by 

pass e  di varie manutenzioni  conclusesi nel 2008. Oltre a ciò si è effettuata  una costante attività di 

sopralluoghi ed i manutenzioni. E’ stata avviata la progettazione per realizzare un nuovo ponte e la 

progettazione  preliminare è stata inoltrata all’AATO per la debita autorizzazione. Nel frattempo è 

stato completato il tracciato per la strada e per le spalle su cui dovrà passare il ponte in questione. Si 

è in attesa della progettazione conclusiva da parte dello Studio Dezi. Tuttavia si deve precisare che 

per  l’elaboarzione di tale progettazione  sono necessarie alcune  improcrastinabili attività di 

campagna. Ad esempio  i rilievi   tesi a valutare  il miglior tragitto per la pista da cantiere e le attività 

di indagine geotecnica  mirate a definire  la localizzazione  del nuovo ponte che sarà realizzato in 

corten  sono risultate particolarmente laboriose in considerazione delle difficoltà insite nella  natura 

dei luoghi. 

PONTE MARESE (Roccafluvione) ID  538110 Criticità C07 

Il manufatto è stato oggetto di accurate manutenzioni nel 2008. Oltre a ciò si è effettuata  una 

costante attività di sopralluoghi ed i manutenzioni. E’ stata avviata la progettazione per realizzare un 

nuovo ponte e la progettazione  preliminare è stata inoltrata all’AATO per la debita autorizzazione. Si 

è in attesa della progettazione conclusiva da parte dello Studio Dezi che per essere completata  

dovrà avvalersi  di alcune  fondamentali attività  di campagna  tese a valutare  il miglior tragitto per la 
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pista da cantiere e per la esecuzione di attività di indagine geotecnica  per definire   la localizzazione  

del nuovo ponte che sarà realizzato in corten. 

E’ in corso uno studio preliminare per valutare l’opportunità di ricostruire un nuovo ponte o, in 

alternativa, bypassare quello esistente individuando un tracciato su strada 

f. Realizzazione di pozzi in Località Capodacqua di Arquata del Tronto ID 1024 criticità C03 Importo 
1.000.000 € 
 

L’intervento prevede la realizzazione di un campo pozzi nel vallone di Capodacqua di Arquata del 

Tronto, a cui far ricorso in situazioni di carenza od emergenza idrica, immettendo i prelievi nella linea 

del Pescara. 

La sorgente Capodacqua, è infatti captata mediante  gallerie drenanti, a monte delle quali sono stati 

realizzati tempo addietro dalla ex Casmez tre pozzi di cui solo due funzionanti che, opportunamente 

attrezzati, vengono utilizzati nei periodi di magra per l’ emungimento idrico mentre più a valle delle 

gallerie drenanti è stato realizzato, sul finire degli anni ’80, dalla CIIP un bottino di captazione la cui 

acqua captata nei periodi di carenza idrica viene inviata ad un impianto di trattamento realizzato in 

corrispondenza dell’ impianto di sollevamento di Capodacqua. I ricorrenti fenomeni di siccità che 

hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni hanno messo più volte in crisi il sistema 

acquedottistico della CIIP, ragione per cui è oggi indispensabile integrarlo mediante il reperimento di 

nuove risorse idriche e/o mediante una più razionale utilizzazione di quelle disponibili. Si rende 

necessario individuare l’eventuale esistenza di acqua che sfugge, per via sotterranea, alle attuali 

opere di captazione, così come si rende necessario integrare queste ultime con altre che 

consentano l’utilizzazione del sottosuolo quale serbatoio di compenso stagionale e/o pluriennale. A 

tal fine la CIIP spa, ha commissionato al Professor Pietro Celico, Ordinario di Idrogeologia presso 

l’Università di Napoli, uno studio idrogeologico del territorio, finalizzato alla comprensione della 

dinamica delle fenomenologie  idrogeologiche in atto e quindi all’acquisizione degli elementi di base 

necessari per una progettazione mirata degli interventi da effettuare; ciò allo scopo di giungere alla 

realizzazione di opere di captazione che risultino ottimali, sia in relazione al loro costo, sia in 

relazione alla loro efficienza che, sulla base delle risultanze del predetto studio, possano essere  

utilizzate  in caso di soccorso o, al meglio, assolvere la funzione di soddisfare in futuro il fabbisogno 

idrico potabile a regime.  A seguito dei risultati dello  studio,  si è passati alla fase di realizzazione di 

n. 3 sondaggi idrogeognostici di diametro medio-grande  (350 mm profondità 150 m)  eseguiti nel 

corso dell’anno 2010. Tale fase ha confermato in gran parte le ipotesi assunte ed è quindi ora 
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possibile passare alla progettazione delle opere  di captazione vere e proprie   prevedendo, con 

modesti interventi, la trasformazione dei sondaggi effettuati  in pozzi di produzione veri e propri e 

quindi condottando le acque captate all’impianto di  sollevamento di Capodacqua. 

g. Interventi di manutenzione straordinaria delle opere murarie, sostituzione delle apparecchiature 
elettromeccaniche e completamento della linea fanghi del depuratore di Via Brodolini nel Comune di 
San Benedetto del Tronto ID 538220 Criticità  C10 Importo 1.900.000 € 
 

In data Gennaio 2008 Ingegneria Ambiente S.r.l. è stata incaricata   di redigere uno studio generale 

“masterplan” finalizzato alla determinazione degli interventi da realizzare presso l’impianto di 

depurazione di San Benedetto del Tronto per garantire l’ottimizzazione dei processi. 

Il Masterplan ha permesso di analizzare lo stato di progetto originale e di fatto dell’impianto al fine di 

definire: 

• Gli interventi strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento dei processi e delle prestazioni 

in rapporto a limiti di conformità dell’effluente più restrittivi degli attuali; 

• Gli interventi per garantire l’adeguamento dell’impianto di depurazione alle prescrizioni 

previste nella bozza del Piano di Tutela delle Acque [P.T.A.] della Regione Marche approvato 

solo in data Febbraio 2010; 

• Quanto sia necessario alla struttura esistente l’applicazione dei processi di: 

- Co-digestione anaerobica mesofila di fanghi e FORSU 

- Co-digestione anaerobica termofila di fanghi e FORSU. 

(i cui costi saranno a intero carico del Gestore). 

• Quale possa essere la produzione di biogas, di energia elettrica e termica utilizzabile; 

• Quali siano gli interventi strutturali ed infrastrutturali per una gestione territoriale del problema 

fanghi sia in termini di riduzione che di accentramento del trattamento. 

Dopo un’attenta analisi di dettaglio, sono stati quantizzati gli interventi da effettuare e suddivisi in tre 

categorie, interventi TipoA e TipoB e TipoC: 

• Tipo A: Interventi mirati al ripristino della  funzionalità delle opere e degli impianti riguardano  

opere civili ed impianti degradati per uso o per l’ambiente a cui sono state esposte e/o 

rottura. In realtà tali interventi sono di m.s., quindi possono essere stralciati da un quadro a 

lungo termine di ottimizzazione  dell’impianto in quanto adeguatamente programmabili; 

• Tipo B: Interventi mirati al miglioramento delle prestazioni dell’impianto ed a facilitare la 

gestione tecnica, tali interventi vogliono colmare alcune lacune dovute essenzialmente alla 

progettazione che risale ad un decennio fa; 

• Tipo C: Interventi strategici importanti mirati ad eliminare le criticità esistenti, ottimizzare i 

processi, i consumi energetici e  le prestazioni,  produrre energia, destinare l’effluente a 

utilizzo e modificare profondamente le quantità di fanghi da smaltire anche in una ottica 

territoriale. 

Di seguito si espone il riepilogo dei costi di intervento: 

 

 INTERVENTI TIPO A    
1 ripristino scum box sed 1-5   
 ripristino carpenteria metallica sed sec 1-5   
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2 ripristino c.a. ammalorati   
3 ripristino carpenteria metallica ammalorata   
4 ripristino sistema caldaia-scambiatore   
5 integrazione linea biogas   
6 integrazione strumentazione di controllo biogas   
 INTERVENTI TIPO B   
 Linea acque - impianto   
1 automatismo regolazione dei sollevamenti rete impianto   
 Stazioni di sollevamento IS, IS10 BT   
 telecontrollo rete   
2 modifica disinfezione con by-pass   
3 nuove griglie fini   
 linea 1 e 2   
 linea di by-pass   
4 sistemi di misura   
 modifica fanghi supero e ricircolo sed secondari   
5 Cambio della disinfezione con acido peracetico Totale  
 Linea fanghi   
6 installazione ispessitore dinamico   
7 installazione ispessitore dinamico   
8 installazione microturbina   
9 sostituzione pompe alimentazione/estrazione fanghi   
  Totale  
 INTERVENTI TIPOC   
 Interventi in linea acque   
a telecontrollo intero impianto salvo la FORSU Totale  
b modifica del processo biologico a cicli alternati   
 e per risparmio energetico   
 miscelatori    
 Pot indiv kW   
 software   
 hardware   
 rif quadri elettrici Totale  
c Riutilizzo acque reflue   
 filtrazione fornitura   
 opere   
 quadri elettrici Totale  
d Contenimento dei sovraflussi idraulici   
 utilizzo della linea denitro esistente   
 pompe di carico   
 eliminazione opere civili ammalorate   
 soglia stramazzo alla fine della desabbiatura e piping di alimentazione  
 miscelatori esistenti   
 due pompe di sollevamento e piping con scarico in testa impianto Totale  
 Interventi in linea fanghi   
 Trattamento dei fanghi e della FORSU   
 FORSU 1 linea   
 FORSU 2 linee   
 Post trattamento del fango   
 Post-compostaggio   
 centro di trattamento fanghi (essiccamento + forno pirolitico)   
 TOTALE  €                    6.218.000,00
 



 
 

 
 

ALLEGATO_2-Relazione_Gestore_Investimenti.doc Pag. 15/92 

Cicli Integrati Impianti Primari spa 

Pertanto in data Ottobre 2008 Ingegneria Ambiente Srl è stata incaricata   di redigere il Progetto 

Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Direzione del Lavori, oltre al coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione dell’”Adeguamento dell’impianto di depurazione di San Benedetto del Tronto”. 

In relazione alla priorità degli interventi, il Progetto Preliminare prevedeva la realizzazione delle 

opere di Tipo A e di Tipo B, salvo introdurre alcune opere di TipoC ritenute fondamentali per 

risolvere alcune criticità d’impianto e garantire l’ottimizzazione dell’impianto. In sede di Progettazione 

Definitiva, in relazione agli Importi Lavori a disposizione ed agli accordi con la Stazione Appaltante, 

sono stati realizzati due stralci funzionali: il primo, relativo agli interventi in Linea Acque, ritenuto 

prioritario in vista dell’approvazione del Piano di Tutela delle Acque [PTA], mentre il Secondo per la 

Linea Fanghi e finalizzato alla produzione di energia termica ed elettrica con i soli fanghi di 

depurazione e l’ottimizzazione dei processi di digestione anaerobica. 

Alla data odierna (Marzo 2011) è in fase di ultimazione la Direzione dei Lavori, affidata ad Ingegneria 

Ambiente S.r.l., del Primo Stralcio Funzionale; l’impresa esecutrice è la Comfort Eco s.r.l. mentre il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è carico della TrendProject S.n.c. 

Pertanto, in relazione agli interventi proposti nel Masterplan, è possibile concludere che: 
 
I lavori di TIPOA e TIPOB possono ritenersi conclusi ad eccezione degli interventi in Linea fanghi i 

quali sono già stati progettati a livello esecutivo e consegnati alla Stazione Appaltante in data 

Settembre 2009. 

h. Automazione Sollevamento S. Caterina ID C002  Criticità  E01 Importo 50.000 € 
     Realizzazione quadro generale B.T. S. Caterina  ID C003  Importo 142.000 € 
 

L’impianto di soccorso di  Santa Caterina  sito nel comune di S. Elpidio a Mare rappresenta un 

elemento di strategica importanza  per la gestione delle problematiche di  inadeguata erogazione 

idrica  sia per eventi accidentali, sia per  eventi di tipo stagionale. Infatti, tale impianto dispone di  

una potenzialità che può  consentire  il prelievo di una portata massima  pari a circa 110 litri al 

secondo. Tale portata  prelevata dalla falda del Tenna, dopo un trattamento di potabilizzazione può 

essere  sollevata garantendo la quasi totale autonomia  alle città di Fermo e Porto S. Giorgio  oltre 

che ad altre significative frazioni della fascia costiera. Al fine di garantirne un efficace gestione tale 

impianto è stato  soggetto di  nuove attività manutentive che si sono esplicate attraverso due distinti 

ID complementari tra di loro   Il progetto è stato adeguato alle prescrizioni dell’AATO (delibera n.22 

del 25/03/2009). I lavori elettromeccanici  e di cablaggio sono stati completati e i test di 

funzionamento  in “manuale” hanno dato esito positivo. Inizieranno a breve i test in automatico 



 
 

 
 

ALLEGATO_2-Relazione_Gestore_Investimenti.doc Pag. 16/92 

Cicli Integrati Impianti Primari spa 

tramite simulazioni con  il relativo software e la conclusione dell’intervento è prevista per  il mese di   

maggio. 

i. Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo la linea che va da Capradosso a Rovetino nel 
Comune di Rotella ID  538164  Importo  737.400 €. 
 

Il piano d’ambito prevede la realizzazione e/o il potenziamento di alcuni by pass acquedottistici tra le 

principali linee di adduzione CIIP spa al fine di conseguire un aumento  dell’affidabilità del sistema e 

della capacità di gestione delle emergenze. Tra questi il più importante è quello tra i partitori di 

Capradosso del Pescara d’Arquata e quello di Rovetino,  in corrispondenza dell’acquedotto dei 

Sibillini. L’intervento in oggetto prevede pertanto la sostituzione delle attuali condotte in fibrocemento 

che non garantiscono più  le originarie condizioni di sicurezza,con tubazioni in acciaio DN 500, per 

un tratto di poco inferiore ai 2.000 m; la capacità di trasporto sarà di  circa 300 l/s, in entrambe le 

direzioni. 

 E’ altresì previsto il rifacimento di un ponte canale, di 22 metri, attualmente in cls con una struttura 

in acciaio corten. L’opera è attualmente in fase di appalto. 

l. Interconnessione tra l' Acquedotto Pescara  e l'  Acquedotto Sibillini in località Colle Taffone - 
Santa Maria Goretti del Comune di Offida ID 538165  Importo 938.600 € 

 

Un secondo intervento di interconnessione tra linea del Pescara d’Arquata e Acquedotto dei Sibillini 

riguarda il by pass da realizzare ex novo tra il partitore di Colle Taffone e la località di Santa Maria 

retti nel comune di Offida. La nuova linea , in tubazioni di acciaio DN 350 sarà lunga circa 2.500 

metri e avrà una capacità di trasporto di circa 150 l/s, in entrambe le direzioni. 

L’opera è stata  appaltata 

m. Interventi fognari a macchia di leopardo nel comune di Fermo e realizzazione di tratti di collettori 
fognari mancanti in Via Lungo Mare Gramsci e in Via San Martino nel comune di Porto San Giorgio. 
ID 538181 Criticità…. Importo 978.000 € 

 

L’intervento, insieme ad altre opere previste dal piano degli investimenti dell’AATO 5 concorre a 

risolvere le problematiche relative agli scarichi in ambiente all’interno dell’agglomerato non conforme 

di Fermo.  

Il progetto preliminare è stato approvato dall’AATO con Delibera CdA n. 126 del 26/10/2009. 

Nel corso dell’anno 2010, la Ciip SpA ha provveduto a redigere la progettazione definitiva ed 

esecutiva dell’intervento e ad avviare la gara di appalto.  

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta Asfaltronto di S. Egidio alla Vibrata, 

con il ribasso del 25,21%. E’ in corso di redazione il contratto di appalto. 
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Gli interventi previsti nell’ambito del progetto sono i seguenti: 

Interventi torrente Ete Vivo – zona est (id. 1331) 

− collettore 2M lungo il fiume Ete in destra idraulica, denominato Contrada Camera, avente origine in 

località Ponte di Piane d’Ete e termine nella stazione di sollevamento prevista all’interno 

dell’impianto di depurazione di Salvano per una lunghezza complessiva di ml.913,13. La 

realizzazione del collettore soddisfa pienamente la richiesta di estensione della rete fognaria 

effettuata dal Comune di Fermo con nota prot. AATO 1311 del 25/6/2004.  

Interventi fosso S. Leonardo (id. 1389) 

− collettore 4M, denominato via Crocifisso, costituito da due tratti distinti ubicati su Via del Crocifisso 

ed in particolare: 

- un primo tratto a gravità con andamento ovest-est, denominato collettore 4M III, avente uno 

sviluppo di ml. 250,01 ed ubicato nella sede stradale, che raccoglie nella sua parte finale 

anche due collettori esistenti e termina in una stazione di sollevamento di nuova 

realizzazione; il collettore è costituito da tubazioni in PP (polipropilene) SN 16 didiametro DN 

315; 

- un secondo tratto in pressione (4M II), avente uno sviluppo di ml.243,26, che serve a 

convogliare con andamento est-ovest le acque sollevate dal previsto impianto di 

sollevamento al tratto a gravità esistente nella parte alta di Via Crocifisso.  

- collettore 11, denominato Santa Caterina Crocifisso; questo collettore, realizzato per un 

tratto lungo strada e in parte in affiancamento ad un fosso, attuale recapito degli sfioratori di 

un collettore esistente, ha la funzione di potenziare il sistema fognario misto esistente a 

servizio della zona che presenta deficit funzionali tali da causare sversamenti incontrollati 

nel fosso;   

Interventi fosso S. Petronilla (id.1411) 

− collettore 5M, denominato Castiglione, finalizzato al potenziamento di un collettore esistente a 

servizio della zona di Castiglione e che presenta deficit di funzionalità idraulica;  

Interventi Torre di Palma (id.745) 

− collettore 1M costituito da tre tratti distinti in località Torre di Palma ed in particolare: 

- un primo tratto a gravità, denominato 1M I con andamento ovest-est realizzato in fregio ad 

un fosso esistente a sud dell’agglomerato, con origine in corrispondenza della strada di 

attraversamento del fosso e termine in una stazione di sollevamento di nuova realizzazione; 
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- un secondo tratto in pressione, denominato 1M II, che serve a convogliare ad uncollettore 

esistente le acque sollevate dal previsto impianto; 

- un terzo tratto a gravità, denominato 1M III, che si sviluppa lungo la strada provinciale con 

andamento ovest-est, riceve le acque addotte da un collettore esistente e le convoglia ad un 

altro collettore esistente collegato alla rete di Marina Palme. 

 Interventi Contrada S. Pietro Orgiano (id.1369) 

− collettore 3M costituito da quattro tratti distinti in località S. Pietro Orgiano, di cui si rimanda ad 

altra progettazione la realizzazione dei collettori 3M I e 3M II in quanto risultano in corso di 

definizione alcune varianti della viabilità della zona allo stato non prevedibili. Pertanto nella presente 

progettazione si prevede: 

- un collettore secondario collegato ad un principale di nuova realizzazione; 

- un collettore principale collegato ad un collettore esistente tributario dell’impianto di 

depurazione. 

n. Realizzazione collettore Basso Tenna e di raccolta di acque nere in zona nord-ovest del Comune di 
Fermo nonché interventi fognari nelle zone di Campiglione_Girola e S. Marco alle Paludi del Comune 
di Fermo ID 538214 Criticità…. Importo …2.983.000 € 

 

L’intervento, insieme ad altre opere previste dal piano degli investimenti dell’AATO 5 concorre a 

risolvere le problematiche relative agli scarichi in ambiente all’interno dell’agglomerato non conforme 

di Fermo.  

Il progetto preliminare è stato approvato dall’AATO con Delibera CdA n. 142 del 02/12/2009. 

La CIIP ha approvato il progetto definitivo in esito alla Conferenza Servizi del giorno 20/01/2011 con 

Determina RUP n. 23 del 04/02/2011. E’ in corso la  progettazione esecutiva.  

Il progetto prevede la realizzazione delle opere fognarie di completamento funzionale a servizio della 

parte settentrionale del territorio comunale di Fermo i cui sistemi fognari gravitano sul fiume Tenna. 

Gli interventi previsti nel progetto sono costituiti da: 

Collettore Tenna (ID AATO 1124) 

− collettore lungo il fiume Tenna in destra idraulica avente origine in prossimità del rilevato della 

S.P.239 in corrispondenza del ponte di attraversamento del fiume Tenna e termine nel previsto 

impianto di depurazione basso Tenna. Il collettore sarà ubicato in una fascia di terreno interna a 

quella di prevista occupazione dell’ampliamento della strada provinciale ed esternamente alla fascia 

di rispetto della condotta in alta pressione del metanodotto; nel suo ultimo tratto sarà ubicato nella 
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sede della strada di accesso al previsto impianto e quindi all’interno dell’area fino al manufatto dei 

trattamenti preliminari. 

Il collettore riceverà in testata il collettore 7M – Campiglione e successivamente i collettori 

provenienti dal fosso S. Antonio e dalla zona industriale. Il collettore previsto, avente una lunghezza 

di circa 9.080 ml, sarà realizzato con tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura di diametro DN 600; 

Zona Campiglione (ID AATO 1273 – 740) 

− denominato Campiglione, costituito da due tratti: 

- il primo a gravità (cod.1273) costituisce il potenziamento di un collettore esistente che 

presenta gravi deficit funzionali e svolgerà il compito di scaricatore per il convogliamento 

delle portate eccedenti quelle di punta fecali; esso ha origine all’interno dell’agglomerato, in 

corrispondenza del pozzetto di confluenza di due tratti esistenti, si sviluppa parallelamente al 

collettore esistente e termina nel collettore stesso a valle della prevista stazione di 

sollevamento che sarà ubicata in sinistra del fiume Tenna .La condotta sarà realizzata con 

tubazioni in PP SN 16 DN 400; 

- Il secondo in pressione (cod.740) avente origine nella stazione di sollevamento prevista e 

termine nella testata del collettore Tenna. Il collettore attraversa il fiume Tenna in 

affiancamento alla struttura del ponte, al quale sarà fissato mediante apposite staffe e 

mensole, sottopassa quindi il rilevato stradale utilizzando un tombino scatolare esistente per 

attraversare quindi la strada provinciale ed immettersi nel pozzetto del collettore Tenna. La 

condotta premente sarà realizzata con condotte in PEAD PN 16 di diametro DN 180; 

Collettore via IX febbraio (ID AATO 1335) 

− collettore 9M, denominato Via IX febbraio costituito da collettore secondario che si collega ad un 

collettore esistente tributario dell’impianto di depurazione di Girola; il collettore sarà realizzato con 

tubazioni in PP (polipropilene) SN 16 di diametro DN 250. 

I collettori sono progettati in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche di attuazione del 

Piano di Tutela delle Acque – sezione III - fognature e impianti di trattamento. Essi sono previsti per 

il convogliamento delle sole acque fecali e di punta. 

o. Impianto di depurazione basso Tenna con sistema integrato di depurazione e riutilizzo delle acque 
reflue mediante filtrazione a membrana  ID 7418  Criticità B02…  IMPORTO 4.249.000 € 

 

L’intervento prevede la realizzazione di un depuratore da 20.000 A.E. a servizio della parte nord 

ovest del comune di Fermo, da ubicare in località San Tommaso delle Paludi nella bassa valle del 
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Tenna nel comune di Fermo. Nell’ambito dell’impianto è previsto inoltre uno specifico modulo per il 

riutilizzo a fini irrigui delle acque trattate in conformità alle specifiche di un finanziamento pubblico di 

cui gode il predetto intervento il cui importo totale di progetto ammonta a € 4.249.000,00 + IVA. Più 

precisamente l’intervento è assistito da un finanziamento del Ministero dell’Ambiente a valere 

sull’Accordo di Programma Quadro denominato ”Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 

idriche”, per un importo totale di € 2.971.016,23, mentre la somma residua è finanziata con i proventi 

della tariffa del Servizio Idrico Integrato. 

L’impianto di depurazione è stato dimensionato per un carico di 20.000 abitanti equivalenti per 

risolvere il problema della grave carenza infrastrutturale che si ha in questa porzione del territorio 

comunale, carenza che, unitamente ad altre carenze infrastrutturali del reticolo fognario  del comune 

di Fermo, ha determinato l’adozione da parte della C.E.E della procedura di infrazione n. 2004/2034 

nei confronti dell’Italia relativa ad una non conformità ai sensi del D. Lgvo n. 152/99. 

La necessità dell’intervento scaturisce dalla mancanza di  un impianto di depurazione a servizio della 

zona nord del Comune di Fermo al fine di depurare gli scarichi urbani ed industriali della zona nord-

ovest del centro abitato di Fermo, delle zone Girola e Campiglione dello stesso, nonché delle zone di 

S. Marco alle Paludi, di Capodarco Nord e di San Tommaso, che attualmente scaricano a cielo libero 

con le ovvie conseguenze ambientali che ne derivano per il fiume Tenna e per la costa.  

In un quadro di infrastrutturazione generale del comune di Fermo, sinergici all’intervento di cui 

trattasi e necessari per la risoluzione della non conformità di cui sopra riferito sono altresì gli 

interventi previsti nel Piano d’Ambito AATO 5 Marche-Sud che prevedono la realizzazione di un 

collettore fognario  lungo il fosso San Antonio e lungo il fondo valle del fiume Tenna al fine di 

raccogliere i reflui delle predette zone per trasportarli al nuovo impianto di depurazione di cui trattasi. 

La localizzazione del depuratore è stata effettuata sulla base di uno specifico studio di fattibilità 

sottoposto all’Amministrazione Comunale di Fermo che prevedeva tre possibili aree su cui 

localizzare l’impianto. L’area prescelta dal comune di Fermo è caratterizzata comunque dalla 

possibilità di recepire a gravità, e quindi senza consumi energetici, i reflui provenienti da monte e di 

minimizzare i costi energetici del futuro sollevamento dei reflui attualmente confluenti al depuratore 

di Lido di Fermo, una volta che si procederà allo smantellamento dello stesso. 

L’area prescelta ha conformazione sub pianeggiante,ad una quota media di circa 8,0 m slm e circa 

5,00 m  al di sopra della  quota  media del fiume, è posta appena ad ovest dell’autostrada A14, 

appartata rispetto ad abitazioni ed impianti ed esente da vincoli di natura Paesistico Ambientale, 
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zone a rischio idrogeologico (esondazione ecc.) individuate nell’ambito del Piano di Assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale, fasce di rispetto stradali, edifici storici ecc.  I pochi 

edifici esistenti ed un’area destinata ad Edifici sparsi per attività produttive (D1 art 69 nt PRG) si 

collocano infatti a distanza dal confine del nuovo impianto sempre maggiore di 100 metri, nel rispetto 

pertanto del dettato dalla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle 

acque dall'inquinamento Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) 

ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento. 

Urbanisticamente tale area era individuata, nell’ambito del PRG del comune di Fermo, come Area 

agricola della piana alluvionale dei fiumi Tenna ed Ete e della piana costiera (articolo 56 nta). E’ 

stato pertanto necessario procedere alla variante urbanistica ex articolo 19 del DPR 327/2001, il cui 

iter si è concluso con l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Fermo, con delibera n. 108 

in data 30/09/2010. 

Ultimato il lungo e complesso iter autorizzativo dell’intervento, il progetto esecutivo è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione della CIIP con proprio atto n. 63 del 01-12-2010 unitamente al 

bando ed al disciplinare di  gara. 

La gara di appalto dei lavori, il cui importo a base d’asta ammonta a € 3.723.535,45 + IVA, è stata 

recentemente conclusa e si è nella fase di aggiudicazione provvisoria degli stessi ragione per cui è 

lecito supporre che in un prossimo futuro si possa addivenire alla consegna dei lavori in via 

d’urgenza dal momento che si è già proceduto all’acquisizione bonaria delle aree necessarie per 

l’esecuzione dell’opera. 

Successivamente si potrà pertanto procedere alla redazione del  progetto di Il Lotto del depuratore, 

finalizzato al potenziamento dello stesso, la cui esecuzione consentirà di avviare al depuratore, una 

volta potenziato, tutti i reflui che attualmente giungono al depuratore di Lido di Fermo consentendo 

così la dismissione dell’attuale impianto di Lido di Fermo, a ridosso del quale ormai si trovano edifici 

residenziali, come peraltro richiesto dall’ Amministrazione Comunale di Fermo. A tal proposito si fa 

presente che nella fase di acquisizione bonaria delle aree è sta prevista l’acquisizione di un area di 

circa 27.000 mq., idonea pertanto anche a consentire la realizzazione delle opere di ampliamento e 

potenziamento del depuratore, che verrà già recintata nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di primo 

lotto, il che renderà più agevole e più snello l’iter attuativo del progetto del II lotto. 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011   Totale investimenti 2011 
- 2032 finanz. a Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di rete fognaria e depuratore a 
servizio delle frazioni di Centrale, Corneto, 
Paggese e Santa Maria di Acquasanta Terme, 
realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni 
del Comune di Acquasanta Terme ( 1° STRALCIO) 
e adeguamento  dell' impianto di depurazione 
estente a servizio del centro storico di Acquasanta 
Terme 

DEP e 
FOG  €               101.216,84   €               961.283,16 

Amandola Interventi acquedottistici vari in comune di  
Amandola ACQ  €               388.436,65   €               139.563,35 

Amandola 
Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di 
depurazione in via Pignotto nel Comune di 
Amandola 

DEP  €               309.750,24   €                             -  

Amandola 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e 
relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Amandola.  
 
1° Stralcio Funzionale - Pian di Contro 

DEP e 
FOG  €                 43.370,12   €               532.338,66 

Amandola 

II° Stralcio - Rifacimento delle reti fognarie di 
acque urbane, dei collettori fognari principali e dei 
relativi allacci nel centro storico del Comune di 
Amandola 

FOG  €                   6.500,00   €               344.543,20 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di pozzi in Località Capodacqua di 
Arquata del Tronto ACQ  €               347.758,75   €               652.241,25 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di un impianto di depurazione a 
servizio della frazione Colle e realizzazione di 
nuovo tratto di fognatura nella frazione Piedilama 
(1° Stralcio + 2° stralcio) 

DEP  €                 61.790,95   €               438.209,05 

Ascoli Piceno Impianto di soccorso a servizio di Ascoli Piceno ACQ  €               102.867,65   €               457.132,35 

Ascoli Piceno Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni del comune di Ascoli Piceno ACQ  €                 36.689,77   €               469.961,10 

Ascoli Piceno 
Manutenzione straordinaria e adeguamento della 
linea fanghi del depuratore del Comune di Ascoli 
Piceno 

DEP  €               191.253,78   €               958.746,22 

Ascoli Piceno Realizzazione di collettore di collegamento della 
frazione Mozzano al collettore principale FOG  €                   3.000,00   €                             -  

Ascoli Piceno 

Progetto per la realizzazione di un tratto di 
fognatura in via Sassari lungo il fosso Grancaso 
nel Comune di Ascoli Piceno per eliminare alcuni 
scarichi a cielo aperto 

FOG  €                 35.000,00   €                   8.500,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di rete fognaria lungo la S.C. 
Palombare in corrispondenza dell'incrocio con la 
S.P. Castel Trosino 

FOG  €                 40.000,00   €                 10.000,00 

Ascoli Piceno 
Collettamento acque refue urbane ed estensione 
rete idrica via Adriatico nel comune di Ascoli 
Piceno 

FOG  €                 20.000,00   €                 10.000,00 
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Ascoli Piceno Collegamento al collettore fognario strada il 
Cancello FOG  €                 70.000,00   €                 11.250,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione di collettore di acque nere nella 
zona di Monterocco, collettamento di acque reflue 
ai collettori principali e realizzazione di alcuni  filtri 
percolatori e relative reti fognarie per eliminazione 
di scarichi a cielo libero in alcune frazioni del 
Comune di Ascoli Piceno 

FOG  €                 48.433,33   €            1.005.646,67 

Ascoli Piceno 
Interventi fognari  vari a servizio dei centri abitati  e 
di alcune frazioni dei comuni di Ascoli Piceno e 
Folignano 

FOG  €                 39.179,47   €            1.387.020,53 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

“Realizzazione di un impianto di potabilizzazione 
delle acque sotterranee” ubicato nel Comune di 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). 

ACQ  €               507.342,79  -€                         0,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ravvenamento di falda dal fiume Tronto (1° Lotto) 
(1°  Stralcio Funzionale - Parte Est) ACQ  €            3.102.125,04   €                          0,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Progetto per l’estensione del sistema di 
supervisione e telecontrollo degli impianti gestiti 
dalla CIIP spa. Realizzazione allaccio Enel e 
impianto elettrico per n.2 manufatti idrici. 

ACQ  €                              -   €                 12.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Telecontrolo di n.6 nodi acquedottistici. ACQ  €                 22.531,00   €                 17.469,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Completamento della rete idrica a servizio 
dell'agglomerato industriale di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone. I° Stralcio 
Monteprandone  e II° Stralcio Monsampolo. 

ACQ  €               227.300,00   €                 20.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria su serbatoi vari dell'ex 
gestione del Consorzio Vettore ACQ  €               207.363,87   €                 22.636,13 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
RETE ACQUEDOTTISTICA TRAMITE 
TELECONTROLLO CONSORTILE. 1°LOTTO – 
Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico di 
n.5 nodi acquedottistici. 

ACQ  €                              -   €                 33.987,76 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Automazione Sollevamento S. Caterina ACQ  €                   4.610,59   €                 45.389,41 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee 
acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini - 2° 
lotto - Rifacimento ponte tubo Novele 

ACQ  €               606.172,16   €               121.827,84 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi urgenti per manutenzioni straordinarie 
(sistemazione ingressi gallerie e centine) nel tratto 
Colleforno - Polesio 

ACQ  €                 30.897,92   €               169.102,08 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei 
Comuni di Grottazzolina e Ponzano di Fermo e 
realizzazione di serbatoio a servizio della Contrada 
Capparuccia di Fermo 

ACQ  €               960.591,03   €               227.408,97 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione trasformatori e adeguamento quadri 
elettrici cabine di trasformazione MT/BT ACQ  €                 94.829,10   €               395.170,90 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria della Centrale di 
Sollevamento di Capodacqua (2° Lotto) ACQ  €                              -   €               430.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

I° Lotto - Interventi acquedottistici nei comuni di 
Monterubbiano e Campofilone.  ACQ  €                 44.661,05   €               445.357,09 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                 63.746,30   €               519.515,94 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

2° lotto -Interventi acquedottistici nei comuni di 
Petritoli, Fermo e Grottazzolina ACQ  €                              -   €               564.571,31 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento o realizzazione di serbatoi, e 
relative condotte distributrici, a servizio dei comuni 
di Montelparo, Monsampietro  Morico e Servigliano 

ACQ  €                 17.173,01   €               665.714,99 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico delle gallerie Ascensione 1 
e Ascensione 2 della linea acquedottistica Pescara 
d'Arquata (Commessa che ha come RUP e CDR 
l'Ing. Capocasa) 

ACQ  €               400.000,00   €               707.355,32 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di un nuovo campo pozzi in zona 
Valdaso di Carassai e Petritoli ed ampliamento del 
campo pozzi in zona Valdaso nel comune di 
Campofilone 

ACQ  €                 29.577,62   €               770.422,38 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione di tratto di condotta adduttrice lungo la 
linea che va da Capradosso a Rovetino nel 
Comune di Rotella 

ACQ  €                 24.569,13   €               880.430,87 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interconnessione tra l' Acquedotto Pescara  e l'  
Acquedotto Sibillini in località Colle Taffone - Santa 
Maria Goretti del Comune di Offida 

ACQ  €                 41.947,67   €               896.652,33 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi  acquedottistici vari nel comune di  
Montemonaco e nel comune di Roccafluvione ACQ  €                 18.666,91   €               921.033,09 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni dei comuni di Arquata del Tronto, 
Acquasanta Terme, Roccafluvione e Venarotta 

ACQ  €                 13.908,79   €               980.191,21 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione serbatoio e rifacimento della 
condotta idrica a servizio della Zona Artigianale-
Industriale Valtesino nel Comune di Ripatransone 
e sostituzione condotte idriche nei comuni di 
Grottammare e San Benedetto del Tronto.Lavori 
principali. 

ACQ  €               128.991,07   €               993.748,68 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sistemazione delle opere di captazione e delle 
relative condotte di adduzione e di distribuzione  
nel comune di Montefortino e rifacimento delle 
condotte idriche a servizio della zona nord del 
territorio di Amandola.Lavori prinicipali. 

ACQ  €                 68.755,97   €            1.229.541,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi acquedottistici sulla linea Pesacara d' 
Arquata nel tratto ad est di Castignano  e sulle reti 
di distribuzione, e relativi manufatti idrici, dei 
comuni di Castignano,Offida, Castorano, Colli del 
Tronto e Spinetoli. 

ACQ  €                 69.563,76   €            1.632.357,24 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento statico dei ponti - tubo sulle linee 
acquedottistiche Pescara d' Arquata e Sibillini - 3° 
lotto - Rifacimento ponti tubo Tallacano, Salara e 
Marese e consolidamento altri ponti ponti tubo 
(Trivigliano, Piandelloro 1 e 2, Pesclaudio Pescara 
e Sibillini, Caldarette d'Ete) 

ACQ  €               201.580,08   €            2.148.419,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico e 
rifasamento e FPO di inverter impianti di 
depurazione 

DEP  €                   2.805,00   €                   1.198,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1° LOTTO – Realizzazione 
impianto di telecontrollo per 9 depuratori CIIP. 

DEP  €                 94.450,63   €                 14.234,62 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 1° LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico per 9 depuratori CIIP. 

DEP  €                 10.000,00   €               125.996,39 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO – Realizzazione 
impianto di telecontrollo di 9 depuratori CIIP della 
zona costiera. 

DEP  €                 10.000,00   €               179.551,50 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
DEPURATORI TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO – Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di 9 depuratori CIIP della 
zona costiera. 

DEP  €                 15.000,00   €               253.988,52 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianti di depurazione, e relative 
condotte, a servizio del centro abitato di  
Montelparo e della  frazione Ponte Maglio nel 
Comune di Santa Vittoria in Matenano 

DEP  €                 34.761,01   €               925.238,99 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di depurazione in località 
Madonna del Lago  nel comune di Montalto delle 
Marche ed adeguamento e/o potenziamento degli 
impianti di  Monteprandone e Ripatransone 

DEP  €               120.789,25   €               976.710,75 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di depurazione a servizio 
della frazione Balzo del comune di Montegallo e 
relativa condotta e realizzazione di impianto di 
depurazione a servizio della frazione Rustici di 
Amandola e relativa condotta 

DEP  €                 34.133,31   €            1.016.384,64 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento ed adeguamento del depuratore a 
servizio del centro abitato di  Montefiore dell' Aso e 
realizzazione di impianto a filtri percolatori in 
località Sant'Antonio nel Comune di Montedinove 

DEP  €                 74.460,08   €            1.119.739,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento e/o adeguamento di vari depuratori 
comunali a servzio dei comuni di Appignano, 
Castignano, Roccafluvione, Venarotta, Arquata  e 
Offida 

DEP  €                 95.203,70   €            1.595.446,30 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione a servizio 
del centro abitato del comune di  MonteVidon 
Combatte e realizzazione di filtri percolatori, e 
relative condotte fognarie, a servizio di alcune 
zone dei comuni di  Montottone e  Monteleone di 
Fermo 

DEP e 
FOG  €                 35.594,07   €               552.405,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e 
relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di  Amandola, Comunanza e Montefalcone 
Appennino 
 
2° Stralcio Funzionale 

DEP e 
FOG  €                 60.188,98   €               569.102,24 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e 
relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni dei 
comuni di Montefortino, Force e Palmiano  

DEP e 
FOG  €                 39.531,52   €               651.358,48 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione a servizio 
del centro abitato di Lapedona e realizzazione tratti 
di collettori fognari  nei comuni di Altidona, 
Lapedona e Pedaso 

DEP e 
FOG  €                 35.585,45   €               832.385,92 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione delle fosse Imhoff o realizzazione di 
filtri percolatori, e relative reti fognarie, a ser vizio 
di alcune frazioni dei comuni di Castorano, Offida, 
Venarotta, Arquata, Appignano e Rotella 

DEP e 
FOG  €                 51.460,17   €               883.979,83 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione collettore di fondo valle del fiume 
Aso, realizzazione singoli impianti di depurazione a 
servizio di alcune zone dei comuni Monterubbiano 
e Moresco e relative condotte fognarie 

DEP e 
FOG  €                 51.647,75   €            1.674.352,25 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di depurazione da 500 AE 
a servizio del centro abitato di Monte 
Rinaldo,adeguamento dei depuratori di Ortezzano 
e Petritoli, realizzazione collettore di fondo valle  
lungo la valdaso e interventi fognari vari nei 
comuni di Monte Rin 

DEP e 
FOG  €               122.246,09   €            2.386.946,66 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
sollevamenti fognari- 1° intervento. FOG  €                   2.238,23   €                 17.761,77 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                 15.471,48   €                 65.778,52 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti 
nei Comuni di Colli del Tronto e Castorano FOG  €               120.000,00   €               104.774,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter 
impianti fognari FOG  €                   3.893,46   €               117.118,02 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rifacimento di tratti di collettori fognari nei centri 
storici dei Comuni di Lapedona e Pedaso. FOG  €                   6.438,39   €               238.561,61 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rifacimento dei collettori fognari principali, delle 
reti fognarie di acque nere e urbane e dei relativi 
allacci nel centro storico del Comune di Force (1° e 
2° Stralcio) e realizzazione rete di raccolta a 
servizio di alcune zone del comune di Montefortino 

FOG  €               101.231,07   €               706.918,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari sulle reti raccolta dei comuni 
di Castignano, Offida, Roccafluvione e Spinetoli e 
relativi impianti di sollevamento 

FOG  €                 58.704,86   €               901.937,08 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Ottimizzazione delle reti di trasporto di acque 
reflue tramite la dismissione di impianti di 
depurazione minori nei comuni di Acquaviva 
Picena e Montalto Marche e la realizzazione di un 
collettore Valdaso a servizo dei comuni di Carassai 
e Montefiore dell'Aso 

FOG  €                 15.663,86   €            1.015.911,14 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari a servizio dei comuni di 
Appignano, Castel di Lama, Castignano, Colli del 
Tronto e Offida 

FOG  €                 66.362,17   €            1.123.737,83 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di collettori e di reti di raccolta delle 
acque reflue a servizio di alcune zone dei comuni 
di Cossignano, Cupramarittima, Massignano e 
Montalto Marche.Lavori principali. 

FOG  €                 54.689,21   €            1.405.606,93 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Rilevamento con strumentazione GPS n.150 
manufatti idrici nella zona di Comunanza. GEN  €                              -   €                 25.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquisizione di beni e costituzione di diritti reali 
inerenti alle rerti ed ai manufatti idrici di proprità 
CIIP e di proprietà di terzi.  I° Lotto Funziomale. 

GEN  €               179.666,37   €               270.333,63 
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Belmonte 
Piceno 

Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Colle Ete nel Comune di Belmonte Piceno ACQ  €                              -   €                 68.930,00 

Castel di 
Lama 

Messa in esercizio del serbatoio realizzato dal 
Comune di Castel di Lama vicino alla scuola media 
con realizzazione di tratto condotta idrica 

ACQ  €                 25.705,21   €                   5.694,79 

Castorano 
Sostituzione di tratto di condotta fognaria su 
terreno in frana in zona Olmo nel Comune di 
Castorano 

FOG  €                 63.072,68   €                 25.000,00 

Fermo Realizzazione quadro generale B.T. Santa 
Caterina ACQ  €                 97.607,05   €                 44.392,95 

Fermo 
Intervento di sostituzione delle condotte di 
mandata in fibrocemento dell'impianto di 
sollevamento di Santa Caterina 

ACQ  €                 85.063,50   €               925.673,33 

Fermo 
Impianto di depurazione basso Tenna con sistema 
integrato di depurazione e riutilizzo delle acque 
reflue mediante filtrazione a membrana 

DEP  €               241.195,42  -€                         0,00 

Fermo Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
depurazione di Lido di Fermo DEP  €                 81.652,28   €                 18.347,72 

Fermo 
Realizzazione  di un tratto di collettore fognario 
lungo il fosso Moie per il collettamento degli 
scarichi esistenti 

FOG  €                              -   €                 53.615,84 

Fermo 
Lavori di estendimento e completamento della rete 
fognaria di Fermo. Zone : nord, nord-est, sud. I° 
Lotto funzionale. 

FOG  €               947.009,84   €               125.133,11 

Fermo 

Realizzazione collettore basso Tenna e di raccolta 
di acque nere in zona nord-ovest del Comune di 
Fermo nonchè interventi fognari nelle  zone 
Campiglione-Girola e S. Marco alle Paludi del 
comune di Fermo. 

FOG  €                 25.643,33   €            2.856.427,36 

Folignano Interventi acquedottistici vari a servizio di alcune 
frazioni del comune di Folignano ACQ  €                              -   €               362.187,42 

Folignano Completamento collettore fognario zona P.E.E.P. 
Piane di Morro - zona "Ferretti" FOG  €               156.270,26   €                 17.699,90 

Grottammare Efficientamento del'impianto di depurazione del 
Comune di Grottammare DEP  €               398.915,92   €                   1.084,08 

Grottammare 
Potenziamento della linea fognaria di Via Cilea 
(angolo S.P. Valtesino) del Comune di 
Grottammare 

FOG  €                   3.360,00   €                 63.840,00 
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Grottammare 
Interventi di estendimento, potenziamento e 
manutenzione straordinaria della rete fognaria del 
comune di Grottammare.Lavori principali. 

FOG  €               227.303,97   €               739.852,03 

Lapedona Rifacimento degli impianti idrici e fognari di alcune 
vie del centro storico ACQ  €                 20.817,88   €                 12.515,45 

Maltignano Realizzazione di rete fognaria in via di Colle 
Cervinara. 2° stralcio FOG  €                 61.899,68   €                 18.100,32 

Monsampietro 
Morico 

Realizzazione di impianto di depurazione e  filtri 
percolatori, e relative condotte fognarie, a servizio 
di alcune zone del comune di Monsampietro 
Morico 

DEP e 
FOG  €                 70.391,72   €               928.608,28 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione di collettore fognario in Via Roma e 
vie adiacenti nel Comune di Montalto delle Marche FOG  €                 62.694,40   €                 54.905,60 

Monte Giberto 
Sostituzione di condotta in fibrocemento dal 
serbatoio pensile al centro storico del Comune di 
Monte Giberto 

ACQ  €                              -   €                 59.500,00 

Montedinove 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi 
allacci in Contrada Monticello nel Comune di 
Montedinove 

ACQ  €                 10.000,00   €                 55.800,00 

Montefalcone 
Appennino 

Lavori di completamento reti fognarie e relativi 
impianti di trattamento reflui. Realizzazione fosse 
Imhoff nel comune di Montefalcone. 

DEP e 
FOG  €                 32.567,03   €                   8.632,97 

Montefortino 

I°  Stralcio - Rifacimento delle reti fognarie di 
acque nere, dei collettori fognari principali e dei 
relativi allacci nel centro storico del Comune 
di Montefortino 

FOG  €                 18.013,59   €               204.043,20 

Montegallo 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e 
relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni del 
comune di Montegallo 

DEP e 
FOG  €                 25.703,14   €            1.168.346,86 

Montegallo Sistemazione tratto rete fognante in frazione 
Propezzano FOG  €                 51.878,03   €                   1.759,76 

Montelparo 

Realizzazione impianto a fanghi attivi, dismissione 
impianto (Sala o Ronchi), realizzazione 
sollevamento e condotta in pressione nel Comune 
di Montelparo 

DEP  €                 18.854,31   €               101.145,69 

Montemonaco 
Lavori di completamento reti fognarie e relativi 
impianti di trattamento reflui. Realizzazione di 
fosse Imhoff nel comune di Montemonaco. 

DEP e 
FOG  €                 58.941,45   €                 24.358,55 

Montemonaco 

Realizzazione di impianti a filtri percolatori e 
relative reti fognarie a servizio della frazione di 
Altino nel comune di Montemonaco  - 2° 
STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                 20.209,83   €               413.839,04 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e 
relative reti fognarie a servizio di alcune frazioni del 
comune di Montemonaco  - 1° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                 96.817,60   €               524.133,53 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011   Totale investimenti 2011 
- 2032 finanz. a Tariffa  

Offida Realizzazione di collettore fognario acque urbane 
in zona Santa Maria Goretti nel Comune di Offida FOG  €                 35.000,00   €                   6.800,00 

Palmiano 
Adeguamento e manutenzione straordinaria degli 
impianti Catasta e Castel San Pietro nel Comune 
di Palmiano 

DEP  €                   5.853,18   €                 74.146,82 

Porto San 
Giorgio 

Variante di tracciato dell'acquedotto 
dell'attraversamento del Fosso Rio nel Comune di 
Porto San Giorgio 

ACQ  €                 21.293,54   €                   2.706,46 

Porto San 
Giorgio Rifacimento della linea fognaria in rione Castello FOG  €                 48.000,00   €                   9.402,66 

Porto San 
Giorgio 

Sostituzione collettore fognario acque miste con 
condotte separate di acque bianche e nere in Via 
Nibbi (Ex Realizzazione della linea acque urbane 
in Via Oberdan) 

FOG  €                 45.000,00   €                 16.547,34 

Porto San 
Giorgio 

Interventi fognari a macchia di leopardo nel 
comune di Fermo e realizzazione di tratti di 
collettori fognari mancanti in Via Lungo Mare 
Gramsci e in Via San Martino nel Comune di Porto 
San Giorgio  

FOG  €                 32.956,06   €               945.183,94 

Ripatransone 
Comune di Ripatransone -Sostituzione della 
condotte idriche e fognarie lungo Via V.Emanuele 
e rifacimento degli allacci alle utenze 

ACQ  €               223.391,86   €                 17.808,14 

Ripatransone nuova condotta adduttrice e distributrice in località 
San Salvatore ACQ  €                              -   €                 57.000,00 

Ripatransone 
Realizzazione di nuovo serbatoio a servizio della 
Contrada San Salvatore nel Comune di 
Ripatransone 

ACQ  €               118.666,91   €                 60.883,09 

Ripatransone 
e Acquaviva 

Ricollettamento dei liquami da Contrada San 
Savino del Comune di Acquaviva Picena a Ponte 
Rotto di San Benedetto del Tronto - Acquaviva P. 

FOG  €                 84.169,75   €               782.794,25 

San 
Benedetto del 
Tronto 

Rifacimento della rete idrica di Porto d'Ascoli nel 
Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €            1.105.010,70   €               289.989,30 

San 
Benedetto del 
Tronto 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume 
Tronto 1° Lotto - 2°  Stralcio Funzionale - ACQ  €                   9.369,85   €               428.869,17 

San 
Benedetto del 
Tronto 

Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato 
all'efficientamento della linea fanghi del depuratore 
di Via Brodolini 

DEP  €                              -   €               630.000,00 

San 
Benedetto del 
Tronto 

Interventi di manutenzione straordinaria delle 
opere murarie, sostituzione delle apparecchiature 
elettromeccaniche e completamento della linea 
fanghi del depuratore di Via Brodolini nel Comune 
di San Benedetto del Tronto 

DEP  €               771.875,87   €            1.116.231,05 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011   Totale investimenti 2011 
- 2032 finanz. a Tariffa  

San 
Benedetto del 
Tronto 

Sistemazione della condotta fognaria in zona 
Piazza San Giovanni Battista FOG  €                 55.505,15   €                             -  

San 
Benedetto del 
Tronto 

Realizzazione di collettore fognario e di impianto di 
sollevamento in Zona Ragnola (1° e 2° Stralcio) FOG  €                 94.299,75   €               873.700,25 

San 
Benedetto del 
Tronto 

Realizzazione di impianti di sollevamento sul 
lungomare del Comune di San Benedetto del 
Tronto per scolmare le acque urbane ed interventi 
fognari vari sulla rete di raccolta 

FOG  €               137.509,61   €            1.306.196,64 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Realizzazione di fognatura nera e manutenzione di 
impianto di depurazione DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Aggiornamento funzionale dell' impianto di 
depurazione San Salvatore ed estensione della 
rete di raccolta nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano + S. Giovanni 

DEP  €                   3.000,00   €                 57.000,00 

Santa Vittoria 
in Matenano 

Aggiornamento funzionale dell' impianto di 
depurazione San Salvatore ed estensione della 
rete di raccolta nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano + S. Giovanni 

DEP  €                              -   €                 73.200,00 

Santa Vittoria 
in Matenano Realizzazione di fognature nere - 2° Stralcio FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Servigliano 
Realizzazione di impianto di depurazione da 3000 
AE a servizio del capoluogo del Comune di 
Servigliano 

DEP  €                 69.129,77   €            1.160.870,23 

Smerillo 

Realizzazione dei collettori fognari  e di impianti di 
depurazione a filtri percolatori nel capoluogo e 
nelle frazioni di  San Martino al Faggio e Ceresola 
nel comune di Smerillo 

DEP  €               187.861,69   €                 89.538,31 

Spinetoli 
Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci 
in Via G. di Vittorio a Pagliare nel Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                              -   €                 30.200,00 

Spinetoli 
Sistemazione allacci al collettore principale 
esistente in zona capoluogo del Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                   1.694,24   €                 48.705,76 

TOTALE  €          16.195.544,59   €          59.051.042,10 

 

4. PROGETTAZIONI IN CORSO CHE POSSONO ESSERE POSTICIPATE (codice 2) 
 
La fase progettuale si esplica, sia nel caso di progettisti interni che esterni, attraverso  lo studio di fattibilità, 

il progetto preliminare, il progetto definitivo e quello esecutivo. Ognuna delle varie fasi, è soggetta ad una 

attività di verifica-coordinamento e approvazione da parte dell’Autorità. L’iter progettuale prevede inoltre 

anche il rilascio di  autorizzazioni esterne da parte delle varie autorità competenti quali ad esempio le 
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Amministrazioni Comunali, Provincie, Conferenze Servizi, ecc, ecc. Sono ovviamente ricompresi tutti gli 

interventi per cui non sono state avviate/ concluse le procedure di appalto. In questo gruppo sono stati 

inseriti gli interventi che, anche se sono già stati oggetto di progettazione, possono comunque subire uno 

slittamento temporale per lasciare spazio alle nuove criticità emerse. Nel seguito sono riportati gli interventi 

che appartengono a tale “famiglia” e per alcuni di essi, di particolare importanza, sono riportate le relazioni 

esplicative. 

a. Comune di Montemonaco – Impianto di soccorso acquedottistico alimentato dalla sorgente di 

Rocca di Montemonaco e dal prelievo Enel–  Id 538224 (ex 192009-978-192008  criticità . A03 Importo 

1.600.000 €) 

In esito a gara pubblica di progettazione, in data 20 Ottobre 2008 la CIIP incaricava il 

raggruppamento temporaneo Hydea srl di Firenze della progettazione dell’intervento. 

Il progetto preliminare è stato consegnato in data 01/12/2008 e sulla sua base sono stati avviati con 

il Comune di Montemonaco, la Provincia di Ascoli Piceno e la Società proprietaria dell’area, gli 

opportuni contatti per concordare una soluzione condivisa in merito alla localizzazione dell’impianto.  

La trattativa, prolungatasi per gran parte dell’anno 2009, ha determinato un rallentamento 

nell’avanzamento delle fasi progettuali e realizzative dell’opera ed ha portato, infine,  ad una seria ed 

approfondita riflessione sulla reale fattibilità dell’opera in rapporto alle seguenti complesse 

problematiche di carattere urbanistico ed ambientale.  

In particolare: 

- La previsione urbanistica del vigente PdF del Comune di Montemonaco prevede per l’area 

prescelta – a zonizzazione industriale - la redazione di un progetto particolareggiato per la 

definizione delle zone da destinarsi a verde e piazzali di sosta, equiparato - per la documentazione 

tecnica da redigere, sentito il parere dell’ufficio tecnico del Comune - al piano attuativo (o piano di 

lottizzazione) previsto dal Titolo IV della LR n. 34/1992 smi.. Ciò comporterebbe, necessariamente 

(fatta salva l’ipotesi di esproprio per pubblica utilità, con conseguenti probabili azioni di contenzioso) 

l’esigenza di intese ed accordi bonari con la ditta privata proprietaria dell’area che dovrebbe, in 

solido con la CIIP, redigere il suddetto piano di lottizzazione. Allo stato attuale, la vigenza del vincolo 

PPAR “Boschi e pascoli” sull’area, rende inedificabile l’area per realizzazioni diverse da opere 

pubbliche, con conseguente scarso interesse del privato ad intese bonarie con la CIIP.  

 - Improponibile è apparsa anche l’ipotesi di un’ubicazione dell’impianto in area a zonizzazione non 

compatibile perché ciò comporterebbe l’esigenza di una variante urbanistica al PdF vigente, in aree 



 
 

 
 

ALLEGATO_2-Relazione_Gestore_Investimenti.doc Pag. 33/92 

Cicli Integrati Impianti Primari spa 

che ricadono nei seguenti ambiti di tutela paesaggistico ambientale: Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini – Fascia contermine del fiume Aso – Vincolo PPAR “Boschi e pascoli” - Area della rete 

Natura 2000: Zona SIC n.IT5340013 e Zona ZPS n. IT 533029.  

- Infine, la nuova normativa introdotta dal Piano di Tutela delle Acque, approvata dalla Regione 

Marche, che ha imposto vincoli più stringenti in materia di Deflusso Minimo Vitale dei corsi d’acqua, 

con la possibilità che questa Ciip non possa utilizzare quella parte residua del prelievo ENEL (circa 

50 l/sec) necessaria ad alimentare l’impianto di potabilizzazione di cui trattasi. 

Le problematiche di cui sopra, hanno portato a valutare la fattibilità tecnica di un’ipotesi alternativa 

che prevede di utilizzare la risorsa ENEL in località Arato del Comune di Montefortino e di immettere 

tale risorsa - opportunamente potabilizzata mediante impianto da realizzarsi in area idonea – 

nell’acquedotto dei Sibillini ubicato in prossimità del lago di Gerosa, sul versante in dx idraulica del 

fiume Aso. 

La presenza nella zona della linea adduttrice principale dell’acquedotto del Vettore, rende possibile 

ipotizzare anche un collegamento con detta linea adduttrice  allo scopo di realizzare un impianto di 

soccorso a servizio dei due principali  acquedotti della zona. 

Allo stato attuale, il progetto preliminare dell’opera – già approvato dal CdA dell’AATO con delibera 

n. 94 del 16/07/2010 – è stato oggetto di osservazioni critiche da parte di ENEL che ha dichiarato nel 

corso di incontri informali di non essere in grado di assicurare la continuità della fornitura idrica 

all’impianto di soccorso. Tale situazione potrebbe vanificare l’utilità e la finalità dell’impianto di 

soccorso. 

Al riguardo, la Direzione Aziendale ha ipotizzato di destinare il budget dell’intervento al nuovo 

impianto da realizzarsi a servizio della città di Ascoli Piceno denominato “Impianto di soccorso di 

Porta Romana”. 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento di un tratto di collettore fognario in Via 
del Bagno nel Comune di Acquasanta Terme FOG  €                              -   €                 45.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sistemazione del collettore fognario in località 
Quintodecimo nel Comune di Acquasanta Terme FOG  €                              -   €                 60.600,00 

Altidona Sostituzione di condotte nel centro abitato ACQ  €                              -   €                 84.500,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Altidona Rifacimento di collettore fognario misto lungo la 
strada provinciale (via Roma) nel Comune di Altidona FOG  €                              -   €                 40.400,00 

Amandola 
Manutenzione straordinaria delle opere di captazione 
denominate: Acquasanta o Garulla, Moglie di sotto, 
Fonte Martina nel Comune di Amandola 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice e dei relativi allacci in Via Nuoro del 
Comune di Ascoli Piceno 

ACQ  €                   5.000,00   €                 31.200,00 

Ascoli Piceno 
Prolungamento della condotta distributrice in Località 
Monterocco del Comune di Ascoli Piceno e 
rifacimento degli allacci 

ACQ  €                 20.000,00   €               144.600,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci in varie vie dei centri storici dei Comuni di 
Ascoli Piceno e Maltignano  

ACQ  €                              -   €               352.100,00 

Ascoli Piceno 

Ampliamento della capacità del  serbatoio "Citeroni" a 
servizio della zona insustriale di Ascoli Piceno e  
sostituzione dei tratti  rimanenti di condotte di 
adduzione  in fibro-cemento nel tratto Polesio - Ascoli 
Piceno. 

ACQ  €                 37.564,04   €               976.735,96 

Ascoli Piceno Realizzazione dell'acquedotto di soccorso di Castel 
Trosino a servizio del Comune di Ascoli Piceno ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

Ascoli Piceno 
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura 
mista lungo Via delle Zeppelle e relativi allacci nel 
Comune di Ascoli Piceno  

FOG  €                              -   €                 14.600,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione fognatura in pressione lungo Via delle 
Zeppelle e allacci utenze alla linea esistente nel 
Comune di Ascoli Piceno  

FOG  €                              -   €                 46.962,00 

Ascoli Piceno 
Manutenzione straordinaria dei ponti-canale fognari e 
degli accessi  alle gallerie esistenti lungo il collettore 
principale nel Comune di Ascoli Piceno   

FOG  €                              -   €               804.900,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di TLC manufatti CIIP ACQ  €                   2.137,50   €                 47.862,50 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE 
ACQUEDOTTISTICA TRAMITE TELECONTROLLO 
CONSORTILE. 2° LOTTO - Realizzazione allaccio 
Enel e impianto elettrico di n.10 manufatti idrici. 

ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Studio del bacino idrogeologico carbonatico del fiume 
Aso finalizzato alla caratterizzazione  delle condizioni 
di alimentazione e di circolazione idrica, alla 
valutazione del bacino idrogeologico ed all’analisi 
della sorgente Foce di Montemonaco che alimenta 
l’acquedotto dei Monti Sibillini.  

ACQ  €               182.722,93   €               192.277,07 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi di definizioni delle aree di salvaguardia 
delle opere di captazione ACQ  €                   3.000,00   €               300.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda dal fiume Tronto 
1° Lotto - 3°  Stralcio Funzionale - ACQ  €                              -   €               724.999,98 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione serbatoi a servizio di alcune frazioni 
dei comuni di Carassai e Massignano e sostituzione 
condotte idriche nei comuni di Carassai, Montalto 
Marche e  Cupramarittima 

ACQ  €                 25.908,56   €               910.001,44 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Consolidamento Statico e manutenzione straordinaria 
delle gallerie di adduzione esistenti nel tratto 
Colleforno - Polesio.Lavori principali. 

ACQ  €                              -   €            1.620.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari nei comuni di Monsampolo del 
Tronto e Monteprandone e lungo la Valtesino di 
Ripatransone  

FOG  €                 15.340,89   €               505.504,11 

Belmonte 
Piceno 

Estensione della rete fognaria nella zona del Cimitero 
nel Comune di Belmonte Piceno FOG  €                              -   €                 54.900,00 

Comunanza Estensione di rete fognaria in alcune vie del Centro 
Storico  FOG  €                              -   €                 97.000,00 

Grottazzolina 
Adeguamento dell' impianto di depurazione del 
Comune di Grottazzolina e realizzazione condotta di 
trasporto dall' impianto Molino da dismettere 

DEP e 
FOG  €                   4.531,38   €               442.714,37 

Grottazzolina Collegamento delle reti di acque urbane dei Comuni 
di Grottazzolina e di Fermo in località Capparuccia FOG  €                              -   €                 47.600,00 

Lapedona Sistemazione o rifacimento del collettore del Fosso 
della Fonte nel Comune di Lapedona FOG  €                              -   €                 87.000,00 

Montefortino Sistemazione delle sorgenti di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Montemonaco Realizzazione di linee adduttrici a servizio delle 
frazioni Ariconi, Cittadella e Vallefiume da capo ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montemonaco 
Realizzazione di impianti a filtri percolatori e relative 
reti fognarie a servizio della frazione di Foce nel 
comune di Montemonaco  - 3° STRALCIO 

DEP e 
FOG  €                              -   €               264.574,99 

Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio e di condotte alimentatrici 
in Via Leopardi, in prossimità dei campi da tennis, ed 
interventi acquedottistici vari nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                   8.482,36   €            1.222.808,34 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento del collettore fognario transitante in Via 
A. Caro nel Comune di Porto San Giorgio FOG  €                              -   €                 60.600,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Porto San 
Giorgio 

Realizzazione di tratto fognario nella zona del Centro 
Religioso nel Comune di Porto San Giorgio FOG  €                              -   €               308.000,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Tacchiare / 
Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Venarotta Realizzazione di collettore fognario nel capoluogo del 
Comune di Venarotta FOG  €                              -   €                 75.500,00 

TOTALE  €               304.687,66   €          10.932.075,76 

 

5. AGGLOMERATI NON CONFORMI – INFRAZIONE EUROPEA (Codice 3) 
 
Il D.Lgs. n. 152/2006, ha tra l’altro introdotto la definizione di “agglomerato” che viene inteso come “l’area in 

cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile,sia 

tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il 

convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso 

un punto di recapito finale”. 

La Giunta Regionale, con deliberazione 1531/2007 adottò ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 121  e art. 122, il 

Progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). Dall’analisi effettuata per la redazione del PTA, la 

Regione Marche individuò degli squilibri da sanare per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità  delle acque 

superficiali ed in particolare emersero delle non conformità alla Direttiva 91/271/CEE, artt. 3 (dotazioni di rete 

fognaria) e 4 (adeguato trattamento dei rifiutri urbani), nonché al D. Lgs 512/2006 art. 100 e 105, degli 

agglomerati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti (ab/eq). 

In particolare nell’intero territorio della Regione Marche furono individuati 55 agglomerati non conformi con 

almeno 2000 ab/eq di cui 5 all’interno dell’AATO 5: 

• Agglomerato di Pedaso 

• Agglomerato di Grottazzolina 

• Agglomerato di Amandola 

• Agglomerato di Fermo 

• Agglomerato Campiglione di Fermo 

Relativamente all’agglomerato di Pedaso, anche se il carico generato nell’intero agglomerato risultava 

convogliato al 100%, la non conformità fu assegnata in quanto i due impianti di depurazione esistenti, Val 
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d’Aso di Pedaso e Marina di Altidona, avevano una Capacità Organica di Progetto (COP) complessiva di 

11.000 ab/eq, insufficiente  a trattare il carico generato nel periodo di punta estivo. Occorre però precisare 

che nel periodo che va dall’inizio della ricognizione da parte della Regione Marche per la individuazione degli 

agglomerati all’ufficiale definizione degli stessi, la CIIP si è preoccupata di potenziare l’impianto di 

depurazione di Marina di Altidona da 6000 ab/eq a 9000 ab/eq superando la non conformità rilevata dalla 

Regione. 

Anche nell’agglomerato di Grottazzolina la non conformità fu in parte superata con l’ampliamento dei 

depuratori Capparuccia a servizio di Ponzano di Fermo da 1000 ab/eq a 2500 ab/eq  e Molino di 

Grottazzolina da 2000 ab/eq a 2500 ab/eq. All’interno di questo agglomerato rimane ancora da servire con 

impianto di depurazione la zona Ete Vivo, la cui realizzazione è prevista dal Programma degli interventi 

AATO con ID 1536. 

Per l’agglomerato di Amandola la non conformità riguarda la frazione Pian di Contro non servita da impianto 

di depurazione. Con ID AATO 1462  ( compreso nell’accorpamento ID 538209)del Programma degli 

Interventi questa criticità verrà sanata con un progetto in corso di esecuzione. ( ragione per la quale 

l’intervento è inserito nell’elenco 1) 

L’agglomerato di Fermo risulta non conforme per l’assenza di collettori di trasporto ai due depuratori esistenti 

di Lido di Fermo e Salvano; il carico gravita sul bacino del’ Ete Vivo, sul bacino del  Tenna, nelle acque 

costiere del Comune di Fermo e Porto San Giorgio per l’immissione nel Fosso Rio Valleoscura. Attualmente 

sono in corso i lavori di collettamento delle acque di scarico, in parte già ultimati e le progettazioni per sanare 

questa non conformità dell’agglomerato. 

Infine la non conformità dell’agglomerato di Campiglione di Fermo riguarda la mancanza di un collettore che 

convogli i reflui al depuratore  Basso Tenna. Anche in questo caso è in corso la progettazione del collettore 

ed è prossimo l’avvio  dei lavori per la realizzazione del nuovo depuratore. 

Alla Comunità Europea sono pervenute, attraverso il Ministero dell’Ambiente, le informazioni relative alle non 

conformità sopra rappresentate  e ci si aspetta  una procedura di infrazione  a carico dell’Italia  a causa della 

situazione delle acque reflue nel territorio delle Marche. 

Questa sanzione potrà essere scongiurata solamente rappresentando che sono state realizzate le opere 

necessarie per eliminare le non conformità e che sono state avviate le progettazioni e/o sono in corso di 

attuazione i progetti d’intervento. 

In particolare per le non conformità di Fermo e Campiglione, ci sono stati diversi incontri in Regione Marche 

ed al Ministero dell’Ambiente e, superata la data ultima entro cui realizzare le opere (sembrerebbe il 
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31.12.2011), la sanzione impartita dalla Comunità Europea si aggirerebbe intorno alle 300.000 – 400.000 

euro per ogni giorno di ritardo per il raggiungimento dello standard di conformità stabilito. Della eventuale 

sanzione saranno chiamati a rispondere oltre allo Stato anche gli altri Enti responsabili come le Regioni, le 

Province, i Comuni e da ultimo il Gestore del Servizio Idrico Integrato che ha scontato notevoli ritardi ed 

incertezze amministrative a lui non direttamente imputabili. 

Nel seguito sono riportati gli interventi che appartengono a tale “famiglia”  e per alcuni di essi , di particolare 

importanza, sono riportate le relazioni esplicative. 

 
a. Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune di Fermo (II° Lotto funzionale - 
I° stralcio -) ID  583185  … IMPORTO  4.060.000 € 

 

L’intervento si configura quale un intervento di II° Lotto Funzionale - I° Stralcio - del progetto 

preliminare generale del novembre 2006 “Lavori di estendimento e completamento della rete 

fognaria di Fermo. Zone : nord- nord est – sud” finalizzato alla eliminazione degli scarichi a cielo 

libero che gravitano sui versanti scolanti a sud, ad est ed a nord-est del territorio del comune di 

Fermo, con la sola eccezione degli scarichi che gravitano sui versanti scolanti sul bacino idrografico 

del fiume Tenna. 

Il progetto preliminare generale, il cui importo totale ammonta ad € 9.513.440 +IVA, ha originato un 

progetto di I° Lotto Funzionale, dell’ importo totale di € 1.263.000 + IVA i cui lavori sono in via di 

ultimazione (Id_AATo n. 538154 - C.C. 6513). 

L’intervento di II° Lotto Funzionale - I° Stralcio –, dell’importo totale di € 4.060.000,00 + IVA, prevede 

l’esecuzione dei seguenti collettori: 

• collettore fognario principale lungo la val d’Ete; 

• collettore fognario principale lungo il fosso S.Leonardo; 

• collettori fognari minori che si innestano sui predetti collettori principali e sui collettori principali 

Moie e Valloscura; 

• tratto di collettore fognario lungo il fosso Moie per il collettamento degli scarichi esistenti in testa 

al  collettore Moie esistente. 

Il progetto preliminare è stato redatto ed approvato dall’Autorità di Ambito con delibera di Consiglio di 

Amministrazione n. 101 del 04-08-2010. 

Il progetto definitivo ha subito un rallentamento per le difficoltà incontrate nell’accedere sui suoli di 

proprietà privata per l’esecuzione dei propedeutici sondaggi geognostici nonché per le cattive 
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condizioni atmosferiche proprie del periodo invernale. Pertanto è stato possibile ultimare i predetti 

sondaggi geognostici solo nel corso del mese di gennaio 2011 ed è quindi prossima la ultimazione 

del progetto definitivo. 

Stante la necessità di allacciare in testa al collettore fosso Moie delle condotte fognarie provenienti 

dal centro storico di Fermo, allo scopo di eliminare i relativi scarichi a cielo libero, la CIIP ha  redatto 

il progetto esecutivo stralcio “Realizzazione  di un tratto di collettore fognario lungo il fosso Moie per 

il collettamento degli scarichi esistenti”, dell’importo di € 53.615,84 + IVA, la cui copertura finanziaria 

è assicurata nell’ambito dell’importo di € 4.060.000,00 + IVA di cui sopra riferito., approvato 

dall’Autorità di Ambito con propria delibera Consiglio di Amministrazione n. 143 del 29-11-2010. 

I predetti lavori verranno affidati a breve una volta espletato il procedimento amministrativo 

finalizzato alla occupazione temporanea delle aree oggetto di intervento. 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Fermo 
Potenziamento da 35.000 AE a 45.000 AE ed 
efficientamento processistico del depuratore di Salvano 
nel Comune di Fermo 

DEP  €                              -   €            2.600.000,00 

Fermo Realizzazione di collettore fognario di acque nere in 
Contrada Alberelli e Via Parete del Comune di Fermo FOG  €                              -   €               103.800,00 

Fermo Realizzazione nuova rete fognaria in località Monte 
Marino FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Realizzazione collettore Basso Tenna - 2° STRALCIO FOG  €                              -   €               847.500,00 

Fermo Lavori di estendimento e completamento rete fognaria 
del Comune di Fermo (II° stralcio) FOG  €                              -   €            3.000.000,00 

Fermo Lavori di estendimento e completamento rete fognaria 
del Comune di Fermo (II° lotto - I° stralcio funzionale) FOG  €                 25.191,97   €            3.981.192,19 

Grottazzolina Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               320.450,00 

Monte 
Giberto 

Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               311.025,00 

Ponzano di 
Fermo 

Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE DEP  €                              -   €               311.025,00 

Porto San 
Giorgio 

Realizzazione di collettore a nord del capoluogo, nella 
zona del Palazzetto dello Sport FOG  €                              -   €               121.100,00 

TOTALE  €                 25.191,97   €          11.796.092,19 
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6. ADEGUAMENTI AL NUOVO P.T.A. DELLA REGIONE MARCHE (Codice 4) 
 
Il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006  con l’articolo 121  sancisce la necessità di  definire  gli obiettivi 

su scala di distretto  cui devono attenersi i piani di tutela delle acque e  le priorità dei vari  interventi da 

attuarsi. Nel medesimo articolo  viene  definita la scadenza entro cui le Regioni devono  adottare il Piano di 

tutela delle acque  ( 31 dicembre 2007). La Regione Marche  ha adottato  il PIANO DI TUTELA DELLE 

ACQUE  (PTA)  con deliberazione n. 1531 del 18/12/2007. L’insieme  del PTA  è costituito da  

1. Relazione di Sintesi 

2. Relazione di Piano che contiene le seguenti sezioni: 

-Sezione A - Stato di fatto 

-Sezione B - Individuazione degli squilibri - Misure di Piano 

-Sezione C - Analisi economica 

-Sezione D - Norme tecniche di attuazione 

3. Cartografia 

Conseguentemente  le nuove norme tecniche di attuazione, e in particolare  nuovi limiti  imposti per  i reflui 

da immettere nei corpi idrici,  hanno comportato uno stravolgimento delle previsioni per ciò che riguarda gli 

interventi nel settore  Fognario –Depurativo. Quindi interventi in tale settore che nel piano originario erano 

traslati ad annualità posteriori, sono stati necessariamente anticipati per non incorrere in sanzioni e talvolta si 

è reso necessario aggiungere interventi la cui realizzazione non era stata prevista. L’ emanazione  del PTA  

ha comportato la rivisitazione delle previsioni del piano d’ambito, come ad esempio nel caso evidenziato 

dall’art. 35 del PTA. In tale articolo si precisa che gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con 

capacità organica di progetto di almeno 10.000 ab/eq, se scaricano nei corpi idrici superficiali della fascia 

territoriale compresa nei 10 km dalla linea della costa marina, devono scaricare entro i valori limite di 

emissione previsti dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 “Regolamento recante norme tecniche per 

il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”, per 

i parametri BOD%, COD Solidi Sospesi. Valori sicuramente più restrittivi rispetto agli attuali.   

Parametri Parametri 
D.Lgs 
152/2006 
allegato 5 

Parametri  D.M  
n. 185/2003 

BOD mg/l <=   25 <=   20 
COD mg/l <=  125 <=  100 
Solidi Sospesi mg/l <=   35 <=   10 
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In particolare per i Solidi Sospesi si possono garantire sempre  i valori richiesti  posizionando a monte della 

sezione disinfezione  un filtro statico con tessuto filtrante a gravità con la direzione del flusso. Il filtro 

verrebbe installato entro un’apposita vasca in calcestruzzo oppure in acciaio inossidabile e il sistema di 

filtrazione lavorerebbe immerso.  

L’acqua contenente le particelle in sospensione attraversando dall’esterno o dall’interno il tessuto filtrante 

depositerebbe sullo stesso corpo i corpi solidi. L’acqua filtrata sarà raccolta e allontanata per gravità. Il 

progressivo intasamento del tessuto ne ridurrebbe la permeabilità con conseguente innalzamento del livello 

dell’acqua nella vasca di alloggiamento filtro fino al raggiungimento di una sonda che comanda 

automaticamente la fase di pulizia. 

Anche in questo caso la progettazione per la realizzazione di sezioni di filtrazione finale degli effluenti dei 

depuratori interessati dall’art. 35 del PTA  potrebbe essere redatta   internamente dal Servizio Depurazione, 

andando ad attingere a parte delle somme previste dal piano degli investimenti per gli impianti di 

depurazione di Fermo (Lido e Salvano) e di Grottammare.  

Nel seguito sono riportati gli interventi che appartengono a tale “famiglia”  e per alcuni di essi , di particolare 

importanza, sono riportate le relazioni esplicative 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta DEP  €                              -   €               135.720,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme e rete di raccolta DEP  €                              -   €               151.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione filtri percolatori e fosse con impianti di 
depurazione a ossidazione biologica - Pozza Primo 
300 ab/eq - Ponte d'Arli 300 ab/eq 

DEP  €                              -   €               400.000,00 

Amandola 
Spostamento delle seguenti fosse imhoff 
irraggiungibili:Villa Conti superiore ed inferiore, Colle 
san fortunato, Moglietta 

DEP  €                              -   €               140.000,00 

Arquata del 
Tronto 

sostituzione fossa Imhoff Piedilama 250 ab/eq  con 
impianto ad ossidazione biologica e sistemazione 
relativa strada di accesso 

DEP  €                              -   €               180.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento del depuratore di Via Taffetani di 
Cupramarittima per ricevere i reflui delle località Tre 
Camini e Ponte Nina di Campofilone (eliminando i 
relativi sollevamenti) e Marina di Masignano 
(eliminando il depuratore) 

DEP  €                              -   €            1.300.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

ID 787 - potenziamento da 30.000 a 48.000 AE 
dell'impianto di depurazione in Contrada San Leonardo 
nel Comune di Grottammare 

DEP  €                              -   €            4.000.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Razionalizzazione collettore fognario da zona Ponte 
Nina e Tre Camini all' impianto di depurazione di Cupra 
Marittima con dismissione del sollevamento di Tre 
Camini e del Depuratore Marina di Massignano 

FOG  €                              -   €            1.011.140,00 

Force 
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto di 
depurazione a ossidazione biologica - Fonte delle 
donne 300 ab/e 

DEP  €                              -   €               200.000,00 

Force 
Sostituzione impianto a filtri percolatori con impianto di 
depurazione a ossidazione biologica e relativa strada di 
accesso - San Vincenzo 700 ab/e 

DEP  €                              -   €               400.000,00 

Monsampietro 
Morico 

Sostutuzione fosse Perita, Vitarboro e Locci con filtri 
percolatori DEP  €                              -   €               100.000,00 

Montedinove 
Sostituzione di n. 2 fosse imhoff con filtri percolatori 
nella zona del versante sul fiume Aso nel Comune di 
Montedinove 

DEP  €                              -   €                 46.500,00 

Montefalcone 
Appennino 

istemazione impianto minore Fienare 500 ab/eq filtro 
percolatore DEP  €                              -   €                 50.000,00 

Monteleone di 
Fermo 

realizzazione impianto di depurazione a ossidazione 
biologica in località Chiavanella 250 ab/eq DEP  €                              -   €               175.000,00 

Venarotta 
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori 
e rete fognaria in alcune frazioni del Comune di 
Venarotta 

DEP  €                              -   €               151.000,00 

Venarotta 
Sostituzione di vecchie fosse imhoff con filtri percolatori 
e rete fognaria in alcune frazioni del Comune di 
Venarotta 

DEP  €                              -   €               243.200,00 

TOTALE  €                              -   €            8.683.560,00 

 

7. NUOVE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI (Codice 5) 
 
Nel corso degli incontri  propedeutici avuti con le varie Amministrazioni Comunali, sono emerse varie nuove 

situazioni di difficoltà individuate o dagli stessi Comuni o dai tecnici del gestore, la cui soluzione poteva 

essere costituita solo dall’inserimento nel piano di un nuovo intervento e pertanto, per ognuno di tali nuovi 

interventi, dovrà essere individuato uno specifico proprio ID. Nel seguito sono riportati gli interventi che 

appartengono a tale “famiglia” e per alcuni di essi, di particolare importanza, sono riportate le relazioni 

esplicative 

Eliminando gli interventi che per la loro natura potevano far parte delle categorie fin qui descritte (“Budget 

minimali”, “Lavori in corso”, “Progetti in corso che possono essere posticipati”, “Agglomerati non conformi” 

“Adeguamenti al PTA della Regione Marche” e “Nuove richieste Comuni”), gli interventi residui del presente 

piano sono stati definiti nella loro globalità “altri interventi”, provengono tutti dal vecchio piano e sono stati 

suddivisi come di seguito. 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento tratto condotta distributrice in Frazione 
Santa Maria (Via Valleverde) causa passaggio su 
proprietà private 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione nuova condotta distributrice in uscita 
dal serbatoio della frazione Farno ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione tratto condotta distributrice su SP e 
rifacimento allacci in località Centrale per eliminare 
condotta esistente passante su proprietà private 

ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione tratto condotta distributrice per 
scollegare alcune utenze dalla linea del serbatoio di 
Incorneto e collegarle sulla linea proveniente dal 
serbatoio di Centrale 

ACQ  €                              -   €                 28.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Adeguamento e potenziamento rete idrica in Frazione 
Campeglia ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento tratto condotta distributrice serbatoio 
Venamartello causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Sostituzione impianto minore Quintodecimo Palanca 
250 ab/eq fossa Imhoff con sistema di depurazione ad 
ossidazione biologica e sistemazione relativa 
accessibilità 

DEP  €                              -   €               200.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di collettore fognario a servizio delle 
lottizzazioni (Delgrande-Velenosi-Piazza Maggiore) 
nella frazione di Santa Maria 

FOG  €                              -   €                 58.000,00 

Acquaviva 
Picena 

Risanamento serbatoio Via Colombo e realizzazione 
condotta idrica ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Amandola Potenziamento adduzione dal serbatoio Pinea al 
serbatoio Madonna di Marnacchia ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Amandola 
Sostituzione adduzione DN 125 superficiale e 
fatiscente da Az.Fiocchi all'Attraversamento ponte 
tubo sul Tenna 

ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Amandola realizzazione idoneo impianto nella frazione Casa di 
Carlo DEP  €                              -   €                 35.000,00 

Amandola Realizzazione sistema fognario a servizio della 
Frazione Schiti del Comune di Amandola 

DEP e 
FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione nuove condotte distributrici per 
scollegare allacci esistenti su condotta adduttrice per 
serbatoio Poggio di Bretta 

ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione rete fognaria in località Valle 
Chifentienti FOG  €                              -   €               120.000,00 

Appignano del 
Tronto 

Riqualificazione e potenziamento reti idriche e 
fognarie in Località Monte di Gesù 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               300.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento tratti condotte distributrici e relativi allacci 
in alcune vie del centro storico (Via Argenti, Via 
Alamanni) 

ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Ascoli Piceno Frazione Marino del Tronto - Variante tratto condotta 
distributrice causa passaggio dentro proprietà private ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Ascoli Piceno 
Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento 
relativi allacci in Via Monte Vettore, Via Monte Sibilla, 
Via Montagna dei Fiori causa frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento retei idriche e fognarie in occasione 
realizzazione nuova rete del metano ed illuminazione 
pubblica nella Frazione Abbazia di Rosara 

ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Ascoli Piceno Sistemazione scarico in località Cervara e 
progettazione nuovi filtri percolatori DEP  €                              -   €                 80.000,00 

Ascoli Piceno Realizzazione rete fognaria ed impianto di 
depurazione in località Vallesenzana 

DEP e 
FOG  €                              -   €               300.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Ascoli Piceno Intervento a protezione del collettore principale in 
zona dissestata in località San Filippo FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Ascoli Piceno Sistemazione reti fognarie nelle frazioni Colonna 
Bassa e San Gaetano FOG  €                              -   €               120.000,00 

Ascoli Piceno Sollevamento fognario e collettamento liquami di Via 
Boito e Via San Serafino alla rete fognaria comunale FOG  €                              -   €               180.800,00 

Ascoli Piceno Realizzazione collettore fognario in Via Loreto FOG  €                              -   €               350.000,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di reti fognarie nelle località Villaggio 
del fanciullo, Rosara, Fonte di Campo, Vallesenzana e 
Tozzano 

FOG  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Demolizione vecchio serbatoio pensile di Monte Vidon 
Combatte ACQ  €                              -   €               131.600,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

realizzazione tre nuovi collettori per l’alta, media e 
bassa vallata dell’Aso, smantellamento del depuratore 
di Pedaso e spostamento e potenziamento del 
depuratore di Marina di Altidona  

DEP e 
FOG  €                              -   €            6.500.000,00 

Campofilone Disconnessione idraulica del serbatoio pensile 
mediante apposizione di valvole di regolazione ACQ  €                              -   €                 10.000,00 

Campofilone Sostituzione e potenziamento rete idrica nelle località 
Ponte Nina e Tre Camini ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Campofilone Ottimizzazione depuratore capoluogo DEP  €                              -   €               100.000,00 

Campofilone Rifacimento rete fognaria in Via XX Settembre FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Carassai 
Realizzazione n. 2 impianti di depurazione a 
ossidazione biologica - Cossignanese 650 ab/eq - 
Montevarmine 300 ab/eq 

DEP  €                              -   €               552.500,00 

Castel di Lama Sostituzione tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Roma causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Castel di Lama Potenziamento rete idrica in località Villa Sambuco 
partendo da Via Leopardi ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Castel di Lama Potenziamento rete idrica in zona Selvette ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Castel di Lama Sostituzione tratto condotta distributrice e rifacimento 
relativi allacci in Via Po causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Castel di Lama 
Sostituzione tratti condotte distributrici ed allacci 
passanti all'interno dei cunicoli Via Salaria tra Via 
Olmo e rotatoria Offida 

ACQ  €                              -   €                 65.000,00 

Castel di Lama Prolungamento rete fognaria dalla lottizzazione NLA a 
Via dei Fossi FOG  €                              -   €                 25.000,00 

Castel di Lama Realizzazione collettore fognario a servizio della zona 
di completamento di Villa Chiarini - Monte Barone FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Castel di Lama Estendimento rete fognaria in località Cabbiano FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Castel di Lama 
Spostamento tratto di rete fognaria in località Villa 
Sambuco e collegamento al collettore esistente su Via 
dei Fossi 

FOG  €                              -   €                 48.000,00 

Castel di Lama 
Realizzazione nuovo tratto fognario acque nere in 
Località Villa Chiarini/Via S. Entizio per prevenire 
possibili sversamenti fognari su terreni circostanti 

FOG  €                              -   €               350.000,00 

Colli del Tronto Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Burrone causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 22.000,00 

Colli del Tronto Variante condotta distributrice e allacci causa 
passaggio su proprietà private in Via Salaria ACQ  €                              -   €                 70.000,00 



 
 

 
 

ALLEGATO_2-Relazione_Gestore_Investimenti.doc Pag. 45/92 

Cicli Integrati Impianti Primari spa 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Colli del Tronto 
Realizzazione scolmatore di piena a servizio 
dell'impianto di sollevamento posto a valle del 
depouratore di Colli del Tronto 

FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Colli del Tronto Rifacimento tratto di rete fognaria acque bianche e 
nere in Via Vallicella a servizio del progetto Norma 2 FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione rete fognaria nera in località Villa San 
Giuseppe a servizio del progetto Norma 8 FOG  €                              -   €                 55.000,00 

Colli del Tronto Rifacimento collettore fognario principale in Via 
Vittorio Emanuele FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Colli del Tronto Sostituzione condotta fognaria in località Villa San 
Giuseppe tra Via Salaria e il canale di bonifica FOG  €                              -   €               150.000,00 

Comunanza 
Potenziamento condotta di Adduzione per serbatoio 
Palombarone di Comunanza in arrivo dal serbatoio 
Tinello 

ACQ  €                              -   €                 21.000,00 

Comunanza Potenziamento linea da Serbatoio Palombarone a Via 
della Libertà. ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Comunanza Sostituzione adduzione per serbatoio Polveriera ACQ  €                              -   €                 45.000,00 

Comunanza Potenziamento adduzione in arrivo al serbatoio Tinello ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Comunanza Rifacimento condotta di distribuzione e relativi allacci 
in Via Pascali ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Comunanza rifacimnento della linea fognaria in via Petrarca e 
relativi allacci FOG  €                              -   €                 35.000,00 

Comunanza Sostituzione vecchia fognatura in cls con collettore in 
PVC DN 315 mm. in Via Trieste FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Comunanza Potenziamento rete fognaria nella zona degli impianti 
sportivi FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Comunanza rifacimento della rete fognaria dal sollevamento 
fognario Via Dante al sollevamento Fosso di Otto FOG  €                              -   €               200.000,00 

Comunanza rifacimento rete fognaria separata del centro abitato in 
Via Pascali e relativi allacci FOG  €                              -   €               300.000,00 

Comunanza Rifacimento delle linee distributrici e fognarie in varie 
frazioni del Comune di Comunanza 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Fermo Spostamento condotta idrica in Via Bellesi e Via Salvo 
D'Acquisto (Parcheggio STEAT) ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Fermo sostituzione brevi tratti distributrici  in Via Montone, 
Via Parete e varie vie centro storico ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Fermo Località Marina Palmense - Spostamento condotta Dn 
200 GS dalla SS16 adriatica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Fermo Rifacimento condotta distributrice in località Montotto ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Fermo Sostituzione condotta DN 500 in c.da mossa e viale 
trento ACQ  €                              -   €                 56.000,00 

Fermo Potenziamento rete idrica in località Salvano  ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Fermo Potenziamento rete idrica in c.da San Marco paludi in 
occasione realizzazione motodromo ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Fermo Sostituzione condotta distributrice Dn 250 in acciaio 
causa frequenti rotture c.da san tommaso - paludi ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Fermo Sostituzione Condotte nelle c.da  bore di tenna- 
castelletta ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Fermo 
Collegamento distributrice alimentata dal serbatoio 
San Martino al serbatoio dei Cappuccini e predisporre 
valvola per ridurre i carichi 

ACQ  €                              -   €               122.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
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Tariffa  

Fermo Sostituzione e potenziamento condotta distributrice in 
c.da San Girolamo c/o conte- fotografo ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Fermo Sostituzione rete idrica in viale trieste e c.da s.andrea ACQ  €                              -   €               230.000,00 

Fermo 
Sostituzione condotta di adduzione ai serbatoi San 
Biagio e San Girolamo e parte delle condotte di 
distribuzione di via madonnetta ete 

ACQ  €                              -   €               600.000,00 

Fermo 
sistemazione parte finale della condotta fognaria sita 
in C.da S.Girolamo a valle della Strada Comunale 
Vecchia Montonese 

FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Fermo Risanamento e potenziamento sollevamenti fognari in 
località Lido di Fermo e Marina Palmense FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Sostituzione tratti di collettore fognario in PRFV DN 
800 per Salvano FOG  €                              -   €               200.000,00 

Fermo Zona camping 4 cerchi - potenziamento collettore 
fognario FOG  €                              -   €               300.000,00 

Fermo 
Risanamento reti idriche e fognarie in località Torre di 
Palme in occasione del rifacimento dele 
pavimentazioni stradali 

FOG e 
ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Folignano Via Capolavilla - Prolungamento condotta distributrice 
e rifacimento allacci ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Folignano 
Frazione Case di Coccia - Realizzazione nuovo tratto 
condotta distributrice per eliminare passaggio dentro 
alveo fosso 

ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Folignano Frazione Rocca di Morro - Sostituzione tratto condotta 
distributrice vicino proprietà Martini ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Folignano 
Rifacimento della condotta idrica di distribuzione 
esistente nel tratto che va dal serbatoio di San 
Benedetto e l'abitato di Folignano 

ACQ  €                              -   €               250.000,00 

Folignano Rifacimento della condotta fognaria nell'abitato di 
Folignano (Via S.Lucia-Via Ferrara-Via Cenciarini) FOG  €                              -   €               200.000,00 

Force Realizzazione Variante in prossimità della rotonda / 
carabinieri ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Grottammare Realizzazione nuova condotta in ghisa e allacci Via 
Abbruzzi/Via Lombardia ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Grottammare 
Sostituzione di n° 2 pompe di sollevamento di tipo 
fisso con n° 2 di tipo estraibile in Via C.A. Dalla 
Chiesa 

FOG  €                              -   €                 20.000,00 

Grottazzolina Potenziamento e prolungamento rete fognaria in Via 
Fonte Carrà FOG  €                              -   €               300.000,00 

Lapedona completamento sostituzione rete idrica nel centro 
storico ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Lapedona sostituzione condotta dsitributrice dal partitore Riccio 
fino a Santa Elisabetta ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Lapedona Potenziamento rete idrica in C.da Madonna Manù ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Maltignano Via IV Novembre - Variante tratto condotta 
distributrice transitante su proprietà private ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Maltignano 

Via della Bonifica - Prolungamento condotta 
distributrice esistente da serbatoio Citeroni e 
rifacimento allacci per eliminare problema eccessiva 
pressione utenze collegate a serbatoio di Maltignano  

ACQ  €                              -   €                 85.000,00 

Maltignano Potenziamento rete fognaria in Via Nuova FOG  €                              -   €               450.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione scolmatore acque miste per sgravare la 
rete dalle acque bianche FOG  €                              -   €                 30.000,00 
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Tariffa  

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione reti fognarie a servizio di Via della 
Peracchia, San Rocco e C.da S. Alberto, da collegare 
al collettore fognario S. Maria Goretti 

FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monte Giberto Potenziamento rete idrica a servizio della zona 
industriale Valdete ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Monte Giberto 
Demolizione partitore pensile e posa in opera vasche 
in pead esterne a servizio del centro abitato di Monte 
Giberto e di Ponzano di Fermo 

ACQ  €                              -   €               252.000,00 

Montedinove Realizzazione rete fognaria e relativo depuratore in 
Contrada Lapedosa 

DEP e 
FOG  €                              -   €               400.000,00 

Montedinove Realizzazione rete fognaria in Contrada Santa Maria FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Montefalcone 
Appennino 

realizzazione nuova tubazione per alimentazione 
Capoluogo passando per zona Tiro a segno ACQ  €                              -   €               120.000,00 

Montefalcone 
Appennino 

Rifacimento di parte della rete fognaria del centro 
abitato e zone delocalizzate FOG  €                              -   €               200.000,00 

Montefortino Rifacimento della linea acquedottistica da Bussonico a 
Rocca-Regattola ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Montefortino Realizzazione impianto di depurazione in località 
Colmartese DEP  €                              -   €                 50.000,00 

Montefortino Potenziamento condotta fognaria in Via Madonna 
della Pace FOG  €                              -   €               120.000,00 

Montegallo Sostituzine condotta in località Collicello causa 
frequenti rotture                   ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Montegallo 

Realizzazione condotta Pead 63 a servizio delle 
utenze di Astorara attualmente collegate alla condotta 
di adduzione per Balzo, da allacciare al Serbatoio 
Colleluce 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Montegallo Sostituzione condotta pensile attarversamento 
torrente della linea per Meschia di Roccafluvione ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo realizzazione modifiche di linea e potenziamento 
condotte distributrici interne capoluogo di Balzo ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo Sostituzine condotta S.Maria in Lapide tratto soggetto 
a rotture ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Montegallo Sostituzine condotta da Fonditore a Rigo tratto 
soggetto a rotture ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Montegallo 
Spostamento delle seguenti fosse imhoff 
irraggiungibili: Propezzano Osteria, Valle Orsara, 
Palazzo. 

DEP  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff 
Abetito Canale, Propezzano Cona. DEP  €                              -   €               100.000,00 

Montegallo 
Sostituzione rete fognariae, realizzazione piccolo 
impianto di sollevamento e filtro percolatore per 80 a/e 
in località Collicello 

DEP e 
FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Montemonaco sostituzione tubazione in ghisa in zona "scampagnata" 
a Ripavecchia causa rotture  ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Montemonaco realizzazione idonea strada di accesso fosse Imhoff 
Pignotti, stradone C1C2 DEP  €                              -   €                 70.000,00 

Montemonaco Razionalizzazione rete fognaria in località Foce FOG  €                              -   €               450.000,00 

Monteprandone Risanamento rete fognaria ubicata in Via 
Circonvallazione FOG  €                              -   €                 80.000,00 
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Monteprandone Realizzazione estendimenti rete fognaria nelle 
seguenti Vie: Bitossi, Borgo da Sole, Salaria/Nicolai FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone 
Realizzazione tratti di rete fognaria nelle seguenti Vie: 
Colle S. Angelo, San Donato (Sud e Nord), Bora 
Ragnola 

FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Estendimento reti fognarie in Via Monterone FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Estendimento reti fognarie in Via Macigne FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Realizzazione rete fognaria in Via Fosso Nuovo FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Monteprandone Adeguamento rete fognaria in Via Giovanni XXIII FOG  €                              -   €                 80.000,00 

Offida Variante condotta distributrice in Contrada Lava causa 
passaggio dentro proprietà private ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Offida Rifacimento condotta distributrice in Contrada Tesino 
causa passaggio all'interno dell'alveo del fiume Tesino ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Offida Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Colle 
Taffone e San Barnaba FOG  €                              -   €            1.175.000,00 

Ortezzano 
Rifacimento reti acquedottistche e fognarie in Via 
Leopardi e Via Carboni 2° stralcio in occasione di 
ripavimentazioni stradali 

FOG e 
ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Pedaso Ampliamento serbatoio nuovo di Pedaso ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Pedaso Sostituzione collettore fognario in Via Leopardi FOG  €                              -   €                 45.000,00 

Petritoli Sostituzione tratto di rete idrica in zona Borgo Trieste ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Petritoli Potenziamento rete fognaria nella zona Valmir FOG  €                              -   €               200.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Realizzazione impianto di sollevamento idrico a 
servizio del Comune di Ponzano di Fermo ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Viale della vittoria, sostituzione tubazione c/o campi 
da tennis ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Potenziamento rete fognaria e sollevamenti in Via 
Solferino, Via D'Annunzio e Via Petrarca con 
realizzaziobe scolmatore 

FOG  €                              -   €               300.000,00 

Roccafluvione 
Variante tratto condotta distributrice e rifacimento 
allacci causa passaggio su proprietà private in località 
Casebianche 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Roccafluvione Messa in esercizio del nuovo serbatoio nella frazione 
di Ronciglione ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Roccafluvione Realizzazione nuovo tratto condotta distributrice per 
collegare zona Salare al serbatoio di Roccafluvione ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Roccafluvione Realizzazione nuovo serbatoio di accumulo e 
condotta distributrice in località Collemoro ACQ  €                              -   €               120.000,00 

Roccafluvione Messa in esercizio della rete idrica in località Teverito ACQ  €                              -   €               180.000,00 

Rotella rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci nel centro storico ACQ  €                              -   €                 76.300,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento condotta idrica in ghisa e allacci Via 
Monte S. Michele ACQ  €                              -   €                 60.000,00 
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San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione nuovo serbatoio e condotta distributrice 
C.da Monte Renzo e/o Montecretaccio ACQ  €                              -   €               220.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione impianto integrato di trattamento delle 
acque reflue, F.O.R.S.U. ed altre matrici organiche 
presso il Depuratore di Via Brodolini 

DEP  €                              -   €            6.218.000,00 

San Benedetto 
del Tronto sistemazione collettore fognario Via Lombroso FOG  €                              -   €                 60.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione rete fognaria in Piazza Salvo 
D'Acquisto con suddivisione della cque bianche dalle 
acque nere 

FOG  €                              -   €               100.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Riqualificazione rete fognaria in Via Pasubio in 
occasione della realizzazione dei sottopassi ferroviari 
da parte dell'Amministrazione Comunale 

FOG  €                              -   €               150.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione rete fognaria in Via Colombo con 
suddivisione della cque bianche dalle acque nere FOG  €                              -   €               180.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Razionalizzazione della rete fognaria del paese alto 
con separzione acque bianche acque nere FOG  €                              -   €               200.000,00 

Santa Vittoria in 
Matenano Variante condotta idrica in zona in frana in Via Rossini ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Santa Vittoria in 
Matenano Sostituzione collettore fognario in Vicolo del Forno FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Servigliano Potenziamento rete idrica in Contrada Valentella in 
previsioni delle future espansioni urbanistiche ACQ  €                              -   €               150.000,00 

Spinetoli Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Marconi causa frequenti rotture ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Spinetoli 
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi 
allacci in Via Salaria (davanti ex Puglia) causa 
frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Spinetoli 
Realizzazione scolmatore in zona Via Palazzi per 
sgravare la rete mista dalle acque bianche da 
convogliare al fosso Piediprato 

FOG  €                              -   €                 40.000,00 

Spinetoli Separazione rete fognaria di acque miste nella zona 
Via Marconi Via Marinozzi FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Salaria per allacciare 
diverse utenze FOG  €                              -   €               150.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Stradella - Villa Ciarulli 
per allacciare diverse utenze FOG  €                              -   €               180.000,00 

Spinetoli Estensione rete fognaria in Via Fiobbo nella località 
San Pio X per allacciare diverse utenze FOG  €                              -   €               200.000,00 

Spinetoli Rifacimento rete fognaria nella zona artigianale PIP 3 
e collegamento al collettore basso Tronto FOG  €                              -   €               350.000,00 

Venarotta Rifacimento condotta adduttrice serbatoio Tronzano ACQ  €                              -   €               120.000,00 

TOTALE  €                              -   €          32.873.200,00 

 

8. ALTRI INTERVENTI – Nel vecchio piano previsti ante 2° POT (Codice 6) 
 
Si tratta di quegli interventi più “datati” e più precisamente risalenti al periodo dell’affidamento transitorio 

2003-2007 e 2008-2010 che non sono mai stati avviati. Per alcuni di essi è previsto un ulteriore slittamento 
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in quanto le reali necessità Comunali o sovra comunali inducono l’Autorità ed il Gestore, concordemente con 

le varie amministrazioni comunali a privilegiare altri interventi. In alcuni casi lo slittamento è una scelta 

obbligata stante la impossibilità di eseguire tutto a causa di una ovvia impossibilità operativa e di una  

altrettanto impossibile copertura economica.. Nel seguito sono riportati gli interventi che appartengono a tale 

“famiglia”  e per alcuni di essi , di particolare importanza, sono riportate le relazioni esplicative. 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di serbatoio a servizio della frazione 
Umito del Comune di Acquasanta Terme ACQ  €                              -   €                 46.420,00 

Acquasanta 
Terme 

Manutenzione straordinaria delle captazioni a servizio 
degli Acquedotti: Vallecchia, Monte Acuto, Vosci e 
Matera nel Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Altidona Rifacimento di condotta distributrice e dei relativi 
allacci in Via Colombo del Comune di Altidona ACQ  €                              -   €                 33.300,00 

Altidona Realizzazione di collettore fognario acque urbane in 
zona Marina di Altidona FOG  €                              -   €                 54.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Manutenzione straordinaria della Captazione Colle d' 
Arquata nel Comune di Arquata del Tronto ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Manutenzione straordinaria di n. 9 dei 13 manufatti 
acquedottistici esistenti a servizio dell' Acquedotto 
Pretare Santa Gemma nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci nella frazione Mozzano del Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €                 42.900,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione dell' attuale fontana a servizio della 
Località Corciano (Fragnente) nel Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €                 60.000,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione condotte distributrici in località 
Cavignano del Comune di Ascoli Piceno a servizio 
della lottizzazione artigianale "Lu Battente" e 
dell'insediamento in zona ex Conte Sacconi 

ACQ  €                              -   €                 89.500,00 

Ascoli Piceno Installazione contatori con telelettura per  grandi 
utenze ACQ  €                              -   €               200.000,00 

Ascoli Piceno 
Intervento di realizzazione di variante di tracciato, a 
seguito di evento franoso,  della linea acquedottistica 
Pescara di Arquata in prossimità della "Stalla Poli" 

ACQ  €                 10.000,00   €               365.000,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, 
della briglia di attraversamento del Torrente Bretta e 
della vasca di laminazione nel Comune di Ascoli 
Piceno (briglia)  

FOG  €                              -   €                 50.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Ascoli Piceno 

Sistemazione di condotte fognarie di zona Brecciarolo, 
della briglia di attraversamento del Torrente Bretta e 
della vasca di laminazione nel Comune di Ascoli 
Piceno (rete fognaria) 

FOG  €                              -   €                 55.200,00 

Ascoli Piceno 
Progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura in 
Borgo Solestà nel Comune di Ascoli Piceno per 
eliminare alcuni scarichi a cielo aperto 

FOG  €                 10.000,00   €                 75.500,00 

Ascoli Piceno Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
sollevamenti fognari FOG  €                   6.888,27   €               108.781,73 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
acquedottistici ACQ  €                              -   €               120.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento impianti di protezione catodica su rete 
addutrice esistente ACQ  €                 26.820,00   €               123.180,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
sorgenti ACQ  €                              -   €               190.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione protezione catodica su rete esistente ACQ  €                              -   €               360.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP ACQ  €                              -   €               373.780,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Oneri derivanti dalla presa in gestione delle 
infrastrutture di competenza SII relative alle 
Comunanze Agrarie 

ACQ  €                              -   €               390.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                              -   €               525.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
manufatti idrici ACQ  €                              -   €               770.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari - 1° stralcio. FOG  €                   9.700,00   €                 10.300,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari  FOG  €                              -   €                 40.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                              -   €               100.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione allaccio Enel e impianto elettrico per 
scolmatori fognarI FOG  €                              -   €               100.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione rifasamento e FPO di inverter impianti 
fognari FOG  €                              -   €               280.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interventi fognari vari a servizio dei comuni di Offida 
(intervento successivo ad intervento Consind), Rotella 
( intervento fognature centro storico) e Maltignano 

FOG  €                              -   €               352.100,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di collettori fognari di tipo civile 
(Castignano,Cossignano,Montalto delle 
Marche,Montedinove,Offida,Rotella) 

FOG  €                 41.573,59   €               770.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Collettore di fondovalle tra la frazione Ponte Tesino ed 
il Comune di Rotella  FOG  €                 19.485,56   €            1.258.904,44 

Campofilone 
Realizzazione di condotta adduttrice di derivazione 
dalla condotta alimentatrice in uscita dal Serbatoio 
Cossignani nel Comune di Campofilone 

ACQ  €                              -   €                 57.600,00 

Castel di Lama 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci in Via Roma del Comune di Castel di Lama per 
frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 83.400,00 

Castel di Lama Rifacimento della linea fognaria di via Filzi e via Boito 
nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €                 85.200,00 

Castignano 
Rifacimento della condotta adduttrice al serbatoio di 
San Venanzo nel Comune di Castignano in quanto 
sub-superficiale 

ACQ  €                              -   €                 24.800,00 

Castignano 
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci in località Colle Arena del Comune di 
Castignano a causa di frequenti rotture 

ACQ  €                              -   €                 31.200,00 

Castorano Messa in esercizio del serbatoio a servizio della 
Località Pescolla nel Comune di Castorano ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Cossignano Sistemazione del collettore fognario dal capoluogo al 
Ponte Tesino nel Comune di Cossignano FOG  €                              -   €                 20.000,00 

Fermo 
Realizzazione di condotta di scarico a servizio del 
Partitore Duomo presso via Leonardo da Vinci 
(all'interno del cunicolo) nel Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €                 56.400,00 

Fermo Prolungamento della rete idrica in località Ete del 
Comune di Fermo ACQ  €                              -   €                 57.600,00 

Folignano Sostituzione di condotta in Via Colle Pasquale e 
rifacimento degli allacci alle utenze ACQ  €                              -   €                 35.100,00 

Grottammare Realizzazione di scolmatore a pressione a sevizio 
della rete fognaria in zona litoranea di Grottammare FOG  €                              -   €                 92.200,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta fognaria ammalorata da 
movimento franoso in Frazione Porchia del Comune di 
Montalto delle Marche 

FOG  €                 10.000,00   €                 60.600,00 

Monte Rinaldo Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada Aso 
nel Comune di Monte Rinaldo ACQ  €                              -   €                 35.700,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
storico del Comune di Monte Vidon Combatte ACQ  €                              -   €                 51.600,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Estensione della rete di distribuzione fino alla zona 
della Centrale Idroelettrica nel Comune di Montefiore 
dell'Aso 

ACQ  €                              -   €                 30.600,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione collettore fognario in area nord del 
centro abitato (via Valle Corvone) nel Comune di 
Monteleone di Fermo 

FOG  €                              -   €                 21.000,00 

Montelparo 
Sostituzione e potenziamento di rete idrica in zona 
nuova vicino alle case popolari nel Comune di 
Montelparo 

ACQ  €                              -   €                 47.000,00 

Monteprandone Attivazione del serbatoio a servizio di Contrada 
Spiagge nel Comune di Monteprandone ACQ  €                              -   €                 37.500,00 

Monteprandone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in 
Via Matteotti e in Via Contrada Fosso Nuovo del 
Comune di Monteprandone 

ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Monteprandone 
Completamento della sostituzione della condotta idrica 
in Contrada Molino del Comune di Monteprandone - 2° 
STRALCIO 

ACQ  €                              -   €                 55.600,00 

Monterubbiano Prolungamento della rete idrica in località Valdaso di 
Rubbianello del Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Monterubbiano 
Rifacimento della condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Vigna in località Rubbianello nel Comune di 
Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €                 95.200,00 

Montottone Eliminazione dello scarico a cielo libero del capoluogo 
nel Comune di Montottone FOG  €                              -   €                 21.000,00 

Moresco Rifacimento tratto terminale linea fognaria FOG  €                              -   €                 51.300,00 

Offida Serbatoio in località Santa Maria Goretti nel Comune di 
Offida ACQ  €                              -   €               184.662,00 

Offida Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di 
depurazione di Santa Maria Goretti di Offida DEP  €                   7.011,02   €               682.088,98 

Offida Impianto di depurazione in località Santa Maria Goretti 
del Comune di Offida per lo smaltimento dei reflui misti DEP  €                              -   €            1.415.000,00 

Offida 
Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
sollevamento in zona Tiro a Segno nel Comune di 
Offida 

FOG  €                              -   €                 30.000,00 

Ortezzano Rifacimento di condotte acque nere in zona Aso del 
Comune di Ortezzano FOG  €                              -   €                 90.900,00 

Ripatransone Rifacimento del collettore di linea ammalorato in arrivo 
al depuratore di Contrada Petrella FOG  €                              -   €                 43.500,00 

Roccafluvione 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice nella frazione Radicina del Comune di 
Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Roccafluvione 
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice nella frazione Vetreto del Comune di 
Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Rotella Realizzazione di camera di manovra per motivi igienici 
a servizio del serbatoio Adorno nel Comune di Rotella ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Rotella 
Dismissione della captazione Contrada Icone sita nel 
Comune di Rotella e allacciamento delle utenze all' 
Acquedotto Piceno 

ACQ  €                              -   €                 75.200,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Rotella Rifacimento delle condotte adduttrici e distributrici nella 
frazione di Poggio Canoso del Comune di Rotella ACQ  €                              -   €                 83.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione tratti di adduttrice tra il Partitore 
Brucicchio ed il Serbatoio Bernini nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €                 53.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione con potenziamento della condotta idrica e 
dei relativi allacci in Via Voltattorni ed in Via Forlanini 
del Comune di San Benedetto del Tronto   

ACQ  €                              -   €                 69.300,00 

San Benedetto 
del Tronto Realizzazione by pass fognario in Via Monteconero FOG  €                              -   €                 52.250,00 

Santa Vittoria in 
Matenano 

Rifacimento delle condotte distributrici in contrada 
Monte Radaldo nel Comune di Santa Vittoria in 
Matenano 

ACQ  €                              -   €                 65.800,00 

Servigliano Potenziamento della condotta transitante presso il 
ponte dell'ex SS 210 nel Comune di Servigliano ACQ  €                              -   €                 31.000,00 

Servigliano 
Sostituzione e/o efficiendamento dei sistemi depurativi 
in contrada Santa Lucia e in contrada Valentella - 
Servigliano 

DEP  €                 15.000,00   €                 53.725,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Tacchinare / 
Bivio Belmontese nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Spinetoli 
Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi 
allacci in alcune vie del centro storico del Comune di 
Spinetoli e in località Pagliare 

ACQ  €                              -   €                 83.400,00 

TOTALE  €               156.478,44   €          11.528.692,15 

 

9. ALTRI INTERVENTI – Ex fuori piano del Gestore (Codice 7) 
 
Questa Autorità , dopo aver compiuto opportuni approfondimenti ritiene  che i costi sostenuti dal Gestore per 

la costruzione di nuove sedi  la cui funzione è finalizzata alla gestione del servizio idrico integrato possa 

essere riconosciuta nel piano d’ambito e pertanto alla luce della adozione della variante di piano, tali importi 

possano essere riconosciuti in tariffa. Si tratta delle nuove sedi  attualmente in costruzione  o di futura e 

prevista realizzazione. Quali ad esempio la sede in costruzione  a Fermo e che sarà   a servizio delle sedi di 

Fermo e Porto S. Giorgio, oppure le future nuove sedi di  S. Benedetto del Tronto,  Acquasanta Terme i 

lavori di completamento per la Sede di  Centrale di Ascoli Piceno. 

Sedi Operative CIIP spa 
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Nell’ottica del miglioramento e della razionalizzazione della propria attività vanno segnalati gli investimenti 

relativi ad alcune Sedi aziendali. 

Sede centrale di Viale della Repubblica. Sono iniziati i lavori per realizzare la sala auditorium  rimasta 

incompleta dall’epoca della realizzazione  della nuova sede. Tali lavori sono già in corso e si prevede 

l’inaugurazione della sala entro giugno 2011.  

La nuova sede del Centro Zona di Ascoli Piceno, in località 13 ½ nel comune di Maltignano, lungo la strada 

Bonifica del Tronto, in prossimità dello svincolo di Maltignano della Superstrada Ascoli-Mare, è stata 

acquistata nel 2009:  recentemente, a seguito della ristrutturazione aziendale  hanno trovato collocazione  in  

tale  sede anche gli addetti del Servizio elettromeccanico  e gestione telecontrollo con le loro attrezzature,  

apparecchiature, automezzi. 

La  costruzione della nuova sede del Centro Zona di Fermo e Porto S. Giorgio è in fase di ultimazione e per 

il mese di marzo è prevista la consegna dell’immobile destinato agli uffici, completamente realizzato per le 

finiture e gli arredi. Il resto dell’intervento e cioè la parte realizzata in prefabbricato e le sistemazioni esterne 

sarà realizzata entro il prossimo mese di maggio. Tale sede sorge in località Sacri Cuori sulla Val d’Ete, in 

posizione baricentrica rispetti i due centri principali e il territorio di competenza. 

E’ allo studio un’ipotesi di acquisizione di una nuova sede  da posizionare nel territorio del Comune di 

Acquasanta Terme in modo da essere baricentrica rispetto ai comuni che costituiscono tale centro zona e 

cioè Roccafluvione, Acquasanta Terme e d Arquata del Tronto. 

Per il Centro Zona di San Benedetto del Tronto si ricorda che la sede è attualmente ubicata nell’immobile 

sito in località Porto d’Ascoli nel Comune di San Benedetto del Tronto di proprietà della ditta DIMA condotto 

in affitto al canone annuo di € 58.267,00. Sulla base di considerazioni economiche-finanziarie, si ritiene più 

conveniente procedere alla realizzazione di una sede di proprietà che tenga conto delle competenze e delle 

risorse assegnate al Centro Zona.  

COMUNE Descrizione Intervento SERVIZIO  Consuntivo ante 
2011  

 Totale investimenti 
2011 - 2032  finanz. a 

Tariffa  

Ascoli Piceno Completamento sala assemblee sede centrale GEN  €                              -   €               200.000,00 

Comunanza Sistemazione definitiva lottizzazione sede 
Comunanza GEN  €                              -   €                 40.000,00 

Fermo Progetto per la costruzione della nuova sede 
del centro zona di Fermo - P.S.Giorgio. GEN  €             644.373,17   €               955.632,60 

San Benedetto del Tronto Progetto per la costruzione della nuova sede 
del centro zona di San Benedetto del Tronto GEN  €                              -   €            2.000.000,00 

TOTALE  €               644.373,17   €            3.195.632,60 
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10. ALTRI INTERVENTI – Nel vecchio piano previsti nel 2° POT (Codice 8) 
 
Si tratta degli interventi che originariamente erano previsti nel 2°POT. L’evolversi di alcune criticità 

riscontrate direttamente dall’Autorità e/o dal gestore (ma non da una singola Amministrazione Comunale) ha 

reso inevitabile l’introduzione di nuovi interventi che ha implicato lo slittamento di quelli la cui realizzazione 

era prevista nel periodo di cui trattasi. Nel seguito sono riportati gli interventi che appartengono a tale 

“famiglia”  e per alcuni di essi , di particolare importanza, sono riportate le relazioni esplicative. 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 71.610,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di 
sollevamento e condotte distributrici a servizio delle 
zone non ancora servite delle Località Agore e 
Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €                 90.000,00 

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento causa frequenti (tratto condotta esistente 
volante) rotture della condotta adduttrice che va dal 
partitore Cocoscia al serbatoio a servizio di 
Venamartello e Colle Falciano nel Comune di 
Acquasanta Terme 

ACQ  €                              -   €               136.400,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme - 2° STRALCIO DEP  €                              -   €                 96.600,00 

Acquaviva 
Picena 

Collegamento fognario della frazione Sant' Angelo al 
futuro nuovo collettore San Savino-Ponte Rotto nel 
Comune di Acquaviva Picena 

FOG  €                              -   €                 43.200,00 

Acquaviva 
Picena 

Realizzazione di collettore fognario a servizio della 
zona Colle in Su (zona albergo Ex-La Quercia) nel 
Comune di Acquaviva Picena 

FOG  €                              -   €                 60.900,00 

Acquaviva 
Picena 

Realizzazione di rete fognaria in Contrada Valle 
Apparignano nel Comune di Acquaviva Picena FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Altidona Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ  €                              -   €               130.000,00 

Altidona Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ  €                              -   €               130.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Amandola 
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San 
Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Amandola 
Realizzazione di nuovo serbatoio in località San 
Martino (Zona industriale) nel Comune di Amandola e 
relative condotte 

ACQ  €                              -   €               194.800,00 

Amandola 
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per 
consentire la dismissione di impianti minori e collettare 
all' impianto principale del Comune di Amandola 

FOG  €                              -   €               124.520,00 

Amandola 
Realizzazione di collettori fognari e sollevamenti per 
consentire la dismissione di impianti minori e collettare 
all' impianto principale del Comune di Amandola 

FOG  €                              -   €               138.400,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria in località Contrada 
Palazzi e relativo impianto di depurazione DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria in località Contrada 
Palazzi e relativo impianto di depurazione FOG  €                              -   €               124.500,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di rete fognaria nera in zona Campitello 
che si colleghi alla rete fognaria di Castel di Lama 
(zona Cese) 

FOG  €                              -   €               175.000,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione di due fontane esistenti e 
realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di 
Ascoli Piceno causa carenza idrica e condotte 
esistenti insufficienti 

ACQ  €                              -   €                 28.200,00 

Ascoli Piceno 

Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione di due fontane esistenti e 
realizzazione di nuova condotta a servizio della 
località Case da Sole e Case Pecci del Comune di 
Ascoli Piceno causa carenza idrica e condotte 
esistenti insufficienti 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e 
dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza 
idrica 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Ascoli Piceno 
Rifacimento con potenziamento della condotta idrica 
in località Tozzano del Comune di Ascoli Piceno 
causa carenza idrica 

ACQ  €                              -   €               141.000,00 

Ascoli Piceno 

Realizzazione di serbatoio, di condotta distributrice e 
dei relativi allacci nelle Località Pescaretta, Mortedo e 
Annunziata del Comune di Ascoli Piceno per carenza 
idrica 

ACQ  €                              -   €               172.500,00 

Ascoli Piceno 
Potenziamento della condotta idrica in Località Basso 
Marino del Comune di Ascoli Piceno (zona a sud della 
superstrada dopo il carcere) e rifacimento degli allacci 

ACQ  €                              -   €               187.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Ascoli Piceno 
Rifacimento della distributrice e dei relativi allacci in 
alcune località periferiche del Comune di Ascoli 
Piceno 

ACQ  €                              -   €               807.700,00 

Ascoli Piceno 
Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va dalla Località Monte di Rosara alla Località Colline 
di Cervinara nel Comune di Ascoli Piceno 

ACQ  €                              -   €            2.790.000,00 

Ascoli Piceno Sostituzione tratti di condotta fognaria in Viale Marconi 
e via Sant'Emidio nel Comune di Ascoli Piceno FOG  €                              -   €               127.800,00 

Ascoli Piceno Manutenzione straordinaria di tratti di fognatura in 
zona Campo Parignano nel Comune di Ascoli Piceno FOG  €                              -   €               170.400,00 

Ascoli Piceno Sostituzione collettori fognari in alcune vie del centro 
storico FOG  €                              -   €               490.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Interconnessione tra l' Acquedotto di Piantacera e l' 
Acquedotto di Montefortino in corrispondenza della 
Captazione Rubbiano 

ACQ  €                              -   €                 37.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Chiusura ad anello dell' adduzione tra i Comuni di 
Grottazzolina e Monte Giberto ACQ  €                              -   €                 73.900,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento impianti di protezione catodica su rete 
addutrice esistente ACQ  €                              -   €               150.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento 
per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del 
Tronto e Rigo del Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               158.070,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di condotta di by-pass tra la linea 
acquedottistica che fa capo alla Sorgente Ciliegio e la 
linea acquedottistica che fa capo alla Sorgente 
Acquarva 

ACQ  €                              -   €               216.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Acquedotto di soccorso e impianto di sollevamento 
per l'interconnessione tra l'Acquedotto Piceno e 
l'Acquedotto Vettore tra Piedilama di Arquata del 
Tronto e Rigo del Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               345.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione di tratti di condotta adduttrice nei tratti 
che vanno dal Comune di Acquasanta Terme alle 
Località di Pizzo Murello, Cervara e Rosara 

ACQ  €                              -   €               403.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Sostituzione del tratto di adduzione che va dal 
Comune di Montelparo al Comune di Santa Vittoria in 
Matenano 

ACQ  €                              -   €               405.300,00 
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ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Comunanza ACQ  €                              -   €               450.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va da Castorano a Colli del Tronto (da DN 150 a DN 
200)  

ACQ  €                              -   €               558.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di San Benedetto 
del Tronto (2° STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Ascoli Piceno 
(2° STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Manutenzione straordinaria dei manufatti 
acquedottistici della Zona Operativa di Fermo (2° 
STRALCIO) 

ACQ  €                              -   €            1.000.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Potenziamento della condotta adduttrice nel tratto che 
va dalla località Borgo Miriam al Partitore Spinetoli nel 
Comune di Offida (da DN 150 a DN 200)  

ACQ  €                              -   €            2.325.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
scolmatori fognari  FOG  €                              -   €                 60.000,00 

Belmonte 
Piceno 

Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio 
Torricella nel Comune di Belmonte Piceno ACQ  €                              -   €                 31.500,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione del collettore fognario nella zona della 
lottizzazione Conti e potenziamento del sollevamento 
a valle nel Comune di Belmonte Piceno 

FOG  €                              -   €                 62.700,00 

Belmonte 
Piceno 

Estensione della rete fognaria nella zona sud del 
capoluogo nel Comune di Belmonte Piceno FOG  €                              -   €                 93.100,00 

Campofilone Riattivazione in termini di sicurezza dell' impianto di 
sollevamento Valdaso nel Comune di Campofilone ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Campofilone Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
storico del Comune di Campofilone ACQ  €                              -   €               201.000,00 

Carassai Rifacimento della condotta idrica transitante in Viale 
Europa nel Comune di Carassai ACQ  €                              -   €                 26.000,00 

Carassai Collettore da Contrada Monte di Correo al Collettore di 
fondo valle nel Comune di Carassai FOG  €                              -   €               124.500,00 

Castel di Lama 
Risanamento del collettore acque urbane che va al 
fosso Rio Secco (località Salvette) nel Comune di 
Castel di Lama 

FOG  €                              -   €                 68.000,00 

Castel di Lama 
Realizzazione di collettore fognario per acque urbane 
a servizio della località Villa Forcella nel Comune di 
Castel di Lama 

FOG  €                              -   €                 69.600,00 

Castel di Lama Realizzazione di collettore fognario di completamento 
in zona Villa Cese nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €               117.600,00 
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Castel di Lama Risanamento del collettore di Via Diaz e della 
Scalinata del Carrafo nel Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €               161.600,00 

Castignano 

Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci causa rotture in località Ripaberarda e 
rifacimento condotta adduttrice in ingresso al 
serbatoio di Sant'Angelo causa rotture nel Comune di 
Castignano 

ACQ  €                              -   €               222.000,00 

Castignano 
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione 
di una stazione di sollevamento in zona campo 
sportivo nel Comune di Castignano 

DEP  €                              -   €                 62.260,00 

Castignano 
Dismissione impianto di depurazione e realizzazione 
di una stazione di sollevamento in zona campo 
sportivo nel Comune di Castignano 

FOG  €                              -   €                 31.200,00 

Castignano Realizzazione di collettore fognario in zona Monte del 
Comune di Castignano FOG  €                              -   €                 86.500,00 

Castignano Rete di raccolta in zona Bernardella nel Comune di 
Castignano FOG  €                              -   €               105.000,00 

Castignano 
Realizzazione di collettore fognario da Contrada 
Castiglioni (130 abitanti) al collettore esistente nella 
zona sud-est del Comune di Castignano 

FOG  €                              -   €               201.600,00 

Colli del Tronto 
Dismissione di n.3 fosse imhoff nel Comune di Colli 
del Tronto e realizzazione di sollevamento fognario in 
zona La Rocca 

DEP  €                              -   €                 60.000,00 

Colli del Tronto Allaccio del collettore esistente al collettore basso 
Tronto  FOG  €                              -   €                 50.000,00 

Colli del Tronto Realizzazione di collettore fognario da Contrada 
Vallicella a via Borrone nel Comune di Colli del Tronto FOG  €                              -   €               168.000,00 

Colli del Tronto 
Interventi di manutenzione per malfunzionamento 
sulle reti esistenti in via Leopardi, via IV Novembre, 
via della Stazione, via Europa e via dell'Artigianato 

FOG  €                              -   €               271.700,00 

Comunanza 
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di 
sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive 
previste nel PRGC del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €                 30.645,00 

Comunanza 
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di 
sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive 
previste nel PRGC del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €                 30.645,00 

Comunanza Realizzazione di reti fognarie di acque reflue urbane a 
servizio del centro urbano FOG  €                              -   €               168.000,00 
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Comunanza 
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei 
collettori fognari principali e dei relativi allacci nel 
centro storico del Comune di Comunanza 

FOG  €                              -   €               183.000,00 

Cossignano Realizzazione nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di 
contrada 3 Camini ACQ  €                              -   €                 12.400,00 

Cossignano Realizzazione nuovo serbatoio da 60 mc a servizio di 
contrada 3 Camini ACQ  €                              -   €                 71.820,00 

Cossignano 
Dismissione di n.2 fosse imhoff in località Ponte 
Tesino ed allaccio al collettore di fondovalle nel 
Comune di Cossignano 

FOG  €                              -   €                 24.900,00 

Cossignano 
Costruzione di collettore fognario tra Contrada 
Concetti e Madonna delle Grazie nel Comune di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 42.000,00 

Cossignano 
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e 
relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 45.400,00 

Cossignano 
Realizzazione di n.2 impianti di sollevamento e 
relative condotte prementi in zona S. Francesco di 
Cossignano 

FOG  €                              -   €                 54.789,00 

Cupra Marittima 
Potenziamento del collettore di trasporto lungo il 
Fiume Menocchia a servizio di due grandi zone 
d'espansione del Comune di Cupra Marittima 

FOG  €                              -   €               194.000,00 

Cupra Marittima 
Realizzazione di collettore acque nere lungo la S.P.78 
San Silvestro, a servizio delle nuove lottizzazioni, nel 
Comune di Cupra Marittima 

FOG  €                              -   €               313.500,00 

Fermo Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
dei Palmensi nel Comune di Fermo ACQ  €                              -   €               123.200,00 

Fermo 
Manutenzione straordinaria dell'impianto di 
sollevamento di Santa Caterina (2° Stralcio) sito nel 
Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               142.000,00 

Fermo 
Variante di tracciato e potenziamento di condotta 
distributrice transitante in Via Conti nel Comune di 
Fermo 

ACQ  €                              -   €               170.000,00 

Fermo Realizzazione di condotta adduttrice per alimentare il 
Serbatoio Campiglione sito nel Comune di Fermo ACQ  €                              -   €               190.500,00 

Fermo 
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Pompeiana, Via Cappuccini e Viale Trento del 
Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               207.900,00 

Fermo 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci 
transitante nel tratto di Strada Provinciale in Contrada 
Montone, in via Visconti d'Oleggio, in via Adami e via 
Girardi nel Comune di Fermo 

ACQ  €                              -   €               217.400,00 
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Fermo 

Sostituzione di condotta adduttrice/distributrice in 
uscita dal Serbatoio Carrozzieri con due condotte, una 
adduttrice per alimentare il Serbatoio Sacri Cuori e 
una distributrice per alimentare le utenze del 
Serbatoio Carrozzieri 

ACQ  €                              -   €               231.400,00 

Fermo 
Rifacimento di condotte distributrici in Via Parete ed 
estensione della rete idrica in Via Trieste nel Comune 
di Fermo 

ACQ  €                              -   €               483.200,00 

Fermo Serb Montagnola: prevedere l'ampliamento della 
vasca di accumulo ACQ  €                              -   €               610.750,00 

Fermo 
Rifacimento di condotte distributrici e di allacci lungo 
la SS Adriatica che collega il Comune di Fermo con il 
Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               616.000,00 

Fermo potenziamento anello distribuzione circonvallazione ACQ  €                              -   €            1.292.000,00 

Fermo 
Potenziamento da 25.000 AE a 40.000 AE del 
depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 1° 
STRALCIO 

DEP  €                              -   €            3.640.000,00 

Folignano 
Interventi di modifica ed estensione della rete fognaria 
a servizio della località Rocca di Morro nel Comune di 
Folignano 

FOG  €                              -   €               100.800,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Sant'Angelo 
nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Montecchio 
nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Costa dei 
Ciotti nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 40.000,00 

Force Manutenzione straordinaria del Serbatoio Rossi Monte 
Torre nel Comune di Force ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

Force 
Rifacimento della rete fognaria lungo la 
circonvallazione in zona Castellano nel Comune di 
Force 

FOG  €                              -   €                 84.000,00 

Grottammare 
Potenziamento delle condotte idriche transitanti in Via 
Toscanini, Via Crucioli, Via Marconi e Via Ballestra nel 
Comune di Grottammare 

ACQ  €                              -   €               151.000,00 

Grottammare 

Potenziamento ed estendimento della rete idrica e dei 
relativi allacci in Via Valtesino del Comune di 
Grottammare in prossimità del confine col Comune di 
Ripatransone  

ACQ  €                              -   €               330.000,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in zona 
Ruffini nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               100.000,00 

Grottammare 
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Crivelli, via Leonardo da Vinci, via Michelangelo, via 
De Carolis e Sacconi nel Comune di Grottammare 

FOG  €                              -   €               104.500,00 

Grottammare 
Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Campania e via Piemonte nel Comune di 
Grottammare 

FOG  €                              -   €               104.500,00 
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Grottammare 
Potenziamento degli impianti di sollevamento fognari 
disposti lungo l'asta fluviale del fiume Tesino nel 
Comune di Grottammare 

FOG  €                              -   €               186.500,00 

Grottammare Potenziamento rete fognante sul Lungomare nel 
Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               369.600,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Valtesino e via Sacconi nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               426.000,00 

Grottammare Realizzazione di un collettore di acque urbane in via 
Fermi e via San Martino nel Comune di Grottammare FOG  €                              -   €               513.500,00 

Grottazzolina Adeguamento impianto di depurazione  DEP  €                              -   €                 30.000,00 

Grottazzolina Realizzazione di nuovo collettore fognario più a nord 
di Via Isidoro del Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Grottazzolina Estensione della rete fognaria in Via Passo di Colle 
del Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €               117.600,00 

Grottazzolina Rifacimento della rete fognaria in Via Pescià del 
Comune di Grottazzolina FOG  €                              -   €               170.400,00 

Grottazzolina Collettore di fondo valle lungo Ete Vivo con impianto di 
depurazione terminale da 2500 AE FOG  €                              -   €               249.000,00 

Lapedona 
Sostituzione condotta distributrice zona Selva Piè 
marano a valle del serbatoio Piè Marano nel Comune 
di Lapedona 

ACQ  €                              -   €               416.500,00 

Lapedona 
Estensione della rete fognaria per collegare Contrada 
Piemarano al vicino depuratore nel Comune di 
Lapedona 

FOG  €                              -   €               336.000,00 

Maltignano 
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento 
degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio 
di Maltignano nel Comune di Maltignano 

ACQ  €                              -   €               144.000,00 

Maltignano 

Realizzazione della chiusura ad anello di condotte 
alimentatrici con lo scopo di dismettere (o ridurne il 
funzionamento) dell'impianto di sollevamento di Case 
di Coccia 

ACQ  €                              -   €               338.000,00 

Maltignano Sistemazione e potenziamento del depuratore di 
Maltignano da 2000 AE a 2500 AE DEP  €                              -   €               259.000,00 

Maltignano Realizzazione di rete fognaria in Contrada Molino nel 
Comune di Maltignano FOG  €                              -   €               168.000,00 

Massignano 
Realizzazione di collettore fognario dalla zona di 
espansione industriale in Contrada Valmenocchia fino 
a Villa Santi nel Comune di Massignano 

FOG  €                              -   €               313.500,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio 
Cruciani nel Comune di Monsampietro Morico ACQ  €                              -   €                 18.900,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento delle condotte distributrici in Contrada 
Ubrico nel Comune di Monsampietro Morico ACQ  €                              -   €               100.600,00 
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Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di linea fognaria in Contrada 
Sant'Egidio nel Comune di Monsampolo del Tronto e 
relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci del 
Comune di Monsampolo del Tronto FOG  €                              -   €                 40.400,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario in zona San Mauro 
per collettare i reflui al collettore Basso Tronto nel 
Comune di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €                 42.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di nuovo collettore fognario in Contrada 
Icona da collegare al collettore previsto per il 
collegamento al Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Dismissione impianto Cretoni e realizzazione di 
sollevamento e relativa condotta in pressione nel 
Comune di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €               120.000,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di linea fognaria in Contrada Treazzano 
per collettamento delle acque nere in Contrada Icona 
del Comune di Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €               142.800,00 

Monsampolo 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario per collegare zona 
Mercatile al collettore Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto 

FOG  €                              -   €               167.900,00 

Montalto delle 
Marche 

Risoluzione problematiche di carenza idrica in 
Contrada Cerquatonda, San giorgio, Santissima 
Annunziata, Maliscia e Montecalvario nel Comune di 
Montalto delle Marche 

ACQ  €                              -   €                 76.000,00 

Monte Giberto 
Realizzazione di un collegamento fognario della zona 
San Michele per portare i reflui al depuratore Fosso 
della Madonna nel Comune di Monte Giberto 

FOG  €                              -   €                 70.000,00 

Monte Rinaldo 
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada 
vicinale denominata "Congregata" nel Comune di 
Monte Rinaldo 

FOG  €                              -   €                 35.000,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Potenziamento delle condotte distributrici della 
Valdaso nel Comune di Monte Vidon Combatte in 
direzione di Ortezzano 

ACQ  €                              -   €               128.000,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione impianto di depurazione (filtri 
percolatori) a servizio della frazione San Procolo nel 
Comune di Monte Vidon Combatte 

DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione impianto di depurazione (filtri 
percolatori) a servizio della frazione Molino nel 
Comune di Monte Vidon Combatte 

DEP  €                              -   €                 30.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione attraversamento per collegamento 
collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 
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Monte Vidon 
Combatte 

Realizzazione attraversamento per collegamento 
collettore fondo valle fiume Aso nel Comune di Monte 
Vidon Combatte 

FOG  €                              -   €                 41.500,00 

Montedinove Rifacimento ed estensione rete foganria con 
sostituzione Imhoff in località Croce Rossa FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Montedinove 

Estensione della rete fognaria nel Centro Storico 
(Piazza Cino Del Duca, via Santa Chiara, via Giosuè 
Del Duca, via Santa Maria) nel Comune di 
Montedinove 

FOG  €                              -   €               130.250,00 

Montefalcone 
Appennino 

Manutenzione straordinaria del serbatoio alto di 
Montefalcone ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di tratto di adduzione che va dal 
serbatoio basso al serbatoio alto del capoluogo nel 
Comune di Montefalcone Appennino 

ACQ  €                              -   €                 94.200,00 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di uno scolmatore di piena in prossimità 
dell' impianto di depurazione a servizio della frazione 
Fienare del Comune di Montefalcone Appennino 

FOG  €                              -   €                 14.424,00 

Montefalcone 
Appennino 

Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, nel 
centro abitato del Comune di Montefalcone Appennino FOG  €                              -   €                 73.200,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Sistemazione rete fognaria in località San Giovanni 
nel Comune di Montefiore dell'Aso FOG  €                              -   €                 36.000,00 

Montefortino Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del 
Comune di Montefortino - 1° STRALCIO ACQ  €                              -   €               140.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a 
servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località 
Ponte San Giacomo del Comune di Montefortino 

DEP  €                              -   €               551.500,00 

Montefortino 
Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a 
servizio del Capoluogo e di alcune frazioni in località 
Ponte San Giacomo del Comune di Montefortino 

DEP  €                              -   €               651.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di reti fognarie di acque urbane, dei 
collettori fognari principali e dei relativi allacci nel 
centro storico del Comune di Montefortino 

FOG  €                              -   €               128.100,00 

Montegallo 
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va 
dalla Sorgente Sasso Spaccato alla Località Monte 
Aialona nel Comune di Montegallo 

ACQ  €                              -   €               480.000,00 

Montegallo 
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del 
Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento 

DEP  €                              -   €               179.700,00 

Montegallo 
Realizzazione filtri percolatori per diverse frazioni del 
Comune di Montegallo da 100-150 A.E. e relative reti 
di completamento 

FOG  €                              -   €                 56.000,00 

Montelparo Demolizione e ricostruzione del partitore in Contrada 
Serrone nel Comune di Montelparo ACQ  €                              -   €                 25.000,00 
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Montelparo Realizzazione di collettore fognario a servizio della 
zona del Cimitero nel Comune di Montelparo FOG  €                              -   €               121.100,00 

Montemonaco Manutenzione straordinaria di manufatti acquedottistici 
minori nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 67.500,00 

Montemonaco Realizzazione di nuovo serbatoio in località Isola San 
Biagio nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di nuovo serbatoio in località 
Vallegrascia nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Colle Regnone nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Altino nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Rocca nel Comune di Montemonaco ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montemonaco 
Sostituzione del tratto di condotta adduttrice che va 
dalla Sorgente Civitetto al Serbatoio San Donato del 
Comune di Montemonaco 

ACQ  €                              -   €               280.200,00 

Montemonaco 
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi 
attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco 

DEP  €                              -   €               362.600,00 

Montemonaco 
Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi 
attivi nel capoluogo con relativa rete di raccolta e 
trasporto nel Comune di Montemonaco 

FOG  €                              -   €               324.000,00 

Monteprandone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in 
Contrada Montetinello nel Comune di Monteprandone ACQ  €                              -   €               104.000,00 

Monteprandone 

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e 
realizzazione di condotta alimentatrice a servizio della 
zona artigianale-industriale nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               154.500,00 

Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel 
Comune di Monteprandone e di relativa condotta 
adduttrice ed alimentatrice a servizio del centro storico 
di Monteprandone e delle Località Santa Maria in 
Accubito e Casarica  

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

Monteprandone 

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e 
realizzazione di condotta alimentatrice a servizio della 
zona artigianale-industriale nel Comune di 
Monteprandone 

ACQ  €                              -   €               442.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Monteprandone 

Realizzazione di serbatoio in Località Forola nel 
Comune di Monteprandone e di relativa condotta 
addutrrice ed alimentatrice a servizio del centro storico 
di Monteprandone e delle Località Santa Maria in 
Accubito e Casarica  

ACQ  €                              -   €               588.000,00 

Monteprandone 
Realizzazione del collegamento fognario per by-
passare i depuratori di Contrada Monterone e 
Collenavicchio nel Comune di Monteprandone 

FOG  €                              -   €               173.000,00 

Monteprandone 
Realizzazione di collettamento fognario dal Convento 
Santa Maria delle Grazie alla frazione Centobuchi del 
Comune di Monteprandoe 

FOG  €                              -   €               343.000,00 

Monterubbiano 
Realizzazione di tratto di condotta di adduzione a 
servizio della Contrada Montesicuro del Comune di 
Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €                 14.000,00 

Monterubbiano Realizzazione di rete di raccolta nel Comune di 
Monterubbiano FOG  €                              -   €               302.000,00 

Montottone Rifacimento della rete fognaria per zona di 
espansione San Lorenzo nel Comune di Montottone FOG  €                              -   €               100.800,00 

Offida 

Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone 
del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta 
distributrice con relativi allacci 

ACQ  €                              -   €                 47.000,00 

Offida 

Realizzazione di nuovo serbatoio in Contrada Taffone 
del Comune di Offida per eliminare allacci diretti sulla 
condotta adduttrice e realizzazione tratto condotta 
distributrice con relativi allacci 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Offida 
Rifacimento del collettore fognario acque nere con 
pozzetti di frenata in Via Guarnieri nel Comune di 
Offida 

FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Offida 
Realizzazione di tratti di condotte fognarie di acque 
urbane nelle vie confluenti verso la nuova 
circonvallazione nel Comune di Offida 

FOG  €                              -   €               274.500,00 

Ortezzano 
Rifacimento delle condotte distributrici lungo la Strada 
Provinciale in località Croce nel Comune di Monte 
Rinaldo 

ACQ  €                              -   €                 47.600,00 

Ortezzano Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per 
convogliare i reflui al depuratore Aso FOG  €                              -   €                 18.000,00 

Ortezzano Eliminazione fossa imhoff del Centro Storico per 
convogliare i reflui al depuratore Aso FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Ortezzano Realizzazione di collettore per raccogliere i reflui della 
zona Campo Sportivo FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Ortezzano Realizzazione di collettore di fondovalle per 
eliminazione della fossa imhoff in Contrada Aso FOG  €                              -   €               130.500,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Palmiano 
Realizzazione di impianto di depurazione e rete 
fognaria a servizio delle frazioni del Comune di 
Palmiano 

DEP  €                              -   €                 64.400,00 

Palmiano 
Realizzazione di impianto di depurazione e rete 
fognaria a servizio delle frazioni del Comune di 
Palmiano 

FOG  €                              -   €                 76.000,00 

Petritoli Rifacimento delle reti fognarie del centro storico di 
Petritoli (via Tornabuoni e via Castello) FOG  €                              -   €                 68.500,00 

Ponzano di 
Fermo 

Sostituzione delle condotte adduttrici che vanno dal 
Serbatoio Girolamo al Serbatoio Vigna ed al Serbatoio 
Traini nel Comune di Ponzano di Fermo 

ACQ  €                              -   €               252.500,00 

Ponzano di 
Fermo 

Intervento di accorpamento ed efficendamento di 
piccoli impianti di trattamento (imhoff) nel Comune di 
Ponzano di Fermo 

DEP  €                              -   €               150.000,00 

Ponzano di 
Fermo 

Rifacimento della rete fognaria a servizio della zona 
Capparuccia nel Comune di Ponzano di Fermo FOG  €                              -   €               436.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Sauro, Via Properzi, Via Petrarca, Via Pirandello e Via 
Michelangelo del Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               100.100,00 

Porto San 
Giorgio 

Sostituzione delle condotte distributrici del centro 
abitato presso il vecchio incasato del Comune di Porto 
San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               118.150,00 

Porto San 
Giorgio 

Potenziamento delle condotte distributrici in zona 
Palasport ed in zona Pelliccetto del Comune di Porto 
San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               127.000,00 

Porto San 
Giorgio 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Oberdan, zone limitrofe e viale della Vittoria del 
Comune di Porto San Giorgio 

ACQ  €                              -   €               185.900,00 

Porto San 
Giorgio 

Adeguamento rete fognaria del comune di Porto San 
Giorgio per collettamento dei reflui al depuratore di 
Salvano 

FOG  €                              -   €               636.500,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica in Contrada Fonte 
Maggio nel Comune di Ripatransone - 2° STRALCIO ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Ripatransone 
Rifacimento del collettore fognario ammalorato 
transitante in Via Don Gnocchi nel Comune di 
Ripatransone 

FOG  €                              -   €                 39.600,00 

Roccafluvione 
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a 
servizio di diverse frazioni del Comune di 
Roccafluvione 

DEP  €                              -   €               286.440,00 

Roccafluvione 

Sostituzione del collettore fognario principale diretto al 
depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena 
in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso 

FOG  €                              -   €                 14.424,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Roccafluvione 

Sostituzione del collettore fognario principale diretto al 
depuratore di Casacagnano nel Comune di 
Roccafluvione e realizzazione di scolmatore di piena 
in corrispondenza dell'ingresso al depuratore stesso 

FOG  €                              -   €                 70.700,00 

Roccafluvione 
Rifacimento ed estensione del collettore fognario 
lungo la Strada Caserine e dei relativi allacci nel 
Comune di Roccafluvione 

FOG  €                              -   €               182.400,00 

Roccafluvione 
Realizzazione di fosse imhoff e rete di raccolta a 
servizio di diverse frazioni del Comune di 
Roccafluvione 

FOG  €                              -   €               231.000,00 

Rotella 
Estensione dei collettori fognari nel capoluogo ed in 
zona case Natali nel Comune di Rotella per 
collegamento al collettore di fondovalle 

FOG  €                              -   €               105.700,00 

Rotella 
Realizzazione di rete di collegamento al collettore di 
fondo valle degli impianti del capoluogo del Comune 
di Rotella 

FOG  €                              -   €               134.400,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Potenziamento condotte idriche in zona Porto d'Ascoli 
del Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €                              -   €                 96.750,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in 
Contrada Monte Renzo del Comune di San Benedetto 
del Tronto 

ACQ  €                              -   €               168.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione serbatoio e condotte distributrici in 
Contrada Monte Renzo del Comune di San Benedetto 
del Tronto 

ACQ  €                              -   €               309.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Potenziamento condotta addutrice tra il Serbatoio 
Formentini ed il Serbatoio Santa Lucia Alta del 
Comune di San Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               426.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di condotte fognarie in Zona Porto del 
Comune di San Benedetto del Tronto a servizio dei 
Cantieri Navali 

FOG  €                              -   €                 73.200,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento collettore fognario in zona Artigianale e 
Via San Michele del Comune di San Benedetto del 
Tronto 

FOG  €                              -   €               119.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di n.2 attraversamenti fognari a sud 
della stazione di Porto D'Ascoli nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               130.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della linea fognaria in CLS ammalorata 
transitante in alcune vie del Comune di San Benedetto 
del Tronto 

FOG  €                              -   €               150.450,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di opere di raccolta di acque 
meteoriche a servizio della zona delimitata dalla S.S. 
n. 16 e da via Manzoni, via Calatafimi, via Roma, Via 
La Spezia e Via R.Sanzio nel Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               255.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con 
separazione delle acque provenienti dalla collina a 
monte di Via Mare e relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €               285.600,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della rete fognaria nera in Via Mare con 
separazione delle acque urbane provenienti dalla 
collina a monte di Via Mare e relativo sollevamento 

FOG  €                              -   €               285.600,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento della linea fognaria a servizio della Zona 
Sentina del Comune di San Benedetto del Tronto nei 
tratti che vanno dagli impianti di sollevamento esistenti 
in tale zona al depuraratore di Via Brodolini 

FOG  €                              -   €               324.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione collettore acque urbane in viale dello 
Sport (da Via Vignola sino al torrente Acqua Chiara) 
del Comune di San Bnenedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               355.000,00 

Santa Vittoria in 
Matenano 

Potenziamento di serbatoio e delle condotte in 
ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada 
Croce nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Santa Vittoria in 
Matenano 

Potenziamento di serbatoio e delle condotte in 
ingresso ed in uscita da esso esistenti in Contrada 
Croce nel Comune di Santa Vittoria in Matenano 

ACQ  €                              -   €               207.000,00 

Santa Vittoria in 
Matenano 

Potenziamento ed adeguamento dell' impianto di 
depurazione San Giovanni nel Comune di Santa 
Vittoria in Matenano 

DEP  €                              -   €               123.600,00 

Servigliano 
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Circonvallazione Clementina nel Comune di 
Servigliano 

ACQ  €                              -   €                 85.800,00 

Servigliano Estensione della rete fognaria in zona Curetta / San 
Pietro (verso sud) nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 49.000,00 

Spinetoli Ampliamento del serbatoio a servizio del centro 
urbano del Comune di Spinetoli ACQ  €                              -   €                 76.200,00 

Spinetoli 
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                              -   €                   9.000,00 

Spinetoli 
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli 

FOG  €                              -   €                 39.135,00 

Spinetoli Estensione o riefficentamento della rete fognaria in via 
Schiavoni del Comune di Spinetoli FOG  €                              -   €                 84.000,00 

Venarotta 
Potenziamento della condotta idrica a servizio della 
zona industriale di Capodipiano del Comune di 
Venarotta 

ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Venarotta 

Realizzazione di condotta idrica sulla SP Venarottese 
dalla frazione Curti del Comune di Venarotta in 
direzione Ascoli fino all'incrcocio Franchi per togliere 
vari allacci su condotta adduttrice (zona attualmente a 
rubinetto idrometrico) 

ACQ  €                              -   €               327.000,00 

TOTALE  €                              -   €          47.904.737,00 
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11. ALTRI INTERVENTI – Nel vecchio piano previsti post 2° POT (Codice 9) 
 
Si tratta di interventi già previsti nel Piano d’Ambito 2008-2032 ma collocati, temporalmente,  

successivamente al 2° POT. A seguito degli incontri con le varie amministrazioni comunali, talvolta si è resa 

necessaria ed improcrastinabile la loro anticipazione. In qualche caso si è proceduto al loro annullamento in 

quanto la loro utilità è stata ritenuta superata a seguito di altre attività puntuali eseguite dal gestore  o perché 

si è ritenuto di poter ovviare alle problematiche inerenti tramite interventi eseguibili con i capitoli “Budget 

minimali”  Nel seguito sono riportati gli interventi che appartengono a tale “famiglia”  e per alcuni di essi , di 

particolare importanza, sono riportate le relative  note esplicative. 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Acquasanta 
Terme 

Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci causa frequenti rotture in alcune frazioni del 
Comune di Acquasanta Terme  

ACQ  €                              -   €               180.800,00 

Acquasanta 
Terme 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
delle reti fognarie principali nel Comune di 
Acquasanta Terme 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Amandola 
Ampliamento dell' impianto di depurazione di Pignotto 
del Comune di Amandola fino ad una potenzialità di 
trattamento di 5.000 AE 

DEP  €                              -   €               688.000,00 

Amandola Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Amandola FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio e nuove condotte 
distributrici in località Montecalvo del Comune di 
Appignano del Tronto per eliminare allacci su linea 
adduttrice 

ACQ  €                              -   €                 18.800,00 

Appignano del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio e nuove condotte 
distributrici in località Montecalvo del Comune di 
Appignano del Tronto per eliminare allacci su linea 
adduttrice 

ACQ  €                              -   €                 46.420,00 

Arquata del 
Tronto 

Sistemazione per la messa in esercizio del serbatoio 
a servizio della frazione Vezzano del Comune di 
Arquata del Tronto 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di 
sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 48.655,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Faete nel Comune di Arquata del Tronto e 
rifacimento della distribuzione 

ACQ  €                              -   €                 52.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Faete nel Comune di Arquata del Tronto e 
rifacimento della distribuzione 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di condotta di soccorso e di impianto di 
sollevamento per alimentare l'Acquedotto Spelonga 
con l'Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del 
Tronto 

ACQ  €                              -   €                 93.000,00 

Arquata del 
Tronto 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune 
di  Arquata del Tronto FOG  €                              -   €                 36.840,00 

Ascoli Piceno 

Rifacimento della condotta adduttrice in ingresso al 
serbatoio Campolungo, rifacimento della condotta 
distributrice e dei relativi allacci a servizio della Zona 
Valle Orta  

ACQ  €                              -   €               187.000,00 

Ascoli Piceno Potenziamento condotta distributrice in località 
Valessenzana FOG  €                              -   €               190.200,00 

Ascoli Piceno 
Realizzazione di linee di trasporto per il collettamento 
al depuratore cittadino di alcune frazioni del Comune 
di Ascoli Piceno 

FOG  €                              -   €               346.400,00 

Ascoli Piceno Risanamento dei vecchi cunicoli fognari nel centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno FOG  €                              -   €            1.300.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita 
dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione 
di n. 2 vasche di disconnessione idraulica, 
realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune 
di Moresco 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Interconnessioni di reciproco soccorso tra 
l'Acquedotto Piceno e l'Acquedotto Vettore nei 
Comuni di Comunanza e Palmiano 

ACQ  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione delle condotte adduttrici dell'Acquedotto 
Vettore (escluse le condotte che costituiscono il 
raddoppio) 

ACQ  €                              -   €                 65.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di condotta di adduzione di soccorso 
per l' interconnessione dell' Acquedotto Pretare Santa 
Gemma con l' Acquedotto Camartina  

ACQ  €                              -   €                 94.500,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di sfiato libero a servizio della condotta 
di adduzione dell'ex Acquedotto Sibillini che si 
innesta nel Partitore Monterubbiano 

ACQ  €                              -   €               125.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Consolidamento statico delle opere di 
attraversamento fluviale delle linee acquedottistiche 
Vettore e Piceno (II° lotto) 

ACQ  €                              -   €               800.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e 
manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla 
località Colleforno al Comune di Folignano 

ACQ  €                              -   €            3.403.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Sostituzione di tratti di condotta di adduzione e 
manutenzione straordinaria nel tratto che va dalla 
località Colleforno alla località Polesio 

ACQ  €                              -   €            8.373.200,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo per depuratori 
fognari con potenzialità maggiore di 500 AE DEP  €                              -   €               396.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per 
centraline protezione catodica GEN  €                              -   €                 50.000,00 

ATO - 
Aggregazione 
Globale 

Realizzazione impianto di telecontrollo manufatti CIIP GEN  €                              -   €               400.000,00 

Belmonte 
Piceno 

Manutenzione straordinaria dell' impianto di 
depurazione di Belmonte DEP  €                              -   €               259.000,00 

Carassai Rifacimento della condotta idrica in zona Aso Rocca 
di Montevarmine del Comune di Carassai ACQ  €                              -   €               183.000,00 

Castel di Lama Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Castel di Lama FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Castignano 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale nel Comune di 
Castignano  

FOG  €                              -   €                 18.420,00 

Castorano 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di 
Castorano 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Colli del Tronto Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Colli del Tronto FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Comunanza 
Costruzione di rete di raccolta acque reflue 
domestiche ed impianto di trattamento zona 
industriale Passo 

DEP  €                              -   €               100.800,00 

Comunanza Realizzazione di filtri percolatori in alcune frazioni del 
Comune di Comunanza DEP  €                              -   €               112.700,00 

Comunanza 
Costruzione di rete di raccolta acque reflue 
domestiche ed impianto di trattamento zona 
industriale Passo 

FOG  €                              -   €                 30.400,00 

Comunanza Costruzione di rete di raccolta acque nere nelle 
frazioni del Comune di Comunanza FOG  €                              -   €                 44.100,00 

Cossignano 
Dismissione impianto esistente e realizzazione filtro 
percolatore in zona nord-ovest del capoluogo nel 
Comune di Cossignano 

DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Cupra 
Marittima 

Estensione della rete fognaria acque nere lungo il 
Fosso Sant'Egidio nel Comune di Cupra Marittima FOG  €                              -   €               267.000,00 

Fermo 
Realizzazione del secondo anello di distribuzione del 
lato nord in località Lido Tre Archi del Comune di 
Fermo 

ACQ  €                              -   €               255.000,00 

Fermo 
Potenziamento da 40.000 AE a 55.000 AE del 
depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo - 2° 
STRALCIO 

DEP  €                              -   €            3.640.000,00 

Folignano 
Raddoppio capacità del serbatoio Casalunga a 
servizio dell'abitato di Piane di Morro nel Comune di 
Folignano 

ACQ  €                              -   €               309.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Folignano Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Folignano FOG  €                              -   €                 74.898,00 

Force 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Ripacorvara e 
Fontedonne nel Comune di Force 

FOG  €                              -   €                 28.848,00 

Grottammare Estendimento e rifacimento rete idrica e relativi 
allacci a servizio del centro abitato di Grottammare ACQ  €                              -   €            1.500.000,00 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €                 30.000,00 

Grottazzolina Ampliamento del Serbatoio Fonte Carrà nel Comune 
di Grottazzolina ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €               247.200,00 

Grottazzolina 
Ampliamento del Serbatoio Traini, dismissione 
serbatoio Passo di Colle e relative condotte nel 
Comune di Grottazzolina 

ACQ  €                              -   €               437.500,00 

Maltignano 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di 
Maltignano 

FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Massignano 
Realizzazione di collettore fognario dalla futura zona 
industriale in località Trufo fino all' impianto esistente 
di contrada Marezi nel Comune di Massignano 

FOG  €                              -   €                 87.000,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento di condotta distributrice e relativi allacci 
in Contrada Monte Roso nel Comune di 
Monsampietro Morico 

ACQ  €                              -   €               113.000,00 

Monsampietro 
Morico 

Rifacimento di fognatura nera fra la piazza Malugero 
Melo e la piazza Cesare Battisti nel Comune di 
Monsampietro Morico 

FOG  €                              -   €                 53.200,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Sant'Emidio nel Comune di Montalto delle 
Marche 

ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Monti nel Comune di Montalto delle Marche ACQ  €                              -   €                 25.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada Rigo nel Comune di Mntalto delle Marche ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in 
Contrada San Giorgio nel Comune di Montalto delle 
Marche 

ACQ  €                              -   €                 35.000,00 

Montalto delle 
Marche 

Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria comunale del Comune di Montalto 
delle Marche 

FOG  €                              -   €                 28.848,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Monte Rinaldo 
Rifacimento e potenziamento delle condotte 
distributrici a servizio del centro storico del Comune 
di Monte Rinaldo 

ACQ  €                              -   €                 48.000,00 

Monte Rinaldo 
Realizzazione di condotta fognaria lungo la strada 
vicinale denominata "Selva" nel Comune di Monte 
Rinaldo 

FOG  €                              -   €                 50.400,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina 
Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte 

ACQ  €                              -   €                 40.500,00 

Monte Vidon 
Combatte 

Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina 
Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte 

ACQ  €                              -   €                 79.600,00 

Montedinove Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Basilio nel Comune di Montedinove ACQ  €                              -   €                 20.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Reinterro di condotta idrica sub-superficiale in 
Contrada Aso e Contrada Menocchia nel Comune di 
Montefiore dell'Aso 

ACQ  €                              -   €                 53.000,00 

Montefiore 
dell'Aso 

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Montefiore dell'Aso FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Montefortino Realizzazione di serbatoio a servizio dell' Acquedotto 
Piantacera nel Comune di Montefortino ACQ  €                              -   €                 89.775,00 

Montefortino Realizzazione di rete di distribuzione a servzio della 
frazione Incino nel Comune di Montefortino ACQ  €                              -   €               100.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e 
distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino 

ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Montefortino Manutenzione straordinaria dei serbatoi a servizio del 
Comune di Montefortino - 2° STRALCIO ACQ  €                              -   €               175.000,00 

Montefortino 
Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e 
distribuzione in Località Cerretana del Comune di 
Montefortino 

ACQ  €                              -   €               416.000,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione di filtro percolatore in zona via 
Chiavanella nel Comune di Monteleone di Fermo DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Monteleone di 
Fermo 

Realizzazione di filtro percolatore in zona Valle 
Corvone nel Comune di Monteleone di Fermo DEP  €                              -   €                 44.250,00 

Montelparo Rifacimento di alcuni acquedotti rurali esistenti nel 
Comune di Montelparo ACQ  €                              -   €                 79.100,00 

Monteprandone 
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa 
condotta di scarico a servizio della rete fognaria del 
Comune di Monteprandone 

FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Monteprandone Realizzazione di collettore fognario in contrada 
Macigne nel Comune di Monteprandone FOG  €                              -   €               180.000,00 



 
 

 
 

ALLEGATO_2-Relazione_Gestore_Investimenti.doc Pag. 76/92 

Cicli Integrati Impianti Primari spa 

Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Monteprandone Estendimento della rete fognaria in contrada 
Monterone nel Comune di Monteprandone FOG  €                              -   €               302.400,00 

Monterubbiano Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Abbadia e vie limitrofi nel Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 69.500,00 

Monterubbiano Manutenzione straordinaria del partitore esistente nel 
Comune di Monterubbiano ACQ  €                              -   €                 80.000,00 

Moresco 
Potenziamento della condotta distributrice in uscita 
dal Serbatoio Scuole o dal Serbatoio Castelletta nel 
Comune di Moresco 

ACQ  €                              -   €               192.000,00 

Moresco 

Realizzazione di n.2 condotte di adduzione in uscita 
dai Serbatoi Montefiore Corta e Lungo, realizzazione 
di n. 2 vasche di disconnessione idraulica, 
realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel Comune 
di Moresco 

ACQ  €                              -   €               339.000,00 

Offida Realizzazione di nuovo serbatoio in località 
Rovecciano del Comune di Offida ACQ  €                              -   €               119.700,00 

Offida Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Offida  FOG  €                              -   €                 74.400,00 

Palmiano 
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Catasta e di Castel 
San Pietro nel Comune di Palmiano 

FOG  €                              -   €                 18.420,00 

Porto San 
Giorgio 

Completamento ad anello della condotta transitante 
sul lungomare del Comune di Porto San Giorgio ACQ  €                              -   €               136.000,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Penne nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 37.200,00 

Ripatransone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Michele e Castellano nel Comune di 
Ripatransone 

ACQ  €                              -   €                 68.300,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada San Savino nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 70.000,00 

Ripatransone 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Sant' Imero, Colle Vecchio, Colle di 
Guardia nel Comune di Ripatransone 

ACQ  €                              -   €                 78.900,00 

Ripatransone Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci 
in Contrada Cabbiano nel Comune di Ripatransone ACQ  €                              -   €                 83.000,00 

Ripatransone Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di 
Ripatransone FOG  €                              -   €                 43.272,00 

Roccafluvione Realizzazione di nuova condotta idrica in località 
Bivio Osoli nel Comune di Roccafluvione ACQ  €                              -   €                 56.000,00 

Roccafluvione 
Attivazione a regime dei nuovi serbatoi in località: 
Ronciglioni, Ciarpellesco e nel Capoluogo del 
Comune di Roccafluvione 

ACQ  €                              -   €                 80.000,00 
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Comune Descrizione Intervento Servizio  Consuntivo ante 2011  
 Totale investimenti 
2011 - 2032 finanz. a 

Tariffa  

Roccafluvione 

Rifacimento della condotta adduttrice nel tratto che 
va dalla località Piandelloro alla località Masciù del 
Comune di Roccafluvione e manutenzione del bottino 
di Piandelloro 

ACQ  €                              -   €               372.000,00 

Roccafluvione Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio 
della rete fognaria del Comune di Roccafluvione FOG  €                              -   €                 57.696,00 

Rotella 
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa 
condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella 

ACQ  €                              -   €               110.100,00 

Rotella 
Realizzazione di impianto di sollevamento e relativa 
condotta premente dalla Captazione Ex Fermo al 
Partitore Capradosso nel Comune di Rotella 

ACQ  €                              -   €               111.600,00 

Rotella Dismissione impianti di depurazione del capoluogo di 
Rotella DEP  €                              -   €                 30.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento delle condotte idriche transitanti in 
alcune vie del Comune di San Benedetto del Tronto ACQ  €                              -   €               182.050,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rimozione di tubazione in fibro-cemento dal Campo 
Pozzi Fosso dei Galli a servizio del lungomare di San 
Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €               315.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Rifacimento del condotte idriche in lungomare del 
Comune di San Benedetto del Tronto e delle reti 
idriche a servizio delle zone limitrofe 

ACQ  €                              -   €               510.000,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Sostituzione di tratti di condotta in fibro-cemento nel 
tratto di adduzione che va dalla località Capradosso 
in direzione di San Benedetto del Tronto 

ACQ  €                              -   €            2.931.800,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione separazione acque urbane in zona 
Sentina (Via della Pizzarda, Airone, Anitra, Via 
Bissolati) del Comune di San Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €                 76.500,00 

San Benedetto 
del Tronto 

Realizzazione di collettore fognario zona sud del 
campo di atletica di Porto d'Ascoli del Comune di San 
Benedetto del Tronto 

FOG  €                              -   €               450.000,00 

Servigliano Rifacimento di n.2 scolmatori e realizzazione di n.2 
nuovi scolmatori nel Comune di Servigliano FOG  €                              -   €                 36.840,00 

TOTALE  €                              -   €          34.199.408,00 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI PER CATEGORIA 

Codice Categorie
Numero 

Interventi
Consuntivato 

ante 2011
Programmazione 2° 

POT (2011-2013)
Programmazione 

Post 2° POT
Totale Investimenti 
lordo 2011 - 2032

Totale Contributi 
2011-2032 

Totale Investimenti 
2011 - 2032 a Tariffa

0 Budget Minimali 45 9.149.912         6.408.997                79.032.355             85.441.352                    -                            94.591.264                 
1 Lavori in corso 127 16.195.545       47.142.949              17.419.018             64.561.967                    5.510.925                 80.757.511                 
2 Progetti in corso che possono essere posticipati 34 304.688            2.002.938                8.929.137               10.932.076                    -                            11.236.763                 
3 Agglomerati non conformi 10 25.192              7.109.448                4.686.645               11.796.092                    -                            11.821.284                 
4 Adeguamenti PTA 16 -                    1.216.833                7.466.727               8.683.560                      -                            8.683.560                   
5 Nuove richieste Comuni 162 -                    2.091.675                30.781.525             32.873.200                    -                            32.873.200                 
6 Altri interventi (nel vecchio piano previsti ante 2° POT) 74 156.478            49.375                     11.479.317             11.528.692                    -                            11.685.171                 
7 Altri Interventi (Ex fuori piano Gestore) 4 644.373            1.762.299                1.433.333               3.195.633                      -                            3.840.006                   
8 Altri interventi (nel vecchio piano previsti nel 2° POT) 222 -                    114.930                   47.789.807             47.904.737                    -                            47.904.737                 
9 Altri interventi (nel vecchio piano previsti post 2° POT) 104 -                   -                         34.199.408           34.199.408                  -                            34.199.408                

TOTALE 798 26.476.188      67.899.444            243.217.272         311.116.716                5.510.925                 337.592.904               

 

12. ANALISI DI ALCUNE RILEVANTI CRITICITÀ E INTERVENTI STRATEGICI 
 
12.1 RINNOVO CONCESSIONI SORGENTIZIE 
 

Negli anni scorsi sono state condotte delle attività per ottenere il rinnovo delle concessioni delle portate 

sorgentizie, relativamente alle sorgenti di “Capodacqua-Fosso Cavone-Pescara” e “Foce di Montemonaco”. 

In conseguenza di tali attività la Regione Marche  ha ridotto la portata disponibile a Foce di Montemonaco di 

100 lt/sec, con una possibile ulteriore  diminuzione  di altri 50 lt/sec  da restituire al Fiume Aso.Tale portata di 

50 l/sec  rappresenta la portata che deve garantire  il deflusso minimo vitale : DMV. Come conseguenza   la 

portata giornaliera procapite delle utenze dell’AATO 5 corrisponde a circa 250 lt/g x Ab ed è la più bassa tra 

le analoghe portate nelle Marche (la media regionale corrisponde a circa  300- 400 lt/g x Ab). Per ottenere il 

rinnovo delle concessioni  la CIIP ha dovuto realizzare una serie di attività finalizzate soprattutto alla 

”trasparenza” dei prelievi e a valutazioni idrogeologiche  relativamente ai vari gruppi sorgentizi: “Foce di 

Montemonaco” e “Fosso Cavone” (Pescara d’Arquata). Alcune di queste attività sono concluse, altre sono in 

via di conclusione , e la scadenza è prevista entro il 31 maggio 2011.  

Sostanzialmente  si prospetta la concreta possibilità che l’intero Ambito venga ad essere privato della 

possibilità di usufruire di 260 lt/sec di acqua di sorgente che costituivano la portata assentita alla sorgente 

dell’Ambro e mai prelevata per varie problematiche ambientalistiche. In assenza di tale portata la ciip 

prelevava  in modo integrativo una analoga  portata dall’ASO. Al momento, come premesso la CCIP  può 

prelevare  dall’Aso al massimo 156 l/sec , ma con l’obbligo che ci siano sempre 50 l/sec  di DMV altrimenti 

dovrà utilizzare parte dei 156 l/sec, riducendo quindi la portata da addurre a servizio delle utenze. ( N.B.: i 

quantitativi di cui si parla sono su base annua.) . Nel caso di impossibilità di prelevare la portata finora 
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assentita in via transitoria e pari, come già detto a 156 l/sec, la ciip  non disporrebbe di nessuna ipotesi di 

reintegro di uguale portata da altre fonti Da ultimo, si deve far rilevare che la Regione Marche, nel redigendo 

Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, ormai prossimo all’emanazione, ritiene che l’attuale 

disponibilità idrica captata e prevista per l’Ambito n. 5 sia sufficiente anche per gli anni futuri fino al 2040 

(orizzonte temporale di validità del Nuovo PRGA). Tale ultima asserzione è oltremodo preoccupante e 

fortemente penalizzante per l’intero Ambito, come già fatto rilevare da questa Società all’Autorità . 

 
Considerando la situazione di riduzione  delle portate venutasi a creare, si deve ottenere il massimo 

dell’efficienza nella gestione delle risorse idriche disponibili. Molto è stato fatto negli ultimi anni tant’è che la 

portata media prelevata dalle sorgenti principali è passato dai 1085 lt/sec del 2006 ai 940 lt/sec del 2010 

(circa -11,5%). Ma  il risultato ottenuto, pur essendo soddisfacente, può e deve essere migliorato. Ad 

esempio limitando o eliminando gli sfiori dei serbatoi  e partitori con una più oculata gestione  da parte della 

CIIP. Conseguentemente, considerando la necessità di non incrementare il numero dei dipendenti da adibire 

a questo compito, ma volendo evitare  gli sfiori e migliorare in termini di efficienza ed efficacia ed economia 

la gestione, è fondamentale disporre di un esteso e valido sistema di telecontrollo. 

12.2 SVILUPPO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLA CIIP  
 
La CIIP ha iniziato negli anni ’91-’92 la realizzazione di un  telecontrollo aziendale per i manufatti 

acquedottistici  con cui poter visualizzare da una posizione remota i valori “in campo” in un impianto 

realizzando così la funzione di “telemisura  

La recente riorganizzazione aziendale, con la creazione di un apposito Servizio di “Sviluppo Telecontrollo” 

intende rispondere adeguatamente ai ritardi accumulati puntando a soluzioni di qualità, coerenti con gli 

standard di mercato, con impiego oculato di risorse economiche e  con tempistiche di realizzazione 

compatibili con le reali esigenze della gestione. 

L’ottimizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato richiede la massima flessibilità operativa senza 

impiegare notevoli risorse: i sistemi di automazione e telecontrollo permettono di raggiungere elevate 

efficienze e livelli di sicurezza con investimenti relativamente contenuti. Ci si propone di conoscere in tempo 

reale lo stato di funzionamento di tutte le pompe che costituiscono un sistema fognario o un acquedotto, 

valutare con statistiche e con dati precisi i reali valori di utilizzo di un impianto, godere della sicurezza di 

allarmi che avvertono persino con un SMS dell’insorgere di una soglia di attenzione o della necessità di un 

intervento garantisce il controllo dell’intera rete. Il Sistema di telecontrollo implementato dalla CIIP spa si 

basa su un software ben collaudato e personalizzabile installare in ambiente Windows® e su D.B. Oracle® 
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ridondati, per ottenere la massima flessibilità sistemistica e garanzia di continuità di servizio. L’architettura di 

sistema, è basata sul centro di controllo che: 

• raccoglie, via rete wireless GPS-GPRS, tutte le segnalazioni che provengono dalle stazioni periferiche 

installate sui manufatti idrici; 

• presenta i dati rilevati su pagine sinottiche schematiche per consentire l’analisi di dettaglio da parte degli 

operatori; 

• confronta i valori del campo con le soglie di normale funzionamento e, in caso di fuori range, invia 

segnalazioni di attenzione o di allarme agli operatori; 

• invia comandi per modificare i parametri che influenzano il funzionamento degli impianti. 

L’utilizzo dell’intero sistema è abilitato, tramite credenziali di accesso, anche su rete virtuale privata 

instaurata sulla dorsale internet, consentendo così la gestione del singolo impianto dagli operatori autorizzati 

ovunque si trovino fisicamente. L’analisi attenta delle variabili di controllo, consente di regolare e mantenere 

sotto controllo il funzionamento degli impianti, ma anche a governare l’efficienza energetica degli impianti, in 

particolare quelli fognari e depurativi e, nel caso della rete acquedottistica, di monitorare e migliorare le 

prestazioni della rete in termini di perdite idriche. 

 

Attualmente il sistema di telecontrollo della CIIP spa implementa 40 nodi acquedottistici, i quattro principali 

depuratori e 20 impianti fognari. L’estendimento della rete di telecontrollo è obiettivo strategico per l’Ambito 

gestito dalla CIIP spa e i relativi capitoli di spesa vengono movimentati interessando gruppi omogenei di 

manufatti, scelti in relazione all’importanza che gli stessi rivestono per la gestione operativa del servizio di 

appartenenza. Nelle tabelle che seguono vengono riportati gli interventi in atto nell’anno in corso. 

 
 

Id-AATO Codice 
Commessa Descrizione Commessa e Stato dell’Opera 

 
 
192017: 
 
 
 
736 
 
 

 
 
AY91 
 
 
 
CC02 
 
 
 
 
 
 
C002 

Telecontrollo Impianti Servizio Acquedotto 
 
Lavori completati e impianti in esercizio 
• serb. Villa Eusebi    Spinetoli 
• serb . Bitossi  VIII° lotto   Monteprandone 
 
Lavori appaltati e in corso di esecuzione 
• serb. Pennile    Ascoli P. 
• serb. S.Salvatore    Ascoli P. 
• Colle Acuto    Castignano 
• serb Villa Pigna    Folignano 
• serb. Folignano e S.Benedetto  Folignano 
 
Progettazione in corso 
• serb. Castorano    Castorano 
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• S. Vincenzo    Acquaviva P. 
• serb. Colle in Su    S. Benedetto Tr. 
• serb. Colle Gioioso secondo (nuovo) Monteprandone 
• serb. Monte Renzo    S. Benedetto Tr. 
• serb. Fornace 1° e 2° Passo di Colle Grottazzolina 
• serb. Traini    Grottazzolina 
• Serb. Cappellone (serb. + sollevamento) S.Vittoria in Matenano 
 
Entro l’anno in corso verranno approntati i progetti per allestire altri 67 serbatoi 
 

 
 
838, 
 
 

 
 
C008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CX08 

Telecontrollo Impianti Servizio Depurazione 
 
Lavori appaltati e in corso di esecuzione 
• Collenavicchio    Monteprandone 
• Monterone    Monteprandone 
• Rustichelli    Monteprandone 
• Rubbianello    Monterubbiano 
• Molino    Monterubbiano 
• Papagnano    Petritoli 
• Ripaberarda    Castignano 
• Marina    Altidona 
• Lido di Fermo    Fermo 
 
Lavori appaltati e in corso di esecuzione 
• Via Taffetani    Cupramarittima 
• Marina    Campofilone 
• Salvano    Fermo 
• C.da Marezzi Capoluogo  Massignano 
• Zona P.I.P.    Pedaso 
• Loc. S.Maria Terme   Comunanza 
• Marina    Massignano 
 

 
 
737 
 
 
 
 
 
 

 
 
CX06 
 
 
 
 
CA06 

Telecontrollo Impianti Servizio Fognatura 
 
Lavori completati e impianti in esercizio 
• Brecciarolo    Ascoli Piceno 
• Via San Serafino    Ascoli Piceno 
• Caselle    Maltignano 
 
• Lavori appaltati e in corso di esecuzione 
• Via Boreale - Cantina   Acquaviva Picena 
• Mozzano Secondo - Via Salaria  Ascoli Piceno 
• San Gaetano - Vallevenere  Ascoli Piceno 
• Via Tranquilli    Ascoli Piceno 
• Viale Treviri - Centrale Elettrica  Ascoli Piceno 
• Ponte Nina    Campofilone 
• Ponte Nina Nuovo   Campofilone 
• Contrada Menocchia   Carassai 
• Fosso di Otto    Comunanza 
• Piazza San Francesco   Comunanza 
• Via Dante    Comunanza 
• Via Degli_Orti    Comunanza 
• Via Roma    Comunanza 
• Botticelli    Fermo 
• Campo di Volo    Fermo 
• Gommista    Fermo 
• Ristorante Antonia   Fermo 
• Via Nazionale    Fermo 
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• Tesino Sud Principale   Grottammare 
• Via IV Novembre    Maltignano 
• Zona Artigianale Vivaio Ciarrocchi Massignano 
• Icona - Sollevamento   Monsampolo Del Tronto 
• Sambuceto    Monsampolo Del Tronto 
• Treazzano - Sollevamento  Monsampolo Del Tronto 
• Pistrino    Montegallo 
• Via Del Terziario    Monteprandone 
• Via San Martino - Vicolo Dell'uva (Is2) Pedaso 
• Lungomare Gramsci   Porto San Giorgio 
 
Entro l’anno in corso verranno approntati i progetti per allestire altri 34 
sollevamenti fognari 
 

Attualmente, in mancanza di un  sistema di telecontrollo esteso a un numero significativo di serbatoi e 

partitori,  le ore destinate alle attività di vigilanza e controllo dei manufatti acquedottistici è quantificabile in 

circa 11.000 ore lavorative all’anno. In futuro, qualora venisse estesa in modo significativo la rete di nodi 

telecontrollati, le predette attività di vigilanza e controllo subirebbero una drastica riduzione con conseguente 

recupero del personale interno (stimabili in 7 unità). Tale personale potrebbe essere destinato a varie attività 

manutentive da eseguirsi altrimenti tramite le ditte esterne aggiudicatarie dell’appalto del relativo servizio, 

ottenendo così una contrazione dei costi per manutenzioni rese da terzi.  Considerando che lo sviluppo del 

telecontrollo aziendale è rivolto anche al servizio depurazione ed agli impianti di sollevamento fognari, si 

avrebbero  analoghi “risparmi  o recuperi orari” anche per i tecnici adibiti alla vigilanza e controllo di detti 

Servizi. E’ ovvio che,  oltre al recupero delle ore lavorate, l’Azienda otterrebbe benefici anche in termini di 

efficienza nella gestione, attuando attività di prevenzione rispetto ad avvenimenti talvolta  banali, ma con 

risvolti problematici,  come ad esempio lo  svuotarsi di serbatoi o lo sfioro dei medesimi.  In ogni caso, al di là 

del recupero di efficienza aziendale, si avrebbe anche l’effetto di conseguire un utilizzo più oculato della 

risorsa idrica disponibile. In effetti, tale oculatezza nella gestione della risorsa appare sempre più cogente 

proprio anche in conseguenza del fatto che la Regione Marche  ha ridotto la portata disponibile a Foce di 

Montemonaco di 100 lt/sec  (con una possibile ulteriore  diminuzione  di altri 50 l/sec). In tale contesto è, 

pertanto,  fondamentale disporre di un esteso e valido sistema di telecontrollo.  

 

12.3 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 

Nel campo della depurazione delle acque il  Servizio Depurazione  del Gestore  ha recepito, ormai da alcuni 

anni,  alcune tecniche  per la riduzione  dei fanghi e più generalmente per ottenere una migliore efficienza 

degli impianti. Ad esempio,  il sistema di Ozonolisi per la riduzione dei fanghi di depurazione,  il processo a 

Cicli Alternati a fasi alterne in reattore unico per l’abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo), il sistema di 
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riduzione di fanghi del depuratore di Grottammare, oltre a nuove  necessità di   sostituzione  degli  estrattori 

centrifughi e  di installazione di  sistemi di filtrazione  a monte dell’effluente finale negli impianti maggiori di 

10.000 ab/eq della fascia costiera. 

In riscontro a quanto evidenziato, la CIIP spa  da alcuni anni non solo ha sperimentato ma ha consolidato  in 

qualche impianto le tecnologie sopra evidenziate per la risoluzione di problematiche diverse, che oggi 

richiedono una grande attenzione dal punto di vista gestionale per  lo smaltimento dei fanghi di depurazione 

in discarica (produzione e costi) ed il rispetto dei limiti di emissione di impianti esistenti in ottemperanza al 

nuovo PTA. 

Si riportano di seguito alcune delle applicazioni per le quali ad oggi è possibile dare evidenza di risultati 

concreti: 

1. impianto di depurazione di Pedaso_loc. Valdaso - sperimentazione con ozono per la riduzione dei 

fanghi (CIIPspa-GRUPPO SAPIO); 

2. impianto di depurazione di Grottazzolina_Loc. Molino – applicazione del processo a Cicli Alternati in 

reattore unico (CIIP spa-Ingegneria Ambiente srl-Chemitec srl); 

3. riduzione fanghi impianto di depurazione di Grottammare; 

4. riduzione fanghi impianto di depurazione di Ascoli Piceno; 

5. estrattori centrifughi di fanghi per i depuratori lido di fermo e salvano; 

1. OZONOLISI AL DEPURATORE DI PEDASO-POTENZIALITA’ 5000 AE 

Il processo di ozonolisi applicata al campo della depurazione delle acque ha tra i vari scopi quello di limitare 

la produzione dei fanghi di depurazione dei processi biologici a fanghi attivi. L’ozono disciolto a contatto con i 

fanghi ha un’azione di ossidazione e distruzione (lisi) delle cellule batteriche.  

Gli organismi viventi, come i batteri, sono in grado di rigenerare i propri tessuti danneggiati, ma questo 

comporta un arresto dell’attività di riproduzione e duplicazione e quindi diminuisce la produzione dei fanghi 

stessi.   

La sperimentazione con ozono a Pedaso, è iniziata ad Ottobre 2008,  e dopo un periodo di osservazione 

dell’impianto per definire la metodologia dell’intervento,  è stata finalmente avviata e  si è effettuato uno 

screening continuo dell’andamento del processo per verificare l’efficacia ed i benefici in termini di efficienza 

depurativa e risparmio economico. 

Le analisi effettuate sul depuratore e sull’effluente finale non hanno evidenziato anomalie nell’andamento dei 

processi chimico – biologici dell’intero depuratore. E’ interessante sapere che l’ossigeno liquido che si 
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discioglie nelle vasche di ossidazione biologica viene totalmente utilizzato dai fanghi ed integra i sistemi a 

diffusione dell’aria nell’ossidazione biologica che intervengono meno frequentemente rispetto a prima. 

Si riporta di seguito un quadro globale relativo agli anni 2007, 2008, 2009 E 2010 

COSTO POLIELETTROLITA COSTO OZONO TOT
ton € € € kwh € €

ANNO 2007 288,26 € 28.826,00 € 6.144,00 0,00 242902 € 36.435,30 € 71.405,30
ANNO 2008 231,67 € 23.167,00 € 4.938,00 2719,20 284117 € 42.617,55 € 73.441,75
ANNO 2009 128,49 € 12.849,00 € 2.925,00 6044,00 298052 € 44.707,80 € 66.525,80
ANNO 2010 75,79 € 7.579,00 € 780,00 7.237,67 293041 € 43.956,15 € 59.552,82

COSTO SMALTIMENTO FANGHI CONSUMI ENERGETICI

 

Confrontando i dati della tabella si evidenzia una riduzione della produzione dei fanghi nell’anno 2008 

rispetto all’anno precedente del 20%. Già nel 2009, spingendo di più il dosaggio di ozono, abbiamo 

raggiunto un valore di riduzione del 55% e nel 2010 del 74%, superando il 70% (obiettivo che ci eravamo 

prefissati ad inizio anno).  

In considerazione della piccola taglia dell’impianto di depurazione su cui si è deciso di effettuare la  

sperimentazione in questione (5.000 ab/eq), ci sono dei costi fissi quali la manutenzione del serbatoio di 

ossigeno liquido, quote fisse mensili per la consegna del liquido oltre ai costi di energia elettrica per 

l’ozonatore e per l’impianto di raffreddamento dello stesso; infatti a partire dall’autunno 2010 la ditta SAPIO, 

fornitrice di ossigeno ha apportato un aumento dei costi fissi per il trasporto e manutenzione serbatoio di 

ossigeno liquido di 5.280 euro/anno.  Tale costo è ampiamente compensato dall’aumento progressivo del 

costo dello smaltimento dei fanghi. 

Ovviamente  vista l’efficienza del sistema di riduzione dei fanghi, risparmi economici più significativi si 

otterrebbero su impianti   maggiori.   

Ad esempio, si ritiene  interessante pensare alla realizzare di una sezione ozonolisi presso l’impianto di Lido 

di Fermo, con progettazione interna a questo Servizio Depurazione in collaborazione con il  Servizio 

Elettromeccanico e Gestione Telecontrollo  (sentito l’Ing. Carini, come sempre, ha dato la massima 

disponibilità). 

2. DEPURATORE DI GROTTAZZOLINA-POTENZIALITA’ 2500 AE 

In data 10 giugno 2008 il Servizio Ambiente e Paesaggio delle Marche trasmetteva alla CIIP spa nota di 

avvio del procedimento per la dichiarazione di “conformità o non conformità” dell’agglomerato di 

Grottazzolina (nota pubblicata sul BUR n. 43 del 30.04.2008). Suddetta nota (tabella 3 – allegato 4), 

riportava che il carico in ingresso all’impianto (in AE) era pari a 2115, mentre la capacità organica di progetto 

(in AE) era pari a 2000. 

Per ovviare a tale problematica, il Gestore del SII ha quindi affidato ad Ingegneria Ambiente S.r.l. la 

progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’assistenza alla 
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Direzione Lavori. per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Grottazzolina. In particolare i lavori di 

adeguamento hanno consentito, attraverso la “tecnologia dei Cicli Alternati in reattore unico”, il trattamento 

dei reflui influenti l’impianto di depurazione in questione per la potenzialità totale finale pari a 2500 AE. 

Tale tecnologia ha consentito, senza aumentare le volumetrie esistenti, l’upgrading dell’impianto fino alla 

potenzialità richiesta, il tutto gestibile tramite un automatismo di controllo affidabile. 

Se si considera inoltre che i limiti allo scarico dell’impianto di Grottazzolina devono essere conformi alle 

tabelle 1 e 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e, in riferimento all’art.32 comma 4 delle NTA del PTA, il 

futuro sarà quello di arrivare per tale impianto a limiti di Ntot 15 mg/l e Ptot 2 mg/l, il miglioramento 

sostanziale si è avuto in termini di caratteristiche qualitative dell’effluente e di rese di abbattimento dei 

principali macroinquinanti.  

Il processo applicato garantisce infatti sia la rimozione biologica del carbonio che dell’azoto ed in parte del 

fosforo tramite una successione di fasi aerobiche (per l’ossidazione del carbonio e la nitrificazione dell’azoto) 

ed anossiche (per la denitrificazione dell’azoto) che vengono realizzate con una successione temporale di un 

unico bacino. 

In questo modo non è necessario avere delle sezioni dedicate, anossica di predenitrificazione ed aerobica di 

nitrificazione, in volumi predefiniti, né esiste la necessità di operare il ricircolo della miscela aerata per 

raggiungere prestazioni di tutta sicurezza. 

E’ interessante far notare che già nel 2009, il Servizio Depurazione del Gestore , conscio della problematica, 

si era attivato presso alcuni impianti, compreso Grottazzolina, per mettere a punto un processo  

“artigianale”che intervenisse sull’impianto con dei cicli anossici e aerobici all’interno della stessa vasca, 

migliorando le caratteristiche dell’effluente finale.  Naturalmente i risultati ottenuti con “Ingegneria Ambiente”, 

hanno avuto ben altro impatto in quanto il processo è garantito da un software oggetto di brevetto industriale 

che garantisce ottimi livelli di riduzione dei nutrienti sullo scarico finale (come richiesto dal PTA della Regione 

Marche).  

3. RIDUZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE AL DEPURATORE DI GROTTAMMARE 35.000 AE 

I fanghi di depurazione sono un residuo ineliminabile dei sistemi di depurazione delle acque che in passato 

potevano essere smaltiti facilmente o recuperati in maniera relativamente economica attraverso lo 

spargimento in agricoltura, il conferimento presso impianti di compostaggio, in discarica controllata, 

l’incenerimento ecc…  

Ma con l’inasprirsi delle normative ambientali a livello internazionale, nazionale e regionale  l’argomento 

smaltimento dei fanghi residui degli impianti di depurazione sta assumendo un’importanza sempre maggiore, 
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sia sotto il profilo ecologico che economico; lo smaltimento in discarica tenderà a scomparire per ovvi motivi 

di disponibilità dei siti e per il conseguente impatto ambientale, per cui i costi di smaltimento dei fanghi 

saliranno notevolmente, il riutilizzo in agricoltura anche a mezzo compost sarà sottoposto a norme più 

restrittive per motivi eco-tossicologici legati agli inquinanti bioadsorbiti  o bioaccumulabili nel fango attivo. 

Negli impianti gestiti dalla CIIP spa il costo per il conferimento in discarica, compreso il trasporto,  

polielettrolita, energia elettrica etc,  è di circa 100 euro per tonnellata di fango smaltito; leggermente al di 

sotto dei costi medi nazionali e notevolmente al di sotto rispetto   alle regioni del nord tipo il Trentino Alto 

Adige, dove non esistono discariche per il forte impatto ambientale che produrrebbero. 

A titolo d’esempio si riporta qui di seguito il costo in €/ton del  solo costo di conferimento dei fanghi di 

depurazione (codice CER 190805), nelle discariche delle province di Ascoli e Fermo nel 2004 e nel  2010: 

 

Discarica 2004 2010 

Ascoli Piceno compostaggio  27.54  

Ascoli Servizi Comunali  64.61 

Fermo Asite 34.34 67.75 

 

Da alcuni anni il  Servizio Depurazione della CIIP  ha preso contatti con l’Università Politecnica delle Marche 

allo scopo di intervenire, a livello sperimentale sull’impianto di depurazione di Grottammare, con la possibilità 

di effettuare studi e messa a punto in piena scala di processi in grado di ridurre la produzione dei fanghi di 

depurazione.  

Con questa applicazione   sul processo biologico, si è intervenuti su un aliquota di fango di supero in un 

reattore opportunamente   attrezzato  e controllato con sonde  on-line.  

I vantaggi   da questo tipo di tecnologia  hanno consentito una riduzione della produzione di fango di supero  

rispetto alle annate precedenti il 2008 di circa il 30%.  

In particolare nell’anno 2010  è stata registrata una riduzione della produzione del fango del 25.6%. Si 

ricorda che durante quest’annata presso l’impianto di Grottammare sono iniziati i lavori di ottimizzazione 

dell’impianto e i lavori di sostituzione dell’estrattore centrifugo e per questo a livello cautelativo, si è preferito 

non spingere troppo il sistema di riduzione dei fanghi   che comunque incide sull’andamento biologico e 

processistico dell’impianto. Oltre a ciò si ricorda che nel 2010 è stato possibile la  smaltimento dei fanghi di 

depurazione in discarica solo  grazie a due deroghe costituite da due decreti semestrali dei Presidenti delle 

Province di Ascoli e Fermo che ci consentivano di conferire i fanghi di depurazione in deroga ai limiti di 
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concentrazione del parametro DOC di 80 mg/l (valore che comunque   si erano ottenuti negli  impianti CIIP), 

pertanto nell’approssimarsi delle date di scadenza dei decreti l’attività di disidratazione aumentava.  

E’ stato comunque interessante rilevare i notevoli vantaggi ottenuti con la sostituzione dell’estrattore 

centrifugo a partire dal mese di agosto. Infatti nel periodo gennaio - luglio sono stati conferiti in discarica 

1052 tonnellate di fango corrispondenti al 74% del fango annuale prodotto presso l’impianto di Grottammare 

mentre nel periodo agosto – dicembre ( successivo alla installazione dell’estrattore centrifugo), ne sono stati 

conferiti solamente 375 tonnellate pari al 26% del totale e cioè il 43% in meno rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2009.  

Questo significa che nell’anno in corso, ultimati i lavori di ottimizzazione dell’impianto, con l’installazione del 

processo a cicli alternati e il riavvio della sezione riduzione fanghi  abbiamo l’obiettivo di ottenere una 

produzione totale di fanghi di circa 1000 tonnellate corrispondente a una riduzione   rispetto agli anni 

precedenti al 2008 intorno al 50%, pari ad un risparmio sui costi di produzione, trasporto e smaltimento di 

almeno 90.000 euro/annui ( se i costi di smaltimento rimarranno costanti). 

Anno Fango conferito in discarica 
in T 

Percentuale di 
riduzione 

2007 1927  
2008 1391 27.81 
2009 1324 31.29 
2010 1427 25.94 
Previsione 
2011 

 
circa 1.000 

 
circa 50 

 

Alla luce di questi risultati  il Servizio Depurazione  della CIIP Spa si propone per  redigere  a breve un 

progetto per la sostituzione delle obsolete centrifughe dei depuratori di Lido di Fermo e Salvano. 

4. RIDUZIONE DEI FANGHI AL DEPURATORE DI ASCOLI PICENO 

E’ interessante notare come da maggio 2010 dopo la presa in gestione del depuratore di Ascoli  (da 

SIBA/CEDI a CIIP spa), c’è stata  una significativa riduzione del quantitativo dei fanghi conferiti in discarica, 

con un aumento della percentuale di secco in uscita dalla nastro pressa; tutto ciò senza dover acquistare o 

sostituire apparecchiature ma semplicemente prestando particolari procedure in fase di stabilizzazione, 

ispessimento e disidratazione fanghi.  

Infatti rispetto alle 2.273 tonnellate del 2009, nel 2010 è stato conferito in discarica  un totale di 1.953 

tonnellate con una riduzione di circa il 15% annuo, che corrisponde ad una minore spesa di circa 32.000 

euro. In particolare va notato che nel periodo maggio - 2010 febbraio 2009 la riduzione dei fanghi è stata pari 

a circa il 20% 
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Con i lavori in corso da parte della ditta Almacis di Chieti è prevista la fornitura e posa in opera di una nuova 

centrifuga  (identica a quella di  Grottammare) che verrà avviata entro il mese di marzo e pertanto si 

prevedono per il 2011 ulteriori riduzioni dei quantitativi di fanghi da conferire in discarica. 

5. ESTRATTORI CENTRIFUGHI DI FANGHI PER I DEPURATORI LIDO DI FERMO E SALVANO 

Attualmente presso gli impianti di Salvano e Lido di Fermo sono presenti degli estrattori centrifughi  per il 

fango di supero installati tra la fine degli anni’80 e inizio ’90. Dette macchine disidratatrici sono  obsolete,   

per la loro caratteristica non riescono a dare valori di umidità del fango sufficienti per conferire  in discarica in 

tutta tranquillità e per ottenere ciò è necessario mettere a punto tutta una serie di accortezze, anche 

dispendiose.  

Il Decreto del ministero dell’ambiente del 27 settembre 2010 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell’ambiente del 3 agosto 2005, 

precisando all’art. 6 che i rifiuti non pericolosi (è il caso dei fanghi di depurazione) possono essere smaltiti in 

discarica solamente con una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%. 

Con l’esperienza ottenuta al depuratore di Grottammare nel 2010, l’acquisto di una nuova  macchina 

completa di rotovariatore e convertitore di frequenza consentirebbe,   tramite la doppia regolazione, di 

ottimizzare il funzionamento e i rendimenti della centrifuga, dando un contributo notevole alla riduzione dei 

fanghi conferiti in discarica dall’ impianto. 

In considerazione dell’esperienza maturata da anni nel settore della depurazione, la progettazione per la 

sostituzione degli estrattori centrifughi dei due impianti di Fermo, invece di essere affidata  a professionisti 

esterni, potrebbe essere redatta internamente dal Gestore tramite il proprio  Servizio Depurazione, andando 

ad attingere a parte delle somme previste dal piano degli investimenti per l’adeguamento degli impianti di 

depurazione di Salvano e Lido di Fermo, prevedendo in capitolato  la resa    di vecchie macchine  estrattori 

centrifughi.  

Si intende sottolineare come le esperienze e la formazione acquisite tramite il rapporto  professionale avuto 

negli ultimi anni con vari nomi di spicco del settore in questione abbia arricchito il personale aziendale  in 

modo tale che , a certi livelli o per meglio dire per certe attività, e consequenziale l’acquisizione di una  ovvia 

e auspicata autonomia operativa. Per cui in futuro il ricorso a consulenze esterne sarà in progressiva 

diminuzione e concentrato su problematiche di particolare rilievo. 
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12.4 Interventi su impianti di sollevamento in collaborazione con il servizio 
elettromeccanico e gestione del telecontrollo 
il Servizio Depurazione  del gestore sta intervenendo di concerto ad una serie di studi finalizzati alla 

manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti di depurazione e dei sollevamenti 

fognari. In particolare si sta  programmando ed intervenendo per la risoluzione di alcune criticità riguardanti 

in particolare gli impianti di sollevamento lungo la fascia costiera e quelli di maggiore rilevanza per il carico 

idraulico che ricevono. 

Si sta infatti valutando il revamping di alcuni impianti che, soprattutto nel periodo estivo, presentano ripetute 

anomalie costringendo spesso ad intervenire in reperibilità. 

Finalmente è ora in corso uno studio per la valutazione dell’idoneità dell’elettromeccanica installata nonché, 

per ogni manufatto, l’ammodernamento di ciascuna componente ammalorata ed obsoleta di tipo elettrico, 

idraulico e strutturale. 

 
12.5 Impianto di soccorso di Ascoli Piceno a Porta Romana 
 

Con  delibera n.  114 del 26 ottobre del 2009 l’AUTORITA’, dopo aver esaminato gli studi prodotti dalla Ciip,  

deliberava  quanto segue: 

“Di invitare il gestore  ad approfondire , nell’ambito affidato ai Proff Calenda e Mancini, almeno le seguenti 

soluzioni(250 l/sec): 

1. soluzione A-2- prelievo dal fiume Tronto a valle della centrale di Porta Romana con potabilizzatore 

ad Ascoli Piceno con una potenzialità di 250 l/sec; 

2. soluzione C-2 – prelievo fino a 100 l/sec dal campo pozzi  di Castel trosino ed a valle  della centrale 

di Porta Romana con potabilizzatore  ad Ascoli Piceno con una potenzialità di 150 l/sec;  

con il  soddisfacimento di tutte le utenze del Comune di Ascoli (centro urbano e centro industriale), del 

Comune di Castel di Lama, del Comune di Folignano( centro urbano e Villa Pigna), del Comune di 

Maltignano( centro Urbano e Caselle);” 

Fermo restando gli indirizzi dell’AATO n.5 Marche sud, la struttura sta portando avanti uno studio per dare in 

tempi rapidi attuazione all’ipotesi A-2 a costi più contenuti di quelli inizialmente ipotizzati.  

12.6 Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle opere murarie, 
sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche e completamento della linea 
fanghi del depuratore di via Brodolini nel comune di San Benedetto del Tronto  
In data Gennaio 2008 Ingegneria Ambiente S.r.l. è stata incaricata   di redigere uno studio generale 

“masterplan” finalizzato alla determinazione degli interventi da realizzare presso l’impianto di depurazione di 

San Benedetto del Tronto per garantire l’ottimizzazione dei processi. 
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Il Masterplan ha permesso di analizzare lo stato di progetto originale e di fatto dell’impianto al fine di definire: 

• Gli interventi strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento dei processi e delle prestazioni in 

rapporto a limiti di conformità dell’effluente più restrittivi degli attuali; 

• Gli interventi per garantire l’adeguamento dell’impianto di depurazione alle prescrizioni previste nella 

bozza del Piano di Tutela delle Acque [P.T.A.] della Regione Marche approvato solo in data Febbraio 

2010; 

• Quanto sia necessario alla struttura esistente l’applicazione dei processi di: 

- Co-digestione anaerobica mesofila di fanghi e FORSU 

- Co-digestione anaerobica termofila di fanghi e FORSU. 

(i cui costi saranno a intero carico del Gestore). 

• Quale possa essere la produzione di biogas, di energia elettrica e termica utilizzabile; 

• Quali siano gli interventi strutturali ed infrastrutturali per una gestione territoriale del problema fanghi 

sia in termini di riduzione che di accentramento del trattamento. 

Dopo un’attenta analisi di dettaglio, sono stati quantizzati gli interventi da effettuare e suddivisi in tre 

categorie, interventi TipoA e TipoB e TipoC: 

Attualmente , in relazione agli interventi proposti nel Masterplan, è possibile concludere che: 
 

1. I lavori di TIPOA e TIPOB possono ritenersi conclusi ad eccezione degli interventi in Linea fanghi i 

quali sono già stati progettati a livello esecutivo e consegnati alla Stazione Appaltante in data 

Settembre 2009.; 

• TipoC: Interventi strategici importanti mirati ad eliminare le criticità esistenti, ottimizzare i processi, i 

consumi energetici e  le prestazioni,  produrre energia, destinare l’effluente a utilizzo e modificare 

profondamente le quantità di fanghi da smaltire anche in una ottica territoriale. 

Di seguito si espone la stima dei costi di intervento: relativi solamente all’intervento C 

 

 INTERVENTI TIPOC   
 Interventi in linea acque   
a telecontrollo intero impianto salvo la FORSU   
b modifica del processo biologico a cicli alternati   
 e per risparmio energetico   
 miscelatori    
 Pot indiv kW   
 software   
 hardware   
 rif quadri elettrici   
c Riutilizzo acque reflue   
 filtrazione fornitura   
 opere   
 quadri elettrici   
d Contenimento dei sovraflussi idraulici   
 utilizzo della linea denitro esistente   
 pompe di carico   
 eliminazione opere civili ammalorate   
 soglia stramazzo alla fine della desabbiatura e piping di alimentazione  
 miscelatori esistenti   

 
due pompe di sollevamento e piping con scarico in testa
impianto   
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 Interventi in linea fanghi   
 Post trattamento del fango   
 Post-compostaggio   
 centro di trattamento fanghi (essiccamento + forno pirolitico)  €                     6.218.000,00

 
2. I lavori di TIPOC,  ritenuti i più strategici per risolvere le criticità esistenti ed ottimizzare le prestazioni 

dell’impianto, devono essere completamente progettati e realizzati ad accezione dell’adeguamento 

delle vasche biologiche alla tecnologia a Cicli Alternati® e della realizzazione dell’equalizzatore fuori 

linea per la gestione dei sovra flussi idraulici. PERTANTO: 

o L’impianto non è dotato di telecontrollo; la dimensione dell’impianto implica la necessità di 

un telecontrollo in grado di garantire ed ottimizzare la gestione dei processi effettuati in linea acque ed in 

linea fanghi; 

o Al fine di rispettare le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque [PTA] Regione Marche, 

l’impianto dovrà essere dotato di sistema di filtrazione. Visti i limiti proposti dalle Normative vigenti, a meno 

della presenza di microinquinanti mai analizzati nelle acque reflue, è necessario attuare dopo un 

potenziamento del processo biologico un processo di affinamento che curi la rimozione dei solidi sospesi e 

garantisca il parametro TSS 10 mg/l. Tra i processi terziari di affinamento il meno impattante sull’impianto 

esistente è la filtrazione su telo o microgrigliatura, che comporta perdite di carico minime, e può essere 

facilmente inserita  nel profilo idraulico esistente; 

o Le notevoli volumetrie di digestione disponibili suggeriscono l’utilizzo di un approccio più 

vantaggioso in termini di bilancio economico e servizio al territorio. Infatti, va ricordato che attualmente, 

considerando l’intera volumetria a disposizione (5600 m3), il carico organico applicato ai digestori con i 

quantitativi di fanghi attualmente prodotti è di 0.3-0.4 kgTVS/m3 d. Ciò lascia ampio spazio ad integrazioni 

del carico con substrati diversi dai fanghi, in grado quindi di incrementare notevolmente la produzione 

energetica. La frazione organica dei RSU, nel caso particolare, sposa il vantaggio dell’alta resa energetica 

con il fatto di poter così dare un adeguato destino ad un materiale che diversamente porta a noti problemi 

nei sistemi di smaltimento massivo (percolato, fughe di biogas, basso potere calorifero) o in fase di 

compostaggio diretto (alta putrescibilità, alta umidità, necessità di lunghi tempi di maturazione). Nel caso 

specifico sono possibili due ipotesi, una a breve termine, che consente di dare un servizio al territorio più 

ristretto, ed una a lungo termine, che prevede il conferimento di un bacino di utenza più ampio, mantenendo 

comunque le condizioni di esercizio ampiamente all’interno degli intervalli di sicurezza per impianti di questo 

tipo. Entrambi gli scenari possono considerare quale volume utile di reazione i soli due digestori primari, 

mantenendo il secondario come finissaggio, oppure utilizzare anche il secondario come volume utile di 

reazione. Le volumetrie presenti ed i carichi attualmente conferiti suggeriscono tuttavia che i soli due 

digestori primari garantiscano una potenzialità sufficiente alle esigenze del territorio.  Gli interventi associati 

a questo approccio, seppur variabili in relazione alla quantità di FORSU conferibile e comunque stimabili, in 

relazione ai dati forniti nel Masterplan, in un range di 12.000-18500ton/anno, richiedono la realizzazione di 

alcuni interventi quali: 

 Preparazione della carica al digestore: Il materiale conferito, prima di essere alimentato ai 

digestori, deve essere selezionato al fine di eliminare la quota di materiale non putrescibile 

in quanto non comporta alcun beneficio al bilancio termico ed energetico e, se rilanciato 
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alla linea fanghi, provocherebbe notevoli problemi di pulizia del digestore e delle linee di 

trasferimento; 

 Interventi in Linea fanghi: al fine di adeguare le varie utilities a servizio dei digestori 

anaerobici, quali caldaia, scambiatore, ricircoli dei reattori, alle nuove esigenze di 

processo finalizzate ad una gestione dei reattori anaerobici in regime termofilo. 

Completano gli interventi il revamping del sistema di pulizia del biogas esistente il quale 

dovrà essere adeguato e/o riprogettato al fine di assicurare la durevolezza dei motori di 

cogenerazione. 

 Implementazione del sistema di cogenerazione: Passando dalla gestione mesofila dei soli 

fanghi alla co-digestione anaerobica termofila, è indispensabile implementare l’impianto 

con nuovi motori di cogenerazione in grado di sopperire alle nuove esigenze  

 Post-trattamento dei fanghi: Una PRIMA IPOTESI da considerare è quella del post-

compostaggio dal momento che i fanghi prodotti dal processo di co-digestione risultano 

quasi del tutto stabilizzati. Una SECONDA IPOTESI riguarda l’essiccamento termico, 

utilizzando l’esubero termico prodotto dai cogeneratori per riscaldare i fanghi effluenti dalla 

sezione di disidratazione, e la pirolisi quale trattamento combustivo per assicurare un 

destino ai fanghi dell’impianto dopo essiccamento e ad altre quote di fanghi acquisibili da 

altri stabilimenti.  

 



COMUNE DEBITORE

AATO - Progetto Acquasanta terme
AATO - Progetto Ascoli Piceno
AATO - Progetto Grottammare

Acquasanta Terme
Acquaviva Picena

Altidona
Amandola

Arquata del Tronto
Ascoli Piceno

Belmonte Piceno
Campofilone

Carassai
Castel di Lama

Castorano
Colli del Tronto

Comunanza
Cossignano

Cupramarittima
Fermo

Folignano
Force

Grottammare
Grottazzolina
Massignano

Monsampietro Morico
Monsampolo

Monte Giberto
Monte Vidon Combatte

Montefalcone App.
Montefiore dell'Aso

Montefortino
Montegallo

Monteleone di Fermo
Montelparo

Montemonaco
Monteprandone

Monterinaldo
Monterubbiano

Montottone
Offida

Ortezzano
Pedaso
Petritoli

Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio

Ripatransone
Roccafluvione

Rotella
S.Benedetto del Tr.

S.Vittoria in Matanano
Servigliano

Smerillo
Spinetoli

Venarotta

TOTALE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

51.031,86               51.031,86               51.031,86               51.031,86               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
27.538,38               27.538,38               27.538,38               27.538,38               27.538,38               -                         -                         -                         -                         -                         -                         
80.247,20               80.247,20               80.247,20               80.247,20               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
45.463,24               45.463,24               45.463,24               45.463,24               45.463,24               8.775,92                 8.775,92                 8.775,92                 8.775,92                 -                         -                         
17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               17.478,37               
6.829,63                 6.829,63                 6.829,63                 6.829,63                 6.829,63                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 
9.824,16                 10.635,32               10.635,32               10.635,32               10.635,32               -                         -                         -                         -                         -                         -                         

75,90                     75,90                     75,90                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
274.690,68             223.893,16             223.893,16             223.893,16             223.893,16             212.839,06             212.839,06             212.839,06             191.153,48             199.164,48             199.164,48             

5.172,13                 5.172,13                 5.172,13                 5.172,13                 5.172,13                 876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   
10.768,34               10.768,34               10.768,34               9.244,02                 9.244,02                 9.244,02                 9.244,02                 9.244,02                 9.244,02                 9.244,02                 9.244,02                 
1.422,70                 1.422,70                 1.422,70                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

101.979,44             101.979,44             101.979,44             101.979,44             101.979,44             59.217,62               59.217,62               59.217,62               59.217,62               39.330,82               20.720,98               
6.771,68                 6.771,68                 6.771,68                 6.771,68                 6.771,68                 3.756,18                 3.756,18                 3.756,18                 3.756,18                 -                         -                         
2.480,04                 2.480,04                 831,80                   831,80                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               
395,18                   395,18                   395,18                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

35.401,44               35.401,44               35.381,57               35.369,64               35.345,75               34.670,81               34.670,81               34.670,81               34.670,81               34.670,81               34.670,81               
114.405,61             114.405,61             114.405,61             114.405,61             114.405,61             99.081,19               99.081,19               99.081,19               99.081,19               99.081,19               80.759,71               
70.126,86               70.126,86               70.126,86               70.126,86               70.126,86               70.126,86               70.126,86               70.126,86               39.469,06               39.469,06               39.469,06               

943,12                   943,12                   943,12                   943,12                   943,12                   943,12                   943,12                   943,12                   -                         -                         -                         
80.163,42               80.163,42               80.163,42               80.163,42               80.163,42               21.321,36               21.321,36               21.321,36               21.321,36               21.321,36               19.524,86               
5.285,24                 5.285,24                 5.285,24                 5.285,24                 5.801,70                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         

21.961,84               21.961,84               21.679,78               21.679,78               21.679,78               21.679,78               21.679,78               21.679,78               12.605,48               12.605,48               12.605,48               
5.139,63                 5.139,63                 5.139,63                 5.713,05                 6.443,71                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 
9.362,78                 9.362,78                 9.362,78                 9.362,78                 9.362,78                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         
1.194,22                 1.194,22                 1.194,22                 1.194,22                 1.194,22                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         
5.963,44                 5.963,44                 5.963,44                 5.963,44                 5.963,44                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         
1.043,54                 868,74                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
1.860,98                 1.860,98                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
6.560,38                 6.560,38                 6.560,38                 6.560,38                 6.560,38                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
5.308,18                 876,74                   876,74                   876,74                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

276,85                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
1.763,52                 1.763,52                 1.763,52                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

78.926,70               78.926,70               78.926,70               78.926,70               78.926,70               31.116,92               31.116,92               31.116,92               31.116,92               -                         -                         
6.784,96                 6.784,96                 6.784,96                 6.784,96                 6.784,96                 6.784,96                 4.656,80                 4.656,80                 4.656,80                 4.656,80                 -                         

21.051,12               21.051,12               21.051,12               21.051,12               21.051,12               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               
7.513,01                 7.513,01                 7.513,01                 7.513,01                 7.513,01                 3.729,25                 3.729,25                 3.729,25                 3.729,25                 3.729,25                 3.729,25                 

24.864,14               54.372,66               54.372,66               54.372,66               54.372,66               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               
1.608,26                 1.608,26                 1.608,26                 1.608,26                 1.608,26                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
935,76                   935,76                   935,76                   935,76                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

39.243,17               39.243,17               39.243,17               33.480,29               33.480,29               14.533,65               14.533,65               14.533,65               14.533,65               14.533,65               14.533,65               
69.564,71               69.564,71               69.564,71               69.564,71               69.564,71               30.771,89               12.782,44               12.782,44               12.782,44               12.782,44               8.403,66                 
6.145,12                 6.145,12                 2.588,72                 625,66                   625,66                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         

34.942,42               34.942,42               34.942,42               34.942,42               34.161,54               32.366,00               32.366,00               32.366,00               32.366,00               32.366,00               32.366,00               
1.180,60                 1.180,60                 1.180,60                 1.180,60                 1.180,60                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         

51.842,38               51.842,38               51.842,38               51.842,38               51.842,38               -                         -                         -                         -                         -                         -                         
4.285,27                 4.285,27                 4.285,27                 5.059,96                 5.059,96                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         
6.044,40                 6.044,40                 6.044,40                 6.044,40                 6.044,40                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         

199,46                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
36.925,20               36.925,20               36.925,20               36.925,20               36.925,20               9.737,96                 9.737,96                 9.737,96                 9.737,96                 9.737,96                 9.737,96                 
22.691,51               22.691,51               22.691,51               22.691,51               17.719,13               10.336,95               10.336,95               10.336,95               10.336,95               10.336,95               10.336,95               

1.468.816,68       1.443.256,29       1.435.020,00       1.423.448,62       1.284.995,23       809.753,14          789.635,53          789.635,53          727.274,73          671.749,91          623.986,51          
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AATO - Progetto Acquasanta terme
AATO - Progetto Ascoli Piceno
AATO - Progetto Grottammare

Acquasanta Terme
Acquaviva Picena

Altidona
Amandola

Arquata del Tronto
Ascoli Piceno

Belmonte Piceno
Campofilone

Carassai
Castel di Lama

Castorano
Colli del Tronto

Comunanza
Cossignano

Cupramarittima
Fermo

Folignano
Force

Grottammare
Grottazzolina
Massignano

Monsampietro Morico
Monsampolo

Monte Giberto
Monte Vidon Combatte

Montefalcone App.
Montefiore dell'Aso

Montefortino
Montegallo

Monteleone di Fermo
Montelparo

Montemonaco
Monteprandone

Monterinaldo
Monterubbiano

Montottone
Offida

Ortezzano
Pedaso
Petritoli

Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio

Ripatransone
Roccafluvione

Rotella
S.Benedetto del Tr.

S.Vittoria in Matanano
Servigliano

Smerillo
Spinetoli

Venarotta

TOTALE

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

17.478,37               17.478,37               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

199.164,48             199.164,48             199.164,48             199.164,48             199.164,48             199.164,48             175.203,88             175.203,88             137.034,50             120.391,30             120.391,30             
876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   -                         

9.244,02                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               83.203,62               83.203,62               83.203,62               83.203,62               83.203,62               
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

34.670,81               16.183,00               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
80.759,71               80.759,71               80.759,71               80.759,71               35.386,46               35.386,46               35.386,46               24.707,08               8.679,72                 8.679,72                 8.679,72                 
39.469,06               4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
12.605,48               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               
3.729,25                 3.729,25                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               5.791,94                 5.791,94                 5.791,94                 
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

8.572,06                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

32.366,00               32.366,00               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

10.336,95               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

579.162,32          484.727,66          414.971,04          414.971,04          369.597,79          369.597,79          383.702,30          373.022,92          281.524,28          264.881,08          258.880,97          
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COMUNE DEBITORE

AATO - Progetto Acquasanta terme
AATO - Progetto Ascoli Piceno
AATO - Progetto Grottammare

Acquasanta Terme
Acquaviva Picena

Altidona
Amandola

Arquata del Tronto
Ascoli Piceno

Belmonte Piceno
Campofilone

Carassai
Castel di Lama

Castorano
Colli del Tronto

Comunanza
Cossignano

Cupramarittima
Fermo

Folignano
Force

Grottammare
Grottazzolina
Massignano

Monsampietro Morico
Monsampolo

Monte Giberto
Monte Vidon Combatte

Montefalcone App.
Montefiore dell'Aso

Montefortino
Montegallo

Monteleone di Fermo
Montelparo

Montemonaco
Monteprandone

Monterinaldo
Monterubbiano

Montottone
Offida

Ortezzano
Pedaso
Petritoli

Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio

Ripatransone
Roccafluvione

Rotella
S.Benedetto del Tr.

S.Vittoria in Matanano
Servigliano

Smerillo
Spinetoli

Venarotta

TOTALE

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

17.478,37               17.478,37               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 3.868,99                 

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

199.164,48             199.164,48             199.164,48             199.164,48             199.164,48             199.164,48             175.203,88             175.203,88             137.034,50             120.391,30             120.391,30             
876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   876,88                   -                         

9.244,02                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               45.138,51               83.203,62               83.203,62               83.203,62               83.203,62               83.203,62               
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

34.670,81               16.183,00               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
80.759,71               80.759,71               80.759,71               80.759,71               35.386,46               35.386,46               35.386,46               24.707,08               8.679,72                 8.679,72                 8.679,72                 
39.469,06               4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 4.280,72                 

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               19.524,86               

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
12.605,48               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 5.123,23                 -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               13.139,82               
3.729,25                 3.729,25                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               43.093,84               5.791,94                 5.791,94                 5.791,94                 
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

8.572,06                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

32.366,00               32.366,00               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

10.336,95               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

579.162,32          484.727,66          414.971,04          414.971,04          369.597,79          369.597,79          383.702,30          373.022,92          281.524,28          264.881,08          258.880,97          
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Cicli Integrati Impianti Primari spa 
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v. 
Viale della Repubblica, 24 
63100 Ascoli Piceno    
C.F.-P.I. e n. iscr. R.I.di AP 00101350445 
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 272222 
Numero Verde 800-216172 
www.ciip.it  e-mail: info@ciip.it 

 
 
Ascoli Piceno li ______________________ 
 
 
Prot. n.                            Class.: ………… 
 
 
 

 
 
Spett.le  
 
AATO n. 5 Marche Sud 
c.a. Direttore Generale 
V.le Indipendenza, 42 
63100 Ascoli Piceno 
 

Oggetto:  Variante al vigente Piano d’Ambito. Invio documentazione 
 
 
 
 
Come richiesto con Vostra e-mail  del 22/03/2011, si rimette la seguente documentazione:_ 

 
1. Certificazione attestante il valore residuo degli investimenti al 31/12/2002   

 
2. Copia Bilancio Consuntivo al 31/12/2002 

 
3. Certificazione dei costi operativi - consuntivi anni 2008 e 2009 – preventivo 2011 
 
 
 

 
Per informazioni rivolgersi a: Melchiorre Maria Rosaria Tel.: 0736 272227 
Responsabile della pratica Dott. Cesare Orsini  
 
Distinti saluti. 
 
 Il Direttore Generale 
  
 Dr. Ing. Dino Capocasa 
 



 

 

 
 

 
CONTO CONSUNTIVO 

2002 
 

CONSORZIO IDRICO 
INTERCOMUNALE DEL PICENO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                        
 
Delibera n. 64  del 13/06/2003 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO:   
che con atto della  propria Assemblea Rep.n.172274 Raccolta n.13931 a rogito notaio Pietro Caserta del 
15/03/2003, il Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno si è trasformato, ai sensi del comma 8 dell’art.35 
della L.n.448/2001 e secondo le modalità previste dall’art.115 TUEL, in società per azioni denominata “CIIP 
Cicli integrati impianti primari S.p.a.”; 
che la predetta società risulta iscritta al n.r.s.8632 del tribunale di Ascoli Piceno a far data dall’01/04/2003; 
che a norma dell’art.27 dello statuto sociale l’esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31/12 di 
ogni anno; 
che ai sensi dell’art.12 c.1 del medesimo Statuto:”L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta 
l’anno il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio 
oppure entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano”; 
Ritenuto che la previsione statutaria di cui sopra operi a far data dal primo esercizio sociale che si 
concluderà il 31/12/2003; 
 
SENTITO quanto riferito dal Direttore in merito al conto della gestione dell’esercizio 2002, predisposto dopo 
consultazione con il Collegio dei Revisori dei Conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli 
accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e dei risconti 
 
ESAMINATO il bilancio di esercizio che si compone, come stabilito dall’art.42 del “Nuovo Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità delle Aziende Pubbliche locali” approvato con D.P.R. 4-10-1986, n.902, del 
conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità allo schema approvato con decreto del 
Ministero del Tesoro del 26-04-1995 in esecuzione dell’art.25 della Legge 5-08-1978, n.468 e corredato 
dagli allegati necessari ad una migliore comprensione dei dati in essi contenuti; 
 
VISTE le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo, comparate con quelle del Bilancio Preventivo 2002 e 
dei due precedenti conti consuntivi, riclassificati ai sensi del D.M. 26-04-1995; 
 
ESAMINATA la relazione illustrativa nella quale sono indicati: 
 
a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale; 
 
b)  i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per il 

trattamento di fine rapporto e degli altri fondi; 
 
c)  le motivazione degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione; 
 
MESSO IN EVIDENZA CHE: 
 
• l’esercizio 2002 si chiude con un utile di € 592.441,00; 
 
• i ricavi della gestione caratteristica ammontano complessivamente a € 12.576.194,00;  
 
• gli investimenti effettuati per la realizzazione di impianti idrici propri e per le manutenzioni straordinarie 

degli impianti idrici in gestione ammontano complessivamente a € 9.032.382,00; 
 
• gli ammortamenti ordinari effettuati ammontano complessivamente a € 3.404.103,00; 
 
• il T.F.R. accantonato copre integralmente i crediti maturati dai dipendenti al 31-12-2002; 
 
• il numero dei dipendenti al 31-12-2002 è risultato pari a n.172 unità, con un incremento complessivo, 

considerate anche le unità straordinarie assunte a termine, di n.7  unità rispetto all’esercizio precedente; 
 
VISTI gli accantonamenti effettuati ai vari fondi e preso atto di tutti gli elementi di dettaglio e di tutti i dati 
contabili evidenziati nel documento esaminato; 
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Dopo ampia discussione sui risultati economici ottenuti si ritiene possibile procedere: 
 
• ad un ulteriore sviluppo qualitativo del servizio con una maggiore attenzione ai problemi ed all’assistenza 

dell’utenza; 
 
• ad aumentare le potenzialità nella capacità di spesa per investimenti adeguando all’uopo 

l’organizzazione e la struttura aziendale; 
 
• a proseguire nell’attività di rinnovamento delle reti idriche; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del I° Dipartimento sotto il profilo della regolarità tecnica e 
contabile; 
 
DATO ATTO che il Direttore Generale ha espresso voto favorevole ai sensi dell’art.28, comma 4, dello 
Statuto Consortile; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 
1) di approvare, a norma degli artt.6 e 16 del T.U. sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei 
Comuni e delle Province 15-10-1925, n.2578, dell’art.42 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità delle Aziende Pubbliche Locali approvato con D.P.R. 4-10-1986, n.902, il Bilancio di esercizio 
2002 comprensivo della relazione illustrativa, nelle seguenti risultanze: 
 

 valore della produzione   € 22.848.176,00 
 

 costi della produzione € -22.368.177,00 
 

 proventi ed oneri finanziari € 505.839,00 
 

 rettifiche di valore € 0 
 

 proventi ed oneri straordinari € 290.985,00 
 

 imposte sul reddito di esercizio € -684.381,00 
 

 utile di esercizio  € 592.441,00 
 
2) di proporre all’Assemblea la destinazione dell’utile d’esercizio pari a € 592.441,00  così come stabilito 

dall’art.43 dello Statuto Consortile come segue: 
 
• nella misura del 10% pari a €. 59.244,00 all’integrazione del fondo di riserva; 
 
• la restante somma pari a € 533.197,00 ad integrazione del fondo di finanziamento sviluppo investimenti  

stabiliti nel  programma triennale degli investimenti  2003/2005; 
 
3)  di dare mandato al Direttore di trasmettere il documento così approvato al Collegio dei Revisori dei Conti   
     affinché provveda alla predisposizione della relativa relazione. 
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STATO  PATRIMONIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ATTIVO
DESCRIZIONE AL 31/12/01 AL 31/12/02

A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 0 0
B. IMMOBILIZZAZIONI:
I. Immobilizzazioni immateriali:
1. Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 155.757 141.568
3. Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell’ingegno 92.686 327.323
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5. Avviamento 0 0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 363.853 265.526
7. Altre 1.847.254 1.526.586
Totale 2.459.550 2.261.003
II. Immobilizzazioni materiali:
1. Terreni e fabbricati 1.064.363 4.766.483
2. Impianti e macchinari 15.333.751 32.843.988
3. Attrezzature industriali e commerciali 915.718 846.224
4. Altri beni 0 0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 20.969.700 5.626.426
6.Impianti e macchinari c/terzi 5.964.658 5.964.720
7.Impianti e macchinari c/terzi Ns.interventi 158.404 164.426
Totale 44.406.594 50.212.266
III. Immobilizzazioni finanziarie
1. Partecipazioni in:
a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 123.950 123.950
c) altre imprese 0 0
2. Crediti verso imprese controllate e collegate:   
a-a) verso imprese controllate-esigibili entro  l'anno successivo 0 0
a-b) verso imprese controllate-esigibili oltre l'anno successivo 0 0
b-a) verso imprese collegate-esigibili entro l'anno successivo 0 0
b-b) verso imprese collegate-esigibili oltre l'anno successivo 0 0
c) verso Enti pubblici di riferimento - esigibili entro l'anno successivo 0 0
c) verso Enti pubblici di riferimento - esigibili  oltre l'anno successivo 0 0
d) verso altri:
d1. Stato - esigibili entro l'anno successivo 0 0
d1. Stato - esigibili oltrel'anno successivo 0 0
d2. Regione - esigibili entro l'anno successivo 0 0
d2. Regione - esigibili oltre l'anno successivo 0 0
d3. altri Enti territoriali - esigibili entro l'anno successivo 0 0
d3. altri Enti territoriali - esigibili oltre l'anno successivo 0 0
d4. altri Enti del settore pubblico allargato-esigibili entro l'anno successivo 0 0
d4. altri Enti del settore pubblico allargato-esigibili oltre l'anno successivo 0 0
d5. diversi-esigibili entro l'anno successivo 0 0
d5. diversi-esigibili oltre l'anno successivo 0 0
3.    Altri titoli 0 0
4. 0 0
Totale 123.950 123.950
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 46.990.094 52.597.219
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ATTIVO
DESCRIZIONE AL 31/12/01 AL 31/12/02

C. ATTIVO CIRCOLANTE:
I. Rimanenze:
1. Materie prime sussidiarie e di consumo 872.865 784.094
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3. Lavori in corso su ordinazione 0 0
4. Prodotti finiti e merci 0 0
5. Acconti 132.497 117.409
6. Altre 0 0
Totale 1.005.361 901.503
II. CREDITI
1. Verso utenti e clienti - esigibili entro l'anno successivo 8.784.938 8.375.722
1. Verso utenti e clienti- esigibili oltre l'anno successivo 0 0
2. Verso imprese controllate- esigibili entro l'anno successivo 0 0
2. Verso imprese controllate- esigibili oltre l'anno successivo 0 0
3. Verso imprese collegate-esigibili entro l'anno successivo 15.125 0
3. Verso imprese collegate-esigibili oltre l'anno successivo 0 0
4. Verso Enti pubblici di riferimento-esigibili entro l'anno successivo 64.881 66.316
4. Verso Enti pubblici di riferimento-esigibili oltre l'anno successivo 291 291
5. Verso altri - esigibili entro l'anno successivo
a) Stato 2.234.288 1.975.254
b) Regione 3.865.168 227.762
c) altri Enti territoriali 4.010 4.010
d) altri Enti del settore pubblico allargato 0 0
e) diversi 1.837.084 1.473.629
5. Verso altri- esigibili oltre l'esercizio successivo
a) Stato 45.100 28.431
b) Regione 0 0
c) altri Enti territoriali 0 0
d) altri Enti del settore pubblico allargato 0 0
e) diversi 1.588.719 345.263
Totale 18.439.603 12.496.677
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1. Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2. Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3. Altre partecipazioni 0 0
4. 0 0
5. Altri titoli 0 0
Totale 0 0
IV. Disponibilità liquide:
1. Depositi bancari e postali presso:
1a) Tesoriere 3.200.706 6.469.142
1b) Banche 3.404.831 3.107.885
1c) Poste 191.275 604.381
2. Assegni 0 576
3. Denaro e valori in cassa 2.731 3.235
Totale 6.799.544 10.185.217
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 26.244.508 23.583.397
D. RATEI E RISCONTI
Ratei attivi 1.616 0
Risconti attivi 115.553 71.635
TOTALE RATEI E RISCONTI 117.169 71.635
TOTALE ATTIVO 73.351.771 76.252.251
Conti d’ordine 209.213.901 208.706.405
TOTALE 282.565.672 284.958.656
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PASSIVO
DESCRIZIONE AL 31/12/01 AL 31/12/02

A. PATRIMONIO NETTO
I. Capitale di dotazione 365.318 365.318

II. 0 0

III. Riserve di rivalutazione 562.254 562.254

IV. Fondo riserva 1.120.194 1.189.334

V. 0 0

VI. Riserve statutarie o regolamentari: 
a) fondo rinnovo impianti 2.251.202 2.251.202
b) fondo finanziamenti e sviluppo investimenti 6.906.562 7.171.952
c) altre 0 0
Totale 9.157.763 9.423.153

VII. Altre riserve, distintamente indicate:
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti 6.511.410 6.504.305
b) altre 6.138.532 6.507.145
Totale 12.649.942 13.011.450

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX. Utile (perdita) dell’esercizio 691.396 592.441

TOTALE PATRIMONIO NETTO 24.546.868 25.143.950

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2. Per imposte 213.822 347.874

3. Altri 1.403.878 1.104.563

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.617.700 1.452.437

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 1.621.564 1.749.666
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PASSIVO
DESCRIZIONE AL 31/12/01 AL 31/12/02

D. DEBITI

1. Prestiti obbligazionari 0 0
2. 0 0
3. Debiti - pagabili entro l'esercizio successivo verso:
a) Tesoriere 0 0
b) Banche 0 0
c) Poste- 0 0
3. Debiti - pagabili oltre l'esercizio successivo verso:
a) Tesoriere 0 0
b) Banche 0 0
c) Poste- 0 0
Totale 0 0
4. Mutui - pagabili entro l'esercizio successivo. 447.589 488.361
4. Mutui - pagabili oltre  l'esercizio successivo. 13.615.911 13.127.580
Totale 14.063.500 13.615.941
5. Acconti 1.536.423 1.275.804
6. Debiti verso fornitori- pagabili entro l'esercizio successivo 3.131.208 5.517.599
6. Debiti verso fornitori- pagabili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 4.667.631 6.793.403
7. Debiti rappresentati da titoli di credito-pagabili entro l'esercizio successivo 0 0
7. Debiti rappresentati da titoli di credito-pagabili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 0 0
8. Debiti verso imprese controllate-pagabili entro l'esercizio successivo 0 0
8. Debiti verso imprese controllate-pagabili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 0 0
9. Debiti verso imprese collegate-pagabili entro l'esercizio successivo 0 0
9. Debiti verso imprese collegate-pagabili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 0 0
10. Debiti verso Enti pubblici di riferimento:-pagabili entro l'esercizio successivo
a) per quote di utile di esercizio 0 0
b) per interessi 0 0
c) altri 2.993.170 4.286.694
10. Debiti verso Enti pubblici di riferimento:-pagabili oltre l'esercizio successivo
a) per quote di utile di esercizio 0 0
b) per interessi 0 0
c) altri 0 0
Totale 2.993.170 4.286.694
11. Debiti tributari-pagabili entro l'esercizio successivo 18.528 194.897
11. Debiti tributari-pagabili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 18.528 194.897
12. Debiti verso Istituti di previdenza- pagabili entro l'esercizio successivo 158.783 386.035
12. Debiti verso Istituti di previdenza- pagabili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 158.783 386.035
13. Altri debiti- pagabili entro l'esercizio successivo 1.119.986 775.630
13. Altri debiti - pagabili oltre l'esercizio successivo 4.299.354 4.277.216
Totale 5.419.340 5.052.846

TOTALE DEBITI 27.320.952 30.329.814

E. RATEI E RISCONTI
Ratei passivi 1.969 1.606
Risconti passivi 18.242.718 17.574.777
TOTALE RATEI E RISCONTI 18.244.687 17.576.384

TOTALE PASSIVO 73.351.771 76.252.251
Conti d’ordine 209.213.901 208.706.405
TOTALE 282.565.672 284.958.656
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CONTO ECONOMICO 
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NOTA INTEGRATIVA 

PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il Bilancio dell’esercizio 2002, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, si è chiuso al 
31/12/2002 con un utile netto di € 592.441. Il presente documento ne costituisce parte integrante ai sensi del 
decreto Ministero del Tesoro del 26/4/1995. 
Si forniscono di seguito i criteri adottati per la valutazione delle principali poste di bilancio. 
  

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FONDI AMMORTAMENTO 
La situazione patrimoniale dell’Ente è stata impostata nell’anno 1984 in concomitanza con l’adozione della 
contabilità economico-patrimoniale. In tale occasione si è proceduto al reperimento dei dati necessari alla 
definizione delle poste attive di bilancio, quando non rilevabili dai dati contabili in possesso, dalla 
documentazione esistente negli archivi o da stime effettuate da tecnici e seguendo un criterio di estrema 
prudenza. Tali valori sono stati acquisiti al patrimonio come totalmente ammortizzati. A decorrere dall’anno 
1985 i beni sono stati valutati al costo storico di acquisto o di produzione, rivalutato, per alcune categorie di 
cespiti, quali i fabbricati e le aree fabbricabili, ai sensi della  normativa emanata in materia. I costi di diretta 
imputazione aventi natura incrementativa sono stati portati in aumento del valore dei beni. 
Risultano inserite nell’attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni materiali, alla voce Impianti e Macchinari 
c/terzi, le più recenti opere realizzate con finanziamenti ex AGENSUD, relativamente alle quali è tuttora da 
definire la proprietà.  
Il finanziamento erogato risulta accantonato in  apposito fondo al punto VII b del Patrimonio netto.    
In merito alla titolarità della proprietà di tali beni è stata interessata la Regione Marche, quale Ente 
competente in materia, che dopo  numerose trattative di recente ha emanato un primo  provvedimento per il 
trasferimento in proprietà al Consorzio di una parte delle opere in questione. Tali opere sono state acquisite 
a patrimonio. 
Risultano inseriti nell’attivo patrimoniale dall’anno 1996, come totalmente ammortizzati, la condotta 
adduttrice denominata “Pescara d’Arquata” e l’impianto di sollevamento di Capodacqua rimasti entrambi 
intestati al vecchio acquedotto “Pescara d’Arquata”, al quale è succeduto il Consorzio Idrico di recente 
trasformatosi in CIIP Spa.  Il finanziamento delle opere è avvenuto con contributo a totale carico del 
Ministero dei Lavori Pubblici negli anni ’50. Anche in tal caso l’iscrizione delle opere è stata  effettuata al 
costo storico e le stesse risultano completamente ammortizzate. 
In linea con criteri contabili ritenuti civilisticamente più corretti, si è proceduto alla revisione del sistema di 
determinazione delle quote di ammortamento annuo delle spese incrementative dei beni totalmente 
ammortizzati. In precedenza tali spese pur se riconducibili al bene originario venivano considerate un 
cespite a se stante ed ammortizzate in relazione al prolungamento della vita utile che esse apportavano al 
bene. Dal 1998 si è proceduto al calcolo dell’ammortamento applicando l’aliquota propria del  cespite al 
costo totale sostenuto ( costo del bene completamente ammortizzato + costo incrementativo). 
Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote previste per le varie categorie di cespiti dal 
Decreto Ministeriale del 31/12/1988.  
Per i beni entrati nel processo produttivo in corso d’anno le stesse aliquote sono state applicate con una 
riduzione del 50%. Per entrambe le categorie dei beni le aliquote applicate sono ritenute espressive del 
deperimento economico/tecnico  dei cespiti. 
  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    
Fino all’esercizio  1999 gli accantonamenti effettuati sono stati ammortizzati con metodo diretto nell’arco 
temporale di 20 anni, sulla base di quanto disposto al punto 2 comma 1 dell’art. 2426 del Codice Civile 
dell’interpretazione analogica del principio Contabile n° 24, tenendo conto del significativo miglioramento 
che gli interventi in questione hanno apportato alle condizioni di utilizzo dei beni valutando in 20 anni 
l’aumento di vita utile degli stessi. 
In passato infatti la gestione del servizio idrico in capo al CIIP  si poteva legittimamente considerare a tempo 
indeterminato con la conseguenza che la detenzione dei beni affidati in gestione dai Comuni poteva essere 
qualificata come comodato senza determinazione contrattuale di durata e quindi giustificare la scelta di 
ammortizzare le spese in questione in 20 anni e cioè nel periodo minore tra la vita utile del cespite e la 
presunta durata residua dell’utilizzo. 
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La normativa nazionale e regionale in tema di gestione delle risorse idriche, sebbene in corso di evoluzione, 
ha ormai delineato il futuro di settore e le condizioni di “sopravvivenza” degli organismi attualmente operanti 
sul mercato per un periodo transitorio. 
In particolare per quanto riguarda la realtà in cui opera il CIIP, la Legge Regionale di attuazione della 
cosiddetta Legge Galli è stata varata nel 1998 e prevede tra l’altro, un periodo transitorio di 5 anni nel quale 
gli ATO affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili o a società per azioni o 
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico. 
La legge finanziaria n.448/2001, varata per l’anno 2002, ha disposto all’art.35 la modifica del D.L. 267/2000 
in materia di servizi pubblici e ha demandato ad un apposito regolamento ancora  da emanarsi , la 
competenza ad individuare la durata del periodo transitorio, comunque non inferiore a tre anni e non 
superiore a cinque. 
L’ATO n° 5 Marche Sud,  costituitosi ed insediatosi nel luglio 2000, con delibera consortile n.7 del 28/03/01 
ha individuato quali affidatari della gestione del servizio idrico integrato, per il periodo transitorio previsto 
dall’art.9 comma 2 della legge regionale n.18/98 il Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno e la Vettore 
Servizi Ambientali Integrati Spa. 
Il contesto  di cui sopra ha indotto sin dall’esercizio 2000, ad una riflessione sull’argomento in questione a 
seguito della  quale si è ritenuto opportuno, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, mutare il 
criterio di ammortamento di tali spese, , commisurandolo alla presunta durata residua dell’utilizzo effettivo 
del bene da parte dell’ Ente , la quale non può che riferirsi alle concrete possibilità ed ai tempi di affidamento 
da parte dell’ATO al CIIP del ciclo integrato delle acque per il periodo transitorio di durata quinquennale 
previsto dalla normativa regionale.     
Ad oggi, l’ATO n.5 Marche  Sud, con ulteriore recente deliberazione della propria assemblea n.4 del 
21/05/03,  ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento del Servizio Idrico Integrato, ai 
sensi di quanto già stabilito  dalla precedente delibera  n. 7 del 2001,  ha stabilito di affidare alla CIIP Spa , , 
ai sensi del combinato disposto dell’art.35 comma 5 della Legge 448/2001 e dell’art.9 comma 2 lettera d) 
della Legge Regionale 18/98, per il periodo transitorio di 5 anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato, con 
le modalità e nei termini indicati nella convenzione e nei relativi allegati. 

RIMANENZE    
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valutate con il metodo LIFO come nei 
precedenti esercizi. 
 

CREDITI  
I crediti sono iscritti al  valore nominale, e ricondotti al valore di presunto realizzo attraverso il fondo 
svalutazione crediti e fondo rischi su crediti per interessi di mora alimentato da quote di accantonamento 
determinate su base storica.  

CREDITI VERSO UTENTI PER FATTURE DA EMETTERE   
I consumi effettuati dagli utenti fino al 31/12, non fatturati entro la fine dell’esercizio, vengono quantificati  
mediante l’ausilio di una  procedura informatica che consente la valorizzazione sulla base dei consumi 
storici rilevati dai singoli utenti. 
 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
Tale fondo viene alimentato ed adeguato annualmente in base alle disposizioni di legge ed ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro vigenti e decurtato degli utilizzi dell’anno, ivi compresa, per chi ne ha fatto 
richiesta, la quota da destinare alla previdenza complementare in modo da riflettere l’effettivo debito 
maturato nei confronti dei dipendenti alla data del 31 dicembre. 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI  
I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il criterio della competenza temporale. 
 

COSTI E RICAVI 
Vengono contabilizzati secondo il principio di competenza e iscritti in bilancio in base alla loro effettiva 
natura. 
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FONDI RISCHI E VERTENZE 
Tali fondi sono alimentati dall’accantonamento annuo valutato, nel rispetto dei criteri generali di prudenza e 
competenza,  in relazione alle controversie in corso ed ai rischi connessi al riconoscimento di indennizzi per 
la rifusione di danni arrecati a terzi nel corso dell’attività lavorativa dell’Ente.  

FONDO MANUTENZIONE CICLICA 
Il Consorzio gestisce un numero elevato di manufatti ed impianti idrici. La maggior parte di tali opere sono 
state realizzate dalle Amministrazioni comunali molti anni addietro, ragion per cui necessitano di interventi di 
manutenzione ciclica che oltre a soddisfare le esigenze di tutela sotto il profilo igienico - sanitario della 
risorsa distribuita, assicurino la funzionalità degli impianti stessi anche sotto il profilo della sicurezza. 
Pertanto si è provveduto alla costituzione di un  apposito fondo utilizzato per fronteggiare gli interventi ciclici 
programmati a tal fine, consistenti prevalentemente nella  sostituzione delle apparecchiature e dei materiali 
idraulici e nella revisione delle opere murarie.  

IMPOSTE SUL REDDITO    
Le imposte  (IRPEG e IRAP) sono state calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti. Per l’IRPEG è stato 
rilevato un credito tributario, beneficiando anche della tassazione agevolata (DIT),  scomputando gli acconti 
versati e le ritenute operate sui depositi bancari. Si è proceduto inoltre alla rilevazione delle imposte differite, 
che gravano sulle differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale.     

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 
Si tratta dei contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni per la realizzazione di opere che 
rimarranno di proprietà dell’Ente. Tali contributi fino all’esercizio 1997 sono stati iscritti in Bilancio all’atto 
della concessione e accantonati, tra le voci del patrimonio netto, in apposito fondo con le procedure contabili 
vigenti al momento dell’assegnazione. 
A partire dall’anno 1998, in relazione all’applicazione di nuovi principi contabili, le quote di contributi in conto 
impianti transitano nel conto economico con decorrenza dall’esercizio in cui i beni entrano in funzione, 
correlativamente alle quote di ammortamento. 
Per l’esercizio in esame l’Ente ha provveduto ha riscontare le quote di contributi di competenza di esercizi 
futuri. 

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 
Per le Aziende di servizi cosiddetti “a rete” (acqua, gas, energia elettrica) il trattamento contabile delle 
immobilizzazioni ottenute da “lavori interni” viene esteso alle costruzioni realizzate “in appalto”, in quanto 
sebbene si faccia ricorso ad “economie esterne” è ugualmente richiesto l’intervento diretto dell’Ente nella 
realizzazione dell’investimento. Tali aziende infatti, non trovando sul mercato impianti pronti per l’uso, oltre a 
fungere da “stazione appaltante” partecipano attivamente alla creazione dell’impianto con una competenza 
del tutto specialistica, che riguarda la progettazione iniziale, la direzione dei lavori, l’assistenza agli stessi, la 
definizione degli Stati di avanzamento ecc., governando sostanzialmente la costruzione dell’intera opera. 
Pertanto gli investimenti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, rappresentando la produzione “in 
economia diretta ed indiretta dei beni strumentali dell’Ente” , sono rilevati come costi d’esercizio e 
contestualmente inseriti tra i ricavi come posta rettificativa da patrimonializzare nella voce A.4 del conto 
economico. Per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali da magazzino la valorizzazione è quella del costo 
medio ponderato continuo. Per quanto concerne le prestazioni effettuate dal personale dipendente, in 
particolare del servizio tecnico, si è proceduto in base ad una valutazione analitica dei tempi impiegati, alla 
valorizzazione di tali prestazioni, al costo medio orario aziendale effettivo,  relativo alle varie figure 
professionali interessate alla progettazione, direzione lavori e assistenza tecnica, mentre per ciò che 
concerne le prestazioni del personale operaio  si è proceduto alla valorizzazione delle ore lavorate per le 
diverse attività. 

PARTECIPAZIONI   
L’unica  partecipazione posseduta direttamente dall’Ente è costituita dal possesso di numero 50.000 azioni 
del valore nominale di  Euro 5,16=,  pari a Euro 123.950=, corrispondente al 40% del capitale sociale della 
Società  HYDROWATT  S.P.A..  con sede in Folignano (AP) località Piane di Morro,  Via Verdi n.7 , il cui 
ultimo bilancio approvato riporta un patrimonio netto di Euro. 1.906.936=ed un utile di esercizio di  Euro 
50.164=. In merito si evidenzia che in data 28/12/2001  è stato aumentato il capitale sociale da Euro 
309.874= a Euro 645.571= mediante passaggio a capitale di parte  della riserva legale indisponibile  iscritta 
in bilancio. Tale partecipazione è valutata nell’attivo patrimoniale dell’ente al costo di acquisto secondo il 
criterio di cui al comma 1 dell’art.2426 del Codice Civile. 



CIIP -  Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno  - Conto Consuntivo 2002 

 13

 

ANALISI  DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
 
 
A. CREDITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA 

VERSARE 
Non ci sono crediti nei confronti degli Enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da 

versare. 
 
 
B. IMMOBILIZZAZIONI 
Le immobilizzazioni sono distinte in tre diverse classi: immateriali, materiali e finanziarie. 
 
Gli appositi schemi sotto riportati indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti, i 

movimenti nell’esercizio ed i saldi finali   
 B.I. IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI  

 
Con l’emanazione del principio contabile n.24  dei CNDCeR, si è definito il sistema di rilevazione e 
rappresentazione in bilancio delle Immobilizzazioni Immateriali , che in passato hanno dato luogo a difficoltà 
di natura interpretativa. Sulla base di tali precisazioni si è proceduto a classificare alla voce B.I.3 il software 
applicativo acquistato  da terzi  in licenza d’uso, precedentemente  inserito alla voce B.I.4. mentre il software 
di base è stato capitalizzato insieme all’hardware, tra le immobilizzazioni materiali  (voce B.II.3),  in 
considerazione della stretta complementarietà economica tra i due elementi.    
B.II.   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
 

VOCE Valore F.do amm.to Valore 
al 31/12/2002 al 31/12/2002 residuo

1. Terreni e fabbricati 5.028.571 -262.089 4.766.483
2. Impianti e macchinari 46.958.714 -14.114.726 32.843.988
3. Attrezzature industriali e commerciali 3.535.856 -2.689.631 846.224
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 5.626.426 5.626.426
6. Impianti e macchinari c/terzi 5.964.720 5.964.720
7. Impianti e macchinari c/terzi Ns interventi 164.426 164.426

TOTALE 67.278.712 -17.066.446 50.212.266

VOCE Valore Ammortamenti Acquisizioni Alienazioni Variazioni Ammortamento Valore al
storico anni precedenti dell'esercizio e variazioni F.do Amm. dell'esercizio  31/12/2002

dell'esercizio

B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento 0 0

B.I.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 487.260 -331.503 64.301 -17.467 -61.024 141.567
B.I.3 - Diritti di brevetto e di utilizzazione opere 
dell'ingegno 271.278 -178.591 300.107              6.789 24.105 -96.364 327.323
B.I.4 - Cocessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
B.I.5 - Avviamento 0 0
B.I.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti 363.853 124.410              -222.737 265.526
B.I.7 - Altre 3.384.159 -1.536.905 365.629              -16.495 10.840 -680.642 1.526.586

TOTALE 4.506.550 -2.046.999 854.447 -232.443 17.478 -838.030 2.261.003
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Le immobilizzazioni materiali iscritte in Bilancio come dal dettaglio sotto riportato, 
rappresentano i beni di proprietà dell’Ente utilizzati per l’esercizio della propria attività 
istituzionale.   
 
 
 
Le movimentazioni delle immobilizzazioni sono state le seguenti. 

 
La voce Terreni risulta eliminata in quanto  gli stessi sono stati incorporati nei beni immobili  ivi realizzati. 

VOCE Valore Acquisizioni Alienazioni ed Valore
al 31/12/2001 2002 eliminazioni 2002 al 31/12/2002

1. Terreni e fabbricati
Terreni 47.865 47.865 0
Terreni - rivalutazione legge 413/91 50.843 50.843 0
Fabbricati  dest.industria-rival.legge 413/91 26.280 26.280 0
Fabbricati destinati all'ndustria 725.732 4.500.634 450.323 4.776.043
Fabbricati dest. all'industria rival. legge 342/2000 613.173 375.551 237.623
Costruzioni leggere 14.906 14.906
Totale 1.478.799 4.500.634 950.862 5.028.571

2. Impianti e macchinari
Opere idrauliche fisse 208.648 534.360 743.008
Serbatoi 3.650.135 829.870 4.480.005
Impianti di filtrazione e potabilizzazione 517.744 517.744
Condotte adduttrici 9.540.003 16.890.614 26.430.616
Impianti di sollevamento 731.893 147.948 879.841
Condotte distributrici 12.674.671 1.232.830 13.907.500
Totale 27.323.093 19.635.621 0 46.958.714

3. Attrezzature industriali e commerciali
Attrezz.varia e minuta apparecchi di misura  965.529 126.304 1.091.833
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 322.918 76.646 399.564
Macchine d'ufficio elettrom. ed elettroniche 859.074 76.855 26.851 909.077
Autoveicoli , motoveicoli e simili 994.360 210 29.051 965.519
Autoveicoli da trasporto 169.523 340 169.863
Totale 3.311.403 280.355 55.902 3.535.856

4. Altri beni
Rete telematica 19.567 19.567 0

5. Immobilizzazioni in corso e acconti
Condotte adduttrici in corso 13.973.017 106.117 13.651.097 428.037
Condotte distributrici in corso 1.964.888 1.793.674 479.491 3.279.071
Impianti di  filtrazione e potabiliz. in corso 0 0 0
Opere idrrauliche fisse  in corso 0 31.442 31.442
Fabbricati destinati all'industria in corso 3.939.445 -0 3.939.445 0
Serbatoi in corso 476.370 231.380 166.224 541.526
Impianti di sollevamento in corso 7.116 7.116
Acconto a fornitori 41.165 6.399 8.076 39.488
Collettori fognari 567.698 732.047 1.299.746
Totale 20.969.700 2.901.059 18.244.333 5.626.426

6. Impianti e macchinari c/terzi 5.964.658 62 5.964.720

7. Imp . e macchinari C/terzi Ns.interv. 158.404 6.022 164.426

TOTALE 59.225.624 27.323.753 19.270.664 67.278.712
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B.III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Quota posseduta dal Consorzio AL 31/12/2002, pari al 40% del capitale della società Hydrowatt 
 

 

VOCE F.do Amm.to Alien.e rettifiche Ammortamento F.do Amm.to
al 31/12/2001 2002 2002 al 31/12/2002

1. Terreni e fabbricati
Terreni
Fabbricati destinati all'ndustria 404.062 250.591 96.753 250.224
Costruzioni leggere 10.374 1.491 11.865
Totale 414.436 250.591 98.244 262.089

2. Impianti e macchinari
Opere idrauliche fisse 28.144 13.770 41.914
Serbatoi 1.249.088 162.340 1.411.429
Impianti di filtrazione e potabilizzazione 517.744 517.744
Condotte adduttrici 7.093.622 1.245.822 8.339.444
Impianti di sollevamento 464.622 97.721 562.343
Condotte distributrici 2.636.122 13.446 619.177 3.241.853
Totale 11.989.342 13.446 2.138.830 14.114.726

3. Attrezzature industriali e commerciali
Attrezz.varia e minuta apparecchi di misura  665.846 70.462 736.308
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 265.565 31.334 296.899
Macchine d'ufficio elettrom. ed elettroniche 573.457 33.388 130.323              670.392
Autoveicoli , motoveicoli e simili 756.128 26.446 113.263 842.945
Autoveicoli da trasporto 134.689 8.398 143.087
Totale 2.395.685 59.834 353.780 2.689.631

4. Altri beni
Rete telematica 19.567 19.567 0

TOTALE 14.819.030 343.438 2.590.854 17.066.446

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

Partecipazioni in imprese collegate 123.950 123.950

TOTALE 123.950 123.950



CIIP -  Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno  - Conto Consuntivo 2002 

 16 

 
C. ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C.  I. RIMANENZE 

Il valore  delle rimanenze  riferito al 31.12.2002,   riflette le giacenze di materiali idraulici presso  i      
magazzini  consortili e di materiale di cancelleria ,  rilevate a tale data. 
 
C.  II  CREDITI 
 
C.II.1.VERSO UTENTI E CLIENTI 
 
In tale voce  sono inseriti i crediti commerciali derivanti da fornitura acqua e prestazioni accessorie al netto 
del fondo svalutazione crediti. Il valore è comprensivo delle fatture da emettere relative ai consumi presunti 
al 31.12.2002. 
 
Tali crediti sono esigibili integralmente entro l'anno successivo. 
 

 
 
 

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

Materie prime sussidiarie e di consumo 852.234 760.322
Rimanenze materiali di cancelleria 15.466 19.772
Materiali obsoleti 5.165 4.000
Acconti 132.497 117.409

TOTALE 1.005.361 901.503

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

Utenti diversi c/ruoli emessi 5.220.405 4.812.350
Utenti  diversi  c/ruoli da emettere 3.243.411 3.081.309

Crediti c/utenti fatture non pagate inferiori a L.10.000 1.887 1.891
Crediti c/manutenzioni e risarcimento danni 23.687 16.003
Crediti utenti fuori ruolo 213.726 82.235
Clienti c/incassi ccp -1.464 0
Crediti verso clienti (porto SBT) 63.202 330.778
Crediti c/utenti c/c vari -1.348 -3.532 
Crediti c/utenti gestione Carisap 85.832 0
Arrotondamento su ruoli 2.751 39.876
Crediti v/clienti per fatture da emettere 69.586 124.479
Crediti c/int.mora Dilazione utenti da fatturare 381.169 249.762
F.do svalutazione crediti -194.736 -174.541 
Fondo rischi su crediti per interessi di mora da 
fatturare -325.330 -184.949 
Crediti c/recupero bolli contratti 2.159 62

TOTALE 8.784.938 8.375.722
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Relativamente alla voce “Crediti C/interessi di mora da fatturare” ed al relativo fondo rischi,  si rimanda alle 
motivazioni riportate più avanti,  al punto C.16.d “Altri proventi finanziari” e B.12.c “Accantonamenti per 
rischi”, della parte relativa all’Analisi delle voci del Conto Economico.    
 
La voce Crediti c/ utenti gestione Carisap   che evidenziava  l’ammontare residuo dei crediti vantati dalla 
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nei confronti degli utenti, già accreditati al Consorzio in virtù della 
convenzione sulla riscossione delle entrate patrimoniali, in essere  tra i due enti fino al 30/06/1996, si è 
estinta a seguito della definizione dei rapporti con la Soc. Serit, incaricata del recupero di tali somme e del 
rimborso alla Carisap, a causa dell’esito infruttuoso delle procedure coattive, dei crediti non recuperati.  
 
C.II.3. VERSO IMPRESE COLLEGATE 
 
Non risultano al 31/12/2002 crediti verso imprese collegate. 
 
          

 
 
 C.II.4. VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO   
 
 
Tali crediti sono costituiti prevalentemente dagli interessi attivi maturati su libretti di depositi bancari intestati 
ai Comuni beneficiari dei contributi erogati dal Consorzio in precedenti esercizi, per la realizzazione di 
impianti idrici che le varie Amministrazioni, in relazione a quanto regolamentato con atto deliberativo 
n.566/93 sono tenuti a rimborsare al Consorzio. 
 
 

 
 

VOCE Valore al Valore al
31/12/2001 31/12/2002

Crediti verso Soc. Hydrowatt 15.125 0

TOTALE 15.125 0

VOCE Valore al Valore al
31/12/2001 31/12/2002

Crediti v/Ammni Comunali esigibili entro 12 m. 64.881 66.316
Crediti v/Ammni Comunali esigibili oltre 12 m. 291 291

TOTALE 65.172 66.608
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C. II. 5 VERSO ALTRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

esigibili entro l'anno successivo:
a) Stato 
Crediti diversi 20.367 20.367
Crediti d'imposta vari 125.996 57.332
Crediti erario c/IRPEG 413.037 276.396
Erario c/IVA 1.502.982 1.557.993
Crediti  v/ Min.LL:PP:finanziamento Sibillini 44.585 44.585
Crediti Erario C/IRAP 42 1
IVA differita c/acquisti 127.280 18.580
TOTALE 2.234.288 1.975.254
b) Regione
Crediti diversi 3.865.168 227.762
c) altri Enti territoriali-contributi L.816 4.010 4.010
e) diversi
Crediti diversi 629.972 69.059
Crediti previdenziali 16.276 16.276
Crediti tesoreria c/ruoli -77 56.157
Crediti c/mutui da erogare (Cassa DD.PP.) 1.190.913 1.332.136
TOTALE 1.837.084 1.473.629
TOTALE entro l'anno 7.940.550 3.680.654
 esigibili oltre l'anno successivo :
a) Stato
Crediti Erario c/anticipi TFR 45.100 28.431
b) Regione
e) diversi
Crediti c/mutui da erogare 1.527.949 272.000
Cauzioni versate a terzi 60.770 73.263
TOTALE 1.588.719 345.263
TOTALE oltre l'anno 1.633.818 373.693

TOTALE 9.574.368 4.054.347
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C. IV.  DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 
RATEI E RISCONTI 

 

 

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

1 Depositi bancari e postali:
1a) Tesoriere
Tesoreria C/to 2410 11.844 2.478.862
Tesoreria C/to 640 3.101.359 3.907.880
CCB CCP C/int.da capitalizzare 87.503 82.401
TOTALE 3.200.706 6.469.142
1b) Banche
Banca delle Marche c/to 4372 2.832.023 2.340.899
ROLO BANCA c/c 3749 -0 500.000
BCCP c/c 04/01/88726 572.809 206.729
TOTALE 3.404.831 3.107.885
1c) Poste
C/C post n. 237636 195.277 6.931
C/C post. C/ di credito n. 22 4.203 3.441
C/C post C/ di credito n. 2/64 611 1.154
C/C post n.12909636 -8.816 592.856
TOTALE 191.275 604.381
2 Assegni 0 576
TOTALE 0 576
3 Denaro e valori in cassa
Casse contanti 2.628 3.148
Valori bollati 103 87
TOTALE 2.731 3.235

TOTALE 6.799.544 10.185.218

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

Ratei attivi 1.616 0
Risconti attivi - costi anticipati 115.553 71.635

TOTALE 117.169 71.635

Valore al Valore al
RATEI ATTIVI  31/12/2001  31/12/2002

-                         
Vendita acqua 1.616                   -                         

1.616                 -                        
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Valore al Valore al
RISCONTI ATTIVI  31/12/2001  31/12/2002

Manutenzione affrancatrice 116
Diritti passaggi di proprietà 95 95
Spese Condominiali 635
Canoni procedure informatiche 2.173 2.524
Fitti passivi 53.722 22.936               
Canoni demaniali 23.035 19.484               
Abbonamenti vari 297 310                    
Bolli auto 2.392 173                    
Manutenzione e consulenza HW e SW 137 842                    
Spese per indumenti 23.993 16.451               
Godimento beni di terzi 0
Polizza cauzioni assicurazioni 255
Servizi igienizz. bagni 529

TOTALE 107.379             62.815              

Valore al Valore al
PARTITE SOSPESE PER COSTI  ANTICIPATI  31/12/2001  31/12/2002

Abbonamenti 734 47                      
Canoni di concessione attrav.idrici 4.662 5.191                 
Spese telefoniche 2.778 2.788                 
Spese per corsi aggiornamenti -                           796                    

TOTALE 7.440                 8.822                
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PASSIVO 
 
A.  PATRIMONIO NETTO 

 
 
Come negli anni precedenti le poste di bilancio all’interno della voce di Patrimonio Netto “Altre Riserve” sono 
costituite prevalentemente dai contributi dello Stato, della Regione e delle Amministrazioni comunali 
incassate in vigenza del  precedente regime  di totale agevolazione tributaria. 
 

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

I .CAPITALE DI DOTAZIONE
Capitale di dotazione 302.041 302.041
Fondo rettifica per assestamento di bilancio 63.277 63.277

TOTALE 365.318 365.318
III .RISERVA DI RIVALUTAZIONE
Riserva di rivalutazione Legge 413/91 65.583 65.583
Riserva di rivalutazione Legge 342/2000 496.670 496.670

TOTALE 562.254 562.254
IV .FONDO DI RISERVA 1.120.194 1.189.334
VI .RISERVE STATUTARIE E REGOLAM.
 fondo rinnovo impianti 2.251.202 2.251.202
 fondo  finanziamento e sviluppo investimenti 6.906.562 7.171.952

TOTALE 9.157.763 9.423.153
VII.ALTRE RISERVE
a) f.docontributi in c/cap.per investimenti:
f.do contributi in c/cap.Comune  di  A.P. 582.051 582.051
f.do contributi in c/cap.Comune di Fermo 218.616 218.616
f.do contributi in c/cap.Comune S.B.T. 15.319 15.319
f.do contributi in c/cap.Minis.Prot.Civile 3.672.495 3.672.495
f.do contributi in c/cap.F.E.S.R. 213.934 213.934
f.do contr. in c/cap.Reg.Marche Imp.potab. 180.543 180.543
f.do contr. in c/cap.Reg.Marche Acq.Sibil. 860.653 860.653
f.do contr. in c/cap.Reg.Marche Cond.SBT 191.678 191.678
f.do contributi in c/cap.Ministeri LL.PP: 568.193 568.193
f.do contributi in c/cap. da tassare 7.928 823

TOTALE 6.511.410 6.504.305
b) altre :
f.do contr.Opere depurazione Basso Tronto 3.880.946 3.880.946
f.do contr.Opere compl.Sorgente Aso 995.729 995.729
f.do contr.PS 29/19 V lotto Sibillini 20.173 20.173
f.do contr.PS 29/286 Ravven.fiume Tronto 976.833 988.580
f.do contr.cond.idrica Vaschette (AP) 48.962 48.962
f.do contr. IV Lotto Sibillini 28.685 28.685
riserva ex art.13 D.Lgs 124/93 9.944 9.944
riserva ammortamenti anticipati 177.260 534.127

TOTALE 6.138.532 6.507.145
VIII .UTILE DELL'ESERCIZIO 691.396 592.441

TOTALE PATRIMONIO NETTO 24.546.867 25.143.950
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B.  FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
B.2. PER IMPOSTE 

B.3.ALTRI 
 
Sulla costituzione ed integrazione di tali fondi vedasi quanto detto alle corrispondenti voci nella parte relativa 
ai principali criteri di valutazione. 
 . 

 
 
C.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCE Valore al Incrementi Decrementi Valore al
31/12/2001 31/12/2002

Fondo imposte differite 213.822 134.052 347.874
TOTALE 213.822 134.052 0 347.874

VOCE Valore al Incrementi Decrementi Valore al
31/12/2001 31/12/2002

Fondo vertenze in corso 93.396 9.350                 -42.400 60.346
Fondo indennizzo sinistri e definiz.transaz. 312.158 53.828 -227.296 138.690
Fondo insoluti Cassa di Risparmio di A.P. 57.858 -57.858 0
Fondo manutenzione ciclica manufatti 77.469 -28.226 49.242
Fondo manutenz.ciclica manufatti oltre 12 m. 856.283 856.283
Fondo rischi 6.714 -6.714 0

TOTALE 1.403.878 63.178 -362.494 1.104.563

VOCE Importo
Saldo a inizio esercizio-pagabile entro 12 mesi 100.709
Saldo a inizio esercizio-pagabile oltre 12 mesi 1.520.855
Totale saldo a inizio esercizio 1.621.564
Incrementi  per accan. e rivalutazioni 320.221
Incrementi per.retribuz.erog.comp.anni prec. 22.703
Decrementi per erogazioni e rettifiche -144.148
Decrementi TFR su retribuzioni da erogare -3.890
Decrementi per smobilizzo Fondo -66.784

Totale saldo a fine esercizio di cui: 1.749.666
pagabile entro 12 mesi 100.000

pagabile oltre 12 mesi 1.649.666
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D.  DEBITI 
 
D.4. MUTUI  
 
 
         

 
 
 
D.5. ACCONTI 

 
 
D. 6 VERSO FORNITORI - PAGABILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

pagabili entro l'esercizio successivo 447.589 488.361
pagabili oltre l'esercizio successivo 13.615.911 13.127.580

TOTALE 14.063.500 13.615.941

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

Anticipi c/clienti da fatturare 1.536.423 1.275.804

TOTALE 1.536.423 1.275.804

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

fornitori c/fatture da pervenire 1.495.828 1.610.149
fornitori 1.381.823 3.613.017
fornitori soggetti a ritenute 5.207 72.509
collaborazioni coordinate e continuative 7.704 0
fornitori c/fatture da pervenire ritenute su lavori 240.647 221.925

TOTALE 3.131.208 5.517.599
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D.10 VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO - PAGABILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO 

 
 
 
 
D.11. DEBITI TRIBUTARI - PAGABILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 
 
D.12. DEBITI VERSO ISTITUTI  DI  PREVIDENZA  -  PAGABILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 
 

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

c) altri :
Diritti fogne c/comuni Consorziati 763.799 1.073.373
Diritti  depurazione c/Comuni Consorziati 2.229.371 3.213.321

TOTALE 2.993.170 4.286.694

VOCE Valore al Valore al
31/12/2001 31/12/2002

Erario C/imposte lavoratori autonomi 13.052 1.859
Erario C/imposte lavoratori dipendenti 0 131.175
Debiti Tributari 812 8.018
Erario C/IRPEG 0 0
Erario C/IRAP 4.664 53.845

TOTALE 18.528 194.897

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

INPS indennità varie 28.751 55.979
INPDAP 130.100 266.394
Contributi Fondo Pensioni F.S. 402 11.090
Contributi Tesoro 0 2.183
INADEL Previdenza -196 -196 
INAIL -2.568 10.050
Previdenza complementare Pegaso 2.294 40.963
Contributi FASI -0 -428 

TOTALE 158.783 386.035
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D.13 ALTRI DEBITI  

 
I debiti verso il personale comprendono oltre alle competenze maturate nel 2002 per prestazioni 
straordinarie, missioni reperibilità  ecc, da erogare,  la valorizzazione dei congedi ordinari non goduti negli 
anni 2002 e precedenti, nonché dello straordinario da recuperare. 
 La voce Anticipazioni finanziamento ex Agensud - Regione, comprende la momentanea appostazione, in 
attesa dell’utilizzo delle provviste finanziarie erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalla Regione 
Marche per la realizzazione in concessione di impianti idrici  di proprietà dei medesimi enti, nonché le 
somme erogate dagli stessi a titolo di anticipazione IVA da restituire a chiusura delle concessioni. Da notizie 
recenti  la definitiva chiusura di  quasi tutte le concessioni ancora in essere  dovrebbe avvenire entro il 
corrente esercizio, ad opera del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Marche. 
 
E.  RATEI E RISCONTI 

 
  

VOCE Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

pagabili entro l'esercizio successivo :
Personale C/competenze 450.719 258.729
Competenze al personale/  premio di risultato 239.706 275.492
Debiti diversi 195.175 250.714
Debiti c/utenti non emarginabili 17.778 26.672
Debiti c/utenti doppi pagamenti 24.765 23.984
Rimborso utenti canoni e prest. accessorie 639 639
Debiti TFR C/retribuzioni da erogare 29.940 18.094
Debiti Carisap c/crediti insoluti 85.832 0
Debiti anticipi servitu espropri -16.799 -94.807 
Debiti c/Interessi depositi cauzionali utenti 92.230 16.114

TOTALE 1.119.986 775.630

Pagabili oltre l'esercizio successivo:
Cauzioni di terzi 1.565 2.640
Cauzioni utenti 3.316.891 3.305.425
Anticip.finanziamento ex Agensud Regione 980.898 969.151

TOTALE 4.299.354 4.277.216

TOTALE ALTRI DEBITI 5.419.340 5.052.846

VOCE Valore al Valore al
31/12/2001 31/12/2002

Ratei passivi 1.969 1.606
Risconti passivi 535.718 924.201
Risconti passivi pluriennali 17.707.000 16.650.576

TOTALE 18.244.687 17.576.384
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RISCONTI PASSIVI Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

Canone ponte radio 753
Installazione apparecchi radio 1.332
Contributo c/impianti Risanamento Gallerie e 
Condotta Adduttrice Pescara d’Arquata 514.729 859.034
Contr.condotta Monsampolo 762 762
Beni trasferiti da Regione Ex Casmez OPCAP 558 558
S.B.T. fascia collinare 6.340 6.340
Contributo c/capitale Venarotta 1.096 1.096
Quota cess. gratuita gruppo elettrog.Hydrowatt 3.718 3.718
Canoni di ospitalità "Imp.Spelonga (Arquata  Tr.)" 497 0
Credito d'imposta art.8 L.388/2000 8.017 2.807
Cessione procedure Logos 47.800

TOTALE 535.718             924.200            

Valore al Valore al
RATEI  PASSIVI A BREVE  31/12/2001  31/12/2002

Fitti passivi vari 1.969 1.606

TOTALE 1.969                 1.606                

RISCONTI  PASSIVI PLURIENNALI Valore al Valore al
 31/12/2001  31/12/2002

Contributi c/impianti Venarotta 16.988 15.892
Contr.cond.Monsampolo del Tr. 13.340 12.578
S.B.T. Fascia  Collinare 104.616 98.276
Contributo c/impianti Risanamento Gallerie e 
Condotta Adduttrice Pescara d’Arquata 17.452.991 16.262.180
Beni trasferiti da Regione Ex Casmez OPCAP 6.667 6.110
Contributo ricerche risorse idriche linea Carbonatica 
Montagna dei Fiori 30.987 30.987
Credito d'imposta art.8 L.388/200 65.295 68.758
Quota cess. gratuita gruppo elettrog.Hydrowatt 16.113 12.395
Cessione procedure Logos 143.400

TOTALE 17.707.000 16.650.576
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CONTI D’ORDINE 
In ottemperanza all’art.2424 C.C. vengono evidenziati di seguito i conti d’ordine gestiti alla data del 
31/12/2002 
 
1. Impianti idrici di terzi Ns Consorziati 200.963.085 
2. Debitori per crediti insoluti (richieste insinuaz. al passivo fallimentare) 220.889 
3. Fidejussioni a favore di terzi 170.948 
4. Fidejussioni ricevute da terzi 7.351.483 

TOTALE 208.706.405 
 
ll numero dei dipendenti in forza nell’esercizio al 31/12/2002 è il seguente. 
 

 
    Livello 

      Dipendenti di 
 ruolo in servizio al 
       31/12/2002 

  Dipendenti non  
di ruolo in servizio 
   al  31/12/2002 

Dirigenti 3  
       Q 7  
        8 6  
        7 6  
        6 13  
        5 14  
        4 24 1 
        3 22 3 
        2 62 7 
        1 4  
TOTALE 161 11 

 
 
I compensi  corrisposti agli Amministratori e al Collegio dei Revisori dei Conti, ammontano rispettivamente a 
€  153.202= e  a € 19.175=. 
 

ANALISI VOCI DI CONTO ECONOMICO  
COMPRESA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL 
PERSONALE 

 
 
I ricavi da “vendita acqua“ rilevano la valorizzazione dei consumi  idrici delle  circa 142.000  utenze attive 
risultanti al 31/12/2002. 
Gli stessi  hanno subito una sensibile  contrazione a  causa della minore disponibilità della risorsa idrica    
protrattosi per svariati mesi nell’estate 2002. Pertanto oltre ad evidenziarsi  uno scostamento negativo 
rispetto alle previsioni , di € 76.000 circa,  si è fortemente ridimensionato il trend di crescita  dei consumi  già 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1. RICAVI
a) da vendite e prestazioni

Descrizione

a) Vendita acqua 10.781.268   10.749.250  10.673.076   -76.174
a1) Vendita acqua (aggiornamento 
tariffario) 120.000 -120.000
b) Diritto fisso (compresa quota 
manutenzione impianto esterno) 939.162        1.187.900    1.201.325     13.425
c) Nuovi allacci 758.855        714.300       691.662        -22.638
d) Manutenzione conto utenti e varie 7.873            9.300           10.130          830
Totale 12.487.159 12.780.750 12.576.194 -204.556

Variazioni 
Consuntivo   

2001
Preventivo   

2002
Consuntivo   

2002
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verificatosi negli anni precedenti ed in particolare nel 2001 (vedasi in merito  i maggiori ricavi di competenza 
dell’anno 2001 rilevati e fatturati nell’anno 2002, contabilizzati alla voce sopravvenienza attiva del 
successivo punto E 20.)  
La manovra tariffaria prevista   con decorrenza 01/07/2002,  non  è stata effettuata in quanto il 
provvedimento CIPE che prevedeva tale aumento è stato emanato  solo di recente. La richiesta che dovrà 
essere inoltrata entro il 30 giugno 2003, consentirà di recuperare quanto di spettanza del secondo semestre 
2002. 
 
 
Per quanto concerne i corrispettivi conseguiti per  i nuovi allacci,  gli stessi sono stati valorizzati in relazione 
al  numero di interventi richiesti  e realizzati nell’anno. 
 
Alla voce manutenzione conto utenti sono valorizzati le prestazioni  effettuate nell’anno  su richiesta degli 
utenti. 
   
. 

 
Tale voce accoglie la capitalizzazione dei costi sostenuti  per interventi di manutenzione straordinaria su 
beni di proprietà( costi incrementativi del patrimonio esistente), per nuovi investimenti diretti e per conto di 
terzi (immobilizzazioni materiali), nonché per le manutenzioni straordinarie effettuate su impianti idrici di terzi 
(immobilizzazioni immateriali) realizzati, secondo quanto programmato  nel piano annuale degli interventi di 
cui alle tabelle di seguito riportate, sia in economia che facendo ricorso ad appalti esterni.  
 
Inoltre al punto e) Spese di personale sono state valorizzate oltre alle prestazioni del personale  dei servizi 
tecnici addetto alla progettazione, direzione lavori ed altro e del personale del servizio informatico per lo 
sviluppo dei software di base e applicativi aziendali, le attività del personale operaio inerenti la realizzazione 
di nuovi allacci alle utenze. I dati rilevati in modo puntuale dalle procedure relative al controllo di gestione 
hanno evidenziato e valorizzato l’effettivo impegno del personale nelle attività citate  che è risultato superiore 
alle previsioni. 
    
In merito alla realizzazione del programma lavori, vedasi le apposite schede nonché  la relazione illustrativa 
degli investimenti realizzati. 
 
  . 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
4. Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

Descrizione

a) Impiego  materiali per nuovi investimenti 410.355        610.500       339.954        -270.546
b) Impiego materiali per nuovi invest. C/ 
terzi 45                 -                   -                    0
c) Spese per servizi relativi a nuovi 
investimenti 18.201.505   7.939.000    7.045.021     -893.979
d) Spese per servizi relativi a nuovi invest. 
C/ terzi 9.554            100.000       771               -99.229
e) Spese  di personale 543.479        310.000       554.412        244.412
f) Interessi -                    -                   -                    0

g) Impiego materiali  per manutenzioni 
straordinarie e altri  costi da capitalizzare 235.219        342.000       149.463        -192.537

h) Spese per servizi relativi  a manutenz.  
straordinarie e altri  costi da capitalizzare 919.801        1.520.000    931.253        -588.747
i) Spese Generali -                    -                   -                    0

l) Acquisizione aree e servitù lavori ultimati 22.901          25.128         12.278          -12.850
Totale 20.342.858 10.846.628 9.033.153 -1.813.475 

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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  . 

 
 
. 

 
La voce “Altri ricavi e proventi” rappresenta una posta di bilancio di tipo residuale che accoglie tutti i ricavi 
non rientranti nella voce A.1.a, esclusi quelli di natura straordinaria e finanziaria. 
Gli scostamenti  più rilevanti rispetto al preventivo riguardano la voce “Recupero spese sollecito morosi“ che 
accoglie il rimborso dagli utenti morosi dei costi sostenuti per l’invio dei solleciti di pagamento, nonché i 
ricavi relativi alla voce “Altri proventi e sopravvenienze attive errate valutazioni”, che accoglie le eccedenze 
positive che possono verificarsi al momento dell’utilizzo dei fondi rischio   e dei debiti presunti  valorizzati nei 
precedenti esercizi ( vedasi in proposito  quanto già detti circa la definizione dei rapporti con la Carisap  a 
seguito del recupero coattivo effettuato dalla Soc. Serit, che ha fatto registrare una errata valutazione 
positiva del fondo rischio appositamente istituito  di circa € 58.000 ).  
 
 
Alla voce  A).5.b) corrispettivi si segnala, al punto  e) “Penali utenti e varie”  le sanzioni  applicate  agli utenti 
, in particolare nel periodo di emergenza idrica,  per i il mancato rispetto del regolamento di fornitura idrica . 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5. Altri ricavi e proventi
a) diversi

Descrizione
a) Rimborso spese contrattuali anticipate 786               150              172               22
b) Recupero spese sollecito morosi 24.506          22.200         16.876          -5.324
c) Altri proventi e sopravvenienze attive 
errate valutazioni 37.118          10.500         95.005          84.505
d) Plusvalenze da alienazione beni 
strumentali 9.260            3.000           220               -2.780
e) Rimborso oneri L. 816/85 -                    -                   -                    0
Totale 71.670 35.850 112.273 76.423

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5. Altri ricavi e proventi
b) corrispettivi

Descrizione
a) Fitti attivi 934               1.000           645               -355
b) Canoni di concessione 5.110            73.650         71.241          -2.409
c) Risarcimento danni 21.887          19.000         20.548          1.548
d) Prestazioni di servizi a terzi 2.479            24.500         30.845          6.345
e) Penali utenti e varie 24.799          7.750           30.797          23.047
f) Vendita materiale di recupero e a terzi 11.326          6.000           1.291            -4.709
g) Ricavi per lavori realizzati per conto di      
terzi -                    -                   -                    0
Totale 66.536 131.900 155.367 23.467

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5. Altri ricavi e proventi
c) contributi in conto esercizio

Descrizione
a) Contributi Ministero Interni c/ esercizio -                    -                   -                    0
b) Contributi  in c/ esercizio 44.987        42.100       55.555        13.455
c) Quota annua di contributi c/impianti 31.852          449.500       915.634        466.134
Totale 76.839 491.600 971.189 479.589 

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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Da evidenziare alla voce A).5.c tra i “Contributi in c/esercizio” il credito d’imposta maturato per l’importo di 
€.11.000= a seguito dell’assunzione di personale a tempo indeterminato in virtù delle disposizioni di cui 
all’art.7 della legge finanziaria 2001( L.388/2000). 
 
Quanto rilevato nell’anno 2002 alla voce “Quota annua di contributi c/impianti”,  riguarda prevalentemente  i 
contributi  erogati dalla Regione Marche e dai vari Comuni consorziati  per la realizzazione di impianti idrici. 
Nell’anno 2002 si è proceduto all’imputazione  di una quota del  finanziamento concesso dalla Regione 
Marche per il risanamento dell’adduttrice “Pescara d’Arquata”, corrispondente all’importo dell’ammortamento 
di tale intervento,  gravante sul bilancio 2002. Lo scostamento rilevante è dovuto al fatto che si prevedeva la 
messa in esercizio  di un nuovo impianto, pertanto con ammortamento al 50% per il primo anno, e non un 
intervento di natura incrementativa  con quota di ammortamento piena. Ai fini della determinazione del 
risultato di esercizio tale maggior ricavo risulta ininfluente, in quanto compensato da un maggior costo della 
medesima entità rilevato alla voce Ammortamenti – condotte  adduzione. 
 E’ inoltre inserito per l’importo corrispondente all’ ammortamento calcolato per il 2002,   la quota del credito 
d’imposta realizzato nell’anno 2001 in esecuzione delle disposizione agevolative sugli investimenti  di cui 
all’art.8 della legge 388/2000, nonché la quota quale contributo in natura , dell’acquisizione a patrimonio del 
software in licenza d’uso della  procedura    aziendale Integra.  
 
   . 

 
Relativamente al punto a) Acquisti di materiali a scorta,   dalla gestione dei magazzini  si rileva un maggiore 
impiego per gli investimenti  di cui ai punti successivi,  di materiali  acquistati nell’anno e destinati alla 
integrazione delle scorte di magazzino.  
Per i materiali di consumo si sono registrati maggiori costi per l’acquisto  di utensileria  
 
 Relativamente alle voci  da c) a g) gli scostamenti  evidenziano lo stato di attuazione del programma 
annuale opere pubbliche   che verrà illustrato di seguito nelle note agli investimenti.  
 
 
 
 
 
 
. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6. Per materie prime, sussidiarie, di consume e di merci

Descrizione

a) Acquisti di materiali a scorte 478.764-        525.000-       424.394-        100.606
b) Acquisti di materiali di consumo 30.547-          30.000-         61.027-          -31.027
c)Acquisti di materiali per investimenti 318.198-        533.000-       235.133-        297.867
d) Acquisto materiali per 
manut.straordinarie 235.219-        342.000-       149.463-        192.537
e) Acquisto materiali per investimenti c/ 
terzi 45-                 -                   -                    0
f) Acquisiz.aree e servitù lavori ultimati 
diretti 16.242-          22.628-         12.278-          10.350

g) Acquisiz aree/servitù lavori ultimati c/terzi 6.658-            2.500-           -                    2.500
h) Carburanti e lubrificanti 98.606-          104.000-       100.897-        3.103
i) Vestiario al personale 29.119-          12.000-         10.882-          1.118
j) Acquisti vari -                    15.500-         18.915-          -3.415
Totale -1.213.399 -1.586.628 -1.012.989 573.639

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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I costi sostenuti per gli investimenti di cui ai punti a) b) c)  evidenziano quanto realizzato nell’anno del 
programma  di interventi previsti per il 2002.  
Relativamente al servizio di manutenzione delle reti consortili e dei relativi manufatti ed impianti effettuato in 
appalto di cui ai punti  c) d) f) e h) le risorse disponibili sono state diversamente impiegate nell’ambito del 
budget assegnato,  ma   hanno privilegiato una serie di interventi di manutenzione straordinaria messi in atto 
per contenere il fenomeno dell’emergenza idrica verificatosi nell’estate 2002, nonchè la realizzazione di 
nuovi allacci agli utenti.. 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7. Per servizi

Descrizione

a) Realizzazione nuovi investimenti 17.983.057-   7.784.000-    6.795.061-     988.939

b) Realizzazione nuovi investimenti c/ terzi 9.554-            100.000-       771-               99.229

c) Manutenzioni straordinarie impianti idrici 799.794-        1.485.000-    847.494-        637.506
d) Gestione impianti idrici / allacci utenti 230.675-        170.329-       262.600-        -92.271
e) Manutenz. ordin. beni di proprietà e di 
terzi 29.452-          37.000-         45.386-          -8.386

f) Manutenz.ordinaria impianti idrici  propri 138.223-        144.607-       242.959-        -98.352
g) Manutenzione straordinaria su beni di 
terzi 120.007-        35.000-         83.760-          -48.760
h) Manutenzione ordinaria impianti idrici  di 
terzi 951.821-        877.977-       765.094-        112.883
i) Gestione impianti .  sollevamento  
Capodacqua e S. Caterina 235.639-        258.000-       272.866-        -14.866
j) Manutenzione automezzi 65.518-          60.000-         66.116-          -6.116
k) Prestazioni professionali e servizi vari 455.005-        480.140-       543.289-        -63.149
l) Prestazioni servizio  informatico 
(adeguamento all'Euro) 2.866-            12.000-         18.162-          -6.162

m) Postalizzazione ed elaborazione bollette 240.841-        253.800-       378.667-        -124.867
n) Manutenz. e consulenze Hardware e 
software 28.543-          21.000-         21.801-          -801
o) Buoni pasto ai dipendenti 72.863-          72.000-         62.223-          9.777
p) Spese assunzione personale -                    500-              -                    500
q) Spese per sorveglianza sanitaria e 
sicurezza sul lavoro 8.399-            16.000-         14.320-          1.680

r) Partecipazione a corsi di aggiornamento 41.122-          42.500-         28.362-          14.138
s) Rimborso spese al personale del 
Consorzio 6.372-            6.583-           6.412-            172
t) Compensi e rimborso spese agli 
amministratori 197.565-        273.600-       181.354-        92.246
u) Energia elettrica e forza motrice 131.929-        135.000-       275.056-        -140.056
v) Analisi acqua 49.608-          57.000-         60.171-          -3.171

w) Spese telefoniche, telegrafiche e postali 166.600-        161.570-       172.486-        -10.916
x) Spese legali di consulenza e notarili 44.643-          30.000-         69.344-          -39.344
y) Spese di pubblicità 14.888-          14.000-         15.950-          -1.950
z) Spese condom., riscaldamento, pulizie e 
varie 48.841-          60.825-         59.964-          861
aa) Assicurazioni 184.010-        217.200-       216.073-        1.127
Totale -22.257.835 -12.805.631 -11.505.742 1.299.889

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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Al punto g) è  evidenziato il costo sostenuto per la definitiva  sistemazione dei  locali in affitto destinati a 
sede dei  centri squadra di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tr., al fine di adeguarli alle esigenze dell’Ente. 
Tali costi verranno spesati, come impone la normativa in materia, per il periodo di durata della locazione. 
La gestione dei due impianti di sollevamento  di Capodacqua e S. Caterina  effettuata  dalla Soc. Hydrowatt 
Spa,  ha evidenziato nell’anno un  contenimento dei costi rispetto a quanto preventivato, come risulta dai 
dati di cui al punto i). 
 
Il periodo di emergenza idrica  di cui si è più volte accennato ha richiesto tutta una serie di  interventi  con 
impiego di notevoli risorse  economiche,  che non hanno gravato in maniera significativa sul bilancio in 
esame in quanto  si è potuto contare su economie o maggiori ricavi  realizzati in particolare nella gestione 
finanziaria e straordinaria. 
 
I maggiori costi sostenuti a tale titolo riguardano  parte dei servizi inseriti al punto k) quali la gestione dei 
serbatoi,  i servizi di ispezione e repressione abusi,  la fonica ed il ricorso al lavoro interinale; nonché le 
spese per energia elettrica indicati al successivo punto u) sostenute in misura notevolmente superiore al 
previsto  per l’esercizio degli impianti di sollevamento di Capodacqua e S.Caterina. 
 
Alla voce m) sono valorizzati i costi per l’ elaborazione e la  postalizzazione  delle fatture, delle 
comunicazione aggiuntive   che hanno superato la previsione  . Ciò è dovuto in parte allo slittamento al 2002 
di fatturazioni  dell’anno precedente  sospese per adeguare i sistemi aziendali all’introduzione dell’euro,  in 
parte alla spesa sottostimata  dovuta all’Ente Poste per l’emarginazione delle fatture pagate agli sportelli 
postali. 
   
Al punto t) “Compensi e rimborso spese agli amministratori”  si evidenzia una rilevante economia dovuta alla 
mancata erogazione del premio legato alla stipula della convenzione, per la gestione del servizio fognatura e 
depurazione, relativa ad almeno il 40% della popolazione dell’ATO n.5 delle Marche. 
 
La definizione di  alcune grosse vertenze quali quella con la Soc. Coalac, hanno comportato maggiori costi 
rispetto al previsto come rilevato alla voce x) Spese legali  e di consulenza.   
 
       

    
Tale voce rileva i costi sostenuti per i canoni di concessione delle procedure informatiche, per gli affitti dovuti 
in relazione ai contratti di locazione in essere, nonché alla lettera c) i canoni per derivazioni idriche e per 
attraversamenti di   strade statali, provinciali e tratti ferroviari. 
 
Relativamente alla voce b) “Canoni procedure informatiche” non si è ritenute più necessario procedere 
all’aggiornamento di alcune licenze di software specialistico, con conseguente evidenziazione di economie 
rispetto a quanto preventivato. 
 
Al punto c)  Godimento beni di terzi(canoni di concessione ) si è registrata una economia per il mancato 
pagamento della Cosap legato  alla   trasformazione dell’Ente in Spa, avvenuta come nota con decorrenza 
01/04/03. Inoltre il ricorso al servizio di noleggio auto, previsto  con decorrenza luglio 2002, è stato attivato 
ad ottobre e per un numero inferiore di mezzi. 
 
          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
8. Per godimento di beni di terzi

Descrizione

a) Fitti  passivi uffici 162.366-        129.000-       135.615-        -6.615
b) Canoni procedure informatiche 17.331-          86.100-         21.762-          64.338
c) Godimento beni di terzi (canoni 
concessione) 125.338-        196.300-       128.901-        67.399
d) Canone di concessione Servizio Idrico 
Integrato 150.000-       -                    150.000

Totale -305.035 -561.400 -286.278 275.122

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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Nel  corso del 2002, è intervenuto un evento importante sotto il profilo degli sviluppi del nostro settore.  
In occasione del rinnovo del CCNL le parti datoriali e sindacali a livello nazionale hanno  siglato il 
01/03/2002 un CCNL unico del settore gas-acqua dotato di una maggiore flessibilità negli istituti contrattuali 
che consentirà di affrontare la privatizzazione del settore con speranze di maggiore competitività nei 
confronti dei privati e delle loro politiche aggressive realizzate anche a livello di costo del personale.  
Il nuovo CCNL, infatti, pur conservando a tutto il personale in servizio il trattamento economico fruito, ha 
fissato minimi tabellari più bassi rispetto al precedente contratto Federgasacqua ed un orario di lavoro 
settimanale medio di 38 ore e 30 minuti rispetto alle precedenti 38 ore. Si è riconosciuta la piena autonomia 
datoriale circa le carriere e le progressioni economiche ed una mobilità orizzontale all’interno del medesimo 
livello che può coprire tutte le aree, sia tecniche che amministrative. I direttivi (ex area A), al pari dei Quadri, 
sono ora fuori delle disciplina dello straordinario. 
Nel 2002 si e' provveduto all'integrazione della struttura organica  dell'Ente,  mediante   assunzione  di   
nuovo personale qualificato, in considerazione dei fabbisogni dovuti allo sviluppo dei Servizi, al turn-over ed 
alle modifiche strutturali e dimensionali previste per il prossimo futuro. 
Rispetto alle n. 15 assunzioni programmate per l’anno 2002 si è proceduto come di seguito: 
a) Procedure di selezione interna hanno permesso la copertura delle seguenti posizioni lavorative: 
 

Unità Servizio Profilo Livello Sede 
1 Dip. Tecnico Lavori 

 
Preventivista Contabile 5 AP 

1 
 

Dip. Tecnico Adduzione Operatore Special. Elettromeccanico 2 AP 

con la conseguente necessità di provvedere a coprire, tramite nuove assunzioni a tempo 
determinato, le posizioni scoperte. 

b) Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per la copertura dei posti di: 

Dipendente  Livello 
Tipologia  
lavoro Assunto il 

Tipologia 
Assunzione Servizio 

MARZIALI GRAZIELLA 1 Operaio 25/02/2002 Tempo indeterminato ex L.68/1999 Distribuzione Fermo 

MARINI IVAN 1 Impiegato 02/05/2002 
Tempo indeterminato ex L.68/1999 
(centralinista non vedente) Servizi Ausiliari AP 

CASTELLI TONINO 2 Operaio 01/10/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione Offida 

DE ANGELIS MANILO 2 Operaio 01/10/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione San Benedetto 

POMPEI NAZZARENO 2 Operaio 01/10/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione San Benedetto 

ROSSI ROBERTO 2 Operaio 01/10/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione Arquata 

TRAINI TOMMASO 2 Operaio 01/10/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione San Benedetto 

ANGELINI PIETRO 2 Operaio 02/12/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione Arquata 

CASTELLI MATTEO 2 Operaio 02/12/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione Fermo 

MARINELLI MAURIZIO 3 Impiegato 07/01/2002 Tempo determinato (anni 1) Servizio Clienti Num. Verde AP 

D'ASCANIO FRANCESCO 3 Impiegato 01/07/2002 Tempo determinato (anni 1) Servizio Clienti Num. Verde AP 

ALESIANI BARBARA 3 Impiegato 04/11/2002 Tempo determinato (anni 1) Unita di Staff – S.I.T. 

RENZI SANDRO 4 Impiegato 17/06/2002 Tempo determinato (anni 1) Distribuzione Fermo 

ALESSANDRINI ROBERTO C1 Impiegato 02/01/2002 Tempo determinato (mesi 2) Servizio Personale AP 

 

Pertanto al 31/12/2002 la situazione del personale in forza risulta essere la seguente: 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
9. Per il personale

Descrizione

a) salari e stipendi 4.041.503-     4.366.737-    4.043.403-     323.334
b) oneri sociali 1.315.361-     1.425.300-    1.329.224-     96.076
c) trattamento di fine rapporto 331.804-        334.350-       320.221-        14.129
d) trattamento di quiescenza e simili 1.769-            -                   -                    0
e) altri costi: -                    -                   -                    0

1)Altri costi - contributi Fondo Tempo Libero 17.414-          17.500-         -                    17.500
Totale -5.707.851 -6.143.887 -5.692.848 451.039

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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TABELLA NUMERICA 2002 

 
Livello Dipendenti in 

servizio al 
01/01/2002  

Assunzioni a 
tempo 

indeterminato 

Assunzioni  a  
termine 

Cessazioni  
personale 

Previsioni al 
31/12/2002 

Situazione al 
31/12/2002 

Direttore G. 0 0 0 0 0 0 
Dirigenti 3 0 0 0 3 3 
Q 7 0 0 0 7 7 
A1 – 8° 1 0 0 0 1 1 
A2 – 8° 5 0 0 0 5 5 
A3 – 7° 6 0 0 0 6 6 
B1 – 6° 13 0 0 0 13 13 
B2 – 5° 14 0 0 0 16 14 
B3 – 4° 25 0 1 1 24 25 
C1 – 3° 21 0 4 1 22 24 
C2 – 2° 35 0 0 4 34 31 
C3 – 2° 32 0 7 0 49 (*) 39 
D1 – 1° 2 2 0 0 4 4 
TOTALE 164 2 12 6 184 172 
 
(*) 10 unità per mobilità dai Comuni attuali gestori del servizio fognature 
Inoltre nel corso dell’anno si è data attuazione all’accordo di secondo livello, tra l’Amministrazione e le 
OO.SS. di categoria, raggiunto nel 2001 inerente il Premio di Risultato per gli anni 2001-2002 , con il quale 
si stabiliva il valore complessivo del premio - parametrato al liv. 5 (ex.B2) - pari a €. 1.446,08 (L. 2.800.000). 
  
Alla luce del nuovo CCNL, di cui si è detto più sopra, che ha escluso il premio di risultato dal computo del 
TFR, si è concluso nell’anno un accordo integrativo con le OO.SS. con il quale sono state aggiunte, solo per 
l’anno 2002, ulteriori €. 107,12 (parametrati al livello 5) quale ristoro per il mutato assetto contrattuale. 
 
In attuazione del nuovo contratto il contributo CRAL per l’anno 2002 non è stato rilevato in quanto oggetto di 
trattative sindacali unitamente ad altri punti. 
 
Rispetto ai dati economici indicati nel preventivo 2002 pari a €. 5.707.851, la spesa complessivamente 
sostenuta per il personale ha fatto registrare una economia di €. 451.039.  
 
Dette economie sono dovute principalmente: 
 
• alla realizzazione solo parziale ed allo slittamento temporale, rispetto alla previsione, del   

programma assunzioni e delle operazioni di mobilità verticale per il 2002; 
• all’imputazione all’esercizio 2001, ritenuta più corretta contabilmente, dell’importo erogato in 

occasione del rinnovo contrattuale  a titolo di “una tantum”; 
• alla minore spesa, rispetto alle previsioni, sostenuta a titolo di competenze accessorie  della 

retribuzione. Pur in presenza di un superamento della previsione di spesa per straordinari, dovuto 
all’emergenza idrica estiva, l’economia complessiva è stata realizzata, in particolare, in 
conseguenza della mancata erogazione del “premio di riorganizzazione aziendale”. 

• al contenimento della spesa relativa a salari e stipendi, per effetto delle cause sopraccitate, che 
ha determinato una corrispondente diminuzione della spesa per oneri sociali.  

 
 
  . 



CIIP -  Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno  - Conto Consuntivo 2002 

 35

 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali tiene conto della quota imputata all’esercizio in esame 
dei costi capitalizzati,  sostenuti per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati 
sugli impianti idrici  di terzi( Comuni, Regione), di cui alla tabelle 2B  del piano programma annuale, nonché  
per l’acquisto di software presso terzi o realizzato in economia, necessario al completamento  o 
all’integrazione dell’informatizzazione aziendale. Da considerare gli interventi di  adeguamento degli immobili 
presi in locazione e destinati a sede dei  centri operativi di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tr. 
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali evidenzia oneri sostenuti in misura superiore a quanto 
preventivato. In merito si evidenzia quanto segue: 
 
relativamente alle condotte di  adduzione -  si è registrata la  messa in esercizio dell’intervento effettuato 
sulle gallerie della linea acquedottistica “Pescara d’Arquata” che ha comportato l’imputazione a carico del 
presente bilancio dell’intera  quota ammortamento trattandosi di intervento incrementativi  e non di nuova 
realizzazione con ammortamento al 50% .Come già detto in commento alla voce di ricavi “Quota annua di 
contributi c/impianti,  tale maggior costo risulta ininfluente ai fini della determinazione del risultato 
d’esercizio, in quanto compensato  dal maggior ricavo della medesima entità ; 
 
ugualmente per ciò che concerne le condotte  di distribuzione, sono  entrati in funzione alcuni  impianti la cui 
messa in esercizio  non era stata prevista per il 2002; 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
10. Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali        20% 563.975-        729.946-       838.030-        -108.084
b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali    0

1)Condotte adduzione                         5% 361.228-        627.720-       1.245.822-     -618.102

2)Macchine d’ufficio  elettroniche ed 
elettromeccaniche                            20% 115.264-        93.760-         119.517-        -25.757
3)Attrezzature                                  10% 77.172-          43.281-         62.946-          -19.665
4)Impianti di sollevamento                 12% 51.784-          54.756-         97.607-          -42.851

5)Mobili e macchine d’ufficio             12% 18.763-          14.919-         31.334-          -16.415
6)Serbatoi                                         4% 120.497-        138.340-       151.864-        -13.524
7)Condotte distribuzione                     5% 560.609-        575.468-       619.177-        -43.709
8)Impianti di filtrazione                        8% 7.013-            -                   -                    0
9)Costruzioni leggere                        10% 1.491-            1.491-           1.491-            0
10)Opere idrauliche  fisse                 2,5% 4.521-            4.121-           13.770-          -9.649
11)Fabbricati destinati all’industria    3,5% 47.781-          86.650-         96.753-          -10.103
12)Autovetture                                  25% 147.970-        124.889-       113.263-        11.626
13)Autoveicoli                                  20% 16.644-          7.850-           8.398-            -548
14)Contatori                                     10% 4.495-            4.539-           7.516-            -2.977
Totale b) -1.535.233 -1.777.784 -2.569.457 -791.673 

c) Altre svalutazione di immobilizzazioni  -                    -                   -                    0
d) Svalutazione dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 48.507-          51.650-         39.864-          11.786
Totale Generale -2.147.714 -2.559.380 -3.447.352 -887.972 

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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infine per quanto riguarda i beni mobili  l’acquisto di un notevole quantitativo di beni, in particolare 
attrezzature, di costo unitario non superiore a €. 516,46=  ha consentito  di spesare nell’anno l’intero costo, 
come consentito dalla normativa  in materia.   
     
Si è ritenuto di procedere alla svalutazione dei crediti commerciali risultanti al 31/12/2002, mediante 
applicazione della percentuale media di inesigibilità dello 0,7%,aggiornata rispetto gli esercizi precedenti, 
sulla base dell’andamento dei crediti morosi in essere a fine periodo. 
    

 
La valorizzazione delle variazioni delle  scorte di  materiali idraulici a magazzino a fine esercizio evidenzia 
un risultato negativo. Ciò è dovuto ad un utilizzo maggiore delle scorte di materiali destinati all’attività 
aziendale.  
      

 
Si è resa necessaria l’integrazione di fondi rischi per le seguenti motivazioni: 
 
a)  L’accantonamento  al fondo indennizzo sinistri e definizione transazioni è stato valutato in relazione  alle 

pratiche  da definire inerenti piccoli sinistri non indennizzabili dalle compagnie assicurative, in quanto 
rientranti nella franchigia  di €.1.000=. 

 
b)  L’accantonamento al fondo vertenze in corso è stato integrato in relazione allo stato delle  controversie 

tuttora in essere. 
 
c)  L’accantonamento  al fondo rischi su crediti per interessi di mora da fatturare è stato determinato per 

l’importo corrispondente all’ammontare dei    crediti  per interessi di mora maturati nell’esercizio e non 
ancora oggetto di fatturazione. Tale accantonamento  appare congruo  e nei limiti dell’importo 
fiscalmente deducibile. Si evidenzia in merito una contrazione delle morosità che ha comportato  la 
valorizzazione di interessi di mora in misura inferiore al previsto.  

  
 
Non si è ritenuta necessaria per il corrente anno l’integrazione al fondo manutenzioni cicliche. 
 
      

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci

Descrizione

a) Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie di consumo e di merci 54.328          50.000-         88.771-          -38.771
Totale 54.328 -50.000 -88.771 -38.771 

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
12. Accantonamenti per rischi

Descrizione

a) Acc.to al  fondo indennizzo sinistri e 
definizione transazioni 14.683-          44.000-         48.068-          -4.068
b) Acc.to al fondo vertenze in corso 58.360-          26.000-         9.350-            16.650
c) Acc.to al fondo imposte e tasse -                    -                   -                    0
d) Acc.to al fondo rischi su crediti per 
interessi di mora da fatturare 74.169-          155.000-       95.370-          59.630
Totale -147.212 -225.000 -152.788 72.212

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
13. Altri accantonamenti

Descrizione

a) Acc.to al  fondo manutenzioni cicliche -                    -                   -                    0
b) Acc.to ad altri fondi 6.714-            7.750-           -                    7.750
Totale -6.714 7.750-           0 7.750

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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Relativamente al punto b)” acc.to ad altri fondi”,  non è stata valorizzata in quanto non richiesta la quota a  
carico del Consorzio  del costo delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti delle Aziende associate alla 
Federgasacqua,  che esercitano  attività sindacale a tempo pieno , onere questo che ai sensi dell’art. 59 
punto 2 c) del CCNL 17/11/95 viene ripartito tra tutte le Aziende che applicano tale contratto  
.. 

 
 La voce economica in esame accoglie gli oneri di gestione di tipo residuale non diversamente collocabili in 
altre poste di bilancio. 
 
Al punto a)  “Oneri tributari”  sono state imputate le imposte di registro, le tasse e le altre imposte indirette 
con una economia dovuta al mancato pagamento dell’ICI , imposta questa legata alla trasformazione 
dell’ente in Spa.. 
 
Tra le ”Sopravvenienze passive per errate valutazioni”  di cui al punto b) sono indicate le eccedenze 
negative verificatesi nell’utilizzo dei fondi rischi stimati e dei debiti presunti.  
Il punto e)  “Spese generali” comprende tra l’altro  i costi vari compresi i costi per abbonamenti e 
informazioni ( € 66.000 circa), il  risarcimento danni  richiesti e liquidati nell’esercizio rientranti nella 
franchigia assicurativa (€ 11000 circa), le spese di rappresentanza e di funzionamento del Consiglio di 
Amm.ne (€ 9.000 circa), il contributo  erogato annualmente al Consorzio Bonifica Aso per la gestione 
dell’invaso di Gerosa, come da convenzione dell’8/11/77  e ad alcuni comuni consorziati per il rimborso di 
spese sostenute per la gestione di impianti idrici, (€ 37.000 circa).  
._ 

._      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
14. Oneri diversi di gestione

Descrizione

a) Oneri tributari 26.893-          60.910-         27.821-          33.089
b) Sopravvenienze passive errate 
valutazioni 3.517-            -                   15.601-          -15.601
c) Minusvalenze da alienazione beni 
strumentali 57-                 500-              6.527-            -6.027
d) Perdite su crediti 3.927-            5.165-           386-               4.779
e) Spese generali 140.191-        136.367-       131.075-        5.292
Totale -174.584 -202.942 -181.410 21.532

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15.Proventi da partecipazioni

Descrizione

a) in imprese controllate -                    -                   -                    0
b) in imprese collegate 98.373          5.165           -                    -5.165
c) in altre imprese -                    -                   -                    0
Totale generale 98.373 5.165 0 -5.165 

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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Alla voce” Interessi attivi e contributi su annualità “ sono stati valorizzati gli interessi di mora, a carico degli 
utenti,  di competenza dell’anno 2002,  per l’importo  circa  € 300.000  Il calcolo è stato effettuato applicando 
un tasso d’interesse pari al TUS vigente al 31/12 maggiorato di 5 punti , come  disposto dall’art 42 del 
vigente  regolamento di fornitura idrica.  In merito all’effetto che tali ricavi hanno nella determinazione del 
risultato d’esercizio si rimanda a  quanto detto in merito alla voce B) 12 c) “Acc.to al fondo rischi su crediti 
per interessi di mora”.  In tale voce sono stati rilevati inoltre i contributi riconosciuti dalla Regione Marche 
sulle annualità dei mutui in ammortamento, oltrechè  i cosiddetti interessi di retrocessione, riconosciuti dalla 
Cassa DD PP sulle somme in conto mutui da erogare,  per l’importo previsto di € 750.000.  
     

 
Gli oneri finanziari  sostenuti nell’anno per “Interessi passivi su mutui” sono stati contenuti rispetto al 
preventivato. Ciò è dovuto essenzialmente all’oscillazione della percentuale di interesse praticata per il 
rimborso del prestito contratto con la Banca delle Marche. Alla voce Interessi passivi e oneri vari sono 
valorizzati gli interessi riconosciuti agli utenti sui depositi cauzionali nella misura del tasso legale , da 
corrispondere al momento della chiusura del contratto di fornitura idrica .  
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16. Altri proventi finanziari

Descrizione

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
verso:
1. imprese controllate                       0 0 0 0
2. imprese collegate                         0 0 0 0
3. enti pubblici di riferimento              0 0 0 0
4. altri - proventi operazioni finanziarie 224.764 0 0 0
Totale 224.764 0 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni 10 0 0 0
d) proventi diversi da precedenti da:           
1. imprese controllate                       0 0 0 0
2. imprese collegate                         0 0 0 0
3. enti pubblici di riferimento              0 0 0 0
4. altri:
a) Interessi attivi e contributi su annualità 
mutui in ammortamento 1.021.753 974.700 1.049.836 75.136
b) Interessi dilazione di  pagamenti 1.157 1.550 0 -1.550
c) Interessi attivi su depositi bancari 342.010 284.000 280.269 -3.731
Totale altri 1.364.920 1.260.250 1.330.104 69.854
Totale d) 1.364.920 1.260.250 1.330.104 69.854
Totale generale 1.589.694 1.260.250 1.330.104 69.854

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:

Descrizione

a) imprese controllate 0 0 0 0
b) imprese collegate 0 0 0 0
c) Enti Pubblici di riferimento -689 -258 -245 13
d) altri: 0
1) Interessi passivi su mutui -836.085 -834.078 -741.755 92.323
2) Interessi passivi e oneri vari -94.035 -81.100 -82.265 -1.165
3) Interessi passivi su  finanziamenti a 
breve -458 0 0 0
Totale d) -930.579 -915.178 -824.020 91.158
Totale generale -931.268 -915.436 -824.265 91.171

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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 Le previste plusvalenze da alienazione immobiliare sono state realizzate in misura inferiore in quanto è 
tuttora da definire la cessione dei locali utilizzati dal centro squadra di Colli del Tronto, accorpato dall’anno 
2001 alla zona di Ascoli Piceno. 
 
Le variazioni  più rilevanti verificatesi al punto b) Sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo,   rispetto 
al preventivo sono state determinate quasi esclusivamente da maggiori introiti da canoni acqua per 
fatturazioni riferite all’anno 2001 di cui si è già parlato. 
 
._ 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
19. Svalutazioni

Descrizione

a) di partecipazioni                        0 0 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 0 0
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  che 
non costituiscono partecipazioni  0 0 0 0
d) altre                                    0 0 0 0
Totale 0 0 0 0

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
20. Proventi straordinari

Descrizione

a) Plusvalenze da alienazioni immobiliare 0 262.768 250.591 -12.177
b) Soppravvenienze attive / insussistenze 
del passivo 163.340 30.960 436.023 405.063
   c) quota annua di contributi in conto 
capitale  0 0 0 0
   d) altri  0 0 0 0
Totale generale 163.340 293.728 686.614 392.886

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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Le sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo di cui al punto b) 1) sono state quantificate in € 84000 
circa. I dati più rilevanti riguardano  il pagamento di canoni di concessione di anni precedenti; la 
sistemazione di contributi su retribuzioni  pregresse,  la ridefinizione  di alcuni fondi di ammortamento 
effettuata a seguito dell’adozione della   procedura SIA per la gestione dei cespiti  ed infine la valorizzazione 
del costo non ammortizzato  dell’autocarro rubato nella zona di Fermo. 
 
Le sopravvenienze passive per rettifiche di fatturazioni  sono dovute  a normali annullamenti di fatture  errate 
o contestate  di  competenza di anni precedenti.    
 
Alla voce “Oneri straordinari” sono stati inseriti tra l’altro i costi sostenuti  per la definizione in via transattiva 
di alcune controversie (vedasi vertenza Mioli) e per la corresponsione a titolo di indennizzo ai proprietari 
degli immobili delle sedi dimesse di San Benedetto del Tr. E del Magazzino di Ascoli P.,  a seguito della 
richiesta di ripristino dei locali nello stato di condizioni iniziali.   
 La voce accoglie altresì gli oneri sostenuti per l’adesione alla sanatoria mediante presentazione di 
dichiarazione integrativa , di recente effettuata,  a cui si è fatto ricorso per evitare il prolungamento di due 
anni del periodo di accertamento fiscale a  cui sono soggetti i contribuenti che non aderiscono ad alcuna 
forma di condono. 
 
Il risultato economico di € 1.279.822= determinato come sopra evidenziato, secondo criteri puramente 
civilistici è stato sottoposto ad imposizione fiscale.  
 
Dopo aver effettuato le opportune variazioni fiscali in aumento e diminuzione, è stato determinato il reddito 
imponibile e calcolata l’imposta IRPEG, per un totale complessivo di € 212.296=. 
 
In merito si precisa che nell’anno 2002 si sono verificate le condizioni per beneficiare  di alcune agevolazioni 
tributarie.. Pertanto è stata applicata la DIT in base alla quale una parte del reddito imponibile pari a  € 
246.874= è stata tassata ad aliquota agevolata (19%).  Le spese di formazione del personale di cui si è già 
accennato, hanno generato ai sensi dell’art.4 della Legge  18/10/2001 n.383 (Tremonti bis-formazione) un 
reddito detassabile pari a € 13787=. 
 
E’ stata inoltre calcolata l’imposta IRAP sul valore della produzione netto, rilevato secondo i criteri di 
determinazione propri di tale imposta e definito l’importo pari a  €338.033=. 
 
In ottemperanza a quanto disposto nel marzo 1999 dal Principio Contabile N. 25, circa la valutazione e la 
rappresentazione delle imposte sul reddito  e quelle ad esse assimilabili, si è proceduto alla rilevazione delle 
imposte differite per €134.052=, relative prevalentemente agli ammortamenti anticipati rilevati per via 
extracontabile. 
 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
21. Oneri straordinari

Descrizione

a) Minusvalenze da alienazioni immobiliare 0 0 -3.111 -3.111
b) Sopravvenienze passive / insussistenze 
dell'attivo 0
1) Sopravvenienze passive/insussistenze 
dell'attivo -38.378 -10.500 -84.135 -73.635
2) Sopravvenienze passive rettifiche di 
fatturazione -390.043 -170.500 -209.376 -38.876
Totale b) -428.420 -181.000 -293.511 -112.511
c) altri:
1) Contributi ai Comuni per 
realizzaz.impianti idrici -25.823 0 0 0

2) Indennizzo al comune di Montemonaco 0 -103.000 0 103.000
3) Oneri straordinari -46.338 -67.000 -99.008 -32.008
Totale c) -72.160 -170.000 -99.008 70.992
Totale generale -500.581 -351.000 -395.630 -44.630 

Consuntivo   
2001

Preventivo   
2002

Consuntivo   
2002 Variazioni 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

RISULTATI ECONOMICI 
 
Come evidenziato dai dati, l’esercizio al 31/12/2002 si chiude complessivamente con un utile di €. 592.441 
 
In primo luogo si rileva una diminuzione di fatturato rispetto al preventivo dovuto essenzialmente ad una 
contrazione dei consumi conseguente alla crisi idrica avutasi nell’estate scorsa, nonché alla mancata 
applicazione dell’incremento tariffario previsto.  
   
Quanto al primo aspetto, come si ricorderà nell’estate 2002 si è registrata una notevole crisi idrica 
determinata dalla forte riduzione delle precipitazioni atmosferiche e dal sensibile aumento delle temperature, 
che ha impegnato in maniera determinante l’Azienda tanto sotto il profilo organizzativo quanto sotto il profilo 
economico. 
 
Si è infatti attuato un piano di emergenza che si è articolato attraverso: 
 

1) Monitoraggio del livello dei serbatoi e dell’afflusso di acqua agli stessi, con manovre di regolazione 
per distribuire nel modo più equo possibile la risorsa idrica; 

2) Chiusura o limitazione del flusso delle fontane pubbliche, secondo quanto previsto da un piano 
specifico; 

3) Chiusura, secondo quanto previsto da un piano specifico, dei serbatoi nelle ore notturne ; 
4) Utilizzo di tutte le risorse idriche potabili disponibili sul territorio consortile, anche non di sorgente; 
5) Incremento della disponibilità di mezzi meccanici di soccorso per la gestione delle emergenze 

localizzate (autobotti e macchine per il confezionamento e conservazione di acqua potabile in buste 
igieniche); 

6) Potenziamento dell’attività interna attraverso: 
 

o Incremento delle risorse umane impiegate nel servizio di reperibilità, anche per le risorse del 
servizio elettromeccanico, Forniture e del Gruppo di Lavoro “Comunicazioni Interne ed 
Esterne” 

o Ampliamento del servizio “segnalazione quasti”, con operatori che rispondono al Numero 
Verde 800 21 61 72 tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, dalle ore 8,30 
alle ore 20,00; 

 
7) Servizio di vigilanza per la repressione degli usi impropri della risorsa; 
8) Campagna di sensibilizzazione per un uso corretto dell’acqua; 

 
Tutto ciò ha comportato, sul piano economico maggiori spese impreviste ed imprevedibili cui si è fatto fronte 
con economie su altre voci di bilancio, nonché, come già detto, una riduzione del fatturato. 
 
Quanto al previsto incremento tariffario, lo stesso non si è potuto concretizzare per cause indipendenti dalla 
volontà aziendale in quanto il CIPE ha emanato il provvedimento relativo all’anno 2002, solo nel mese di 
aprile del corrente anno. 
 
Sarà comunque possibile, inoltrando la richiesta entro il termine del 30/06 p.v., ottenere l’incremento 
tariffario nei limiti consentiti dal medesimo provvedimento, con decorrenza retroattiva dal II semestre 2002. 
 
Anche in questo esercizio un contributo alla determinazione del risultato positivo di gestione è stato dato dal 
buon andamento della gestione finanziaria. 
 
Si è infatti registrato da un lato un minore esborso di interessi sul mutuo a tasso variabile contratto con la 
Banca delle Marche dall’altro un maggior introito a titolo di interessi di retrocessione corrisposti dalla Cassa 
DD.PP. sulle somme da erogare per i mutui contratti ed inoltre maggiori interessi di mora sui canoni acqua 
recuperati dalla gestione delle morosità. 
 
Gli investimenti previsti sono stati realizzati nella misura del 75% come si evince dai prospetti e ciò ha 
prodotto anche una maggiore capitalizzazione delle prestazioni del personale interno rilevate dal controllo di 
gestione.  
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L’anticipata messa in esercizio di alcune opere ha incrementato sostanzialmente gli oneri per 
l’ammortamento tecnico-economico delle stesse. 
 
La spesa sostenuta per il personale ha fatto registrare una sostanziale economia dovuta essenzialmente ai 
seguenti fattori: 

1) Minori assunzioni e con decorrenza slittata in avanti (otto unità da ottobre) rispetto alle previsioni  
(dieci unità dal mese di giugno); 

2) Mancata erogazione del premio di riorganizzazione aziendale previsto per i quadri; 
3) Mobilità verticale non attuata; 
4) Mancata assunzione, a causa dello slittamento dell’affidamento del S.I.I., di n.10 operai da 

novembre 2002 preventivati per la gestione del servizio fognatura; 
5) Adeguamenti contrattuali per un importo di € 142.000,00 che sono stati più correttamente imputati 

nell’esercizio 2001. 
 
Ulteriori economie si sono avute con riguardo alla previsione del canone da corrispondere all’ATO per 
l’attivazione del Servizio Idrico Integrato che non si è concretizzato nel corso dell’esercizio, nonché sui 
canoni di concessione in genere (COSAP) la cui corresponsione è legata all’avvenuta trasformazione 
dell’Ente in società per azioni che non si è attuata nel corso dell’esercizio. 
 
Si sono inoltre evidenziate sopravvenienze attive consistenti derivanti da maggiori introiti da canoni per 
fatturazioni riferite all’anno 2001, dato quest’ultimo che conferma il positivo trend di crescita dei consumi 
registrato negli anni precedenti bruscamente interrotto nell’esercizio 2002 a causa, come più volte 
sottolineato, della crisi idrica sofferta.  
     
 

INVESTIMENTI 

A1 - DA APPALTARE 
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LAVORI DA APPALTARE
1 7120 Acquedotto rurale a servizio del

fronte collinare di Rosara nel
Comune di Ascoli Piceno 

0 486 15 156 149 20 184 x

2 7121 Ristrutturazione e potenziamento
degli acquedotti rurali a servizio dei
Comuni di Montefiore, Campofilone
e Massignano 

0 480 9 44 64 13 86 x

3 7123 Realizzazione di nuovo serbatoio
idrico e relative condotte di
adduzione e distribuzione a servizio
delle località Campiglione e Girola
nel Comune di Fermo

0 1100 0 5 0 0 0 x

TOTALE 0 2066 24 205 213 33 270 0 0
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LAVORI  APPALTATI
1 7103 Sistemazione e risanamento

sorgenti locali in località Pozza
Umito nel Comune di Acquasanta
Terme - Impresa Geotecnica di
Teramo.

0 173 166 37 13 3 182 x

2 7104 Risanamento e potenziamento delle
sorgenti locali di Maddalena e
Uscella nel territorio del comune di
Ascoli Piceno - Impresa CISE di
Roma. 

0 241 188 12 30 4 222 x

3 7107 Acquedotto potabile per i comuni di
Campofilone, Massignano e
Montefiore dell'Aso - Impresa Belli
di Chieti 

0 2.376 1.665 420 87 3 1755 x

4 7109 Nuovo Acquedotto Utenti Fermani -
I Stralcio Impresa Ubaldi
Costruzioni Srl di AP

0 877 802 97 88 8 898 x

5 7117 Realizzazione serbatoio in località
"Colle in su" nel Comune di San
Benedetto del Tronto. Impresa
S.E.A. di AP 

258 0 322 13 1 2 325 x

6 7118 Intervento di riparazione,
consolidamento, sostituzione e
realizzazione di variante di tracciato
nel tratto acquedottistico compreso
tra la sorgente Pescara d'Arquata e
il partitore Colleforno della linea
acquedottistica "Pescara d'Arquata"
Impresa CO.E.STRA di Firenze -
Impresa capogruppo              

18.076   -             13.819   3.844   3.736   37       17592 x

TOTALE 18334 3667 16962 4423 3955 57 20974 0 0
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LAVORI DA APPALTARE

1 7204 Rifacimento rete idrica interna di
Ascoli Piceno e sistema di
regolazione e controllo. Area
urbana - Centro Storico - II e III
lotto - 2° stralcio 

579 0 40       85 77 4 121  x

2 7210 Acquasanta Terme                            
Realizzazione di serbatoio a servizio 
della frazione di Rocca di Monte 
Calvo.

0 72 0 0 1 1      x

3 7217 Costruzione serbatoio e condotta
distributrice in contrada Marinuccia
del Comune di S.Benedetto del
Tronto.

390 0 16 26 0 16    x

4 7218 Realizzazione serbatoio sul Colle di
Lello e relative condotte a servizio
del Comune di Cossignano  

0 413 3 15 5 1 9      x

5 7221 Realizzazione nuove condotte a
servizio degli insediamenti civili
situati a monte della
circonvallazione ovest di Ascoli
Piceno e a servizio della località
Valle Senzana

155 0 0 4 2 2      x

6 7224 Interventi urgenti e di
completamento sulle reti idriche di
Ascoli Piceno

0 218 1 10 9 10    x

7 7225 Rifacimento della rete idrica del
centro storico di Ascoli Piceno
nell'area di Piazza Arringo e zone
limitrofe. II e III lotto - 4° Stralcio

413 0 10 13 2 12    x

8 7226 Rete idrica a servizio
dell'agglomerato industriale di
Monsampolo del Tronto e
Monteprandone 

207 0 0 0 0 -       x

9 7227 Realizzazione condotta di 
distribuzione in località S.Marco 
Paludi del Comune di Fermo

103 0 0 77 42 2 44    x

10 7229 Ampliamento del serbatoio idrico 
"Bitossi" a servizio dei centri abitati 
di Stella di Monsampolo e 
Centobuchi di Monteprandone 

320 0 5 3 11 14    x

11 7230 Realizzazione di nuovo serbatoio a 
servizio dell'abitato di Villa Pigna nel 
Comune di Folignano 

800 0 -       x

12 7231 Realizzazione di condotta 
alimentatrice a servizio della zona 
PIP del Comune di Arquata T.

31 0 0 31 2 2      x

TOTALE 2678 1023 70 266 127 34 231 0 0
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LAVORI APPALTATI

1 7205 Rifacimento rete idrica interna di
Ascoli Piceno e sistema di
regolazione e controllo. Area San
Marco I° Lotto II° Stralcio. Impresa
Filice Gianfranco (Cosenza) 

2066 0 1177 796 493 21 1691 x

2 7206 Rifacimento rete idrica interna del
Comune di Folignano - I° lotto.
Impresa I.C.P. Srl Montorio al
Vomano 

372 0 367 25 2 1 370 x

3 7208 Ampliamento serbatoio al servizio del
centro storico di Appignano del Tronto
e rifacimento parziale della rete idrica
del centro storico. Impresa Morandotti
di Roma. 

0 346 296 60 50 11 357 x

4 7219 Rifacimento rete idrica interna di 
Ascoli Piceno e sistema di 
regolazione e controllo- Area Urbana - 
Centro storico II e III Lotto 3 
Stralcio.Lavori di manutenzione 
straordinaria da eseguirsi presso il 
Serbatoio Annunziata Nuovo e 
Vecchio  - Impresa Eurappalti srl - 
Fontanelle di Atri.

312 4 116  83    2 89 x

5 7220 Lavori di completamento serbatoio in
località Monte Cucco nel Comune di
Carassai. Impresa L.E.S.A.F. Sas di
Castignano  

77 16 74    65    12 93 x

6 7222 Interventi urgenti e di completamento
sulle reti di Porto S.Giorgio. Impresa
Simeone Nicola e Figlio srl -Poggio
Imperiale 

227 8 175  161  2 171 x

7 7223 Interventi urgenti e di completamento
sulle reti di S.Benedetto del Tronto e
Grottammare. Impresa Asfaltronto srl -

981 38 411  441  35 514 x

8 7228 Ampliamento acquedotto a servizio
della località Montotto e Rubianello
del Comune di Monterubbiano.
Impresa Di Giacinto sas - Roseto
degli Abruzzi

75 9 50    35    0 44 x

TOTALE 2902 1554 1915 1707 1330 84 3329 0 0
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LAVORI APPALTATI
1 7304 Realizzazione della nuova sede

consortile in via della Repubblica ad
Ascoli Piceno- I° lotto funzionale
Impresa Eurocostruzioni di Viterbo

4080 0 3939 105 325 15 4279 x

2 7304 Lavori di completamento della sede
consortile in via della Repubblica ad
Ascoli Piceno- I° lotto funzionale       

130 130 x

TOTALE 4080 0 3939 105 455 15 4409 0 0
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LAVORI APPALTATI
7501 Opere di completamento

funzionale del collettore "Basso
Tronto" - allaccio delle reti
fognanti dei comuni di Colli del
Tronto, Spinetoli, Monsampolo e
Monteprandone al collettore
Basso Tronto e connessione
all'impianto di depurazione di
S.Benedetto Tr. 

1963 0 568 1267 698 34 1300 x

TOTALE 1963 0 568 1267 698 34 1300 0 0
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LAVORI DA APPALTARE

1 8101 P.S. 29/286 Ravvenamento
Fiume Tronto - I° lotto - 1°
stralcio funzionale.                          

3665 0 1001 100 5 1006 x

2 8102 P.S. 29/286 Ravvenamento
Fiume Tronto - I° lotto - 2°
stralcio funzionale                           

1244 0 0 0 x

TOTALE 4909 0 1001 100 0 5 1006 0 0
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1 9201 Arquata del Tronto                            
Realizzazione serbatoio al servizio 
delle frazione Colle nel Comune di 
Arquata del Tronto.

83 0 0 25 0 0

2 9202 Castel di Lama                                  
Lavori di completamento della rete 
idrica e relativi manufatti a servizio 
dell'agglomerato urbano e 
sostituzione di un tratto di condotta 
adduttrice in fibrocemento - II° 
stralcio funzionale           

145 0 83 39 0 83

3 9203 Grottazzolina                                     
Condotta idrica in località Fonte 
Carrà

28 0 17 11 0 17

4 9205 Pedaso                                             
Ricostruzione acquedotto c.da 
Monti nel Comune di Pedaso - II° 
stralcio

163 0 156 5 5 161

5 9206 Roccafluvione                                   
Potenziamento della rete idrica di 
distribuzione del capoluogo e 
frazioni.

98 0 69 15 0 69

6 9207 S. Vittoria in Matenano                      
Acquedotto rurale in località Fonte 
di Latte

42 0 0 9 40 40

7 9208 Lapedona                                          
Realizzazione acquedotto nelle 
contrade F. Balzana - Saltareccio - 
M. Pregnano

61 0 14 20 47 61

8 9211 Montottone                                        
Completamento della rete idrica 
comunale in località Fonte Magna

40 0 21 19 19 40

9 9213 Monsampolo del Tronto                    
Rifacimento rete idrica in Corso 
V.Emanuele III nel centro storico di 
Monsampolo.

46 0 31 15 0 31

10 9214 Lapedona                                  
Progetto per la sostituzione delle 
condotte idriche di distribuzione del 
centro storico di Lapedona

98 0 0 5 0 0

11 9215 Castorano                                       
Realizzazione rete idrica alimentata 
dai serbatoi S.Silvestro e contrada 
Gaico nel Comune di Castorano

56 0 0 17 0 0

12 9216 Grottammare                                    
Completamento dell'acquedotto 
Valtesino lungo la strada provinciale 
Comune di Grottammare

113 0 0 34 70 70

A RIPORTARE
973 0 391 214 181 0 572
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RIPORTO 
973 0 391 214 181 0 572

13 9217 Montottone                                 
Approvvigionamento idrico nelle 
C.de Molino - Eschito

46 0 0 14 29 29

14 9218 Montalto Marche                              
Realizzazione serbatoio a servizio 
di contrada Lago, potenziamento 
condotte rurali e sistemazione 
definitiva manufatti 

93 0 0 28 0 0

15 9219 Acquasanta Terme                           
Nuovo acquedotto a servizio della 
fraz.Piandelloro                        

77 0 0 5 0 0

16 9102 Ripatransone                                    
Costruzione condotta adduttrice 
serbatoio S.Salvatore Loc.Val 
Tesino                                        

57 0 0 17 0 0

17 9221 Monsampietro Morico                       
Sostituzione condotte distributrici e 
relativi allacci zone rurali loc.Monte 
Roso

38 0 0 23 17 17

18 9222  Ripatransone                                 
Costruzione acquedotto in 
Loc.Fonte Maggio 

79 0 0 24 0 0

19 9223  Folignano                                       
Realizzazione nuovo serbatoio  a 
servizio del centro abitato di Villa 
Pigna Alta e Case di Coccia. III lotto 
1° stralcio

181 0 0 7 0 0

20 9224 Cupramarittima                                 
Rifacimento rete idrica e serbatoio 
loc.S.Andrea

129 0 0 7 0 0

21 9225 Realizzazione di acquedotto in 
località Valdaso di Campofilone

852 0 0 0 0 0

22 9226 Potenziamento di condotte adduttrici a 
servizio dei Comuni di Grottazzolina e 
Ponzano di Fermo. Realizzazione di un 
nuovo serbatoio a servizio della Contrada 
Capparuccia di Ponzano di Fermo

1080 0 5 0 0

TOTALE 3605 0 391 344 227 0 618
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1 D.1 AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI:
2 D.1.1 -  AUTOVETTURE 210 90 2
3 D.1.2 -  AUTOBOTTE 35 0
4 D.1.3 -  ATTREZZATURE MECCANICHE 55 20 29
5 D.1.4 -  MOTOCOMPRESSORE ED ACCESSORI 5 0
6 D.1.5 -  MACCHINE OPERATRICI 10 5
7 D.1.6 -  MOTOGENERATORI DI CORRENTE ELETTRICA 10 5

8 D.2.1 ATTREZZATURE VARIE 45 20 31

9 D.3 STRUMENTAZIONI:
10 D.3.1 -  CERCACHIUSINI E CERCASERVIZI 10 5 1
11 D.3.2 -  CORRELATORE (apparecchio localizzatore di perdite) 15 0
12 D.3.3 -  STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA 25 0

13 D.4.1 APPARECCHI TELECOMUNICAZIONI 15 5

14 D.5.1 APPARECC. E STRUMENTAZ.PER CONDOTTE ADDUTTRICI 
30 10 5

15 D.6.1 CLORATORI E DEBATTERIZZATORI 10 5 4

TOTALE 475 165 72

16 D.7 INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE E SERVITU' 
RELATIVE A LAVORI ULTIMATI:

17 D.7.1 -  INTERVENTI DIRETTI 39 23 12
18 D.7.2 -  INTERVENTI PER CONTO TERZI 39 2 0

TOTALE GENERALE 553 190 84
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2B – MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE PLURIENNALI  E SERVIZIO 
ELETROMECCANICO      

N
.°

 d
'o

rd
in

e

C
od

ic
e 

In
te

rv
en

to
Denominazione Acquisti

 T
ot

al
e 

pr
ev

is
io

ne
 

20
02

 - 
20

04
 

 In
ve

st
im

en
to

 
pr

ev
is

to
 p

er
 il

 2
00

2 

 C
on

ta
bi

liz
za

to
 a

l 
31

/1
2/

20
02

 

 C
on

ta
bi

liz
za

to
 a

l 
31

/1
2/

02
 s

pe
se

 
pe

rs
on

al
e 

di
pe

nd
en

te
 

 C
on

ta
bi

liz
za

to
 

gl
ob

al
e 

1 D.8.1 MOBILI 100 60 77 0 77
2 D.9.1 HARDWARE 28 28 57 2 59
3 D.10.1 SOFTWARE 355 136 73 0 73

SOFTWARE IN ECONOMIA 0 61 61

TOTALE 483 224 207 63 270
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1 6599 
/6600

Servizio manutenzione straordinaria
reti idriche e relativi manufatti,
adeguamento norme di sicurezza
impianti ed estendimenti di reti. 

620 206 160 160

TOTALE 620 206 160 0 160
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SERVIZIO ELETTROMECCANICO

1 6601 Servizio di manutenzione
straordinaria impianti di
sollevamento,elettrici,debatterizzato
ri e misuratori di conducibilità.

183 86 14 5 19

2 6602 Elettrificazione manufatti idrici
consortili e allacci elettrici

54 24 36 2 38

3 6603 Manutenzione straordinaria impianti
di protezione catodica

77 5 1 0 1

4 6604 Manutenzione straordinaria per
alimentazione impianto di
sollevamento di S.Caterina 

52 21 14 8 22

5 6606 Relaizzazione di nuovi impianti di
protezione catodica  

62 0 0 0 0

6 6607 Monitoraggio dello stato di
conservazione del rivestimento delle
condotte in acciaio di adduzione e
relativi interventi

83 16 0 2 2

TOTALE SERV.ELETTROM. 511 152 65 17 82
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2B - SERVIZIO ADDUZIONE 
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SERVIZIO ADDUZIONE
1 6101 Sostituzione e potenziamento condotte

adduttrici di proprietà CIIP e di terzi 
78 26 16 0 16

2 6102 Consolidamento statico delle gallerie
Ascensione I e Ascensione II della linea
acquedottistica Pescara d'Arquata 

1033 0 0 0 0

3 6103 Interventi di manutenzione straordinaria
per il ripristino della transitabilità di
alcune gallerie dell'Acquedotto Pescara
d'Arquata

284 190 31 6 37

4 6104 Sistema di regolazione e telecontrollo
dell'acquedotto consortile Piceno e
fornitura in opera delle relative
apparecchiature idrauliche 

1122 362 68 6 74

5 6105 Intervento di sostituzione delle condotte
di mandata in fibrocemento DN 350
dell'impianto di sollevamento S.Caterina. 

930 24 8 0 8

6 6106 Consolidamento statico ponti tubo sulle
linee acquedottistiche Pescara d'Arquata
e Sibillini.

826 21 0 0 0

7 6108 Intervento di ampliamento e
ristrutturazione del partitore in pressione
di Rovetino

78 78 78 1 79

8 6109 Intervento di sostituzione della condotta
adduttrice in fibrocemento DN 400 della
linea acquedottistica "Pescara d'Arquata"
nel tratto compreso tra Rovecciano e
Colle Taffone nel Comune di Offida.

207 3 0 0 0

9 6110 Manutenzione straordinaria e
adeguamento normativa sicurezza della
centrale di sollevamento di Capodacqua.

129 20 2 22

TOTALE SERV.ADDUZIONE 4687 704 221 15 236
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2B - SERVIZIO DISTRIBUZIONE 
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SERVIZIO DISTRIBUZIONE
1 6023 Sostituzione linee distributrici e

relativi allacci in località Bivio
Giustimana e Bivio Cervara -
Comune di Ascoli Piceno 

116 61 57 6 63 x

2 6201 Sostituzione e potenziamento tratti
di condotte idriche di distribuzione di
proprietà CIIp edi terzi nelle zone di
Ascoli P. - S. Benedetto del Tronto -
Fermo  

270 90 83 18 101 x

3 6202 Intervento di manutenz.straord.sulla
rete idrica al servizio del centro
abitato di Acquasante T.e dello
stabilim. termale.   

57 50 0 3 3 x

4 6203 Potenziamento condotta distributrice
lungo la strada prov.le
Monterubbianese nel comune di
Ortezzano

38 38 51 5 56 x

5 6204 Realizzazione tratto di condotta
alimentatrice dal serbatoio
Sopravena al serbatoio di Rosara

26 26 26 3 29 x

6 6205 Rifacimento tratto di rete idrica del
centro abitato di Acquaviva Picena.

31 31 0 0 0 x

7 6207 Comune di Folignano
Sostituzione condotta in Via Colle
Pasquale e rifacimento degli allacci
alle utenze  

31 0 0 0 0 x

8 6208 Comune di Ascoli Piceno
Costruzione tratto di condotta in
località Brecciarolo e rifacimento
degli allacci alle utenze

21 0 0 0 0 x

9 6209 Comune di Acquasanta Terme
Rifacimento della rete idrica in
alcune frazioni e rifacimento degli
allacci alle utenze 

295 5 1 1 2 x

10 6210 Comune di Castignano
Rifacimento della rete idrica lungo
alcune vie del centro abitato e
rifacimento degli allacci alle utenze 

26 0 0 0 0 x

11 6211 Comune di Colli del Tronto
Rifacimento della rete idrica lungo
alcune vie del centro abitato e
rifacimento degli allacci alle utenze

38 0 0 0 0 x

12 6212 Comune di Spinetoli
Rifacimento della rete idrica lungo
alcune vie del centro abitato di
Pagliare del Tronto e rifacimento
degli allacci alle utenze

139 78 5 1 6 x

13 6213 Comune di Grottammare
Lavori di rifacimento di un tratto di
condotta in ghisa D.N.200 lungo la
SS. n 16 in Zona Ascolani

28 19 21 2 23 x

A RIPORTARE 1116 398 244 39 283
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RIPORTO 
1116 398 244 39 283

14 6214 Comune di Ponzano di Fermo
Rifacimento rete idrica in località
Capparuccia e rifacimento allacci
alle utenze

39 0 0 1 1 x

15 6215 Comune di Monte Giberto
Sostituzione tratto condotta in
fibrocemento e rifacimento allacci
alle utenze

28 0 0 0 0 x

16 6216 Comune di Grottazzolina
Sostituzione tratto condotta
distributrice esistente in Via
Valentini e rifacimento allacci alle
utenze

55 4 0 1 1 x

17 6217 Comune di Fermo
Rifacimento rete idrica lungo alcune
vie del centro storico e rifacimento
allacci alle utenze

185 5 0 1 1 x

18 6218 Comune di Porto San Giorgio
Rifacimento rete idrica lungo alcune
vie del centro

57 8 0 0 0 x

19 6220 Comune di Altidona
Sostituzione condotte centro abitato

78 21 0 0 0 x

20 6221 Sostituzione di condotte distributrici
in varie località del comune di
Petritoli e sostituzione di condotta
distributrice in località Bora di Fiano
nel comune di Montegiberto.

183 101 90 8 98 x

21 6222 Adeguamento norme di sicurezza 
manufatti idrici e manutenzione 
straordinaria degli stessi.                   
Zona di Ascoli Piceno e San 
Benedetto del Tronto 

1678 40 8 3 11 x

22 6223 Adeguamento norme di sucurezza
manufatti idrici e manutenzione
straordinaria degli stessi. Zona di
Fermo

1630 25 7 2 9 x

23 6224 Adeguamento norme di sucurezza
manufatti idrici e manutenzione
straordinaria del serbatoio
Montagnola Vecchio nel Comune di
Fermo

162 74 4 1 5 x

24 6225 Sostituzione di alcuni tratti di
condotte idriche all'interno del centro
abitato di Ortezzano.

35 0 0 0 0 x

25 6226 Comune di Cupramarittima -
Rifacimento delle condotte idriche
lungo alcune vie del centro abitato. 

120 39 46 8 54 x

26 6301 Manutenzione straordinaria delle
sedi consortili

66 35 77 1 78 x

TOTALE SERV.DISTRIBUZ. 5432 750 476 65 541
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2B – SERVIZIO FOGNATURA  E  DEPURAZIONE 

 

3B – PRESTAZIONE SERVIZI CAPITALIZZATI 
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SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
1 6501 Interventi vari di manutenzione straordinaria e

potenziamento delle reti fognarie e degli
impianti di depurazione

150 50 0 0 0

TOTALE 150 50 0 0 0
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7000/7002 Oneri vari susseguenti ad interventi
di urgenza per acquisizione di beni
e diritti reali per prestazioni di
servizi

15 15 10

7000/7003 Prestazioni professionali varie 24 8 0

7000/7005 Ricerca di risorse idriche potabili
lungo la linea carbonatica della
montagna dei Fiori

72 0

7000/7006 Studio preliminare di ricognizione e
informatizzazione delle reti idriche e
del patrimonio consortile e avvio di
un sistema informativo territoriale

427 52 0

7000/7007 Studio integrato per la
ottimizzazione del sistema di
prelievi idrici dal massiccio
carbonatico dei Monti Sibillini

516 0 0

7000/7008 Studio di fattibilità tecnico -
economico per la realizzazione di
un impianto di imbottigliamento di
acqua di sorgente ed avvio della
progettazione 

26 26 3

7000/7009 Redazione piano generale
quinquennale degli investimenti
afferente il servizio idrico integrato -
Affidamento incarico Consorzio
Gorgovivo di Ancona

21 21 35

7000/7010 Progetto degli interventi da attivare
per la ricerca perdite idriche in
alcuni Comuni Consorziati

26 26 0

7000/7011 Consulenza per trasformazione in
SPA e avvio di un processo di
riorganizzazione aziendale 

120 70 6

TOTALE 1247 218 54
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SCHEMA RIASSUNTIVO INTERVENTI PER TIPOLOGIA  

 
 
La percentuale degli investimenti realizzati nell’anno(confronto tra consuntivo 2002 e preventivo 2002), pari 
al 75,8% di quanto preventivato, non considera  la tipologia di opere relative agli ”impianti esterni per allacci 
utenze” in quanto non presenti nelle tabelle analitiche. Se considerati tale percentuale si eleva fino al 77,6% 
 
Come si evince dai prospetti che precedono, relativi al Programma OO.PP.2002/2004 con specifico 
riferimento all’esercizio finanziario 2002, gli scostamenti più rilevanti rispetto alle previsioni si sono avuti nei 
seguenti lavori limitatamente ai quali si relaziona per singole tipologie di opere. 
 

NOTE AGLI INVESTIMENTI 

TAB. A - TIPOLOGIA DI OPERE 1 
 
LAVORI DA APPALTARE 
 
Non si ravvisano scostamenti significativi fra il preventivato ed il consuntivato 2002 
 
LAVORI APPALTATI 
 
Gli scostamenti che si sono verificati fra gli investimenti previsti e il consuntivato  2002 degni di nota sono:  
 
- Acquedotto potabile per i Comuni di Campofilone, Massignano e Montefiore dell’Aso. 

Le difficoltà finanziarie dell’impresa appaltatrice, che ne hanno determinato il fallimento nell’ottobre 2000, 
e la successiva gestione affidata al curatore fallimentare hanno negativamente inciso sull’andamento dei 
lavori e sulle procedure espropriative già avviate. Nonostante ciò, i lavori principali sono sostanzialmente 
terminati e si è proceduto, nel corso dell’anno 2001, ad un nuovo affidamento per la realizzazione di 
lavori minori di completamento. 
Tuttavia, difficoltà dovute a problemi di asservimento ed occupazione delle aree, a condizioni climatiche 
non favorevoli nonché a problemi della nuova impresa appaltatrice hanno comportato maggiori tempi 
tecnici ed uno scostamento del consuntivato dalle previsioni di spesa. 
 

TAB. A - TIPOLOGIA OPERE  2 
 
LAVORI DA APPALTARE 

TIPOLOGIA OPERE 
PREVENTIVO 

2002
CONSUNTIVO 

2002 

CONSUNTIVO 
SPESE DEL 

PERSONALE 2002

TOTALE 
CONSUNTIVO 

2002

INVESTIMENTI 
REALIZZATI 
NELL'ANNO

1 CAPTAZIONE-PRODUZIONE-ADDUZIONE IDRICA (RIF.TAB. A1) 4.628 4.168 90 4.258 90,1%

2 DISTRIBUZIONE IDRICA    ( RIF.TAB A2)                                                                      1.973 1.457 118 1.575 73,8%

3 OPERE VARIE    (RIF.TAB A3) 105 455 15 470 433,3%

4 COLLETTORI FOGNARI  (RIF.TAB.A5) 1.267 698 34 732 55,1%

5 INTERVENTI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE AI COMUNI (RIF.TAB C2) 344 227 0 227 66,0%

6 AUTOMEZZI - ATTREZZATURE - STRUMENTAZIONI (RIF.TAB D) 165 72 0 72 43,6%

7 MOBILI - HARDWARE - SOFTWARE (RIF.TAB.D) 224 207 63 270 92,4%

8 INDENNITA'  PER ACQUISIZIONE AREE E SERVITU' RELATIVE A LAVORI 
ULTIMATI  (RIF.TAB D.7.1 - 7.2)

25 12 0 12
48,0%

9 CAPTAZIONE-PRODUZIONE-ADDUZIONE IDRICA C/TO TERZI    ( RIF.TAB B1) 100 0 5 5 0,0%

10 MANUTENZ.STRAORDIN.CAPITALIZZATE   (RIF. TAB 2B) 1.862 922 97 1.019 49,5%

11 PRESTAZIONE SERVIZI CAPITALIZZATI     (RIF.TAB 3B) 218 54 0 54 24,8%

12 IMPIANTI ESTERNI ALLACCI UTENZE 232 355 111 466 153,0%

T O T A L E 11.143 8.627 533 9.160 75,8%
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Gli scostamenti degni di nota rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2002 riguardano: 
 
- Costruzione serbatoio e condotta distributrice in contrada Marinuccia nel Comune di S. Benedetto del 

Tronto. 
Lo scostamento dalla previsione è da attribuire all’impossibilità di avviare le procedure d’appalto dei 
lavori in considerazione della mancata copertura finanziaria limitatamente alla quota parte di 
finanziamenti facente carico al Comune di S. Benedetto del Tronto. 
 

• Realizzazione condotta di distribuzione in località S. Marco Paludi nel Comune di Fermo. 
Lo scostamento è da attribuire ai tempi tecnici che si sono resi necessari per la definizione della 
copertura finanziaria delle quote parti facenti carico al Comune di Fermo e al Consorzio di Bonifica Val 
Tenna. I lavori, comunque iniziati nel corso dell’anno, sono stati ultimati nei primi mesi del 2003. 
 

• Realizzazione di condotta alimentatrice a servizio della zona PIP del Comune di Arquata T. 
Lo scostamento è da attribuire a problematiche relative alla definizione, tra la Ciip SpA ed il Consind, 
della competenza dell’intervento. 
 I lavori, iniziati nei primi mesi del 2003, sono in via di ultimazione.  
   
 

LAVORI APPALTATI 
 
Gli scostamenti degni di nota rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione riguardano: 
 
• "Rifacimento rete idrica interna di Ascoli Piceno e sistema di regolazioni e controllo. Area S. Marco 

I°lotto II Stralcio”. 
• Per una migliore esecuzione di detti lavori, è stato necessario provvedere nel corso dell’anno alla 

redazione di due perizie di variante che hanno consentito l’adeguamento del progetto originario alle 
prescrizioni in materia di ripristini stradali stabilite dagli Enti competenti nonché hanno introdotto migliorie 
alle opere da realizzarsi. Dette integrazioni hanno, tuttavia, comportato maggiori tempi tecnici ed uno 
scostamento del consuntivato dalle previsioni di spesa. L’opera è in via di ultimazione. 

 

TAB. A - TIPOLOGIA OPERE 3 
 
LAVORI APPALTATI 
 
• Per quanto concerne i lavori di "Realizzazione della nuova sede consortile in via della Repubblica ad 

Ascoli Piceno - I lotto funzionale" - c.c. 7304 - la maggiore spesa consuntivata è dovuta al fatto che un 
compenso di € 213.000, corrisposto all’impresa all’inizio dell’anno 2002, è stato contabilizzato nel 2002 
pur dovendo essere computato, sotto il profilo economico, all’anno 2001. L’opera è entrata in esercizio 
nell’anno 2002, pertanto quanto sopra evidenziato non ha generato conseguenze di tipo economico né 
fiscali. 

• Con il medesimo codice commessa 7304 sono stati consuntivati alcuni lavori minori di completamento  
resisi necessari all’atto dell’insediamento nella nuova sede aziendale avvenuto nel maggio 2002.  

• Più precisamente sono stati realizzati lavori di sistemazione a verde, di allacci a servizi, di segnaletica 
orizzontale  e modesti adattamenti dello schema distributivo interno.  

TAB. A - TIPOLOGIA OPERE 5 
 
LAVORI APPALTATI 
• “Opere di completamento funzionale del collettore Basso Tronto”  
Lo scostamento è conseguente al protrarsi delle procedure amministrative da parte degli enti competenti per 
l’attivazione del collettore basso Tronto che comporta la preventiva stipula di una convenzione, ancora in 
corso di perfezionamento, da sottoscrivere da parte dei comuni di S. Benedetto T., Monteprandone, 
Monsampolo T., Spinetoli e la Ciip SpA. 
Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, si potrà procedere ai lavori di collegamento fisico 
dei collettori comunali al collettore basso Tronto e, successivamente, alla demolizione dei relativi depuratori 
comunali. 
 
 



CIIP -  Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno  - Conto Consuntivo 2002 

 59

TAB. B - INTERVENTI PER CONTO TERZI 
 
• P.S.29/286 – Ravvenamento Fiume Tronto – I lotto”. 
Nel corso del 2002 la società di ingegneria incaricata dell’aggiornamento della 3° Perizia di variante, ha 
completato il progetto definitivo per il quale è stato avviato il relativo iter procedurale per l’acquisizione di 
pareri, autorizzazioni e concessioni previste dalle legge. 
• Poichè l’opera da realizzarsi è soggetta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.P.R. 

12/04/1996 e della delibera quadro regionale n.1829/2001, è stata convocata il 21/01/2003 dalla 
Regione Marche – Ufficio VIA, una Conferenza dei Servizi nell’ambito della quale la Regione ha richiesto 
alla Ciip SpA la produzione di ulteriore documentazione integrativa. 

• Ragione per cui, la liquidazione delle spese di progettazione è slittata all’anno 2003.  
•  

TAB. C - TIPOLOGIA  DI OPERE 2 
 
Trattasi di lavori affidati o da affidare in concessione ai Comuni inerenti per lo più la realizzazione di opere 
relative alle reti comunali di distribuzione idrica e relativi manufatti. 
Il finanziamento di tali interventi è a carico del Bilancio consortile, così come specificato in dettaglio 
nell’allegata tabella C), mentre alla progettazione, all’appalto e alla realizzazione delle opere, compresa la 
direzione dei lavori, provvederanno direttamente i Comuni che beneficiano del finanziamento. 
Nel corso del 2002 sono state effettuate erogazioni finanziare a favore dei Comuni di Pedaso, S.Vittoria in 
Matenano, Lapedona, Montottone, Grottammare e Monsampietro Morico a fronte di domande di 
somministrazione di fondi regolarmente inoltrate. 

TAB. D - ACQUISITI IN CONTO INVESTIMENTI 
L’economia di Euro 93.000= è dovuta alla mancata acquisizione di un autocarro la cui consegna è avvenuta 
nei primi mesi del 2003.  

TAB. 2B - SERVIZIO ELETTROMECCANICO 
 
Non si ravvisano scostamenti degni di nota fra il previsto e il consuntivato 2002. 

TAB. 2B - SERVIZIO ADDUZIONE 
 
Gli scostamenti fra gli investimenti previsti per il 2002 e il contabilizzato consuntivo 2002 degni di nota sono 
relativi essenzialmente ai seguenti lavori: 
• “Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità di alcune gallerie 

dell’Acquedotto Pescara d’Arquata”  
• “Sistema di regolazione e telecontrollo dell’acquedotto consortile Piceno e fornitura in opera delle 

relative apparecchiature idrauliche” 
• Detti scostamenti sono stati determinati: 
• relativamente al primo intervento, dalla necessità di interrompere i lavori durante il periodo invernale e 

da rallentamenti in fase di esecuzione a causa del registrarsi di frequenti crolli determinatisi all’interno 
delle gallerie; 

• relativamente al secondo intervento, dal protrarsi delle operazioni dovute all’opportunità di adeguare il 
sistema di telecontrollo all’attuale organizzazione aziendale, apportando i correttivi migliorativi del caso. 
Il sistema di telecontrollo è, ad oggi, pressocchè ultimato. 

TAB. 2B - SERVIZIO DISTRIBUZIONE 
 
Per quanto riguarda i lavori di cui al C.C. 6202, “Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica al 
servizio del centro abitato di Acquasanta T. e dello stabilimento termale” lo slittamento dei tempi 
d’esecuzione dell’intervento è dovuto essenzialmente al protrarsi delle procedure di affidamento dei lavori 
che, essendo andata deserta la gara già espletata nel corso dell’anno 2002, dovranno essere ripetute. 
 
Relativamente al lavoro di “Rifacimento del tratto di rete idrica nel centro abitato di Acquaviva Picena”, lo 
scostamento è conseguente al protrarsi delle procedure autorizzative da parte degli enti competenti.  
I lavori comunque, iniziati nel dicembre 2002, sono da considerarsi pressochè ultimati. 
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Relativamente al lavoro di “Rifacimento della rete idrica lungo alcune vie del centro abitato di Pagliare del 
Tronto e rifacimento degli allacci alle utenze”, lo scostamento è conseguente al protrarsi delle procedure 
autorizzative da parte degli enti competenti.  
I lavori comunque, iniziati nei primi mesi del 2003, sono in corso di esecuzione. 
 
Per quanto riguarda i lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza dei manufatti idrici e manutenzione 
straordinaria degli stessi. Zone di Ascoli e S. Benedetto e Zona di Fermo” nonché il lavoro di 
“Consolidamento statico del Serbatoio Montagnola Vecchio nel Comune di Fermo” lo scostamento tra il 
preventivato ed il consuntivato è determinato dal protrarsi delle operazioni progettuali conseguenti l’elevato 
numero di manufatti da monitorare, l’estensione territoriale dell’intervento nonché la difficoltà nel periodo 
invernale di procedere alle operazioni di rilievo dei manufatti ubicati in zone montane.  
Inoltre, nel corso dell’anno, è emersa la necessità di completare la progettazione esecutiva in corso con 
ulteriori interventi riferiti alla sistemazione delle strade di accesso ai serbatoi e all’acquisizione delle aree 
private di pertinenza dei manufatti citati, onde facilitare le operazioni di manutenzione e gestione degli stessi. 
 

TAB. 3.B – PRESTAZIONI DI SERVIZI PLURIENNALI. 
 
Per quanto riguarda il “Progetto degli interventi da attivare per la ricerca perdite idriche in alcuni comuni 
consorziati” lo scostamento tra il preventivato ed il consuntivato è da imputare essenzialmente alla 
redazione, da parte del personale consortile, di alcune attività e studi propedeutici all’avvio del progetto di 
ricerca perdite che interessa l’intero territorio suddiviso in singoli distretti. 
Nel corso dell’anno, sono stati intrattenuti rapporti con la Società SPS di Ancona per valutare la possibilità di 
un eventuale affidamento dell’incarico di progettazione di cui trattasi. 
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ALLEGATI 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 
 
 

ATTIVITA' al 31.12.2001 al 31.12.2002

DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.799.544 10.185.217

ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE 0 0

TOTALE 6.799.544 10.185.217

CREDITI V/UTENTI 8.784.938 8.375.722

CREDITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 64.881 66.316

ALTRI CREDITI 7.955.674 3.680.654

SCORTE 1.005.361 901.503

RATEI E RISCONTI ATTIVI 117.169 71.635

ATTIVITA' CORRENTI NETTE 24.727.567 23.281.047

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 44.406.594 50.212.266

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.459.550 2.261.003

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 123.950 123.950

CREDITI A M/L TERMINE 1.634.110 373.985

ATTIVITA' FISSE NETTE 48.624.204 52.971.204

TOTALE ATTIVITA' 73.351.771 76.252.251



CIIP -  Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno  - Conto Consuntivo 2002 

 62 

     

 
 

PASSIVITA' al 31.12.2001 al 31.12.2002

FORNITORI 3.131.208 5.517.599

DEBITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 2.993.170 4.286.694

ALTRI DEBITI 2.833.720 2.632.364

FONDO T.F.R.  E MUTUI A BREVE 548.299 588.361

FONDO RISCHI E ONERI A BREVE 547.594 248.279

RATEI E RISCONTI PASSIVI 537.687 925.807

PASSIVITA' CORRENTI 10.591.678 14.199.105

FONDO T.F.R. 1.520.855 1.649.666

FONDO RISCHI E ALTRI FONDI 1.070.106 1.204.157

MUTUI 13.615.911 13.127.580

RATEI  E RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI 17.707.000 16.650.576

ALTRI DEBITI 4.299.354 4.277.216

PASSIVITA' A M/LTERMINE 38.213.226 36.909.196

CAPITALE DI DOTAZIONE 365.318 365.318

RISERVA DI RIVALUTAZIONE 562.254 562.254

FONDO DI RISERVA 1.120.194 1.189.334

FONDO CONTRIBUTI  IN C/CAPITALE 6.511.410 6.504.305

ALTRI FONDI 6.138.532 6.507.145

FONDO RINNOVO IMPIANTI 2.251.202 2.251.202

FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 6.906.562 7.171.952

UTILE D'ESERCIZIO 691.396 592.441

TOTALE PATRIMONIO NETTO 24.546.868 25.143.950

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 73.351.771 76.252.251
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

DESCRIZIONE

VENDITE E PRESTAZIONI (da attività 
caratteristica) 12.487 100,00% 12.781 100,00% 12.576 100,00%

INCREMENTI DI IMMOBILIZ. PER LAVORI 
INTERNI 20.343 0,00% 10.847 0,00% 9.033 0,00%

QUOTA CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI 77 0,62% 492 3,85% 971 7,72%

VALORE DELLA PRODUZIONE 32.907 263,53% 24.119 188,71% 22.581 179,55%

ACQUISTO DI MATERIE PRIME -1.213 -4,36% -1.587 -4,76% -1.013 -4,07%

SERVIZI -22.258 -15,37% -12.806 -29,93% -11.506 -28,06%

GODIMENTO BENI DI TERZI -305 -2,44% -561 -4,39% -286 -2,28%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE -175 -1,40% -203 -1,59% -181 -1,44%

VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIE 
PRIME 54 0,44% -50 -0,39% -89 -0,71%

COSTI OPERATIVI -23.897 -191,37% -15.207 -118,98% -13.075 -103,97%

VALORE AGGIUNTO 9.010 72,16% 8.912 69,73% 9.505 75,58%

COSTO DEL PERSONALE(al netto 
rimb.pers.in mobil) -5.708 -41,36% -6.144 -45,65% -5.693 -40,86%

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.302 26,45% 2.768 21,66% 3.812 30,32%

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI -1.535 -12,29% -1.778 -13,91% -2.569 -20,43%

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI -564 -4,52% -730 -5,71% -838 -6,66%

ACCANTONAMENTI  E SVALUTAZIONE 
CREDITI -202 -1,62% -284 -2,23% -193 -1,53%

MARGINE OPERATIVO NETTO 1.001 8,01% -24 -0,18% 212 1,69%

ONERI FINANZIARI -931 -7,46% -915 -7,16% -824 -6,55%

PROVENTI FINANZIARI 1.590 12,73% 1.265 9,90% 1.330 10,58%

ALTRI PROVENTI NON DI GESTIONE 138 1,11% 168 1,31% 268 2,13%

ALTRI ONERI NON DI GESTIONE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

PROVENTI STRAORDINARI 163 1,31% 294 2,30% 687 5,46%

ONERI STRAORDINARI -501 -4,01% -351 -2,75% -396 -3,15%

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO -867 -6,94% -433 -3,39% -684 -5,44%

UTILE (PERDITA) NETTI 691 5,54% 4 0,03% 592 4,71%

CONSUNTIVO
2001

CONSUNTIVO
2002

PREVENTIVO
2002
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 

VARIAZIONI COMPONENTI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 2001 2002

FORNITORI 113.562 -2.386.391

DEBITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO -148.923 -1.293.524

ALTRI DEBITI -176.322 201.355

FONDO T.F.R.  E MUTUI A BREVE -125.838 -40.062

FONDO RISCHI E ONERI A BREVE 110.230 299.315

RATEI E RISCONTI PASSIVI 279.095 -388.121

PASSIVITA' CORRENTI 51.804 -3.607.427

DISPONIBILITA' LIQUIDE -3.279.861 3.385.674

ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE 0 0

CREDITI V/UTENTI 281.301 -409.216

CREDITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO -7.866 1.435

ALTRI CREDITI -15.347.718 -4.275.020

SCORTE 110.619 -103.859

RATEI E RISCONTI ATTIVI -41.270 -45.534

ATTIVITA' CORRENTI NETTE -18.284.795 -1.446.520

VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -18.232.990 -5.053.947
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PROSPETTO FONTI IMPIEGHI IMPORTO 2002

FONTI DI FINANZIAMENTO

RISULTATO DI ESERCIZIO 592.441

RETTIFICHE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI 
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO:

AMMORTAMENTI 3.407.488

ACCANTONAMENTO T.F.R. 316.331

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ALTRI FONDI 152.788

CCN GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE 4.469.048

ALTRE FONTI NON LEGATE ALLA GESTIONE REDDITUALE 22.703

AUMENTO  DEBITI A M/L SCADENZA -1.078.562

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 4.641

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 3.417.831

IMPIEGHI

ATTIVO IMMOBILIZZATO 9.014.612

TFR LIQUIDATO 210.932

VARIAZIONE TFR A BREVE -709

UTILIZZO ACC.TI FONDI RISCHI E ALTRI FONDI 318.052

VARIAZIONE UTILIZZO FONDI RISCHI E ALTRI FONDI -299.315

QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 488.330

INCREMENTO CREDITI M/L TERMINE 1.260.125-                 

TOTALE IMPIEGHI 8.471.778

VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -5.053.947
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CONSUNTIVO
RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITA' ANNO 2002

FONTI DI LIQUIDITA'

RISULTATO DI ESERCIZIO 592.441
AMMORTAMENTI 3.407.488
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ALTRI FONDI 152.788
ACCANTONAMENTO T.F.R. 316.331
CREDITI V/UTENTI 409.216
CREDITI V/ENTI PUBBLICI -1.435 
ALTRI CREDITI 4.275.020
SCORTE 103.859
RATEI E RISCONTI ATTIVI 45.534
DEBITI V/ENTI PUBBLICI 1.293.524
FORNITORI 2.386.391
ALTRI DEBITI -201.355 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 388.121
T.F.R. LIQUIDATO -210.932 
VARIAZIONE T.F.R. A BREVE 709
VARIAZIONE FONDI TFR E MUTUI A BREVE 40.062
VARIAZIONE FONDI RISCHIO E ONERI E ALTRI FONDI -299.315 
AUMENTO DEI DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE -1.078.562 
ALTRE FONTI NON LEGATE ALLA GESTIONE REDDITUALE 22.703
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 4.641

TOTALE FONTI DI LIQUIDITA' 11.647.228

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

INCREMENTO DEI CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE 1.260.125
ACQUISIZIONE DI ATTIVO IMMOBILIZZATO -9.014.612 
VARIAZIONE UTILIZZO FONDI RISCHIO E ALTRI FONDI 299.315
UTILIZZO FONDI RISCHIO E ALTRI FONDI -318.052 
RIMBORSO MUTUI IN AMMORTAMENTO -488.330 

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' -8.261.555 

VARIAZIONE DI LIQUIDITA' 3.385.674

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (A) 6.799.544

LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (B) 10.185.217

DIFFERENZA A - B -3.385.674 
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INDICI DI BILANCIO EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 
Gli indici oggetto delle seguenti considerazioni relativi all’anno 2002, vengono determinati desumendo le 
informazioni necessarie dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale opportunamente riclassificati. 
 

AREA PATRIMONIALE    (valori in migliaia di euro)  
 
INDICE DI LIQUIDITA’ 
 
Indica la capacità dell’Ente di far fronte, nel breve periodo, agli obblighi contratti e liquidabili entro l’anno. 
 
Il valore raggiunto può ritenersi dal punto di vista della liquidità più che soddisfacente, se consideriamo che i 
valori medi indicati per questo indice debbono attestarsi quantomeno al valore 1. 
 

ATTIVITA’ CORRENTI NETTE - SCORTE  22.380   
----------------------------------------------------------- = ------------------------- = 1,58

PASSIVITA’ CORRENTI  14.199 
 

  

 
 
 
 
INDICE DI SOLVIBILITA’ 
 
Il rapporto tra attività correnti nette (comprensive delle scorte) e passività correnti dovrebbe essere 
generalmente vicino a 2. 
 
Analogo al precedente, ma considera anche le risorse finanziarie che derivano dalle rimanenze di magazzino. 
 

ATTIVITA’ CORRENTI NETTE  23.281   
------------------------------------------------------------ = ------------------------- = 1,64 

PASSIVITA’ CORRENTI  14.199   
 
 
 
 
INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA 
 
Tale rapporto indica in che misura l’Ente riesca a finanziarsi col proprio capitale. 
L’indice calcolato evidenzia l’esistenza di tale capacità, in relazione ai valori medi che stabiliscono la presenza 
di una struttura finanziaria critica al di sotto della soglia del 33%. 
 

PATRIMONIO NETTO  25.144   
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ----------------- = 40,29% 

ATTIVITA’ FISSE  + ATTIVITA’ CORRENTI  -  PASSIVITA’ 
                       NETTE                          LORDE            CORRENTI 

 62.413   
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QUOZIENTE DI COPERTURA  LORDO  DELLE IMMOBILIZAZIONI 
 
Indica  quanta parte del patrimonio netto viene utilizzato per finanziare le  attività fisse, se  esso non risulta 
sufficiente si integra con le passività a lungo termine. Tale rapporto dovrebbe essere ≥ 1.    
 

PATRIMONIO NETTO +PASSIVITA’ FISSE  62.053   
---------------------------------------------------------------------------------- =   ----------------------- = 1,17

ATTIVITA’ FISSE   
 

 52.971   

 
 
 
 
INDICE DI SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Indica l’entità degli investimenti realizzati  rispetto  a quelli previsti per lo stesso anno. 
 

INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2002  8.272   
-------------------------------------------------------------------------------- = ---------------------- x 100 = 75,8% 

 INVESTIMENTI PROGRAMMATI  ANNO 2002  10.911   
 
 
 
 
SOGLIA DI AMMORTAMENTO 
 
Tale indice mostra quanto, relativamente ai beni soggetti ad ammortamento, è già stato ammortizzato nel corso 
degli anni. 
 

FONDO AMMORTAMENTO  17.066   
------------------------------------------------------- x 100 = ----------------- = 30,74% 

BENI PATRIMONIALI - TERRENI 
 

 55.524   

 
 

AREA DI REDDITIVITA’   (valori in migliaia di euro) 
 
 
ROI  (RETURN ON INVESTIMENT) 
 
Tale indice evidenzia la redditività del capitale investito tenendo conto esclusivamente dello svolgimento delle 
attività caratteristiche (operativa). 
 

RISULTATO OPERATIVO  212   
------------------------------------------------------------------------------------- x  100  = ------------------------- = 0,34%

ATTIVITA’ FISSE  + ATTIVITA’ CORRENTI  -  PASSIVITA’ 
                  NETTE                          LORDE            CORRENTI 

 62.278   

 
 
ROE (RETURN ON EQUITY) 
 
Tale indice segnala la redditività del capitale proprio investito.  
 

REDDITO NETTO  592   
----------------------------------------------- x  100  = ------------------------- = 2,35%

PATRIMONIO NETTO  25.144   
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AREA DI STRUTTURA ECONOMICO/PRODUTTIVA   

 
 
VOLUMI EROGATI PER UTENTE 
 

Q.TA’  FATTURATE  (mc) /1000  22.112.573   
-------------------------------------------------------------------- = ------------------------- = 154,08 

NUMERO UTENTI  143.514   
 
 
 
 
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO 
 
Tale rapporto indica in media quanto ha contribuito ogni dipendente al raggiungimento del valore aggiunto 
totale. 
 

VALORE AGGIUNTO   9.505   
-------------------------------------------------------------------- = ------------------------- = 57,26 

NUMERO DIPENDENTI  166   
 
 
 
 
INDICE DI DISPERSIONE IN RETE 
 
Indica il rapporto tra quanto non fatturato, a seguito di dispersioni varie, e quanto immesso in rete. 
 

(Q.TA’  IMMESSA IN RETE -  Q.TA’  CONSUMATA) /1000  10.353   
-------------------------------------------------------------------------------- x  100  = ------------------------- = 31,89%

Q.TA’  IMMESSA IN RETE / 1000  32.466   
 
 
 
 
INDICE DI PRODUTTIVITA’ DELL’ORA LAVORATA 
 
Evidenzia i mc. fatturati per ogni ora lavorata. 
 

Q.TA’ FATTURATE  22.113.573   
-------------------------------------------------------------------- = ------------------------- = 83,65 

ORE LAVORATE  264.369   
 
 
 
 
PRESENZA MEDIA PER ADDETTO 
 
Tale indice rivela quale sia stato il numero di ore mediamente lavorato da ogni addetto nell’arco dell’anno. 
 

ORE LAVORATE  264.369   
-------------------------------------------------------------------- = ------------------------- = 1.592,58 

NUMERO ADDETTI  166   
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COSTO MEDIO ORARIO DEL LAVORO 
 
E’ determinato dal costo netto del personale sostenuto nell’anno (facendo riferimento ai costi riportati nel Conto 
Economico riclassificato quali stipendi, salari e contributi e accantonamento al fondo TFR) rapportato al numero 
delle ore lavorate da tutti i dipendenti ed evidenzia un costo orario medio aziendale del lavoro. I valori sono 
esposti all’unità di euro. 
  

(STIPENDI+SALARI+CONTRIBUTI+ QUOTA T.F.R.) / 1000  5.692.848   
----------------------------------------------------------------------------------- = ------------------------- =   21,53 

ORE LAVORATE / 1000  264.369   
 
 
 
INDICE DI ASSENTEISMO 
 
Indica il rapporto esistente tra le ore lavorate e quelle lavorative al netto delle ferie.  
 

ORE LAVORATE  264.369   
---------------------------------------- =  -------------------- = 9,1% 

ORE LAVORATIVE  290.168   
 
 
 
 
INDICE INCIDENZA ORE STRAORDINARIE 
 
Esprime l’incidenza delle ore prestate dai dipendenti nel corso dell’anno come "straordinario" rispetto al totale 
delle ore lavorative. 
 

ORE STRAORDINARIE  18.100   
---------------------------------------- = ------------------------- = 0,062% 

ORE LAVORATIVE  290.168   
 
 

OSSERVATORIO DELLA PRODUTTIVITÀ  
(ex art.5 Legge N.41/1986)   

 
 

INDICATORI DI EFFICIENZA AZIENDALE 
(esprimono il rendimento conseguito nell’impiego di alcuni fattori) 
 
1) PRODOTTO CEDUTO 
Numero di metri cubi/anno consumati dall’utenza nell’esercizio. 
 
2) PRODOTTO FATTURATO 
Numero di metri cubi/anno fatturati all’utenza nell’esercizio. 
 
3) CHILOMETRI DI RETE TOTALI 
Lunghezza complessiva in chilometri delle condotte di distribuzione e adduzione desunta dai dati forniti dagli 

uffici tecnici. 
 
4) UTENZE SERVITE 
Numero utenze totali alla fine dell’anno. 
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5) NUMERO MEDIO ADDETTI 
Numero medio annuo degli addetti, inclusi i dirigenti, ottenuto dividendo per 12 il totale del personale in servizio, 

rilevabile alla fine di ogni mese. 
 
6) COSTI DI ESERCIZIO 
Sono i costi pertinenti la gestione caratteristica dedotti dal conto economico riclassificato corrispondentie alla 

sommatoria delle voci: costi operativi (al netto dei costi per gli investimenti), costo del personale e 
ammortamenti. 

 
7) ABITANTI RESIDENTI 
E’ il numero di abitanti rilevato dai dati forniti dal Ministero dell’Interno 
 
 
1) Prodotto ceduto per chilometro di rete (mc.). 
 

PRODOTTO CEDUTO  22.113.573   
---------------------------------------- = ------------------------- = 5.961,87 

KM. DI RETE  3.709   
 
 
 
 
2) Prodotto ceduto per utente (mc.). 
 

PRODOTTO CEDUTO  22.113.573   
---------------------------------------- = ------------------------- =  154,09 

NUMERO DI UTENTI  143.514   
 
 
 
 
3) Prodotto fatturato per addetto (mc). 
 

PRODOTTO CEDUTO  22.113.573   
---------------------------------------- = ------------------------- = 133.214 

NUMERO DI DIPENDENTI  166   
 
 
 
 
4) Costo di esercizio per metro cubo di prodotto fatturato (in migliaia di Euro) 
 

COSTO DI ESERCIZIO  13.335   
---------------------------------------- = ------------------------- = 0,58 

PRODOTTO FATTURATO  23.114   
 
 
 
 
5) Prodotto ceduto per abitante (residente) 
 

PRODOTTO CEDUTO  22.113.573   
---------------------------------------- = ------------------------- =   82 

NUMERO DI ABITANTI  270.984   
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RAFFRONTO ANNI PRECEDENTI 
 

INDICI DI BILANCIO 1999  2000  2001  2002  
AREA PATRIMONIALE     

LIQUIDITA'  2,83 3.96 2,24 1,58 
SOLVIBILITA'  2,91 4,04 2,33 1,64 
INDIPENDENZA FINANZIARIA (%)  37,14 38,22 38,79 40,29 
QUOZIENTE DI COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI  1,49 2,09 1,29 1,17 
SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI (%)  73,00 30 86 75,8 
SOGLIA DI AMMORTAMENTO (%)  63,07 48,37 46,26 30,74 

AREA DI REDDITIVITA’     
RETURN ON INVESTIMENT (ROI) (%)  2,68 2,31 1,58 0,34 
RETURN ON EQUITY (ROE) (%)  4,92 5,29 2,82 2,35 

AREA DI STRUTTURA ECONOMICO/PRODUTTIVA     
VOLUMI fatturati PER UTENZA (mc.)  177,8 177,6 167,97 154,08 
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (Euro X 1.000)  101,30 103,95 104,47 57,26 
INDICE DI DISPERSIONE (%)  31,71 29,47 32,86 31,89 
QUANTITA' FATTURATA PER ORA LAVORATA (mc.)  93,12 96,89 91,06 83,65 
PRESENZA MEDIA PER ADDETTO (h)  1.601,74 1.579,84 1.560,7 1.592,58 
COSTO MEDIO ORARIO (Euro)  21,15 20,89 21,90 21,53 
ASSENTEISMO (%)  12 13,3 11 9,1 
INCIDENZA DELLE ORE STRAORDINARIE  0,050 0,047 0,047 0,062 

PRODUTTIVITA’     
PRODOTTO CEDUTO PER KM RETE (MC.)  8.008,27 7.433,58 6.398,60 5.961,87 
PRODOTTO FATTURATO PER ADDETTO (MC.)  149.160 153.077 142.110 133.214 
COSTI ESERCIZIO PER PRODOTTO FATTURATO (Euro)  0,42 0,43 0,49 0,58 
PRODOTTO CEDUTO PER ABITANTE  Mc.  90,00 92 88 82 
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ALLEGATO N. 3 
 

CERTIFICAZIONE DEI COSTI OPERATIVI 
 

CODIFICA CEE  PDA 2008 
 CONSUNTIVO 2008 
A VALORI REALI

SCOSTAMENTO PDA 
2008 - CONSUNTIVO  

2008  PDA 2009
 CONSUNTIVO 2009 A 

VALORI REALI

SCOSTAMENTO PDA 
2009 - CONSUNTIVO 
2009 A VALORI REALI  PDA 2011

PREVENTIVO 2011 A 
VALORI REALI 

SCOSTAMENTO PDA 
2011 - PREVENTIVO 

2011 A VALORI REALI
6 1.155.146,55           1.535.358,31       380.211,76-           1.155.146,55         951.733,20            203.413,34            1.155.146,55      1.531.677,91        376.531,37-            
7 9.648.894,63           10.962.220,38     1.313.325,76-        9.510.452,85         10.201.275,07       690.822,22-            9.343.107,53      9.471.348,94        128.241,42-            
8 1.765.215,71           1.656.162,16       109.053,55           1.660.931,73         1.600.251,78         60.679,95              1.756.647,75      756.749,57           999.898,18            
9 7.271.963,05           8.444.343,97       1.172.380,93-        7.243.963,05         8.206.463,92         962.500,88-            7.215.963,05      8.792.201,16        1.576.238,12-         
13 11.063,42                12.248,00            1.184,58-               11.063,42              12.411,82              1.348,40-                -                      12.049,59             12.049,59-              
14 600.573,32              543.030,06          57.543,26             600.573,32            1.192.746,67         592.173,35-            318.496,13         367.288,90           48.792,77-              
10c 32.916,87            32.916,87-             57.051,11              57.051,11-              -                         

20.452.856,67         23.186.279,75     2.733.423,08-        20.182.130,91       22.221.933,59       2.039.802,68-         19.789.361,00    20.931.316,08      1.141.955,08-         

Si fa presente che  lo scostamento dei costi riferito all'anno  2011 è al netto del canone Ato di 726.000 poiché non ricompreso tra i costi operativi

COSTI OPERATIVI DEL GESTORE

 
 
Si attesta che i valori esposti corrispondono ai dati risultanti dai consuntivi aziendali  e dal progetto di 
preventivo 2011 approvato dal consiglio di amministrazione il 22 febbraio 2011 con delibera n.4 
 
 

Il Direttore Generale Il Dirigente Area Risorse La Responsabile del Servizio 
Contabilità Finanza e Controllo 

Ing. Dino Capocasa Dott. Cesare Orsini Rag. Maria Rosaria Melchiorre 
 



COSTI MODELLATI

COAP - Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile

PARAMETRO SIMBOLO U.M. VALORE
Volume erogato VE mc-1000/anno 21.679,00                

Estensione della rete di acquedotto La km 4.937,00                  
Utenze domestiche con contatore del diametro minimo UTdm N 154.271,00              

Utenze totali Utr N 172.498,00              
Spese per energia elettrica EE mln di lire /anno 488,53                     costi 2010 al 21/03/2011

Costo dell'acqua acquistata da terzi AA mln di lire /anno -                          
Volume trattato dall'impianto di potabilizzazione V mln di lire /anno -                          

Coefficiente di costo unitario Cy -                          
Volume non sottoposto a trattamento VNT mc/anno 21.679,00                

Indicatore di difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione IT 1,00                         
Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile COAP mln di lire /anno 16.562,68                

Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile COAP euro/anno 8.553.912,09        

COFO - Spese funzionali per il collettamento fognario

PARAMETRO SIMBOLO U.M. VALORE
Estensione della rete fognatura L km 1.277

Abitanti serviti Ab N 337.175
Spese per energia elettrica EE mln di lire /anno 1.209 costi 2010 al 21/03/2011

Spese funzionali per il collettamento fognario COFO mln di lire /anno 6.645,14
Spese funzionali per il collettamento fognario COFO euro/anno 3.431.927,90

COTR - Costo operativo per i trattamenti depurazione

PARAMETRO SIMBOLO U.M. VALORE
Costo operativo per i trattamenti depurazione COTR mln di lire /anno 18.112,98               

Costo operativo per i trattamenti depurazione COTR euro/anno 9.354.575,60

COSTI MODELLATI TOTALI 21.340.415,58      

1



Servizio Acqua Servizio Fogne Servizio Depurazione Totale
Acc.H2O Acc.F&D Codice Tipologia Contratti Utenze Contratti Utenze Mc.Consum. Mc.Fatturati Diritti Fissi Fatt.Acqua Tar. Media Cons.medio Contratti Utenze Mc.Fogne Fatt.Fogne Fisso Sc.In. % Ute FD Contratti Utenze Mc.Depuraz. Fatt.Depur. % Ute FD Fatturato Tar. Media

1 1 NSINGO Domestico - Singola 75.809 75.839 75.809 75.839 9.919.811 9.919.811 989.601 5.847.544 0,689241 131             62.813 62.839 7.915.408 1.093.487 0 82,86% 58.624 58.650 7.414.309 3.380.678 77,34% 11.311.309 1,040515
1 1 DSINGO Domestico - Singola - Divisionale 28.153 28.162 28.153 28.162 3.527.908 3.527.908 367.473 1.838.457 0,625280 125             27.952 27.961 3.500.212 510.617 0 99,29% 27.658 27.667 3.462.199 1.578.647 98,24% 4.295.194 1,113329
1 1 NUNITA Domestico - Più Unità 3.066 9.947 3.066 9.947 1.100.783 1.100.783 129.798 497.909 0,570237 111             2.504 8.661 926.191 132.933 0 87,07% 2.395 8.414 901.344 410.983 84,59% 1.171.623 0,946440
1 1 DUNITA Domestico - Più Unità - Divisionale 150 332 150 332 28.753 28.753 4.328 10.710 0,522989 87               147 326 28.355 4.182 0 98,19% 147 326 28.355 12.929 98,19% 32.148 0,967555
1 1 NDOMES Domestico - Utenza Condominiale 1.479 1.481 1.479 1.481 16.920 16.920 19.328 8.823 1,663808 11               1.462 1.464 15.353 2.143 0 98,81% 1.390 1.392 14.530 6.625 93,97% 36.920 1,039671
1 1 DDOMES Domestico - Utenza Condominiale - Divisionale 675 676 675 676 7.490 7.490 8.818 3.270 1,613824 11               674 675 7.452 1.094 0 99,85% 661 662 7.419 3.383 97,98% 16.564 1,034276
1 1 SDOMES Domestico - Utenza Condominiale di Controllo 5.031 5.035 5.031 5.035 118.916 118.916 65.696 121.214 1,571779 24               4.947 4.951 116.898 17.026 0 98,33% 4.915 4.919 115.442 52.638 97,69% 256.574 1,605144
1 1 TEMPDO Domestico - Temporaneo 482 482 482 482 51.652 51.652 6.292 49.495 1,080058 107             317 317 35.976 5.028 0 65,71% 298 298 34.090 15.544 61,70% 76.359 1,356523
2 2 NDOMNR Domestico - Non Residente- Singola 22.994 23.018 22.994 23.018 1.135.192 1.135.192 600.019 1.111.916 1,508057 49               18.039 18.062 853.986 117.613 0 78,47% 16.616 16.639 797.463 363.617 72,29% 2.193.164 1,403415
2 2 DDOMNR Domestico - Non Residente- Singola - Divisionale 8.308 8.321 8.308 8.321 435.468 435.468 216.909 387.869 1,388798 52               8.269 8.282 432.681 63.527 0 99,53% 8.239 8.252 430.743 196.405 99,16% 864.709 1,487596
2 2 NUNINR Domestico - Non Residente - Più Unità 68 971 68 971 64.291 64.291 25.311 52.233 1,206143 66               56 937 61.987 8.684 0 96,50% 54 889 58.878 26.846 91,57% 113.074 1,365087
2 2 DUNINR Domestico - Non Residente - Più Unità - Divisionale 3 8 3 8 167 167 196 131 1,959801 22               3 8 167 25 0 100,00% 3 8 167 76 100,00% 427 1,390467
3 3 NPUBBL Pubblico - Stato, Regione, USL 999 999 999 999 482.609 482.609 13.038 775.226 1,633339 483             897 897 429.222 57.848 0 89,80% 823 823 392.232 178.844 82,39% 1.024.956 2,096767
3 3 DPUBBL Pubblico - Stato, Regione, USL - Divisionale 31 31 31 31 6.235 6.235 405 9.047 1,515812 201             31 31 6.235 920 0 100,00% 31 31 6.235 2.843 100,00% 13.214 2,054387
3 3 IDRPUB Pubblico - Idranti 22 22 22 22 3.238 3.238 369 5.308 1,753443 149             21 21 3.213 474 0 95,38% 21 21 3.213 1.465 95,38% 7.615 2,238317
3 3 SPUBBL Pubblico - Stato, Regione, USL - Utenza Cond.Controllo 2 2 2 2 0 0 26 0 0,000000 -                  2 2 0 0 0 100,00% 2 2 0 0 100,00% 26 0,000000
4 4 NEXDOM Extra Domestico - Artigianato, Commercio 11.960 11.966 11.960 11.966 3.653.318 3.653.318 156.145 5.665.383 1,593491 305             9.904 9.909 2.517.921 358.989 0 82,81% 9.261 9.267 2.434.102 1.109.869 77,44% 7.290.386 1,952812
4 4 DEXDOM Extra Domestico - Artigianato, Commercio - Divisionale 3.206 3.207 3.206 3.207 289.285 289.285 41.848 379.916 1,457956 90               3.174 3.175 285.381 41.987 0 98,99% 3.164 3.165 284.689 129.809 98,68% 593.560 1,907158
4 4 NEXUNI Extra Domestico - Artigianato, Commercio - Più Unità 20 262 20 262 49.109 49.109 3.419 70.860 1,512518 187             12 137 28.363 4.150 0 52,29% 11 134 28.136 12.829 51,15% 91.257 1,788636
4 4 TEMPEX Extra Domestico - Temporaneo 19 19 19 19 4.050 4.050 253 5.834 1,503049 209             15 15 3.285 440 0 79,40% 14 14 2.982 1.359 74,25% 7.887 1,884733
4 4 IDREXD Extra Domestico- Idranti 159 159 159 159 586 586 2.703 485 5,439924 4                 114 114 329 48 0 71,49% 111 111 323 147 69,60% 3.383 1,160423
4 4 SEXDOM Extra Domestico - Artigianato, Commercio - Utenza Cond.Controllo 16 16 16 16 11.214 11.214 209 18.553 1,673093 701             16 16 11.214 1.654 0 100,00% 16 16 11.214 5.113 100,00% 25.529 2,257926
6 7 INDUST Industriale 3 3 3 3 333.067 333.067 39 87.136 0,261734 111.022      1 1 10 2 48 33,33% 1 1 10 7 33,33% 87.231 0,261641
7 7 NDEPUR Acqua Privata con Scarico Industriale 99 99 0 0 0 0 0 0 0,000000 -                  98 98 559.985 90.140 4.742 100,00% 95 95 555.626 362.286 100,00% 457.168 0,277799
7 7 BDEPUR Acqua Privata con Scarico Industriale senza contatore 9 9 0 0 0 0 0 0 0,000000 -                  8 8 2.959 480 390 100,00% 8 8 2.959 1.929 100,00% 2.799 1,853263
4 7 NEXSCI Extra Domestico - Artigianato, Commercio / Scar.Ind 115 115 115 115 184.073 184.073 1.495 307.941 1,681047 1.606          114 114 118.011 16.278 5.477 99,13% 106 106 100.337 65.423 92,15% 396.614 2,116774
4 7 DEXSCI Extra Domestico - Artigianato, Commercio/Scar.Ind - Div. 17 17 17 17 7.674 7.674 222 11.918 1,581876 451             17 17 7.674 1.245 820 100,00% 17 17 7.674 5.004 100,00% 19.208 2,367233
5 5 FONTCO Pubblico - Fontane con contatore 555 555 555 555 52.397 52.397 7.236 66.410 1,405510 94               0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 73.645 1,267421
5 5 FONTSC Pubblico - Fontane senza contatore 25 25 25 25 9.150 9.150 326 3.226 0,388186 366             0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 3.552 0,352534
6 6 NNOPOT Acqua non potabile 24 24 24 24 2.469 2.469 313 831 0,463364 103             1 1 72 11 0 4,17% 1 1 72 33 4,17% 1.188 0,354170
5 5 BTASSA Domestico - Bocca Tassata 233 233 233 233 85.272 85.272 3.040 49.648 0,617888 366             50 50 18.146 2.352 0 21,28% 44 44 15.950 7.273 18,71% 62.314 0,695108
5 5 NALLEV Agricolo - Allevatori 483 483 483 483 329.289 329.289 6.303 126.785 0,404167 682             31 31 13.712 2.013 0 6,44% 29 29 13.648 6.223 6,02% 141.323 0,410038
5 5 DALLEV Agricolo - Allevatori - Divisionale 3 3 3 3 3.517 3.517 41 1.355 0,396856 1.111          1 1 1.917 2.352 0 31,58% 0 44 15.950 7.273 1376,32% 11.021 3,121590
5 5 NCOAGR Comunanze Agrarie 31 31 0 0 0 0 0 0 0,000000 -                  0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0,000000
5 5 NLUCRO Comunità non aventi fini di lucro 84 84 84 84 100.178 100.178 1.095 72.886 0,738492 1.194          67 67 81.241 11.187 0 79,74% 64 64 75.856 34.588 76,17% 119.756 1,184496
5 5 DLUCRO Comunità non aventi fini di lucro - Divisionale 2 2 2 2 102 102 26 34 0,594126 51               2 2 102 15 0 100,00% 2 2 102 46 100,00% 122 0,941467

TOTALI 164.333 172.637 164.194 172.498 22.014.183 22.014.183 2.672.319 17.588.351 0,920346 128             141.755 149.187 17.983.657 2.548.941 11.477 86,42% 134.819 142.107 17.216.248 7.980.734 82,32% 30.801.821 1,277269

Servizio Acqua Servizio Fogne Servizio Depurazione Totale
Acc.Acqua Acc.F&D Tipologia Contratti Utenze Contratti Utenze Mc.Consum. Mc.Fatturati Diritti Fissi Fatt.Acqua Tar. Media Cons.medio Contratti Utenze Mc.Consum. Fatt.F&D Fisso F&D % Ute FD Contratti Utenze Mc.Fatturati Fatt.Depur. % Ute FD Fatturato Tar. Media

1 1 DOMESTICA Residente 114.844  121.953  114.844  121.953  14.772.233  14.772.233  1.591.334  8.377.421    0,674831 121             100.814  107.192  12.545.845  1.766.509  -                  87,90% 96.087    102.326  11.977.687   5.461.426  83,91% 17.196.691 1,056398
2 2 DOMESTICA non residente 31.372    32.318    31.372    32.318    1.635.118    1.635.118    842.434     1.552.149    1,464471 51               26.366    27.288    1.348.821    189.848     -                  84,44% 24.911    25.787    1.287.251     586.944     79,79% 3.171.375 1,424326
3 3 EXTRADOMESTICA Enti 1.054      1.054      1.054      1.054      492.082       492.082       13.837       789.581       1,632693 467             951         951         438.669       59.241       -                  90,23% 877         877         401.679        183.152     83,21% 1.045.811 2,097161
4 4 EXTRADOMESTICA Privati 15.512    15.761    15.512    15.761    4.199.310    4.199.310    206.294     6.460.890    1,587686 266             13.235    13.366    2.846.492    407.267     -                  84,80% 12.577    12.707    2.761.446     1.259.127  80,62% 8.333.578 1,935386
5 5 ALTRO 1.416      1.416      1.385      1.385      579.906       579.906       18.067       320.343       0,583561 419             151         151         115.119       17.920       -                  10,64% 139         182         121.506        55.403       12,87% 411.733 0,678845
6 6 ACQUA NON POTABILE / INDUSTRIALE (NO SII) 27           27           27           27           335.536       335.536       352            87.967         0,263218 12.427        1             1             72                11              -                  3,70% 1             1             72                 33              3,70% 88.363 0,262298
7 7 SCARICHI INDUSTRALI (NO SII) 108         108         -             -             -                   -                   -                 -                   0,000000 -                  238         238         688.639       108.145     11.477        100,00% 227         227         666.606        434.649     100,00% 554.271 0,157041

TOTALE GENERALE 164.333  172.637  164.194  172.498  22.014.183  22.014.183  2.672.319  17.588.351  0,920346 128             141.755  149.187  17.983.657  2.548.941  11.477        86,42% 134.819  142.107  17.216.248   7.980.734  82,32% 30.801.821  1,277269

TOTALE SII 164.198  172.502  164.167  172.471  21.678.648  21.678.648  2.671.967  17.500.384  0,930517 126             141.516  148.948  17.294.946  2.440.786  -                  86,35% 134.591  141.879  16.549.569   7.546.052  82,25% 30.159.188  1,267940
TOTALE NO SII 135 135 27 27 335.536 335.536 352 87.967 0,263218 12.427        239 239 688.711 108.155 11.477 176,49% 228 228 666.679 434.682 168,37% 642.633 1,879990
TOTALE GENERALE 164.333 172.637 164.194 172.498 22.014.183 22.014.183 2.672.319 17.588.351 0,920346 128             141.755 149.187 17.983.657 2.548.941 11.477 86,42% 134.819 142.107 17.216.248 7.980.734 82,32% 30.801.821 1,277269

STATISTICHE CONSUMI E FATTURATO   (Tariffe in vigore dal 01/01/2010)   validità mesi 12



COTR GRANDI

ID impianto ID scarico COMUNE DENOMINAZIONE CAP. ORGANICA DI 
PROGETTO (AE)

DOTAZIONE PRO-CAPITE 
(litri/gg) VOLUME ANNUO (mc/gg) COD MEDIO ANNUO IN 

INGRESSO (mg/l)
COD MEDIO ANNUO IN 

USCITA (mg/l) COD TRATTATO  (kg/gg) Ct
(Kg/gg)

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
ANALISI PER 

IL COD

ALFA BETA ALFA*((COD TRATT)^BETA) COEFF. A COEFF. F COTR

0,13

DEPUR00079 SCAMB00023 Cupra Marittima TAFFETANI 15.000 250 1.900,13 354,33 21,74 673,27 2.000,00 2009 0,4 0,95 547,06 1 1,35 738,54

DEPUR00085 SCAMB00027 Grottammare SAN LEONARDO 35.000 250 5.672,38 376,64 21,65 2.136,44 4.666,67 2009 0,35 0,9 701,74 1 1,35 947,34

DEPUR00081 SCAMB00025 Fermo SALVANO 40.000 250 5.071,75 496,71 21,46 2.519,19 5.333,33 2009 0,35 0,9 791,35 1 1,7 1.345,29

DEPUR00044 SCAMB00014 Ascoli Piceno MARINO 50.000 250 11.250,00 477,05 26,89 5.366,81 6.666,67 2009 0,35 0,9 967,36 1 1,7 1.644,50

DEPUR00080 SCAMB00024 Fermo LIDO DI FERMO 50.000 250 6.763,13 399,25 20,02 2.700,18 6.666,67 2009 0,35 0,9 967,36 1 1,35 1.305,93

DEPUR00198 SCAMB00065 San Benedetto del Tronto BRODOLINI DEPURATORE 180.000 250 21.365,00 436,10 33,62 9.317,28 24.000,00 2009 0,35 0,9 3063,78 1 1,7 5.208,43

Area Consind 31.200 4.160,00 0,35 0,9 632,78 1 1,7 1.075,72

S. Maria Goretti 25.000 3.333,33 0,35 0,9 518,39 1 1,35 699,83

12.965,59COTR GRANDI IMPIANTI



COTR MEDI

ID impianto ID scarico COMUNE DENOMINAZIONE CAP. ORGANICA DI 
PROGETTO (AE)

Ct
Kg/gg ALFA BETA ALFA*((COD TRATT)^BETA) COEFF. A COEFF. B COTR

0,13

DEPUR00086 SCAMB00028 Grottazzolina MOLINO GROTTAZZOLINA 2.500 333,33 0,45 1 150,00 1 1 150,00

DEPUR00063 SCAMB00018 Campofilone MARINA DI CAMPOFILONE 2.500 333,33 0,45 1 150,00 1 1 150,00

DEPUR00143 SCAMB00056 Ponzano di Fermo CAPPARUCCIA 2.500 333,33 0,45 1 150,00 1 1 150,00

DEPUR00149 SCAMB00057 Ripatransone SANT'ANGELO RIPATRANSONE 2.500 333,33 0,45 1 150,00 1 1 150,00

DEPUR00001 SCAMB00001 Acquasanta Terme BAGNO 2.800 373,33 0,45 1 168,00 1 1 168,00

DEPUR00154 SCAMB00062 Roccafluvione CASACAGNANO PRIMO 3.000 400,00 0,45 1 180,00 1 1,35 243,00

DEPUR00203 SCAMB00070 Venarotta CAPOLUOGO VENAROTTA 3.000 400,00 0,45 1 180,00 1 1,35 243,00

DEPUR00253 SCAMB00663 Comunanza SANTA MARIA COMUNANZA 3.000 400,00 0,45 1 180,00 1 1,35 243,00

DEPUR00135 SCAMB00050 Offida MEZZINA FORNACE 3.250 433,33 0,4 0,95 127,95 1 1,35 172,73

DEPUR00140 SCAMB00054 Pedaso VALDASO PEDASO 5.000 666,67 0,4 0,95 192,65 1 1,35 260,08

DEPUR00034 SCAMB00007 Altidona MARINA DI ALTIDONA 9.000 1.200,00 0,4 0,95 336,73 1 1,35 454,59

2.234,40COTR IMPIANTI MEDI



COTR PICCOLI

ID impianto ID scarico COMUNE DENOMINAZIONE CAP. ORGANICA DI 
PROGETTO (AE)

Ct
Kg/gg ALFA BETA ALFA*((COD TRATT)^BETA) COEFF. A COEFF. B COTR

0,12

DEPUR00196 SCAMB00203 Rotella CROCE PRIMO - SAN SEVERINO 10 1,20 0,45 1 0,54 0,42 1 0,23

DEPUR00052 SCAMB00107 Ascoli Piceno TALVACCHIA 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00054 SCAMB00109 Ascoli Piceno COLLOTO 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00056 SCAMB00111 Ascoli Piceno EX VILLAGGIO DEL FANCIULLO 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00059 SCAMB00114 Ascoli Piceno ROSARA 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00060 SCAMB00115 Ascoli Piceno CAMPOLUNGO - TERAPEUTICA 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00061 SCAMB00116 Ascoli Piceno CAMPOLUNGO - EX SCUOLA 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00075 SCAMB00124 Cossignano VIA MONGARDA 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00078 SCAMB00127 Cossignano TESINO SECONDO 20 2,40 0,45 1 1,08 0,42 1 0,45

DEPUR00004 SCAMB00073 Acquasanta Terme CORNETO SALARIA SECONDO 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62

DEPUR00055 SCAMB00110 Ascoli Piceno GIUSTIMANA 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00106 SCAMB00142 Montedinove BASILIO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00109 SCAMB00145 Montedinove CASE ROSSE 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00148 SCAMB00163 Ponzano di Fermo CAPOLUOGO EST PONZANO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00191 SCAMB00198 Rotella CAPRADOSSO SECONDO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00192 SCAMB00199 Rotella TESINO SIA 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00207 SCAMB00208 Venarotta VALLORANO PRIMO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00208 SCAMB00209 Venarotta VALLORANO SECONDO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00209 SCAMB00210 Venarotta VALLORANO TERZO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00210 SCAMB00211 Venarotta CASTELLANO PRIMO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00211 SCAMB00212 Venarotta CASTELLANO SECONDO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00212 SCAMB00213 Venarotta CEPPARANO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00213 SCAMB00214 Venarotta CERRETO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00214 SCAMB00215 Venarotta MONSAMPIETRO PRIMO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00215 SCAMB00216 Venarotta MONSAMPIETRO SECONDO 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00216 SCAMB00217 Venarotta PORTELLA 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00352 SCAMB00376 Acquasanta Terme AROLA SECONDO 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62

DEPUR00368 SCAMB00691 Acquasanta Terme RIONILE 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62

DEPUR00375 SCAMB00098 Acquasanta Terme VALLEFUSELLA 30 3,60 0,45 1 1,62 0,42 1 0,68

DEPUR00376 SCAMB00533 Acquasanta Terme ROCCA MONTE CALVO DI SOPRA 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62

DEPUR00377 SCAMB00697 Acquasanta Terme VALLEDACQUA 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62

DEPUR00378 SCAMB00698 Acquasanta Terme LUCO 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62

DEPUR00379 SCAMB00389 Acquasanta Terme SAN VITO 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62

DEPUR00380 SCAMB00078 Acquasanta Terme NOVELE 30 3,60 0,45 1 1,62 1 1 1,62
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COTR PICCOLI

DEPUR00050 SCAMB00105 Ascoli Piceno VILLA PAGANI 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00051 SCAMB00106 Ascoli Piceno TRIVIGLIANO 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00053 SCAMB00108 Ascoli Piceno MORIGNANO 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00058 SCAMB00113 Ascoli Piceno PEDANA 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00194 SCAMB00201 Rotella POGGIO CANOSO 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00274 SCAMB00601 Force QUINZANO 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00294 SCAMB00610 Montegallo ABETITO VALLE 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00299 SCAMB00615 Montegallo BISIGNANO 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00300 SCAMB00616 Montegallo CORBARA 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00307 SCAMB00623 Montegallo PROPEZZANO CORNALONI 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00308 SCAMB00624 Montegallo PROPEZZANO OSTERIA 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00311 SCAMB00627 Montegallo VALLE ORSARA 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00312 SCAMB00628 Montegallo PALAZZO 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00315 SCAMB00631 Montegallo SANTA MARIA IN LAPIDE 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00316 SCAMB00632 Montegallo COLLICELLI 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00332 SCAMB00644 Montemonaco RASCIO 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00333 SCAMB00645 Montemonaco TOFE 40 4,80 0,45 1 2,16 0,42 1 0,91

DEPUR00350 SCAMB00179 Roccafluvione CUCCARO NUOVO 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00356 SCAMB00384 Acquasanta Terme PIANDELLORO 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00357 SCAMB00387 Acquasanta Terme SAN GIOVANNI ACQUASANTA 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00358 SCAMB00388 Acquasanta Terme SAN GREGORIO 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00360 SCAMB00393 Acquasanta Terme VENAMARTELLO 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00361 SCAMB00408 Acquasanta Terme TALLACANO 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00374 SCAMB00375 Acquasanta Terme AROLA DI SOPRA ( PRIMO) 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00383 SCAMB00701 Montemonaco CESE MONTEMONACO 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00384 SCAMB00702 Montemonaco COLLINA MONTEMONACO 40 4,80 0,45 1 2,16 1 1 2,16

DEPUR00142 SCAMB00158 Petritoli PAPAGNANO FOSSA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00238 SCAMB00569 Amandola SALVI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00005 SCAMB00074 Acquasanta Terme CORNETO PIP PRIMO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00008 SCAMB00077 Acquasanta Terme MATERA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00011 SCAMB00080 Acquasanta Terme PITO PRIMO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00013 SCAMB00082 Acquasanta Terme POMARO POLI - NUCLEO D 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00015 SCAMB00084 Acquasanta Terme POMARO GUAIANI - NUCLEO G 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00016 SCAMB00085 Acquasanta Terme POMARO FLAIANI - NUCLEO A 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00017 SCAMB00086 Acquasanta Terme POMARO STANGONI - NUCLEO B 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00022 SCAMB00091 Acquasanta Terme QUINTODECIMO FAZI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00024 SCAMB00093 Acquasanta Terme SAN MARTINO - CASADUNA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00025 SCAMB00094 Acquasanta Terme SAN MARTINO - VALLE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00027 SCAMB00096 Acquasanta Terme UMITO SP SECONDO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13
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DEPUR00028 SCAMB00097 Acquasanta Terme VALLECCHIA MONTE ACUTO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00047 SCAMB00102 Ascoli Piceno CASALENA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00049 SCAMB00104 Ascoli Piceno PONTE PEDANA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00071 SCAMB00120 Colli del Tronto VARGO FOSSA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00102 SCAMB00138 Montalto delle Marche FONTE D'ERCOLE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00103 SCAMB00139 Montalto delle Marche PATRIGNONE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00155 SCAMB00164 Roccafluvione TORRA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00156 SCAMB00165 Roccafluvione CAPO IL COLLE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00157 SCAMB00166 Roccafluvione PONTE MARESE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00158 SCAMB00167 Roccafluvione BOSCHETTO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00160 SCAMB00169 Roccafluvione MARESE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00161 SCAMB00170 Roccafluvione VALLICELLA PRIMO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00162 SCAMB00171 Roccafluvione VALLICELLA SECONDO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00163 SCAMB00172 Roccafluvione ALETTA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00164 SCAMB00173 Roccafluvione CASETTE ROCCAFLUVIONE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00165 SCAMB00174 Roccafluvione CASE NARDI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00166 SCAMB00175 Roccafluvione SALARE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00167 SCAMB00176 Roccafluvione CANNESA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00169 SCAMB00178 Roccafluvione SANT'ANGELO ROCCAFLUVIONE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00172 SCAMB00181 Roccafluvione FORCELLA SECONDO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00173 SCAMB00182 Roccafluvione OSOLI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00174 SCAMB00183 Roccafluvione PERSECARA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00175 SCAMB00184 Roccafluvione SCALELLE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00176 SCAMB00185 Roccafluvione COLLEMORO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00177 SCAMB00186 Roccafluvione ARENA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00178 SCAMB00187 Roccafluvione MACCHIGNANO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00179 SCAMB00188 Roccafluvione BIVIO OLIBRA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00180 SCAMB00189 Roccafluvione OLIBRA ROCCAFLUVIONE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00181 SCAMB00190 Roccafluvione GUANDALI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00182 SCAMB00191 Roccafluvione PEDARA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00183 SCAMB00192 Roccafluvione RONCIGLIONE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00184 SCAMB00193 Roccafluvione GAICO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00185 SCAMB00194 Roccafluvione MESCHIA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00186 SCAMB00195 Roccafluvione AGELLI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00187 SCAMB00196 Roccafluvione PONTE PAOLETTI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00195 SCAMB00202 Rotella CROCE SAN PIETRO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00197 SCAMB00204 Rotella CROCE SECONDO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00205 SCAMB00206 Venarotta OLIBRA VENAROTTA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00217 SCAMB00218 Venarotta GIMIGLIANO PRIMO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13
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DEPUR00225 SCAMB00556 Amandola CASA COLETTA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00226 SCAMB00557 Amandola MOGLIETTA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00228 SCAMB00559 Amandola CASA DI CARLO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00229 SCAMB00560 Amandola CESE AMANDOLA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00230 SCAMB00561 Amandola MONTANE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00232 SCAMB00563 Amandola RUSTICI ALTO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00233 SCAMB00564 Amandola CIARAGLIA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00234 SCAMB00565 Amandola VILLA CONTI SUPERIORE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00235 SCAMB00566 Amandola VILLA CONTI INFERIORE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00237 SCAMB00568 Amandola CASA DI TASSO NUOVA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00239 SCAMB00570 Amandola CUCCHIARONI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00243 SCAMB00574 Amandola SAN RUFFINO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00244 SCAMB00575 Amandola GARULLA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00245 SCAMB00576 Amandola VILLA BORE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00249 SCAMB00580 Amandola VILLA FIORENTINA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00251 SCAMB00582 Amandola COLLE SAN FORTUNATO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00252 SCAMB00583 Amandola PAOLUCCI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00254 SCAMB00584 Comunanza CIMITERO COMUNANZA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00255 SCAMB00585 Comunanza TAVERNELLE OVEST 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00256 SCAMB00586 Comunanza TAVERNELLE CENTRO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00258 SCAMB00588 Comunanza CASTELFIORITO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00259 SCAMB00589 Comunanza CALVARESE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00260 SCAMB00590 Comunanza ILLICE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00261 SCAMB00591 Comunanza PIE' DI CAMPO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00262 SCAMB00592 Comunanza GABBIANO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00263 SCAMB00593 Comunanza COSSININO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00264 SCAMB00594 Comunanza POLVERINA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00265 SCAMB00595 Comunanza VALENTINA NORD 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00266 SCAMB00596 Comunanza VALENTINA SUD 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00270 SCAMB00600 Comunanza PIAN D'ABETE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00276 SCAMB00602 Montefalcone Appennino SAN BIAGIO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00277 SCAMB00603 Montefalcone Appennino SAN LORENZO MONTEFALCONE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00278 SCAMB00604 Montefalcone Appennino OSTELLO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00285 SCAMB00674 Montefortino MONTATTEGLIA 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00326 SCAMB00638 Montemonaco PIGNOTTI MONTEMONACO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00327 SCAMB00639 Montemonaco FORNO BURATTI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00328 SCAMB00640 Montemonaco STRADONE MONTEMONACO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00329 SCAMB00641 Montemonaco FERRA' ALTO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00330 SCAMB00642 Montemonaco FERRA' BASSO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13
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DEPUR00331 SCAMB00643 Montemonaco MONTEPERTICONE 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00334 SCAMB00646 Montemonaco ARICONI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00335 SCAMB00647 Montemonaco RIVO ROSSO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00338 SCAMB00648 Palmiano CASETTE PALMIANO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00340 SCAMB00650 Smerillo SMERILLO PORTA SUD 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00342 SCAMB00652 Smerillo CASA LAURENZI 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00343 SCAMB00653 Smerillo CASTORANO DI SMERILLO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00344 SCAMB00654 Smerillo VALLECUPA SMERILLO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00346 SCAMB00656 Smerillo VAL DI TENNA PRIMO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00347 SCAMB00657 Smerillo VAL DI TENNA SECONDO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00353 SCAMB00377 Acquasanta Terme CAPODIRIGO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00359 SCAMB00392 Acquasanta Terme UMITO AGRITURISMO 50 6,00 0,45 1 2,70 1 1 2,70

DEPUR00382 SCAMB00700 Roccafluvione STABINO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00391 SCAMB00781 Monte Giberto FOSSO MALTIGNANO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00392 SCAMB00780 Monte Giberto FOSSO RIVO 50 6,00 0,45 1 2,70 0,42 1 1,13

DEPUR00048 SCAMB00103 Ascoli Piceno COLONNA 60 7,20 0,45 1 3,24 0,42 1 1,36

DEPUR00105 SCAMB00141 Montedinove DRAGONE 60 7,20 0,45 1 3,24 0,42 1 1,36

DEPUR00117 SCAMB00039 Monteleone di Fermo VALLE CORVONE 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00132 SCAMB00155 Monte Vidon Combatte SAN PROCOLO 60 7,20 0,45 1 3,24 0,42 1 1,36

DEPUR00190 SCAMB00197 Rotella CAPRADOSSO PRIMO 60 7,20 0,45 1 3,24 0,42 1 1,36

DEPUR00281 SCAMB00670 Montefortino MOIE 60 7,20 0,45 1 3,24 0,42 1 1,36

DEPUR00283 SCAMB00672 Montefortino CESE MONTEFORTINO 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00284 SCAMB00673 Montefortino BUSSONICO 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00286 SCAMB00675 Montefortino TEGLIA BALDONI 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00287 SCAMB00676 Montefortino SANTA LUCIA 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00288 SCAMB00677 Montefortino ARATO 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00291 SCAMB00607 Montegallo USCERNO CIMITERO 60 7,20 0,45 1 3,24 0,42 1 1,36

DEPUR00292 SCAMB00608 Montegallo USCERNO PIANE 60 7,20 0,45 1 3,24 0,42 1 1,36

DEPUR00349 SCAMB00180 Roccafluvione FORCELLA PRIMO 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00351 SCAMB00752 Roccafluvione VALCINANTE 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00354 SCAMB00380 Acquasanta Terme COLLE FRATTALE 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00355 SCAMB00383 Acquasanta Terme FLENO PRIMO 60 7,20 0,45 1 3,24 1 1 3,24

DEPUR00133 SCAMB00156 Monte Vidon Combatte CEGLI DA SOLE 70 8,40 0,45 1 3,78 0,42 1 1,59

DEPUR00193 SCAMB00200 Rotella TESINO SP MONTEDINOVE 70 8,40 0,45 1 3,78 0,42 1 1,59

DEPUR00318 SCAMB00679 Montemonaco SAN LORENZO MONTEMONACO 70 8,40 0,45 1 3,78 1 1 3,78

DEPUR00319 SCAMB00680 Montemonaco VALLEGRASCIA 70 8,40 0,45 1 3,78 1 1 3,78

DEPUR00073 SCAMB00122 Cossignano FONTE DELLA COSTA 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00076 SCAMB00125 Cossignano CONTRADA MOGLIE 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00077 SCAMB00126 Cossignano TESINO PRIMO 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81
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DEPUR00280 SCAMB00669 Montefortino MONTAZZOLINO 80 9,60 0,45 1 4,32 1 1 4,32

DEPUR00290 SCAMB00606 Montegallo COSTANTINI 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00293 SCAMB00609 Montegallo ABETITO COLLE 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00295 SCAMB00611 Montegallo ABETITO CANALE 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00306 SCAMB00622 Montegallo PIANE ASCOLANE 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00309 SCAMB00625 Montegallo PROPEZZANO CONA 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00314 SCAMB00630 Montegallo COLLE MONTEGALLO 80 9,60 0,45 1 4,32 0,42 1 1,81

DEPUR00394 SCAMB00036 Montefiore dell'Aso ASO MONTEFIORE SECONDO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00070 SCAMB00119 Colli del Tronto LA ROCCA 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00072 SCAMB00121 Colli del Tronto SALARIA INFERIORE 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00090 SCAMB00130 Maltignano MOLINO MALTIGNANO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00093 SCAMB00131 Massignano PIANE SANTI 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00094 SCAMB00132 Monsampietro Morico PERITA 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00095 SCAMB00133 Monsampietro Morico VITARBORO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00096 SCAMB00134 Monsampietro Morico LOCCI 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00098 SCAMB00135 Monsampolo del Tronto TREAZZANO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00099 SCAMB00136 Monsampolo del Tronto ICONA MONSAMPOLO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00101 SCAMB00137 Montalto delle Marche VALDASO MONTALTO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00107 SCAMB00143 Montedinove SAN TOMMASO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00116 SCAMB00038 Monteleone di Fermo MADONNA DI LORETO 100 12,00 0,45 1 5,40 1 1 5,40

DEPUR00127 SCAMB00150 Monterubbiano FONTERRANTE FOSSA 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00128 SCAMB00151 Monterubbiano MONTOTTO NORD 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00129 SCAMB00152 Monterubbiano MONTOTTO SUD 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00131 SCAMB00154 Monte Vidon Combatte COLLINA NUOVA 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00139 SCAMB00157 Ortezzano VALDASO ORTEZZANO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00144 SCAMB00159 Ponzano di Fermo TORCHIARO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00145 SCAMB00160 Ponzano di Fermo CAPOLUOGO SUD EST PONZANO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00224 SCAMB00662 Amandola SANTA MARIA A PIE' D'AGELLO 100 12,00 0,45 1 5,40 1 1 5,40

DEPUR00301 SCAMB00617 Montegallo FONDITORE PRIMO 100 12,00 0,45 1 5,40 0,42 1 2,27

DEPUR00348 SCAMB00753 Roccafluvione SALARE SECONDO 100 12,00 0,45 1 5,40 1 1 5,40

DEPUR00371 SCAMB00694 Acquasanta Terme FAVALANCIATA 100 12,00 0,45 1 5,40 1 1 5,40

DEPUR00372 SCAMB00695 Acquasanta Terme CORNETO SALARIA PRIMO 100 12,00 0,45 1 5,40 1 1 5,40

DEPUR00373 SCAMB00696 Acquasanta Terme TORRE SANTA LUCIA 100 12,00 0,45 1 5,40 1 1 5,40

DEPUR00385 SCAMB00688 Castignano SANT'ANGELO CASTIGNANO 100 12,00 0,45 1 5,40 1 1 5,40

DEPUR00104 SCAMB00140 Montalto delle Marche PORCHIA 150 18,00 0,45 1 8,10 1 1 8,10

DEPUR00206 SCAMB00207 Venarotta VILLA CURTI 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00297 SCAMB00613 Montegallo PISTRINO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00298 SCAMB00614 Montegallo CASTRO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00302 SCAMB00618 Montegallo FONDITORE SECONDO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40
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DEPUR00305 SCAMB00621 Montegallo COLLERIGO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00310 SCAMB00626 Montegallo ASTORARA 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00321 SCAMB00633 Montemonaco FOCE MONTEMONACO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00322 SCAMB00634 Montemonaco ZONA C1 E C2 - VIA STRADONE 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00323 SCAMB00635 Montemonaco PIGNOTTI MONTEMONACO - CAMPING 150 18,00 0,45 1 8,10 1 1 8,10

DEPUR00324 SCAMB00636 Montemonaco ROCCA MONTEMONACO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00325 SCAMB00637 Montemonaco FOCE CAMPING NATURA 150 18,00 0,45 1 8,10 1 1 8,10

DEPUR00339 SCAMB00649 Smerillo GIOVATO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00341 SCAMB00651 Smerillo CERESOLA 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00401 SCAMB00655 Smerillo SAN MARTINO AL FAGGIO 150 18,00 0,45 1 8,10 0,42 1 3,40

DEPUR00370 SCAMB00693 Acquasanta Terme ARLI 150 18,00 0,45 1 8,10 1 1 8,10

DEPUR00147 SCAMB00162 Ponzano di Fermo CAPOLUOGO NORD PONZANO 160 19,20 0,45 1 8,64 0,42 1 3,63

DEPUR00130 SCAMB00153 Monte Vidon Combatte SAN GIUSEPPE 170 20,40 0,45 1 9,18 0,42 1 3,86

DEPUR00108 SCAMB00144 Montedinove FRANILE 200 24,00 0,45 1 10,80 0,42 1 4,54

DEPUR00120 SCAMB00042 Montelparo SALA 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00146 SCAMB00161 Ponzano di Fermo CAPOLUOGO NORD OVEST PONZANO 200 24,00 0,45 1 10,80 0,42 1 4,54

DEPUR00201 SCAMB00068 Santa Vittoria in Matenano PONTE MAGLIO 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00320 SCAMB00681 Montemonaco SAN GIORGIO ALL'ISOLA 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00387 SCAMB00147 Monte Giberto FONTI SOLE 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00388 SCAMB00148 Monte Giberto FOSSO VALLE 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00389 SCAMB00149 Monte Giberto FONTI VECCHIE 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00390 SCAMB00452 Monte Giberto SAN MICHELE 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00409 SCAMB00823 Montefortino AMBRO 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00395 SCAMB00803 Acquasanta Terme UMITO NUOVO 200 24,00 0,45 1 10,80 1 1 10,80

DEPUR00020 SCAMB00089 Acquasanta Terme POZZA PRIMO 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00023 SCAMB00092 Acquasanta Terme QUINTODECIMO PALANCA 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00042 SCAMB00101 Arquata del Tronto PIEDILAMA 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00043 SCAMB00100 Arquata del Tronto CAPODACQUA 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00087 SCAMB00029 Lapedona ASO LAPEDONA 250 30,00 0,45 1 13,50 1 1 13,50

DEPUR00115 SCAMB00037 Monteleone di Fermo CHIAVANELLA 250 30,00 0,45 1 13,50 1 1 13,50

DEPUR00124 SCAMB00046 Monte Rinaldo ASO MONTE RINALDO 250 30,00 0,45 1 13,50 1 1 13,50

DEPUR00134 SCAMB00049 Moresco MONTEFIORE CORTA 250 30,00 0,45 1 13,50 1 1 13,50

DEPUR00223 SCAMB00661 Amandola PIAN DI CONTRO 250 30,00 0,45 1 13,50 1 1 13,50

DEPUR00289 SCAMB00605 Montegallo CAPOLUOGO MONTEGALLO 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00296 SCAMB00612 Montegallo FORCA 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00303 SCAMB00619 Montegallo MIGLIARELLI 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00304 SCAMB00620 Montegallo RIGO 250 30,00 0,45 1 13,50 0,42 1 5,67

DEPUR00336 SCAMB00682 Palmiano CASTEL SAN PIETRO 250 30,00 0,45 1 13,50 1 1 13,50

DEPUR00337 SCAMB00683 Palmiano CATASTA 250 30,00 0,45 1 13,50 1 1 13,50
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DEPUR00064 SCAMB00117 Carassai SP58 - MONTEVARMINE 300 36,00 0,45 1 16,20 0,42 1 6,80

DEPUR00069 SCAMB00022 Castignano SAN MARTINO CASTIGNANO 300 36,00 0,45 1 16,20 1 1 16,20

DEPUR00097 SCAMB00034 Monsampolo del Tronto CRETONI 300 36,00 0,45 1 16,20 1 1 16,20

DEPUR00189 SCAMB00064 Rotella TESINO CIMITERO 300 36,00 0,45 1 16,20 1 1 16,20

DEPUR00200 SCAMB00067 Santa Vittoria in Matenano SAN GIOVANNI SANTA VITTORIA 300 36,00 0,45 1 16,20 1 1 16,20

DEPUR00272 SCAMB00665 Force FONTE DELLE DONNE 300 36,00 0,45 1 16,20 1 1 16,20

DEPUR00369 SCAMB00692 Acquasanta Terme PONTE D'ARLI 300 36,00 0,45 1 16,20 1 1 16,20

DEPUR00279 SCAMB00668 Montefortino MADONNA DELLA PACE 350 42,00 0,45 1 18,90 1 1 18,90

DEPUR00282 SCAMB00671 Montefortino FOSSO RIO 350 42,00 0,45 1 18,90 1 1 18,90

DEPUR00119 SCAMB00041 Montelparo RENGONE 400 48,00 0,45 1 21,60 1 1 21,60

DEPUR00188 SCAMB00063 Rotella TESINO CENTRO 400 48,00 0,45 1 21,60 1 1 21,60

DEPUR00221 SCAMB00659 Amandola RUSTICI LOTTIZZAZIONE 400 48,00 0,45 1 21,60 1 1 21,60

DEPUR00199 SCAMB00066 Santa Vittoria in Matenano SAN SALVATORE 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00410 SCAMB00858 Montottone SAN PIETRO MARTIRE 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00039 SCAMB00011 Arquata del Tronto SPELONGA 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00040 SCAMB00012 Arquata del Tronto TRISUNGO DEPURATORE 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00041 SCAMB00013 Arquata del Tronto PESCARA DI ARQUATA 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00068 SCAMB00021 Castignano ICONA CASTIGNANO 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00088 SCAMB00030 Lapedona FONTE ANTONUCCI 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00121 SCAMB00043 Monteprandone COLLENAVICCHIO 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00122 SCAMB00044 Monteprandone MONTERONE 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00123 SCAMB00045 Monteprandone RUSTICHELLI 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00151 SCAMB00059 Ripatransone SANTA MARIA PETRELLA 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00222 SCAMB00660 Amandola CALLUGO 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00275 SCAMB00667 Montefalcone Appennino FIENARE 500 60,00 0,45 1 27,00 0,42 1 11,34

DEPUR00317 SCAMB00678 Montemonaco CENTRO STORICO MONTEMONACO 500 60,00 0,45 1 27,00 1 1 27,00

DEPUR00362 SCAMB00434 Fermo RIONE CONCERIA 500 60,00 0,45 1 27,00 0,42 1 11,34

DEPUR00083 SCAMB00128 Folignano CAPOLAVILLA 600 72,00 0,45 1 32,40 0,42 1 13,61

DEPUR00084 SCAMB00129 Folignano CASE DI COCCIA 600 72,00 0,45 1 32,40 0,42 1 13,61

DEPUR00065 SCAMB00118 Carassai SP22 - COSSIGNANESE 650 78,00 0,45 1 35,10 0,42 1 14,74

DEPUR00271 SCAMB00664 Force SAN VINCENZO FORCE 700 84,00 0,45 1 37,80 1 1 37,80

DEPUR00092 SCAMB00033 Massignano MONTECANTINO 750 90,00 0,45 1 40,50 1 1 40,50

DEPUR00150 SCAMB00058 Ripatransone MACINADORO 750 90,00 0,45 1 40,50 1 1 40,50

DEPUR00100 SCAMB00035 Montalto delle Marche FONTE ARRIGO 800 96,00 0,45 1 43,20 1 1 43,20

DEPUR00386 SCAMB00460 Monterubbiano MOLINO MONTERUBBIANO TERZO 800 96,00 0,45 1 43,20 1 1 43,20

DEPUR00046 SCAMB00016 Ascoli Piceno MOZZANO DEPURATORE 1.000 120,00 0,45 1 54,00 1 1 54,00

DEPUR00067 SCAMB00020 Castignano RIPABERARDA 1.000 120,00 0,45 1 54,00 1 1 54,00

DEPUR00062 SCAMB00017 Belmonte Piceno CASTELLARSO 1.000 120,00 0,45 1 54,00 1 1 54,00

DEPUR00082 SCAMB00026 Fermo GIROLA PIP 1.000 120,00 0,45 1 54,00 1 1 54,00
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DEPUR00138 SCAMB00053 Ortezzano ASO ORTEZZANO 1.000 120,00 0,45 1 54,00 1 1 54,00

DEPUR00141 SCAMB00055 Petritoli PAPAGNANO DEPURATORE 1.000 120,00 0,45 1 54,00 1 1 54,00

DEPUR00091 SCAMB00032 Massignano MAREZI 1.100 132,00 0,45 1 59,40 1 1 59,40

DEPUR00031 SCAMB00003 Acquaviva Picena FONTE PALANCA 1.200 144,00 0,45 1 64,80 1 1 64,80

DEPUR00037 SCAMB00009 Arquata del Tronto BORGO 1.300 156,00 0,45 1 70,20 1 1 70,20

DEPUR00038 SCAMB00010 Arquata del Tronto PRETARE 1.300 156,00 0,45 1 70,20 1 1 70,20

DEPUR00045 SCAMB00015 Ascoli Piceno VENAGRANDE 1.300 156,00 0,4 0,95 48,48 1 1 48,48

DEPUR00202 SCAMB00069 Servigliano FONTE DEI CAVALLI 1.400 168,00 0,45 1 75,60 1 1 75,60

DEPUR00030 SCAMB00002 Acquaviva Picena SAN VINCENZO ACQUAVIVA 1.500 180,00 0,45 1 81,00 1 1,35 109,35

DEPUR00066 SCAMB00019 Castignano GALVONI 1.500 180,00 0,45 1 81,00 1 1 81,00

DEPUR00110 SCAMB00036 Montefiore dell'Aso SAN GIOVANNI MONTEFIORE 1.600 192,00 0,45 1 86,40 1 1 86,40

DEPUR00035 SCAMB00008 Appignano del Tronto VALLE CHIFENTI 1.700 204,00 0,45 1 91,80 1 1 91,80

DEPUR00089 SCAMB00031 Maltignano CONFINI MALTIGNANO 2.000 240,00 0,45 1 108,00 1 1 108,00

DEPUR00220 SCAMB00658 Amandola PIGNOTTO AMANDOLA 2.000 266,67 0,45 1 120,00 1 1 120,00

DEPUR00125 SCAMB00047 Monterubbiano RUBBIANELLO DEPURATORE 2.000 240,00 0,45 1 108,00 1 1 108,00

2.912,99COTR IMPIANTI PICCOLI
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CIIP - CONSORZIO IDRICO INTERCOMUNALE DEL PICENO  - VALORE IMMOBILIZZAZIONI AL 31/12/2002 

60.386.168,19€   19.933.996,37€   40.452.171,82€   17.513.031,49€    42.873.136,70€     22.939.140,33€   

CATEGORIA 
FISCALE COD.CESP.SIA DESCRIZIONE CATEGORIA CESPITE DESCRIZIONE CESPITE 

VALORE AL 
31/12/2002

TOTALE FONDO 
AL 31/12/2002 ALIQUOTA

VALORE 
RESIDUO AL 

31/12/2002  CONTRIBUTO 

COSTO STORICO 
NETTO AL 
31/12/2002

VALORE 
RESIDUO NETTO 

AL 31/12/2002
ADDAM ADDAM00020 CONDOTTE ADDUTTRICI ACQ.PESCARA D'ARQUATA 19.939.202,10€    4.027.298,33€      5,00% 15.911.903,78€    15.911.903,78€    4.027.298,33€       -€                      
FABIN FABIN00006 FABBRICATI DESTINATI ALL'INDUSTRIA SEDE VIA REPUBBLICA AP 4.498.598,71€      78.725,48€           3,50% 4.419.873,23€      35.755,52€           4.462.843,19€       4.384.117,71€      
DISAM DISAM00065 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE INTERNA SBT II LOTTO 2.838.832,94€      354.012,12€         5,00% 2.484.820,82€      -€                      2.838.832,94€       2.484.820,82€      
DISAM DISAM00072 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP II-III L.Q.LUCIANI 1.970.910,58€      246.227,35€         5,00% 1.724.683,23€      -€                      1.970.910,58€       1.724.683,23€      
DISAM DISAM00054 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE PSG II INTERV. 1.491.620,78€      185.587,68€         5,00% 1.306.033,10€      -€                      1.491.620,78€       1.306.033,10€      
ADDAM ADDAM00025 CONDOTTE ADDUTTRICI ACQ.POT.CAMPOFILONE-MASSIG-M.FIORE 1.379.582,30€      103.461,18€         5,00% 1.276.121,13€      497.753,59€         881.828,71€          778.367,54€         
DISAM DISAM00034 CONDOTTE DISTRIBUTRICI LAV.ACQ.UT.FERMANI 688.722,28€         51.025,16€           5,00% 637.697,12€         -€                      688.722,28€          637.697,12€         
DISAM DISAM00064 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE INTERNA SBT I LOTTO 549.006,29€         68.530,08€           5,00% 480.476,21€         -€                      549.006,29€          480.476,21€         
DISAM DISAM00063 CONDOTTE DISTRIBUTRICI DISTR.FASCIA COLL.SBT 529.539,05€         92.111,23€           5,00% 437.427,82€         104.616,00€         424.923,05€          332.811,82€         
ALLAC ALLAC00009 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI ESTERNI 2002 434.275,39€         10.856,88€           5,00% 423.418,51€         -€                      434.275,39€          423.418,51€         
MANUF MANUF00027 MANUFATTI PARTITORE COLLEFORNO ACQUASANTA 369.334,06€         7.386,68€             4,00% 361.947,38€         356.904,98€         12.429,09€            5.042,40€             
ALLAC ALLAC00003 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI ANNO 2001 390.567,30€         29.292,55€           5,00% 361.274,76€         -€                      390.567,30€          361.274,76€         
DISAM DISAM00036 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE Z.PERIF.RURALI FERMO 498.217,83€         182.386,99€         5,00% 315.830,84€         -€                      498.217,83€          315.830,84€         
MANUF MANUF00051 MANUFATTI SERB.COLLE IN SU SBT 316.007,56€         18.876,61€           4,00% 297.130,95€         -€                      316.007,56€          297.130,95€         
OPCAP OPCAP00022 OPERE IDRAULICHE FISSE SORGENTE PESCARA 279.574,64€         3.494,68€                    2,50% 276.079,96€         252.678,74€         26.895,91€            23.401,22€           
MANUF MANUF00257 MANUFATTI VI L.VI STR.SUB 2-MONTAGNOLA 497.253,30€         224.344,64€         4,00% 272.908,66€         -€                      497.253,30€          272.908,66€         
FABIN FABIN00004 FABBRICATI DESTINATI ALL'INDUSTRIA UFFICI FERMO VIA XXV APRILE 415.201,27€         151.764,21€         3,50% 263.437,06€         -€                      415.201,27€          263.437,06€         

ADDAM ADDAM00011 CONDOTTE ADDUTTRICI VI L.VI STR.SUB 1 1.653.918,54€      1.391.801,56€      5,00% 262.116,98€         -€                      1.653.918,54€       262.116,98€         
DISAM DISAM00081 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE INTERNA FOLIGNANO I LOTTO 241.573,94€         6.039,35€             5,00% 235.534,59€         -€                      241.573,94€          235.534,59€         
MANUF MANUF00497 MANUFATTI SERBATOIO M.CACCIONI 256.611,22€         45.990,43€           4,00% 210.620,79€         -€                      256.611,22€          210.620,79€         

MANUF MANUF00233 MANUFATTI
serbatoio Cupra Marittima Cupra nuovo (contrada 
Marano) 383.502,29€         177.557,85€         4,00% 205.944,44€         -€                      383.502,29€          205.944,44€         

ALLAC ALLAC00002 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI ANNO 2000 234.034,79€         29.254,35€           5,00% 204.780,44€         -€                      234.034,79€          204.780,44€         
MANUF MANUF00264 MANUFATTI SERBATOIO MARINA P. 235.849,98€         42.237,67€           4,00% 193.612,31€         -€                      235.849,98€          193.612,31€         
SOFTW SOFTW00012 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 2002-PROC.LOGOS 239.000,00€         47.800,00€           20,00% 191.200,00€         191.200,00€         47.800,00€            -€                      
MANST MANST00024 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.BENI TERZI 1997 549.828,99€         362.804,66€         20,00% 187.024,33€         -€                      549.828,99€          187.024,33€         
MANUF MANUF00246 MANUFATTI SERBATOIO LIDO FERMO 224.142,29€         40.173,56€           4,00% 183.968,73€         -€                      224.142,29€          183.968,73€         
SOLLE SOLLE00007 IMP.SOLLEVAMENTO IMP.SOLL.CAPODACQUA ARQUATA 300.816,91€         131.948,48€         12,00% 168.868,43€         16.113,45€           284.703,46€          152.754,98€         
MANST MANST00051 MANUT.STR.IMPIANTI DI TERZI MAN.STR.IMP.TERZI ANNO 2002 202.017,33€         40.403,47€           20,00% 161.613,86€         -€                      202.017,33€          161.613,86€         
MANST MANST00048 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.BENI TERZI 2001-6 ANNI 193.239,90€         38.120,28€           20,00% 155.119,62€         -€                      193.239,90€          155.119,62€         
DISAM DISAM00078 CONDOTTE DISTRIBUTRICI LAV.DISTR.PETRITOLI-MONTEGIBERTO 163.038,35€         8.151,92€             5,00% 154.886,43€         -€                      163.038,35€          154.886,43€         
DISAM DISAM00047 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.SERB.APPIGNANO 161.266,95€         12.095,03€           5,00% 149.171,92€         -€                      161.266,95€          149.171,92€         
MANUF MANUF00613 MANUFATTI SERB.SERVIGLIANO 165.086,39€         16.438,49€           4,00% 148.647,90€         -€                      165.086,39€          148.647,90€         
MANUF MANUF00499 MANUFATTI VI L.VI STR.SUB 2-MURRI 258.228,45€         119.786,75€         4,00% 138.441,70€         -€                      258.228,45€          138.441,70€         
OPCAP OPCAP00006 OPERE IDRAULICHE FISSE SORGENTE POZZA 135.093,65€         1.688,67€                    2,50% 133.404,98€         912,16€                134.181,49€          132.492,82€         
MANUF MANUF00495 MANUFATTI SERBATOIO VINCI PSG 242.822,89€         109.720,96€         4,00% 133.101,93€         -€                      242.822,89€          133.101,93€         
MANST MANST00027 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.BENI DI TERZI 1998 350.375,80€         223.764,47€         20,00% 126.611,33€         -€                      350.375,80€          126.611,33€         
MANST MANST00033 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.BENI DI TERZI 1999 329.679,24€         204.494,09€         20,00% 125.185,15€         -€                      329.679,24€          125.185,15€         
MANUF MANUF00646 MANUFATTI SERB.FOLIGNANO-CASALUNGA 124.030,73€         2.480,61€             4,00% 121.550,12€         -€                      124.030,73€          121.550,12€         

MANUF MANUF00054 MANUFATTI serbatoio Altidona Pedaso Nuovo (Marina di Altidona) 201.138,28€         93.234,91€           4,00% 107.903,37€         -€                      201.138,28€          107.903,37€         
MANUF MANUF00703 MANUFATTI CAMERA MANOVRA BORGO ARQUATA 109.940,56€         2.198,81€             4,00% 107.741,75€         101.972,92€         7.967,64€              5.768,83€             
MANST MANST00047 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.TERZI ANNO 2001 178.365,91€         71.346,36€           20,00% 107.019,55€         -€                      178.365,91€          107.019,55€         
MANUF MANUF00063 MANUFATTI SERBATOIO APPIGNANO 108.488,67€         6.509,33€             4,00% 101.979,34€         1.861,80€             106.626,87€          100.117,54€         
MANUF MANUF00644 MANUFATTI serbatoio Fermo Cappuccini 105.088,76€         5.794,55€             4,00% 99.294,21€           -€                      105.088,76€          99.294,21€           
OPCAP OPCAP00031 OPERE IDRAULICHE FISSE SORGENTE M.AZZURRI 102.877,67€         3.853,49€                    2,50% 99.024,18€           -€                      102.877,67€          99.024,18€           
MANST MANST00045 MANUT.STR.BENI DI TERZI RIF.C.SO MAZZINI E ALL.GROTTAMMARE 160.938,70€         64.375,48€           20,00% 96.563,22€           -€                      160.938,70€          96.563,22€           
DISAM DISAM00041 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.ALIM.C.AB.VENAROTTA 123.311,91€         27.502,27€           5,00% 95.809,64€           16.988,48€           106.323,43€          78.821,16€           
DISAM DISAM00075 CONDOTTE DISTRIBUTRICI LAV.DISTR.BIVIO GIUSTIMANA-CERVARA 99.810,22€           4.990,51€             5,00% 94.819,71€           -€                      99.810,22€            94.819,71€           
MANST MANST00023 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.TERZI ANNO 1995 309.628,98€         216.740,29€         20,00% 92.888,69€           -€                      309.628,98€          92.888,69€           
DISAM DISAM00058 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP-POT.ROSARA 134.880,90€         42.003,78€           5,00% 92.877,13€           -€                      134.880,90€          92.877,13€           
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ADDAM ADDAM00026 CONDOTTE ADDUTTRICI MAN.STR.INCREM.PESCARA 2002 97.374,28€           4.868,71€             5,00% 92.505,57€           -€                      97.374,28€            92.505,57€           
ADDAM ADDAM00016 CONDOTTE ADDUTTRICI MAN.INCREM.ADD.ANNO 98 112.861,02€         28.215,25€           5,00% 84.645,77€           -€                      112.861,02€          84.645,77€           
DISAM DISAM00071 CONDOTTE DISTRIBUTRICI SOST.COND.VIA PALMENSI FERMO 93.327,75€           9.306,78€             5,00% 84.020,97€           -€                      93.327,75€            84.020,97€           
MANST MANST00044 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.TERZI 2000 198.583,00€         119.149,80€         20,00% 79.433,20€           -€                      198.583,00€          79.433,20€           
ADDAM ADDAM00013 CONDOTTE ADDUTTRICI VI L.V. STR.SIBILLINI 316.149,87€         238.395,46€         5,00% 77.754,41€           -€                      316.149,87€          77.754,41€           
SOLLE SOLLE00027 IMP.SOLLEVAMENTO SOLL.S.CATERINA 256.673,50€         181.065,64€         12,00% 75.607,86€           -€                      256.673,50€          75.607,86€           
ATTRE ATTRE00041 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 2002 78.716,59€           3.935,83€             10,00% 74.780,76€           -€                      78.716,59€            74.780,76€           
MANST MANST00037 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.BENI TERZI 1996 232.550,79€         158.734,36€         20,00% 73.816,43€           -€                      232.550,79€          73.816,43€           
MANUF MANUF00645 MANUFATTI  serbatoio Fermo San Biagio 77.730,34€           4.285,98€             4,00% 73.444,36€           -€                      77.730,34€            73.444,36€           
MANUF MANUF00500 MANUFATTI serbatoio Porto San Giorgio Vinci 128.704,47€         59.698,02€           4,00% 69.006,45€           -€                      128.704,47€          69.006,45€           
MAELE MAELE00043 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTR.2001 98.247,02€           29.474,10€           20,00% 68.772,92€           -€                      98.247,02€            68.772,92€           
SOLCA SOLCA00001 IMP.SOLLEVAMENTO IMP.SOLL.S.CATERINA 215.204,02€         146.539,93€         12,00% 68.664,09€           -€                      215.204,02€          68.664,09€           
DISAM DISAM00030 CONDOTTE DISTRIBUTRICI VI L.VI STR.RETE INT.PSG 294.263,81€         227.270,68€         5,00% 66.993,13€           -€                      294.263,81€          66.993,13€           
DISAM DISAM00079 CONDOTTE DISTRIBUTRICI DISTR.C.DA MENOCCHIA 68.651,59€           1.716,29€             5,00% 66.935,30€           -€                      68.651,59€            66.935,30€           
DISAM DISAM00080 CONDOTTE DISTRIBUTRICI DISTR.AP AREA URBANA C.STORICO 67.877,82€           1.696,95€             5,00% 66.180,87€           -€                      67.877,82€            66.180,87€           
DISAM DISAM00073 CONDOTTE DISTRIBUTRICI MAN.STR.INCR.DISTR.2001 72.265,38€           7.226,54€             5,00% 65.038,84€           -€                      72.265,38€            65.038,84€           
MAELE MAELE00044 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTR.2002 70.800,61€           7.080,06€             20,00% 63.720,55€           -€                      70.800,61€            63.720,55€           
ADDAM ADDAM00023 CONDOTTE ADDUTTRICI VAR.ADD.BRETELLA STR.CASTIGL-POMP. 68.819,19€           5.161,44€             5,00% 63.657,75€           -€                      68.819,19€            63.657,75€           
ADDAM ADDAM00014 CONDOTTE ADDUTTRICI APPR.IDR.VALLATA TR.II LOTTO 92.225,41€           29.423,86€           5,00% 62.801,55€           -€                      92.225,41€            62.801,55€           
FABIN FABIN00002 FABBRICATI DESTINATI ALL'INDUSTRIA S.SQ.COLLI TR. 77.313,60€           14.883,50€           3,50% 62.430,10€           -€                      77.313,60€            62.430,10€           
DISAM DISAM00037 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COLL.PART.MONTAGNOLA/FERRO 84.936,40€           23.357,51€           5,00% 61.578,89€           -€                      84.936,40€            61.578,89€           
SOFTW SOFTW00013 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 2002 74.535,35€           14.907,07€           20,00% 59.628,28€           -€                      74.535,35€            59.628,28€           
DISAM DISAM00042 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE M.V.COMBATTE-C.DA MARAZZ. 64.080,31€           4.806,03€             5,00% 59.274,28€           -€                      64.080,31€            59.274,28€           
OPCAP OPCAP00034 OPERE IDRAULICHE FISSE MADDALENA 2 62.928,67€           3.841,98€                    2,50% 59.086,69€           -€                      62.928,67€            59.086,69€           
DISAM DISAM00038 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE E ALL.PIEDILAMA 82.517,60€           26.395,02€           5,00% 56.122,58€           -€                      82.517,60€            56.122,58€           
OPCAP OPCAP00032 OPERE IDRAULICHE FISSE MADDALENA 1 59.484,99€           3.608,07€                    2,50% 55.876,92€           -€                      59.484,99€            55.876,92€           
MACUF MACUF0041 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOB.MACCH.UFF.ANNO 2002 59.207,09€           3.552,43€             12,00% 55.654,66€           -€                      59.207,09€            55.654,66€           
DISAM DISAM00074 CONDOTTE DISTRIBUTRICI POT.DISTR.MONTERUBBIANO 58.576,97€           2.928,85€             5,00% 55.648,12€           -€                      58.576,97€            55.648,12€           
ATTRE ATTRE00032 ATTREZZATURA VARIA ANNO 98 100.456,77€         45.205,55€           10,00% 55.251,22€           -€                      100.456,77€          55.251,22€           
MAELE MAELE00040 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. ANNO 2000 106.726,19€         53.363,10€           20,00% 53.363,09€           -€                      106.726,19€          53.363,09€           
MANUF MANUF00475 MANUFATTI SERBATOIO C.DA MONTI NUOVO 59.987,88€           6.739,83€             4,00% 53.248,05€           -€                      59.987,88€            53.248,05€           
ADDAM ADDAM00009 CONDOTTE ADDUTTRICI VI LOTTO III STRALCIO SIB. 513.286,05€         461.026,97€         5,00% 52.259,08€           -€                      513.286,05€          52.259,08€           
ALLAC ALLAC00007 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI RETE AP 2002 53.526,90€           1.338,17€             5,00% 52.188,73€           -€                      53.526,90€            52.188,73€           
ATTRE ATTRE00030 ATTREZZATURA VARIA ANNO 97 110.913,36€         59.790,62€           10,00% 51.122,74€           -€                      110.913,36€          51.122,74€           
SOFTW SOFTW00011 SOFTWARE SW ANNO 2001 84.508,19€           33.803,28€           20,00% 50.704,91€           -€                      84.508,19€            50.704,91€           
DISAM DISAM00062 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP-SORG.MADDALENA-USCELLA 52.159,59€           6.519,95€             5,00% 45.639,64€           -€                      52.159,59€            45.639,64€           
ADDAM ADDAM00010 CONDOTTE ADDUTTRICI POT.PESCARA-I INTERVENTO 271.004,71€         226.652,30€         5,00% 44.352,41€           -€                      271.004,71€          44.352,41€           
DISAM DISAM00050 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE PEDASO C.DA MONTI II STR. 52.712,54€           8.494,45€             5,00% 44.218,09€           -€                      52.712,54€            44.218,09€           
MANST MANST00052 MANUT.STR.BENI DI TERZI COND.VIA CICCARELLI CUPRAMARITTIMA 54.664,58€           10.932,92€           20,00% 43.731,66€           -€                      54.664,58€            43.731,66€           
MANUF MANUF00592 MANUFATTI SERB.S.LUCIA-RETE SBT I L. 48.070,61€           4.807,06€             4,00% 43.263,55€           -€                      48.070,61€            43.263,55€           
DISAM DISAM00068 CONDOTTE DISTRIBUTRICI MAN.INCR.DISTR.2000 50.573,89€           7.586,08€             5,00% 42.987,81€           -€                      50.573,89€            42.987,81€           
DISAM DISAM00044 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP-LAV.VALLESENZANA 87.631,28€           48.011,28€           5,00% 39.620,00€           -€                      87.631,28€            39.620,00€           
ADDAM ADDAM00021 CONDOTTE ADDUTTRICI MAN.INCR.ADD.PROPR. 46.293,30€           6.944,00€             5,00% 39.349,31€           -€                      46.293,30€            39.349,31€           
DISAM DISAM00076 CONDOTTE DISTRIBUTRICI DISTR.FONTE MAGNA MONTOTTONE 40.020,01€           1.000,50€             5,00% 39.019,51€           -€                      40.020,01€            39.019,51€           
DISAM DISAM00046 CONDOTTE DISTRIBUTRICI LAV.VILLA S.ANT.MOLINO CARFRAT. 49.508,12€           11.139,33€           5,00% 38.368,79€           -€                      49.508,12€            38.368,79€           
OPCAP OPCAP00004 OPERE IDRAULICHE FISSE  Acquasanta Terme Umito - sorgente vecchia 44.637,77€           6.446,34€                    2,50% 38.191,43€           -€                      44.637,77€            38.191,43€           
MAELE MAELE00038 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. macch.uff.elettr.anno 1999 117.683,80€         79.656,07€           20,00% 38.027,73€           -€                      117.683,80€          38.027,73€           
RICSV RICSV00008 COSTI RICERCA E SVILUPPO CONTROLLO GESTIONE 87.916,02€           50.026,04€           20,00% 37.889,98€           -€                      87.916,02€            37.889,98€           
AUTOM AUTOM00094 AUTOMEZZI AUTOCARRO BN 724 BC 98.609,18€           61.592,01€           25,00% 37.017,17€           -€                      98.609,18€            37.017,17€           
SWINT SWINT00007 SOFTWARE INTERNO SW INTERNO PROG.SIRIO 2001 49.212,56€           12.813,31€           20,00% 36.399,25€           -€                      49.212,56€            36.399,25€           
ADDAM ADDAM00024 CONDOTTE ADDUTTRICI MAN.STR.INCR.ADD.2001 40.384,16€           4.038,42€             5,00% 36.345,74€           -€                      40.384,16€            36.345,74€           
MANST MANST00026 MANUT.STR.BENI DI TERZI COND.V.LE DE GASPERI-PAGLIARE 95.371,86€           59.130,55€           20,00% 36.241,31€           -€                      95.371,86€            36.241,31€           
MANST MANST00043 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.TERZI RETE SBT I L. 90.050,92€           54.030,55€           20,00% 36.020,37€           -€                      90.050,92€            36.020,37€           
DISAM DISAM00052 CONDOTTE DISTRIBUTRICI MAN.INCREM.DISTR.ANNO 98 45.998,88€           11.499,72€           5,00% 34.499,16€           -€                      45.998,88€            34.499,16€           
DISAM DISAM00070 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE C.STORICO MONSAMPOLO 38.721,25€           4.840,15€             5,00% 33.881,10€           -€                      38.721,25€            33.881,10€           
DISAM DISAM00043 CONDOTTE DISTRIBUTRICI ANNO 97 48.241,76€           14.472,53€           5,00% 33.769,23€           -€                      48.241,76€            33.769,23€           
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ADDAM ADDAM00018 CONDOTTE ADDUTTRICI ADD.CASTIGNANO-RADDOPPIO 46.264,51€           14.994,78€           5,00% 31.269,73€           -€                      46.264,51€            31.269,73€           
ATTRE ATTRE00040 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 2001 36.362,16€           5.454,33€             10,00% 30.907,83€           -€                      36.362,16€            30.907,83€           
DISAM DISAM00055 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE PEDASO -C.ABITATO 32.696,16€           2.451,57€             5,00% 30.244,59€           -€                      32.696,16€            30.244,59€           
DISAM DISAM00039 CONDOTTE DISTRIBUTRICI PSG II INT.V.GENOVA/V.LE PINI 41.514,05€           11.416,36€           5,00% 30.097,69€           -€                      41.514,05€            30.097,69€           
MACUF MACUF00039 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOB.MACCH.UFF.ANNO 2001 36.610,86€           6.589,95€             12,00% 30.020,91€           -€                      36.610,86€            30.020,91€           
APMIS APMIS00003 APPARECCHI DI MISURA CONTATORI 2002 31.593,37€           1.579,67€             10,00% 30.013,70€           -€                      31.593,37€            30.013,70€           
SWINT SWINT00004 SOFTWARE INTERNO PROG.EURO 2000 44.094,27€           15.107,66€           20,00% 28.986,61€           -€                      44.094,27€            28.986,61€           
DISAM DISAM00077 CONDOTTE DISTRIBUTRICI DISTR.SOPRAVENA-ROSARA 30.226,97€           1.511,35€             5,00% 28.715,62€           -€                      30.226,97€            28.715,62€           
DISAM DISAM00025 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP-POGGIO BRETTA 92.714,15€           64.033,50€           5,00% 28.680,65€           -€                      92.714,15€            28.680,65€           
MANUF MANUF00474 MANUFATTI SERB.C.DA MONTI VECCHIO-PEDASO 30.610,92€           3.168,25€             4,00% 27.442,67€           -€                      30.610,92€            27.442,67€           
ADDAM ADDAM00012 CONDOTTE ADDUTTRICI ADDUTTR.S.CATERINA 207.341,39€         180.873,49€         5,00% 26.467,90€           -€                      207.341,39€          26.467,90€           
DISAM DISAM00026 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE COLLI-COLLE VACCARO 40.784,69€           15.042,75€           5,00% 25.741,94€           -€                      40.784,69€            25.741,94€           
ALLAC ALLAC00005 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI ACQ.UT.FERMANI 2002 26.324,76€           658,12€                5,00% 25.666,64€           -€                      26.324,76€            25.666,64€           
DISAM DISAM00035 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE CASTIGNANO LOC.S.PIETRO 38.002,42€           12.350,78€           5,00% 25.651,64€           -€                      38.002,42€            25.651,64€           
AUTOV AUTOV00004 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO IVECO BT 750 EW 36.410,21€           10.923,06€           20,00% 25.487,15€           -€                      36.410,21€            25.487,15€           
SWINT SWINT00006 SOFTWARE INTERNO SUPP.PROC.VARIE 2000 43.300,17€           18.416,98€           20,00% 24.883,19€           -€                      43.300,17€            24.883,19€           
MANCA MANCA00001 MANUFATTI ANNO 97 32.437,34€           7.784,96€             4,00% 24.652,38€           -€                      32.437,34€            24.652,38€           
APMIS APMIS00002 APPARECCHI DI MISURA CONTATORI ANNO 2001 28.830,31€           4.324,55€             10,00% 24.505,76€           -€                      28.830,31€            24.505,76€           
MANST MANST00028 MANUT.STR.BENI DI TERZI SOST.DISTR.P.D'ARLI B.GIUSTIMANA 59.820,76€           35.892,45€           20,00% 23.928,31€           -€                      59.820,76€            23.928,31€           
APMIS APMIS00001 APPARECCHI DI MISURA CONTATORI ANNO 2000 30.536,07€           7.634,02€             10,00% 22.902,05€           -€                      30.536,07€            22.902,05€           
MANST MANST00039 MANUT.STR.BENI DI TERZI RIF.RETE C.ARQUATA 37.977,47€           15.190,98€           20,00% 22.786,49€           -€                      37.977,47€            22.786,49€           
DISAM DISAM00051 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE ARQUATA-FRAZ.VEZZANO 27.304,98€           4.778,37€             5,00% 22.526,61€           -€                      27.304,98€            22.526,61€           
MANST MANST00030 MANUT.STR.BENI DI TERZI RETE INT.PIATTONI C.LAMA 57.682,43€           35.700,22€           20,00% 21.982,21€           -€                      57.682,43€            21.982,21€           
ALLAC ALLAC00001 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI LAV.SERB.APPIGNANO 23.457,02€           1.759,28€             5,00% 21.697,74€           532,22€                22.924,80€            21.165,52€           
SOFTW SOFTW00008 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 2000 52.317,60€           31.390,56€           20,00% 20.927,04€           -€                      52.317,60€            20.927,04€           
MANST MANST00018 MANUT.STR.IMPIANTI DI TERZI RIF.COND.Z.ASCOLANI GROTTAMMARE 24.607,99€           4.921,60€             20,00% 19.686,39€           -€                      24.607,99€            19.686,39€           
DISAM DISAM00032 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE PEDASO-C.DA MONTI 29.068,96€           9.447,41€             5,00% 19.621,55€           -€                      29.068,96€            19.621,55€           
ATTRE ATTRE00037 ATTREZZATURA VARIA ANNO 2000 25.482,17€           6.370,55€             10,00% 19.111,62€           -€                      25.482,17€            19.111,62€           
MANST MANST00031 MANUT.STR.BENI DI TERZI ILL.GALL.FOCE CAPRADOSSO 50.167,81€           31.072,28€           20,00% 19.095,53€           -€                      50.167,81€            19.095,53€           
DISAM DISAM00083 CONDOTTE DISTRIBUTRICI MAN.STR.DISTR.PROPR.2002 20.065,02€           1.003,25€             5,00% 19.061,77€           -€                      20.065,02€            19.061,77€           
DISAM DISAM00053 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP VENAGRANDE 48.236,34€           29.245,83€           5,00% 18.990,51€           -€                      48.236,34€            18.990,51€           
ATTRE ATTRE00033 ATTREZZATURA VARIA ANNO 96 53.909,47€           35.041,16€           10,00% 18.868,31€           -€                      53.909,47€            18.868,31€           
MANST MANST00046 MANUT.STR.BENI DI TERZI RIF.RETE V.ROMA-N-SAURO C.LAMA 30.942,12€           12.376,84€           20,00% 18.565,28€           -€                      30.942,12€            18.565,28€           
MANCA MANCA00002 MANUFATTI MAN.INCREM.SERB.ANNO 98 22.349,96€           4.470,00€             4,00% 17.879,96€           -€                      22.349,96€            17.879,96€           
FABIN FABIN00003 FABBRICATI DESTINATI ALL'INDUSTRIA PIANO INTERRATO PART.ROVETINO 22.552,02€           4.850,90€             3,50% 17.701,12€           -€                      22.552,02€            17.701,12€           

MANST MANST00032 MANUT.STR.BENI DI TERZI RIFAC.COND.C.FERMO 45.654,26€           28.305,64€           20,00% 17.348,62€           -€                      45.654,26€            17.348,62€           
ATTRE ATTRE00028 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 95 68.949,06€           51.711,80€           10,00% 17.237,26€           -€                      68.949,06€            17.237,26€           
DISAM DISAM00056 CONDOTTE DISTRIBUTRICI ESTEND.RETI PROPR. 20.136,01€           3.523,80€             5,00% 16.612,21€           -€                      20.136,01€            16.612,21€           
ADDAM ADDAM00019 CONDOTTE ADDUTTRICI MAN.INCREM.ADD. 19.951,19€           3.491,46€             5,00% 16.459,73€           -€                      19.951,19€            16.459,73€           
OPCAP OPCAP00007 OPERE IDRAULICHE FISSE SORGENTE UMITO 16.155,43€           201,94€                       2,50% 15.953,49€           233,55€                15.921,88€            15.719,94€           
MANUF MANUF00038 MANUFATTI SERBATOIO UMITO 15.565,40€           311,31€                4,00% 15.254,09€           -€                      15.565,40€            15.254,09€           
MANUF MANUF00024 MANUFATTI SERBATOIO POZZA 15.565,39€           311,31€                4,00% 15.254,08€           -€                      15.565,39€            15.254,08€           
DISAM DISAM00049 CONDOTTE DISTRIBUTRICI ESTEND.RETI PROPR.98 19.661,66€           4.423,87€             5,00% 15.237,79€           -€                      19.661,66€            15.237,79€           
MANST MANST00034 MANUT.STR.BENI DI TERZI SOST.RETE C.ST.BELMONTE 23.648,39€           9.459,36€             20,00% 14.189,03€           -€                      23.648,39€            14.189,03€           
OPCAP OPCAP00033 OPERE IDRAULICHE FISSE  Ascoli Piceno Uscella - sorgente bassa vecchia 14.446,04€           882,18€                       2,50% 13.563,86€           -€                      14.446,04€            13.563,86€           
AUTOM AUTOM00101 AUTOMEZZI LYBRA BR 275 LR 19.257,65€           7.221,62€             25,00% 12.036,03€           -€                      19.257,65€            12.036,03€           
AUTOM AUTOM00093 AUTOMEZZI AUTOCARRO BJ 843 VC 32.020,33€           20.012,70€           25,00% 12.007,63€           -€                      32.020,33€            12.007,63€           
DISAM DISAM00057 CONDOTTE DISTRIBUTRICI ESTEND.RETI TERZI 13.899,99€           2.432,50€             5,00% 11.467,49€           -€                      13.899,99€            11.467,49€           
ALLAC ALLAC00004 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI LAV.PONTE D'ARLI 2002 11.185,97€           279,65€                5,00% 10.906,32€           -€                      11.185,97€            10.906,32€           
MANUF MANUF00663 MANUFATTI PARTITORE BELVEDERE PRIMO 11.915,18€           1.303,06€             4,00% 10.612,12€           -€                      11.915,18€            10.612,12€           
MANUF MANUF00664 MANUFATTI PARTITORE BELVEDERE SECONDO 11.915,18€           1.303,06€             4,00% 10.612,12€           -€                      11.915,18€            10.612,12€           
DISAM DISAM00067 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.SERB.ARQUATA 11.009,37€           1.100,94€             5,00% 9.908,43€             -€                      11.009,37€            9.908,43€             
DISAM DISAM00060 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP V.SENZANA S.GAETANO 39.078,60€           29.801,18€           5,00% 9.277,42€             -€                      39.078,60€            9.277,42€             
ATTRE ATTRE00034 ATTREZZATURA VARIA ANNO 99 14.236,26€           4.982,70€             10,00% 9.253,56€             -€                      14.236,26€            9.253,56€             
MAELE MAELE00036 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. ANNO 98 90.968,51€           81.783,10€           20,00% 9.185,41€             -€                      90.968,51€            9.185,41€             
DISAM DISAM00045 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.SERVIGLIANO 9.952,24€             1.244,03€             5,00% 8.708,21€             -€                      9.952,24€              8.708,21€             
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MANST MANST00035 MANUT.STR.BENI DI TERZI PROT.CAT.ADD.CASTIGLIONI 14.113,15€           5.645,26€             20,00% 8.467,89€             -€                      14.113,15€            8.467,89€             
DISAM DISAM00027 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE RIPATRANSONE-S-EGIDIO 14.883,60€           6.485,56€             5,00% 8.398,04€             -€                      14.883,60€            8.398,04€             
SWINT SWINT00003 SOFTWARE INTERNO SOFTWARE ANNO 99 41.031,35€           32.825,08€           20,00% 8.206,27€             -€                      41.031,35€            8.206,27€             
ALLAC ALLAC00008 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI C.DA MENOCCHIA 2002 7.677,33€             191,93€                5,00% 7.485,40€             -€                      7.677,33€              7.485,40€             
DISAM DISAM00061 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP POT.S.GAETANO 17.820,15€           10.375,51€           5,00% 7.444,64€             -€                      17.820,15€            7.444,64€             
MACUF MACUF00031 MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 97 18.886,84€           11.510,37€           12,00% 7.376,47€             -€                      18.886,84€            7.376,47€             
MANST MANST00041 MANUT.STR.BENI DI TERZI RIF.CENTRO FRAZ.VENAGRANDE 17.266,86€           10.360,11€           20,00% 6.906,75€             -€                      17.266,86€            6.906,75€             
DISAM DISAM00024 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP-CASTEL TROSINO 22.777,24€           15.944,06€           5,00% 6.833,18€             -€                      22.777,24€            6.833,18€             
ADDAM ADDAM00022 CONDOTTE ADDUTTRICI ADD.C.DA BORE-ASO PROT.CAT. 7.537,29€             753,72€                5,00% 6.783,57€             -€                      7.537,29€              6.783,57€             
DISAM DISAM00048 CONDOTTE DISTRIBUTRICI DISTR.SERB.COLLE IN SU 7.006,82€             525,51€                5,00% 6.481,31€             -€                      7.006,82€              6.481,31€             
MANST MANST00040 MANUT.STR.BENI DI TERZI RIF.C.AB.VIA CAMEI RIPATRANSONE 16.134,91€           9.680,94€             20,00% 6.453,97€             -€                      16.134,91€            6.453,97€             
ADDAM ADDAM00015 CONDOTTE ADDUTTRICI ADD.SERB.COLLE INSU 6.895,06€             517,13€                5,00% 6.377,93€             -€                      6.895,06€              6.377,93€             
MANUF MANUF00239 MANUFATTI SERB.S.PETRONILLA 13.207,04€           6.867,66€             4,00% 6.339,38€             -€                      13.207,04€            6.339,38€             
MANST MANST00036 MANUT.STR.BENI DI TERZI PROT.CAT.ADD.FICETOLA 10.196,74€           4.078,70€             20,00% 6.118,04€             -€                      10.196,74€            6.118,04€             
AUTOM AUTOM00102 AUTOMEZZI PANDA BR 461 LR 9.334,95€             3.500,61€             25,00% 5.834,34€             -€                      9.334,95€              5.834,34€             
AUTOM AUTOM00100 AUTOMEZZI PANDA BR 276 LR 9.314,29€             3.492,86€             25,00% 5.821,43€             -€                      9.314,29€              5.821,43€             
AUTOM AUTOM00098 AUTOMEZZI PANDA BR 277LR 9.244,57€             3.466,71€             25,00% 5.777,86€             -€                      9.244,57€              5.777,86€             
AUTOM AUTOM00099 AUTOMEZZI PANDA BR 278 LR 9.244,57€             3.466,71€             25,00% 5.777,86€             -€                      9.244,57€              5.777,86€             
MAELE MAELE00041 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. SW BASE WINCLIENT 2000 11.232,48€           5.616,24€             20,00% 5.616,24€             -€                      11.232,48€            5.616,24€             
AUTOM AUTOM00084 AUTOMEZZI ESCAVATORE AB W 154 43.898,84€           38.411,48€           25,00% 5.487,36€             -€                      43.898,84€            5.487,36€             
DISAM DISAM00029 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE VENAROTTA-B.GIMIGLIANO 13.538,71€           8.123,23€             5,00% 5.415,48€             -€                      13.538,71€            5.415,48€             
MACUF MACUF00038 MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 96 23.365,67€           18.225,22€           12,00% 5.140,45€             -€                      23.365,67€            5.140,45€             
ALLAC ALLAC00006 ALLACCI DISTRIBUZIONE ALLACCI RETE FOLIGNANO 2002 5.045,01€             126,13€                5,00% 4.918,88€             -€                      5.045,01€              4.918,88€             
SOFTW SOFTW00007 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 99 24.315,19€           19.452,15€           20,00% 4.863,04€             -€                      24.315,19€            4.863,04€             
DISAM DISAM00023 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE FERMO-C.DA BOARA 19.084,03€           14.308,65€           5,00% 4.775,38€             -€                      19.084,03€            4.775,38€             
DISAM DISAM00012 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP-F.CAMPO-VALLEVENERE 23.835,95€           19.068,75€           5,00% 4.767,20€             1.340,92€             22.495,03€            3.426,28€             
AUTOM AUTOM00090 AUTOMEZZI PUNTO BH 169 LN 11.866,94€           7.416,84€             25,00% 4.450,10€             -€                      11.866,94€            4.450,10€             
AUTOM AUTOM00092 AUTOMEZZI PUNTO BH 176 LN 11.866,94€           7.416,84€             25,00% 4.450,10€             -€                      11.866,94€            4.450,10€             
DISAM DISAM00028 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE CUPRAMARITTIMA-ATT.SERB. 11.083,36€           6.661,61€             5,00% 4.421,75€             -€                      11.083,36€            4.421,75€             
DISAM DISAM00007 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.AP-S.GAETANO/COLONNATA 27.578,15€           23.359,16€           5,00% 4.218,99€             -€                      27.578,15€            4.218,99€             
MANST MANST00025 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.C.SQ.PSG 97 20.854,63€           16.683,70€           20,00% 4.170,93€             -€                      20.854,63€            4.170,93€             
MANPR MANPR00012 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.CAPOD.S.CAT.96 12.986,83€           8.831,03€             5,00% 4.155,80€             -€                      12.986,83€            4.155,80€             
DISAM DISAM00017 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE MONTERUBBIANO-C.DA CROC. 8.713,43€             4.606,29€             5,00% 4.107,14€             -€                      8.713,43€              4.107,14€             
MANUF MANUF00154 MANUFATTI SERB.VALLESENZANA 13.609,23€           9.526,46€             4,00% 4.082,77€             -€                      13.609,23€            4.082,77€             
MANUF MANUF00523 MANUFATTI SERB.MONTEBOVE RIPATRANSONE 4.234,95€             254,10€                4,00% 3.980,85€             -€                      4.234,95€              3.980,85€             
MANST MANST00029 MANUT.STR.BENI DI TERZI DISC.IDR.C.DE TAFONE-CIAFONE 9.779,01€             6.062,98€             20,00% 3.716,03€             -€                      9.779,01€              3.716,03€             
AUTOM AUTOM00096 AUTOMEZZI AUTOCARRO BP 725 TH 9.766,72€             6.104,20€             25,00% 3.662,52€             -€                      9.766,72€              3.662,52€             
AUTOM AUTOM00097 AUTOMEZZI AUTOCARRO BP 726 TH 9.670,14€             6.011,82€             25,00% 3.658,32€             -€                      9.670,14€              3.658,32€             
DISAM DISAM00069 CONDOTTE DISTRIBUTRICI EST.RETI TERZI 4.235,35€             635,31€                5,00% 3.600,04€             -€                      4.235,35€              3.600,04€             
SWINT SWINT00005 SOFTWARE INTERNO SIRIO 2000 8.923,01€             5.353,80€             20,00% 3.569,21€             -€                      8.923,01€              3.569,21€             
AUTOM AUTOM00091 AUTOMEZZI PANDA BH 170 LN 9.403,82€             5.877,39€             25,00% 3.526,43€             -€                      9.403,82€              3.526,43€             
MANPR MANPR00011 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.S.CAT.95 11.721,76€           8.205,24€             5,00% 3.516,52€             -€                      11.721,76€            3.516,52€             
DISAM DISAM00013 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE MONSAMPOLO-COLL.8 LOTTO 12.645,84€           9.168,23€             5,00% 3.477,61€             711,41€                11.934,43€            2.766,20€             
DISAM DISAM00005 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.GROTTAMMARE-COLL.SERB. 7.274,93€             3.850,72€             5,00% 3.424,21€             -€                      7.274,93€              3.424,21€             
AUTOM AUTOM00089 AUTOMEZZI AUTOCARRO BG 907 RJ 8.844,32€             5.527,70€             25,00% 3.316,62€             -€                      8.844,32€              3.316,62€             
AUTOM AUTOM00095 AUTOMEZZI AUTOCARRO BP 724 TH 8.783,90€             5.489,94€             25,00% 3.293,96€             -€                      8.783,90€              3.293,96€             
SOLLE SOLLE00025 IMP.SOLLEVAMENTO FOSSO DEI GALLI 36.386,20€           33.125,76€           12,00% 3.260,44€             -€                      36.386,20€            3.260,44€             
OPCAP OPCAP00005 OPERE IDRAULICHE FISSE PIEZOMETRO PETRITOLI 3.744,31€             514,85€                       2,50% 3.229,46€             -€                      3.744,31€              3.229,46€             
MACUF MACUF00037 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 2000 4.288,66€             1.286,60€             12,00% 3.002,06€             -€                      4.288,66€              3.002,06€             
MANUF MANUF00639 MANUFATTI SERB.COLLI LISCIANO 25.332,36€           22.393,40€           4,00% 2.938,96€             -€                      25.332,36€            2.938,96€             
DISAM DISAM00015 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE VENAROTTA- 10.252,41€           7.412,28€             5,00% 2.840,13€             -€                      10.252,41€            2.840,13€             
MANUF MANUF00030 MANUFATTI SERB.VALLECCHIA 6.092,09€             3.411,57€             4,00% 2.680,52€             -€                      6.092,09€              2.680,52€             
DISAM DISAM00082 CONDOTTE DISTRIBUTRICI DISTR.C.DA SALETTE FERMO 2.388,40€             59,71€                  5,00% 2.328,69€             -€                      2.388,40€              2.328,69€             
COSLE COSLE00002 COSTRUZIONI LEGGERE BOX LAMIERA 95 8.052,27€             6.039,21€             10,00% 2.013,06€             -€                      8.052,27€              2.013,06€             
OPCAP OPCAP00011 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTT.PRESA COSTAGAGLIOLA PR.6692 4.906,34€             3.066,46€                    2,50% 1.839,88€             1.839,90€             3.066,44€              0,02-€                    
OPCAP OPCAP00019 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTT.PRESA CACERE PR.6692 4.648,11€             2.905,07€                    2,50% 1.743,04€             1.743,64€             2.904,47€              0,60-€                    
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DISAM DISAM00033 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE FERMO V.MISERICORDIA 3.025,45€             1.285,81€             5,00% 1.739,64€             -€                      3.025,45€              1.739,64€             
MANST MANST00038 MANUT.STR.BENI DI TERZI COMPL.IMP.S.PELLEGRINO F.CANAPINE 4.246,23€             2.522,44€             20,00% 1.723,79€             -€                      4.246,23€              1.723,79€             
OPCAP OPCAP00025 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTT.PRESA SICINERE 2  PR.6692 4.544,82€             2.840,51€                    2,50% 1.704,31€             1.704,30€             2.840,52€              0,01€                    
RICSV RICSV00005 COSTI RICERCA E SVILUPPO INDIV.AREE SALVAG.PESCARA 8.165,18€             6.532,15€             20,00% 1.633,03€             -€                      8.165,18€              1.633,03€             
DISAM DISAM00011 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.COLLI-SDOPP.RETE 8.100,23€             6.480,19€             5,00% 1.620,04€             455,69€                7.644,54€              1.164,35€             
ATTRE ATTRE00026 ATTREZZATURA VARIA ANNO 94 10.465,48€           8.895,66€             10,00% 1.569,82€             -€                      10.465,48€            1.569,82€             
DISAM DISAM00010 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.SBT-ZONA PEEP 10.446,93€           8.879,89€             5,00% 1.567,04€             587,70€                9.859,23€              979,34€                
AUTOM AUTOM00087 AUTOMEZZI FURGONE BG 306 RJ 12.042,31€           10.497,72€           25,00% 1.544,59€             -€                      12.042,31€            1.544,59€             
MANUF MANUF00079 MANUFATTI SERB.PRETARE S.GEMMA PR.4573 11.103,82€           9.595,76€             4,00% 1.508,06€             -€                      11.103,82€            1.508,06€             
AUTOM AUTOM00086 AUTOMEZZI FURGONE BG 303 RJ 11.842,78€           10.348,07€           25,00% 1.494,71€             -€                      11.842,78€            1.494,71€             
AUTOM AUTOM00088 AUTOMEZZI FURGONE BG 305 RJ 11.727,88€           10.261,89€           25,00% 1.465,99€             -€                      11.727,88€            1.465,99€             
MANST MANST00042 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.TERZI-PORTE TAGLIAFUOCO 3.995,05€             2.607,89€             20,00% 1.387,16€             -€                      3.995,05€              1.387,16€             
DISAM DISAM00018 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE LAPEDONA-C.DA ACQUERELLO 5.033,79€             3.649,51€             5,00% 1.384,28€             -€                      5.033,79€              1.384,28€             
DISAM DISAM00019 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE FERMO TENNA-GIROLA 10.970,07€           9.598,81€             5,00% 1.371,26€             -€                      10.970,07€            1.371,26€             
DISAM DISAM00022 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE FERMO-C.DA CAMERA 5.838,01€             4.524,46€             5,00% 1.313,55€             -€                      5.838,01€              1.313,55€             
DISAM DISAM00001 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.PSG-L'APPRODO 12.909,16€           11.618,24€           5,00% 1.290,92€             -€                      12.909,16€            1.290,92€             
AUTOV AUTOV00001 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO AUTOBOTTE MATR.006822 3.879,53€             2.590,82€             20,00% 1.288,71€             -€                      3.879,53€              1.288,71€             
OPCAP OPCAP00017 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTT.PRESA SICINERE 1  PR.6692 3.356,97€             2.098,10€                    2,50% 1.258,87€             1.258,80€             2.098,17€              0,07€                    
DISAM DISAM00003 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.MONTEDINOVE 7.868,22€             6.687,99€             5,00% 1.180,23€             -€                      7.868,22€              1.180,23€             
MACUF MACUF00033 MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 98 2.446,10€             1.320,89€             12,00% 1.125,21€             -€                      2.446,10€              1.125,21€             
MANUF MANUF00260 MANUFATTI SERB.S.GIROLAMO 1.988,36€             874,87€                4,00% 1.113,49€             -€                      1.988,36€              1.113,49€             
AUTOM AUTOM00085 AUTOMEZZI AUTOCARRO BG 304 RJ 8.844,32€             7.738,78€             25,00% 1.105,54€             -€                      8.844,32€              1.105,54€             
SOLCA SOLCA00002 IMP.SOLLEVAMENTO MAN.INCREM.IMP.SOLL.ANNO 98 2.741,30€             1.644,78€             12,00% 1.096,52€             -€                      2.741,30€              1.096,52€             
COSLE COSLE00001 COSTRUZIONI LEGGERE RIPETITORE M.CACCIONI 6.853,38€             5.825,38€             10,00% 1.028,00€             -€                      6.853,38€              1.028,00€             
DISAM DISAM00014 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE ACQUAVIVA-FONTE PATERNO' 3.476,57€             2.520,51€             5,00% 956,06€                195,58€                3.280,99€              760,48€                
AUTOM AUTOM00083 AUTOMEZZI APE AE 53278 6.761,28€             5.916,12€             25,00% 845,16€                -€                      6.761,28€              845,16€                
DISAM DISAM00008 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.CARASSAI-LOC.RURALI 5.603,98€             4.763,38€             5,00% 840,60€                -€                      5.603,98€              840,60€                
DISAM DISAM00009 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.M.PRANDONE-LOC.LE GRAZIE 5.421,98€             4.608,68€             5,00% 813,30€                305,02€                5.116,96€              508,28€                
DISAM DISAM00020 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE LAPEDONA STR.PROV.LE 6.500,10€             5.687,59€             5,00% 812,52€                -€                      6.500,10€              812,52€                
DISAM DISAM00016 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE ARQUATA-ABITATO 2.526,09€             1.831,41€             5,00% 694,68€                -€                      2.526,09€              694,68€                
MANST MANST00050 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.RETE AP-TOZZANO 1.147,08€             458,79€                20,00% 688,29€                -€                      1.147,08€              688,29€                

MANUF MANUF00596 MANUFATTI SERBATOIO MONTE_DELLA_CROCE_(BACHETTI) 5.570,20€             5.129,15€             4,00% 441,05€                -€                      5.570,20€              441,05€                
MANST MANST00053 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.AUTO NOLEGGIO 2001 860,00€                430,00€                20,00% 430,00€                -€                      860,00€                 430,00€                
MACUF MACUF00035 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 99 593,93€                249,45€                12,00% 344,48€                -€                      593,93€                 344,48€                
DISAM DISAM00021 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE LAPEDONA F.BALZANA 2.269,71€             1.986,00€             5,00% 283,71€                -€                      2.269,71€              283,71€                
DISAM DISAM00004 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.SBT C.DA MARINUCCIA 2.096,42€             1.886,78€             5,00% 209,64€                -€                      2.096,42€              209,64€                
DISAM DISAM00006 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.FERMO-CASTELLETTE 1.767,58€             1.590,83€             5,00% 176,75€                -€                      1.767,58€              176,75€                
DISAM DISAM00002 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.FERMO-CASABIANCA 1.139,23€             1.025,31€             5,00% 113,92€                -€                      1.139,23€              113,92€                
MANUF MANUF00088 MANUFATTI SERB.S.SALVATORE PR.VARI 13.551,42€           13.453,48€           4,00% 97,94€                  -€                      13.551,42€            97,94€                  
OPCAP OPCAP00048 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTT.SORG.FARNO PR.4295 1.549,37€             1.510,63€                    2,50% 38,74€                  38,73€                  1.510,64€              0,01€                    
OPCAP OPCAP00045 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTTINO SORG.VALLECCHIA PR.4295 1.446,08€             1.409,93€                    2,50% 36,15€                  -€                      1.446,08€              36,15€                  
OPCAP OPCAP00046 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTT.SORG.S.GIOVANNI PR.4295 929,62€                906,38€                       2,50% 23,24€                  59,39€                  870,23€                 36,15-€                  
OPCAP OPCAP00047 OPERE IDRAULICHE FISSE BOTT.SORG.S.MARTINO PR.4295 929,62€                906,38€                       2,50% 23,24€                  23,24€                  906,38€                 0,00-€                    
OPCAP OPCAP00003 OPERE IDRAULICHE FISSE PROTEZIONE MONTEMONACO 78,40€                  63,11€                         2,50% 15,29€                  -€                      78,40€                   15,29€                  
MANUF MANUF00624 MANUFATTI  Venarotta Venarotta (centro urbano) 671,39€                671,39€                4,00% -€                      -€                      671,39€                 -€                      
MANUF MANUF00087 MANUFATTI  Ascoli Piceno Annunziata nuovo (Ascoli 2) 4.906,34€             4.906,34€             4,00% -€                      -€                      4.906,34€              -€                      
MANUF MANUF00066 MANUFATTI APPIGNANO_CIMITERO_(VASCA_IN_DISUSO) 826,33€                826,33€                4,00% -€                      -€                      826,33€                 -€                      
MANUF MANUF00180 MANUFATTI  Castel di Lama Seghetti 1.032,91€             1.032,91€             4,00% -€                      -€                      1.032,91€              -€                      
MANUF MANUF00205 MANUFATTI  Castorano Rocchetta vecchio 1.032,91€             1.032,91€             4,00% -€                      -€                      1.032,91€              -€                      

MANUF MANUF00618 MANUFATTI
 Spinetoli Spinetoli centro urbano (Montecoccio 
secondo) 877,98€                877,98€                4,00% -€                      -€                      877,98€                 -€                      

MANUF MANUF00377 MANUFATTI  Monteprandone Monteprandone (piazza dell'aquila) 1.291,14€             1.291,14€             4,00% -€                      -€                      1.291,14€              -€                      
MANUF MANUF00229 MANUFATTI SERB.S.EGIDIO CUPRAMARITTIMA 1.032,91€             1.032,91€             4,00% -€                      -€                      1.032,91€              -€                      
MANUF MANUF00473 MANUFATTI  Pedaso Pedaso Vecchio (Monte Serrone) 1.291,14€             1.291,14€             4,00% -€                      -€                      1.291,14€              -€                      
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MANUF MANUF00100 MANUFATTI  Ascoli Piceno Maddalena 2.065,83€             2.065,83€             4,00% -€                      -€                      2.065,83€              -€                      
MANUF MANUF00151 MANUFATTI  Ascoli Piceno Venagrande vecchio 619,75€                619,75€                4,00% -€                      -€                      619,75€                 -€                      
MANUF MANUF00124 MANUFATTI  Ascoli Piceno Colle 516,46€                516,46€                4,00% -€                      -€                      516,46€                 -€                      
MANUF MANUF00125 MANUFATTI  Ascoli Piceno Santa Maria a Corte 516,46€                516,46€                4,00% -€                      -€                      516,46€                 -€                      
MANUF MANUF00560 MANUFATTI  Roccafluvione Vallicella 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00004 MANUFATTI  Acquasanta Terme Acquasanta 2.065,83€             2.065,83€             4,00% -€                      -€                      2.065,83€              -€                      
MANUF MANUF00556 MANUFATTI  Roccafluvione Casebianche 3.925,07€             3.925,07€             4,00% -€                      -€                      3.925,07€              -€                      
MANUF MANUF00183 MANUFATTI SERB.VILLA CHIARINI C.LAMA 2.582,28€             2.582,28€             4,00% -€                      -€                      2.582,28€              -€                      
MANUF MANUF00389 MANUFATTI  Monte Rinaldo Monte Rinaldo (paese) 774,69€                774,69€                4,00% -€                      -€                      774,69€                 -€                      
MANUF MANUF00014 MANUFATTI  Acquasanta Terme Farno - serbatoio 5.164,57€             5.164,57€             4,00% -€                      -€                      5.164,57€              -€                      
MANUF MANUF00169 MANUFATTI  Belmonte Piceno Pelosi 1.032,91€             1.032,91€             4,00% -€                      -€                      1.032,91€              -€                      
MANUF MANUF00293 MANUFATTI  Grottazzolina Fornace primo (Passo di colle) 1.032,91€             1.032,91€             4,00% -€                      -€                      1.032,91€              -€                      
MANUF MANUF00281 MANUFATTI  Folignano Castel Folignano 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
SOLLE SOLLE00008 IMP.SOLLEVAMENTO SOLL.PORCHIANO 516,46€                516,46€                12,00% -€                      -€                      516,46€                 -€                      
SOLLE SOLLE00013 IMP.SOLLEVAMENTO MADDALENA 16.096,95€           16.096,95€           12,00% -€                      -€                      16.096,95€            -€                      
SOLLE SOLLE00026 IMP.SOLLEVAMENTO S.VITTORIA 2.007,11€             2.007,11€             12,00% -€                      -€                      2.007,11€              -€                      
SOLLE SOLLE00022 IMP.SOLLEVAMENTO GROTTAMMARE 27.914,35€           27.914,35€           12,00% -€                      -€                      27.914,35€            -€                      
ADDAM ADDAM00001 CONDOTTE ADDUTTRICI P.S.GIORGIO 19.625,36€           19.625,36€           5,00% -€                      -€                      19.625,36€            -€                      
ADDAM ADDAM00002 CONDOTTE ADDUTTRICI FOSSO DEI GALLI 38.307,26€           38.307,26€           5,00% -€                      -€                      38.307,26€            -€                      
ADDAM ADDAM00003 CONDOTTE ADDUTTRICI SIBILLINI 2 LOTTO 77.468,53€           77.468,53€           5,00% -€                      -€                      77.468,53€            -€                      
ADDAM ADDAM00004 CONDOTTE ADDUTTRICI SIBILLINI 3 LOTTO 184.047,24€         184.047,24€         5,00% -€                      -€                      184.047,24€          -€                      
AUTOM AUTOM00005 AUTOMEZZI ESCAV.AA082 26.468,42€           26.468,42€           25,00% -€                      -€                      26.468,42€            -€                      
AUTOM AUTOM00006 AUTOMEZZI ESCAV.AA083 26.468,42€           26.468,42€           25,00% -€                      -€                      26.468,42€            -€                      
ATTRE ATTRE00001 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 62 1.658,26€             1.658,26€             10,00% -€                      -€                      1.658,26€              -€                      
ATTRE ATTRE00002 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 70 49,06€                  49,06€                  10,00% -€                      -€                      49,06€                   -€                      
ATTRE ATTRE00003 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 73 2.174,28€             2.174,28€             10,00% -€                      -€                      2.174,28€              -€                      
ATTRE ATTRE00004 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 79 387,34€                387,34€                10,00% -€                      -€                      387,34€                 -€                      
ATTRE ATTRE00005 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 81 5.343,91€             5.343,91€             10,00% -€                      -€                      5.343,91€              -€                      
ATTRE ATTRE00006 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 75 18.116,89€           18.116,89€           10,00% -€                      -€                      18.116,89€            -€                      
ATTRE ATTRE00007 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 82 1.433,17€             1.433,17€             10,00% -€                      -€                      1.433,17€              -€                      
ATTRE ATTRE00008 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 83 1.970,05€             1.970,05€             10,00% -€                      -€                      1.970,05€              -€                      
MAELE MAELE00001 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 62 74,89€                  74,89€                  20,00% -€                      -€                      74,89€                   -€                      
MAELE MAELE00002 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 73 51,65€                  51,65€                  20,00% -€                      -€                      51,65€                   -€                      
MAELE MAELE00003 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 74 284,05€                284,05€                20,00% -€                      -€                      284,05€                 -€                      
MAELE MAELE00004 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 75 352,74€                352,74€                20,00% -€                      -€                      352,74€                 -€                      
MAELE MAELE00005 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 76 469,98€                469,98€                20,00% -€                      -€                      469,98€                 -€                      
MAELE MAELE00006 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 78 581,30€                581,30€                20,00% -€                      -€                      581,30€                 -€                      
MAELE MAELE00007 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 79 909,56€                909,56€                20,00% -€                      -€                      909,56€                 -€                      
MAELE MAELE00008 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 80 77,47€                  77,47€                  20,00% -€                      -€                      77,47€                   -€                      
MAELE MAELE00009 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 82 630,08€                630,08€                20,00% -€                      -€                      630,08€                 -€                      
MAELE MAELE00010 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 83 2.168,50€             2.168,50€             20,00% -€                      -€                      2.168,50€              -€                      
MACUF MACUF00001 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 62 2.722,66€             2.722,66€             12,00% -€                      -€                      2.722,66€              -€                      
MACUF MACUF00002 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 65 151,32€                151,32€                12,00% -€                      -€                      151,32€                 -€                      
MACUF MACUF00003 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 70 632,01€                632,01€                12,00% -€                      -€                      632,01€                 -€                      
MACUF MACUF00004 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 72 440,12€                440,12€                12,00% -€                      -€                      440,12€                 -€                      
MACUF MACUF00005 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 73 782,76€                782,76€                12,00% -€                      -€                      782,76€                 -€                      
MACUF MACUF00006 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 74 1.352,08€             1.352,08€             12,00% -€                      -€                      1.352,08€              -€                      
MACUF MACUF00007 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 75 221,56€                221,56€                12,00% -€                      -€                      221,56€                 -€                      
MACUF MACUF00008 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 76 65,48€                  65,48€                  12,00% -€                      -€                      65,48€                   -€                      
MACUF MACUF00009 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 78 3.467,29€             3.467,29€             12,00% -€                      -€                      3.467,29€              -€                      
MACUF MACUF00010 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 79 5.647,97€             5.647,97€             12,00% -€                      -€                      5.647,97€              -€                      
MACUF MACUF00011 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 80 1.763,97€             1.763,97€             12,00% -€                      -€                      1.763,97€              -€                      
MACUF MACUF00012 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 81 800,51€                800,51€                12,00% -€                      -€                      800,51€                 -€                      
MACUF MACUF00013 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 82 3.086,88€             3.086,88€             12,00% -€                      -€                      3.086,88€              -€                      
MACUF MACUF00014 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 83 11.047,37€           11.047,37€           12,00% -€                      -€                      11.047,37€            -€                      
ATTRE ATTRE00009 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 84 7.127,03€             7.127,03€             10,00% -€                      -€                      7.127,03€              -€                      
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MAELE MAELE00011 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 84 1.580,87€             1.580,87€             20,00% -€                      -€                      1.580,87€              -€                      
MACUF MACUF00015 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 84 3.062,73€             3.062,73€             12,00% -€                      -€                      3.062,73€              -€                      
MACUF MACUF00016 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 85 1.403,93€             1.403,93€             12,00% -€                      -€                      1.403,93€              -€                      
MAELE MAELE00012 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 85 100,97€                100,97€                20,00% -€                      -€                      100,97€                 -€                      
ATTRE ATTRE00010 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 85 4.377,02€             4.377,02€             10,00% -€                      -€                      4.377,02€              -€                      
MANPR MANPR00001 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 85 21.973,97€           21.973,97€           5,00% -€                      -€                      21.973,97€            -€                      
FABIN FABIN00001 FABBRICATI DESTINATI ALL'INDUSTRIA UFFICI V.D.ALIGHIERI AP -€                      -€                     3,50% -€                      -€                      -€                       -€                      

OPCAP OPCAP00001 OPERE IDRAULICHE FISSE PROTEZ.S.ELPIDIO 450,53€                450,53€                       2,50% -€                      -€                      450,53€                 -€                      
OPCAP OPCAP00002 OPERE IDRAULICHE FISSE PROTEZIONE PESCARA 1.224,70€             1.224,70€                    2,50% -€                      -€                      1.224,70€              -€                      
AUTOM AUTOM00007 AUTOMEZZI FIAT 126 AP 325040 2.786,09€             2.786,09€             25,00% -€                      -€                      2.786,09€              -€                      
AUTOM AUTOM00008 AUTOMEZZI DAYLI AP 325411 15.695,13€           15.695,13€           25,00% -€                      -€                      15.695,13€            -€                      
AUTOM AUTOM00009 AUTOMEZZI APE AP 67154 2.481,18€             2.481,18€             25,00% -€                      -€                      2.481,18€              -€                      
AUTOM AUTOM00010 AUTOMEZZI APE AP 67152 2.481,18€             2.481,18€             25,00% -€                      -€                      2.481,18€              -€                      
AUTOM AUTOM00011 AUTOMEZZI CICLOMOTORE 421,48€                421,48€                25,00% -€                      -€                      421,48€                 -€                      
AUTOM AUTOM00012 AUTOMEZZI MOTOCARRO AP 67208 8.557,69€             8.557,69€             25,00% -€                      -€                      8.557,69€              -€                      
MAELE MAELE00013 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 86 373,86€                373,86€                20,00% -€                      -€                      373,86€                 -€                      
MACUF MACUF00017 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 86 5.058,65€             5.058,65€             12,00% -€                      -€                      5.058,65€              -€                      
MANPR MANPR00002 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 86 9.749,20€             9.749,20€             5,00% -€                      -€                      9.749,20€              -€                      
AUTOM AUTOM00015 AUTOMEZZI PANDA AP 337681 3.312,04€             3.312,04€             25,00% -€                      -€                      3.312,04€              -€                      
AUTOM AUTOM00017 AUTOMEZZI FIAT UNO AP 340268 4.541,64€             4.541,64€             25,00% -€                      -€                      4.541,64€              -€                      
AUTOM AUTOM00019 AUTOMEZZI PANDA AP 343465 3.299,13€             3.299,13€             25,00% -€                      -€                      3.299,13€              -€                      
AUTOM AUTOM00020 AUTOMEZZI APE AP 68012 2.481,18€             2.481,18€             25,00% -€                      -€                      2.481,18€              -€                      
MACUF MACUF00018 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 87 4.999,16€             4.999,16€             12,00% -€                      -€                      4.999,16€              -€                      
ATTRE ATTRE00011 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 87 12.862,46€           12.862,46€           10,00% -€                      -€                      12.862,46€            -€                      
MANPR MANPR00003 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 87 8.246,20€             8.246,20€             5,00% -€                      -€                      8.246,20€              -€                      
SOLLE SOLLE00022 IMP.SOLLEVAMENTO sollevamento Grottammare Ficetola 14.719,02€           14.719,02€           12,00% -€                      -€                      14.719,02€            -€                      
AUTOM AUTOM00023 AUTOMEZZI FIAT UNO AP 361457 4.641,27€             4.641,27€             25,00% -€                      -€                      4.641,27€              -€                      
AUTOM AUTOM00024 AUTOMEZZI PANDA AP 361356 3.338,02€             3.338,02€             25,00% -€                      -€                      3.338,02€              -€                      
MACUF MACUF00019 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 88 1.234,33€             1.234,33€             12,00% -€                      -€                      1.234,33€              -€                      
MAELE MAELE00015 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 88 1.291,14€             1.291,14€             20,00% -€                      -€                      1.291,14€              -€                      
ATTRE ATTRE00012 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 88 27.423,40€           27.423,40€           10,00% -€                      -€                      27.423,40€            -€                      
ATTRE ATTRE00013 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 88 4.762,94€             4.762,94€             10,00% -€                      -€                      4.762,94€              -€                      
MACUF MACUF00020 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 88 5.894,80€             5.894,80€             12,00% -€                      -€                      5.894,80€              -€                      
MAELE MAELE00016 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 88 590,00€                590,00€                20,00% -€                      -€                      590,00€                 -€                      
MANPR MANPR00004 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 88 9.626,49€             9.626,49€             5,00% -€                      -€                      9.626,49€              -€                      
ADDAM ADDAM00005 CONDOTTE ADDUTTRICI I LOTTO SIBILLINI CAPT.ASO 327.338,43€         327.338,43€         5,00% -€                      13.340,00€           313.998,43€          13.340,00-€           
ADDAM ADDAM00006 CONDOTTE ADDUTTRICI II LOTTO SIBILLINI 171.489,30€         171.489,30€         5,00% -€                      -€                      171.489,30€          -€                      
ADDAM ADDAM00007 CONDOTTE ADDUTTRICI III LOTTO SIBILLINI 66.287,24€           66.287,24€           5,00% -€                      -€                      66.287,24€            -€                      
ADDAM ADDAM00008 CONDOTTE ADDUTTRICI VI L.I STR.SIBILLINI 351.902,32€         351.902,32€         5,00% -€                      -€                      351.902,32€          -€                      
AUTOM AUTOM00026 AUTOMEZZI PANDA AP 386894 6.742,34€             6.742,34€             25,00% -€                      -€                      6.742,34€              -€                      
AUTOM AUTOM00027 AUTOMEZZI PANDA AP 386917 5.632,48€             5.632,48€             25,00% -€                      -€                      5.632,48€              -€                      

MANUF MANUF00087 MANUFATTI serbatoio Ascoli Piceno Annunziata nuovo (Ascoli 2) 320,20€                320,20€                4,00% -€                      -€                      320,20€                 -€                      
SOLLE SOLLE00008 IMP.SOLLEVAMENTO SOLL.PORCHIANO 307,81€                307,81€                12,00% -€                      -€                      307,81€                 -€                      
MAELE MAELE00017 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 89 1.030,85€             1.030,85€             20,00% -€                      -€                      1.030,85€              -€                      
ATTRE ATTRE00014 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 89 4.059,81€             4.059,81€             10,00% -€                      -€                      4.059,81€              -€                      
MACUF MACUF00021 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 89 21.231,28€           21.231,28€           12,00% -€                      -€                      21.231,28€            -€                      
ATTRE ATTRE00015 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 89 33.068,74€           33.068,74€           10,00% -€                      -€                      33.068,74€            -€                      
ATTRE ATTRE00016 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 89 14.460,79€           14.460,79€           10,00% -€                      -€                      14.460,79€            -€                      
MACUF MACUF00022 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 89 1.711,49€             1.711,49€             12,00% -€                      -€                      1.711,49€              -€                      
MANPR MANPR00005 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 89 9.950,03€             9.950,03€             5,00% -€                      -€                      9.950,03€              -€                      
MACUF MACUF00023 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 90 4.529,06€             4.529,06€             12,00% -€                      -€                      4.529,06€              -€                      
MAELE MAELE00020 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 90 775,46€                775,46€                20,00% -€                      -€                      775,46€                 -€                      
ATTRE ATTRE00017 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 90 30.740,25€           30.740,25€           10,00% -€                      -€                      30.740,25€            -€                      
AUTOM AUTOM00030 AUTOMEZZI PANDA AP 392061 6.742,34€             6.742,34€             25,00% -€                      -€                      6.742,34€              -€                      
AUTOM AUTOM00032 AUTOMEZZI MOTOCARRO AP 69372 9.967,62€             9.967,62€             25,00% -€                      -€                      9.967,62€              -€                      
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AUTOM AUTOM00033 AUTOMEZZI PANDA AP 397215 6.845,64€             6.845,64€             25,00% -€                      -€                      6.845,64€              -€                      
AUTOM AUTOM00034 AUTOMEZZI DAYLI AP 408085 12.784,89€           12.784,89€           25,00% -€                      -€                      12.784,89€            -€                      
AUTOM AUTOM00035 AUTOMEZZI DAYLI AP 404903 12.394,97€           12.394,97€           25,00% -€                      -€                      12.394,97€            -€                      
ATTRE ATTRE00018 ATTREZZATURA VARIA ANNO 90 28.559,87€           28.559,87€           10,00% -€                      -€                      28.559,87€            -€                      
FILTR FILTR00001 IMPIANTI DI FILTRAZIONE IMP.FILTR.VI L.VI STR. 344.144,84€         344.144,84€         8,00% -€                      -€                      344.144,84€          -€                      
ATTRE ATTRE00019 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 91 1.440,91€             1.440,91€             10,00% -€                      -€                      1.440,91€              -€                      
ATTRE ATTRE00020 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 91 2.353,00€             2.353,00€             10,00% -€                      -€                      2.353,00€              -€                      
TELCE TELCE00001 CELLULARI CELLULARI ANNO 91 -€                      -€                     20%-IND.FIS -€                      -€                      -€                       -€                      
MACUF MACUF00024 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 91 1.571,73€             1.571,73€             12,00% -€                      -€                      1.571,73€              -€                      
MAELE MAELE00022 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 91 154,94€                154,94€                20,00% -€                      -€                      154,94€                 -€                      
FILTR FILTR00002 IMPIANTI DI FILTRAZIONE IMP.POTAB.CAPODACQUA 173.598,96€         173.598,96€         8,00% -€                      -€                      173.598,96€          -€                      

SOFTW SOFTW00001 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 91 12.444,03€           12.444,03€           20,00% -€                      -€                      12.444,03€            -€                      
MANPR MANPR00006 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 90 4.327,51€             4.327,51€             5,00% -€                      -€                      4.327,51€              -€                      
MANPR MANPR00007 MANUT.STR.BENI PROPRI ATTREZZATURA ANNO 92 5.553,31€             5.553,31€             5,00% -€                      -€                      5.553,31€              -€                      
AUTOM AUTOM00036 AUTOMEZZI PANDA AP 440716 8.358,65€             8.358,65€             25,00% -€                      -€                      8.358,65€              -€                      
AUTOM AUTOM00037 AUTOMEZZI PANDA AP 444058 5.430,77€             5.430,77€             25,00% -€                      -€                      5.430,77€              -€                      
AUTOM AUTOM00038 AUTOMEZZI TIPO AP 444059 8.642,58€             8.642,58€             25,00% -€                      -€                      8.642,58€              -€                      
AUTOM AUTOM00039 AUTOMEZZI PANDA AP 440723 8.358,65€             8.358,65€             25,00% -€                      -€                      8.358,65€              -€                      
MAELE MAELE00023 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 92 1.514,86€             1.514,86€             20,00% -€                      -€                      1.514,86€              -€                      
MACUF MACUF00025 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 92 58.151,09€           58.151,09€           12,00% -€                      -€                      58.151,09€            -€                      
MACUF MACUF00026 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 92 17.030,12€           17.030,12€           12,00% -€                      -€                      17.030,12€            -€                      
MAELE MAELE00024 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 92 614,07€                614,07€                20,00% -€                      -€                      614,07€                 -€                      
SOLLE SOLLE00011 IMP.SOLLEVAMENTO IMP.SOLL.CERVARA 3.629,14€             3.629,14€             12,00% -€                      -€                      3.629,14€              -€                      
MAELE MAELE00019 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 90 9.511,62€             9.511,62€             20,00% -€                      -€                      9.511,62€              -€                      
ATTRE ATTRE00021 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 92 5.953,98€             5.953,98€             10,00% -€                      -€                      5.953,98€              -€                      
ATTRE ATTRE00022 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 92 1.278,23€             1.278,23€             10,00% -€                      -€                      1.278,23€              -€                      
MANPR MANPR00008 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 92 10.439,77€           10.439,77€           5,00% -€                      -€                      10.439,77€            -€                      
SOFTW SOFTW00002 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 92 187,22€                187,22€                20,00% -€                      -€                      187,22€                 -€                      
DISAM DISAM00031 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP MONTICELLI 215.467,62€         215.467,62€         5,00% -€                      -€                      215.467,62€          -€                      
MACUF MACUF00027 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 93 1.034,98€             1.034,98€             12,00% -€                      -€                      1.034,98€              -€                      
MACUF MACUF00028 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 93 9.129,29€             9.129,29€             12,00% -€                      -€                      9.129,29€              -€                      
MAELE MAELE00025 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 93 1.135,69€             1.135,69€             20,00% -€                      -€                      1.135,69€              -€                      
MAELE MAELE00026 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 93 4.256,37€             4.256,37€             20,00% -€                      -€                      4.256,37€              -€                      
ATTRE ATTRE00023 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 93 9.391,60€             9.391,60€             10,00% -€                      -€                      9.391,60€              -€                      
ATTRE ATTRE00024 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 93 8.863,78€             8.863,78€             10,00% -€                      -€                      8.863,78€              -€                      
SOFTW SOFTW00003 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 93 33.524,30€           33.524,30€           20,00% -€                      -€                      33.524,30€            -€                      
MANPR MANPR00009 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 93 6.884,53€             6.884,53€             5,00% -€                      -€                      6.884,53€              -€                      
ATTPA ATTPA00001 ALTRE ATTIVITA' PATRIMONIALI RETE TELEMATICA -€                      -€                     20,00% -€                      -€                      -€                       -€                      
ATTRE ATTRE00025 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 94 4.461,32€             4.461,32€             10,00% -€                      -€                      4.461,32€              -€                      
MACUF MACUF00029 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 94 1.576,52€             1.576,52€             12,00% -€                      -€                      1.576,52€              -€                      
MAELE MAELE00027 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 94 278,95€                278,95€                20,00% -€                      -€                      278,95€                 -€                      
SOFTW SOFTW00004 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 94 7.810,89€             7.810,89€             20,00% -€                      -€                      7.810,89€              -€                      
MANST MANST00021 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.BENI ANNO 94 220.284,77€         220.284,77€         20,00% -€                      -€                      220.284,77€          -€                      
RICSV RICSV00001 COSTI RICERCA E SVILUPPO RICERCA E SVILUPPO ANNO 94 57.436,63€           57.436,63€           20,00% -€                      -€                      57.436,63€            -€                      
MANPR MANPR00010 MANUT.STR.BENI PROPRI MAN.STR.BENI ANNO 94 21.511,44€           21.511,44€           5,00% -€                      -€                      21.511,44€            -€                      
ATTRE ATTRE00027 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 95 15.735,55€           15.735,55€           10,00% -€                      -€                      15.735,55€            -€                      
ATTRE ATTRE00029 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 95 22.334,76€           22.334,76€           10,00% -€                      -€                      22.334,76€            -€                      
AUTOV AUTOV00002 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO CARRELLO ELEV.AA777 19.955,03€           19.955,03€           20,00% -€                      -€                      19.955,03€            -€                      
AUTOM AUTOM00040 AUTOMEZZI LANCIA AJ 348FY 25.240,67€           25.240,67€           25,00% -€                      -€                      25.240,67€            -€                      
AUTOM AUTOM00041 AUTOMEZZI PANDA AJ 526 GB 10.120,82€           10.120,82€           25,00% -€                      -€                      10.120,82€            -€                      
AUTOM AUTOM00042 AUTOMEZZI PANDA AJ 524 GB 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
AUTOM AUTOM00043 AUTOMEZZI PANDA AJ 527 GB 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
AUTOM AUTOM00044 AUTOMEZZI PANDA AJ 511 GB 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
AUTOM AUTOM00045 AUTOMEZZI PANDA AJ 514 GB 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
AUTOM AUTOM00046 AUTOMEZZI PANDA AJ 515 GB 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
AUTOM AUTOM00047 AUTOMEZZI PANDA AJ 525 GB 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
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AUTOM AUTOM00048 AUTOMEZZI PANDA AJ 513 GB 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
AUTOM AUTOM00049 AUTOMEZZI PUNTO AJ 472 GC 12.789,41€           12.789,41€           25,00% -€                      -€                      12.789,41€            -€                      
AUTOM AUTOM00050 AUTOMEZZI PANDA AJ 473 GC 10.079,17€           10.079,17€           25,00% -€                      -€                      10.079,17€            -€                      
MAELE MAELE00029 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 95 18.944,41€           18.944,41€           20,00% -€                      -€                      18.944,41€            -€                      
MAELE MAELE00030 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 95 1.664,02€             1.664,02€             20,00% -€                      -€                      1.664,02€              -€                      
MACUF MACUF00030 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 95 34.820,72€           34.820,72€           12,00% -€                      -€                      34.820,72€            -€                      
SOFTW SOFTW00005 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 95 6.106,81€             6.106,81€             20,00% -€                      -€                      6.106,81€              -€                      
SWINT SWINT00001 SOFTWARE INTERNO SOFTWARE INTERNO ANNO 95 83.757,46€           83.757,46€           20,00% -€                      -€                      83.757,46€            -€                      
MANST MANST00022 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.UFF.AP 95 -€                      -€                     20,00% -€                      -€                      -€                       -€                      
RICSV RICSV00002 COSTI RICERCA E SVILUPPO RICERCA E SVILUPPO ANNO 95 86.919,70€           86.919,70€           20,00% -€                      -€                      86.919,70€            -€                      
AUTOV AUTOV00003 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO AUTOBOTTE AK 071 BJ 109.617,98€         109.617,98€         20,00% -€                      -€                      109.617,98€          -€                      
RICSV RICSV00003 COSTI RICERCA E SVILUPPO RICERCA E SVILUPPO ANNO 96 18.080,86€           18.080,86€           20,00% -€                      -€                      18.080,86€            -€                      
MAELE MAELE00014 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 87 6.114,77€             6.114,77€             20,00% -€                      -€                      6.114,77€              -€                      
MAELE MAELE00018 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 89 1.368,61€             1.368,61€             20,00% -€                      -€                      1.368,61€              -€                      
MAELE MAELE00021 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 91 1.976,21€             1.976,21€             20,00% -€                      -€                      1.976,21€              -€                      
DISAM DISAM00040 CONDOTTE DISTRIBUTRICI RETE AP LOC.MONTEROCCO 128.523,53€         128.523,53€         5,00% -€                      -€                      128.523,53€          -€                      
RICSV RICSV00004 COSTI RICERCA E SVILUPPO CONS.GEOL.VARIE 97 243,92€                243,92€                20,00% -€                      -€                      243,92€                 -€                      

SOFTW SOFTW00006 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 97 12.180,99€           12.180,99€           20,00% -€                      -€                      12.180,99€            -€                      
AUTOM AUTOM00051 AUTOMEZZI PANDA AT 524TY 5.422,80€             5.422,80€             25,00% -€                      -€                      5.422,80€              -€                      
AUTOM AUTOM00052 AUTOMEZZI PANDA AT 529TY 5.422,80€             5.422,80€             25,00% -€                      -€                      5.422,80€              -€                      
AUTOM AUTOM00053 AUTOMEZZI PANDA AT 525TY 5.422,80€             5.422,80€             25,00% -€                      -€                      5.422,80€              -€                      
AUTOM AUTOM00054 AUTOMEZZI PANDA AT 527TY 8.883,06€             8.883,06€             25,00% -€                      -€                      8.883,06€              -€                      
AUTOM AUTOM00055 AUTOMEZZI PANDA AT 528TY 8.883,06€             8.883,06€             25,00% -€                      -€                      8.883,06€              -€                      
AUTOM AUTOM00056 AUTOMEZZI PANDA AT 526TY 8.883,06€             8.883,06€             25,00% -€                      -€                      8.883,06€              -€                      
AUTOM AUTOM00057 AUTOMEZZI PANDA AT 848VA 5.161,68€             5.161,68€             25,00% -€                      -€                      5.161,68€              -€                      
AUTOM AUTOM00058 AUTOMEZZI MOTOCARRO MI 79277M 10.329,14€           10.329,14€           25,00% -€                      -€                      10.329,14€            -€                      
AUTOM AUTOM00059 AUTOMEZZI PANDA AK 128 BZ 9.234,25€             9.234,25€             25,00% -€                      -€                      9.234,25€              -€                      
AUTOM AUTOM00060 AUTOMEZZI PUNTO AT 786VL 10.475,13€           10.475,13€           25,00% -€                      -€                      10.475,13€            -€                      
AUTOM AUTOM00061 AUTOMEZZI PUNTO AT 784VL 10.454,68€           10.454,68€           25,00% -€                      -€                      10.454,68€            -€                      
AUTOM AUTOM00062 AUTOMEZZI PANDA AT 785VL 5.077,77€             5.077,77€             25,00% -€                      -€                      5.077,77€              -€                      
TELCE TELCE00002 CELLULARI CELLULARI ANNO 97 -€                      -€                     20%-IND.FIS -€                      -€                      -€                       -€                      
AUTOM AUTOM00063 AUTOMEZZI PANDA AZ 987SX 9.093,11€             9.093,11€             25,00% -€                      -€                      9.093,11€              -€                      
AUTOM AUTOM00064 AUTOMEZZI LAND ROVER AP 425319 12.230,13€           12.230,13€           25,00% -€                      -€                      12.230,13€            -€                      
AUTOM AUTOM00065 AUTOMEZZI AUTOCARRO AZ 102TK 40.800,10€           40.800,10€           25,00% -€                      -€                      40.800,10€            -€                      
AUTOM AUTOM00066 AUTOMEZZI AUTOCARRO AZ 103TK -€                      -€                     25,00% -€                      -€                      -€                       -€                      
AUTOM AUTOM00067 AUTOMEZZI APE AE 53101 7.758,90€             7.758,90€             25,00% -€                      -€                      7.758,90€              -€                      
AUTOM AUTOM00068 AUTOMEZZI APE AE 53103 7.924,17€             7.924,17€             25,00% -€                      -€                      7.924,17€              -€                      
AUTOM AUTOM00069 AUTOMEZZI APE AE 53102 7.758,90€             7.758,90€             25,00% -€                      -€                      7.758,90€              -€                      
AUTOM AUTOM00070 AUTOMEZZI FURGONE AZ 768TJ 11.662,56€           11.662,56€           25,00% -€                      -€                      11.662,56€            -€                      
AUTOM AUTOM00071 AUTOMEZZI PANDA BB 190FJ 8.872,73€             8.872,73€             25,00% -€                      -€                      8.872,73€              -€                      
AUTOM AUTOM00072 AUTOMEZZI PANDA BB 187FJ 8.908,88€             8.908,88€             25,00% -€                      -€                      8.908,88€              -€                      
AUTOM AUTOM00074 AUTOMEZZI PANDA BB 188FJ 8.872,73€             8.872,73€             25,00% -€                      -€                      8.872,73€              -€                      
AUTOM AUTOM00073 AUTOMEZZI PANDA BB 189FJ 8.908,88€             8.908,88€             25,00% -€                      -€                      8.908,88€              -€                      
AUTOM AUTOM00075 AUTOMEZZI PUNTO BB 125FJ 9.730,05€             9.730,05€             25,00% -€                      -€                      9.730,05€              -€                      
AUTOM AUTOM00076 AUTOMEZZI PUNTO BB 126FJ 9.730,05€             9.730,05€             25,00% -€                      -€                      9.730,05€              -€                      
AUTOM AUTOM00077 AUTOMEZZI PUNTO BB 158FJ 9.730,05€             9.730,05€             25,00% -€                      -€                      9.730,05€              -€                      
AUTOM AUTOM00078 AUTOMEZZI PANDA BB 123FJ 5.136,16€             5.136,16€             25,00% -€                      -€                      5.136,16€              -€                      
AUTOM AUTOM00079 AUTOMEZZI PANDA BB 124FJ 5.136,16€             5.136,16€             25,00% -€                      -€                      5.136,16€              -€                      
AUTOM AUTOM00080 AUTOMEZZI PANDA BB 155FJ 5.170,87€             5.170,87€             25,00% -€                      -€                      5.170,87€              -€                      
AUTOM AUTOM00081 AUTOMEZZI PANDA BB 156FJ 5.136,16€             5.136,16€             25,00% -€                      -€                      5.136,16€              -€                      
AUTOM AUTOM00082 AUTOMEZZI FIORINO BB 157FJ 9.304,33€             9.304,33€             25,00% -€                      -€                      9.304,33€              -€                      
ATTRE ATTRE00031 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 98 45.716,75€           45.716,75€           10,00% -€                      -€                      45.716,75€            -€                      
MACUF MACUF00032 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 98 7.728,40€             7.728,40€             12,00% -€                      -€                      7.728,40€              -€                      
MAELE MAELE00035 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 98 6.757,23€             6.757,23€             20,00% -€                      -€                      6.757,23€              -€                      
ADDAM ADDAM00017 CONDOTTE ADDUTTRICI COND.VI L.II STRALCIO 375.060,39€         375.060,39€         5,00% -€                      -€                      375.060,39€          -€                      
SWINT SWINT00002 SOFTWARE INTERNO SOFTWARE INTERNO ANNO 98 22.479,47€           22.479,47€           20,00% -€                      -€                      22.479,47€            -€                      
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TELCE TELCE00003 CELLULARI CELLULARI ANNO 98 -€                      -€                     20%-IND.FIS -€                      -€                      -€                       -€                      
MAELE MAELE00031 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 95 2.141,60€             2.141,60€             20,00% -€                      -€                      2.141,60€              -€                      
MAELE MAELE00034 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 97 54.701,19€           54.701,19€           20,00% -€                      -€                      54.701,19€            -€                      
FABIN FABIN00005 FABBRICATI DESTINATI ALL'INDUSTRIA UFF.AP V.C.A.VECCHI -€                      -€                     3,50% -€                      -€                      -€                       -€                      
TELCE TELCE00004 CELLULARI CELLULARI ANNO 99 -€                      -€                     20%-IND.FIS -€                      -€                      -€                       -€                      
MAELE MAELE00037 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 99 6.366,59€             6.366,59€             20,00% -€                      -€                      6.366,59€              -€                      
MACUF MACUF00034 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 99 4.801,11€             4.801,11€             12,00% -€                      -€                      4.801,11€              -€                      
ATTRE ATTRE00035 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 99 26.322,88€           26.322,88€           10,00% -€                      -€                      26.322,88€            -€                      
MAELE MAELE00028 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 94 48.648,59€           48.648,59€           20,00% -€                      -€                      48.648,59€            -€                      
MAELE MAELE00032 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 95 24.165,75€           24.165,75€           20,00% -€                      -€                      24.165,75€            -€                      
TELCE TELCE00005 CELLULARI CELLULARI ANNO 2000 -€                      -€                     20%-IND.FIS -€                      -€                      -€                       -€                      
MACUF MACUF00036 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOBILI E MACCH.UFFICIO ANNO 2000 8.998,89€             8.998,89€             12,00% -€                      -€                      8.998,89€              -€                      
ATTRE ATTRE00036 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZATURA ANNO 2000 16.440,31€           16.440,31€           10,00% -€                      -€                      16.440,31€            -€                      
MANUF MANUF00153 MANUFATTI SERB.FUNTI PROG.4016 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00155 MANUFATTI SERB.COPERSO-PROG.4016 2.065,83€             2.065,83€             4,00% -€                      -€                      2.065,83€              -€                      
MANUF MANUF00141 MANUFATTI SERB.ROSARA VECCHIO-PR.4016 1.446,08€             1.446,08€             4,00% -€                      -€                      1.446,08€              -€                      
MANUF MANUF00128 MANUFATTI SERB.LISCIANO TORRICCHIO-PR.4016 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00131 MANUFATTI SERB.POLESIO PR.4016 1.652,66€             1.652,66€             4,00% -€                      -€                      1.652,66€              -€                      
MANUF MANUF00147 MANUFATTI SERB.CASALENA-PR.4016 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00148 MANUFATTI SERB.MORIGNANO-PR.4016 1.446,08€             1.446,08€             4,00% -€                      -€                      1.446,08€              -€                      
MANUF MANUF00149 MANUFATTI SERB.TRIVIGLIANO-PR.4016 2.582,28€             2.582,28€             4,00% -€                      -€                      2.582,28€              -€                      
MANUF MANUF00110 MANUFATTI PART.CERVARA-PR.4016 2.065,83€             2.065,83€             4,00% -€                      -€                      2.065,83€              -€                      
MANUF MANUF00143 MANUFATTI SERB.LISCIANO COLLOTO-PR.4016 1.446,08€             1.446,08€             4,00% -€                      -€                      1.446,08€              -€                      
MANUF MANUF00160 MANUFATTI SERB.COLONNA-PR.4016 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00152 MANUFATTI SERB.TALVACCHIA-PR.4016 1.652,66€             1.652,66€             4,00% -€                      -€                      1.652,66€              -€                      
MANUF MANUF00144 MANUFATTI SERB.PIANACCERRO-PR.4016 1.446,08€             1.446,08€             4,00% -€                      -€                      1.446,08€              -€                      
MANUF MANUF00101 MANUFATTI SERB.PICCO ROSSO-PR.4016 2.324,06€             2.324,06€             4,00% -€                      -€                      2.324,06€              -€                      
MANUF MANUF00157 MANUFATTI SERB.COLLOTO-PR.4016 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00133 MANUFATTI SERB.TRONZANO-PR.4016 1.446,08€             1.446,08€             4,00% -€                      -€                      1.446,08€              -€                      
MANUF MANUF00121 MANUFATTI SERB.PIAGGE-PR.4016 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00161 MANUFATTI SERB.TAVERNA MEZZO-PR.4016 1.601,02€             1.601,02€             4,00% -€                      -€                      1.601,02€              -€                      
MANUF MANUF00125 MANUFATTI S.MARIA A CORTE 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00164 MANUFATTI SERB.PEDANA-PR.4016 2.324,06€             2.324,06€             4,00% -€                      -€                      2.324,06€              -€                      
MANUF MANUF00026 MANUFATTI SERB.TALLACANO-PR.4367 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00023 MANUFATTI SERB.COLLE FALCIANO PR.4367 1.652,66€             1.652,66€             4,00% -€                      -€                      1.652,66€              -€                      
MANUF MANUF00022 MANUFATTI SERB.FORCELLA PR.4367 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00032 MANUFATTI SERB.NOVELE PR.4367 1.652,66€             1.652,66€             4,00% -€                      -€                      1.652,66€              -€                      
MANUF MANUF00006 MANUFATTI SERB.QUINTODECIMO PR.4367 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00033 MANUFATTI SERB.FAVALANCIATA PR.4367 1.962,54€             1.962,54€             4,00% -€                      -€                      1.962,54€              -€                      
MANUF MANUF00019 MANUFATTI SERB.AROLA PR.4367 1.652,66€             1.652,66€             4,00% -€                      -€                      1.652,66€              -€                      
MANUF MANUF00020 MANUFATTI SERB.TORRE S.LUCIA PR.4367 1.652,66€             1.652,66€             4,00% -€                      -€                      1.652,66€              -€                      
MANUF MANUF00012 MANUFATTI SERB.ARLI PR.4367 2.324,06€             2.324,06€             4,00% -€                      -€                      2.324,06€              -€                      
MANUF MANUF00021 MANUFATTI SERB.PIETRO D'ARLI PR.4367 1.446,08€             1.446,08€             4,00% -€                      -€                      1.446,08€              -€                      
MANUF MANUF00040 MANUFATTI SERB.POMARO PR.4367 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00010 MANUFATTI SERB.CENTRALE V.CORNETO PR.4367 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00009 MANUFATTI SERB.PAGGESE VECCHIO PR.4367 2.324,06€             2.324,06€             4,00% -€                      -€                      2.324,06€              -€                      
MANUF MANUF00028 MANUFATTI PART.VENAMARTELLO PR.4367 1.704,31€             1.704,31€             4,00% -€                      -€                      1.704,31€              -€                      
MANUF MANUF00118 MANUFATTI SERB.CASETTE C.TROSINO PR.4430 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00119 MANUFATTI SERB.C.TROSINO PR.4430 2.582,28€             2.582,28€             4,00% -€                      -€                      2.582,28€              -€                      
MANUF MANUF00629 MANUFATTI SERB.CAPODIPIANO PR.4437 2.065,83€             2.065,83€             4,00% -€                      -€                      2.065,83€              -€                      
MANUF MANUF00626 MANUFATTI SERB.CERQUA PR.4437 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00166 MANUFATTI SERB.TRONZANO PR.4437 2.685,58€             2.685,58€             4,00% -€                      -€                      2.685,58€              -€                      
MANUF MANUF00106 MANUFATTI SERB.BRECCIAROLO-PR.4499 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00622 MANUFATTI SERB.CEPPARANO PR.4519 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00623 MANUFATTI SERB.CASTELLANO PR.4519 3.356,97€             3.356,97€             4,00% -€                      -€                      3.356,97€              -€                      
MANUF MANUF00635 MANUFATTI SERB.SALARA PR.4519 1.394,43€             1.394,43€             4,00% -€                      -€                      1.394,43€              -€                      



CATEGORIA 
FISCALE COD.CESP.SIA DESCRIZIONE CATEGORIA CESPITE DESCRIZIONE CESPITE 

VALORE AL 
31/12/2002

TOTALE FONDO 
AL 31/12/2002 ALIQUOTA

VALORE 
RESIDUO AL 

31/12/2002  CONTRIBUTO 

COSTO STORICO 
NETTO AL 
31/12/2002

VALORE 
RESIDUO NETTO 

AL 31/12/2002
MANUF MANUF00634 MANUFATTI SERB.CURTI PR.4519 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00636 MANUFATTI PART.COLLE PORTELLA-PR.4520 1.291,14€             1.291,14€             4,00% -€                      -€                      1.291,14€              -€                      
MANUF MANUF00632 MANUFATTI SERB.PARTITORE PR.4520 1.549,37€             1.549,37€             4,00% -€                      -€                      1.549,37€              -€                      
MANUF MANUF00555 MANUFATTI SERB.COLLEIANO PR.4520 2.117,47€             2.117,47€             4,00% -€                      -€                      2.117,47€              -€                      
MANUF MANUF00631 MANUFATTI SERB.CERRETO PR.4520 2.065,83€             2.065,83€             4,00% -€                      -€                      2.065,83€              -€                      
MANUF MANUF00633 MANUFATTI SERB.MONSAMPIETRO PR.4520 2.324,06€             2.324,06€             4,00% -€                      -€                      2.324,06€              -€                      
MANUF MANUF00627 MANUFATTI SERB.OLIBRA PR.4520 3.098,74€             3.098,74€             4,00% -€                      -€                      3.098,74€              -€                      
MANUF MANUF00197 MANUFATTI SERB.RIPABERARDA PR.4521 6.197,48€             6.197,48€             4,00% -€                      -€                      6.197,48€              -€                      
MANUF MANUF00162 MANUFATTI SERB.COLLINA PR.4573 1.807,60€             1.807,60€             4,00% -€                      -€                      1.807,60€              -€                      
MANUF MANUF00129 MANUFATTI SERB.PESCARELLA PR.4573 1.136,21€             1.136,21€             4,00% -€                      -€                      1.136,21€              -€                      
MANUF MANUF00543 MANUFATTI SERB.FORCELLA PR.4840 6.197,48€             6.197,48€             4,00% -€                      -€                      6.197,48€              -€                      
MANUF MANUF00545 MANUFATTI SERB.MASCIU' PR.4840 3.305,32€             3.305,32€             4,00% -€                      -€                      3.305,32€              -€                      
MANUF MANUF00087 MANUFATTI ANNUNZIATA 165.760,46€         165.760,46€         4,00% -€                      -€                      165.760,46€          -€                      
MANUF MANUF00064 MANUFATTI SERB.COLLE NOCE PR.VARI 7.230,40€             7.230,40€             4,00% -€                      -€                      7.230,40€              -€                      
MANUF MANUF00069 MANUFATTI SERB.COLLE GUARDIA PR.VARI 9.296,22€             9.296,22€             4,00% -€                      -€                      9.296,22€              -€                      
SOLLE SOLLE00011 IMP.SOLLEVAMENTO IMP.SOLL.CERVARA 1.084,56€             1.084,56€             12,00% -€                      -€                      1.084,56€              -€                      
SOLLE SOLLE00031 IMP.SOLLEVAMENTO SOLL.FARNO 1.743,17€             1.743,17€             12,00% -€                      -€                      1.743,17€              -€                      
DISAM DISAM00059 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.DISTR.TRASF.PROPR. 709.385,05€         709.385,05€         5,00% -€                      -€                      709.385,05€          -€                      

MAELE MAELE00039 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 2000 22.123,75€           22.123,75€           20,00% -€                      -€                      22.123,75€            -€                      
MAELE MAELE00033 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTROMECCANICHE ANNO 96 171.392,29€         171.392,29€         20,00% -€                      -€                      171.392,29€          -€                      
SOFTW SOFTW00009 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 96 24.098,51€           24.098,51€           20,00% -€                      -€                      24.098,51€            -€                      
ATTRE ATTRE00038 ATTREZZATURA VARIA RETE RADIOFONICA-1985 90.546,38€           90.546,38€           10,00% -€                      -€                      90.546,38€            -€                      
SOFTW SOFTW00010 SOFTWARE SOFTWARE ANNO 98 7.145,00€             7.145,00€             20,00% -€                      -€                      7.145,00€              -€                      
DISAM DISAM00066 CONDOTTE DISTRIBUTRICI COND.COLLE TENNA BELMONTE 12.769,33€           12.769,33€           5,00% -€                      -€                      12.769,33€            -€                      
ATTRE ATTRE00039 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZ.ANNO 2001 35.973,24€           35.973,24€           10,00% -€                      -€                      35.973,24€            -€                      
MACUF MACUF00040 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOB.MACCH.UFF.ANNO 2001 10.575,68€           10.575,68€           12,00% -€                      -€                      10.575,68€            -€                      
MAELE MAELE00042 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTR.2001 7.221,76€             7.221,76€             20,00% -€                      -€                      7.221,76€              -€                      
TELCE TELCE00006 CELLULARI CELLULARI 2001 -€                      -€                     20%-IND.FIS -€                      -€                      -€                       -€                      
MANST MANST00049 MANUT.STR.BENI DI TERZI MAN.STR.BENI TERZI-AP C.V.EM. 5.645,97€             5.645,97€             20,00% -€                      -€                      5.645,97€              -€                      
ATTRE ATTRE00042 ATTREZZATURA VARIA ATTREZZ.ANNO 2002 15.993,72€           15.993,72€           10,00% -€                      -€                      15.993,72€            -€                      
MACUF MACUF0042 MOBILI E MACCH.UFFICIO MOB.MACCH.UFF.ANNO 2002 17.438,52€           17.438,52€           12,00% -€                      -€                      17.438,52€            -€                      
MAELE MAELE00045 MACCHINE UFFICIO ELETTROM. MACCH.UFF.ELETTR.2002 11.022,22€           11.022,22€           20,00% -€                      -€                      11.022,22€            -€                      
MANUF MANUF00208 MANUFATTI COLLI DEL TRONTO-VECCHIO B 1.745,63€             1.815,46€             4,00% 69,83-€                  -€                      1.745,63€              69,83-€                  

60.386.168,19€   19.933.996,37€   40.452.171,82€   17.513.031,49€    42.873.136,70€     22.939.140,33€   

Il Responsabile del Servizio
Contabilità Finanza  e Controllo
Rag.  Maria Rosaria Melchiorre

Si attesta che i valori esposti corrispondono alle risultanze del conto consuntivo al 31/12/2002 come risulta dai libri contabili aziendali

Il Dirigente Area Risorse            
Dr. Cesare Orsini

Il Direttore Generale               
Dr. Ing. Dino Capocasa



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIANO D’AMBITO 2011-2032 
Modalità:  Art.19 Convenzione di Affidamento 

Gestore individuato:  CIIP spa  

Periodo di affidamento:  2011‐2032 

   PIANO TARIFFARIO, TARIFFA REALE MEDIA, ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 

PIANO TARIFFARIO, 
TARIFFA REALE 

MEDIA, 
ARTICOLAZIONE 
TARIFFARIA 



STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni nette

Costi finanziari capitalizzati

Alte immobilizzazioni

Altre voci

Totale Immobilizzazioni Fisse

Liquidità

Debt Reserve Account

Crediti v/ clienti

Altri crediti

Crediti per contributi pubblici

Crediti fiscali per iva

Totale attivo corrente

Debiti commerciali e altri debiti

Debiti (Crediti) fiscali

Altri debiti

Totale passivo corrente

Totale capitale circolante netto

Risconti passivi (contributi pubblici)

Fondo Tfr

Fondo rischi

Fondo svalutazione crediti

Totale fonti interne

Capitale investito netto

Finanziamenti Soci

Debito esistente

Finanziamento base

Finanziamento IVA

Scoperto di cassa

Posizione finanziaria

Capitale sociale

Riserva legale

Altre riserve

Utile cumulato

Totale patrimonio netto

Capitale investito netto

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

172.238,1 186.840,9 200.733,1 211.906,1 219.721,7 224.636,6 226.153,5 226.763,9 226.522,8 225.139,9 220.367,6

1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5

1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3

174.499,9 189.102,6 202.994,9 214.167,8 221.983,5 226.898,3 228.415,3 229.025,7 228.784,6 227.401,7 222.629,3

5.699,9 3.497,5 655,9 1.390,2 2.625,7 1.146,2 640,9 2.220,3 4.982,2 9.686,9

8.260,9 7.776,8 8.481,2 9.231,2 10.029,7 10.879,9 11.785,2 12.749,1 13.775,3 14.868,0 15.468,2

179,0 181,7 184,4 187,2 190,0 192,8 195,7 198,7 201,6 204,7 207,7

3.848,7 5.152,6 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8

2.378,4 3.374,6 3.899,2 3.474,2 2.710,1 1.812,2 524,8 172,3

20.366,8 19.983,2 18.063,6 19.047,2 19.818,8 21.009,5 19.150,7 19.259,7 21.696,1 25.553,7 30.861,6

23.612,0 23.102,7 22.436,1 22.254,1 22.090,8 22.027,3 21.857,2 21.930,5 21.930,5 22.012,0 21.685,1

1.376,7 243,6 106,3 -508,3 -494,0 -473,1 -6,6 421,0 851,5 517,7 400,7

24.988,7 23.346,3 22.542,4 21.745,9 21.596,8 21.554,1 21.850,6 22.351,4 22.782,1 22.529,6 22.085,9

-4.621,9 -3.363,1 -4.478,8 -2.698,7 -1.778,1 -544,7 -2.699,9 -3.091,7 -1.086,0 3.024,0 8.775,7

19.164,0 18.513,0 17.862,0 17.211,0 16.559,9 15.908,9 15.257,9 14.606,9 13.955,9 13.304,8 12.653,8

1.922,9 1.772,1 1.633,2 1.505,2 1.387,2 1.278,4 1.178,2 1.085,8 1.000,7 922,2 849,9

98,3 203,2 316,5 435,8 561,6 694,2 834,0 981,6 1.137,4 1.302,0 1.471,4

21.185,2 20.488,3 19.811,7 19.152,0 18.508,7 17.881,5 17.270,1 16.674,3 16.093,9 15.529,0 14.975,1

148.692,8 165.251,2 178.704,4 192.317,2 201.696,7 208.472,2 208.445,3 209.259,7 211.604,6 214.896,7 216.429,9

59.114,2 74.065,5 85.409,0 99.013,9 108.144,4 114.753,4 113.646,8 112.524,0 111.170,6 109.694,4 105.630,1

437,7

59.114,2 74.065,5 85.846,7 99.013,9 108.144,4 114.753,4 113.646,8 112.524,0 111.170,6 109.694,4 105.630,1

4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3

67,2 147,5 231,1 253,4 274,1 282,4 336,4 433,3 618,2 856,6 976,7

83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3

1.093,8 2.620,5 4.208,9 4.632,3 4.860,6 5.018,7 6.044,4 7.884,8 11.398,2 15.928,1 21.405,5

89.578,6 91.185,7 92.857,7 93.303,3 93.552,4 93.718,8 94.798,5 96.735,7 100.434,0 105.202,3 110.799,8

148.692,8 165.251,2 178.704,4 192.317,2 201.696,7 208.472,2 208.445,3 209.259,7 211.604,6 214.896,7 216.429,9
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STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni nette

Costi finanziari capitalizzati

Alte immobilizzazioni

Altre voci

Totale Immobilizzazioni Fisse

Liquidità

Debt Reserve Account

Crediti v/ clienti

Altri crediti

Crediti per contributi pubblici

Crediti fiscali per iva

Totale attivo corrente

Debiti commerciali e altri debiti

Debiti (Crediti) fiscali

Altri debiti

Totale passivo corrente

Totale capitale circolante netto

Risconti passivi (contributi pubblici)

Fondo Tfr

Fondo rischi

Fondo svalutazione crediti

Totale fonti interne

Capitale investito netto

Finanziamenti Soci

Debito esistente

Finanziamento base

Finanziamento IVA

Scoperto di cassa

Posizione finanziaria

Capitale sociale

Riserva legale

Altre riserve

Utile cumulato

Totale patrimonio netto

Capitale investito netto

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

216.080,0 210.964,4 206.701,3 205.039,5 202.189,4 194.840,6 186.451,0 175.614,5 164.109,8 152.764,7 141.749,6

1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5 1.080,5

1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3 1.181,3

218.341,7 213.226,2 208.963,1 207.301,2 204.451,1 197.102,3 188.712,7 177.876,2 166.371,6 155.026,5 144.011,4

14.395,7 16.057,3 18.470,1 18.241,6 20.058,7 24.485,8 30.854,6 33.951,2 37.940,0 41.320,6 43.562,4

16.126,8 15.995,9 16.235,1 16.337,9 16.794,9 17.186,1 17.651,2 18.143,8 18.403,0 18.673,4 18.879,0

210,8 214,0 217,2 220,5 223,8 227,1 230,6 234,0 237,5 241,1 244,7

5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8 5.498,8

36.232,1 37.765,9 40.421,3 40.298,7 42.576,2 47.397,8 54.235,1 57.827,7 62.079,3 65.733,9 68.184,8

21.754,5 21.750,5 21.822,2 21.925,2 21.872,4 21.494,4 21.464,2 21.324,3 21.258,8 21.308,5 21.330,4

492,8 -1.204,5 -1.040,3 -951,1 281,3 -145,6 148,4 -9,3 47,1 -23,0 37,9

22.247,2 20.545,9 20.781,9 20.974,1 22.153,6 21.348,8 21.612,6 21.315,0 21.305,9 21.285,4 21.368,3

13.984,9 17.220,0 19.639,4 19.324,6 20.422,5 26.049,0 32.622,5 36.512,8 40.773,4 44.448,4 46.816,6

12.002,8 11.351,8 10.700,8 10.049,7 9.398,7 8.747,7 8.096,7 7.445,7 6.794,6 6.143,6 5.492,6

783,3 721,9 665,3 613,1 565,1 520,8 479,9 442,3 407,6 375,7 346,2

1.646,0 1.819,7 1.995,3 2.171,8 2.351,9 2.535,2 2.722,3 2.913,3 3.106,4 3.301,7 3.498,7

14.432,1 13.893,4 13.361,4 12.834,6 12.315,7 11.803,7 11.298,9 10.801,2 10.308,7 9.821,0 9.337,5

217.894,5 216.552,8 215.241,1 213.791,2 212.557,9 211.347,6 210.036,3 203.587,7 196.836,4 189.653,9 181.490,4

100.458,4 94.955,3 89.105,2 82.898,4 76.288,5 69.387,9 62.033,0 49.192,4 35.851,5 21.955,6 6.896,8

100.458,4 94.955,3 89.105,2 82.898,4 76.288,5 69.387,9 62.033,0 49.192,4 35.851,5 21.955,6 6.896,8

4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3 4.883,3

976,7 976,7 976,7 976,7 976,7 976,7 976,7 976,7 976,7 976,7 976,7

83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3 83.534,3

28.041,8 32.203,2 36.741,6 41.498,5 46.875,1 52.565,4 58.609,0 65.001,0 71.590,6 78.304,1 85.199,3

117.436,1 121.597,5 126.135,9 130.892,8 136.269,4 141.959,7 148.003,3 154.395,3 160.984,9 167.698,4 174.593,6

217.894,5 216.552,8 215.241,1 213.791,2 212.557,9 211.347,6 210.036,3 203.587,7 196.836,4 189.653,9 181.490,4
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CONTO ECONOMICO

Ricavi da tariffa 1.149.780

Altri ricavi (corrispettvi per allacci) 18.499

Ricavi differiti 14.322

TOTALE RICAVI
1.182.602

Costo del Personale (231.665)

Altri Costi Operativi (363.697)

RISULTATO NETTO PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI
587.241

Ammortamento immobilizzazioni (321.504)

Ammortamento costi finanziari

Accantonamenti perdite su crediti (3.499)

Accantonamenti per rischi

Accantonamenti / costo per Tfr (1.142)

RISULTATO OPERATIVO
261.096

Interessi e costi finanziari (110.635)

Interessi sul saldo di cassa / (scoperto) 1.497

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
151.958

Imposte (65.695)

RISULTATO DOPO LE IMPOSTE
86.262

Utile cumulato a inizio periodo

Trasferimento (a) Riserva Legale (972)

Dividendi

Utile cumulato a fine periodo 85.291

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

33.492,0 35.660,1 37.968,6 40.426,5 43.043,5 45.829,9 48.796,7 51.955,5 55.318,9 58.899,9 59.456,8

716,0 726,7 737,6 748,7 759,9 771,3 782,9 794,6 806,6 818,7 830,9

651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0

34.859,0 37.037,9 39.357,2 41.826,2 44.454,4 47.252,2 50.230,6 53.401,2 56.776,5 60.369,6 60.938,8

-9.193,8 -9.151,8 -9.256,8 -9.395,6 -9.536,5 -9.679,6 -9.824,8 -9.937,3 -10.086,4 -10.237,7 -10.391,3 

-14.790,4 -15.140,4 -15.335,9 -15.532,9 -15.605,3 -15.342,9 -15.537,9 -15.755,3 -15.912,6 -16.079,4 -16.260,7 

10.874,7 12.745,6 14.764,6 16.897,6 19.312,6 22.229,7 24.867,9 27.708,6 30.777,4 34.052,6 34.286,9

-6.358,4 -6.576,6 -7.458,3 -10.299,1 -11.483,6 -13.740,1 -14.755,3 -16.208,7 -16.751,4 -18.548,1 -17.679,6 

-98,3 -104,9 -113,3 -119,3 -125,7 -132,6 -139,8 -147,6 -155,8 -164,6 -169,4 

-107,3 -98,9 -91,2 -84,0 -77,4 -71,4 -65,8 -60,6 -55,9 -51,5 -47,4 

4.310,7 5.965,2 7.101,7 6.395,2 7.625,8 8.285,7 9.907,0 11.291,7 13.814,4 15.288,4 16.390,5

-1.695,6 -2.766,7 -3.711,7 -4.721,3 -6.152,9 -6.875,3 -7.119,2 -7.212,4 -7.121,7 -7.017,0 -6.905,7 

9,0 28,7 8,5 -10,0 8,7 9,4 11,9 5,4 4,7 13,6 30,1

2.624,2 3.227,3 3.398,5 1.663,9 1.481,6 1.419,8 2.799,7 4.084,7 6.697,3 8.285,0 9.514,9

-1.376,7 -1.620,2 -1.726,5 -1.218,2 -1.232,5 -1.253,4 -1.719,9 -2.147,5 -2.999,0 -3.516,7 -3.917,4 

1.247,5 1.607,0 1.672,0 445,6 249,1 166,4 1.079,7 1.937,2 3.698,3 4.768,3 5.597,5

-91,2 1.093,8 2.620,5 4.208,9 4.632,3 4.860,6 5.018,7 6.044,4 7.884,8 11.398,2 15.928,1

-62,4 -80,4 -83,6 -22,3 -20,7 -8,3 -54,0 -96,9 -184,9 -238,4 -120,0 

1.093,8 2.620,5 4.208,9 4.632,3 4.860,6 5.018,7 6.044,4 7.884,8 11.398,2 15.928,1 21.405,5
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CONTO ECONOMICO

Ricavi da tariffa

Altri ricavi (corrispettvi per allacci)

Ricavi differiti

TOTALE RICAVI

Costo del Personale

Altri Costi Operativi

RISULTATO NETTO PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI

Ammortamento immobilizzazioni

Ammortamento costi finanziari

Accantonamenti perdite su crediti

Accantonamenti per rischi

Accantonamenti / costo per Tfr

RISULTATO OPERATIVO

Interessi e costi finanziari

Interessi sul saldo di cassa / (scoperto)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte

RISULTATO DOPO LE IMPOSTE

Utile cumulato a inizio periodo

Trasferimento (a) Riserva Legale

Dividendi

Utile cumulato a fine periodo

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

61.066,8 57.800,9 57.972,3 56.514,0 57.549,6 57.563,7 58.251,9 58.912,0 58.207,3 57.922,5 57.171,1

843,4 856,0 868,9 881,9 895,2 908,6 922,2 936,0 950,1 964,3 978,8

651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0

62.561,2 59.308,0 59.492,2 58.046,9 59.095,8 59.123,3 59.825,1 60.499,0 59.808,4 59.537,8 58.800,9

-10.547,1 -10.705,3 -10.827,8 -10.990,3 -11.155,1 -11.322,4 -11.492,3 -11.664,7 -11.798,0 -12.144,0 -12.326,1 

-16.447,5 -16.594,2 -16.765,8 -17.011,6 -17.212,7 -17.462,9 -17.730,2 -17.976,1 -18.146,7 -18.395,7 -18.659,9 

35.566,6 32.008,5 31.898,6 30.045,1 30.728,0 30.337,9 30.602,6 30.858,3 29.863,7 28.998,1 27.814,9

-17.682,5 -18.161,9 -17.877,3 -16.106,1 -16.293,3 -15.837,9 -16.078,0 -16.425,9 -16.004,6 -15.845,1 -15.332,1 

-174,7 -173,7 -175,6 -176,5 -180,1 -183,3 -187,0 -191,0 -193,1 -195,3 -197,0 

-43,7 -40,3 -37,1 -34,2 -31,5 -29,1 -26,8 -24,7 -22,8 -21,0 -19,3 

17.665,7 13.632,7 13.808,5 13.728,3 14.223,1 14.287,6 14.310,8 14.216,7 13.643,2 12.936,8 12.266,5

-6.673,6 -6.340,1 -5.984,1 -5.605,2 -5.201,1 -4.826,6 -4.374,0 -3.819,2 -3.018,4 -2.183,2 -1.309,7 

54,4 74,5 83,9 92,9 95,1 105,3 131,2 158,2 175,4 194,6 211,0

11.046,5 7.367,1 7.908,3 8.216,0 9.117,0 9.566,3 10.068,0 10.555,6 10.800,2 10.948,1 11.167,8

-4.410,2 -3.205,7 -3.369,9 -3.459,1 -3.740,4 -3.876,1 -4.024,5 -4.163,6 -4.210,6 -4.234,7 -4.272,5 

6.636,3 4.161,4 4.538,4 4.756,9 5.376,6 5.690,3 6.043,5 6.392,0 6.589,6 6.713,5 6.895,2

21.405,5 28.041,8 32.203,2 36.741,6 41.498,5 46.875,1 52.565,4 58.609,0 65.001,0 71.590,6 78.304,1

28.041,8 32.203,2 36.741,6 41.498,5 46.875,1 52.565,4 58.609,0 65.001,0 71.590,6 78.304,1 85.199,3
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RENDICONTO FINANZIARIO

Ricavi da tariffa 1.149.780

Altri ricavi 18.499

Costi operativi (incluso TFR, netto costi cap.ti) (600.002)

Movimenti netto fondi 1.758

Capitale circolante (12.384)

Movimenti netti IVA 1.265

Cash flow operativo - prima delle imposte 558.917

Imposte (67.239)

Cash flow operativo - dopo le imposte 491.678

Investimenti non coperti a tariffa

Contributi pubblici

Investimenti finanziati dalla società (305.606)

Cash flow prima dei finanziamenti 186.072

Aumenti di capitale proprio

Rimborso debito esistente (134.749)

Finanziamento base

Finanziamento IVA

Cash flow disponibile per il servizio del debito 51.323

Commissione di finanziamento iniziale

Altri costi finanziari

Interessi su debito esistente al netto dei contributi (110.635)

Interessi su Finanziamento base e IVA

Cash flow disponibile per il capitale (59.312)

Ripagamento Finanziamento Base

Ripagamento Finanziamento Iva

Erogazioni 101.900

Cash flow disponibile dopo il servizio del debito 42.589

Disponibilità liquide a inizio periodo (523)

Trasferimento a-da Debt Reserve Account

Interessi sul saldo di cassa (Scoperto di conto) 1.497

Dividendi / Rimborso di capitale proprio

Disponibilità liquide a fine periodo 43.562

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

33.492,0 35.660,1 37.968,6 40.426,5 43.043,5 45.829,9 48.796,7 51.955,5 55.318,9 58.899,9 59.456,8

716,0 726,7 737,6 748,7 759,9 771,3 782,9 794,6 806,6 818,7 830,9

-24.189,9 -24.496,0 -24.797,2 -25.131,9 -25.345,0 -25.226,4 -25.568,3 -25.900,8 -26.210,7 -26.533,1 -26.868,8 

-65,3 -45,9 -25,6 -8,7 7,7 23,8 39,6 55,2 70,7 86,1 97,1

2.231,4 -1.331,8 -1.719,9 -934,7 -964,6 -916,6 -1.078,2 -893,5 -1.029,2 -1.014,3 -930,1 

-1.113,3 -996,3 -524,6 425,0 764,1 897,9 1.287,4 352,5 172,3

11.070,9 9.516,9 11.638,9 15.524,8 18.265,5 21.379,8 24.260,1 26.363,6 29.128,6 32.257,3 32.586,0

-1.581,7 -2.753,4 -1.863,8 -1.832,8 -1.218,2 -1.232,5 -1.253,4 -1.719,9 -2.568,5 -3.850,6 -4.034,3 

9.489,2 6.763,5 9.775,1 13.692,0 17.047,3 20.147,3 23.006,7 24.643,6 26.560,1 28.406,8 28.551,7

-20.948,7 -21.179,3 -21.350,6 -21.472,0 -19.299,2 -18.655,0 -16.272,3 -16.819,1 -16.510,3 -17.165,2 -12.907,2 

-11.459,5 -14.415,8 -11.575,5 -7.780,0 -2.252,0 1.492,3 6.734,4 7.824,5 10.049,8 11.241,5 15.644,5

-1.231,2 -1.348,7 -3.156,6 -3.395,1 -4.369,5 -3.391,0 -3.606,6 -3.622,8 -3.853,4 -3.976,2 -4.064,3 

-12.690,7 -15.764,5 -14.732,1 -11.175,1 -6.621,5 -1.898,6 3.127,8 4.201,7 6.196,5 7.265,3 11.580,2

-1.695,6 -2.766,7 -3.711,7 -4.721,3 -6.152,9 -6.875,3 -7.119,2 -7.212,4 -7.121,7 -7.017,0 -6.905,7 

-14.386,3 -18.531,2 -18.443,8 -15.896,4 -12.774,4 -8.773,9 -3.991,4 -3.010,6 -925,3 248,3 4.674,5

20.600,1 16.300,1 14.500,0 17.000,0 13.500,0 10.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0

6.213,8 -2.231,1 -3.943,8 1.103,6 725,6 1.226,1 -1.491,4 -510,6 1.574,7 2.748,3 4.674,5

-522,9 5.699,9 3.497,5 -437,7 655,9 1.390,2 2.625,7 1.146,2 640,9 2.220,3 4.982,2

9,0 28,7 8,5 -10,0 8,7 9,4 11,9 5,4 4,7 13,6 30,1

5.699,9 3.497,5 -437,7 655,9 1.390,2 2.625,7 1.146,2 640,9 2.220,3 4.982,2 9.686,9
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RENDICONTO FINANZIARIO

Ricavi da tariffa

Altri ricavi

Costi operativi (incluso TFR, netto costi cap.ti)

Movimenti netto fondi

Capitale circolante

Movimenti netti IVA

Cash flow operativo - prima delle imposte

Imposte

Cash flow operativo - dopo le imposte

Investimenti non coperti a tariffa

Contributi pubblici

Investimenti finanziati dalla società

Cash flow prima dei finanziamenti

Aumenti di capitale proprio

Rimborso debito esistente

Finanziamento base

Finanziamento IVA

Cash flow disponibile per il servizio del debito

Commissione di finanziamento iniziale

Altri costi finanziari

Interessi su debito esistente al netto dei contributi

Interessi su Finanziamento base e IVA

Cash flow disponibile per il capitale

Ripagamento Finanziamento Base

Ripagamento Finanziamento Iva

Erogazioni

Cash flow disponibile dopo il servizio del debito

Disponibilità liquide a inizio periodo

Trasferimento a-da Debt Reserve Account

Interessi sul saldo di cassa (Scoperto di conto)

Dividendi / Rimborso di capitale proprio

Disponibilità liquide a fine periodo

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

61.066,8 57.800,9 57.972,3 56.514,0 57.549,6 57.563,7 58.251,9 58.912,0 58.207,3 57.922,5 57.171,1

843,4 856,0 868,9 881,9 895,2 908,6 922,2 936,0 950,1 964,3 978,8

-27.213,0 -27.513,5 -27.806,4 -28.212,5 -28.579,5 -28.997,8 -29.436,3 -29.856,5 -30.160,5 -30.756,0 -31.202,4 

108,1 112,3 119,0 124,3 132,1 139,0 146,2 153,4 158,4 163,3 167,5

-592,4 123,8 -170,8 -3,0 -513,2 -772,6 -498,6 -636,0 -328,2 -224,3 -187,3 

34.212,8 31.379,6 30.983,1 29.304,7 29.484,2 28.840,9 29.385,4 29.509,0 28.827,0 28.069,9 26.927,8

-4.318,2 -4.903,0 -3.205,7 -3.369,9 -2.508,0 -4.302,9 -3.730,5 -4.321,3 -4.154,3 -4.304,7 -4.211,6 

29.894,6 26.476,6 27.777,4 25.934,8 26.976,2 24.538,0 25.654,9 25.187,7 24.672,7 23.765,1 22.716,2

-13.394,9 -13.046,3 -13.614,2 -14.444,3 -13.443,1 -8.489,2 -7.688,4 -5.589,4 -4.500,0 -4.500,0 -4.316,9 

16.499,7 13.430,3 14.163,1 11.490,5 13.533,1 16.048,9 17.966,5 19.598,2 20.172,7 19.265,1 18.399,3

-5.171,7 -5.503,2 -5.850,1 -6.206,8 -6.609,9 -6.900,6 -7.354,9 -12.840,6 -13.340,9 -13.895,9 -15.058,7 

11.328,0 7.927,1 8.313,0 5.283,8 6.923,2 9.148,3 10.611,6 6.757,6 6.831,8 5.369,2 3.340,5

-6.673,6 -6.340,1 -5.984,1 -5.605,2 -5.201,1 -4.826,6 -4.374,0 -3.819,2 -3.018,4 -2.183,2 -1.309,7 

4.654,4 1.587,1 2.328,9 -321,4 1.722,0 4.321,7 6.237,6 2.938,4 3.813,4 3.186,0 2.030,8

4.654,4 1.587,1 2.328,9 -321,4 1.722,0 4.321,7 6.237,6 2.938,4 3.813,4 3.186,0 2.030,8

9.686,9 14.395,7 16.057,3 18.470,1 18.241,6 20.058,7 24.485,8 30.854,6 33.951,2 37.940,0 41.320,6

54,4 74,5 83,9 92,9 95,1 105,3 131,2 158,2 175,4 194,6 211,0

14.395,7 16.057,3 18.470,1 18.241,6 20.058,7 24.485,8 30.854,6 33.951,2 37.940,0 41.320,6 43.562,4
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PIANO TARIFFARIO E CALCOLO DELLA TRM A VALORI REALI

COSTI OPERATIVI COMPLESSIVI AUTORIZZATI

COSTI OPERATIVI DA MODELLO ORGANIZZATIVO
B06 - Acquisti di materiali di consumo e merci
B07 - Servizi di terzi
B08 - Godimento beni di terzi
B09 - Personale
B13 - Altri accantonamenti
B14 - Oneri diversi di gestione
B14 - Oneri diversi di gestione (Da investimenti depurazione)
Efficientamento
Efficientamento (+/-) previsto

ALTRI COSTI OPERATIVI
B8 - Mutui dei Comuni

ONERI PLUERIENNALI AUTORIZZATI 

NUOVE OPERE 
Ammortamento investimenti di piano
Remunerazione nuovi investimenti di piano

BENI CONFERITI AL 30/06/2003
Ammortamento
Remunerazione

TOTALE COMPONENTI TARIFFARIE AUTORIZZATE

VOLUME EROGATO STATISTICO

TARIFFA REALE MEDIA DI CALCOLO

K per tariffa di riferimento

TARIFFA DI RIFERIMENTO

TARIFFA APPLICABILE

K per tariffa applicato

TARIFFA DA VARIANTE 

TARIFFA PIANO PRECEDENTE

DIFFERENZA TARIFFA RISPETTO A PIANO PRECEDENTE

RICAVO CUMULATIVO DA RECUPERARE PER EFFETTO K 

RICAVO ANNUO  RECUP - (DA RECUPERARE)   PER EFFETTO  K

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
22.081.734,00€   21.886.203,00€   21.470.507,00€   22.300.764,57€   22.266.584,06€   22.224.528,15€   22.209.189,80€   22.067.104,96€   

20.452.857,00€   20.282.131,00€   19.873.763,00€   20.831.947,90€   20.823.327,78€   20.789.508,15€   20.785.741,18€   20.782.109,73€   
1.051.730,00€     1.051.730,00€     1.051.730,00€     1.531.677,91€     1.527.848,72€     1.524.029,10€     1.520.219,02€     1.516.418,48€     
8.573.300,00€     8.424.890,00€     8.181.480,00€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     

613.736,00€        609.452,00€        605.168,00€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        
7.247.591,00€     7.219.591,00€     7.191.591,00€     8.792.201,16€     8.792.201,16€     8.762.201,16€     8.762.201,16€     8.762.201,16€     

293.141,00€        293.141,00€        -€                    12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          
2.619.818,00€     2.619.818,00€     2.619.818,00€     367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        

53.541,00€          63.509,00€          223.976,00€        
99.368,82-€          104.159,74-€        104.159,74-€        104.116,64-€        103.947,54-€        

1,05% -0,83% -2,01% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

1.628.877,00€     1.604.072,00€     1.596.744,00€     1.468.816,68€     1.443.256,29€     1.435.020,00€     1.423.448,62€     1.284.995,23€     
1.628.877,00€     1.604.072,00€     1.596.744,00€     1.468.816,68€     1.443.256,29€     1.435.020,00€     1.423.448,62€     1.284.995,23€     

4.707.691,20€     5.898.827,94€     6.938.083,89€     8.449.443,97€     9.858.645,15€     11.914.622,35€   15.814.782,20€   18.414.506,98€   

3.656.152,02€     4.860.941,79€     5.910.270,04€     7.437.786,86€     8.860.738,20€     10.922.753,41€   14.823.764,70€   17.434.840,56€   
2.155.347,02€     2.850.384,79€     3.214.700,04€     3.744.493,86€     3.962.716,20€     4.844.433,41€     7.685.189,70€     9.469.691,56€     
1.500.805,00€     2.010.557,00€     2.695.570,00€     3.693.293,00€     4.898.022,00€     6.078.320,00€     7.138.575,00€     7.965.149,00€     

1.051.539,18€     1.037.886,15€     1.027.813,85€     1.011.657,12€     997.906,95€        991.868,94€        991.017,51€        979.666,42€        
1.051.539,18€     1.037.886,15€     1.027.813,85€     1.011.657,12€     997.906,95€        991.868,94€        991.017,51€        979.666,42€        

26.789.425,20€   27.785.030,94€   28.408.590,89€   30.750.208,55€   32.125.229,22€   34.139.150,50€   38.023.972,01€   40.481.611,94€   

22.333.000,00     22.333.000,00     22.333.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     

1,1995€               1,2441€               1,2720€               1,4106€               1,4736€               1,5660€               1,7442€               1,8570€               

4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90%

1,46922 1,54121 1,61673 1,69595 1,77905

1,41056 1,47363 1,56602 1,69595 1,77905

4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90%

1,46922 1,54121 1,61673 1,69595 1,77905

1,46922 1,54121 1,61673 1,69595 1,77905

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7.294.578                6.015.814                4.542.652                3.437.089                4.489.357                

1.278.764                1.473.163                1.105.563                1.052.268-                1.698.294-                
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PIANO TARIFFARIO E CALCOLO DELLA TRM A VALORI REALI

COSTI OPERATIVI COMPLESSIVI AUTORIZZATI

COSTI OPERATIVI DA MODELLO ORGANIZZATIVO
B06 - Acquisti di materiali di consumo e merci
B07 - Servizi di terzi
B08 - Godimento beni di terzi
B09 - Personale
B13 - Altri accantonamenti
B14 - Oneri diversi di gestione
B14 - Oneri diversi di gestione (Da investimenti depurazione)
Efficientamento
Efficientamento (+/-) previsto

ALTRI COSTI OPERATIVI
B8 - Mutui dei Comuni

ONERI PLUERIENNALI AUTORIZZATI 

NUOVE OPERE 
Ammortamento investimenti di piano
Remunerazione nuovi investimenti di piano

BENI CONFERITI AL 30/06/2003
Ammortamento
Remunerazione

TOTALE COMPONENTI TARIFFARIE AUTORIZZATE

VOLUME EROGATO STATISTICO

TARIFFA REALE MEDIA DI CALCOLO

K per tariffa di riferimento

TARIFFA DI RIFERIMENTO

TARIFFA APPLICABILE

K per tariffa applicato

TARIFFA DA VARIANTE 

TARIFFA PIANO PRECEDENTE

DIFFERENZA TARIFFA RISPETTO A PIANO PRECEDENTE

RICAVO CUMULATIVO DA RECUPERARE PER EFFETTO K 

RICAVO ANNUO  RECUP - (DA RECUPERARE)   PER EFFETTO K

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
21.588.090,66€   21.564.209,64€   21.530.456,39€   21.464.351,72€   21.405.242,39€   21.353.753,81€   21.305.213,01€   21.207.071,78€   21.103.617,86€   

20.778.337,52€   20.774.574,11€   20.740.820,86€   20.737.076,99€   20.733.492,48€   20.729.767,30€   20.726.050,69€   20.722.344,12€   20.688.646,82€   
1.512.627,43€     1.508.845,86€     1.505.073,75€     1.501.311,06€     1.497.557,78€     1.493.813,89€     1.490.079,35€     1.486.354,16€     1.482.638,27€     
9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     

756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        
8.762.201,16€     8.762.201,16€     8.732.201,16€     8.732.201,16€     8.732.201,16€     8.732.201,16€     8.732.201,16€     8.732.201,16€     8.702.201,16€     

12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          
367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        

103.928,71-€        103.910,55-€        103.891,69-€        103.872,87-€        103.704,10-€        103.685,38-€        103.667,46-€        103.648,84-€        103.630,25-€        
0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

809.753,14€        789.635,53€        789.635,53€        727.274,73€        671.749,91€        623.986,51€        579.162,32€        484.727,66€        414.971,04€        
809.753,14€        789.635,53€        789.635,53€        727.274,73€        671.749,91€        623.986,51€        579.162,32€        484.727,66€        414.971,04€        

20.620.370,23€   21.990.186,96€   23.686.027,02€   24.404.236,31€   26.133.438,95€   24.957.271,30€   24.735.061,92€   25.025.090,54€   24.580.347,22€   

19.698.918,82€   21.122.202,42€   22.833.019,71€   23.571.584,20€   25.494.472,19€   24.593.457,42€   24.462.255,70€   24.795.498,36€   24.365.674,08€   
11.126.228,82€   12.141.426,42€   13.594.813,71€   14.137.480,20€   15.934.235,19€   15.065.682,42€   15.068.605,70€   15.547.984,36€   15.263.440,08€   
8.572.690,00€     8.980.776,00€     9.238.206,00€     9.434.104,00€     9.560.237,00€     9.527.775,00€     9.393.650,00€     9.247.514,00€     9.102.234,00€     

921.451,42€        867.984,54€        853.007,31€        832.652,11€        638.966,76€        363.813,88€        272.806,22€        229.592,18€        214.673,14€        
921.451,42€        867.984,54€        853.007,31€        832.652,11€        638.966,76€        363.813,88€        272.806,22€        229.592,18€        214.673,14€        

42.208.460,89€   43.554.396,60€   45.216.483,41€   45.868.588,03€   47.538.681,34€   46.311.025,11€   46.040.274,93€   46.232.162,32€   45.683.965,07€   

21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     

1,9362€               1,9979€               2,0742€               2,1041€               2,1807€               2,1244€               2,1119€               2,1207€               2,0956€               

4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90%

1,86622 1,95767 2,05360 2,15422 2,25978 2,37051 2,35756 2,38561 2,22466

1,86622 1,95767 2,05360 2,10406 2,18067 2,12436 2,11194 2,12074 2,09559

4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% -0,55% 1,19% -6,75% -1,19%

1,86622 1,95767 2,05360 2,15422 2,25978 2,24743 2,27418 2,12074 2,09559

1,86622 1,95767 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359

0,00000 0,00000 0,00001 0,10063 0,20619 0,19384 0,22059 0,06715 0,04200

6.187.651                 7.712.412                 8.589.608                 9.037.707                 7.944.260                 6.219.766                 3.536.744                 -                             -                             

1.524.761-                 877.195-                     448.099-                     1.093.447                 1.724.493                 2.683.023                 3.536.744                 -                             -                             
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PIANO TARIFFARIO E CALCOLO DELLA TRM A VALORI REALI

COSTI OPERATIVI COMPLESSIVI AUTORIZZATI

COSTI OPERATIVI DA MODELLO ORGANIZZATIVO
B06 - Acquisti di materiali di consumo e merci
B07 - Servizi di terzi
B08 - Godimento beni di terzi
B09 - Personale
B13 - Altri accantonamenti
B14 - Oneri diversi di gestione
B14 - Oneri diversi di gestione (Da investimenti depurazione)
Efficientamento
Efficientamento (+/-) previsto

ALTRI COSTI OPERATIVI
B8 - Mutui dei Comuni

ONERI PLUERIENNALI AUTORIZZATI 

NUOVE OPERE 
Ammortamento investimenti di piano
Remunerazione nuovi investimenti di piano

BENI CONFERITI AL 30/06/2003
Ammortamento
Remunerazione

TOTALE COMPONENTI TARIFFARIE AUTORIZZATE

VOLUME EROGATO STATISTICO

TARIFFA REALE MEDIA DI CALCOLO

K per tariffa di riferimento

TARIFFA DI RIFERIMENTO

TARIFFA APPLICABILE

K per tariffa applicato

TARIFFA DA VARIANTE 

TARIFFA PIANO PRECEDENTE

DIFFERENZA TARIFFA RISPETTO A PIANO PRECEDENTE

RICAVO CUMULATIVO DA RECUPERARE PER EFFETTO K 

RICAVO ANNUO  RECUP - (DA RECUPERARE)   PER EFFETTO  K

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
21.099.929,79€   21.051.027,70€   21.047.358,05€   21.057.801,34€   21.043.470,64€   20.918.329,81€   21.018.053,53€   21.008.579,41€   

20.684.958,75€   20.681.429,91€   20.677.760,26€   20.674.099,04€   20.670.447,72€   20.636.805,53€   20.753.172,45€   20.749.698,44€   
1.478.931,68€     1.475.234,35€     1.471.546,26€     1.467.867,39€     1.464.197,73€     1.460.537,23€     1.456.885,89€     1.453.243,67€     
9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.471.348,94€     9.591.348,94€     9.591.348,94€     

756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        756.750,20€        
8.702.201,16€     8.702.201,16€     8.702.201,16€     8.702.201,16€     8.702.201,16€     8.672.201,16€     8.672.201,16€     8.672.201,16€     

12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          12.049,59€          
367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        367.288,90€        

103.611,72-€        103.443,23-€        103.424,79-€        103.407,15-€        103.388,80-€        103.370,50-€        103.352,24-€        103.184,03-€        
0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

414.971,04€        369.597,79€        369.597,79€        383.702,30€        373.022,92€        281.524,28€        264.881,08€        258.880,97€        
414.971,04€        369.597,79€        369.597,79€        383.702,30€        373.022,92€        281.524,28€        264.881,08€        258.880,97€        

22.776.712,09€   22.969.352,47€   22.333.053,97€   22.192.530,18€   22.050.523,70€   21.030.917,68€   20.109.061,20€   18.985.128,77€   

22.570.046,07€   22.782.263,03€   22.152.933,45€   22.025.102,38€   21.883.099,91€   20.862.847,79€   20.086.549,66€   18.973.867,73€   
13.492.212,07€   13.679.376,03€   13.224.037,45€   13.464.077,38€   13.812.016,91€   13.390.731,79€   13.231.202,66€   12.718.156,73€   
9.077.834,00€     9.102.887,00€     8.928.897,00€     8.561.027,00€     8.071.086,00€     7.472.120,00€     6.855.352,00€     6.255.717,00€     

206.667,02€        187.089,44€        180.123,52€        167.433,80€        167.432,80€        168.081,90€        22.526,54€          11.279,04€          
206.667,02€        187.089,44€        180.124,52€        167.435,80€        167.435,80€        168.085,90€        22.531,54€          11.285,04€          

43.876.641,88€   44.020.380,17€   43.380.412,02€   43.250.331,52€   43.093.994,35€   41.949.247,50€   41.127.114,73€   39.993.708,19€   

21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     21.800.000,00     

2,0127€               2,0193€               1,9899€               1,9840€               1,9768€               1,9243€               1,8866€               1,8346€               

4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90%

2,19828 2,11131 2,11823 2,08743 2,08117 2,07365 2,01857 1,97901

2,01269 2,01928 1,98993 1,98396 1,97679 1,92428 1,88656 1,83457

-3,96% 0,33% -1,45% -0,30% -0,36% -2,66% -1,96% -2,76%

2,01269 2,01928 1,98993 1,98396 1,97679 1,92428 1,88656 1,83457

2,05359 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359 2,05359

-0,04090 -0,03431 -0,06366 -0,06963 -0,07680 -0,12931 -0,16703 -0,21902

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
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ANNO SAL LORDI CONTRIBUTI SAL NETTI AMMORTAMENTI

REMUNERAZIO
NE CAPITALE  

INVESTITO

COSTI 
OPERATIVI 
efficientati

MUTUI DEI 
COMUNI VOLUMI

RICAVI da 
tariffa K appl. TRM

CASH FLOW 
(disponibilità 
liquida fine 

periodo) Debito residuo

RISULTATO 
DOPO LE 
IMPOSTE

2011 22.804.091  1.855.360      20.948.732  3.744.494             3.693.293          20.831.948  1.468.817   21.800.000  32.028.972  4,90% 1,46922 5.699.910       59.114.168        1.247.461     
2012 22.679.230  1.499.899      21.179.331  3.962.716             4.898.022          20.823.328  1.443.256   21.800.000  33.598.392  4,90% 1,54121 3.533.575       74.065.547        1.598.563     
2013 22.416.123  1.065.523      21.350.600  4.844.433             6.078.320          20.789.508  1.435.020   21.800.000  35.244.713  4,90% 1,61673 381.822-          85.408.965        1.663.651     
2014 21.954.376  482.339         21.472.037  7.685.190             7.138.575          20.785.741  1.423.449   21.800.000  36.971.704  4,90% 1,69595 723.440          99.013.870        437.992        
2015 19.599.243  300.000         19.299.243  9.469.692             7.965.149          20.782.110  1.284.995   21.800.000  38.783.318  4,90% 1,77905 1.450.283       108.144.369      240.399        
2016 18.962.781  307.805         18.654.976  11.126.229           8.572.690          20.778.338  809.753      21.800.000  40.683.700  4,90% 1,86622 2.678.489       114.753.416      157.589        
2017 16.272.278  16.272.278  12.141.426           8.980.776          20.774.574  789.636      21.800.000  42.677.201  4,90% 1,95767 1.155.333       113.646.775      1.070.735     
2018 16.819.114  16.819.114  13.594.814           9.238.206          20.740.821  789.636      21.800.000  44.768.384  4,90% 2,05360 600.275          112.523.978      1.927.880     
2019 16.510.275  16.510.275  14.137.480           9.434.104          20.737.077  727.275      21.800.000  46.962.035  4,90% 2,15422 2.150.491       111.170.599      3.688.677     
2020 17.165.234  17.165.234  15.934.235           9.560.237          20.733.492  671.750      21.800.000  49.263.175  4,90% 2,25978 4.902.594       109.694.390      4.758.447     
2021 12.907.198  12.907.198  15.065.682           9.527.775          20.729.767  623.987      21.800.000  48.994.048  -0,55% 2,24743 9.597.258       105.630.099      5.587.476     
2022 13.394.946  13.394.946  15.068.606           9.393.650          20.726.051  579.162      21.800.000  49.577.018  1,19% 2,27418 14.295.826     100.458.408      6.626.066     
2023 13.046.330  13.046.330  15.547.984           9.247.514          20.722.344  484.728      21.800.000  46.232.162  -6,75% 2,12074 15.947.013     94.955.253        4.151.031     
2024 13.614.232  13.614.232  15.263.440           9.102.234          20.688.647  414.971      21.800.000  45.683.965  -1,19% 2,09559 18.349.439     89.105.152        4.527.813     
2025 14.444.273  14.444.273  13.492.212           9.077.834          20.684.959  414.971      21.800.000  43.876.642  -3,96% 2,01269 18.110.248     82.898.397        4.746.126     
2026 13.443.130  13.443.130  13.679.376           9.102.887          20.681.430  369.598      21.800.000  44.020.380  0,33% 2,01928 19.916.150     76.288.491        5.365.664     
2027 8.489.151    8.489.151    13.224.037           8.928.897          20.677.760  369.598      21.800.000  43.380.412  -1,45% 1,98993 24.331.914     69.387.914        5.679.125     
2028 7.688.370    7.688.370    13.464.077           8.561.027          20.674.099  383.702      21.800.000  43.250.332  -0,30% 1,98396 30.689.525     62.033.032        6.032.182     
2029 5.589.425    5.589.425    13.812.017           8.071.086          20.670.448  373.023      21.800.000  43.093.994  -0,36% 1,97679 33.774.391     49.192.409        6.380.482     
2030 4.500.000    4.500.000    13.390.732           7.472.120          20.636.806  281.524      21.800.000  41.949.247  -2,66% 1,92428 37.751.597     35.851.496        6.577.781     
2031 4.500.000    4.500.000    13.231.203           6.855.352          20.753.172  264.881      21.800.000  41.127.115  -1,96% 1,88656 41.120.047     21.955.563        6.709.498     
2032 4.316.918    4.316.918    12.718.157           6.255.717          20.749.698  258.881    21.800.000 39.993.708 -2,76% 1,83457 43.365.780   6.896.820          6.891.179     

INVESTIMENTI COSTI OPERATIVI RICAVI EQUILIBRIO ECONOM. FINANZIARIO



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIANO D’AMBITO 2011-2032 
Modalità:  Art.19 Convenzione di Affidamento 

Gestore individuato:  CIIP spa  

Periodo di affidamento:  2011‐2032 

   INDICI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

INDICI DI 
EQUILIBRIO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 



Gli Indici Finanziari 
Come nel piano originario, al fine di determinare il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario dell’intero 
piano, si è provveduto a calcolare il DSCR (Debt Service Cover Ratio) indice di copertura del servizio dei 
debito che è dato dal rapporto tra il Cash flow disponibile per il servizio del debito e le quote complessive 
(capitale ed interessi) da rimborsarsi annualmente. 
 
Tale indice è stato elaborato a partire dall’anno 2021, una volta ultimate le erogazioni previste dei mutui. 
 
In considerazione dell’elevato grado di certezza dei ricavi e della garanzia prevista contrattualmente in 
Convenzione del rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario, è da ritenersi congruo un indice 
almeno pari ad 1,10 che garantisce un margine di sicurezza del 10%.  
 
La tabella seguente espone il valore assunto dall’indice: 
      2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026
(Sdd) Servizio del debito  10.970 11.845 11.843 11.834 11.812 11.811
Capitale   4.064 5.172 5.503 5.850 6.207 6.610
Interessi   6.906 6.674 6.340 5.984 5.605 5.201
(Cfd) Cash  Flow Disponibile per il Sdd 15.644 16.500 13.430 14.163  11.891 13.133 
(Cfd/Sdd) ADSCR  1,43 1,39 1,13 1,20 1,01 1,11

 
      2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032
(Sdd) Servizio del debito  11.727 11.729 16.660 16.359 16.079 16.368
Capitale   6.901 7.355 12.841 13.341 13.896 15.059
Interessi   4.827 4.374 3.819 3.018 2.183 1.310
(Cfd) Cash  Flow Disponibile per il Sdd 16.048 17.967 19.598 20.173  19.265 18.399 
(Cfd/Sdd) ADSCR  1,37 1,53 1,18 1,23 1,20 1,12

 
In tutti gli esercizi la condizione di copertura è assicurata assumendo  l’indice valore maggiore di 1  con un 
valore medio di 1,23; inoltre il valore di congruità sopraindicato  è sempre rispettato fatta eccezione per 
l’esercizio  2025 dove l’indice assume il valore di  1,01. Tale valore tuttavia non mette in discussione la 
capacità di rimborso  in virtù delle disponibilità in cassa della liquidità  generata negli esercizi precedenti. 
 
Alla luce di tali risultanze si ritiene sussistere la condizione di equilibrio economico finanziario necessario alla 
realizzazione del Piano. 
 



RELAZIONE RENDICONTAZIONE TRIENNIO 2008‐2010 
 

 

 

 

 

   



RELAZIONE RENDICONTAZIONE TRIENNIO 2008‐2010 
 

PIANO D’AMBITO 2008‐2032 

RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE TRIENNIO 2008‐2010 

 

PREMESSA 

Come  previsto  dalla  L.R.  18/98  all’art.  9  comma  2,  l’AATO  5 Marche  Sud  ‐ Ascoli  Piceno  ha 
provveduto ad affidare, con delibera n. 18 del 28/11/2007, la gestione del Servizio Idrico Integrato 
per  il periodo 2008‐2023 alla CIIP S.p.A.. 

A conclusione del primo  triennio di attività    l’Autorità ho provveduto ad adottare una variante 
ordinaria  al  Piano  che  superasse  alcune  criticità  emerse  nel  primo  periodo  di  affidamento;  di 
particolare  importanza  ai  fini di una  corretta  impostazione della variante  è  la  conoscenza degli 
scostamenti  che  si  sono  verificati  tra  le  grandezze  del  piano  adottato  è  quelle  risultanti  dalla 
gestione effettiva del servizio. 

La presente relazione risponde a queste esigenza ed   ha  lo scopo di determinare gli scostamenti 
delle  componenti  tariffarie,  dei  ricavi  del  servizio  idrico  integrato  e  delle  gestioni  accessorie  a 
sostegno del piano. 

L’incertezza  normativa  sulla  scadenza dell’attività delle Aato    e  l’urgenza di porre  in  essere  la 
variante  hanno  comportato  un’anticipazione  nei  tempi  di  predisposizione  della  stessa  che 
comporta  una  inevitabile  approssimazione  soprattutto  per  i  dati  riferiti  all’anno  2010  le  cui 
risultanze contabili definitive emergeranno in sede di redazione del bilancio d’esercizio. 

Si ritiene pertanto che gli  importi definiti dalla presente relazione saranno   passibili di rettifiche 
non appena noti i dati definitivi del 2010 e l’Autorità avrà operato gli opportuni riscontri. 

L’attività di rendicontazione ha attinto dalla seguente documentazione: 

- bilanci di esercizio approvati per gli anni 2008 e 2009;   
- Bilancio di previsione e valori contabili non ancora definitivi per  l’anno 2010. 

Valori reali e valori nominali 

Ai  fini del  calcolo dello  scostamento,  il Piano di Ambito per  gli  anni  2008,  2009  e  2010  è  stato 
rivalutato,  per  quanto  riguarda  i  ricavi  tariffati,  in  tutti  e  3  gli  anni  al  tasso  di  inflazione 
programmato dello 1,6% (tasso di inflazione indicato nel Piano). Tale incremento è dovuto al fatto 
che in detti  anni viene applicata la tariffa di riferimento che non tiene conto del tasso di inflazione 
programmato. Per quanto  riguarda  i  ricavi accessori  e  i  costi,  la  rivalutazione  è  stata  effettuata, 
prendendo come base di analisi  il piano  tariffario, soltanto a partire dal 2009. Il 2008 non è stato 
rivalutato  in quanto  la previsione dei ricavi accessori e dei costi contenuta nel Conto economico 
previsionale, per quanto riguarda i primi, e nel Piano Tariffario, per i secondi, tiene già conto del 
tasso di inflazione programmato. 
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ANNO 2008 

Ricavi Tariffati 

I Ricavi da tariffa, al netto delle sopravvenienze attive, risultano inferiori rispetto a quelli previsti 
nel  PdA  di  €  1.913.632,85.  Inoltre,  a  seguito  del  parere  n.  7109      del  24/02/2011    espresso  dal 
CONVIRI, sono inseriti tra i ricavi a sostegno del piano i proventi di collettamento e depurazione 
dell’acqua non potabile nonché  i proventi della vendita per  l’incidenza dei costi operativi pari al 
85%; l’importo complessivo di tali proventi di € 395.539,00.  

Al  netto  di  tali  importi  lo  scostamento  complessivo    comporta minori    ricavi  tariffati  per    € 
1.518.092,85.  

Ricavi da allacci 

I  Ricavi  da  allacci  sono  presenti  nel  piano  d’ambito  alla  voce  altri  ricavi  per  un  importo  di  € 
606.000.  Come  indicato  nelle  note  metodologiche  indipendentemente  dalla  tecnica  di 
contabilizzazione dei proventi (componente d’esercizio  o costo pluriennale), ai fini dell’attività di 
regolazione,  occorre prendere in considerazione la marginalità netta risultante dalla differenza tra 
i ricavi ed i costi specifici  che nel 2008 è pari a € 347.878,25. Lo scostamento a favore del Gestore è  
pertanto di € 258.521,85.  

  

Ricavi accessori 

Si riferiscono alla quota annua dei contributi in conto impianti su beni realizzati dal Gestore ante 
affidamento  e  sono  indicati  nel  piano  per  l’importo  di  €  290.600,00  .  La  quota  a  consuntivo 
risultante  dal  bilancio  del  gestore  è  di  €  391.926;  pertanto  lo  scostamento  è  per  maggiori 
componenti positivi per € 101.326,00 che tuttavia non rileva ai fini della rendicontazione. 

 

Incrementi delle immobilizzazioni 

Assumono in bilancio  un valore pari a  € 10.125.938,00 mentre nel Piano non risultano esposti in 
quanto i costi operativi  sono al netto di delle capitalizzazioni. 

Costi per acquisti 

I  costi per  acquisti  risultano,  al netto dei  costi  capitalizzati  (€  1.209.978,00),  superiori  rispetto  al 
PdA di 600.393,00 euro. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce B6 “Acquisti” 
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Costi per servizi 

I costi per servizi, al netto dei costi capitalizzati (€ 7.904.468,00  evidenziati nella nota integrativa), 
risultano pari a € 10.743.575,00     per  cui,    considerati    i valori del piano per € 8.573.300,00,      lo 
scostamento positivo è di  € 2.170.275,00.  

Si  evidenzia  che  le  voci  ʺGestione  Impiantiʺ,  ʺManutenzione  ordinaria  impianti  idrici  propriʺ, 
ʺManutenzione ordinaria impianti idrici di terziʺ, ʺGestione impianti sollevamento Capodacqua e 
S. Caterinaʺ  presentano  un  aumento  di  100.000,00  euro  per  interventi  dovuti  alla  rottura  della 
condotta adduttrice Pescara dʹArquata in località Tallacano. 

 
Si riporta di seguito il dettaglio  della voce B7 “Costi per servizi”: 

Nota integrativa 

B6 Acquisti 2.862.101,00       
Acquisti di materiali a scorte 1.220.410,00           

Acquisti di materiali a scorte da capitalizzare 642.175,00              
 Costi capitalizzati Manutenzione straordinaria e realizzazione degli 
impianti e attività di creazione nuovi impianti idrici e fognari 

Acquisti di materiali di consumo 98.506,00                

Acquisti di materiali per investimenti 419.121,00               Costi capitalizzati per investimenti

Acquisto materiali per manutenzioni straordinarie 47.164,00                 Costi capitalizzati per investimenti

Acquisti di materiali per investimenti conto terzi ‐                             

Acquisizione aree e servitù 101.518,00               Costi capitalizzati per investimenti

Acquisizione aree e servitù conto terzi ‐                           

Carburanti e lubrificanti 274.356,00              

Vestiario al personale 40.821,00                

Altro 18.030,00                

Voci Conto economico Bilancio 2008
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Nota integrativa 

B7 Servizi di Terzi 18.648.043,00     
Realizzazione nuovi investimenti 7.325.457,00             costi  capita l i zzati  per investimenti  e  manutenzioni  s tarordinarie

Allacci idrici e fognari utenti 358.196,00               

Gestione impianti idrici 9.846,00                   

Manutenz. Ordin beni di proprietà e di terzi 66.160,00                 

Manutenz. Ordin impianti idrici propri 858.482,00               

Manutenzione straordinaria su beni di terzi 31.752,00                 

Manutenzione ordinaria impinati idrici di terzi 549.842,00               

Gestione impianti sollevamento capodacqua e 
santa caterina

349.819,00               

Manutenzione automezzi 136.639,00               

Prestazioni professionali e servizi vari(voce di 
piano: prestazioni di terzi e legali)

562.820,00               

100.000 euro per spese  sostenute  per la  rottura  di  un'adduttrice  principale  
Pescara  d'Arquata  in Loca l i tà  Tal lacano, 375.000 euro per servi  di  manut e  
vigi lanza  del le  sedi , smalt di  materia l i  inerti  e  ri fiuti  vari , letture  
contatori  e  att col latera l i  per la  gestione  del la  moros i tà

Prestazioni servizio informatico ‐                            

Postalizzazione ed elaborazione bollette 226.506,00               

Manutenzione e consulenze hardwere e softwere 7.264,00                   

Buoni pasto ai dipendenti 167.731,00               

Spese assunzione personale ‐                            

Spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza sul 
lavoro

8.941,00                   

Partecipazione a corsi di aggiornamento 19.042,00                 

Rimborso spese al personale del consorzio 9.764,00                   

Compensi rimborso spese organi societari 154.144,00               

Energia elettrica e forza motrice 1.820.965,00            

Servizio analisi servizio idrico integrato 136.479,00               
 control lo qual i tà  del le  acque  destinate  al  consumo umano, di  quel le  
reflue  urbane  e  dei  fanghi , nonché  del le  veri fiche  sugl i  scarichi  
industria l i . 

Spese telefoniche telegrafiche postali 239.473,00               

Spese legali di consulenza e notarili 159.410,00                 definiz di  vertenze  , spese  recupero credi ti  relativi  a  utenze  cessate  

Spese di pubblicità  89.682,00                 

Spese condominliali riscaldamento pulizie e utenze 
varie

99.600,00                 

Gestione manutenzione impianti di depurazione 3.190.783,00              interventi  di  revis ione  agl i  impianti  elettromeccanici  dei  depuratori  

Gestione manutenzione impianti di fognari 611.694,00                spese  di  manutenzione

Assicurazioni 285.203,00               

Prestazione servizi depurazione 64.081,00                  spese  di  manutenzione

Prestazione servizi fognatura spese  di  manutenzione

Smaltimento fanghi depurazione compreso 
trasporto

1.108.268,00            

 L'incremento è  dovuto al l 'imposs ibi l i tà  di  conferi re  gl i  interi  quanti tativi  
dei  fanghi  nel le  discariche  comunal i  e  quindi  al la  necess i tà  di  rivolgers i  
a  impianti  fuori  ambito che  praticano costi  più elevati . 

Altro

Voci Conto economico Bilancio 2008
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Costi per godimento di beni di terzi 

I costi per godimento di beni di terzi risultano superiori rispetto a quelli previsti di € 1.142.426,00. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce B7 “Costi per godimento di beni di terzi”: 
 

 

 

Costi del personale 

I costi del personale al netto di quelli capitalizzati (€ 1.041.075,00) risultano superiori rispetto a quelli 
previsti di €  1.196.752,00. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce B7 “Costi del personale” 
 

Voci Conto economico  Bilancio 2008 

B 9 Personale        9.485.418,00 

Salari e stipendi               6.778.139,00 

oneri sociali               2.062.356,00 

trattamento di fine rapporto                  497.037,00 

trattamento di quiescenza e simili                                ‐    

altri costi contributi fondi tempo libero                    23.299,00 

spese per lavoro temporaneo                  124.587,00 

 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 

Nota integrativa 

B 8 Godimento beni di terzi 1.756.162,00       
Fitti passivi uffici 144.552,00               

canoni procedure informatiche 65.308,00                 
godimento beni di terzi

569.140,00               

noleggio auto e  mezzi  d'opera  ridotti  di  40.000 euro ri spetto al l 'anno 
precedente  per diversa  pol i tica  aziendale. Riduzione  di  30.000 euro di  
costi  per la  regolarizzazione  del le  concess ioni  in sanatoria  LR 5/2006 
del le  derivazioni  idriche  relative  al le  sorgenti  minori  rea l i zzate  dai  
comuni  e  tras feri te  in gestione  al  CIIP

canone di concessione 726.000,00               

oneri per utilizzo impianti 151.162,00               

rimborso degl i  oneri  sostenuti  per gl i  interventi  di  manutenzione  
ordinaria  e  s traordinaria  effettuata  sugl i  impianti  di  Piceno Cons ind pres i  
in gestione  dal la  CIIP Spa  e  per la  rea l i zzazione  degl i  investimenti  
rea l i zzati  dai  comuni  di  AP e  Monteprandone

finanziamento piano stralcio articolo 141 l. 388/20 ‐                            

fondi perequazione Comuni 100.000,00               

Voci Conto economico Bilancio 2008
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Tale voce non è riconoscibile in tariffa e risulta pari a € 116.802,00. 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

Sono pari ad € 52.314,00 e dello stesso importo è lo scostamento   e non essendovi alcuna previsione nel 
piano.   

Variazione delle rimanenze 

Trattasi di una variazione negativa di  € 100.748,00 e di pari importo è lo scostamento  non essendovi 
alcuna previsione nel piano.   

Accantonamenti per rischi 

La voce “Accantonamenti per rischi” risulta inferiore rispetto a quanto previsto di € 140.181,00. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “B12 “Accantonamento per rischi” 
 

 

Nella determinazione dello scostamento non è stato considerato l’accantonamento operato a seguito della 
Sentenza della Corte Costituzionale n.  335/2008. Dell’effetto dei rimborsi erogati a seguito della suddetta 
pronuncia si terrà conto nell’attività di rendicontazione negli anni in cui l’azienda effettuerà i rimborsi agli 
utenti. 

Altri accantonamenti 

L’importo effettivo è pari ad € 12.248,00 che corrisponde allo scostamento finale in quanto sul piano non 
era previsto alcun importo a tale titolo e non rileva ai fini della tariffa. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione risultano inferiori rispetto a quanto previsto di € 2.349.599,00. 

Non sono state considerate ai fini del calcolo dello scostamento le seguenti voci: 

− minusvalenze da alienazione beni strumentali per un importo di € 625,00. 

− perdite su crediti per  € 1.672,00; 

− risarcimento danni per € 40.000,00; 

− indennizzi a Enel e Sopren per mancata produzione di energia elettrica per € 30.000,00. 

 

Nota integrativa 

B12 Accantonamenti per rischi 1.661.361,00       

acc.to al fondo indennizzo sinistri e definizione tra 100.000,00              

valorizzato in relazione alle richieste di risarcimento avanzate e non definte 
nell'anno, la maggior parte delle quali non indennizzabili dalle compagnie 
assicurative, in quanto non rientranti nella franchigia.è stato ridotto rispetto 
all'anno precedente di 148.000 euro in quanto il fondo esisetnte è stato ritenuto 
sufficiente a far fronte alle richieste.

acc.to al fondo vertenze in corso 52.960,00                

acc.to al fondo rischi 1.508.401,00           
 Per rimborso della quota depurazione in attuazione alla sentenza della Corte 
Costituzionale 355/2008. La stima è stata effettuata per il periodo 2004 ‐ 2008 

Voci Conto economico Bilancio 2008
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Rate dei Mutui ai Comuni 

Le quote di  rimborso dei mutui dei Comuni     pari ad € 1.653.153,00  risultano  superiori  rispetto a quelli 
previsti nel Piano pari ad € 1.628.877 per  l’importo di € 24.277,00. Tuttavia a tale differenza va aggiunto 
l’importo di €   9.074,30 relativo al rimborso della rate di un mutuo contratto dal Comune di Massignano 
erroneamente  contabilizzato  nel  conto    “Contributi  e  rimborsi  spese  ad  Enti  pubblici”  .    Pertanto  lo 
scostamento effettivo risulta essere di €  33.350,30. 

In sintesi 

Dall’analisi del 2008 emerge quanto di seguito riportato: 

Voci di Conto economico  Scostamento Bilancio PdA 
Ricavi tariffati  ‐1.518.092,85
Ricavi accessori  ‐258.521,85
Costi operativi  +2.571.632,00
Mutui  +33.350,30
 

 

ANNO 2009 

Ricavi Tariffati 

I Ricavi Tariffati, al netto delle sopravvenienze attive  risultano inferiori rispetto a quelli previsti nel PdA di € 
1.329.044,56;  tuttavia anche per  tale annualità occorre considerare  i proventi dell’attività dell’acqua non 
potabile pari ad € 643.308,37 per cui lo scostamento negativo finale per il Gestore  è di € 685.736,19.   

 

Ricavi da allacci 

I  Ricavi  da  allacci  sono  presenti  nel  piano  d’ambito  alla  voce  altri  ricavi  per  un  importo  che 
applicata  l’inflazione è pari ad € 615.696,00. La marginalità netta  risultante dalla differenza  tra  i 
ricavi  ed  i  costi  specifici    è    invece  pari  a  €  242.887,96. Lo  scostamento  a  favore del Gestore  è  
pertanto di € 372.808,04.  

 

Ricavi accessori 

Si riferiscono alla quota annua dei contributi in conto impianti su beni realizzati dal Gestore ante 
affidamento  e  sono  indicati  nel  piano  per  l’importo  di  €  290.600,00.  La  quota  a  consuntivo 
risultante  dal  bilancio  del  gestore  è  di  €  530.652,00;  pertanto  lo  scostamento  è  di  maggiori 
componenti positivi per € 240.052,00 che tuttavia non rilevano ai fini della rendicontazione. 
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Incrementi delle immobilizzazioni 

Assumono  un  valore  pari  a  €  11.585.600 mentre  nel  piano  non  risultano  esposti  in  quanto  i  costi 
operativi sono al netto di delle capitalizzazioni. 

 

Costi per acquisti 

I  costi per  acquisti  risultano,  al netto  dei  costi  capitalizzati  (€  1.527.812,00)  superiori  rispetto  al  PdA  di 
44.731,00 euro. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce B6 “Acquisti” 

 

Costi per servizi 

I  costi per  servizi, al netto dei  costi  capitalizzati  (€ 8.532.175,00   evidenziati nella nota  integrativa  come 
costi per  investimenti e 369.878,00 euro  come  costi per allacci),  risultano  superiori a quelli previsti di € 
1.794.618,00. 

Si riporta di seguito il dettaglio  della voce B7 “Costi per servizi” 
 

Nota integrativa

B6 Acquisti 2.641.101,00                       
Acquisti di materiali a scorte 778.039,00                              

Acquisti di materiali a scorte da capitalizzare 702.433,00                              
 Costi capitalizzati per manutenzione straordinaria e realizzazione degli 
impianti e attività di creazione nuovi impianti idrici e fognari 

Acquisti di materiali di consumo 74.058,00                                

Acquisti di materiali per investimenti 662.356,00                               Costi capitalizzati per investimenti

Acquisto materiali per manutenzioni straordinarie 2.941,00                                   Costi capitalizzati per investimenti

Acquisizione aree e servitù 160.082,00                               Costi capitalizzati per investimenti

Carburanti e lubrificanti 205.073,00                              

Vestiario al personale 56.119,00                                

SCOSTAMENTI BILANCI 2007‐2009 Bilancio 2009
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Costi per godimento di beni di terzi 

Risultano superiori rispetto a quelli previsti di € 1.096.775,00. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce B8 “Costi per godimento di beni di terzi”. 
 

 

 

Nota integrativa

B7 Servizi di Terzi 19.256.359,00                   
realizzazione nuovi investimenti 8.531.000,00                             costi  capita l i zzati  per rea l i zzazione  investimenti
allacci idrici e fognari utenti 369.878,00                               

gestione impianti idrici 14.568,00                                 

manutenz. Ordin beni di proprietà e di terzi 60.960,00                                 

manutenz. Ordin impianti idrici propri 1.090.126,00                            

manutenzione straordinaria su beni di terzi 1.175,00                                   

manutenzione ordinaria impinati idrici di terzi 13.766,00                                 

gestione impianti sollevamento capodacqua e santa caterina 207.473,00                               

manutenzione automezzi 130.967,00                               

prestazioni professionali e servizi vari(voce di piano: prestazioni di 
terzi e legali)

508.890,00                               
di  cui  20.000 euro per servizi  di  manutenzione  e  vigi lanza  del le  sedi , 
37.000 per mantenimento del la  certi fi cazione  di  qual i tà , 368.000  
ri l ievo del le  letture  contatori  e  attivi tà  col latera l i  per la  gestione  
del la  moros i tà

postalizzazione ed elaborazione bollette 198.877,00                               

manutenzione e consulenze hardwere e softwere 20.347,00                                 

buoni pasto ai dipendenti 175.055,00                               

spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro 13.163,00                                 

partecipazione a corsi di aggiornamento 55.902,00                                 

rimborso spese al personale del consorzio 8.713,00                                   

compensi rimborso spese organi societari 150.695,00                               

energia elettrica e forza motrice 1.608.368,00                            

servizio analisi servizio idrico integrato 159.646,00                               

spese telefoniche telegrafiche postali 225.889,00                               

spese legali di consulenza e notarili 128.480,00                                per definizione  di  vertenze  in corso, spese  recupero crediti  ri feri te  a  
utenze  cessate  

spese di pubblicità  58.849,00                                 

spese condominliali riscaldamento pulizie e utenze varie 106.227,00                               

gestione manutenzione impianti di depurazione 3.272.199,00                            

gestione manutenzione impianti di fognari 639.922,00                               

assicurazioni 360.362,00                               

prestazione servizi depurazione 38.760,00                                 

smaltimento fanghi depurazione compreso trasporto 1.106.102,00                             conferimento in discarica  dei  fanghi  e  dei  grigl ia ti  provenienti  dagl i  
impianti  di  depurazione, dal le  fosse  Imhoff , dagl i  impianti  di  
sol levamento fognario, compreso oneri  di  trasporto affidati  per lo 
più a  ditte  esterne  

SCOSTAMENTI BILANCI 2007‐2009 Bilancio 2009

Nota integrativa

B 8 Godimento beni di terzi 1.715.978,00                       
Fitti passivi uffici 128.234,00                               

canoni procedure informatiche 56.849,00                                 

godimento beni di terzi 519.128,00                               

canoni  di  derivazioni  idriche  e  per attraversamento di  strade  stata l i , 
nonchè  noleggio auto e  mezzi  d'opera  ridotti  di  50.000 euro ri spetto 
al l 'anno precedente  per diversa  pol i tica  aziendale.

canone di concessione 726.000,00                               

oneri per utilizzo impianti 185.767,00                               

rimborso degl i  oneri  sostenuti  per gl i  interventi  di  manutenzione  
ordinaria  e  starordinaria  effettuata  sugl i  impianti  di  Piceno Cons ind 
pres i  in gestione  dal la  CIIP Spa  e  per la  rea l i zzazione  degl i  
investimenti  rea l i zzati  dai  comuni  di  AP e  Monteprandone

fondi perequazione Comuni 100.000,00                               

SCOSTAMENTI BILANCI 2007‐2009 Bilancio 2009
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Costi del personale 

I costi del personale, al netto dei quelli capitalizzati (1.155.735,00 euro),risultano superiori di € 994.456,00. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce B9 “Costi del personale”. 
 

 

Variazione delle rimanenze 

Trattasi di una variazione negativa di €  129.298,00 e di pari importo è lo scostamento  non essendo 
presenti una previsione a tale titolo nel piano.   

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 

Tale voce non è riconoscibile in tariffa e risulta pari ad € 95.096,00. 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

Sono pari a 73.158,00 è di pari importo è lo scostamento non essendo tale voce prevista nel piano. 

Accantonamenti per rischi 

La voce Accantonamento per rischi risulta superiore al valore previsto di € 484.477 pari all’importo 
consuntivo. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “B12 “Accantonamento per rischi” 
 

 

Altri accantonamenti 

La voce “Altri accantonamenti” risulta inferiore rispetto al valore previsto di € 280.543,00.  

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione risultano inferiori rispetto a quanto previsto di € 2.200.596,00. 

B 9 Personale 9.485.295,00                       
Salari e stipendi 6.718.820,00                            

oneri sociali 2.221.049,00                            

trattamento di fine rapporto 487.689,00                               

altri costi contributi fondi tempo libero 29.099,00                                 

spese per lavoro temporaneo 28.638,00                                 

SCOSTAMENTI BILANCI 2007‐2009 Bilancio 2009

B12 Accantonamenti per rischi 484.477,00                           
acc.to al fondo indennizzo sinistri e definizione transazioni 476.692,00                              

acc.to al fondo vertenze in corso 7.785,00                                  

SCOSTAMENTI BILANCI 2007‐2009 Bilancio 2009
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Non sono state considerate ai fini del calcolo dello scostamento le seguenti voci: 

− minusvalenze da alienazione beni strumentali per un importo di € 21.686,00; 

− perdite su crediti per € 41.706,00 

− risarcimento danni per € 19.000 

− indennizzi a Enel e Sopren per mancata produzione di energia elettrica per €  27.000,00. 

 

Mutui 

Le quote di rimborso dei mutui dei Comuni   pari ad € 1.628.349 risultano superiori rispetto a quelli previsti 
nel Piano pari ad € 1.604.072 per l’importo di € 24.277,00. Tuttavia a tale differenza va aggiunta la somma 
di 9.074,30 relativa al rimborso delle rate di un mutuo contratto dal Comune di Massignano erroneamente 
contabilizzato nel conto   “Contributi e rimborsi spese ad Enti pubblici”  e pertanto lo scostamento effettivo 
risulta essere di €  33.351,30. 

In sintesi 

Dall’analisi del 2009 emerge quanto di seguito riportato. 

Voci di Conto economico  Scostamento Bilancio PdA 
Ricavi tariffati  ‐685.736,19
Ricavi accessori  ‐372.808,04
Costi operativi  +1.877.777,16
Mutui  +33.351,30
 

ANNO 2010 

Con riferimento al 2010 sono stati considerati i dati  derivanti dalla contabilità del gestore seppure non 
ancora definitivi per quanto esposto in premessa. 

Ricavi Tariffari 

I  Ricavi  tariffari  da  piano  inflazionati  ammontano  ad  €  32.804.886,39  mentre  quelli  risultanti  dalla 
contabilità del Gestore  ammontano ad 30.598.270,87 comprensivi dell’attività dell’acqua non potabile  con 
uno scostamento    in diminuzione di € 2.276.615,52 euro  rispetto al PdA. Nell’eseguire  tale scostamento, 
vista  la provvisorietà dei dati,   non si è potuto determinare  la quota derivante dalla minore applicazione 
della tariffa per una parte dell’anno; tale calcolo verrà eseguito in sede di conguaglio finale. 

 

 Ricavi da allacci 

I Ricavi tariffari da piano inflazionati ammontano ad € 625.547,14 mentre quelli stimati dal Gestore  
ammontano ad € 250.000,00 con uno scostamento in riduzione di € 375.547,14. 
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Costi per acquisti 

I costi per acquisti inflazionati risultano da Piano pari ad €  1.085.654,60 che rispetto agli importi previsti nel 
budget di €  2.054.270 al netto delle capitalizzazioni per €  660.000,00 determinano uno scostamento di 
maggiori oneri per € 308.615,40.  

Costi per servizi 

I costi per servizi inflazionati risultano da Piano pari ad €  8.445.381,82 che rispetto agli importi previsti nel 
budget di €  31.189.873 al netto delle capitalizzazioni per € 20.803.148,58 determinano uno scostamento di 
maggiori oneri per € 1.941.342,60.  

Costi per godimento di beni di terzi 

I costi per godimento di beni di terzi inflazionati risultano da Piano pari ad € 2.221.432,30 che rispetto agli 
importi  previsti  nel  budget  di  €    3.143.101,00  determinano  uno  scostamento  di maggiori  oneri  per  € 
921.668,70.  

Costi del personale 

I costi del personale inflazionati risultano da Piano pari ad €  7.423.562,96 che rispetto agli importi previsti 
nel budget di €  10.240.730,00 al netto delle capitalizzazioni per € 1.320.000,00 determinano uno 
scostamento di maggiori oneri per €  1.497.167,04. 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 

Non sono presenti nel budget,   né sul piano e comunque non rilevano ai fini della rendicontazione.   

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

Non sono presenti nel budget,   né sul piano e comunque non rilevano ai fini della rendicontazione .  

Accantonamenti per rischi 

L’accantonamento per rischi risulta superiore al PdA di € 50.000,00. 

Altri accantonamenti 

La voce “Altri accantonamenti”  risulta superiore al PdA di € 12.500,00  

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione inflazionati risultano da Piano pari ad €  2.935.523,42 che rispetto agli importi 
previsti nel budget di €  352.430,00 determinano uno scostamento di minori oneri per € 2.583.093,42 

Mutui 

Le rate di mutui pagate ai Comuni previsti nel Piano  ammontano ad € 1.596.744  mentre quelli risultanti 
dalla contabilità del Gestore ammontano ad € 1.569.672,00 per uno scostamento di minori oneri per  € 
27.072,00. 
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In sintesi 

Voci di Conto economico  Scostamento Bilancio PdA 
Ricavi tariffati  ‐2.276.615,52
Ricavi accessori  ‐375.547,14
Costi operativi  +2.148.200,32
Mutui  ‐27.072,00
 

Lo scostamento dei costi operativi è stato determinato al netto dei costi capitalizzati. 

Considerazioni di sintesi 

Nella tabella di sintesi di seguito riportata sono illustrati gli scostamenti relativi alla voci “Ricavi tariffati”, 
“Ricavi accessori”, “Costi Operativi” e “Mutui” per gli anni 2008, 2009 e 2010. 

Tabella di sintesi 

  2008  2009  2010  Totale 
Ricavi tariffati  ‐1.518.092,85 ‐ 685.736,19 ‐ 2.276.615,52  ‐4.480.444,56
Ricavi accessori   ‐258.521,85 ‐ 372.808,04 ‐375.547,14  ‐1.006.877,03
Costi operativi  +2.571.632,00 +1.877.777,16 +2.148.200,32  +6.597.609,48
Mutui  +33.350,30 +33.351,30 ‐27.072,00  39.629,60
 

Analisi investimenti periodo 2008‐2010 

Per quanto riguarda gli investimenti, lo scostamento è stato determinato confrontando il Piano di Ambito 
con i dati comunicati dal Gestore che per l’anno 2010 sono da considerarsi ancora provvisori. Si rileva che 
non è stato calcolato il rendimento del capitale investito sui beni  conferiti dal Gestore ed acquistati ante 
affidamento. 

2008 

REMUNERAZIONE 

Importo pianificato: 2.936.584,00 

Importo consuntivo: 1.500.805,00 

Scostamento: ‐ 1.435.779,00 

AMMORTAMENTO 

Importo pianificato: 2.447.646,00 

Importo consuntivo: 2.177.789,28 

Scostamento: ‐ 269.856,72 
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2009 

REMUNERAZIONE 

Importo pianificato: 4.217.554,00 

Importo consuntivo: 2.010.557,00 

Scostamento: ‐ 2.206.997,00 

AMMORTAMENTO 

Importo pianificato: 3.167.347,00 

Importo consuntivo: 2.863.526,76 

Scostamento: ‐ 303.820,44 

2010 

REMUNERAZIONE 

Importo pianificato: 5.534.290,00 

Importo consuntivo: 2.695.570,00 

Scostamento: ‐ 2.838.720,00 

AMMORTAMENTO 

Importo pianificato: 5.503.851,00 

Importo consuntivo:3.214.700,04 

Scostamento: ‐ 2.289.150,96 

Ai fini dello scostamento  complessivo non si è tenuto conto della variazione dei costi operativi che, per il 
principio dell’assunzione del rischio d’impresa da parte del Gestore, restano a suo vantaggio o onere. 

SCOSTAMENTO COMPLESSIVO 

SCOSTAMENTO COMPLESSIVO REMUNERAZIONE: ‐ 6.481.496,00 euro 

SCOSTAMENTO COMPLESSIVO DA AMMORTAMENTO: ‐ 2.862.828,12 euro 

TOTALE SCOSTAMENTO DA INVESTIMENTI PREVISTI NEL PDA: ‐ 9.344.324,12 

Tuttavia al gestore sono riconosciuti gli ammortamenti sui beni conferiti e realizzati ante affidamento  

2008: 1.051.539,00 

2009: 1.037.886,00 
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2010: 1.027.814,00 

TOTALE : 3.117.239,00 

 

In sintesi  i valori rilevanti ai fine della regolazione sono i seguenti: 

Minori ricavi tariffati : € 4.480.444,56  a credito del Gestore; 

Minori ricavi da attività accessorie : €  1.006.877,03 a credito del Gestore, 

Minori ammortamenti e remunerazione (nuovi investimenti):  € 9.344.324,12 a debito del Gestore; 

Ammortamenti su investimenti pregressi (al netto della rivalutazione):€  3.117.239,00 a debito del 
Gestore; 

Maggiori oneri sui mutui dei  Comuni:   € 39.629,60 a credito del Gestore; 

Lo scostamento complessivo determina un debito  presunto del Gestore per € 700.133,93  

Nella determinazione dello scostamento non è stata effettuata alcuna valutazione circa l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità della gestione. 

Come previsto nelle note metodologiche si allegano alla presente relazione per ogni annualità  i prospetti di 
riepilogative degli indicatori di Piano. 

 

Ascoli Piceno, 28 marzo 2011 
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